

Byggherre Felles			
J FOU OUS PHA			
Dato/tid: 11 jan 2024 11:00	Lokasjon:		
Ansvarlig Morten Tønnessen		Klassifiseringskode	
Beskrivelse Medvirkningsmøte 1 pulje 2		Neste møte i serien 15.02.2024 11:00	
Agenda			
001 <input type="checkbox"/>	11.00 - 11.10 Velkommen og presentasjon av deltakere <i>Kjøreplan medvirkningsgruppe J.docx</i> <i>WFL-54638: Møte 1 pulje 2 - J FOU OUS</i>		
002 <input type="checkbox"/>	Deltagere <i>Gruppe J&K FOU OUS_UIO.xlsx</i>		
003 <input type="checkbox"/>	«Ramme inn» møtet og prosessen - Hvor er vi – hvor går vi <i>Agenda Funksjonsprosjekt pulje 2 medvirkningsmøte 1 - Gruppe J.pdf</i>		
004 <input type="checkbox"/>	11.10 - 11.20 Rask gjennomgang av overordnede tegninger og overordnede situasjonsplaner <i>20122023_Medvirkning_GRUPPE_I.pdf</i>		

<p>005</p> <input type="checkbox"/>	<p>11.20 – 12.00 Gjennomgang av aktivitet og funksjon FOU OUS og UIO PHA</p> <p>HSØ PO viser frem database (dRofus) med total antall areal på 160 kvm - med alle de ulike rommene som er foreslått til område FOU OUS PHA. Arkitekt gikk gjennom areal for FOU UIO PHA i alle bygg.</p> <p>RFP til medvirkning, gruppe J, møte 1.pdf Utstyrsliste til medvirkning, gruppe J, møte 1.xlsx</p> <p><u>11 jan 2024 Thor Børre Sangesland frist: 12 jan 2024</u> <u>Ber om en avklaring på hvilken på aktivitet/ ansatte som skal ha arbeidsplass i FOU OIO PHA for å kunne bedre beskrive type rom som skal være i dette området i Nye Aker PHA.</u></p> <p><u>11 jan 2024 Marit Krogsrud frist: 19 jan 2024</u> <u>Ber om en tilbakemelding på type rom, antall rom, evt nye typer rom - disse må ha et forslag til beskrivelse med antall personer i rommet, evt fjerne rom. Dette gjelder for FOU OUS & UIO PHA.</u></p> <p><u>11 jan 2024 Stine Louise Johannessen frist: 12 jan 2024</u> <u>Lage en samlet oversikt over alle rom (PDF) i FOU UIO & OUS PHA, med beskrivelse.</u></p> <p><u>11 jan 2024 Marit Krogsrud frist: 18 jan 2024</u> <u>Ber om et svar på hva slags type rom man trenger og antall type rom.</u></p> <p><u>11 jan 2024 Morten Tønnessen frist: 12 jan 2024</u> <u>En samlet oversikt over alle rom; beskrivelse sendes til alle deltagerne i gruppe J og K.</u></p>
<p>006</p> <input type="checkbox"/>	<p>14.01.031 Laboratorium, forskning (Fra SRMAL.085.55)</p> <p>Ikke gjennomgått i møtet.</p>
<p>007</p> <input type="checkbox"/>	<p>14.01.070 Simulering, forskning (Unik)</p> <p>Ikke gjennomgått i møtet.</p>
<p>008</p> <input type="checkbox"/>	<p>14.01.018 Undersøkelse, kliniske studier (Fra SRMAL.175.00)</p> <p>Ikke gjennomgått i møtet.</p>
<p>010</p> <input type="checkbox"/>	<p>12.20 – 12.30 Oppsummering av aksjonspunkter</p>

012

Neste møte 15.2. 11.00-12.30

Gruppeleder ber om tilbakemelding fra gruppen innen torsdag 18.01.24, gruppeleder leverer en samlet oversikt over tilbakemeldingene til fagkordinator 19.01.24.

Det er ønskelig å endre møtetid til morgen torsdager.

11 jan 2024 **Morten Tønnessen frist: 12 jan 2024**

Det er ønskelig å endre møtetid til morgen torsdager.

Deltagere (avhuket = tilstede)

Camilla Aanestad OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Fanny Sæthre HELSE SØR-ØST RHF

Iselin Thulesius TEAM AKER ANS

Julie Keinicke Jensen TEAM AKER ANS

Marit Krogsrud

Morten Tønnessen SYKEHUSBYGG HF

Ole Eskil Simonsen

Pernille Fagerstrøm TEAM AKER ANS

Stine Louise Johannessen

Thor Børre Sangesland OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)

ARH/0000 - Byggherre Felles

Møte 1 pulje 2 - J FOU OUS

Medvirkningsmøte 1 pulje 2

Sak ID:

54638

Alvorlighetsgrad

4 - Medium

Opprettet/rapportert av:

Morten Tønnessen

Opprettet

19.12.2023 13:07:36

:

Underlag og godkjenning

Completed by Fanny Sæthre, 20.12.2023 12:27:11

Til distribusjon til medvirkning

Morten Tønnessen 2023-12-19T13:08:02

PO laster opp underlag og agenda til møtet.

Assigned To: Morten Tønnessen

Completed Comment: PO laster opp underlag og agenda til møtet.

Morten Tønnessen - 2023-12-20T12:22:34

Fanny Sæthre - 2023-12-20T12:09:46

Morten Tønnessen - 2023-12-20T09:48:53

Morten Tønnessen - 2023-12-20T09:48:35

Morten Tønnessen - 2023-12-20T09:48:22

Morten Tønnessen - 2023-12-20T09:48:03

Morten Tønnessen - 2023-12-19T13:08:02

PO laster opp underlag og agenda til møtet.

Agenda Funksjonsprosjekt pulje 2 medvirkningsmøte 1 - Gruppe J.pdf

RFP og utstyrlister, ikke til gjennomgang i medvirkning, gruppe J, møte 1.pdf

RFP til medvirkning, gruppe J, møte 1.pdf

Leseveiledning - Funksjonsprosjekt pulje 2 medvirkningsmøte 1.pdf

20122023_Medvirkning_GRUPPE_J.pdf

Utstyrliste til medvirkning, gruppe J, møte 1.xlsx

Nye OUS kvitterer mottak

Completed by Ole Eskil Simonsen, 20.12.2023 14:00:38

Saksunderlag distribuert til deltakere fra OUS og UiO.

Steg 3 - Arbeidslogg

Delt med

9001 - Rådgiver utstyr

8205 - Rådgiver IKT

8201 - Prosjektering NSA

0201 - Oslo universitetssykehus HF

Abonnenter:

Morten Tønnessen