

Møte:	Møte 03 Akt. C – 08 Operasjon - Nye Aker	Prosjekt:	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr:	84723	Dok.dato:	22.05.2021
Møtedato:	19.05.2021	Sted:	Teams
Referent:	THP	Neste møte:	Kommer tilbake med dato for neste møte

Deltakere/mottakere:

Navn	Funksjon	Organisasjon	Tilstede
Ingrid Elise Hoff	Gruppeleder/Overlege	OUS	X
Minoush Benvan	Operasjonssykepleier	OUS	X
Ragnhild Heltberg	Spesialsykepleier	OUS	X
Vilja Jeksrud	Operasjonssykepleier	OUS	X
Dag T. Førland	Overlege	OUS	X
Elisabeth Essan Andreen	Spesialsykepleier	OUS	
John Ragnar Hørthe	Rådgiver	OUS	X
Sigrid Berthelsen Kaland	Verneombud/Operasjonssykepleier	OUS	X
Mette Neergård	Tillitsvalgt/Spesialsykepleier	OUS	X
Fanny Quinonez	Tillitsvalgt/Helsefagarbeider	OUS	x
Maria Soknes	Tillitsvalgt/LIS	OUS	X
Roger Josefsen	Tillitsvalgt/Overlege	OUS	X
Kent Roger Bjørklund	Klinisk koordinator	Nye OUS	X
Sigrid Rannem	Programleder	Nye OUS	X
Henni Steiniger	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	X
Annette Svarliaunet	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	X
Kristina Rogers	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	X
Stine Louise Johannesen	Utstyrsrådgiver	HSØ-PO	X
Ingeborg Sand	Fasilitator	HSØ-PO	X
Thomas Pryssing	Referent	HSØ-PO	X

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
03.00		<p>Velkommen og agenda for dagens møte Møtet er det tredje i en møteserie som skal gå frem til januar 2022 og som skal ivareta medvirkning i gruppe 08 Operasjon - Nye Aker.</p> <p>Gruppen skal vurdere funksjonsplassering i bygget herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sammenhenger mellom funksjonene for å ivareta nærhetsbehov • Sammenhenger mellom funksjoner i etasjene • Behov for videre bearbeiding <p>Agenda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velkommen og agenda for dagens møte • Godkjenning av referat • Status funksjonsplassering • Status gjenstående aksjonspunkter fra møte nr. 2 • Oppsummering av dagens møte og veien videre • Eventuelt <p>Punktene nedenfor refererer til saker tatt opp under gjennomgangen i møtet.</p>			
03.01		<p>Godkjenning av referat fra møte nr. 2 Referat godkjent</p>			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>Innhold i hver av fasene C, B og D ble gjennomgått, og gjenstående aksjonspunkter fra møte 2 ble oppsummert som supplement til dagens agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagkirurgi • Garderober • Sammedagsmottak • Ultraren luft på operasjonsstuer • Sterilforsyning <p>Ovenstående punkter ble drøftes før gjennomgang av status funksjonsplassering.</p>			
03.01.01		<p>Dagkirurgi</p> <ul style="list-style-type: none"> • En arbeidsgruppe under MVG 08, Operasjon NSA har drøftet optimal innplassering av dagkirurgi – herunder hvorvidt dagkirurgi bør skjermes fra sentral-OP. • Dagkirurgi-arbeidsgruppen under MVG 08 vurderer som utgangspunkt at dagkirurgi bør plasseres sammen med sentral-OP, men som en skjermet «sløyfe». Bakgrunnen for denne anbefalinger er at dette ift logistikk vil sikre kort vei til sentral-OP, kort vei for personale, mer fleksibilitet i bruk, sikre mulighet for assistanse ved eventuelle komplikasjoner samt sikre god mulighet for utvidelse av OP-kapasitet i forbindelse med massetilstrømming. 			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<ul style="list-style-type: none"> Videre detaljering av rom og plassering av garderobeområdene håndteres i hovedaktivitet D. 			
03.01.03		<p>Sammedagsmottak</p> <ul style="list-style-type: none"> Det er i OUS-regi utarbeidet 3 forslag til mulig plassering av Sammedagsmottak: <ul style="list-style-type: none"> - Samlokalisering av mottak for dagkirurgi og sammedagsmottak. - Egen plassering av Sammedagsmottak – evt. på annen etasje, men med kort vertikal avstand. - Plassering av Sammedagsmottak på post. Internt i OUS er det preferanser for både ett samlet Sammedagsmottak og en plassering av sammedagsmottak på post. Nye OUS bemerker at areal til Sammedagsmottak vil utgå av programmet for PO/Intensiv hvis eksempelvis Sammedagsmottak plasseres på post. Videre bemerkes at det bør overveies om det mulig kan være en fordel i forhold til fremtidig ekspansjonsareal for PO/Intensiv/Operasjon å fastholde Sammedagsmottak i etasje 2. Gruppen vurderer at arealet per nå bør fastholdes på etasje 2 – dog er det behov for å avklare bl.a. driftsmodell for Sammedagsmottak via en OU-prosess i OUS-regi. Videre avklaring av Sammedagsmottak overlates til MVG for PO/Intensiv/Nyfødt samt MVG for Døgnområder. 	Gruppeleder		Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
03.01.04		<p>Ultraren luft på OP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruppen bemerker innledningsvis at det er vanskelig å vurdere dette når det ikke foreligger en funksjonsfordeling. • Nye OUS opplyser at det pågår en intern prosess i OUS-regi hvor det innhentes opplysninger fra lignende prosjekter i inn- og utland før det treffes en beslutning via en ledermøte-sak. Videre opplyses det skal identifiseres areal på operasjon på ca 200 m² netto som kan omdisponeres til teknisk areal for ultraren luft på alle operasjonsstuer. • HSØ-PO opplyser at man avventer denne programavklaringen fra OUS før dette evt. implementeres. 	Fagkoordinator		Åpen
03.01.05		<p>Sterilforsyning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nye OUS opplyser at det pågår en kapasitetsutredning for å verifisere areal og maskinbehov. • Det forventes at det etableres skopvask i OP-regi og i poliklinisk-regi, jvf. Smittervernsrapport 	Info		
03.02		<p>Status funksjonsplassering (presentasjon v/ARK)</p> <p>Funksjonsplassering ble gjennomgått. Det var følgende bemerkninger i relasjon til funksjonsplassering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heis: Nye OUS opplyser at fagkoordinator for MVG 08 fremover vil delta i heis-analyse-arbeidsgruppen. Eventuelle innspill i 	Info		

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>relasjon til det videre arbeide med heisanalysen kan sendes direkte til fagkoordinator.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per nå er det planlagt med 1 hybridstue på operasjon på NSA. I forhold til mulighet for utvidelse/flere hybridstuer i fremtiden bemerker Nye OUS at – jvf. diskusjon om ultraren luft og prioritering av arealer – at eksempelvis oppdeckingsrom bør tenkes inn som en strategisk ressurs på samme måte som arealet til sammedagsmottak, jvf. pkt 03.01.04 ovenfor. HSØ-PO bemerker i denne forbindelse at det etableres bly-skjerming på alle operasjonsstuer i nytt bygg. Det ble etterspurt plassering av pre-pol-rom. ARK opplyser at pre-pol.-rom allerede er plassert i forbindelse med det polikliniske området. 	<p>Info</p> <p>ARK</p>		<p>Lukket</p>
03.02.01		<p>Areal og kapasitet</p> <ul style="list-style-type: none"> Gruppen ønsker at på referatført at man fortsatt er bekymret for antall operasjonsstuer og tilhørende støttearealer – herunder eksempelvis areal til oppbevaring av MTU. Videre er det en overordnet bekymring for den samlede arealramme for prosjektet – man frykter at prosjektet blir for lite da ikke alle ønsker i konseptrapport er imøtekommet. Nye OUS bemerker at det i relasjon til operasjon på NSA allerede er skissert mulighet for utvidelse i forbindelse med en evt. etappe 2. Videre pågår det i OUS-regi en rekke prosjekter hvor optimalisere bruk av operasjonsstuer er tema – aktuelt pågår det et prosjekt i regi av Akuttklinikken. Det vil neppe være mulig å imøtekomme alle ønsker fra konseptrapport. 	<p>Info</p>		

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<ul style="list-style-type: none"> Gruppen ønsker at Nye OUS informerer om OU-planer for hele sykehuset slik at OU-planleggingen svarer på bl.a. framtidig funksjonsfordeling og planer for optimalisering i bruk av operasjonsstuer. Behovet for dette OU-aspekt bør dog også løftes i linjen. 	Fagkoordinator /Gruppeleder		Åpen
03.02.02		Evt. <ul style="list-style-type: none"> Gruppeleder oppfordrer alle gruppens medlemmer til å lese Fagfordelingsrapporten – med særlig fokus på de første 20 sidene. Videre oppfordres gruppens medlemmer til å lese referater fra øvrige medvirkningsgrupper – herunder eksempelvis Operasjon på RH. Gruppen ønsker å få opplyst årsaken til at referater er 5 uker underveis får de kommer på intranett. Nye OUS opplyser at dette skyldes at referater må være godkjent før de legges opp på intranett. 	Info		
03.03		Status gjenstående aksjonspunkter <ul style="list-style-type: none"> 03.01.01: Dagkirurgi: Gruppeleder og Fagkoordinator sikrer videre informasjon, drøfting og avklaring av plassering av dagkirurgi 03.01.03: Sammedagsmottak: Gruppeleder informerer medvirkningsgruppe 07 og medvirkningsgruppe 01 om 	Info		

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>anbefaling til plassering av Sammedagsmottak fra medvirkningsgruppe 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.01.04: Ultraren luft: Fagkoordinator meddeler OUS beslutning ang. dette via tilbakemelding på programavklaring • 03.02.01: OU-prosess: Fagkoordinator og Gruppeleder informerer om gruppens synspunkt i henholdsvis Nye OUS-regi og i linjen på OUS 			
03.04		<p>Oppsummering av dagens møte og veien videre</p> <p>De 3 medvirkningsmøtene i hovedaktivitet C er nå gjennomført og funksjonene er i all hovedsak innplassert i byggene. Dette skal nå bearbeides videre frem mot hovedaktivitet D høsten 2021.</p> <p>Det vil kunne komme endringer i funksjonsplassering på grunn av forhold knyttet til bl.a. gjenstående prosjektering og regulering som vil danne grunnlag for videre bearbeiding av prosjektet frem mot hovedaktivitet D i høsten 2021.</p> <p>Før oppstart av hovedaktivitet D planlegges en møterunde i medvirkningsgruppene, for å oppsummere status for funksjonsinnplassering.</p> <p>Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som forberedelse til neste møte.</p>	Info		

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye OUS.			

Tilbakemeldingsskjema

Møte	Møte 03 akt C – 08 Operasjon Aker	Prosjekt	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr	84723	Dok.dato	
Medvirkn.møtedato	19.05.21	Frist for tilbakemeld	02.06.21 kl.1200
Medvirkn.gr.leder	Ingrid Elise Hoff		

Tilbakemelding på referatet

Pkt 03.01.01 Ingrid Elise Hoff:

Setningen “Gruppen forslår at en del av operasjons-arealene i nytt bygg etableres som såkalte «hvite arealer» (dvs. rom uten innredning)» bør endres til «Gruppen diskuterer hvorvidt det er hensiktsmessig at en del av operasjonsarealene i nytt bygg etableres som såkalte hvite arealer» fordi temaet ble diskutert, men ikke foreslått som løsning.

Pkt 03.01.05 Vilja Jeksrud:

Vil presisere punkt 03.01.05 «Sterilforsyning» : vi ble enig at vi ønsker sentralisert skopvask på sterilsentralen for Operasjon, og et eget i poliklinisk regi. Dette er på grunn av forskjellige krav til sterilitet av utstyret.

Pkt 03.03. Ingrid Elise Hoff:

Jeg kjenner ikke igjen innholdet i setningen: «Dagkirurgi: Gruppeleder og Fagkoordinator sikrer videre informasjon, drøfting og avklaring av plassering av dagkirurgi.» Jeg mener gruppa konkluderte med at dagkirurgisk enhet blir liggende der den tegnet inn, som også referatført under pkt 03.01.01.

Forslag til endring innen gjeldende aktivitet (3-5 punkter)

-
-
-
-
-

Tilbakemelding fra Nye OUS

Pkt 03.03.01 – Nye OUS støtter innspillet fra medvirkningsgruppen. Slik det står nå fremstår dette som et løsningsforslag og ikke et tema som kun var oppe til diskusjon.

Pkt 03 01.03 – Nye OUS støtter gruppens anbefaling om å fastholde sammedagsmottakets plassering i plan 2.

Pkt 03.01.04 – Egil Lingaas er satt ned får å lede et utredningsarbeid knyttet til ultraren luft. Det har i dette utredningsarbeidet vært gjennomført 1 møte så langt (per 02.06.21) hvor det fremkommer at litteraturen er svært sprikende hva angår faktisk effekt av ultraren luft, og at det i enkelte studier vises til at CFU<10 øker frekvensen av postoperative infeksjoner. Andre studier viser det motsatte. Litteraturgrunnlag kan distribueres om dette er ønskelig. For dette kontaktes fagkoordinator for denne gruppen.

Pkt 03.01.05 – Nye OUS støtter gruppens anbefaling om etablering av skopvask i henholdvis poliklinikk- og operasjonsområdet. Dette pga. av ulike renhetsbehov, men dette gir også en redundans ved at man har 2 adskilte systemer, samt at skopvask på operasjon gir også en døgntilgjengelig tilgang til skopvask. Dette er i tråd med anbefalingen i sterilforsyningsrapporten, og er avklart med smittevern ved Eivind Espeland.

Pkt 03.02 – Nye OUS vil anbefale gruppens deltakere å løfte informasjonsbehovet vedrørende den varslede OU-prosessen i egen linje. OU-prosessen vil måtte initieres i den enkelte klinikk, og vil således ikke styres gjennom Nye OUS. Mange av prosessene som forventes å være en del av ny bygningsmasse på Aker vil kunne starte før man fysisk flytter inn i nye bygg. F.eks. Kontrolltårn – prosjekt i regi av AKU.

Veileder

Generelt

- Det er kun de feltene med gul merking som kan redigeres.
- Dokumentet vil bli konvertert til .pdf før innsending til HSØ PO.
- Hold språket konsist og så nøyaktig som mulig.
- Ved anbefalinger så bruk **bør** fremfor **skal**. Medvirkningen er rådgivende.
- Alle aksjonspunkter bør resultere i en prioriteringsliste, og der hvor det er nødvendig i samråd med aktuelle medvirkningsgrupper.
- Ved flere alternativer vær tydelig i prioriteringene som gjøres. List opp prioriteringene i synkende rekkefølge.
- Spørsmål som ikke er en del av oppdraget har ikke prosjektet kapasitet til å svare ut.

De forskjellige cellene i skjemaet

- «Møte», «Prosjekt» og «Saksnr.»
 - Her fyller du inn de samme dataene som er oppgitt i selve referatet.
- Tilbakemelding på referat
 - Innspill gruppen har for på referatets innhold. Er det mangler, unøyaktigheter, feil etc.
- Forslag til endring innen gjeldende aktivitet
 - Innspill til HSØ PO som det må jobbes med videre innenfor aktivitetens funksjon.
 - Kan tas utgangspunkt i oppgitte oppgaver fra referat/medvirkningsgruppemøte.
 - Gjøres så konkrete som mulig.
 - Skal være omforente tiltak for hele gruppen.
- Tilbakemelding fra Nye OUS
 - Denne rubrikken er forbeholdt Nye OUS for kommentarer på referatet og tilbakemeldingen fra medvirkningsgruppen. Evtnt annen tekst i denne rubrikken vil bli fjernet før tilbakemeldingen oversendes HSØ PO.