

Møte:	Medvirkning forprosjekt - 9.1 Bildediagnostikk (inkl. kardiologisk intervensjon) - Nye Aker	Prosjekt:	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr:	130666	Dok.dato:	20.09.2022
Møtedato:	14.09.22 / start kl. 12.30 – slutt kl. 15.30	Sted:	Forskningsparken, møterom Hagen 2
Referent:	Ellinor Festø Bilet	Neste møte:	Møteserien er avsluttet

Deltakere/mottakere:

Navn	Funksjon	Organisasjon	Tilstede
Johan Castberg Hellund	Gruppeleder	OUS	
Marie E. V. Fjeldstad	Fagperson	OUS	
Gøril Meland	Fagperson	OUS	X
Karl Kristian Møller-Storvoll	Fagperson / gruppeleder møte 4D	OUS	X
Ole Jørgen Grøtta	Fagperson	OUS	X
Karen Granheim	Fagperson	OUS	X
Paul Vanberg	Fagperson	OUS	
Kjell Tangen	Fagperson	OUS	X
Nils Einar Wilhelmsen	Fagperson	OUS	
Heidi Jørgensen	Fagperson	OUS	
Irena Saphazidis	Fagperson	OUS	
Hilde Aarseth	Fagperson	OUS	X
Trude Sjøholt-Hawkins	Verneombud	OUS	X
Annette C B Lillemoen	Tillitsvalgt	OUS	
Øyvind Bjørklund Pettersen	Tillitsvalgt	OUS	
Cathrine Johansen	Tillitsvalgt	OUS	X
Eli Benedikte Skorpen	Tillitsvalgt	OUS	X
Anne Mette Hompland	Fagperson hygiene	OUS	
Trine Bråten	Fagperson	OUS	X
Per Arnesen	Fagperson	OUS	X

Lena Karterud	Fagperson	OUS	X
Kari Breivik	Verneombud	OUS	X
Eivind Marigår	Fagperson logistikk	OUS	X
Arne Thormod Myklebust	Fagkoordinator	Nye OUS	X
Ingeborg Sand	Fasilitator	HSØ PO	X
Ellinor Festø Bilet	Referent	HSØ PO	X
Sigrid Rossebø Hansen	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	X
Bjørn Tore Mølsæter	Rådgiver utstyr	Prosjekteringsgruppen	X

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
04-00		<p>Velkommen og agenda for dagens møte v/gruppeleder OUS</p> <p>Møtet er det fjerde i en serie på fire i hovedaktivitet D som skal gå til høsten 2022, og som skal ivareta medvirkning i gruppe 9.1 Bildediagnostikk Nye Aker.</p> <p>Gruppen skal vurdere utforming av funksjonsområdet, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plassering i bygget • Sikre at alle rommene i funksjonene er riktig plassert med hensyn på arbeidsprosesser og flyt for pasienter, ansatte og varer • Gjennomgang av konsepter og hovedprinsipper for funksjonsområdet <p>MERK at innredning og funksjonskrav for unike rom skal foregå i detaljprosjekt.</p> <p>Agenda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D3 2. Gjennomgang av utsendt materiale 	Info		

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		3. Gjennomgå gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D3 4. Oppsummering 5. Veien videre			
04-01		Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D3 Referat godkjent	Info		
04-02		Skjermingsberegninger MR Info fra gruppeleder. Rommenes plassering har kommet så langt at det er hensiktsmessig å gjennomføre skjermingsberegninger for MR. Arbeidet følges opp i samarbeid mellom OUS og HSØ PO. Det er planlagt oppstartsmøte 20.09.22 med deltakere av fagpersoner fra OUS, bl.a. fysiker og VO. Fremdrift for skjermingsberegninger vil følge prosjektets fremdrift for øvrig.	Info		
04-03		Funksjonsareal til bildediagnostikk NSA Oppfølging av sak 03.02.01: Innledning møte 3D Gruppen ønsker at det referatføres at det antall arbeidsplasser til radiologene ikke er tilpasset antall modaliteter planlagt i nytt bygg. Det vil si at det er for få granskingsplasser til de radiologene som ikke kan sitte desentralisert. Gruppene mener at det er behov for flere møte- og demonstrasjonsrom. Det kan bli behov for å redusere antall modaliteter, og dermed kapasiteten i funksjonen, for å løse utfordringen. Romprogrammet vedlegges referat.	Fagkoordinator HSØ PO	 Utsendelse av referat	Åpen Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
04-04		<p>Gjennomgang av utsendt materiale</p> <p>ARK presenterte tegninger med overordnet funksjonsplassering. Endringer fra forrige møteserie fremkommer av presentasjonen.</p> <p>Innspill som ble fremhevet av medvirkningsgruppen er gjengitt i egne punkter nedenfor:</p>			
04-04-01		<p>Overvåkning og observasjon</p> <p>Det er lagt til rett for et felles observasjonsområde for pasienter etter narkose. OUS legger opp til sambruk av arealet og robust løsning for flere funksjoner, bl.a. for pasienter som har vært til bildediagnostiske undersøkelser.</p>	Info		
04-04-02		<p>Ekspedisjon</p> <p>Det er i OUS lagt et felles konsept for ekspedisjoner gjeldende for hele OUS. Konseptet stemmer ikke overens med gruppens innspill, og det ble diskutert om konseptet er tilfredsstillende for de bildediagnostiske funksjonene.</p> <p>På grunn av ulike arbeidsoppgaver mener gruppen det er ønskelig med et kontorareal i bakkant av ekspedisjonen.</p> <p>Innspill til endring av konsept og løsning løftes internt i OUS via gruppeleder.</p>	Gruppeleder		Åpen
04-04-03		<p>Toaletter</p> <p>Toaletter innplasseres i henhold til behov for pasienter og personale, som den del av videre arbeid med arealer og forberedelse til prosess med arbeidstilsynet.</p> <p>Det er ønskelig at gruppen gir tilbakemelding på funksjoner som bør ha toaletter i umiddelbar nærhet.</p>	Gruppeleder	12.10.2022	Åpen
04-04-04		Vaktbase			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		Det er ønskelig med dagslys til rommene tilhørende vaktbasen. Ønskelig at gruppen gir tilbakemelding på rominndeling og plassering av rommene tilhørende vaktbasen.	Gruppeleder	12.10.2022	Åpen
04-04-05		<p>Generell røntgen og ultralyd</p> <p>Det er ønskelig med en bearbeiding av områdene for å få en bedre utnyttelse av funksjonsarealet. Dette kan gjøres ved direkte inngang fra korridor til laboratoriene og mindre korridorareal utenom hovedkorridor.</p> <p>Toalettene utenfor generell røntgen kan snus eller flyttes.</p> <p>Gruppen er generelt fornøyd med løsningen for ultralyd. Venteplass for pasienter i seng bør flyttes bort fra eller skjermes fra resterende venteplass. Flyt rundt granskningsrommet plassert ved ekspedisjon bør ses på for å utnytte funksjonsarealet bedre.</p> <p>Smittevern har i forbindelse med hovedaktivitet B gitt innspill til plassering av håndvask på rom tilhørende bildediagnostikk. Fagkoordinator koordinerer forslag til plassering med smittevern.</p>	ARK		Åpen
04-04-06		<p>Venteplass for pasienter i seng</p> <p>Gruppen ønsker generelt at venteplass for pasienter i seng plasseres i nærheten av manøverrom, slik at personalet kan ha kontakt med pasientene.</p> <p>Det er vist en hensiktsmessig løsning for venteplass for seng på generell røntgen.</p>	Info	13.10.2022	Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
04-04-08		<p>Gjennomlysning</p> <p>Gjennomlysningslaboratoriene er programmert med 2 omkleddingsrom. Gruppen gir tilbakemelding på om rommene opprettholdes eller kan benyttes til annet, for eksempel sengeventeplass.</p>	Gruppeleder	12.10.2022	Åpen
04-04-09		<p>Behov for anestesifunksjoner</p> <p>Gruppen gir tilbakemelding om det er behov for base/arbeidsplasser for anestesipersonell, rom for innledning av anestesi innenfor bildediagnostisk funksjon, samt medisinrom.</p> <p>I romprogrammet er det ett rom for forberedelse/innledning anestesi, plassert i tilknytning til overvåking/observasjons plassene.</p> <p>Tidligere tilbakemelding fra anestesi er at pasienter til intervensjon legges i narkose inne på laboratoriet.</p> <p>Det ble diskutert om en tverrfaglig arbeidsplass kan dedikeres til anestesi. OUS avklarer mulighet for løsning for å dedikere tverrfaglig arbeidsplass, samt rom for forberedelse anestesi til øvrige funksjoner.</p>	Fagkoordinator	13.10.2022	Åpen
04-04-10		<p>Pacemaker og PCI</p> <p>3 manøverrom har blitt større ved å flytte kirurgisk håndvask. Det er ønskelig at gruppen gir tilbakemelding på løsninger for håndvask.</p> <p>Gruppen mener at lager plassert i midtsonen utenfor laboratoriene er for lite dersom leveransene skal komme på samme måte som i dag. OUS kartlegger hvilke varer som skal transportere inn og ut, mengden av disse, samt hvor/hvordan utpakkingen foregår.</p> <p>Det er ønskelig med større pauserom.</p>	Gruppeleder Gruppeleder / fagkoordinator	12.10.2022 12.10.2022	Åpen Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
04-04-11		<p>MR</p> <p>Etter innspill fra gruppen er areal til manøverrommene økt fra 12 til 18 kvm, og dermed fra 2 til 3 plasser.</p> <p>Gruppen diskuterte skjerming mellom pasienter og ansatte/manøverrom pga. personvern hensyn og støy. Det er ønskelig at gruppen kommer med omforent tilbakemelding til skissen.</p> <p>Det er ønskelig at et av laboratoriene tilrettelegges for smittepasienter ved hjelp av med to innganger.</p> <p>Toaletter i tilknytning til omkleddningsrommene innerst i funksjonen, eller helst med direkte tilgang til omkleddningsrom. Ett av omkleddningsrommene bør tilrettelegges for rullestolbrukere.</p> <p>Venteplass for pasienter i seng og oppstillingsplasser for senger mangler. Gruppen anslår behov for 4 sengeplasser.</p> <p>Gruppen etterlyser dagslysberegning til laboratoriene, spesielt de som er plassert ut mot yttervegg. Dagslysberegninger utføres på hele huset.</p>	Gruppeleder	12.10.2022	Åpen
		<p>Omfang av forsterkede dekker plan 1</p> <p>Gruppen ønsker å utvide området med forsterket dekke for MR oppover mot infusjon, som samsvarer med første innspill fra gruppen.</p>	ARK		Åpen
04-05		<p>Gjennomgang gjestående punkter fra referatet og tilbakemeldinger D3</p> <p>Gjestående punkter og endringer fra forrige møte ble gjennomgått i løpet av møtet, jmf. utsendt materiale og punkter over.</p>			
04-06		<p>Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring</p> <p>Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet.</p>	Info		

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye OUS innen 12.20.2022 kl. 12.			
04-05		<p>Veien videre</p> <p>Samtidig med at forprosjektrapporten ferdigstilles utvikles løsninger videre, som del av medvirkningsprosessen og avsluttes i hovedaktivitet D. Dette betyr at det kan være ulikt nivå på illustrasjoner og skisser i forprosjektrapporten og det materiale som legges frem i møte D4.</p> <p>Innspill og tilbakemelding fra D4 vurderes og tas videre med i detaljprosjektet (tentativ oppstart 2023).</p> <p>Takk for møtet og for god medvirkning!</p>	Info		



Utvalg

Romnivå: 09: Bildediagnostikk

Hovedfunksjon: 09 - Bildediagnostikk

Delfunksjon: 01 - Radiologi

Romfnr	Prosj. romnr:	Romnavn	RFP status	Utstyr i rom status	Areal	
					Programmert	Prosjektert
09.01.001		Laboratorium, CT	Avledet fra SRF.085.09	Fra SRF.085.09	55,00	58,01
09.01.002		Laboratorium, CT	Fra SRF.085.09	Fra SRF.085.09	40,00	40,84
09.01.003		Laboratorium, CT	Fra SRF.085.09	Fra SRF.085.09	40,00	40,04
09.01.004		Laboratorium, CT	Fra SRF.085.09	Fra SRF.085.09	40,00	39,76
09.01.005		Teknikk, CT	Fra SRMAL.085.49	Fra SRMAL.085.49	8,00	7,19
09.01.006		Teknikk, CT	Fra SRMAL.085.49	Fra SRMAL.085.49	8,00	7,59
09.01.007		Teknikk, CT	Fra SRMAL.085.49	Fra SRMAL.085.49	8,00	6,99
09.01.008		Teknikk, CT	Fra SRMAL.085.49	Fra SRMAL.085.49	8,00	7,81
09.01.009		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	10,66
09.01.010		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	17,99
09.01.011		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	18,13
09.01.012		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	12,50
09.01.013		Granskning, CT, 4 plasser	Fra SRF.052.02	Fra SRF.052.02	24,00	24,04
09.01.014		Venteplass, CT	Fra SRF.189.00	Fra SRF.189.00	10,00	11,43
09.01.015		Omkledning, CT	Fra SRF.200.00	Fra SRF.200.00	2,00	1,76
09.01.016		Omkledning, CT	Fra SRF.200.00	Fra SRF.200.00	2,00	1,69
09.01.017		Omkledning, CT	Fra SRF.200.00	Fra SRF.200.00	2,00	2,98
09.01.018		Laboratorium, MR	Fra SRF.085.29	Fra SRF.085.29	40,00	40,36
09.01.019		Laboratorium, MR	Fra SRF.085.29	Fra SRF.085.29	40,00	39,55
09.01.020		Laboratorium, MR	Fra SRF.085.29	Fra SRF.085.29	40,00	46,72
09.01.021		Teknikk, MR	Fra SRMAL.085.47	Fra SRMAL.085.47	10,00	10,54
09.01.022		Teknikk, MR	Fra SRMAL.085.47	Fra SRMAL.085.47	10,00	10,12
09.01.023		Teknikk, MR	Fra SRMAL.085.47	Fra SRMAL.085.47	10,00	12,15
09.01.024		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	12,50
09.01.025		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	12,30
09.01.026		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	12,06
09.01.027		Venteplass, MR	Fra SRF.189.00	Fra SRF.189.00	10,00	11,06
09.01.028		Forberedelse, MR	Fra SRMAL.041.03	Fra SRMAL.041.03	28,00	23,36
09.01.029		Omkledning, MR	Fra SRF.200.00	Fra SRF.200.00	2,00	1,56
09.01.030		Omkledning, MR	Fra SRF.200.00	Fra SRF.200.00	2,00	1,56
09.01.031		Omkledning, MR	Fra SRF.200.00	Fra SRF.200.00	2,00	1,68



Hovedfunksjon: 09 - Bildediagnostikk

Delfunksjon: 01 - Radiologi

Romfnr	Prosj. romnr:	Romnavn	RFP status	Utstyr i rom status	Areal	
					Programmert	Prosjektert
09.01.032		Granskning, MR, 4 plasser	Fra SRF.052.02	Fra SRF.052.02	24,00	23,16
09.01.033		Teknikk, MR, fremtidig areal	Fra SRMAL.085.47	Fra SRMAL.085.47	10,00	17,77
09.01.034		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	12,59
09.01.035		Laboratorium, MR	Fra SRF.085.29	Fra SRF.085.29	40,00	40,54
09.01.036		Omkledning, MR	Fra SRF.200.00	Fra SRF.200.00	2,00	1,61
09.01.037		Laboratorium, generell røntgen	Fra SRF.085.14	Fra SRF.085.14	50,00	49,41
09.01.038		Laboratorium, generell røntgen	Fra SRF.085.14	Fra SRF.085.14	30,00	29,55
09.01.039		Laboratorium, generell røntgen	Fra SRF.085.14	Fra SRF.085.14	30,00	31,63
09.01.040		Laboratorium, generell røntgen	Fra SRF.085.14	Fra SRF.085.14	30,00	34,20
09.01.041		Laboratorium, generell røntgen	Fra SRF.085.14	Fra SRF.085.14	30,00	31,63
09.01.042		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	25,00
09.01.043		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	12,04
09.01.044		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	12,04
09.01.045		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	12,04
09.01.046		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	12,04
09.01.047		Granskning, generell røntgen, 4 plasser	Fra SRF.052.02	Fra SRF.052.02	24,00	24,97
09.01.048		Omkledning, generell røntgen	Fra SRF.200.00	Fra SRF.200.00	2,00	2,26
09.01.049		Omkledning, generell røntgen	Fra SRF.200.00	Fra SRF.200.00	2,00	2,08
09.01.050		Omkledning, generell røntgen	Fra SRF.200.00	Fra SRF.200.00	2,00	2,08
09.01.051		Omkledning, generell røntgen	Fra SRF.200.00	Fra SRF.200.00	2,00	5,04
09.01.052		Laboratorium, gjennomlysning	Fra SRF.085.16	Fra SRF.085.16	40,00	41,06
09.01.053		Laboratorium, gjennomlysning	Fra SRF.085.16	Fra SRF.085.16	40,00	40,79
09.01.054		Granskning, gjennomlysning, 4 plasser	Fra SRF.052.02	Fra SRF.052.02	24,00	27,77
09.01.055		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	11,88
09.01.056		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	11,88
09.01.057		Omkledning, gjennomlysning	Fra SRF.200.00	Fra SRF.200.00	2,00	1,75
09.01.058		Omkledning, gjennomlysning	Fra SRF.200.00	Fra SRF.200.00	2,00	2,67
09.01.059		Laboratorium, ultralyd	Fra SRF.085.50	Fra SRF.085.50	24,00	23,62
09.01.060		Laboratorium, ultralyd	Fra SRF.085.50	Fra SRF.085.50	24,00	20,00
09.01.061		Laboratorium, ultralyd	Fra SRF.085.50	Fra SRF.085.50	24,00	25,52
09.01.062		Laboratorium, ultralyd	Fra SRF.085.50	Fra SRF.085.50	24,00	23,62
09.01.063		Laboratorium, ultralyd	Fra SRF.085.50	Fra SRF.085.50	24,00	23,62
09.01.064		Laboratorium, intervensjon	Fra SRF.085.44	Fra SRF.085.44	60,00	59,43
09.01.065		Laboratorium, intervensjon	Fra SRF.085.44	Fra SRF.085.44	60,00	60,45
09.01.066		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	17,88
09.01.067		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	18,19



Hovedfunksjon: 09 - Bildediagnostikk

Delfunksjon: 01 - Radiologi

Romfnr	Prosj. romnr:	Romnavn	RFP status	Utstyr i rom status	Areal	
					Programmert	Prosjektert
09.01.068		Granskning, intervensjon, 4 plasser	Fra SRF.052.02	Fra SRF.052.02	24,00	23,97
09.01.069		Teknikk, intervensjon	Fra SRMAL.085.45	Fra SRMAL.085.45	8,00	7,08
09.01.070		Teknikk, intervensjon	Fra SRMAL.085.45	Fra SRMAL.085.45	8,00	9,36
09.01.071		Venteplass, intervensjon	Fra SRF.189.00	Fra SRF.189.00	6,00	10,32
09.01.072		Forberedelse, intervensjon	Fra SRMAL.041.03	Fra SRMAL.041.03	30,00	29,65
09.01.073		Ekspedisjon	Fra SRF.036.00	Fra SRF.036.00	16,00	15,78
09.01.074		Venteplass	Fra SRF.189.00	Fra SRF.189.00	18,00	17,57
09.01.075		Arbeidsrom, tverrfaglig	Fra SRF.006.00	Fra SRF.006.00	18,00	20,33
09.01.077		Arbeidsrom, tverrfaglig	Fra SRF.006.00	Fra SRF.006.00	18,00	17,51
09.01.078		Arbeidsrom, tverrfaglig	Fra SRF.006.00	Fra SRF.006.00	18,00	19,35
09.01.079		Kontor, 1 person	Fra SRF.077.00	Fra SRF.077.00	9,00	8,81
09.01.080		Kontor, 2 personer	Fra SRF.077.02	Fra SRF.077.02	12,00	14,51
09.01.081		Kontor, 2 personer	Fra SRF.077.02	Fra SRF.077.02	12,00	12,50
09.01.082		Kontor, 2 personer	Fra SRF.077.02	Fra SRF.077.02	12,00	11,99
09.01.083		Kontor, 2 personer	Fra SRF.077.02	Fra SRF.077.02	12,00	12,08
09.01.085		Pause, stort	Fra SRF.116.02	Fra SRF.116.02	45,00	44,19
09.01.086		Desinfeksjon	Fra SRF.028.01	Fra SRF.028.01	8,00	7,64
09.01.087		Møte, demonstrasjon	Fra SRF.098.02	Avledet fra SRF.098.02	50,00	51,42
09.01.088		Lager, kontrast	Fra SRF.087.25	Fra SRF.087.25	15,00	14,17
09.01.089		Lager, rent	Fra SRF.087.49	Fra SRF.087.49	15,00	13,45
09.01.090		Lager, rent	Fra SRF.087.49	Fra SRF.087.49	15,00	14,91
09.01.091		Lager, utstyr	Fra SRF.087.45	Avledet fra SRF.087.45	15,00	16,53
09.01.092		Lager, utstyr	Fra SRF.087.45	Fra SRF.087.45	15,00	15,16
09.01.093		WC, HC	Fra SRF.198.02	Fra SRF.198.02	5,00	5,69
09.01.094		WC, HC	Fra SRF.198.02	Fra SRF.198.02	5,00	6,26
09.01.095		WC, HC	Fra SRF.198.02	Fra SRF.198.02	5,00	5,43
09.01.096		WC, HC	Fra SRF.198.02	Fra SRF.198.02	5,00	5,40
09.01.097		WC, HC	Fra SRF.198.02	Fra SRF.198.02	5,00	5,72
09.01.098		WC, HC	Fra SRF.198.02	Fra SRF.198.02	5,00	5,09
09.01.099		WC, HC	Fra SRF.198.02	Fra SRF.198.02	5,00	5,98
09.01.100		WC	Fra SRF.198.00	Fra SRF.198.00	2,00	1,64
09.01.101		WC	Fra SRF.198.00	Fra SRF.198.00	2,00	2,19
09.01.102		WC	Fra SRF.198.00	Fra SRF.198.00	2,00	1,73
09.01.103		WC	Fra SRF.198.00	Fra SRF.198.00	2,00	2,64
09.01.104		WC	Fra SRF.198.00	Fra SRF.198.00	2,00	2,64
09.01.105		WC	Fra SRF.198.00	Fra SRF.198.00	2,00	1,73



Liste over rom

Hovedfunksjon: 09 - Bildediagnostikk

Delfunksjon: 01 - Radiologi

Romfnr	Prosj. romnr:	Romnavn	RFP status	Utstyr i rom status	Areal	
					Programmert	Prosjektert
09.01.106		WC	Fra SRF.198.00	Fra SRF.198.00	2,00	2,86
09.01.107		Teknikk, gjennomlysning	Fra SRMAL.085.48	Fra SRMAL.085.48	4,00	3,99
09.01.108		Teknikk, gjennomlysning	Fra SRMAL.085.48	Fra SRMAL.085.48	4,00	3,99
09.01.109		Medisin, nisje	Ikke opprettet	Ikke opprettet	2,00	2,10
09.01.112		Omkledning, MR	Fra SRF.200.00	Fra SRF.200.00	2,00	1,56
09.01.113		Omkledning, MR	Fra SRF.200.00	Fra SRF.200.00	2,00	1,56
09.01.114		Venteplass	Ikke opprettet	Ikke opprettet	10,00	10,46
09.01.115		Granskning, ultralyd	Fra SRF.052.02	Fra SRF.052.02	24,00	26,12
09.01.116		Nisje	Unik	Unik	1,00	2,65
09.01.117		Nisje	Unik	Unik	1,00	2,61
09.01.118		Oppstillingsplass, seng	Fra SRF.109.00	Fra SRF.109.00	2,00	3,25
09.01.119		Oppstillingsplass, seng	Fra SRF.109.00	Fra SRF.109.00	2,00	2,99
09.01.120		Oppstillingsplass, seng	Fra SRF.109.00	Fra SRF.109.00	2,00	3,25
09.01.121		Oppstillingsplass, seng	Fra SRF.109.00	Fra SRF.109.00	2,00	2,82
09.01.122		Omkledning, MR	Fra SRF.200.00	Fra SRF.200.00	2,00	1,58
09.01.123		Omkledning, MR	Fra SRF.200.00	Fra SRF.200.00	2,00	1,68
09.01.124		Oppstillingsplass, akuttutstyr	Fra SRF.109.01	Fra SRF.109.01	2,00	2,08

Delfunksjon: 02 - PCI og pacemakerlab

Romfnr	Prosj. romnr:	Romnavn	RFP status	Utstyr i rom status	Areal	
					Programmert	Prosjektert
09.02.001		Arbeidsrom, tverrfaglig	Fra SRF.006.00	Fra SRF.006.00	18,00	7,64
09.02.002		Forberedelse, anestesi	Fra SRF.041.01	Fra SRF.041.01	16,00	15,35
09.02.003		Granskning, 2 plasser	Fra SRMAL.052.00	Fra SRMAL.052.00	12,00	12,51
09.02.004		Kontor, 2 personer	Fra SRF.077.02	Fra SRF.077.02	12,00	10,88
09.02.005		Laboratorium, PCI	Fra SRF.106.05	Fra SRF.106.05	50,00	48,08
09.02.006		Laboratorium, PCI	Fra SRF.106.05	Fra SRF.106.05	50,00	48,74
09.02.007		Laboratorium, PCI	Fra SRF.106.05	Fra SRF.106.05	50,00	48,08
09.02.008		Lager	Ikke opprettet	Ikke opprettet	13,00	13,84
09.02.009		Observasjon	Unik	Unik	52,00	4,49
09.02.010		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	12,40
09.02.011		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	12,26
09.02.012		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	12,21
09.02.013		Pause	Fra SRF.116.00	Fra SRF.116.00	15,00	15,39
09.02.014		Teknikk, PCI	Fra SRMAL.085.45	Fra SRMAL.085.45	10,00	9,11
09.02.015		Teknikk, PCI	Fra SRMAL.085.45	Fra SRMAL.085.45	10,00	9,06



Hovedfunksjon: 09 - Bildediagnostikk

Delfunksjon: 02 - PCI og pacemakerlab

Romfnr	Prosj. romnr:	Romnavn	RFP status	Utstyr i rom status	Areal	
					Programmert	Prosjektert
09.02.016		Teknikk, PCI	Fra SRMAL.085.45	Fra SRMAL.085.45	10,00	9,17
09.02.018		WC, HC	Fra SRF.198.02	Fra SRF.198.02	5,00	11,34
09.02.019		WC, pasient	Fra SRF.198.00	Fra SRF.198.00	2,00	6,18
09.02.020		WC, personal	Fra SRF.198.00	Fra SRF.198.00	2,00	1,77
09.02.021		WC, personal	Fra SRF.198.00	Fra SRF.198.00	2,00	1,89
09.02.024		Laboratorium, pacemaker	Fra SRF.106.05	Fra SRF.106.05	50,00	47,47
09.02.025		Laboratorium, pacemaker	Fra SRF.106.05	Fra SRF.106.05	50,00	49,82
09.02.026		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	12,40
09.02.027		Manøverrom	Fra SRF.093.00	Fra SRF.093.00	12,00	11,92
09.02.028		Teknikk, PCI	Fra SRMAL.085.45	Fra SRMAL.085.45	10,00	9,45
09.02.029		Teknikk, PCI	Fra SRMAL.085.45	Fra SRMAL.085.45	10,00	10,47
09.02.030		Kirurgisk håndvask	Fra SRF.070.00	Fra SRF.070.00	2,00	2,75
09.02.031		Kirurgisk håndvask	Fra SRF.070.00	Fra SRF.070.00	2,00	2,75
09.02.032		Kirurgisk håndvask	Fra SRF.070.00	Fra SRF.070.00	2,00	2,45
09.02.033		Forrom	Fra SRMAL.043.00	Fra SRMAL.043.00	4,00	5,68
09.02.034		Oppstillingsplass, akuttutstyr	Fra SRF.109.01	Fra SRF.109.01	2,00	1,69

Medvirkningsmøte D4
Gruppe 9.1 Aker Bildediagnostikk (inkl.
kardiologisk intervensjon)
Nye Aker

September 2022

HELSE  SØR-ØST

Agenda for medvirkning forprosjekt – møte D4

- 1) Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D3
- 2) Gjennomgang av utsendt materiale
- 3) Gjennomgå gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger etter D3
- 4) Oppsummering
- 5) Veien videre

1. Godkjenning av referat

Programmert areal kontrollert mot prosjektert areal

- Programmert funksjonsareal er ivaretatt kontrollert mot prosjektert funksjonsareal

MVG 17	<i>Programmert areal m²</i> <i>(status i sept. 2022/D4 møte)</i>	<i>Prosjektert areal m²</i> <i>(status i sept. 2022/D4 møte)</i>
Radiologi	1783	1810
PCI og pacemaker	521	516
Sum	2304	2326

Videre arbeide med arealer:

- tilpasse prosjektert areal til programareal
- toaletter innplasseres i henhold til behov for pasienter og personale.

5. Veien videre


Veien videre etter medvirkningsmøte D4

Møteserie 9 (D4)

- Tilbakemeldinger fra D4 vurderes, innspill med behov for videre oppfølging tas med i detaljprosjektet (planlagt oppstart 2023).

Forprosjektrapporten:

- Rapporten behandles i prosjektstyret 26. oktober 2022. Deretter sendes den til behandling internt i OUS og i styret til OUS HF, før behandling i styret Helse Sør-Øst (ved årsskiftet 2022/2023).
- Fordi forprosjektrapporten ferdigstilles parallelt med at materiale til D4 ble utarbeidet, vil det være ulikt nivå på illustrasjoner og skisser i forprosjektrapporten og det materialet som vi har jobbet med i D4 møte i dag.



Videre arbeid etter medvirkningsmøte D4

Formål med medvirkning i detaljprosjektet:

sikre at funksjon og utstyr i de enkelte rom og funksjonsområder er omforent og detaljeres slik at det kan danne grunnlag for prosjektering, anskaffelser og gjennomføring.

Eksempel på aktiviteter

- Gjennomgang av funksjonskrav for unike rom (de rommene som ikke er del av standardromskatalog, rom det er bare ett eller to av i sykehusene (vestibylene, bronkoskopirom, traumestue, rom for sengerengjøring, varemottak osv.)
- Gjennomgang av funksjonskrav i forbindelse med anskaffelser av funksjonsutstyr (senger, dekontaminatorer, ultralydapparat osv.) og andre anskaffelser (dører, belysning, skilt og veifinningsystem osv.)
- Interiørveileder
- Sone og adgangskontroll

Planlegging av videre prosess for medvirkning gjøres i samarbeid med OUS

- Det vil utarbeides tidsplan for videre medvirkning og oppsett for nye medvirkningsgrupper tilpasset de ulike aktivitetene i detaljprosjektfasen

Informasjon om aktivitet E

Informasjon fra fagkoordinator Nye OUS om godkjenning referat D4

Godkjenning av referat

- Ordinært tilbakemeldingsskjema brukes og kommentarer på referat settes inn i angitt felt. Det er kun kommentarer til referatet på saker som ble tatt opp i selve møtet som skal tas med.
- Gruppeleder samler tilbakemeldinger fra MVG i tilbakemeldingsskjema som tidligere og sender til Nye OUS etter oppgitt tidsfrist
- Nye OUS behandler skjema og oversender HSØ PO innen avtalt tidsfrist.
- Referatet er herved godkjent.

Avklaringsmøte

- Avklaringsmøte mellom Nye OUS og HSØ PO avholdes etter oppsatt tidsplan.
- Tilbakemeldingsskjema gjennomgås punkt for punkt i møtet og det kommenteres direkte i skjema hva som avtales for det videre.
- Tilbakemeldingsskjema med kommentarer oversendes Nye OUS, hvorpå dette så distribueres til MVG.
- Alt av underlag, referater, og tilbakemeldingsskjema legges ut på nettsiden til Nye OUS