

<b>Møte:</b>	<b>Medvirkning forprosjekt</b> Møte 02 akt C – 2 PHA – Nye Aker	<b>Prosjekt:</b>	<b>Nye Aker og Nye Rikshospitalet</b>
<b>Saksnr:</b>	80605	<b>Dok.dato:</b>	20.04.2021
<b>Møtedato:</b>	19.04.2021 kl. 12.30-15.30	<b>Sted:</b>	Teams
<b>Referent:</b>	Tina Sønnichsen	<b>Neste møte:</b>	26.05.2021

#### Deltakere/mottakere:

Navn	Funksjon	Organisasjon	Tilstede
Lisbeth Nilsen	Sykepleier	Gruppeleder PHA Voksen OUS	X
Asbjørn Syversen	Spesialsykepleier	Fagperson PHA Voksen OUS	X
Ernestus Joannes Kok	Miljøterapeut	Fagperson PHA Voksen OUS	
Gjermund Vognlid	Sykepleier	Fagperson PHA Voksen OUS	X
Marlene Falieras	Sosionom	Fagperson PHA Voksen OUS	X
Henning Helland Ottesen	Psykiatrisk sykepleier	Fagperson PHA Voksen OUS	X
Ane Selma Ovedal	Spesialsykepleier	Fagperson PHA Voksen OUS	X
Kasia Dabrowska	Fysioterapeut	Fagperson PHA Voksen OUS	X
Dag Erik Kyrkjebø	Hjelpepleier	Verneombud PHA Voksen OUS	X
(Ian) Thomas Small	Overlege	Tillitsvalgt PHA Voksen OUS	X
Berit Averstad	Psykiatrisk sykepleier	Tillitsvalgt PHA Voksen OUS	X
Ellinor Lønnå	Sykepleier	Tillitsvalgt PHA Voksen OUS	X
Johan Lothe		Brukerrepresentant PHA Voksen OUS	X
Andreas Anker-Hviid	Psykolog	Gruppeleder PHA Poliklinikk OUS	X
Caroline Pegg	Sykepleier	Fagperson PHA Poliklinikk OUS	X
Stig Evensen	Ergoterapeut	Fagperson PHA Poliklinikk OUS	X
Hege Saltnes	Overlege	Fagperson PHA Poliklinikk OUS	X
Marthe Kjærstad	Psykologspesialist	Fagperson PHA Poliklinikk OUS	X
Anne Marie Frøkedal	Psykologspesialist	Fagperson PHA Poliklinikk OUS	X
Kari Bussesund	Sykepleier/spes.rådgiver	Fagperson PHA Poliklinikk OUS	-

Tore Bergo Simensen	Spesialsykepleier	Verneombud PHA Poliklinikk OUS	X
Birgit Aanderaa	Psykolog	Tillitsvalgt PHA Poliklinikk OUS	X
Beate Heggheim	Sosionom	Tillitsvalgt PHA Poliklinikk OUS	X
Nina Sibbern	Førsteseekretær	Tillitsvalgt PHA Poliklinikk OUS	X
Siv Løland	-	Brukerrepresentant PHA Poliklinikk OUS	-
Merete Jørstad	Miljøterapeut	Gruppeleder PHA Barn OUS	X
Ingrid Lange	Vernepleier	Fagperson PHA Barn OUS	X
Inger Leganger	Psykologspesialist	Fagperson PHA Barn OUS	X
Camilla Rom	Sykepleier	Fagperson PHA Barn OUS	X
Christian Smestad Torp	Miljøterapeut	Verneombud PHA Barn OUS	-
Rikard Nygård	Overlege	Tillitsvalgt PHA Barn OUS	-
Ingun Røeggen	Psykiatrisk sykepleier	Tillitsvalgt PHA Barn OUS	-
Tonje Granmo	-	Brukerrepresentant PHA Barn OUS	X
Marit Krogsrud		Fagkoordinator Nye OUS	X
Pernille Birkel Fagerström		Prosjekteringsgruppen	X
Iselin Thulesius		Prosjekteringsgruppen	X
Anne Guri Grimsby		Prosjekteringsgruppen	X
Fanny Sæthre		HSØ-PO	X
Elisabeth Grannes		Fasilitator HSØ PO	X
Tina Sønnichsen		Referent HSØ PO	X
Berit Haugen		Utstyrsrådgiver, prosjekteringsgruppen	X

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
02.00		<p><b>Velkommen og agenda for dagens møte</b></p> <p>Møtet er det andre i en møteserie som skal gå frem til januar 2022 og som skal ivareta medvirkning i forprosjektet for PHA.</p> <p><b>Agenda (generell agenda for alle medvirkningsgrupper ble tilpasset og møtet fulgte følgende agenda):</b></p>			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkommen og agenda for dagens møte</li> <li>• Godkjenning av referat</li> <li>• Siden sist – konsekvenser av endret opptaksområde</li> <li>• Aksjonspunkter/hjemmelekse fra forrige møte</li> <li>• Boksologi (prinsipper for døgnområder i PHA og BUP)</li> <li>• Status funksjonsplassering, somatikk/hele anlegget</li> <li>• Status funksjonsplassering, PHA</li> <li>• Status gjenstående aksjonspunkter fra møte nr. 1</li> <li>• Oppsummering av dagens møte med aksjonspunkter</li> <li>• Eventuelt</li> </ul> <p>Det er i forkant av medvirkningsmøte sendt ut agenda og underlag som ble gjennomgått i møtet.</p> <p>Gruppeleder ønsket gruppen velkommen og gjennomgikk spilleregler for møtet. Kommentarfeltet skal kun brukes til allmen informasjon, ikke til diskusjoner og kommentarer til møtet.</p>			
02.01		<p><b>Godkjenning av referat møte 1</b></p> <p>Referat fra møte 01 ble godkjent.</p> <p>Det ble bemerket at gruppen fikk i hjemmelekse å svare på om vinduer i pasientrom skal kunne åpnes til tross for at spørsmålet tidligere er avklart. Som tidligere innmeldt, svarte gruppen at vinduer i pasientrom ikke skal kunne åpnes (hvertfall ikke uten nøkkel).</p> <p>Referat fra dagens møte sendes til gruppen i løpet av en uke.</p>			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:																								
		Aksjonspunkter/hjemmelekse til gruppen som skal besvares i tilbakemeldingen oppsummeres i slutten av møtet.																											
02.02		<p><b>Siden sist – konsekvenser av endret opptaksområde</b></p> <p>Fasilitator orienterte om endringer i programmet til Nye Aker som følge styrevedtak om endring av opptaksområdet for Rikshospitalet (lokalsykehusfunksjoner) som økes til 200.000 innbyggere med bakgrunn i styrevedtak.</p> <p>Oslo universitetssykehus har i samarbeid med prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst gjennomført en analyse av omfanget av utvidelsen på Nye Rikshospitalet og tilsvarende reduksjon ved Nye Aker. Vurderingen tar opp i seg justeringer som kommer frem i fag- og funksjonsfordelingsrapporten, spesielt for fagområdene infeksjonsmedisin og ortopedi (som innebærer overføring til Nye Aker fra Nye Rikshospitalet). Samlet gir dette en netto overføring av følgende kapasiteter fra Nye Aker til Nye Rikshospitalet:</p> <table border="1" data-bbox="660 858 1496 1177"> <thead> <tr> <th>Type kapasitet <sup>(1)</sup></th> <th>Kapasitet 2035 <sup>(2)</sup></th> <th>Netto m<sup>2</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Normalsenger inkl. observasjon</td> <td>28</td> <td>840</td> </tr> <tr> <td>Dialyseplasser <sup>(3)</sup></td> <td>5</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Dagplasser</td> <td>3</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Poliklinikkrom</td> <td>6</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>Poliklinikkrom, spesialrom</td> <td>3</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>Operasjonsstuer</td> <td>1</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Postoperative plasser</td> <td>2</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table> <p>I tillegg er 6 rom til videokonferanse/e-helse + et mindre areal for kontorarbeidsplasser/møterom og garderober tilført Nye Rikshospitalet. Samtidig som et areal til CBRNE (kontorer/møterom) er tilført Nye Aker.</p> <p>I sum overføres 1 800 m<sup>2</sup> (netto) fra Nye Aker til Nye Rikshospitalet.</p>	Type kapasitet <sup>(1)</sup>	Kapasitet 2035 <sup>(2)</sup>	Netto m <sup>2</sup>	Normalsenger inkl. observasjon	28	840	Dialyseplasser <sup>(3)</sup>	5	100	Dagplasser	3	48	Poliklinikkrom	6	180	Poliklinikkrom, spesialrom	3	105	Operasjonsstuer	1	110	Postoperative plasser	2	36	Info		
Type kapasitet <sup>(1)</sup>	Kapasitet 2035 <sup>(2)</sup>	Netto m <sup>2</sup>																											
Normalsenger inkl. observasjon	28	840																											
Dialyseplasser <sup>(3)</sup>	5	100																											
Dagplasser	3	48																											
Poliklinikkrom	6	180																											
Poliklinikkrom, spesialrom	3	105																											
Operasjonsstuer	1	110																											
Postoperative plasser	2	36																											

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
02.03		<p><b>Aksjonspunkter/hjemmelelse fra forrige møte</b></p> <p>Svarene gruppen ga på hjemmeleksen fra forrige møte er ivaretatt i arkitektens presentasjon. I spørsmål 4 i hjemmeleksen, der OUS ble bedt om å gi en tilbakemelding om nærhetsbehov og plassering av fellesarealer, ble det svart at BUP bør disponere egne fellesfunksjoner. Arkitekten har derfor brukt listen med foreslått plassering av fellesfunksjoner (utarbeidet av prosjektorganisasjonen i HSØ-PO og vist i forrige referat) som utgangspunkt for dagens presentasjon.</p> <p>Gruppen hadde følgende kommentarer til fellesfunksjoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det ble uttrykt bekymring for om det er nok areal til fellesfunksjoner og PHA generelt.</li> <li>- Det påpekes at det er viktig at pasientene har tilgang til aktivitetsrom i døgnområdene.</li> <li>- Areal til fellesfunksjoner kan omdisponeres innenfor arealrammen til PHA. Dersom det er behov for mer areal til fellesfunksjoner, må dette finnes ved en omdisponering av PHAs areal.</li> <li>- Mulighet for meningsfulle aktiviteter, gode aktivitetsrom og gode uterom er viktig.</li> <li>- Foreldre har krav på overnatting for pårørende. Det er kun satt av to rom til dette. Dette må ses på.</li> <li>- Gruppen minner om at det står i konseptrapporten at det skal være felles funksjoner nær der pasientene oppholder seg. Både i døgnområder og i form av felles funksjoner.</li> </ul>			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:	
		<p><b>Boksologi (prinsipper for døgnområder i PHA og BUP)</b></p> <p>«Boksologi» (prinsipper for programmering av døgnområder for PHV+TSB og BUP vist med arealbokser) ble vist i møtet for å vise hvilke rom til aktivitet og opphold som ligger i døgnområdene i tillegg til fellesfunksjoner for hele PHA:</p> <p><b>PHA – prinsipper for standard døgnområde (20 senger)</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="663 544 1039 759"> <p><b>Enhet A, 10 senger</b></p> </div> <div data-bbox="1111 544 1487 759"> <p><b>Enhet B, 10 senger</b></p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="663 775 1211 962"> <p><b>Felles ressurser for et døgnområde, 20 senger</b></p> </div> <div data-bbox="1249 775 1487 962"> <p><b>Forskning og undervisning i PHA (totalt i PHA)</b></p> </div> </div>				

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p style="text-align: center;"><b>BUP – prinsipp for standard døgnområde (34 senger)</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Enhet A, 11 senger</b></p> <p>Sengerom 14 m<sup>2</sup> x9, Bad 4 m<sup>2</sup> x8, Bad 5 m<sup>2</sup> x1 Sengerom skjerming 14 m<sup>2</sup> x2, Opphold, skjerming 9 m<sup>2</sup> x2 Forrom skjerming 5 m<sup>2</sup> x2, Bad 6 m<sup>2</sup> x2, balkong 5 m<sup>2</sup> x2 Fra stordusareal</p> <p>Samtalerom 12 m<sup>2</sup>, Opphold/spis 30 m<sup>2</sup>, Aktivitetstom 20 m<sup>2</sup> Mottaksone /frontdesk 24 m<sup>2</sup>, Arbeidsstasjon 18 m<sup>2</sup>, Tverrfaglig arb.rom 12 m<sup>2</sup></p> </div> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Enhet B, 11 senger</b></p> <p>Sengerom 14 m<sup>2</sup> x9, Bad 4 m<sup>2</sup> x8, Bad 5 m<sup>2</sup> x1 Sengerom skjerming 14 m<sup>2</sup> x2, Opphold, skjerming 9 m<sup>2</sup> x2 Forrom skjerming 5 m<sup>2</sup> x2, Bad 6 m<sup>2</sup> x2, balkong 5 m<sup>2</sup> x2 Fra stordusareal</p> <p>Samtalerom 12 m<sup>2</sup>, Opphold/spis 30 m<sup>2</sup>, Aktivitetstom 20 m<sup>2</sup> Mottaksone /frontdesk 24 m<sup>2</sup>, Arbeidsstasjon 18 m<sup>2</sup>, Tverrfaglig arb.rom 12 m<sup>2</sup></p> </div> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Enhet C, 12 senger</b></p> <p>Sengerom 14 m<sup>2</sup> x10, Bad 4 m<sup>2</sup> x9, Bad 5 m<sup>2</sup> x1 Sengerom skjerming 14 m<sup>2</sup> x2, Opphold, skjerming 9 m<sup>2</sup> x2 Forrom skjerming 5 m<sup>2</sup> x2, Bad 6 m<sup>2</sup> x2, balkong 5 m<sup>2</sup> x2 Fra stordusareal</p> <p>Samtalerom 12 m<sup>2</sup>, Opphold/spis 30 m<sup>2</sup>, Aktivitetstom 20 m<sup>2</sup> Mottaksone /frontdesk 24 m<sup>2</sup>, Arbeidsstasjon 18 m<sup>2</sup>, Tverrfaglig arb.rom 12 m<sup>2</sup></p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Felles ressurser for et døgnområde, 34 senger</b></p> <p>Opphold 50 m<sup>2</sup> x2, Medisnrom 12 m<sup>2</sup> x2, Vaskerom pasientstøt 8 m<sup>2</sup>, Desinfeksjon 9 m<sup>2</sup>, Lager rent utstyr 10 m<sup>2</sup> x2, Lager rent 10 m<sup>2</sup> x2, Lager bagasje 12 m<sup>2</sup>, Kjøkken 20 m<sup>2</sup> Fra ikke-med service</p> <p>Møte/pause 55 m<sup>2</sup>, Møterom 20 m<sup>2</sup> x2, Kontor 9 m<sup>2</sup> x2, Kontor 12 m<sup>2</sup> x2, Garderober personal 5 m<sup>2</sup> x2, WC 2 m<sup>2</sup> x5, HCWC 5 m<sup>2</sup> x2, Renhold 4 m<sup>2</sup>, Arkiv/miljøstasjon 10 m<sup>2</sup> Fra ikke-med service</p> </div> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Forskning og undervisning i PHA (totalt i PHA)</b></p> <p>Smågrupperom OUS 25 m<sup>2</sup> x2, PHV, 2 BUP, 1 TSB Smågrupperom UIO 25 m<sup>2</sup> x3, PHV, 2 BUP, 2 TSB Samtalerom OUS 10 m<sup>2</sup> x2, PHV, 2 BUP, 2 TSB Samtalerom UIO 20 m<sup>2</sup> x1, PHV, 1 BUP, 1 TSB</p> </div> </div> <p>Boksologien er sendt til fagkoordinator i etterkant av møtet for videre distribusjon til medvirkningsgruppen.</p> <p>Etterskrift: Boksologi er sendt ut.</p> <p>Utforming og funksjonalitet i skjermingsrom utarbeides av medvirkningsgruppen i aktivitet B, standardrom.</p>	<p>Fagkoordinator /gruppeleder</p>		
02.04		<p><b>Status generell funksjonsplassering (hele Nye Aker)</b></p> <p>Arkitekt gjennomgikk presentasjon av somatikkdelen i Nye Aker for å gi gruppen innblikk i det samlede anlegget og logistikk-løsningene i prosjektet.</p> <p>Følgende punkter ble tatt opp og diskutert/besvart:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gruppen ønsker kulvert til Nordkuben og bygg 12. Det er ikke avklart hvor langt nord på tomten kulverten kommer til å gå.</li> <li>- Transportkulvert er til personale og AGV. Teknisk kulvert er kun for teknikk.</li> </ul>	Info		

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Refstad gård er foreslått brukt til døgnområder p.t., men det må vurderes om det skal ligge andre funksjoner i bygget.</li> <li>- Refstad gård er vernet og kan ikke rives.</li> <li>- Bygg 12 skal beholdes slik det er i dag med 43 senger og en innvendig, lett oppussing.</li> </ul>			
02.05		<p><b>Status funksjonsplassering, PHA</b></p> <p>Arkitekt presenterte oppdatert forslag til plassering av funksjoner i PHA. Følgende punkter ble tatt opp:</p> <p><b>1. Fellesfunksjoner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det er ikke heis i Nordre Sinsen gård i dag, men det planlegges for det.</li> <li>- I program for fellesfunksjoner er det foreslått to treningskjøkken. Det ble påpekt at det er behov for flere treningskjøkken. Gruppen bes om å gi en tilbakemelding på hvor mange treningskjøkken det er behov for og å vurdere hvordan fellesfunksjoner skal omdisponeres for å finne areal til riktig antall treningskjøkken.</li> <li>- Gruppen mener at plassering av skole ved døgnområder for BUP som en god plassering.</li> <li>- Det ble påpekt at det vil kunne bli et større behov for familieleiligheter for behandling i RASP i fremtiden. Dette vurderes i OUS.</li> </ul> <p><b>2. Akuttmottak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forslag til plassering av akuttmottak i PHA (2 alternativer til plassering i sør-anlegget og forslag til plassering i Nordkuben) ble presentert. Gruppen bes gi tilbakemelding på hvor de tre</li> </ul>	<p>Gruppeleder</p> <p>Gruppeleder/f agkoordinator</p>	30.04.2021	<p>Åpen</p> <p>Åpen</p>



Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>akuttmottakene (3 x 50m<sup>2</sup>) skal plasseres i PHA-anlegget for å sikre tilgang med bil og skjerming av pasienter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fagkoordinator sender ut definisjon på hvem som skal komme til akuttmottak i PHA og hvilke pasienter som skal via felles akuttmottak.</li> </ul>	<p>Gruppeleder</p> <p>Fagkoordinator</p>	30.04.2021	Åpen
		<p><b>3. Poliklinikk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gruppen vurderer om det som i programmet benevnes som «Poliklinikk, BUP», skal endre navn til «Dagbehandling, BUP».</li> </ul>	Gruppeleder	30.04.2021	Åpen
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gruppen vurderer plassering av ECT og beskriver hvilke funksjonskrav som gjelder til plassering.</li> <li>- Separering av undersøkelsesrom og kontorareal ligger inne som en forutsetning for konseptet. Undersøkelsesrom ligger inne som U/B rom – her behandles pasienter. Kontorer er kontorarbeidsplasser til behandlere uten adgang for pasienter. Konseptet ligger til grunn for programmering. Eventuelle spørsmål til konseptet, må avklares i OUS.</li> <li>- Noen fagområder har behov for at poliklinikk ligger nært døgnområder.</li> </ul>	Gruppeleder	30.04.2021	Åpen
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- I program til poliklinikk er det foreslått behandlingsrom på henholdsvis 12 og 16 m<sup>2</sup>. Gruppen vurderer størrelse på behandlingsrom og antall av hver størrelse.</li> <li>- Gruppen vurderer om man vil samle rom på samme størrelse eller om de skal/kan blandes.</li> </ul>	Gruppeleder	30.04.2021	Åpen
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gruppen gir tilbakemelding på hvor mange personer det skal være plass til i et grupperom for behandling.</li> <li>- Poliklinikk for PHV og BUP er foreslått plassert i Nordkuben. Gruppen gir tilbakemelding på om de to poliklinikkene må</li> </ul>	Gruppeleder	30.04.2021	Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		atskilles helt eller det kan være noen funksjoner (eksempelvis støtterom) som deles mellom de to.	Gruppeleder	30.04.2021	Åpen
		<b>4. Døgnområder</b>			
		- For å komme til døgnområdene, må man gjennom felles inngang og gjennom en del av poliklinikk (ankomst/resepsjonsområde), slik det er foreslått nå. Arkitekt jobber med å optimalisere inngang og flyt til døgnområder og viser oppdaterte skisser for flyt i neste møte.	ARK	26.05.2021	Åpen
		- Gruppen gir en tilbakemelding på om de skjermede rommene skal ha eget oppholdsrom eller om to rom kan dele, som vist i møtet.	Gruppeleder	30.04.2021	Åpen
		- Gruppen vurderer foreslått plassering av rom i døgnområdet på side 87+88 i utsendt presentasjon.			
		- BUP er foreslått plassert i Nordkuben med tre døgneheter fordelt over tre etasjer, en pr. etasje. Gruppen vurderer om dette er en god løsning med hensyn til funksjoner som er felles for enhetene (se boksologi).	Gruppeleder	30.04.2021	Åpen
			Gruppeleder	30.04.2021	Åpen
		<b>5. Refstad gård</b>			
		- Det kan lages korridorer med bredde på 3 meter, men det forutsetter søyler og det blir ikke mulig med passasje av to senger. Dagens bredde på 2,2m foreslås derfor fastholdt av arkitekt. Gruppen vurderer om det skal/kan være døgnområder i Refstad gård og eventuelt hvilke andre funksjoner som bør plasseres der.	Gruppeleder	30.04.2021	Åpen
		<b>6. Kontorer</b>			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Det er programmert 2 kontorer i hvert døgnområde til stedlig ledelse. Andre kontorfunksjoner ligger i areal til kontorer og møterom. Det er et eget areal til KPHAs administrasjon.</li> <li>- Hvem som skal ha kontor hvor blir en del av OU-prosessen i OUS.</li> <li>- Det er ikke avklart hvor mange ansatte det kommer til å være på Nye Aker i 2030.</li> </ul> <p><b>7. Diverse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det er planlagt med en felles inngang til sør-anlegget for døgnområder og poliklinikk. Gruppen gir en tilbakemelding på om det skal være én felles inngang.</li> <li>- Gruppen vurderer hvor mange innganger det skal være til Nordkuben (skal det være én felles hovedinngang eller egne innganger til BUP døgn, BUP poliklinikk, PHV poliklinikk og akuttmottak?).</li> <li>- Gruppen spurte inn til hvordan liasontjenesten (tilsyn på inneliggende og polikliniske somatiske pasienter) er tenkt inn i Nye Aker med behandlingsareal og kontorarbeidsplasser og påpekte at aktiviteten ikke registreres med DRG. Dette vurderes i samarbeid mellom gruppen og Nye OUS.</li> <li>- Atriene planlegges som grønne områder uten bygg under for at man skal kunne plante trær og annet der. I neste møte vises det mer til landskapsplaner.</li> </ul>	<p>Gruppeleder</p> <p>Gruppeleder</p> <p>Fagkoordinator /gruppeleder</p> <p>ARK</p>	<p>30.04.2021</p> <p>30.04.2021</p> <p>26.05.2021</p>	<p>Åpen</p> <p>Åpen</p> <p>Åpen</p>
02.06		<p><b>Status gjestående aksjonspunkter fra møte nr. 1</b></p> <p>Følgende aksjonspunkter fra forrige møte ble ikke svart ut i møtet og kommenteres derfor her:</p>			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p><b>Har prosjektet kjøpt bygget Refstadgaard?</b> Svar: Det pågår forhandlinger med Statsbygg med målsetting om tiltrede våren 2022. Det kan være muligheter for tidligere tiltredelse, men det er ikke avklart. Bygget tomt og det er muligheter for befaringer hvis behov.</p> <p><b>Hvordan er støyforholdene for PHA?</b> Svar: De nye byggene er lavere for å redusere støypåvirkning. Det jobbes med støyskjerm i terrenget og skjermede gårdshager. Det regnes på støy-simuleringer.</p> <p>Alle aksjonspunkter fra forrige møte anses hermed som lukket.</p>			
02.07		<p><b>Videre prosess</b> Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som forberedelse til neste møte. OUS sender omforente tilbakemeldinger via Nye OUS v/Marit innen 30.04.2021 kl. 12. Alle innspill som gjelder ønske om flytting av funksjoner, skal inngå i en helhetlig vurdering av Nye OUS og HSØ PO i felleskap.</p>	Info		