

# Oslo universitetssykehus HF

## Protokoll

---

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	5. september 2018
Dato møte:	5. september 2018 kl. 8.00 – 9.35 på Ullevål sykehus i Oslo
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

---

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder) Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Aasmund Magnus Bredeli, Tore Eriksen

Tilstede over telefon: Bjørn Erikstein, Svein Stølen, Anne Carine Tanum

Forfall: Berit Kjøll

Til stede fra administrasjon: Morten Reymert, Sølvi Andersen, Kjell Magne Tveit, Morten Meyer, Børge Einrem, Einar Hysing m.fl.

Tilstede ellers: Tove Nakken fra brukerutvalget, media og publikum

## **Sak 50/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

## Sak 51/2018 Fremtidens Oslo universitetssykehus - risikovurderinger

Brev av 31. august 2018 undertegnet av hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Legeforeningen med anmodning om ekstern kvalitetssikring, ble delt ut i møtet.

Vedtak:

1. Styret tar rapportene om risikovurdering til orientering.
2. Styret mener risikovurderingene av en eventuell faseforskyvning av første etappe mellom utbyggingene på henholdsvis Gaustad eller Aker viser at parallell utbygging og samtidig ibruktaking er mest hensiktsmessig.
3. Styret ber om at rapportene oversendes Helse Sør Øst RHF.

Styremedlemmene Svein Erik Urstrømmen, Else Lise Skjæret-Larsen og Aasmund M. Bredeli ønsket følgende ført i protokollen til sak 51/2018:

"Ansatterepresentantene Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen og Aasmund Bredeli vurderer at vedtaks punkt 2 i det opprinnelige vedtaksforslaget, og endret vedtaksforslag punkt 2 og 3 bortfaller og viser til alternativt vedtaksforslag: «Styret tar saken til orientering, og vil behandle konseptfaserapporten med tilhørende risikobilde i sitt styremøte i desember».

Bakgrunnen for dette er at rapportene og brev i saken allerede er diskutert mellom administrerende direktør i OUS og HSØ uten at dette er forelagt og behandlet i HSØ styringsgruppe for prosjektet. Det legges etter vårt syn føringer på prosjekteiers videre arbeid uten at styringsgruppen i HSØ har realitetsbehandlet saken.

Det blir etter vår vurdering uryddig fremgangsmåte av styret i OUS å behandle og legge føringer på enkelte risikoområder uten at dette ses i sammenheng med det totale risikobildet i prosjektet."

Gunnar Bovim  
styreleder

Anne Carine Tanum  
nestleder

Berit Kjøl  
Sett

Else Lise Skjæret-Larsen

Svein Stølen

Aasmund Magnus Bredeli

Svein Erik Urstrømmen

Tore Eriksen