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SAK XX/2024 – STATUS NYE RIKSHOSPITALET 

Anbefaling:  

Programstyret tar saken vedr. status for Nye Rikshospitalet til orientering 

Saksfremstilling  
Ved Rikshospitalet er det definert to viktige milepæler for å sikre at grunnarbeidene for nye bygg kan 
startes som planlagt:  

1. Årsskiftet 2023/2024: Dagens adkomsttorg blir avstengt og gjort tilgjengelig for oppstart av 
forberedende arbeider 

2. Årsskiftet 2024/2025: Bygg C1 er fraflyttet og gjort klart for rivning 
 
Midlertidig hovedinngang 1 mellom C2 og C3 ble åpnet 15. januar 2024, og dagens adkomsttorg er nå 
avstengt og klargjort for forberedende arbeid. Første milepæl med fristilling av dagens adkomsttorg 
er følgelig oppnådd innen planlagt frist. Det er flere delprosjekter i Rokade C1 som skal ferdigstilles 
innen knappe tidsfrister for at milepælen for fraflytting av C1 kan gjennomføres innen planlagt frist.  
 
Modulbygg på tak C ble forsinket både som følge av at tiltaket måtte styrebehandles i HSØ (pga. 
kostnad) og at etableringen av festeanordning til modulbygget ble mer arbeidskrevende enn 
forventet. Ved at sykehuset har fremskaffet midlertidige kontorplasser for de som skulle flytte inn i 
modulbygget fra B2 4. etasje, har ikke modulbygget på tak C medført noen forsinkelse av ombygning 
av B2 4. etasje til dialyse – og følgelig heller ikke noen forsinkelse av ferdigstillelse av Rokade C1.  
 
Ombygningene av E3/E4 fikk tilnærmet to måneders forsinket oppstart som følge av at 
kontraktstrategien måtte endres (fikk ikke noe samlet anbud, og prosjektet måtte deles opp til 
underentreprenører) i tillegg til at en konkurs medvirket til å forsinke oppstarten. Det forventes nå 
en forsinket ferdigstillelse av E3/E4, og HSØ PO vil presentere en oppdatert fremdriftsplan i løpet av 
januar. Det vil videre bli vurdert hvilke tiltak som kan bidra til å hente inn igjen hele eller deler av 
denne forsinkelsen. Ett tiltak er å forenkle ombygging av C2 3. etasje og C4 4. etasje og følgelig 
redusere både ombygningstid og kostnader. Øvrige utfordringer presenteres i programstyremøtet. 
 
I tillegg til byggeprosjektet Nye Rikshospitalet har sykehuset egne byggeprosjekt som skal 
gjennomføres i samme tidsrom; påbygg D2/D3, tidsbegrenset helikopterplattform og en eventuell 
utvidelse av syklotronsenteret. Det er utarbeidet faseplaner for flere år fremover, og desto nærmere 
faseplanene er i tid, desto mer detaljert vil de være i både omfang og tidsangivelse (se vedlegg). 
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