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Ansvarlig Klassifiseringskode

Thomas Pryssing

Beskrivelse Neste møte i serien

Møte 4, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet

Agenda

001 Agenda

- Velkommen – presentasjon av deltagere i møte v/Fasilitator
- Hensikt og mål med møte v/Fasilitator
- Gjennomgang av funksjonsplan med status på innspill fra møte 3 v/ARK
- Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen v/Gruppeleder OUS 
      - For rom som tidligere ikke er medvirket på (kvalitetssikring av romskisse,
romfunksjonsprogram, utstyrsliste og spørsmål)
      - Verifisering av innspill til rom som har vært behandlet i tidligere medvirkningsmøter
- Oppsummering v/HSØ-PO 
- Veien videre v/HSØ-PO
- Eventuelt
OP_ppt_Medvirkningsmøte_Funksjonsprosjekt_møte4_20240123.pdf

Deltagere medvirkningsgrupper møte 1 (3).pdf

WFL-54988: Møte 04 pulje 1 - H Operasjon - NRH
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003 Kort gjennomgang av tilpasninger av funksjonsplan etter funksjonsmøte 3

ARK ga en kort orientering om arbeidsflytmøtet (som har blitt avholdt med deltakelse av
PG, HSØ-PO, NYE OUS samt representanter for medvirkningsgruppen d. 17.01.24)
med henblikk på tilpasninger av romplassering i, primært, den vestlige delen av plan 3
og plan 4 på operasjon. Se vedlegg for illustrasjon .

Tilpasningen omfatter bl.a. følgende elementer:
Utformingen av den vestlige del av operasjonsområdet er nå, stort sett, identisk i plan 3
og plan 4. Kommandosentraler (08.01.158 og .159) er flyttet fra øst mot vest som ønsket
av gruppen. Grupperom og simuleringsrom for FoU er flyttet fra vest til øst samlet i øst.
Møterom og pauserom er nå samlet på vestsiden. Videre er lagerfasiliteter samlet i
området lengst mot syd i den vestelige delen av operasjonsområdet.

I forhold til tilgang til medisin og væske samt PNA-fasiliteter i grønn sone i J3, plan 3 og
4 er det nå etablert medisin-lager samt væskelager i den vestlige del av J3 i begge plan.
Det jobbes fortsat med innplassering av PNA-nisje i området.

Medvirkningsgruppen er fornøyd med den reviderte utforming av området, men har
enkelte bemerkninger til spesifikke rom i området:

Medvirkningsgruppen ønske at det vurderes om det er mulig å konvertere HCWC til to
vanlige WC, da det finnes HCWC i SDI og utenfor grønn sone. HSØ-PO opplyser at det,
ifølge PG er tilstrekkelig med WC i grønn sone, og at det som utgangspunkt skal være et
HCWC i grønn sone, men at medvirkningsgruppen kan melde dette som en sak/ønske
dersom det vurderes å være relevant.

Medvirkningsgruppen ønsker at alle arbeidsrom i grønn sone etableres tilrettelegges slik
at det kan møbleres med pcer i begge ender etter gruppens behov, dvs. at det ønskes at
det etableres mulighet for datapunkter og strøm langs hele veggen i disse rommene. Det
avtales at nåværende innretning av rommene fastholdes, men at det etableres
supplerende muligheter for datapunkter og strøm.

HSØ-PO ga, som en avslutning på gjennomgangen, en kort orientering om status for
sterilflyt samt avfallsflyt; Siden funksjonsmøte 3 har det bl.a. vært avholdt
leverandørdialog mhp sikre robusthet og effektivitet i den skisserte løsning. Videre har
det vært avholdt møter med representanter for smittervern mhp å sikre hesiktmessig
utforming av manøvreareal for ankomst av sterilgods i plan 3 og 4. PG arbeider videre
med den skisserte løsning i samarbeide med HSØ-PO og Nye OUS.
H operasjon som vist i møtet d. 07.02.2024.pdf

14 feb 2024 Nina Christine Linde frist:  28 feb 2024
Møterom i plan 3 og 4

Gruppen har fått godkjent tekjøkken og mulighet for lydtett skillevegg på møterommet (mot
pauserom) av Prosjektverneombudet (PVO).  Det er et krav fra PVO at skilleveggene kan
gjøres lydtette. Oppsummert ønsker gruppen
- tekjøkken i møterom
- to dører inn til møterommet
- foldedør i møterom (dvs. mulighet for å oppdele møterom i to) samt foldedør eller dør mellom
pauserom og møterom for å kunne ha felles møter i avdelingen.
ARK oppdaterer rom når HSØ-PO har avledet relevante rom i dRofus

07 feb 2024 Nina Christine Linde frist:  28 feb 2024
Arbeidsrom, arbeidsstasjoner

ARK oppdaterer rom, så det blir mulighet for skjerm og datapunkter i alle arbeidsrom og
arbeidsstasjoner på begge kortveggene slik at man kan plassere pc stasjonene etter behov.
Dette med henblikk på å sikre fleksibilitet i rommene.
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07 feb 2024 Anita Sofie Fenne frist:  16 feb 2024
Slagretning dører

Medvirkningsgruppen ønsker å medvirke på hvilken vei dørene slår for en praktisk hverdag. De
sender oppdatert tegning med slagvinkler de ønsker å endre. Dette vedrører slagretning på
dører i oppdekkingsrom i relasjon til 100 CFU-stuer.

005 Kvalitetssikre og komplettere romfunksjonsprogram og utstyr i rom hovedsakelig
08.01.154-.157

Garderobe,v personale i plan 3 og 4 (for eksempelvis tilkallt personale - primær
garderobe for Operasjon er plassert i plan U2)

Innspill fra gruppen: Ønsker benk festet til garderobeskap. Finnes det skap som gulv-
vaskemaskinene kommer innunder og som har oppbevaring av sko under.  
Vil ha mulighet for å ha små bokser hvor man kan låse inn smått utstyr (Lupebriller,
mobil etc.).

07 feb 2024 Nina Christine Linde frist:  28 feb 2024
Garderobene i grønn sone

Håndvaskene i rom 08.01.154-157 utgår. I stedet innplasseres hånddispensere for sprit. Benk
kan utgå. I stedet innplasseres flere skap. Det ønskes mulighet for å plassere sko under skap.

07 feb 2024 Nina Christine Linde frist:  28 feb 2024
Rom 08.01.150 og 148

Rom endres til vanlig WC uten dusj. ARK tar ut dusj av disse rom i garderoben når HSØ-PO
har oppdatert RFP.

07 feb 2024 Nina Christine Linde frist:  28 feb 2024
Rom 08.01.201

Legge inn låsbare skap i Rom 08.01.201 samt tilsvarende rom i plan 4. Skabe bør ikke være
nøkkelbasert.
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006 Verifisere utvalgte rom som ble behandlet i møte 3

- 10 CFU OP-stuer: Avledet av standardrommet (het "Operasjon, implantat" i forrige
runde). 
ARK bemerker at det foreløpig ikke jobbet mot vindustørrelse og vegghengte skjermer.
Gruppen gir tilbakemelding på skjermoppheng, pc skinne, vegghengte utstyr og
størrelsen på LAF taket. Vegghengt visningsskjerm som viser kirurgifeltet bør plasseres
der kirurgene setter opp røntgenbilder, pacs-bilder o.l. i forkant og som viser et forsinket
bilde for f.eks. studenter/opplæring.  
Det er to skjermer i feltet for operatør. Gruppen verifiserer ARK sin plassering som
hensiktsmessig dvs. med skjerm ved siden av grensesnittskap og pc for kirurg. 

OP-stue 08.01.007 bør iflg gruppen være "mal" for ift innretning og flyt på
operasjonsstuen. Gruppen vurderer at det er behov for å se på flyt i speilvendte
operasjonsrom. Dør til OP-stue bør dog fortsatt være på anestesisiden.  Det avtales at
PG i først omgang ser på flyt mtp utstyr i alle 10 CFU operasjonsstuer med
utgangspunkt i utformingen av OP-stue 08.01.007 for å sikre god flyt og praksis. ARK og
RUT utarbeider i samarbeide med HSØ-PO en liste ift eventulle
oppmerksomhetspunkter og sender denne til Nye OUS mhp en felles gjennomgang. Nye
OUS igangsætter en tilsvarende prosess med representanter for medvirkningsgruppen.
Videre prosess avklares når omfang av eventuelle tilpasninger er avklart. 

- 100 CFU OP-stuer (inkl. oppdekkingsrom): Diskusjon rundt dør inn til forberedelsesrom
steril oppdekking. Se punkt 003 ang. aksjon i relasjon til dette. Verifiseres på lik linje med
10 CFU rommene. 
Veggskinne utstyr går ut og det blir tralle i stedet. Ift flyt på 100 CFU-stuene; ARK og
RUT utarbeider i samarbeide med HSØ-PO en liste ift eventulle
oppmerksomhetspunkter og sender denne til Nye OUS mhp en felles gjennomgang. Nye
OUS igangsætter en tilsvarende prosess med representanter for medvirkningsgruppen.
Videre prosess avklares når omfang av eventuelle tilpasninger er avklart.

Preparatrom 08.01.183 og .084: Gruppen vurderer at rommet og rommet innretning har
en hensiktmessig utforming og kan legges til grunn for videre prosjektering.

Desinfeksjonsrom/Rent lager 08.01.048 og .047 samt 08.01.195 og .194: Gruppen
vurderer at rommet og rommet innretning har en hensiktmessig utforming og kan legges
til grunn for videre prosjektering.

Renholdsrom 08.01.191 og .192: Gruppen påpeker at det må tegnes inn dockingstasjon
til kirurgisk sug. Det står i aksjonsloggen fra forrige møte og er ivaretatt. Rommet ivaretar
funksjon og med ovenstående korreksjon ift dockingstasjon kan rommet legges til grunn
for videre prosjektering. 

Medvirkningsgruppen ønsker at det innplasseres en mindre beinbank (dvs. ultrafryser) i
operasjonsområdet (estimert størrelse ca; grunnflate ca 1m2, høyde ca. 2m). En
plassering i  grønn sone i området nord for preparatrom kunne være en mulighet. 

14 feb 2024 Anita Sofie Fenne frist:  16 feb 2024
KS av flyt på operasjonsstuer 10 CFU samt 100 CFU

Nye OUS gjennomgår flyt for 10 CFU g 100 CFU stuer og melder tilbake til HSØ-PO

12 feb 2024 Nina Christine Linde frist:  28 feb 2024
Plassering av beinbank

ARK undersøker mulig plassering av beinbank med utgangspunkt i avklaring fra RUT og med
utgangspunkt i en innplassering nord for preparatrom i J3
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07 feb 2024 Stine Johannessen frist:  28 feb 2024
Størrelse, krav mm., beinbank

RUT undersøker størrelsen, krav til oppkopling mm ift beinbank (Ultrafryser)

07 feb 2024 Anita Sofie Fenne frist:  16 feb 2024
Behov for veggskinne 100 CFU stuer

Hvor skal eventuelt en veggskinne plasseres og hvordan blir den brukt? Er det behov for tralle i
tillegg?

14 feb 2024

Det er behov for en tralle til standardleiringsutstyr på hver stue (armbord, bøyle,
sidestøtter) (Anita Sofie Fenne)

07 feb 2024 Nina Christine Linde frist:  28 feb 2024
Forberedelse steril oppdekking

Den ene døren forskyves slik at ikke dørene fra de to operasjonsstuene som deler
forberedelse steril oppdekking ikke går rett på hverandre?

07 feb 2024 Anita Sofie Fenne frist:  16 feb 2024
Forberedelse steril oppdekking

Skal dørene ha forrigling (slik det er diskutert i temamøtene).
Brukes forrigling av noen i praksis i dag og hvordan fungerer det?
HSØ PO trenger en felles tilbakemelding på hvilken løsning som skal planlegges.

07 feb 2024 Stine Johannessen frist:  28 feb 2024
Oppdekkingsbord

Legge inn oppdekkingsbord på 10 CFU stuene

07 feb 2024 Stine Johannessen frist:  28 feb 2024
Anestesiapparat kun hengslet på høyre side?

Setter begrensninger for flyt i rommet da MTU har sagt at den kun kan stå med høyre side med
ledninger (luft/oksygen) mot uttakssentral/søyle. Undersøke at det ikke finnes alternative
løsninger på markedet.

07 feb 2024 Nina Christine Linde frist:  28 feb 2024
KS av flyt på operasjonsstuer 10 CFU samt 100 CFU

Operasjonsstue 08.01.007 er malen. Forsøk å plassere tilsvarende inn til de andre stuene. Gir
tilbakemelding til nye OUS og eventuelle nye aksjonspunkter.
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007 Øvrige forhold

HSØ-PO gjennomgikk kort øvrige forhold i relasjon til Operasjon.

- 08.01.046 AN-forberedelsesrom: Plassering av rom har vært drøftet av representanter
for MVG Intensiv og MVG Operasjon. Det ønskes (jvf også e-post fra Nye OUS til HSØ-
PO 26.01.2024) at rom 08.01.046 bytter plass med rom Undersøkelsesrom 08.03.011.
MVG INT foretrekker at de to rom plasseres utenfor grønn sone.
Nye OUS avklarer plassering av adgangsdør til grønn sone i J3 (dvs. avklarer om rom
AN-forberedelsesrom 08.01.046 og undersøkelsesrom 08.03.011 skal plasseres utenfor
eller innenfor grønn sone) i dialog med MVG Intensiv og MVG Operasjon.

Kirurgisk håndvask: Gruppen har i dag en vask per stue. Det er dobbeltvask i dag. Kan
bli en utfordring på de store stuene der man skal ha inn flere kirurger. Nye OUS
informerer om at smittervern sier albuevask ikke er nødvendig i nye bygg, og at nye
metoder skal brukes, og derfor er det planlagt færre vasker. Spørsmål om kapasiteten er
god nok også til å stå og sprite seg i korridor.  Gruppen sier at de bruker vasken mye,
også blant øvrig personell og at de er bekymret for vannsøl på gulv. 
Medvirkningsgruppen foreslår at det undersøkes om det er mulig å innplassere kirurgisk
vask med tre plasser i den nåværende nisje for kirurgisk håndvask (jvf. SRF 070.00)

Nye OUS ga en kort status for arbeidet med hybridstuer. 

14 feb 2024 Anita Sofie Fenne frist:  16 feb 2024
Plassering av adgangsdør til grønn sone, J3, plan 3

Nye OUS avklarer plassering av adgangsdør til grønn sone i J3; dvs. avklarer om rom
08.01.046 og rom 08.03.01 skal plasseres utenfor eller innenfor grønn sone.

14 feb 2024 Nina Christine Linde frist:  28 feb 2024
Antall vaskeplass pr. kirurgisk håndvask

ARK undersøker mulighet for evt. innplassering av 3 plasser pr. kirurgisk håndvask, dvs. 3
plasser pr. nisje.

07 feb 2024 Anita Sofie Fenne frist:  16 feb 2024
Kirurgisk håndvask og metoder

Nye OUS undersøker om vaskekapasiteten er i varetatt med tilstrekkelig antall vasker.  I tillegg
om at de ulike vaskemetodene og plassmulighet for å sprite seg i korridoren er tilstrekkelig.

07 feb 2024 Anita Sofie Fenne frist:  16 feb 2024
Verifisere utstyr i anestesi forberedelsesrom

Anestesirommet må verifiseres av gruppen mtp utstyr. Per i dag er det et standardrom.

008  Oppsummering v/HSØ-PO 

Dette er siste medvirkningsmøtet, dvs. gruppen avsluttes med møtet i dag. 

HSØ PO og Nye OUS takker for god deltakelse og engasjement i medvirkningen.

Nye OUS og HSØ PO kommer til å følge opp på dagens møte ift via et møte ang
arbeidsflyt på OP-stuer samt et møte ang. gjennomgang av lagerutforming (siden disse
har flyttet plassering). 
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009 Eventuelt

Deltagere (avhuket = tilstede)

Ingrid Halvorsen  HELSE SØR-ØST RHF

Marte Loen

Nina Christine Linde

Ralf Kristensen  HELSE SØR-ØST RHF

Stine Johannessen  HELSE SØR-ØST RHF

Thomas Pryssing  HELSE SØR-ØST RHF

Anita Sofie Fenne

Elisabeth Sogstad Grannes  HELSE SØR-ØST RHF

Ellinor Bilet  HELSE SØR-ØST RHF

Kent Roger Bjørklund

Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)
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Medvirkningsmøte, Gruppe H,
Operasjon

Pulje 1, funksjonsprosjektet
Nye Rikshospitalet

07.02.2024

OP_ppt_Medvirkningsmøte_Funksjonsprosjekt_møte4_20240123.pdf (001 - Agenda)



1. Velkommen – presentasjon av deltagere i møte v/Fasilitator

2. Hensikt og mål med møte v/Fasilitator

3. Gjennomgang av funksjonsplan med status på innspill fra møte 3 v/ARK

4. Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen v/Gruppeleder OUS 

a) For rom som tidligere ikke er medvirket på (kvalitetssikring av romskisse, 
romfunksjonsprogram, utstyrsliste og spørsmål)

b) Verifisering av innspill til rom som har vært behandlet i 
tidligere medvirkningsmøter

5. Oppsummering v/HSØ-PO

6. Veien videre v/HSØ-PO

7. Eventuelt

Agenda medvirkningsmøte 4, pulje 1
OP_ppt_Medvirkningsmøte_Funksjonsprosjekt_møte4_20240123.pdf (001 - Agenda)



Innhold i møtene
• Møte 4

• Kort gjennomgang av funksjonsplan
• Arbeidsflytmøte (orientering – materiale medbringes til møte)
• Medisinlager, væskelager samt PNA-rom, J3, plan 3 (orientering – materiale medbringes til møte)
• Sterilflyt, avfallsflyt (orientering)
• Hybridstuer (orientering)

• Kvalitetssikre og komplettere romfunksjonsprogram og utstyr i rom hovedsakelig 
• Garderobe, plan 3 og 4

• Verifisere utvalgte rom som ble behandlet i møte 3
• 10 CFU OP-stuer
• 100 CFU OP-stuer (inkl. oppdekking)
• Preparatrom
• Desinfeksjonsrom
• Renholdsrom

• Øvrige forhold
• AN-forberedelse ifm SDI (plassering)
• Kirurgisk håndvask
• Annet

OP_ppt_Medvirkningsmøte_Funksjonsprosjekt_møte4_20240123.pdf (001 - Agenda)



Klinikk Navn Yrkesbakgrunn
AKU Anne Kari Amundsen Bø Avdelingsleder

AKU Ingrid Elise Taraldsrud Hoff Lege

KRN Ole Jørgen Grøtta Radiolog

OSS Jostein Barkholm Sivilingeniør

TIK Roy Martinsen Medisinsk-teknisk ingeniør

AKU Elisabeth Lund Hansen Anestesisykepleier

HLK Joakim Jørgensen Lege
AKU Cathrine Nordahl Hanssen Operasjonssykepleier

NVR Mads Aarhus Lege

KIT Kristin Anstensen Operasjonssykepleier

HHA Dyveke Brandt Qvenild Enhetsleder

TIK Hilde Korslund Fagradiograf

VO Angelica Pram Graziano Operasjonssykepleier 

VO Ida Lill Aastebøll OPK Operasjonssykepleier 

NSF Mette Neergård Operasjonssykepleier

DNLF Roger Josefson Lege

OSS Egil Lingaas Hygienesykepleier

BRUKERREP Geir Bornkessel

BRUKERREP Pål Kjeldsen

NYE OUS Anita Sofie Fenne Operasjonssykepleier

HSØ PO Thomas Pryssing

HSØ PO Ingrid Halvorsen

PG Marte Loen

PG Nina Christine Linde

RUT Stine Louise Johannesen

Ivar Jensen 

Gruppe H - Operasjon

Deltagere medvirkningsgrupper møte 1 (3).pdf (001 - Agenda)



Rolle Tilstede
Gruppeleder NRH x

Fagperson NRH x

Fagperson NRH

Fagperson NRH

Fagperson NRH x

Fagperson NRH x

Fagperson NRH
Fagperson NRH x

Fagperson NRH x

Fagperson NRH

Fagperson NRH x

Fagperson NRH x

Verneombud

Verneombud

Tillitsvalgt x

Tillitsvalgt x

Fagperson smittevern

Brukerrepresentant x

Brukerrepresentant

Fagkoordinator NRH x

Fasilitator NRH x

Referent NRH x

Arkitekt NRH x

Arkitekt NRH x

Utstyrsrådgiver NRH

RIV NRH x

Gruppe H - Operasjon
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Dato: 24-01-2024

NYE RIKSHOSPITALET
MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT - MØTE 4

Gruppe H  Operasjon

H operasjon som vist i møtet d. 07.02.2024.pdf (003 - Kort gjennomgang av tilpasninger av funksjonsplan etter funksjonsmøte 3)



Dato: 24-01-2024

Målet med møtet er å få avklaret om utstyr i rommene tilstrekkelig 
for å ivareta flyten og funksjonen i rommet, samt om utstyret er 
hensiktsmessig plassert i forhold arbeidsprosessene i rommet.

Programmert areal (areal i parentes): Rommets planlagte areal 
slik det er programmert innenfor arealrammen for å ivareta 
rommet funksjon.

Prosjektert areal (areal uten parentes): Rommets tegnede areal 
slik det er innplassert og tilpasset det enkelte bygg. Det 
prosjekterte arealet kan derfor avvike noe fra programmert areal, 
men skal fortsatt ivareta rommets funksjon.

Gruppe H - Operasjon - Operasjon - Medvirkning F4

03001-F3-J0-H_a Forside
03001-F3-J0-H_b Innhold
03001-F3-J0-H_c Oversikt av rom til medvirkning etasje 03
03001-F3-J0-H_d Oversikt av rom til medvirkning etasje 04
03001-F3-J0-H_e Funksjoner etasje 03
03001-F3-J0-H_f Funksjoner etasje 04

Møte
1    2    3

Rom 08.01.007_a Operasjon 10cfu - Plan
Rom 08.01.007_b Operasjon 10cfu - 3D
Rom 08.01.016_a Operasjon 100cfu - Plan
Rom 08.01.016_b Operasjon - 3D
Rom 08.01.047 Desinfeksjon og lager rent
Rom 08.01.094 Lager sterilt
Rom 08.01.154 Garderobe Personal
Rom 08.01.178 / 184 Væske + Legemidler
Rom 08.01.183 Laboratorium preparat Preparatrom
Rom 08.01.185 Lager væske
Rom 08.01.188 Lager forbruksvarer Forbruksvarer
Rom 08.01.191 Renhold
Rom 08.01.193 Lager, leiringsutstyr

H operasjon som vist i møtet d. 07.02.2024.pdf (003 - Kort gjennomgang av tilpasninger av funksjonsplan etter funksjonsmøte 3)



Oversiktstegning medvirkningsmøte F3

Rom som er behandlet i medvirkning tidligere og avklaret

Rom som har vært behandlet tidligere og som behandles 
videre eller ønskes endelig avklaring og bekreftelse på

Rom som ikke tidligere har vært behandlet

UF-EL
94.02.027
8,4 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.026
6,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.024
8,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.030
7,8 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.021
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.712
VVS
9,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.713
VVS
19,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.717
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Heis 09
80.05.015
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Heis 10
80.05.014
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.017
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 06
80.05.022
person
7,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.016
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 14
80.05.012
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 13
80.05.013
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.015
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.014
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 05
80.05.020
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 03
80.05.019
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 08
80.05.023
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 07
80.05.024
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.013
17,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.012
17,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.720
VVS
21,1 m²  / (0 m²)

Heis 12
80.05.018
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 04
80.05.016
seng
8,6 m²  / (0 m²)Trapperom

80.04.011
17,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.010
16,2 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.012
44,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.731
VVS
7,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.711
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Heis 11
80.05.256
person
7,8 m²  / (0 m²)

Sluse
80.06.013
12,2 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.004
agv
25,1 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.032
agv
26,3 m²  / (0 m²)

Heis 15
80.05.238
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 01
80.05.126
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.015
17,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.017
19,3 m²  / (0 m²)

Vestibyle
80.03.013
62,2 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.108
26,7 m²  / (0 m²)

Vestibyle
80.03.109
61,7 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.110
26,2 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.159
96,4 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.160
40,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.028
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.498
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.121
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.702
VVS
4,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.722
VVS
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.718
VVS
4,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.706
VVS
21,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.025
7,0 m²  / (0 m²)

Sengeautomat
80.07.067
17,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.495
VVS
16,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.708
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.721
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Isolat
07.01.050
luftsmitte intensiv
24,5 m²  / (25 m²)

Sluse
07.01.065
luftsmitte
5,5 m²  / (5 m²)

Sluse
07.01.063
luftsmitte
5,5 m²  / (5 m²)

Isolat
07.01.054
luftsmitte intensiv
24,8 m²  / (25 m²)

Sluse
07.01.067
luftsmitte
5,2 m²  / (5 m²)Isolat

07.01.053
luftsmitte intensiv
25,0 m²  / (25 m²)

Sluse
07.01.068
luftsmitte
5,2 m²  / (5 m²)

Sengerom
07.01.025
intensiv
27,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.001
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Lager
07.01.116
tøy
1,8 m²  / (2 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.102
ytre sone
8,1 m²  / (6 m²)

Sengerom
07.01.015
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.076
1,4 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.911
VVS
14,4 m²  / (0 m²)

Opphold
07.01.138
pårørende
17,2 m²  / (16 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.074
1,4 m²  / (0 m²)

WC
08.02.074
1,8 m²  / (2 m²)

Overvåkingsplass
08.02.002
4 plasser
45,5 m²  / (50 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.113
1,4 m²  / (0 m²)

Verksted
13.03.029
medisinsk teknologi
37,7 m²  / (40 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.006
1,4 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.081
4,1 m²  / (2 m²)

Arbeidsrom
08.01.128
tverrfaglig
18,1 m²  / (18 m²)

MTU/IKT
08.01.064
1,7 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.004
1,4 m²  / (0 m²)

Forberedelse
08.01.046
anestesi
19,4 m²  / (20 m²)

MTU/IKT
08.01.082
1,4 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.065
1,4 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.080
22,7 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.130
1,5 m²  / (0 m²)

Desinfeksjon
08.01.047
9,9 m²  / (10 m²)

Arbeidsstasjon
08.01.158
kommandosentral
12,0 m²  / (12 m²)

Heis 17
80.05.325
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 02
80.05.314
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.043
1 plass
14,7 m²  / (15 m²)

Desinfeksjon
08.02.070
8,8 m²  / (8 m²)

Lager
08.02.065
utstyr
14,3 m²  / (15 m²)

Arbeidsrom
08.02.058
tverrfaglig
17,8 m²  / (18 m²)

Isolat
07.01.056
luftsmitte intensiv
25,0 m²  / (25 m²)

Desinfeksjon
07.01.097
8,7 m²  / (8 m²)

Lager
07.01.126
rent
14,5 m²  / (15 m²)

WC
08.02.075
1,8 m²  / (2 m²)

Rørpost
80.07.132
1,5 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.066
2,3 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.102
1,3 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.099
1,6 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.063
2,2 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.001
1,3 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.123
1,8 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.032
12,2 m²  / (0 m²)

Lager
08.02.087
rent
14,6 m²  / (15 m²)

WC
08.01.144
2,0 m²  / (2 m²)

WC
08.01.146
3,1 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.078
1,4 m²  / (2 m²)

Kontor
08.01.135
2 personer
12,0 m²  / (12 m²)

Kontor
08.01.132
2 personer
12,2 m²  / (12 m²)

Diktering
08.01.139
2,1 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.165
108,6 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.164
71,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.166
44,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.163
23,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.159
24,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.157
99,9 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.169
20,0 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.170
61,1 m²  / (0 m²)

Laboratorium
10.03.026
PNA nisje
3,9 m²  / (4 m²)

Laboratorium
10.03.025
PNA
9,2 m²  / (6 m²)

Ekspedisjon
08.02.086
8,5 m²  / (12 m²)

Samtale
08.02.090
10,2 m²  / (12 m²)

Samtale
07.01.140
12,4 m²  / (12 m²)

Sluse
80.03.129
44,8 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.024
miljøstasjon
10,3 m²  / (10 m²)

Legemidler
08.01.182
5,2 m²  / (4 m²)

Renhold
13.07.006
4,5 m²  / (4 m²)

Diktering
08.01.136
2,3 m²  / (2 m²)

Pause
08.02.089
25,1 m²  / (25 m²)

Korridor
80.06.194
25,0 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.020
2,0 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.033
3,0 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.034
3,1 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.013
miljøstasjon
9,8 m²  / (10 m²)

Sjakt
93.03.648
VVS
17,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.520
VVS
13,7 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.195
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

Pause
08.01.141
stort
36,0 m²  / (40 m²)

WC
07.01.171
HC
2,0 m²  / (5 m²)

WC
07.01.174
HC
4,5 m²  / (5 m²)

WC
07.01.183
1,5 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.219
63,0 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.011
1,5 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.171
2,1 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.176
2,3 m²  / (0 m²)

WC
07.01.176
1,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.030
1,4 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.059
101,2 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.134
6,0 m²  / (0 m²)

WC/dusj
08.01.150
1,9 m²  / (5 m²)

Sluse
80.06.129
heis
20,1 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.079
1,4 m²  / (0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.103
indre sone
20,2 m²  / (22 m²)

Forberedelse
08.01.044
anestesi
32,3 m²  / (20 m²)

Kontor
08.02.052
2 personer
11,7 m²  / (12 m²)

MTU/IKT
08.01.164
3,4 m²  / (2 m²)

WC
07.01.173
HC
6,3 m²  / (5 m²)

WC
07.01.185
4,9 m²  / (2 m²)

Garderobe
08.01.154
personal
7,4 m²  / (15 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.083
3,7 m²

Heis 19
80.05.270
seng og person
9,7 m²

Heis 18
80.05.062
seng og person
9,7 m²

Korridor
80.06.343
40,9 m²

Korridor
80.06.344
58,9 m²

Korridor
80.06.341
47,4 m²

Sjakt
93.03.281
VVS
8,4 m²

Sjakt
93.03.279
VVS
8,3 m²

Sjakt
93.03.099
VVS
15,8 m²

Overvåkingsplass
08.02.045
1 plass
15,0 m²  / (15 m²)

Overvåkingsplass
08.02.007
6 plasser
84,2 m²  / (75 m²)

Korridor
80.06.334
37,6 m²

MTU/IKT
08.01.067
2,2 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.071
1,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.085
3,6 m²

Pause
07.01.145
37,3 m²  / (40 m²)

Sengerom
07.01.010
intensiv
30,7 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.011
intensiv
29,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.016
intensiv
28,8 m²  / (25 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.101
ytre sone
7,9 m²  / (6 m²)

Sengerom
07.01.017
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.194
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.019
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.204
indre sone
20,2 m²  / (22 m²)

Møte
07.01.149
stort
33,8 m²  / (40 m²)

Arbeidsrom
07.01.110
tverrfaglig stort
24,2 m²  / (24 m²)

Kontor
07.01.155
2 personer
12,1 m²  / (12 m²)

Kontor
07.01.158
2 personer
13,5 m²  / (12 m²)

Kontor
07.01.159
2 personer
12,0 m²  / (12 m²)

Desinfeksjon
07.01.099
11,3 m²  / (8 m²)

Lager
07.01.091
forbruksvarer
16,8 m²  / (15 m²)

Arbeidsrom
07.01.112
tverrfaglig stort
21,3 m²  / (24 m²)

Lager
07.01.131
utstyr
16,6 m²  / (20 m²)

Sengerom
07.01.006
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.008
intensiv
25,7 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.014
intensiv
25,7 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.021
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.022
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.026
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.024
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.036
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Arbeidsrom
07.01.111
tverrfaglig stort
22,5 m²  / (24 m²)

Pause
07.01.146
40,0 m²  / (40 m²)

Sengerom
07.01.196
intensiv
25,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.197
intensiv
25,5 m²  / (25 m²)

Renhold
13.07.026
4,1 m²  / (4 m²)

Lager
07.01.123
rent, lite
1,5 m²  / (2 m²)

Lager
07.01.186
utstyr
3,7 m²  / (5 m²)

WC
07.01.179
2,2 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.023
1,4 m²

Lager
07.01.189
utstyr
8,7 m²  / (5 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.025
1,5 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.010
1,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.013
1,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.014
1,3 m²

Arbeidsrom
07.01.113
tverrfaglig stort
23,3 m²  / (24 m²)

Lager
07.01.092
forbruksvarer
13,7 m²  / (15 m²)

Møte
08.01.142
stort
36,8 m²  / (40 m²)

Operasjon
08.01.012
52,6 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.011
55,2 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.007
53,1 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.008
54,8 m²  / (60 m²)

Forberedelse
08.01.039
steril oppdekning
26,8 m²  / (20 m²)

Operasjon
08.01.021
58,3 m²  / (60 m²)

Behandling
08.01.177
asfyksi
42,3 m²  / (20 m²)

Operasjon
08.01.019
58,9 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.009
59,2 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.010
59,0 m²  / (60 m²)

Sengerom
07.01.040
intensiv
81,1 m²  / (25 m²)

Venteplass
08.03.001
ikke omkledte pasienter
12,3 m²  / (15 m²)

Kontor
07.01.151
2 personer
14,9 m²  / (12 m²)

Stillerom
07.01.209
4,9 m²  / (5 m²)

Stillerom
07.01.210
2,3 m²  / (5 m²)

Stillerom
07.01.213
lite
2,8 m²  / (2 m²)

Kontor
07.01.161
2 personer
10,4 m²  / (12 m²)

Operasjon
08.01.014
57,0 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.015
56,7 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.017
59,5 m²  / (60 m²)

Forberedelse
08.01.187
steril oppdekning
18,2 m²  / (20 m²)

Garderobe
08.03.002
pasienter
10,3 m²  / (11 m²)

Venteplass
08.03.003
omkledte pasienter
26,5 m²  / (15 m²)

WC
08.03.006
HC
4,5 m²  / (5 m²)

WC
08.03.004
3,8 m²  / (2 m²)

Lager
08.03.010
pasienteiendeler
5,0 m²  / (4 m²)

Arbeidsstasjon
08.03.009
ytre sone
6,1 m²  / (12 m²)

Arbeidsrom
08.01.126
tverrfaglig
31,5 m²  / (18 m²)

Arbeidsrom
08.01.129
tverrfaglig
18,7 m²  / (18 m²)

WC
08.03.005
1,9 m²  / (2 m²)

Legemidler
08.02.080
2,2 m²  / (4 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.104
1,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.082
1,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.110
1,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.081
1,6 m²

Korridor
80.06.329
19,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.078
2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.077
2,1 m²

Operasjon
08.01.020
59,9 m²  / (60 m²)

MTU/IKT
08.01.083
2,1 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.055
2,5 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.075
1,4 m²

Laboratorium
08.01.084
preparatrom
17,1 m²  / (10 m²)

Korridor
80.06.333
127,9 m²

Oppstillingsplass
08.01.108
seng
2,4 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.110
seng
2,6 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.051
2,2 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.105
seng
3,4 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.088
utstyr
21,4 m²  / (25 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.060
2,3 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.096
væske
6,0 m²  / (6 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.114
1,8 m²

Sjakt
93.03.447
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.549
VVS
5,3 m²

Korridor
80.06.358
24,5 m²

Sjakt
93.03.417
VVS
6,5 m²

Lager
08.01.094
sterilt
42,3 m²  / (50 m²)

WC/dusj
08.01.149
1,8 m²  / (5 m²)

WC
07.01.166
HC
1,9 m²  / (5 m²)

WC
07.01.184
5,1 m²  / (2 m²)

Legemidler
08.01.178
3,9 m²  / (4 m²)

Lager
08.01.184
væske
2,8 m²  / (6 m²)

Overvåkingsplass
08.02.042
1 plass
15,2 m²  / (15 m²)

Overvåkingsplass
08.02.006
6 plasser
69,9 m²  / (75 m²)

WC
99.99.197
IA
1,4 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.102
seng
2,8 m²  / (2 m²)

Undersøkelse og behandling
08.03.011
15,2 m²  / (16 m²)

Overnatting
13.02.007
personal
9,7 m²  / (9 m²)

Korridor
80.03.025
80,4 m²

WC
99.99.160
IA
2,4 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.053
2,4 m²  / (2 m²)

Tekjøkken, pasient
07.01.220
8,2 m²  / (5 m²)

WC
07.01.182
2,4 m²  / (2 m²)

Vognoppstilling
13.15.002
forsyning sterilt gods
17,4 m²  / (30 m²)

Vognoppstilling
13.15.005
forsyning sterilt gods
15,6 m²  / (20 m²)

Sjakt
93.03.353
VVS
5,7 m²

Sjakt
93.03.304
VVS
2,4 m²

Sjakt
93.03.753
VVS
3,1 m²

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.036
6,2 m²  / (3 m²)

Oppstillingsplass
08.01.100
seng
2,7 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.125
utstyr
2,6 m²  / (2 m²)

Legemidler
08.01.199
3,3 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.005
1,4 m²

WC
99.99.114
IA
1,6 m²  / (0 m²)

WC
99.99.112
IA
5,2 m²  / (0 m²)

Nisje
80.06.428
sitte
2,3 m²

Korridor
80.03.250
77,1 m²

Oppstilling senger
80.07.202
14,4 m²

Korridor
80.03.300
24,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.031
1,4 m²

Renhold
08.01.192
10,5 m²  / (4 m²)

Kontor
07.01.162
2 personer
10,5 m²  / (12 m²)

Lager
07.01.124
rent, lite
1,3 m²  / (2 m²)

Nisje
80.06.421
sitte
2,5 m²

Oppstillingsplass
07.02.008
akuttutstyr
1,0 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.340
25,0 m²

Omkledning
08.03.012
1,9 m²  / (2 m²)
Omkledning
08.03.013
1,9 m²  / (2 m²)

Overnatting
13.02.006
personal
10,5 m²  / (9 m²)

IA
99.99.015
0,8 m²

Forrom
13.15.010
forsyning sterilt gods
11,1 m²

Lagerautomat
80.07.216
6,0 m²

Avfall
13.10.057
miljøstasjon
20,2 m²

Lager
08.01.188
forbruksvarer
10,6 m²  / (15 m²)

Grupperom
14.02.024
13,2 m²  / (10 m²)

Overvåkingsplass
08.02.093
4 plasser
54,8 m²  / (50 m²)

Korridor
80.03.326
3,6 m²

Avfall
13.10.019
miljøstasjon
2,9 m²  / (10 m²)

Sengerom
07.01.048
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.044
intensiv
25,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.032
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.030
intensiv
26,1 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.020
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.018
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sjakt
93.03.716
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Bad
08.02.047
12,4 m²  / (10 m²)

Lager
07.01.129
rent
19,2 m²  / (15 m²)

Sluse
08.01.212
1,8 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.060
1,3 m²

Sluse
08.01.220
1,8 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.049
2,4 m²  / (2 m²)

Sluse
08.01.213
1,8 m²

Sluse
08.01.214
1,8 m²

WC
13.02.087
personal
2,2 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.279
VVS
8,3 m²

Sluse
08.01.208
1,8 m²

Ferdighetsrom
14.02.035
simulering
39,3 m²  / (35 m²)

Sluse
08.01.202
1,8 m²

Lager
08.01.193
leiringsutstyr
41,7 m²

Lager
08.01.085
utstyr
18,7 m²  / (25 m²)

IA
99.99.006
5,1 m²

Korridor
80.03.328
9,6 m²

Garderobe
08.01.157
personal
7,9 m²  / (15 m²)

Forrom
08.01.201
garderobe
6,2 m²

Korridor
80.03.327
14,2 m²

Korridor
80.06.585
7,1 m²

IA
99.99.019
3,4 m²

Sluse
08.01.221
1,9 m²

Sluse
08.01.222
1,9 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.116
1,4 m²

Sluse
08.01.210
1,8 m²

Sluse
08.01.223
1,8 m²

Sluse
08.01.209
1,8 m²
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Oversiktstegning medvirkningsmøte F3

Rom som er behandlet i medvirkning tidligere og avklaret

Rom som har vært behandlet tidligere og som behandles 
videre eller ønskes endelig avklaring og bekreftelse på

Rom som ikke tidligere har vært behandlet

Avfall
13.10.017
miljøstasjon
10,3 m²  / (10 m²)

UF-EL
94.02.017
6,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.016
8,4 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.015
6,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.013
8,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.014
7,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.012
7,8 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.645
VVS
21,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.644
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Desinfeksjon
07.01.096
8,7 m²  / (8 m²)

Isolat
07.01.049
luftsmitte intensiv
25,0 m²  / (25 m²)

Isolat
07.01.051
luftsmitte intensiv
25,0 m²  / (25 m²)

Isolat
07.01.052
luftsmitte intensiv
24,8 m²  / (25 m²)

Sluse
07.01.061
luftsmitte
5,2 m²  / (5 m²)

Sluse
07.01.062
luftsmitte
5,5 m²  / (5 m²)

Sluse
07.01.064
luftsmitte
5,5 m²  / (5 m²)

Heis 02
80.05.029
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 09
80.05.030
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Heis 11
80.05.037
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 15
80.05.036
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.638
VVS
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 14
80.05.026
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 13
80.05.025
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.024
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 03
80.05.034
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 07
80.05.028
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 08
80.05.027
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.023
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 05
80.05.033
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 06
80.05.032
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 04
80.05.031
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.022
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.021
19,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.655
VVS
7,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.020
17,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.656
VVS
4,7 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.019
17,6 m²  / (0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.046
1 plass
15,2 m²  / (15 m²)

Forberedelse
08.01.038
steril oppdekning
18,6 m²  / (20 m²)

Pause
08.01.140
stort
36,8 m²  / (40 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.052
2,4 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.054
2,3 m²  / (2 m²)

Pause
07.01.147
39,1 m²  / (40 m²)

Sengerom
07.01.023
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.007
intensiv
29,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.013
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.028
intensiv
25,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.035
intensiv
28,7 m²  / (25 m²)

MTU/IKT
08.01.068
1,5 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.069
2,4 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.072
2,4 m²  / (2 m²)

WC
08.01.147
2,0 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.640
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.047
miljøstasjon
9,8 m²  / (10 m²)

Sjakt
93.03.635
VVS
6,0 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.037
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.007
1,3 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.008
1,3 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.009
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.012
2,1 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.017
1,4 m²  / (0 m²)

Laboratorium
07.01.191
CT
45,5 m²  / (46 m²)

Manøverrom
07.01.192
3 plasser
23,7 m²  / (18 m²)

Sluse
07.01.066
luftsmitte
5,2 m²  / (5 m²)

Sengerom
07.01.045
intensiv
25,9 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.043
intensiv
25,7 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.046
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.041
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.039
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.009
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.038
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Heis 10
80.05.056
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Garderobe
08.01.156
personal
7,4 m²  / (15 m²)

Kontor
08.01.133
2 personer
12,0 m²  / (12 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.089
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.087
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.106
1,5 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.086
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.108
1,4 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.025
17,6 m²  / (0 m²)

Isolat
07.01.055
luftsmitte intensiv
24,2 m²  / (25 m²)

Lager
07.01.127
rent
14,5 m²  / (15 m²)

Trapperom
80.04.027
16,2 m²  / (0 m²)

Arbeidsstasjon
08.01.159
kommandosentral
12,0 m²  / (12 m²)

Diktering
08.01.138
4,1 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.119
1,3 m²  / (0 m²)

WC
08.01.153
2,0 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.122
1,5 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.004
intensiv
27,6 m²  / (25 m²)

WC
07.01.172
HC
1,5 m²  / (5 m²)

Sluse
80.03.157
12,2 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.171
32,7 m²  / (0 m²)

Verksted
13.03.028
medisinsk teknologi
38,1 m²  / (45 m²)

Laboratorium
10.03.014
PNA nisje
3,9 m²  / (3 m²)

Korridor
80.06.089
48,4 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.031
intensiv
31,2 m²  / (25 m²)

Lager
07.01.122
rent, lite
1,7 m²  / (2 m²)

WC
08.01.145
1,9 m²  / (2 m²)

Rørpost
80.07.128
1,5 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.129
1,5 m²  / (0 m²)

Teknikk
07.01.193
CT
10,2 m²  / (8 m²)

Oppstillingsplass
80.07.005
agv
25,1 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.006
agv
26,3 m²  / (0 m²)

Vestibyle
80.03.018
62,6 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.019
26,7 m²  / (0 m²)

Vestibyle
80.03.023
62,6 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.024
25,8 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.021
40,0 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.016
38,1 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.014
17,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.081
19,3 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.020
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.895
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.603
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.639
VVS
4,0 m²  / (0 m²)

Sengeautomat
80.07.069
17,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.024
VVS
21,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.583
VVS
16,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.646
VVS
1,4 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.636
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.634
VVS
17,4 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.912
VVS
14,4 m²  / (0 m²)

Heis 01
80.05.316
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 12
80.05.336
person
7,8 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.092
11,0 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.073
1,6 m²  / (2 m²)

Lager
08.02.088
utstyr
14,3 m²  / (15 m²)

Opphold
07.01.137
pårørende
12,4 m²  / (10 m²)

Korridor
80.06.149
67,8 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.172
61,9 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.113
43,0 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.173
23,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.084
25,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.175
23,9 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.047
44,0 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.044
64,0 m²  / (0 m²)

Legemidler
08.01.179
3,9 m²  / (4 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.010
23,1 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.101
1,8 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.728
VVS
17,9 m²  / (0 m²)Sjakt

93.03.729
VVS
4,6 m²  / (0 m²)

Renhold
13.07.022
4,5 m²  / (4 m²)

Renhold
13.07.024
4,1 m²  / (4 m²)

Lager
07.01.188
utstyr
3,9 m²  / (5 m²)

Sjakt
93.03.143
VVS
9,3 m²  / (0 m²)

WC/dusj
08.01.151
1,9 m²  / (5 m²)

Samtale
07.01.139
12,5 m²  / (12 m²)

Nedkastsjakt
93.07.002
3,0 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.003
3,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.589
VVS
13,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.578
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.034
intensiv
30,2 m²  / (25 m²)

WC
07.01.167
HC
5,3 m²  / (5 m²)

Lager
07.01.133
utstyr
16,6 m²  / (20 m²)

WC
07.01.180
4,5 m²  / (2 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.203
indre sone
20,1 m²  / (22 m²)

Grupperom
14.02.026
12,1 m²  / (10 m²)

Sjakt
93.03.725
VVS
5,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.760
VVS
4,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.754
VVS
1,5 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.170
2,1 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.177
2,6 m²  / (0 m²)

WC
07.01.177
4,9 m²  / (2 m²)

UF-EL
94.02.135
6,0 m²  / (0 m²)

Sluse
80.06.119
heis
20,1 m²  / (0 m²)

Arbeidsrom
07.01.107
tverrfaglig stort
24,1 m²  / (24 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.201
ytre sone
8,4 m²  / (6 m²)

Møte
08.01.186
stort
36,8 m²  / (40 m²)

Korridor
80.06.079
38,6 m²  / (0 m²)

Kontor
08.01.134
2 personer
19,5 m²  / (12 m²)

Lager
08.01.086
utstyr
21,4 m²  / (25 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.052
1,7 m²  / (0 m²)

WC
07.01.169
HC
6,3 m²  / (5 m²)

Forberedelse
08.01.045
anestesi
21,4 m²  / (20 m²)

WC
07.01.168
HC
4,9 m²  / (5 m²)

WC/dusj
08.01.148
1,8 m²  / (5 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.090
3,7 m²

Heis 19
80.05.274
seng og person
9,7 m²

Heis 18
80.05.070
seng og person
9,7 m²

Korridor
80.06.155
24,7 m²

Sluse brann
80.03.284
84,8 m²

Arbeidsrom
08.02.059
tverrfaglig
17,8 m²  / (18 m²)

Lager
08.02.064
rent
14,6 m²  / (15 m²)

Desinfeksjon
08.02.085
8,8 m²  / (8 m²)

Ekspedisjon
08.02.060
12,7 m²  / (12 m²)

Samtale
08.02.062
12,7 m²  / (12 m²)

Kontor
08.02.051
2 personer
10,9 m²  / (12 m²)

Pause
08.02.061
24,0 m²  / (25 m²)

WC
08.02.072
1,8 m²  / (2 m²)

Overvåkingsplass barn
08.02.014
6 plasser
84,2 m²  / (75 m²)

Overvåkingsplass
08.02.001
4 plasser
45,5 m²  / (50 m²)

Overvåkingsplass
08.02.041
1 plass
15,0 m²  / (15 m²)

Korridor
80.06.349
34,2 m²

Korridor
80.06.342
58,9 m²

Overvåkingsplass
08.02.044
1 plass
14,8 m²  / (15 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.095
1,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.088
1,3 m²

Kontor
07.01.156
2 personer
12,0 m²  / (12 m²)

Kontor
07.01.157
2 personer
13,5 m²  / (12 m²)

Møte
07.01.150
stort
33,8 m²  / (40 m²)

Pause
07.01.144
37,3 m²  / (40 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.104
indre sone
19,6 m²  / (22 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.202
ytre sone
7,8 m²  / (6 m²)

Desinfeksjon
07.01.098
11,6 m²  / (8 m²)

Lager
07.01.094
forbruksvarer
17,6 m²  / (15 m²)

Arbeidsrom
07.01.106
tverrfaglig stort
23,2 m²  / (24 m²)

Arbeidsrom
07.01.108
tverrfaglig stort
23,3 m²  / (24 m²)

WC
07.01.178
1,8 m²  / (2 m²)

Kontor
07.01.152
2 personer
12,0 m²  / (12 m²)

Lager
07.01.093
forbruksvarer
14,7 m²  / (15 m²)

Sengerom
07.01.002
intensiv
25,7 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.012
intensiv
25,7 m²  / (25 m²)

Arbeidsrom
07.01.109
tverrfaglig stort
18,5 m²  / (24 m²)

Kontor
07.01.153
2 personer
14,9 m²  / (12 m²)

Kontor
07.01.154
2 personer
12,7 m²  / (12 m²)

Laboratorium
10.03.011
PNA
9,2 m²  / (6 m²)

Korridor
80.06.131
19,6 m²

Operasjon
08.01.001
hybrid
78,8 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.004
hybrid
79,4 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.005
hybrid
79,4 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.003
hybrid
76,6 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.002
hybrid
80,1 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.006
hybrid
81,4 m²  / (80 m²)

Manøverrom
08.01.026
2 plasser
13,9 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.025
2 plasser
13,9 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.027
2 plasser
15,0 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.024
2 plasser
14,9 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.028
2 plasser
14,6 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.029
2 plasser
18,4 m²  / (12 m²)

Teknikk
08.01.031
hybrid
14,5 m²  / (8 m²)

Teknikk
08.01.030
hybrid
7,9 m²  / (8 m²)

Teknikk
08.01.034
hybrid
8,0 m²  / (8 m²)

Teknikk
08.01.032
hybrid
12,2 m²  / (8 m²)

Teknikk
08.01.035
hybrid
6,6 m²  / (8 m²)

Operasjon
08.01.163
53,6 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.022
52,9 m²  / (60 m²)

Forberedelse
08.01.037
steril oppdekning
18,6 m²  / (20 m²)

Operasjon
08.01.018
53,8 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.016
54,4 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.023
56,1 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.013
57,5 m²  / (60 m²)

Forberedelse
08.01.036
steril oppdekning
20,3 m²  / (20 m²)

Arbeidsrom
08.01.127
tverrfaglig
18,1 m²  / (18 m²)

Overvåkingsplass
08.02.010
6 plasser
66,9 m²  / (75 m²)

Farmasitun
11.01.021
arbeidsrom/lager
46,8 m²  / (30 m²)

Farmasitun
11.01.020
tilberedning
13,8 m²  / (30 m²)

Stillerom
07.01.211
5,0 m²  / (5 m²)

Stillerom
07.01.212
5,5 m²  / (5 m²)

Kontor
07.01.160
2 personer
13,8 m²  / (12 m²)

Teknikk
08.01.033
hybrid
6,6 m²  / (8 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.027
1,5 m²

Forberedelse
08.01.043
anestesi
26,1 m²  / (20 m²)

Korridor
80.06.327
98,1 m²

Korridor
80.06.332
57,7 m²

Korridor
80.06.330
19,7 m²

Sjakt
93.03.727
VVS
5,2 m²

Sjakt
93.03.770
VVS
12,8 m²

Sjakt
93.03.730
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.726
VVS
4,3 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.109
1,4 m²

Legemidler
08.02.079
2,4 m²  / (4 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.057
2,3 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.058
2,3 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.093
sterilt
42,6 m²  / (50 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.059
2,2 m²  / (2 m²)

Laboratorium
08.01.183
preparatrom
16,8 m²  / (10 m²)

MTU/IKT
08.01.080
1,5 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.185
væske
4,0 m²  / (6 m²)

Korridor
80.06.352
70,2 m²

Korridor
80.06.336
101,2 m²

Sjakt
93.03.107
VVS
10,9 m²

Oppstillingsplass
08.01.103
seng
2,3 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.106
seng
2,1 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.101
seng
4,2 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.124
utstyr
2,4 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.259
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.147
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.906
VVS
6,5 m²

Bad
07.01.073
luftsmitte
4,9 m²  / (6 m²)

WC
08.01.152
HC
4,9 m²  / (5 m²)

WC
07.01.175
2,3 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.050
2,1 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.107
seng
3,2 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.095
væske
4,5 m²  / (6 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.041
1,4 m²

Lager
08.01.087
utstyr
21,0 m²  / (25 m²)

Stillerom
07.01.214
lite
2,8 m²  / (2 m²)

WC
08.02.073
1,8 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.189
forbruksvarer
11,8 m²  / (15 m²)

Lager
07.01.119
tøy
1,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.022
1,3 m²

Korridor
80.06.066
61,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.029
1,6 m²

Overnatting
13.02.009
personal
10,4 m²  / (9 m²)

Korridor
80.06.375
92,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.117
1,6 m²

WC
07.01.181
1,5 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.334
VVS
3,1 m²

Sjakt
93.03.338
VVS
15,8 m²

Vognoppstilling
13.15.001
forsyning sterilt gods
17,4 m²  / (20 m²)

Vognoppstilling
13.15.003
forsyning sterilt gods
15,6 m²  / (20 m²)

Sjakt
93.03.052
VVS
8,4 m²

IA
99.99.145
1,5 m²  / (0 m²)

Forrom
13.15.011
forsyning sterilt gods
11,1 m²

Sjakt
93.03.351
VVS
5,7 m²

Sjakt
93.03.303
VVS
2,4 m²

Sjakt
93.03.095
VVS
8,4 m²

Oppstillingsplass
08.01.190
utstyr
1,6 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.109
seng
2,4 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.104
seng
2,3 m²  / (2 m²)

IA
99.99.158
2,4 m²  / (0 m²)

WC
1,6 m²  / (0 m²)

WC
2,0 m²  / (0 m²)

IA
99.99.141
1,9 m²  / (0 m²)

IA
99.99.199
1,9 m²  / (0 m²)

IA
99.99.196
2,4 m²  / (0 m²)

Nisje
80.06.276
sitte
1,2 m²

Renhold
08.01.191
10,5 m²  / (4 m²)

Oppstilling senger
80.07.207
14,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.040
1,3 m²

Kontor
07.01.163
2 personer
12,8 m²  / (12 m²)

Lager
08.02.066
væske
2,8 m²  / (6 m²)

Tekjøkken, pasient
07.01.221
6,2 m²  / (5 m²)

Nisje
80.06.408
sitte
2,5 m²

Lager
07.01.121
rent, lite
1,3 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.215
71,1 m²

Oppstillingsplass
07.02.007
akuttutstyr
2,1 m²  / (2 m²)

Legemidler
07.01.219
6,6 m²  / (4 m²)

Korridor
80.06.218
48,6 m²

Legemidler
08.01.180
2,3 m²  / (4 m²)

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.034
2,9 m²  / (3 m²)

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.038
2,2 m²  / (3 m²)

Sjakt
93.03.359
VVS
8,8 m²

Diktering
08.01.137
4,1 m²  / (2 m²)

Overnatting
13.02.008
personal
9,8 m²  / (9 m²)

Lager
07.01.132
utstyr
8,7 m²  / (20 m²)

Lagerautomat
80.07.217
25,0 m²

Sluse
08.01.218
1,8 m²

Sluse
08.01.216
1,8 m²

Oppstillingsplass
08.01.123
utstyr
1,9 m²  / (2 m²)

Sluse
08.01.219
1,8 m²

Sluse
08.01.217
1,8 m²

Sjakt
93.03.095
VVS
8,4 m²

Sluse
08.01.215
1,8 m²

Forrom
08.01.200
garderobe
6,2 m²

Sluse
08.01.207
1,8 m²

Avfall
13.10.055
miljøstasjon
2,9 m²  / (10 m²)

Nedkastsjakt
93.07.004
0,9 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.058
1,4 m²Sluse

08.01.206
1,8 m²

Sluse
08.01.205
1,9 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.042
1,4 m²

Sluse
08.01.225
1,8 m²UF-EL Gr. 2

94.03.057
1,3 m²

Sluse
08.01.204
1,8 m²

Sluse
08.01.203
1,8 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.028
1,3 m²

Sluse
08.01.224
1,8 m²UF-EL Gr. 2

94.03.059
1,4 m²

Avfall
13.10.056
miljøstasjon
20,2 m² /

Desinfeksjon
08.01.048
9,9 m² /  (10 m²)

Lager, rent
08.01.194
9,9 m² /  (10 m²)

IA
99.99.033
4,1 m²
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Hovedfunksjon

Ikke-medisinsk service

Intensiv

Kommunikasjonsarealer

Laboratoriemedisin

Operasjon og postoperativ

Midlertidig

OUS, forskning og undervisning

Tekniske arealer VVS

Tekniske arealer El

Tekniske arealer IKT

UF-EL
94.02.027
8,4 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.026
6,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.024
8,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.030
7,8 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.021
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.712
VVS
9,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.713
VVS
19,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.716
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.717
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Heis 09
80.05.015
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Heis 10
80.05.014
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.017
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 06
80.05.022
person
7,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.016
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 14
80.05.012
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 13
80.05.013
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.015
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.014
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 05
80.05.020
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 03
80.05.019
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 08
80.05.023
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 07
80.05.024
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.013
17,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.012
17,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.720
VVS
21,1 m²  / (0 m²)

Heis 12
80.05.018
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 04
80.05.016
seng
8,6 m²  / (0 m²)Trapperom

80.04.011
17,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.010
16,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.710
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.012
44,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.731
VVS
7,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.711
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Heis 11
80.05.256
person
7,8 m²  / (0 m²)

Sluse
80.06.013
12,2 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.161
23,4 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.004
agv
25,1 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.032
agv
26,3 m²  / (0 m²)

Heis 15
80.05.238
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 01
80.05.126
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.015
17,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.016
23,4 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.017
19,3 m²  / (0 m²)

Vestibyle
80.03.013
62,2 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.108
26,7 m²  / (0 m²)

Vestibyle
80.03.109
61,7 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.110
26,2 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.159
96,4 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.160
40,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.028
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.498
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.121
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.702
VVS
4,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.722
VVS
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.718
VVS
4,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.706
VVS
21,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.025
7,0 m²  / (0 m²)

Sengeautomat
80.07.067
17,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.495
VVS
16,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.708
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.721
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Isolat
07.01.050
luftsmitte intensiv
24,5 m²  / (25 m²)

Sluse
07.01.065
luftsmitte
5,5 m²  / (5 m²)

Sluse
07.01.063
luftsmitte
5,5 m²  / (5 m²)

Isolat
07.01.054
luftsmitte intensiv
24,8 m²  / (25 m²)

Sluse
07.01.067
luftsmitte
5,2 m²  / (5 m²)Isolat

07.01.053
luftsmitte intensiv
25,0 m²  / (25 m²)

Sluse
07.01.068
luftsmitte
5,2 m²  / (5 m²)

Sengerom
07.01.025
intensiv
27,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.001
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.102
ytre sone
8,1 m²  / (6 m²)

Sengerom
07.01.015
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.076
1,4 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.911
VVS
14,4 m²  / (0 m²)

Opphold
07.01.138
pårørende
17,2 m²  / (16 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.074
1,4 m²  / (0 m²)

WC
08.02.074
1,8 m²  / (2 m²)

Overvåkingsplass
08.02.002
4 plasser
45,5 m²  / (50 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.113
1,4 m²  / (0 m²)

Verksted
13.03.029
medisinsk teknologi
37,7 m²  / (40 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.080
22,7 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.130
1,5 m²  / (0 m²)

Desinfeksjon
08.01.047
9,9 m²  / (10 m²)

Heis 17
80.05.325
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 02
80.05.314
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.043
1 plass
14,7 m²  / (15 m²)

Desinfeksjon
08.02.070
8,8 m²  / (8 m²)

Lager
08.02.065
utstyr
14,3 m²  / (15 m²)

Arbeidsrom
08.02.058
tverrfaglig
17,8 m²  / (18 m²)

Isolat
07.01.056
luftsmitte intensiv
25,0 m²  / (25 m²)

Desinfeksjon
07.01.097
8,7 m²  / (8 m²)

Lager
07.01.126
rent
14,5 m²  / (15 m²)

WC
08.02.075
1,8 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.099
1,6 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.001
(0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.123
(0 m²)

Sluse
80.03.032
12,2 m²  / (0 m²)

Lager
08.02.087
rent
14,6 m²  / (15 m²)

WC
08.01.144
2,0 m²  / (2 m²)

WC
08.01.146
3,1 m²  / (2 m²)

Kontor
08.01.135
2 personer
12,0 m²  / (12 m²)

Korridor
80.06.165
108,6 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.164
71,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.166
44,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.163
23,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.162
51,5 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.160
45,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.159
24,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.157
99,9 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.169
20,0 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.170
61,1 m²  / (0 m²)

Laboratorium
10.03.026
PNA nisje
3,9 m²  / (4 m²)

Laboratorium
10.03.025
PNA
9,2 m²  / (6 m²)

Ekspedisjon
08.02.086
8,5 m²  / (12 m²)

Samtale
08.02.090
10,2 m²  / (12 m²)

Samtale
07.01.140
12,4 m²  / (12 m²)

Sluse
80.03.129
44,8 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.024
miljøstasjon
10,3 m²  / (10 m²)

Legemidler
08.01.182
5,2 m²  / (4 m²)

Renhold
13.07.006
4,5 m²  / (4 m²)

Pause
08.02.089
25,1 m²  / (25 m²)

Korridor
80.06.194
25,0 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.020
2,0 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.033
3,0 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.034
3,1 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.013
miljøstasjon
9,8 m²  / (10 m²)

Sjakt
93.03.648
VVS
17,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.520
VVS
13,7 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.195
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

WC
07.01.171
HC
2,0 m²  / (5 m²)

WC
07.01.174
HC
4,5 m²  / (5 m²)

WC
07.01.183
1,5 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.219
63,0 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.011
1,5 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.171
2,1 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.176
2,3 m²  / (0 m²)

WC
07.01.176
1,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.030
(0 m²)

Korridor
80.06.059
101,2 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.134
6,0 m²  / (0 m²)

WC/dusj
08.01.150
1,9 m²  / (5 m²)

Sluse
80.06.129
heis
20,1 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.079
1,4 m²  / (0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.103
indre sone
20,2 m²  / (22 m²)

Forberedelse
08.01.044
anestesi
32,3 m²  / (20 m²)

Kontor
08.02.052
2 personer
11,7 m²  / (12 m²)

WC
07.01.173
HC
6,3 m²  / (5 m²)

WC
07.01.185
4,9 m²  / (2 m²)

Garderobe
08.01.154
personal
7,4 m²  / (15 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.083
3,7 m²

Heis 19
80.05.270
seng og person
9,7 m²

Heis 18
80.05.062
seng og person
9,7 m²

Korridor
80.06.343
40,9 m²

Korridor
80.06.344
58,9 m²

Korridor
80.06.341
47,4 m²

Sjakt
93.03.281
VVS
8,4 m²

Sjakt
93.03.279
VVS
8,3 m²

Sjakt
93.03.099
VVS
15,8 m²

Overvåkingsplass
08.02.045
1 plass
15,0 m²  / (15 m²)

Overvåkingsplass
08.02.007
6 plasser
84,2 m²  / (75 m²)

Korridor
80.06.334
37,6 m²

MTU/IKT
08.01.067
2,2 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.071

UF-EL Gr. 2
94.03.085

Pause
07.01.145
37,3 m²  / (40 m²)

Sengerom
07.01.010
intensiv
30,7 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.011
intensiv
29,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.016
intensiv
28,8 m²  / (25 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.101
ytre sone
7,9 m²  / (6 m²)

Sengerom
07.01.017
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.194
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.018
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.019
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.204
indre sone
20,2 m²  / (22 m²)

Sengerom
07.01.020
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.030
intensiv
26,1 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.032
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.044
intensiv
25,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.048
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

Møte
07.01.149
stort
33,8 m²  / (40 m²)

Arbeidsrom
07.01.110
tverrfaglig stort
24,2 m²  / (24 m²)

Kontor
07.01.155
2 personer
12,1 m²  / (12 m²)

Kontor
07.01.158
2 personer
13,5 m²  / (12 m²)

Kontor
07.01.159
2 personer
12,0 m²  / (12 m²)

Lager
07.01.129
rent
19,2 m²  / (15 m²)

Desinfeksjon
07.01.099
11,3 m²  / (8 m²)

Lager
07.01.091
forbruksvarer
16,8 m²  / (15 m²)

Arbeidsrom
07.01.112
tverrfaglig stort
21,3 m²  / (24 m²)

Lager
07.01.131
utstyr
16,6 m²  / (20 m²)

Sengerom
07.01.006
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.008
intensiv
25,7 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.014
intensiv
25,7 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.021
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.022
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.026
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.024
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.036
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Arbeidsrom
07.01.111
tverrfaglig stort
22,5 m²  / (24 m²)

Pause
07.01.146
40,0 m²  / (40 m²)

Sengerom
07.01.196
intensiv
25,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.197
intensiv
25,5 m²  / (25 m²)

Renhold
13.07.026
4,1 m²  / (4 m²)

Lager
07.01.186
utstyr
3,7 m²  / (5 m²)

WC
07.01.179
2,2 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.023
1,4 m²

Lager
07.01.189
utstyr
8,7 m²  / (5 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.025
1,5 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.010
1,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.013
1,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.014
1,3 m²

Arbeidsrom
07.01.113
tverrfaglig stort
23,3 m²  / (24 m²)

Lager
07.01.092
forbruksvarer
13,7 m²  / (15 m²)

Operasjon
08.01.012
52,6 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.011
55,2 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.007
53,1 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.008
54,8 m²  / (60 m²)

Forberedelse
08.01.039
steril oppdekning
26,8 m²  / (20 m²)

Operasjon
08.01.021
58,3 m²  / (60 m²)

Behandling
08.01.177
asfyksi
42,3 m²  / (20 m²)

Operasjon
08.01.019
58,9 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.009
59,2 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.010
59,0 m²  / (60 m²)

Sengerom
07.01.040
intensiv
81,1 m²  / (25 m²)

Venteplass
08.03.001
ikke omkledte pasienter
12,3 m²  / (15 m²)

Kontor
07.01.151
2 personer
14,9 m²  / (12 m²)

Stillerom
07.01.209
4,9 m²  / (5 m²)

Stillerom
07.01.210
2,3 m²  / (5 m²)

Stillerom
07.01.213
lite
2,8 m²  / (2 m²)

Kontor
07.01.161
2 personer
10,4 m²  / (12 m²)

Operasjon
08.01.014
57,0 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.015
56,7 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.017
59,5 m²  / (60 m²)

Forberedelse
08.01.187
steril oppdekning
18,2 m²  / (20 m²)

Garderobe
08.03.002
pasienter
10,3 m²  / (11 m²)

Venteplass
08.03.003
omkledte pasienter
26,5 m²  / (15 m²)

WC
08.03.006
HC
4,5 m²  / (5 m²)

WC
08.03.004
3,8 m²  / (2 m²)

Lager
08.03.010
pasienteiendeler
5,0 m²  / (4 m²)

Arbeidsstasjon
08.03.009
ytre sone
6,1 m²  / (12 m²)

Arbeidsrom
08.01.126
tverrfaglig
31,5 m²  / (18 m²)

Arbeidsrom
08.01.129
tverrfaglig
18,7 m²  / (18 m²)

WC
08.03.005
1,9 m²  / (2 m²)

Legemidler
08.02.080
2,2 m²  / (4 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.104
1,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.082
1,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.110
1,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.081
1,6 m²

Korridor
80.06.329
19,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.078
2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.077
2,1 m²

Operasjon
08.01.020
59,9 m²  / (60 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.055
(2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.075

Laboratorium
08.01.084
preparatrom
17,1 m²  / (10 m²)

Korridor
80.06.333
127,9 m²

Oppstillingsplass
08.01.110
(2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.051
(2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.060
(2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.114

Sjakt
93.03.447
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.549
VVS
5,3 m²

Korridor
80.06.358
24,5 m²

Sjakt
93.03.417
VVS
6,5 m²

WC/dusj
08.01.149
1,8 m²  / (5 m²)

WC
07.01.166
HC
1,9 m²  / (5 m²)

WC
07.01.184
5,1 m²  / (2 m²)

Legemidler
08.01.178
(4 m²)

Lager
08.01.184
(6 m²)

Overvåkingsplass
08.02.042
1 plass
15,2 m²  / (15 m²)

Overvåkingsplass
08.02.006
6 plasser
69,9 m²  / (75 m²)

IA
99.99.012
2,6 m²

Oppstillingsplass
08.01.102
(2 m²)

WC
08.02.091
HC
6,4 m²  / (5 m²)

Bad
08.02.047
12,4 m²  / (10 m²)

Overnatting
13.02.007
personal
9,7 m²  / (9 m²)

Korridor
80.03.025
80,4 m²

WC
99.99.160
IA
2,4 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.053
(2 m²)

Tekjøkken, pasient
07.01.220
8,2 m²  / (5 m²)

WC
07.01.182
2,4 m²  / (2 m²)

Vognoppstilling
13.15.002
forsyning sterilt gods
17,4 m²  / (30 m²)

Vognoppstilling
13.15.005
forsyning sterilt gods
15,6 m²  / (20 m²)

Sjakt
93.03.353
VVS
5,7 m²

Sjakt
93.03.304
VVS
2,4 m²

Sjakt
93.03.753
VVS
3,1 m²

Oppstillingsplass
08.01.100
(2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.005
1,4 m²

WC
99.99.114
IA
1,6 m²  / (0 m²)

WC
99.99.112
IA
5,2 m²  / (0 m²)

Nisje
80.06.428
sitte
2,3 m²

Korridor
80.03.250
77,1 m²

Oppstilling senger
80.07.202
14,4 m²

Korridor
80.03.300
24,7 m²

Kontor
07.01.162
2 personer
10,5 m²  / (12 m²)

Korridor
80.06.394
62,9 m²

Nisje
80.06.421
sitte
2,5 m²

Nisje
80.06.409
sitte
3,8 m²

Legemidler
07.01.218
6,6 m²  / (4 m²)

Oppstillingsplass
07.02.009
akuttutstyr
2,0 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
07.02.008
(2 m²)

Korridor
80.06.340
25,0 m²

Sjakt
93.03.068
VVS
3,1 m²

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.037
1,9 m²  / (3 m²)

Sjakt
93.03.360
VVS
8,6 m²

Omkledning
08.03.012
(2 m²)

Omkledning
08.03.013
(2 m²)

Overnatting
13.02.006
personal
10,5 m²  / (9 m²)

IA
99.99.015
0,8 m²

Lager, rent
08.01.195
9,9 m²  / (10 m²)

Avfall
13.10.057
J0335AAA
miljøstasjon 20,2 m²

Lagerautomat
80.07.216
6,0 m²

Sluse
08.01.213

UF-EL Gr. 2
94.03.004
(0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.065
(0 m²)

Sluse
08.01.214 UF-EL Gr. 2

94.03.006
(0 m²)

Sluse
08.01.220

UF-EL Gr. 2
94.03.060

Sluse
08.01.212

Forrom
13.15.010
forsyning sterilt gods
11,1 m²

Rørpost
80.07.149
1,2 m²

WC
13.02.089
personal
1,8 m²  / (2 m²)

Sluse
08.01.202

Sluse
08.01.208

Kirurgisk håndvask
08.01.056
(2 m²)

Sluse
08.01.209

UF-EL Gr. 2
94.03.102
(0 m²)

Sluse
08.01.223

Sluse
08.01.210

Sluse
08.01.222

UF-EL Gr. 2
94.03.116

Avfall
13.10.019
miljøstasjon
2,9 m²  / (10 m²)

Nedkastsjakt
93.07.005

Sluse
08.01.211
1,8 m²

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.036
6,2 m²  / (3 m²)

Oppstillingsplass
08.01.105
(2 m²)

Omkledning
08.03.015
(0 m²)

Omkledning
08.03.014

Rørpost
80.07.132
(0 m²)

IA
99.99.019
3,4 m²

Sluse
08.01.221

Garderobe
08.01.157
personal
7,9 m²  / (15 m²)

Forrom
08.01.201
garderobe
6,2 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.049
(2 m²)

Korridor
80.03.328
9,6 m²

Lager
07.01.116
tøy
1,8 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.081
4,1 m²  / (2 m²)

Arbeidsrom
08.01.128
tverrfaglig
18,1 m²  / (18 m²)

Grupperom
14.02.024
13,2 m²  / (10 m²)

Arbeidsstasjon
08.01.158
kommandosentral
12,0 m²  / (12 m²)

MTU/IKT
08.01.063
2,2 m²  / (2 m²)

Kontor
08.01.132
2 personer
12,2 m²  / (12 m²)

Diktering
08.01.139
(2 m²)

Lager
08.02.068
rent, lite
1,9 m²  / (2 m²)

Lager
08.02.083
tøy
1,3 m²  / (2 m²)

Diktering
08.01.136
(2 m²)

Pause
08.01.141
stort
36,0 m²  / (40 m²)

Lager
07.01.123
rent, lite
1,5 m²  / (2 m²)

Møte
08.01.142
stort
36,8 m²  / (40 m²)

Lager
07.01.118
tøy
1,8 m²  / (2 m²)

Lager
07.01.124
rent, lite
1,3 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.111
(2 m²)

Lager
08.01.088
utstyr
21,4 m²  / (25 m²)

Lager
08.01.096
væske
6,0 m²  / (6 m²)

Lager
08.01.094
sterilt
42,3 m²  / (50 m²)

WC
99.99.197
IA
1,4 m²  / (0 m²)

Lager
08.01.188
forbruksvarer
10,6 m²  / (15 m²)

Lager
08.01.193
leiringsutstyr
41,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.031

Renhold
08.01.192
10,5 m²  / (4 m²)

Arbeidsstasjon, ytre sone
08.02.094
30,6 m²  / (15 m²)

Overvåkingsplass
08.02.093
4 plasser
54,8 m²  / (50 m²)

Lager, rent lite
08.02.096
1,1 m²  / (2 m²)

Korridor
80.03.327
14,2 m²

Nisje
80.06.546
skap
3,0 m²

Korridor
80.03.331
23,8 m²

Ferdighetsrom
14.02.035
simulering
39,3 m²  / (35 m²)

WC
13.02.102
personal
1,5 m²  / (2 m²)

WC
99.99.081
IA
1,5 m²

Korridor
80.06.585
7,1 m²

WC
13.02.103
personal
1,5 m²  / (2 m²)

WC
13.02.086
personal
2,4 m²  / (2 m²)

WC
13.02.087
personal
2,2 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.125
(2 m²)

IA
99.99.006
5,1 m²

Legemidler
08.01.199
3,3 m²

Undersøkelse og behandling
08.03.011
15,2 m²  / (16 m²)

Lager
08.01.085
utstyr
18,7 m²  / (25 m²)

Forberedelse
08.01.046
anestesi
19,4 m²  / (20 m²)
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Hovedfunksjon

Apotek

Ikke-medisinsk service

Intensiv

Kontorarbeidsplasser og møterom

Kommunikasjonsarealer

Laboratoriemedisin

Operasjon og postoperativ

Midlertidig

OUS, forskning og undervisning

Tekniske arealer VVS

Tekniske arealer El

Tekniske arealer IKT

Avfall
13.10.017
miljøstasjon
10,3 m²  / (10 m²)

UF-EL
94.02.017
6,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.016
8,4 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.015
6,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.013
8,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.014
7,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.012
7,8 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.645
VVS
21,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.644
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Desinfeksjon
07.01.096
8,7 m²  / (8 m²)

Isolat
07.01.049
luftsmitte intensiv
25,0 m²  / (25 m²)

Isolat
07.01.051
luftsmitte intensiv
25,0 m²  / (25 m²)

Isolat
07.01.052
luftsmitte intensiv
24,8 m²  / (25 m²)

Sluse
07.01.061
luftsmitte
5,2 m²  / (5 m²)

Sluse
07.01.062
luftsmitte
5,5 m²  / (5 m²)

Sluse
07.01.064
luftsmitte
5,5 m²  / (5 m²)

Sjakt
93.03.643
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Heis 02
80.05.029
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 09
80.05.030
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Heis 11
80.05.037
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 15
80.05.036
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.638
VVS
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 14
80.05.026
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 13
80.05.025
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.024
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 03
80.05.034
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 07
80.05.028
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 08
80.05.027
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.023
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 05
80.05.033
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 06
80.05.032
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 04
80.05.031
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.022
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.021
19,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.655
VVS
7,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.020
17,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.656
VVS
4,7 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.019
17,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.657
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.046
1 plass
15,2 m²  / (15 m²)

Forberedelse
08.01.038
steril oppdekning
18,6 m²  / (20 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.052
2,4 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.054
2,3 m²  / (2 m²)

Pause
07.01.147
39,1 m²  / (40 m²)

Sengerom
07.01.023
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.007
intensiv
29,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.013
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.028
intensiv
25,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.035
intensiv
28,7 m²  / (25 m²)

WC
08.01.147
2,0 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.640
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.047
miljøstasjon
9,8 m²  / (10 m²)

Sjakt
93.03.635
VVS
6,0 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.037
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.008
(0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.009
(0 m²)

Manøverrom
07.01.192
3 plasser
23,7 m²  / (18 m²)

Sluse
07.01.066
luftsmitte
5,2 m²  / (5 m²)

Sengerom
07.01.045
intensiv
25,9 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.043
intensiv
25,7 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.046
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.041
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.039
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.009
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.038
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Heis 10
80.05.056
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Garderobe
08.01.156
personal
7,4 m²  / (15 m²)

Kontor
08.01.133
2 personer
12,0 m²  / (12 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.089
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.087
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.106
1,5 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.086
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.108
1,4 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.015
23,2 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.025
17,6 m²  / (0 m²)

Isolat
07.01.055
luftsmitte intensiv
24,2 m²  / (25 m²)

Lager
07.01.127
rent
14,5 m²  / (15 m²)

Trapperom
80.04.027
16,2 m²  / (0 m²)

WC
08.01.153
2,0 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.122
1,5 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.004
intensiv
27,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.047
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.003
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.005
intensiv
25,3 m²  / (25 m²)

WC
07.01.172
HC
1,5 m²  / (5 m²)

Sluse
80.03.157
12,2 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.171
32,7 m²  / (0 m²)

Verksted
13.03.028
medisinsk teknologi
38,1 m²  / (45 m²)

Laboratorium
10.03.014
(3 m²)

Korridor
80.06.089
48,4 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.031
intensiv
31,2 m²  / (25 m²)

WC
08.01.145
1,9 m²  / (2 m²)

Rørpost
80.07.128
1,5 m²  / (0 m²)

Teknikk
07.01.193
CT
10,2 m²  / (8 m²)

Oppstillingsplass
80.07.005
agv
25,1 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.006
agv
26,3 m²  / (0 m²)

Vestibyle
80.03.018
62,6 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.019
26,7 m²  / (0 m²)

Vestibyle
80.03.023
62,6 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.024
25,8 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.021
40,0 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.016
38,1 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.014
17,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.095
23,4 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.081
19,3 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.020
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.895
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.603
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.639
(0 m²)

Sengeautomat
80.07.069
17,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.024
VVS
21,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.583
VVS
16,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.646
VVS
1,4 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.636
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.634
VVS
17,4 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.912
(0 m²)

Heis 01
80.05.316
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 12
80.05.336
person
7,8 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.092
11,0 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.073
(2 m²)

Lager
08.02.088
utstyr
14,3 m²  / (15 m²)

Opphold
07.01.137
pårørende
12,4 m²  / (10 m²)

Korridor
80.06.149
67,8 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.172
61,9 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.113
43,0 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.173
23,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.104
48,4 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.084
25,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.175
23,9 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.047
44,0 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.044
64,0 m²  / (0 m²)

Legemidler
08.01.179
(4 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.010
23,1 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.101
1,8 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.728
(0 m²)

Sjakt
93.03.729
(0 m²)

Renhold
13.07.022
4,5 m²  / (4 m²)

Renhold
13.07.024
4,1 m²  / (4 m²)

Lager
07.01.188
utstyr
3,9 m²  / (5 m²)

Sjakt
93.03.143
VVS
9,3 m²  / (0 m²)

WC/dusj
08.01.151
1,9 m²  / (5 m²)

Samtale
07.01.139
12,5 m²  / (12 m²)

Nedkastsjakt
93.07.002
3,0 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.003
3,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.589
VVS
13,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.578
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.034
intensiv
30,2 m²  / (25 m²)

WC
07.01.167
HC
5,3 m²  / (5 m²)

Lager
07.01.133
utstyr
16,6 m²  / (20 m²)

WC
07.01.180
4,5 m²  / (2 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.203
indre sone
20,1 m²  / (22 m²)

Sjakt
93.03.725
(0 m²)

Sjakt
93.03.760
(0 m²)

Sjakt
93.03.754
(0 m²)

Rørpost
80.07.170
2,1 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.177
2,6 m²  / (0 m²)

WC
07.01.177
4,9 m²  / (2 m²)

UF-EL
94.02.135
6,0 m²  / (0 m²)

Sluse
80.06.119
heis
20,1 m²  / (0 m²)

Arbeidsrom
07.01.107
tverrfaglig stort
24,1 m²  / (24 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.201
ytre sone
8,4 m²  / (6 m²)

Korridor
80.06.079
38,6 m²  / (0 m²)

Kontor
08.01.134
2 personer
19,5 m²  / (12 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.052
1,7 m²  / (0 m²)

WC
07.01.169
HC
6,3 m²  / (5 m²)

Forberedelse
08.01.045
anestesi
21,4 m²  / (20 m²)

WC
07.01.168
HC
4,9 m²  / (5 m²)

WC/dusj
08.01.148
1,8 m²  / (5 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.090
3,7 m²

Heis 19
80.05.274
seng og person
9,7 m²

Heis 18
80.05.070
seng og person
9,7 m²

Korridor
80.06.155
24,7 m²

Sluse brann
80.03.284
84,8 m²

Arbeidsrom
08.02.059
tverrfaglig
17,8 m²  / (18 m²)

Lager
08.02.064
rent
14,6 m²  / (15 m²)

Desinfeksjon
08.02.085
8,8 m²  / (8 m²)

Bad
08.02.048
12,4 m²  / (10 m²)

Ekspedisjon
08.02.060
12,7 m²  / (12 m²)

Samtale
08.02.062
12,7 m²  / (12 m²)

Kontor
08.02.051
2 personer
10,9 m²  / (12 m²)

Pause
08.02.061
24,0 m²  / (25 m²)

WC
08.02.072
1,8 m²  / (2 m²)

Overvåkingsplass barn
08.02.014
6 plasser
84,2 m²  / (75 m²)

Overvåkingsplass
08.02.001
4 plasser
45,5 m²  / (50 m²)

Overvåkingsplass
08.02.041
1 plass
15,0 m²  / (15 m²)

Korridor
80.06.349
34,2 m²

Korridor
80.06.342
58,9 m²

Overvåkingsplass
08.02.044
1 plass
14,8 m²  / (15 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.095
1,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.088
1,3 m²

Kontor
07.01.156
2 personer
12,0 m²  / (12 m²)

Kontor
07.01.157
2 personer
13,5 m²  / (12 m²)

Møte
07.01.150
stort
33,8 m²  / (40 m²)

Pause
07.01.144
37,3 m²  / (40 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.104
indre sone
19,6 m²  / (22 m²)

Sengerom
07.01.027
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.029
intensiv
26,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.033
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.202
ytre sone
7,8 m²  / (6 m²)

Desinfeksjon
07.01.098
11,6 m²  / (8 m²)

Lager
07.01.128
rent
20,3 m²  / (15 m²)

Lager
07.01.094
forbruksvarer
17,6 m²  / (15 m²)

Arbeidsrom
07.01.106
tverrfaglig stort
23,2 m²  / (24 m²)

Arbeidsrom
07.01.108
tverrfaglig stort
23,3 m²  / (24 m²)

WC
07.01.178
1,8 m²  / (2 m²)

Kontor
07.01.152
2 personer
12,0 m²  / (12 m²)

Lager
07.01.093
forbruksvarer
14,7 m²  / (15 m²)

Sengerom
07.01.002
intensiv
25,7 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.012
intensiv
25,7 m²  / (25 m²)

Arbeidsrom
07.01.109
tverrfaglig stort
18,5 m²  / (24 m²)

Kontor
07.01.153
2 personer
14,9 m²  / (12 m²)

Kontor
07.01.154
2 personer
12,7 m²  / (12 m²)

Laboratorium
10.03.011
PNA
9,2 m²  / (6 m²)

Korridor
80.06.131
19,6 m²

Operasjon
08.01.001
hybrid
78,8 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.004
hybrid
79,4 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.005
hybrid
79,4 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.003
hybrid
76,6 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.002
hybrid
80,1 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.006
hybrid
81,4 m²  / (80 m²)

Manøverrom
08.01.026
2 plasser
13,9 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.025
2 plasser
13,9 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.027
2 plasser
15,0 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.024
2 plasser
14,9 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.028
2 plasser
14,6 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.029
2 plasser
18,4 m²  / (12 m²)

Teknikk
08.01.031
hybrid
14,5 m²  / (8 m²)

Teknikk
08.01.030
hybrid
7,9 m²  / (8 m²)

Teknikk
08.01.034
hybrid
8,0 m²  / (8 m²)

Teknikk
08.01.032
hybrid
12,2 m²  / (8 m²)

Teknikk
08.01.035
(8 m²)

Operasjon
08.01.163
53,6 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.022
52,9 m²  / (60 m²)

Forberedelse
08.01.037
steril oppdekning
18,6 m²  / (20 m²)

Operasjon
08.01.018
53,8 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.016
54,4 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.023
56,1 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.013
57,5 m²  / (60 m²)

Forberedelse
08.01.036
steril oppdekning
20,3 m²  / (20 m²)

Overvåkingsplass
08.02.010
6 plasser
66,9 m²  / (75 m²)

Farmasitun
11.01.021
arbeidsrom/lager
46,8 m²  / (30 m²)

Farmasitun
11.01.020
tilberedning
13,8 m²  / (30 m²)

Stillerom
07.01.211
5,0 m²  / (5 m²)

Stillerom
07.01.212
5,5 m²  / (5 m²)

Kontor
07.01.160
2 personer
13,8 m²  / (12 m²)

Teknikk
08.01.033
(8 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.027
1,5 m²

Forberedelse
08.01.043
anestesi
26,1 m²  / (20 m²)

Korridor
80.06.327
98,1 m²

Korridor
80.06.332
57,7 m²

Korridor
80.06.330
19,7 m²

Sjakt
93.03.727

Sjakt
93.03.770

Sjakt
93.03.730

Sjakt
93.03.726

UF-EL Gr. 2
94.03.109
1,4 m²

Legemidler
08.02.079
2,4 m²  / (4 m²)

WC
08.02.071
HC
6,4 m²  / (5 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.057
2,3 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.058
(2 m²)

Laboratorium
08.01.183
preparatrom
16,8 m²  / (10 m²)

Desinfeksjon
08.01.048
9,9 m²  / (10 m²)

Korridor
80.06.352
70,2 m²

Korridor
80.06.336
101,2 m²

Sjakt
93.03.107

Oppstillingsplass
08.01.103
(2 m²)Oppstillingsplass

08.01.106
(2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.101
(2 m²)

Sjakt
93.03.259
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.147

Sjakt
93.03.906
VVS
6,5 m²

Bad
07.01.073
luftsmitte
4,9 m²  / (6 m²)

WC
08.01.152
HC
4,9 m²  / (5 m²)

WC
07.01.175
2,3 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.050
(2 m²)

Lager
08.01.095
væske
4,5 m²  / (6 m²)

Lager
08.01.087
utstyr
21,0 m²  / (25 m²)

Stillerom
07.01.214
lite
2,8 m²  / (2 m²)

WC
08.02.073
1,8 m²  / (2 m²)

Lager
07.01.119
tøy
1,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.022
1,3 m²

Korridor
80.06.066
61,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.029
1,6 m²

Overnatting
13.02.009
personal
10,4 m²  / (9 m²)

Korridor
80.06.375
92,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.117
1,6 m²

WC
07.01.181
1,5 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.334
VVS
3,1 m²

Sjakt
93.03.338
VVS
15,8 m²

Vognoppstilling
13.15.001
forsyning sterilt gods
17,4 m²  / (20 m²)

Vognoppstilling
13.15.003
forsyning sterilt gods
15,6 m²  / (20 m²)

Sjakt
93.03.052
VVS
8,4 m²

IA
99.99.145
1,5 m²  / (0 m²)

Forrom
13.15.011
forsyning sterilt gods
11,1 m²

Sjakt
93.03.351
VVS
5,7 m²

Sjakt
93.03.303
VVS
2,4 m²

Sjakt
93.03.095
VVS
8,4 m²

Oppstillingsplass
08.01.109
(2 m²)

IA
99.99.158
2,4 m²  / (0 m²)

WC
1,6 m²  / (0 m²)

WC
2,0 m²  / (0 m²)

IA
99.99.141
1,9 m²  / (0 m²)

IA
99.99.199
1,9 m²  / (0 m²)

IA
99.99.196
2,4 m²  / (0 m²)

Nisje
80.06.276
sitte
1,2 m²

Oppstilling senger
80.07.207
14,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.040

Kontor
07.01.163
2 personer
12,8 m²  / (12 m²)

Lager
08.02.066
(6 m²)

Tekjøkken, pasient
07.01.221
6,2 m²  / (5 m²)

Nisje
80.06.408

Korridor
80.06.215
71,1 m²

Oppstillingsplass
07.02.007
akuttutstyr
2,1 m²  / (2 m²)

Legemidler
07.01.219
6,6 m²  / (4 m²)

Korridor
80.06.218
48,6 m²

Legemidler
08.01.180
2,3 m²  / (4 m²)

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.034
2,9 m²  / (3 m²)

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.038
2,2 m²  / (3 m²)

IA
99.99.043
2,6 m²

Sjakt
93.03.359
VVS
8,8 m²

Overnatting
13.02.008
personal
9,8 m²  / (9 m²)

Lager
07.01.132
utstyr
8,7 m²  / (20 m²)

Lager, rent
08.01.194
9,9 m²  / (10 m²)

Avfall
13.10.056
miljøstasjon
20,2 m²

Lagerautomat
80.07.217
25,0 m²

Sluse
08.01.218

Sluse
08.01.216

UF-EL Gr. 2
94.03.119
(0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.007
(0 m²)

Sluse
08.01.219
1,8 m²

Sluse
08.01.217
1,8 m²

Overvåkingsplass
08.02.092
4 plasser
53,5 m²  / (50 m²)

Lager, rent lite
08.02.097
(2 m²)

Oppstillingsplass
07.02.010
(2 m²)

Rørpost
80.07.129
(0 m²)

Sluse
08.01.215 Garderobe

08.01.155
personal
7,9 m²  / (15 m²)

Forrom
08.01.200
garderobe
6,2 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.118

UF-EL Gr. 2
94.03.105

Kirurgisk håndvask
08.01.059
2,2 m²  / (2 m²)

Sluse
08.01.207
1,8 m²

Avfall
13.10.055
miljøstasjon
2,9 m²  / (10 m²)

Nedkastsjakt
93.07.004

MTU/IKT
08.01.070
(2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.012
(0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.058Sluse

08.01.206
1,8 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.052
2,4 m²  / (2 m²)

Sluse
08.01.205
1,9 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.042

Sluse
08.01.225
1,8 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.057UF-EL Gr. 2

94.03.017
(0 m²)Sluse

08.01.204
1,8 m²

Sluse
08.01.203
1,8 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.028

UF-EL Gr. 2
94.03.059

Sluse
08.01.224
1,8 m²

MTU/IKT
08.01.061
(2 m²)

Parkering
80.06.592

Korridor
80.06.580
13,4 m²

Nisje
80.06.544

Oppstillingsplass
08.01.107
(2 m²)

Korridor
80.03.324
9,6 m²

IA
99.99.033
4,1 m²

Oppstillingsplass
08.01.104
(2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.123
(2 m²)

Grupperom
14.02.026
12,1 m²  / (10 m²)

Lager
08.01.185
væske
4,0 m²  / (6 m²)

Lager
08.01.093
sterilt
42,6 m²  / (50 m²)

Oppstillingsplass
08.01.124
utstyr
2,4 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.086
utstyr
21,4 m²  / (25 m²)

Pause
08.01.140
stort
36,8 m²  / (40 m²)

Møte
08.01.186
stort
36,8 m²  / (40 m²)

Arbeidsstasjon
08.01.159
kommandosentral
12,0 m²  / (12 m²)

Diktering
08.01.137
4,1 m²  / (2 m²)

Diktering
08.01.138
4,1 m²  / (2 m²)

WC
16.01.296
1,9 m²  / (2 m²)

Renhold
08.01.191
10,5 m²  / (4 m²)

Arbeidsrom
08.01.127
tverrfaglig
18,1 m²  / (18 m²)

Lager
08.01.189
forbruksvarer
11,8 m²  / (15 m²)
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Operasjon
08.01.007
53,1 m² /  (60 m²)

Sluse
08.01.213
1,8 m² /

UF-EL Gr. 2
94.03.004
1,4 m² /  (0 m²)
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Operasjon
08.01.016
54,4 m² /  (60 m²)

Forberedelse
08.01.038
steril oppdekning
18,6 m² /  (20 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.054
2,3 m² /  (2 m²)
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Desinfeksjon
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9,9 m² /  (10 m²)
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Lager
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Garderobe
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Legemidler
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3,9 m² /  (4 m²)
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Laboratorium
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Lager
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væske
4,0 m² /  (6 m²)
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Lager
08.01.188
forbruksvarer
10,6 m² /  (15 m²)
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Agenda Item: 001 - Agenda

Medvirkning funksjonsprosjektet

ARH/0000 - Byggherre Felles

Møte 04 pulje 1 - H Operasjon - NRH

Møte 04 pulje 1 - H Operasjon - NRH

Sak ID:

54988

Alvorlighetsgrad

4 - Medium

Opprettet/rapportert av:

Ralf Kristensen

Opprettet

02.01.2024 12:05:06

Category: H - Operasjon

Relaterer til

Kategori: H - Operasjon

Underlag og godkjenning Completed by Thomas Pryssing, 24.01.2024 10:44:31
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PG laster opp underlaget til møtet.
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Saksunderlag er distribuert til deltakere fra OUS.
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Medvirkningsmøte, Gruppe H,
Operasjon


Pulje 1, funksjonsprosjektet
Nye Rikshospitalet


07.02.2024







1. Velkommen – presentasjon av deltagere i møte v/Fasilitator


2. Hensikt og mål med møte v/Fasilitator


3. Gjennomgang av funksjonsplan med status på innspill fra møte 3 v/ARK


4. Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen v/Gruppeleder OUS 


a) For rom som tidligere ikke er medvirket på (kvalitetssikring av romskisse, 
romfunksjonsprogram, utstyrsliste og spørsmål)


b) Verifisering av innspill til rom som har vært behandlet i 
tidligere medvirkningsmøter


5. Oppsummering v/HSØ-PO


6. Veien videre v/HSØ-PO


7. Eventuelt


Agenda medvirkningsmøte 4, pulje 1







Innhold i møtene
• Møte 4


• Kort gjennomgang av funksjonsplan
• Arbeidsflytmøte (orientering – materiale medbringes til møte)
• Medisinlager, væskelager samt PNA-rom, J3, plan 3 (orientering – materiale medbringes til møte)
• Sterilflyt, avfallsflyt (orientering)
• Hybridstuer (orientering)


• Kvalitetssikre og komplettere romfunksjonsprogram og utstyr i rom hovedsakelig 
• Garderobe, plan 3 og 4


• Verifisere utvalgte rom som ble behandlet i møte 3
• 10 CFU OP-stuer
• 100 CFU OP-stuer (inkl. oppdekking)
• Preparatrom
• Desinfeksjonsrom
• Renholdsrom


• Øvrige forhold
• AN-forberedelse ifm SDI (plassering)
• Kirurgisk håndvask
• Annet
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Klinikk Navn Yrkesbakgrunn
AKU Anne Kari Amundsen Bø Avdelingsleder


AKU Ingrid Elise Taraldsrud Hoff Lege


KRN Ole Jørgen Grøtta Radiolog


OSS Jostein Barkholm Sivilingeniør


TIK Roy Martinsen Medisinsk-teknisk ingeniør


AKU Elisabeth Lund Hansen Anestesisykepleier


HLK Joakim Jørgensen Lege
AKU Cathrine Nordahl Hanssen Operasjonssykepleier


NVR Mads Aarhus Lege


KIT Kristin Anstensen Operasjonssykepleier


HHA Dyveke Brandt Qvenild Enhetsleder


TIK Hilde Korslund Fagradiograf


VO Angelica Pram Graziano Operasjonssykepleier 


VO Ida Lill Aastebøll OPK Operasjonssykepleier 


NSF Mette Neergård Operasjonssykepleier


DNLF Roger Josefson Lege


OSS Egil Lingaas Hygienesykepleier


BRUKERREP Geir Bornkessel


BRUKERREP Pål Kjeldsen


NYE OUS Anita Sofie Fenne Operasjonssykepleier


HSØ PO Thomas Pryssing


HSØ PO Ingrid Halvorsen


PG Marte Loen


PG Nina Christine Linde


RUT Stine Louise Johannesen


Ivar Jensen 


Gruppe H - Operasjon







Rolle Tilstede
Gruppeleder NRH x


Fagperson NRH x


Fagperson NRH


Fagperson NRH


Fagperson NRH x


Fagperson NRH x


Fagperson NRH
Fagperson NRH x


Fagperson NRH x


Fagperson NRH


Fagperson NRH x


Fagperson NRH x


Verneombud


Verneombud


Tillitsvalgt x


Tillitsvalgt x


Fagperson smittevern


Brukerrepresentant x


Brukerrepresentant


Fagkoordinator NRH x


Fasilitator NRH x


Referent NRH x


Arkitekt NRH x


Arkitekt NRH x


Utstyrsrådgiver NRH


RIV NRH x


Gruppe H - Operasjon






