
Medvirkningsmøte 13.03.2024 
1. Rokade C1 14.00 – 14.45 
2. Forberedende arbeider og byggeplasskiller 14.45 – 15.30 

Rokade C1 
14.00  Velkommen 

14.00 – 14.05: Godkjenning av referat fra møte 31.01.2024 
 
14.05 – 14.15: Avklaringer / særmøter  

A. Bygg E3/E4, døgnområde og hjerteovervåkning 
B. Bygg E3/E4, akuttmottak (utomhus) 
C. Bygg B2, 1. et. hovedinngang og andre funksjoner 
D. Bygg B2, 4. et. dialyse og nyrelaboratoriet 
E. Midlertidig forplass 2 
F. Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri til modulbygg tak C 

 
14.15 - 14.25: Kontorfordeling Rokade C1  
 
14.25 - 14.35: Rokade C1-relaterte saker fra programstyremøtet NSA og NRH 08.03.2024  

A. Status Nye Rikshospitalet 
B. Forsinket ferdigstillelse av E3/E4 - konsekvenser for sengepostflytt i C2 og C4 
C. Foreldreovernatting i modulbygg C7 – status 
D. ROS-analyse - bygging nær Rikshospitalet i full drift 

 
14.35 – 14.40: Status fremdrift for Rokade C1  
 
14.40 – 14.45: Evt. 
 

Forberedende arbeider og byggeplasskiller  
14.45 Velkommen 

14.45 – 14.55: Status rivearbeider på forplass  

14.55 – 15.05: Testboring E1 – støyutfordringer 

15.05 – 15.15: Særmøter 
Brann og rømning bygg E1  
Nukleærmedisin 
Koordineringsmøter mellom OUS, UiO og PO 
 

15.15 – 15.25 Byggeplasskiller mellom C1 og C2 

15.25 – 15.30: Evt. 
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