
Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Særmøte Rokade C1, bygg B2, 4. et. dialyse og
nyrelab

Forskningsparken

Dato/tid: Lokasjon:

24 jan 2024 11:30

Ansvarlig Klassifiseringskode

Thea Ekren Koren

Beskrivelse Neste møte i serien

Medvirkning rokade C1

Agenda

001 Velkommen og agenda

Klinikk Deltaker Funksjon - deltaklese i møte:
DST, Nye OUS Martin Lieungh Fagkoordinator  - ja
KIT, ATX/Nyremed Kristian Heldal Fagperson, seksjonsleder - ja
KIT, ATX/Dialyseenhet Eva Margrete Sjåholm Fagperson, seksjonsleder  - nei, meldt
forfall
TIK, seksjon for service og forvaltning MTU Sune Elshaug Fagperson  - ja
KIT, ATX/Nyrelab Anders Åsberg Fagperson  - nei
KIT, ATX/Nyrelab Helga Grimstad Sørhøy Verneombud  - ja
KIT, ATX/Dialyseenhet Liv Olsøy Bråten Fagperson  - nei, meldt forfall
KIT, ATX/Nyrelab Elisabeth Langlid Jørgensen Fagperson/ansattrepresentant Nyrelab  -
ja
KIT, Dialyseenhet Emilie Ekornesvåg Larsen Tillitsvalgt, NSF  - nei
KRN, RLR/Seksjon for intervensjonsradiologi Rune Andersen Tillitsvalgt, DNLF r - nei
KIT, ATX/Dialyseenhet Guro Strupstad Seeland Verneombud  - nei
Rune Berglien Brukerrepresentant  - ja
Bedriftshelsetjenesten Anne Aschehoug Loftu Spesialfysioterapeut  - nei, meldt forfall
HSØ PO Thea Koren Områdeleder samhandling, Nye RH - ja
HSØ PO Erlend Solvang, PL- ja
HSØ PO Kristine Carlsen ansvar funksjonsutstyr - ja 
Nye OUS mottaksprosjekt Lorang Aastorp - ja
Nye OUS mottaksprosjekt Kristin Borch - ja

Møte er delt i to, første del blir gjennomført med fokus på medisinteknisk gjennomgang
for dialyse, da deltakere fra Dialyse er forhindret fra å delta med unntak av ressurs fra
MTA, pga. sykdom. Etterskrift, nytt møte med dialyse blir 07.02.24
Dialyse fra 11.30
Nyrelab fra 12.30

002 Referat forrige møte utsendt 24.01.24

Referat godkjent, kommentarer kan evt. oversendes i linje til Nye OUS ved Martin
Lieungh

003 Deltakelse sykdom

Dialyse ønsker eget møte, på RH - Martin avklarer og innkaller.

SV  Rørpost  i B2.msg

SV  Rørpost  i B2.msg
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31 jan 2024 Martin Lieungh frist:  31 jan 2024
Rørpostbruk kartlagt

SE vedlagte e-post

31 jan 2024

SE vedlagte e-post (Martin Lieungh)

24 jan 2024 Martin Lieungh frist:  31 jan 2024
Rørpost - kartlegge bruken for dialyse

Hva brukes rørpost til og hvilken hyppighet.

29 jan 2024

Se e-post fra fagmiljøet. Avventer noen flere tilbakemeldinger (Martin Lieungh)

004 Satus i prosjektet Dialyse

Gjennomgang av aksjonspunkter fra prosjektleder og prosjekterende

Rørpoststasjon ikke byggbart med løsning som er presentert i tidligere møter. Egen
aksjon for denne saken og ny innplassering av rørpoststasjon vil ivaretas i bygg B2, 4.
etasje. 

24 jan 2024
Føringsveier for teknikk - endringer fra 3. etasje til 4. etasje

Presentasjon av nytt forslag og konsekvenser

24 jan 2024
Utfordring med innplassering av rørpoststasjon på tidligere anvist sted,

Nytt forslag gjennomgås

005 Føringsveier dialyse konsentratvæske

De har føringer ovenfra i dag, men ønsker å ha tilkomsten nedenfra, dette for å ivareta
driftsutfordringer for MTA - og forstyrrelse også for klinisk drift når evt. lufting av systemet
må gjennomføres.  
Det besluttes i møtet  at føringsvei endres til å få føringer over himling i 4. etasje.

05 feb 2024
Endret føringsvei for dialysekonsentratvæske

Konsentratføringsveier for dialyse - endres fra 3. etasje til 4. etasje.

006 Dialyse ønsker oppsummering med utvikling i prosjektet, hva var forutsetninger i
forprosjektet og hva er nå lagt til grunn for prosjektet i detaljprosjekt

Ønsker en beskrivelse som sier noe om tilpasninger og endringer som er gjort etter
vedtatt forprosjekt, det utarbeides en liste for historikken i prosjektet som viser slik var
det og slik ble det - dokumentasjon.
1. Føringsveier dialysekonsentrat var planlagt å gå i himling 3. etasje for å så å føres
opp nedenfra til dialysemaskiner, dette er nå endret til føringsvei over himling 4. etasje
og medføring tilkomst ovenfra til dialysemaskiner
2. Rørpoststasjon sentralt i etasjen tett på pasientbehandlingrom for 10 pasienter, nå
flyttes denne  til mindre sentralt område for felles bruk Nyrelab og Dilayse
osv.

05 feb 2024 Kirsti Bjerke Øye frist:  23 feb 2024
PO setter inn punkter for felles liste som viser oversikt endringer og justeringer etter
forprosjekt

Erlend og Kirsti setter inn slike punkter i liste fra PO og PG
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05 feb 2024 Martin Lieungh frist:  23 feb 2024
Nye OUS setter inn punkter til slik felles liste for oversikt endringer og justeringer

Martin sikrer innspill fra OUS til liste

29 feb 2024

Det mangler forprosjekt delrappport fra dette området. Det var tidligere beskrevet en
løsning med dialyse i D5. Denne løsningen er beskrevet. Men overgangen til B2.4 etg
som konsekvens av redusert omfang er ikke ytterliggere beskrevet i OUS.  (Martin
Lieungh)

007 Status funksjonsutstyr dialyse

HSØ PO skal få verifisert liste for funksjonsutstyr - avklaringer som er gjort, legges med
referatet nå så alle kan se hva de får 
HSØ PO utarbeider i samarbeid med OUS også liste medflyttbart utstyr for dialyse
Det gjøres en sjekk og alt er bestilt av utstyr som er avtalt at skal bestilles.  
Det er gjennomført koordineringsmøte med Scanmed og Baxter. 
Sikkerhetsbenk er bestilt.
Foreløpig liste over anskaffelser Nyrelab (uten priser).xlsx

Foreløpig liste over anskaffelser Endokrinologi (uten priser).xlsx

Foreløpig liste over anskaffelser Dialysen (uten priser).xlsx

05 feb 2024 Kristine Carlsen frist:  05 feb 2024
Legge til lister for funksjonsutstyr og medflyttbart utstyr

Kristine kontrollerer listene og sikrer at riktig liste ligger her nå

05 feb 2024

Listene er korrekte.  (Kristine Carlsen)

008 Status fremdrift dialyse

Byggearbeidene starter mandag uke 5.
Funksjonsttstyr tas i bruk - 29. september 2024
Alle føringsveier ligger klart for drift for utstyr.

009 Mottaksprosjektet og veien videre

Medvirkningen er avsluttet, det skal gjennomføres ett oppfølgingsmøte for de som ikke
kunne delta fra Dialyse pga. sykdom. 
Videre dialog i prosjektet etter dette går i linjen til Nye OUS og der vil Lorang Aastorp
som leder for mottaksprosjektet, ivareta dialog med fagmiljø. 

Det jobbes med å utarbeide dokumentunderlag som forklarer hva mottaksprosjeketet
jobber med og hvilke aktiviteter som kommer. 

Når rørpostplassering nå er avklart sendes nye tegninger som viser plantegning for det
som nå bygges. 

05 feb 2024 Lorang Åstorp
Dokumentasjon fra Mottaksprosjektet oversendes fagmiljø Dialyse

Når dokumentasjon for mottaksprosjekt er godkjent vil dette deles i faglinje

010 Dialyse - Eventuelt

Bestilling vannrenseanlegget leverandør skla presenere godkjent vannprøver som del av
leveransen.

OUS - krav, egen ISO standard for prosessen 

1. først godkjent vannrenseanlegg - 14 dager
2, så godkjent maskinene - 7-10 dager 
Når overlevering av eierskifte og utstyrsleveranser - deretter klinisk drift. 

søndag 3. mars 2024sykehusbygg.omega365.com 3/6

https://sykehusbygg.omega365.com/api/view-pdf/meeting/dsAttachments/35774F62-4FD7-4D20-9A6B-0C01E9705706/Foreløpig liste over anskaffelser Nyrelab (uten priser).xlsx
https://sykehusbygg.omega365.com/api/view-pdf/meeting/dsAttachments/21B35362-89D9-43CF-8D07-5C626FF497C8/Foreløpig liste over anskaffelser Endokrinologi (uten priser).xlsx
https://sykehusbygg.omega365.com/api/view-pdf/meeting/dsAttachments/DF7ABAE4-FBDB-480D-930E-27F123392AB9/Foreløpig liste over anskaffelser Dialysen (uten priser).xlsx


Sune fra MTA i OUS har gitt innspill om at de ønsker å overta de nye maskinene 1.
august. 2024. 

Else Riise MTA er OUS sin kontaktperson for HSØ PO og vil sammen med Sune avklare
internt i OUS. De vil bidra inn mot Nye OUS og sikre en aktivitetsplan for OUS
mottaksprosjektet.

Det er ønske fra dialyse om at man kan vise modell med ARK og ta med detaljtegning
som angir innplassering føringer på siden av dialysemaskinene og hvordan disse
føringene da går til vegg og ned i gulvet.

05 feb 2024 Lars Amundsen frist:  06 feb 2024
Tegning eller illustrasjon fra modell som viser føringer dialysemaskiner

Det er ønske fra dialyse om at man kan vise modell med ARK og ta med detaljtegning som
angir innplassering føringer på siden av dialysemaskinene og hvordan disse føringene da går
til vegg og ned i gulvet.

24 jan 2024 Erlend Franz Solvang
Tegne prosessen for vannkvalitetsmåling

Må sikre dato for oppstart prosess - sammen med leverandører for utstyret for å sikre at
datoer.
Bakoverregning fra 19.09.24. OUS frist for å klare klinisk drift 29.09.24

Sune må lage plan for siste frist som de trenger for å klare fremdrift. Smittevern åpner etter
sommer medio august for å dyrke prøver.

25 jan 2024

Prosjektet vil ta initiativ til denne prosessen.   (Erlend Franz Solvang)

011 Velkommen og opprop deltakelse i møtet del II for nyrelab.

Deltakere i møtet blir registert og det gis informasjon om at dette er siste møte i
særmøtegruppen, videre oppfølging skjer gjennom mottaksprosjektet Nye OUS, der
Lorang Aastorp er leder. 

012 Status fremdrift nyrelab

Det pågår nå rivning i bygget og prosjektet starter byggearbeidene i 4. etasje neste uke.
Fremdrift er å ta i bruk bygget 29.09.24, dette er i henhold til plan. 

Rørpoststasjon - til blodprøveforsendelse, ca 5 prøver per pasient. Daglig, mange
ganger per dag, de tar også urinprøver på nyrelab.

013 Ny innplassering rørpoststasjon

Det er utfordring med å innplassere rørpoststasjonen på angitt plassering, derfor jobbes
det med å kartlegge hvordan nyrelab bruker rørpost i hverdagen, til hva og hvor ofte.
Dette vil sammen med tilsvarende kartlegging i dialyse sikre at ny innplassering for
rørpoststasjon kommer på plass i Bygg B2, 4. etasje. Aksjon registerer i annet punkt i
aksjonsloggen, se sak 003 og 004. 

014 Mottaksprosjektet og veien videre
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Medvirkningen er avsluttet, det skal gjennomføres ett oppfølgingsmøte for de som ikke
kunne delta fra Dialyse pga. sykdom.
Videre dialog i prosjektet etter dette går i linjen til Nye OUS og der vil Lorang Aastorp
som leder for mottaksprosjektet, ivareta dialog med fagmiljø.

Det jobbes med å utarbeide dokumentunderlag som forklarer hva mottaksprosjeketet
jobber med og hvilke aktiviteter som kommer. Se aksjon som Nye OUS vil svare ut i sak
009.

015 Evt. nyrelab

Det fremkommer i møtet ønske om å få oversikt som viser hvilken belysning som er
planlagt for ulike rom. 

05 feb 2024 Thea Ekren Koren
Plantegninger for det som bygges i B2, plan 4 inkl. himlingsplan med belysning

Det er ønsket at det oversendes oppdatert plantegning og himlingsplan for området til Nyrelab.
Dette som avslutning på særmøteprosess. Innspill som ble gitt i møtet vil gjennomgås og
svares ut som aksjoner før tegningen oversendes gruppen.

05 feb 2024 Lorang Åstorp
Oppstartsmøte mottaksprosjekt og dokumentasjon om prosjektet

Det er ønsket dato for oppstartsmøte mottaksprosjekt og informasjon om dette prosjektet.

016 Dialyse - Ny sak om utfordringer logistikk og flyt for de som skal

Mandatet er å se på kostnader og kalkyle ,jfr. fremdrift
Fremdrift arbeidsprosesser og flyt.

018 Nyrelab - eventuelt

Innspill fra særmøtedeltakere som de ønsker å formidle for å sikre bedre flyt i rom og
område. De presenterte en liste med ønske om å flytte på noe utstyr i enkelte rom for å
ivareta flyten i rommene på bedre måte. ARK noterte og det som er mulig å innplassere
av ønskede endringer blir gjort, det som ikke er mulig å implementere for projsektering er
ferdig vil ikke bli implementert. Ny tegning med oppdatert underlag sendes Nye OUS og
denne deles da med gruppen som har deltatt i medvirkning. 
Momenter fra innspill gitt fra nyrelab i møtet:
Rom B2.4038 lager: Vurdere om dør kan flytte det store dørbladet på andre siden og det
lille lengst nord. Gruppen ønsket også i møtet å snu dør ut i korridor, men dette er ikke
mulig. De er opptatt av at benken lengst øst i rommet minst bør ha benkeplate på 60 cm
bredde, ARK sjekker om dette er mulig. Gruppen ønsker om mulig å erstatte hyllene
over fryseboks -80 grader med skap. ARK avklarer om dette er mulig eller ikke. PO
orienterer om at det vil bli annen løsning med innplassering av instrumentvaskemaskin
av hensyn til avløp i gulv og føringene som påvirker etasjen under. PG prosjekterer
løsning som beskrevet i møtet, med at maskin blir vendt 90 grader. 
Rom B2.4046 laboratorium: Gruppen gir innspill om ønsker de har med justeringer. Alle
forslag om å flytte vegger og dører er ikke mulig å gjennomføre. Det ønskes at noe utstyr
bytter plass og de prosjekterende sammen med PO avklarer om dette er mulig eller ikke
i forhold til at det er ferdig prosjektert. Om mulig og prioritert (gul) strøm er på plass så
ønsker de å skyve kjøleskap opp der det står to sentrefuger lengst vest i rommet. Om
mulig ønskes en fast arbeidsbenk vanlig høy lab.benk å stå ved vindu lengst vest. må
være da el- og IKT  over benk. De to midterste arbeidsbenkene ved vinduet her ønsker
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de møbel fast inventar som har smal skuffeseksjon hengende under på begge plassene
mot midten av rommet. De ønsker å flytte med så de kan ha to stoler på hver side av
disse bordene. El og IKT punkter over under hyller/overskap. Arbeidsbenken lengst øst i
rommet ved vindu er ønsket som fast benk med el- og ikt tilgjengelig Srørrelsen på
denne benken kan reduseres slik at det ikke blir for tett mellom servanten og
arbeidsbenken. Dette for å unngå sprut fra servant til benk. Evt sette opp en
pleksibeskyttelse mellom disse to elementene. De ønsker at benken som er rett innenrof
døren fra korridor inn i rommet blir så bred som mulig. De gir innspill om at det må være
pasientsykesiganlanlegg i beh. rom, prøvetakingsrom, HC WC og venterom. Mottaket av
disse pas. signalanlegget skal gå til Vaktromsdisplay i rom B2.4046 benk ved dør inn i
rommet.  Om mulig ønsker de også mottak av pas.signalanlegg i Pauserom, rom
B2.4047 og 4039. Det er ikke planlagt for alle disse rom som mottak av pas. signal, men
viktigst er det til rom B2.4046. Gruppen ønsker om mulig at behandlingsrom B2.4044 får
dør snudd ut i korridor, det blir gitt innspill om at dette mest sannsynlig ikke går, men skal
sjekkes. 
I beh. rom B2.4044: Her ønsker de å bytte plass på benk med kum slik at den flyttes
diagonalt i rommet opp der hvor det er hyller. Rørføringer for vann og avløp er ferdig
prosjektert så slike ønsker er ikke mulig å gjennomføre nå. De er opptatt av at uttak for
O2 og luft kommer der pasient behandles mot vindusfasade. Det er uklarhet om EKG
apparat som er markert i tegning. De har ikke EKG apparat i dag. Kan det være at dette
utstyret er forvekslet med den vegghengte overvårkningsmodulen som er i dagens
behandlingsrom for parameter som blodtrykk, puls, saterasjon osv. Gruppen er opptatt
av hvilke hyller eller bakker de skal ha inne i skapene. Dette er avklaringer som kan
gjøres senere for standard kasse/bakkeskap. Det må avklares internt i OUS hvordan
nyrelab og dialyse har tilgang på evt. ekg apparat og annet utstyr som kan bli behov for
om pasient blir dårlig.
Rom B2.4041, blodprøvetaking, her er det planlagt innredning fra standardrom
pøretaking. Gruppen ønsker tegning som viser innredningen av rommet. 
Det blir gjennomgått at alt som er av utstyr og møbler som kan flyttes vil bli med som del
av flyttingen som skal gjøres i mottaksprosjektet. 
Gruppen ønsker gjerne at det kan monteres noen knagger eller at de lages en løsning
for klesoppheng til pasientenes yttertøy i området ved ventesonen. Det blir i møtet
avklart at AV sjakt som i gening er vist som rom B2.4907 ikke er en søppelsjakt men
teknisk sjakt for rør. 
Mottaksprosjektet OUS vil avklare videre behov for testing av rom, funkgsjon og utstyr
og utarbeide tidsplaner for dette før innflytting og eierskifte. 
Gruppen ønsker lampe som kan varsle til korridor om at rom er opptatt eller ledig. Dette
er ønsket i rom blodprøvetaking og behandlingsrom.  

Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)
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From:                                 Eva Margrete Sjåholm
Sent:                                  Mon, 29 Jan 2024 13:57:31 +0100
To:                                      Martin Lieungh
Cc:                                      Kristian Heldal; Liv Olsøy Bråten; Emilie Ekornesvåg Larsen; Sune Elshaug; Anders 
Erik Olof Åsberg
Subject:                             SV: Rørpost i B2

 
Hei.
 
På dialysen blir rørposten brukt til å sende blodprøver x flere pr dag, vanskelig å si akkurat, men minst 3-
4 ganger pr dag. Vi tar alle blodprøver på pasientene selv og noen dager bruker vi den mer enn andre 
dager. Det er ikke noe godt alternativ for oss at vi må gå med blodprøver selv ned til laben. Hvis 
rørposten ikke kan ligge der den er planlagt så er det viktigste for oss at den ikke ligger inne på diverse 
arbeidsplasser til personalet og at den ligger «inne» på arealet til dialysen/nyrelab. 
 
Mvh Eva 
 

Fra: Kristian Heldal <hkri@ous-hf.no> 
Sendt: fredag 26. januar 2024 11:23
Til: Martin Lieungh <malieu@ous-hf.no>; Eva Margrete Sjåholm <esjaholm@ous-hf.no>
Kopi: Anders Erik Olof Åsberg <aaasbe@ous-hf.no>
Emne: SV: Rørpost i B2 
 
Hei 
 
Jeg ber Anders om å svare ut dette. Umiddelbart tenker jeg at det i hvert fall så lenge laboratoriet blir 
liggende rett under skal gå an for nyrelabben å samle opp prøver som fraktes ned dit. Synes imidlertid at 
det er de som faktisk gjør jobben som må svare det ut. Så må vi også tenke på hvordan det vil bli når 
laboratoriet blir flyttet (hvis det blir det) når det nye sykehuset er ferdig. 
 
Mvh 
 
Kristian 
 

Fra: Martin Lieungh <malieu@ous-hf.no> 
Sendt: fredag 26. januar 2024 10:49
Til: Eva Margrete Sjåholm <esjaholm@ous-hf.no>; Kristian Heldal <hkri@ous-hf.no>
Emne: Rørpost i B2 
 
Hei, 
 
Rørpostanlegget i B2 blir krevende å få plassert der det ligger i tegningen på grunn av teknisk 
infrastruktur i etasjen under. Kan dere gi et grovt estimat til hva rørposten benyttes til og hvor hyppig 
den er i bruk hver dag? Vi bruker informasjonen til å vurdere annen plassering. 
 

SV  Rørpost  i B2.msg (003 - Deltakelse sykdom)
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f.eks.: Nyerlab: Blodprøver, ca. 4 ganger per dag  
 
Med vennlig hilsen  
Martin Lieungh
Klinisk koordinator Nye Rikshospitalet 
Direktørens stab |Nye OUS 
Oslo universitetssykehus
Mobil 410 88 992  
Ikke sensitiv
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From:                                 Anders Erik Olof Åsberg
Sent:                                  Tue, 30 Jan 2024 16:40:41 +0100
To:                                      Martin Lieungh
Cc:                                      Kristian Heldal; Liv Olsøy Bråten; Emilie Ekornesvåg Larsen; Sune Elshaug; Eva 
Margrete Sjåholm; Lena Bøhnsdalen Nygaard
Subject:                             SV: Rørpost i B2

Hei Martin,
 
På Nyrelabben tar vi prøver 3-5 ganger per dag. Det er travel prøvetakings- og 
pasientbehandlingsaktivitet på morgenen. For at morgenprøvene skal bli klare til klinikerne trenger 
resultatene når det skal møte pasientene (rundt lunsj) så er det viktig at de første prøvene blir levert på 
MBK raskt etter prøvetaking og for å få til det vil rørpost være en stor hjelp. Spesielt viktig de dagene når 
vi er litt lavt bemannet. Rørpost vil også underlette vår samhandling med flere avdelinger som vi kommer 
lengre bort fra etter flytten. Dette gjelder både for inngående og utgående behandlingsskjemaer. 
Så lenge prøvemottaket på MBK ligger der det ligger i dag (2 etg. under ny lokalisering av Nyrelabben) er 
det ikke kritisk om vi ikke har rørpost, men om mottaket flytter senere i byggeprosessen så vil det 
potensielt bli viktig å ha tilgang til rørpost for å få levert prøvene tids nok til MBK i forbindelse med de 
travle morgentimene. 
 
Mvh. Anders 
 
Denne meldingen inneholder ikke sensitiv informasjon som bryter med Oslo universitetssykehus HFs krav til informasjonssikkerhet. 
(In compliance with the Security Policy of Oslo University Hospital, the content of this message (including any attachments) is of a non-
sensitive nature) 
 
 

Fra: Eva Margrete Sjåholm <esjaholm@ous-hf.no> 
Sendt: 29. januar 2024 13:58
Til: Martin Lieungh <malieu@ous-hf.no>
Kopi: Kristian Heldal <hkri@ous-hf.no>; Liv Olsøy Bråten <lolsoy@ous-hf.no>; Emilie Ekornesvåg Larsen 
<emekla@ous-hf.no>; Sune Elshaug <selshaug@ous-hf.no>; Anders Erik Olof Åsberg <aaasbe@ous-
hf.no>
Emne: SV: Rørpost i B2 
 
 
Hei. 
 
På dialysen blir rørposten brukt til å sende blodprøver x flere pr dag, vanskelig å si akkurat, men minst 3-
4 ganger pr dag. Vi tar alle blodprøver på pasientene selv og noen dager bruker vi den mer enn andre 
dager. Det er ikke noe godt alternativ for oss at vi må gå med blodprøver selv ned til laben. Hvis 
rørposten ikke kan ligge der den er planlagt så er det viktigste for oss at den ikke ligger inne på diverse 
arbeidsplasser til personalet og at den ligger «inne» på arealet til dialysen/nyrelab. 
 
Mvh Eva 
 

SV  Rørpost  i B2.msg (003 - Deltakelse sykdom)



Fra: Kristian Heldal <hkri@ous-hf.no> 
Sendt: fredag 26. januar 2024 11:23
Til: Martin Lieungh <malieu@ous-hf.no>; Eva Margrete Sjåholm <esjaholm@ous-hf.no>
Kopi: Anders Erik Olof Åsberg <aaasbe@ous-hf.no>
Emne: SV: Rørpost i B2 
 
Hei 
 
Jeg ber Anders om å svare ut dette. Umiddelbart tenker jeg at det i hvert fall så lenge laboratoriet blir 
liggende rett under skal gå an for nyrelabben å samle opp prøver som fraktes ned dit. Synes imidlertid at 
det er de som faktisk gjør jobben som må svare det ut. Så må vi også tenke på hvordan det vil bli når 
laboratoriet blir flyttet (hvis det blir det) når det nye sykehuset er ferdig. 
 
Mvh 
 
Kristian 
 

Fra: Martin Lieungh <malieu@ous-hf.no> 
Sendt: fredag 26. januar 2024 10:49
Til: Eva Margrete Sjåholm <esjaholm@ous-hf.no>; Kristian Heldal <hkri@ous-hf.no>
Emne: Rørpost i B2 
 
Hei, 
 
Rørpostanlegget i B2 blir krevende å få plassert der det ligger i tegningen på grunn av teknisk 
infrastruktur i etasjen under. Kan dere gi et grovt estimat til hva rørposten benyttes til og hvor hyppig 
den er i bruk hver dag? Vi bruker informasjonen til å vurdere annen plassering. 
 
f.eks.: Nyerlab: Blodprøver, ca. 4 ganger per dag  
 
Med vennlig hilsen  
Martin Lieungh
Klinisk koordinator Nye Rikshospitalet 
Direktørens stab |Nye OUS 
Oslo universitetssykehus
Mobil 410 88 992  
Ikke sensitiv
 

SV  Rørpost  i B2.msg (003 - Deltakelse sykdom)
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Nyrelab
Utstyrstype Sambruk før flytting Bruker etter flytting Artikkelnavn Plassering Status Bestilling Anskaffes av Leverandør Antall Estimert leveringstid Installering/testing Kommentar

Sentrifuger Nyrelab/endokrinologi Nyrelab Bordsentrifuge S300T/S300TS B2. 4046
Levert. Bestilling sendt til

leverandør 29/9.
Cathrine Lous, MTA Nerliens Meszansky 2 4-6 uker Levert. En med og en uten kjøling. Datablad er etterspurt fra leverandøren.

Varmeskap til utstyr MBK/Nyrelab NyreLab B2. 4038 Utlyses sammen med E3/E4 Kristine Carlsen 1 8-10 uker

Instrumentvaskemaskin, ikke gjennomgående MBK/Nyrelab NyreLab IQ4 B2. 4038 I bestilling
Bestilling sendt til
leverandør 16/11.

Kristine Carlsen KEN Hygiene Systems 1
8-10 uker + 2 uker til
installasjon/test

Levering/validering medio mai.

Avløp i gulv eller vegg iht teknisk beskrivelse 50mm, alt oppstikk h 30mm over gulv. VV og
kv samt el plasseres på vegg over maskinen 2200mm OG.

RIVE/RIE har fått datablad for maskinen og har avklart tekniske detaljer med leverandør.

Koordinere fremdrift for installasjon med RIV.

Ismaskin med knust laboratorie-is MBK/Nyrelab NyreLab B2. 4038 Cathrine Lous MTA 1 3-4 uker Brukerne ønsker å vente med å bestille til nærmere flytting

Punktavtrekk NyreLab
B2. 4046
B2. 4038

Flytte nåværende. RIV 2
RIV overtar anskaffelsen etter anbefaling fra EIE.

Kjemikalieskap Nyrelab B2. 4038
EIE har funnet et skap som lagres hos dem inntil
flytting. Medfører ingen kostnad for rokaden.

Kristine Carlsen
Lagres av EIE inntil flytting. Kontaktperson EIE Lars Moe, tlf: 995 04 818.
Mål B: 60 cm, D: 60 cm, H: 81 cm

Ultrafryser Nyrelab B2. 4038
Beskostes av avdelingen. RUT har bistatt med
anskaffelsen. Bestilling sendt til leverandør.

Kristine Carlsen Lagres av EIE inntil flytting. Kontaktperson EIE Lars Moe, tlf: 995 04 818.

Foreløpig liste over anskaffelser Nyrelab (uten priser).xlsx (007 - Status funksjonsutstyr dialyse)



Endokrinologi/MBK
Utstyrstype Sambruk før flytting Bruker etter flytting Artikkelnavn Status Bestilling Anskaffes av Leverandør Antall Estimert leveringstid Kommentar

Vannrenseanlegg prøvetaking (Lite RO-anlegg)
Står i C1.1023.
Endokrinologi/MBK Endokrinologi/MBK Millipore? Venter på tilbakemeldig fra ansvarlig sykepleier EIE 1

Ismaskin med knust laboratorie-is MBK/Endokrinologi Endokrinologi Avventer til nærmere flytting. Cathrine Lous MTA 1 3-4 uker Brukerne ønsker å vente med å bestille til nærmere flytting

Foreløpig liste over anskaffelser Endokrinologi (uten priser).xlsx (007 - Status funksjonsutstyr dialyse)



Dialysen
Utstyrstype Bruker etter flytting Artikkelnavn Plassering Status Bestilling Anskaffes av Leverandør Antall Estimert leveringstid Installering/testing Kommentar

Dialysemaskiner Dialysen 6008 Caresystem

B2. 4028 10 stk
B2. 4012 1 stk.(kontaktsmitte)
B2. 4016 1 stk.(kontaktsmitte)
B2. 4019 1 stk.(kontaktsmitte)
+ 3 i reserve

I bestilling.
Bestilling sendes til
leverandør 24/1.

Sykehusinnkjøp/
Cathrine Lous

Vingmed 16 12-16 uker
Avtalt levering 1/8, med forbehold om
endringer.

Kan ikke analyseres prøver for 20/8 pga. ferieeavvikling.
19/8: MTU kan komme inn
10 dager til dyrking av prøver fra vannrenseanlegg.
7-10 dager til dyrking av prøver fra dialysemaskiner.
29/9: Tas i bruk

Konsentratanlegg Dialysen CeCon 3000 I bestilling.
Bestilling sendt til
leverandør 8/11.

Cathrine Lous, MTA Scan-Med 1 12 uker Levering medio mai. Testes i tiden fra 1/8.
ca 2 ukers testperiode. Koordineringsmøte/avklaringer med leverandør gjennomført
28/11.

Vannrensenalegg Dialysen CWP800 I bestilling.
Bestiling sendt til
leverandør 21/11. Cathrine Lous, MTA Baxter 1 10-12 uker

Levering medio mai. Ferdigstilles senest
10/6. Mikrobiologisk analyse etter dette.
Leverandør utfører kjemisk analyse (3. parts
tjeneste). Godkjent for bruk 20/6. Full
driftsmodus dag/natt frem til 1. august som
test.

ca 2 ukers testperiode. Koordineringsmøte/avklaringer med leverandør gjennomført
28/11.

Dekontaminator/bekkenskyller
Ensisdig, med kondenseringsenhet

Dialysen BWD 731 (bad kontaktsmitteisolat)
B2. 4012
B2. 4016

I bestilling.
Bestilling sendt til
leverandør 16/11.

Kristine Carlsen KEN Hygiene Systems 2
8-10 uker + 2 uker til
installasjon/test

Levering/validering medio mai.

Avløp i gulv eller vegg iht teknisk beskrivelse min 90mm, alt oppstikk h 30-50mm over gulv.
VV og kv samt el plasseres på vegg over maskinen 2000mm OG. Datablad i PP.

RIV/RIE har fått datablad for maskinen og har avklart tekniske detaljer med leverandør.

Koordinere fremdrift for installasjon med RIV.

Instrumentvaskemaskin.
Gjennomgående m/ kondenseringsenhet

Dialysen IQ4 B2. 4054/4053 I bestilling.
Bestilling sendt til
leverandør 16/11.

Kristine Carlsen KEN Hygiene Systems 1
8-10 uker + 2 uker til
installasjon/test

Levering/validering medio mai.

Avløp i gulv inne i utsparing iht teknisk beskrivelse 50mm, oppstikk h 30mm over gulv. VV
og kv samt el plasseres på vegg uren side over maskinen 2200mm OG.

RIV/RIE har fått datablad for maskinen og har avklart tekniske detaljer med leverandør.

Koordinere fremdrift for installasjon med RIV.

Dekontaminator bekkenskyller.
Gjennomgående, m/ kondenseringsenhet

Dialysen BWD 738 B2. 4054/4053 I bestilling.
Bestilling sendt til
leverandør 16/11.

Kristine Carlsen KEN Hygiene Systems 1
8-10 uker + 2 uker til
installasjon/test

Levering/validering medio mai.

Avløp i gulv inne i utsparing iht teknisk beskrivelse min 90mm, oppstikk h 30mm over gulv.
VV og kv samt el plasseres på vegg uren side over maskinen 2000mm OG.

RIVE/RIE har fått datablad for maskinen og har avklart tekniske detaljer med leverandør.

Koordinere fremdrift for installasjon med RIV.

Dialysestoler Dialysen Anskaffes ikke

Sikkerhetsbenk kl. 2. 600mm. Dialysen N-Safe Pro One - Class II B2. 4052 Anskaffes via entreprenør. RIV Nordic Labtech 1 min. 3 uker
RIV overtar anskaffelsen etter anbefaling fra EIE.

Blodgassmaskin Dialysen Anskaffes ikke. 16 Ble på særmøte 7/12 besluttet at eksistrende stoler skal flyttes. Kjøpes ikke nye..

Foreløpig liste over anskaffelser Dialysen (uten priser).xlsx (007 - Status funksjonsutstyr dialyse)



SV: Rørpost  i B2

		From

		Eva Margrete Sjåholm

		To

		Martin Lieungh

		Cc

		Kristian Heldal; Liv Olsøy Bråten; Emilie Ekornesvåg Larsen; Sune Elshaug; Anders Erik Olof Åsberg

		Recipients

		malieu@ous-hf.no; hkri@ous-hf.no; lolsoy@ous-hf.no; emekla@ous-hf.no; selshaug@ous-hf.no; aaasbe@ous-hf.no



 





Hei.





 





På dialysen blir rørposten brukt til å sende blodprøver x flere pr dag, vanskelig å si akkurat, men minst 3-4 ganger pr dag. Vi tar alle blodprøver på pasientene selv og noen dager bruker vi den mer enn andre dager. Det er ikke noe godt alternativ for oss at vi må gå med blodprøver selv ned til laben. Hvis rørposten ikke kan ligge der den er planlagt så er det viktigste for oss at den ikke ligger inne på diverse arbeidsplasser til personalet og at den ligger «inne» på arealet til dialysen/nyrelab.





 





Mvh Eva





 





Fra: Kristian Heldal <hkri@ous-hf.no> 
Sendt: fredag 26. januar 2024 11:23
Til: Martin Lieungh <malieu@ous-hf.no>; Eva Margrete Sjåholm <esjaholm@ous-hf.no>
Kopi: Anders Erik Olof Åsberg <aaasbe@ous-hf.no>
Emne: SV: Rørpost i B2





 





Hei





 





Jeg ber Anders om å svare ut dette. Umiddelbart tenker jeg at det i hvert fall så lenge laboratoriet blir liggende rett under skal gå an for nyrelabben å samle opp prøver som fraktes ned dit. Synes imidlertid at det er de som faktisk gjør jobben som må svare det ut. Så må vi også tenke på hvordan det vil bli når laboratoriet blir flyttet (hvis det blir det) når det nye sykehuset er ferdig.





 





Mvh





 





Kristian





 





Fra: Martin Lieungh <malieu@ous-hf.no> 
Sendt: fredag 26. januar 2024 10:49
Til: Eva Margrete Sjåholm <esjaholm@ous-hf.no>; Kristian Heldal <hkri@ous-hf.no>
Emne: Rørpost i B2





 





Hei,





 





Rørpostanlegget i B2 blir krevende å få plassert der det ligger i tegningen på grunn av teknisk infrastruktur i etasjen under. Kan dere gi et grovt estimat til hva rørposten benyttes til og hvor hyppig den er i bruk hver dag? Vi bruker informasjonen til å vurdere annen plassering.





 





f.eks.: Nyerlab: Blodprøver, ca. 4 ganger per dag 





 





Med vennlig hilsen 





Martin Lieungh





Klinisk koordinator Nye Rikshospitalet





Direktørens stab |Nye OUS





Oslo universitetssykehus
Mobil 410 88 992 





Ikke sensitiv





 











SV: Rørpost  i B2

		From

		Anders Erik Olof Åsberg

		To

		Martin Lieungh

		Cc

		Kristian Heldal; Liv Olsøy Bråten; Emilie Ekornesvåg Larsen; Sune Elshaug; Eva Margrete Sjåholm; Lena Bøhnsdalen Nygaard

		Recipients

		malieu@ous-hf.no; hkri@ous-hf.no; lolsoy@ous-hf.no; emekla@ous-hf.no; selshaug@ous-hf.no; esjaholm@ous-hf.no; lenyga@ous-hf.no



Hei Martin,





 





På Nyrelabben tar vi prøver 3-5 ganger per dag. Det er travel prøvetakings- og pasientbehandlingsaktivitet på morgenen. For at morgenprøvene skal bli klare til klinikerne trenger resultatene når det skal møte pasientene (rundt lunsj) så er det viktig at de første prøvene blir levert på MBK raskt etter prøvetaking og for å få til det vil rørpost være en stor hjelp. Spesielt viktig de dagene når vi er litt lavt bemannet. Rørpost vil også underlette vår samhandling med flere avdelinger som vi kommer lengre bort fra etter flytten. Dette gjelder både for inngående og utgående behandlingsskjemaer.





Så lenge prøvemottaket på MBK ligger der det ligger i dag (2 etg. under ny lokalisering av Nyrelabben) er det ikke kritisk om vi ikke har rørpost, men om mottaket flytter senere i byggeprosessen så vil det potensielt bli viktig å ha tilgang til rørpost for å få levert prøvene tids nok til MBK i forbindelse med de travle morgentimene.





 





Mvh. Anders





 





Denne meldingen inneholder ikke sensitiv informasjon som bryter med Oslo universitetssykehus HFs krav til informasjonssikkerhet.





(In compliance with the Security Policy of Oslo University Hospital, the content of this message (including any attachments) is of a non-sensitive nature)





 





 





Fra: Eva Margrete Sjåholm <esjaholm@ous-hf.no> 
Sendt: 29. januar 2024 13:58
Til: Martin Lieungh <malieu@ous-hf.no>
Kopi: Kristian Heldal <hkri@ous-hf.no>; Liv Olsøy Bråten <lolsoy@ous-hf.no>; Emilie Ekornesvåg Larsen <emekla@ous-hf.no>; Sune Elshaug <selshaug@ous-hf.no>; Anders Erik Olof Åsberg <aaasbe@ous-hf.no>
Emne: SV: Rørpost i B2





 





 





Hei.





 





På dialysen blir rørposten brukt til å sende blodprøver x flere pr dag, vanskelig å si akkurat, men minst 3-4 ganger pr dag. Vi tar alle blodprøver på pasientene selv og noen dager bruker vi den mer enn andre dager. Det er ikke noe godt alternativ for oss at vi må gå med blodprøver selv ned til laben. Hvis rørposten ikke kan ligge der den er planlagt så er det viktigste for oss at den ikke ligger inne på diverse arbeidsplasser til personalet og at den ligger «inne» på arealet til dialysen/nyrelab.





 





Mvh Eva





 





Fra: Kristian Heldal <hkri@ous-hf.no> 
Sendt: fredag 26. januar 2024 11:23
Til: Martin Lieungh <malieu@ous-hf.no>; Eva Margrete Sjåholm <esjaholm@ous-hf.no>
Kopi: Anders Erik Olof Åsberg <aaasbe@ous-hf.no>
Emne: SV: Rørpost i B2





 





Hei





 





Jeg ber Anders om å svare ut dette. Umiddelbart tenker jeg at det i hvert fall så lenge laboratoriet blir liggende rett under skal gå an for nyrelabben å samle opp prøver som fraktes ned dit. Synes imidlertid at det er de som faktisk gjør jobben som må svare det ut. Så må vi også tenke på hvordan det vil bli når laboratoriet blir flyttet (hvis det blir det) når det nye sykehuset er ferdig.





 





Mvh





 





Kristian





 





Fra: Martin Lieungh <malieu@ous-hf.no> 
Sendt: fredag 26. januar 2024 10:49
Til: Eva Margrete Sjåholm <esjaholm@ous-hf.no>; Kristian Heldal <hkri@ous-hf.no>
Emne: Rørpost i B2





 





Hei,





 





Rørpostanlegget i B2 blir krevende å få plassert der det ligger i tegningen på grunn av teknisk infrastruktur i etasjen under. Kan dere gi et grovt estimat til hva rørposten benyttes til og hvor hyppig den er i bruk hver dag? Vi bruker informasjonen til å vurdere annen plassering.





 





f.eks.: Nyerlab: Blodprøver, ca. 4 ganger per dag 





 





Med vennlig hilsen 





Martin Lieungh





Klinisk koordinator Nye Rikshospitalet





Direktørens stab |Nye OUS





Oslo universitetssykehus
Mobil 410 88 992 





Ikke sensitiv





 











Nyrelab

		Nyrelab

		Utstyrstype		Sambruk før flytting		Bruker etter flytting		Artikkelnavn		Plassering		Status		Bestilling		Anskaffes av		Leverandør		Antall		Estimert leveringstid		Installering/testing		Kommentar

		Sentrifuger		Nyrelab/endokrinologi		Nyrelab		Bordsentrifuge S300T/S300TS		B2. 4046		Levert.
		
Bestilling sendt til 
leverandør 29/9.
		Cathrine Lous, MTA		Nerliens Meszansky		2		4-6 uker		Levert.		En med og en uten kjøling. Datablad er etterspurt fra leverandøren.

		Varmeskap til utstyr		MBK/Nyrelab		NyreLab				B2. 4038		Utlyses sammen med E3/E4				Kristine Carlsen				1		8-10 uker 

		Instrumentvaskemaskin, ikke gjennomgående		MBK/Nyrelab		NyreLab		IQ4		B2. 4038		I bestilling		Bestilling sendt til 
leverandør 16/11.		Kristine Carlsen		KEN Hygiene Systems		1		8-10 uker + 2 uker til installasjon/test		Levering/validering medio mai.		Avløp i gulv eller vegg iht teknisk beskrivelse 50mm, alt oppstikk h 30mm over gulv. VV og kv samt el plasseres på vegg over maskinen 2200mm OG. 

RIVE/RIE har fått datablad for maskinen og har avklart tekniske detaljer med leverandør. 

Koordinere fremdrift for installasjon med RIV.


		Ismaskin med knust laboratorie-is		MBK/Nyrelab		NyreLab				B2. 4038						Cathrine Lous MTA				1		3-4 uker				Brukerne ønsker å vente med å bestille til nærmere flytting 

		Punktavtrekk 				NyreLab				B2. 4046
B2. 4038		Flytte nåværende.				RIV				2						
RIV overtar anskaffelsen etter anbefaling fra EIE.

		Kjemikalieskap				Nyrelab				B2. 4038		EIE har funnet et skap som lagres hos dem inntil flytting. Medfører ingen kostnad for rokaden.				Kristine Carlsen										Lagres av EIE inntil flytting. Kontaktperson EIE Lars Moe, tlf: 995 04 818.
Mål B: 60 cm, D: 60 cm, H: 81 cm

		Ultrafryser				Nyrelab				B2. 4038		Beskostes av avdelingen. RUT har bistatt med anskaffelsen. Bestilling sendt til leverandør.				Kristine Carlsen										Lagres av EIE inntil flytting. Kontaktperson EIE Lars Moe, tlf: 995 04 818.












Endokrinologi - MBK

		Endokrinologi/MBK

		Utstyrstype		Sambruk før flytting		Bruker etter flytting		Artikkelnavn		Status		Bestilling		Anskaffes av		Leverandør		Antall		Estimert leveringstid		Kommentar

		Vannrenseanlegg prøvetaking (Lite RO-anlegg)		Står i C1.1023. Endokrinologi/MBK		Endokrinologi/MBK		Millipore?		Venter på tilbakemeldig fra ansvarlig sykepleier				EIE				1

		Ismaskin med knust laboratorie-is		MBK/Endokrinologi		
Endokrinologi				Avventer til nærmere flytting.				Cathrine Lous MTA				1		3-4 uker		Brukerne ønsker å vente med å bestille til nærmere flytting 












Dialysen

		Dialysen

		Utstyrstype		Bruker etter flytting		Artikkelnavn		Plassering		Status		Bestilling		Anskaffes av		Leverandør		Antall		Estimert leveringstid		Installering/testing		Kommentar

		Dialysemaskiner		Dialysen		6008 Caresystem		B2. 4028 10 stk
B2. 4012 1 stk.(kontaktsmitte)
B2. 4016 1 stk.(kontaktsmitte)
B2. 4019 1 stk.(kontaktsmitte)
+ 3 i reserve		I bestilling.		Bestilling sendes til leverandør 24/1.		Sykehusinnkjøp/
Cathrine Lous		Vingmed		16		12-16 uker		Avtalt levering 1/8, med forbehold om endringer. 		Kan ikke analyseres prøver for 20/8 pga. ferieeavvikling.
19/8: MTU kan komme inn
10 dager til dyrking av prøver fra vannrenseanlegg.
7-10 dager til dyrking av prøver fra dialysemaskiner.
29/9: Tas i bruk

		Konsentratanlegg		Dialysen		CeCon 3000 				I bestilling.		
Bestilling sendt til 
leverandør 8/11.
		Cathrine Lous, MTA		Scan-Med		1		12 uker		Levering medio mai. Testes i tiden fra 1/8. 		ca 2 ukers testperiode. Koordineringsmøte/avklaringer med leverandør gjennomført 28/11.

		Vannrensenalegg		Dialysen		CWP800				I bestilling.		Bestiling sendt til
leverandør 21/11.
		Cathrine Lous, MTA		Baxter		1		10-12 uker		Levering medio mai. Ferdigstilles senest 10/6. Mikrobiologisk analyse etter dette. Leverandør utfører kjemisk analyse (3. parts tjeneste). Godkjent for bruk 20/6. Full driftsmodus dag/natt frem til 1. august som test.		ca 2 ukers testperiode. Koordineringsmøte/avklaringer med leverandør gjennomført 28/11.

		Dekontaminator/bekkenskyller
Ensisdig, med kondenseringsenhet 		Dialysen		
BWD 731 (bad kontaktsmitteisolat)
		B2. 4012
B2. 4016		I bestilling.		Bestilling sendt til 
leverandør 16/11.		Kristine Carlsen		KEN Hygiene Systems		2		8-10 uker + 2 uker til installasjon/test		Levering/validering medio mai.		Avløp i gulv eller vegg iht teknisk beskrivelse min 90mm, alt oppstikk h 30-50mm over gulv. VV og kv samt el plasseres på vegg over maskinen 2000mm OG. Datablad i PP. 

RIV/RIE har fått datablad for maskinen og har avklart tekniske detaljer med leverandør. 

Koordinere fremdrift for installasjon med RIV.

		Instrumentvaskemaskin.
Gjennomgående m/ kondenseringsenhet		Dialysen		
IQ4
		B2. 4054/4053		I bestilling.		Bestilling sendt til 
leverandør 16/11.		Kristine Carlsen		KEN Hygiene Systems		1		8-10 uker + 2 uker til installasjon/test		Levering/validering medio mai.		Avløp i gulv inne i utsparing iht teknisk beskrivelse 50mm, oppstikk h 30mm over gulv. VV og kv samt el plasseres på vegg uren side over maskinen 2200mm OG. 

RIV/RIE har fått datablad for maskinen og har avklart tekniske detaljer med leverandør. 

Koordinere fremdrift for installasjon med RIV.

		Dekontaminator bekkenskyller. 
Gjennomgående, m/ kondenseringsenhet 		Dialysen		BWD 738		B2. 4054/4053		I bestilling.		Bestilling sendt til 
leverandør 16/11.		Kristine Carlsen		KEN Hygiene Systems		1		8-10 uker + 2 uker til installasjon/test		Levering/validering medio mai.		Avløp i gulv inne i utsparing iht teknisk beskrivelse min 90mm, oppstikk h 30mm over gulv. VV og kv samt el plasseres på vegg uren side over maskinen 2000mm OG. 

RIVE/RIE har fått datablad for maskinen og har avklart tekniske detaljer med leverandør. 

Koordinere fremdrift for installasjon med RIV.

		Dialysestoler		Dialysen						Anskaffes ikke

		Sikkerhetsbenk kl. 2. 600mm.		Dialysen		N-Safe Pro One - Class II		B2. 4052		Anskaffes via entreprenør.				RIV		Nordic Labtech		1		min. 3 uker				
RIV overtar anskaffelsen etter anbefaling fra EIE.

		Blodgassmaskin		Dialysen						Anskaffes ikke.								16						Ble på særmøte 7/12 besluttet at eksistrende stoler skal flyttes. Kjøpes ikke nye.. 











