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Ansvarlig Klassifiseringskode

Thea Ekren Koren

Beskrivelse Neste møte i serien

Del av samhandlingsstruktur OUS, UiO og PO

Agenda

002 Velkommen

Del 1 av møtet - Rokade C1 
Del 2 av møtet - Forberedende arbeider 

Se vedlagt oversikt under for oversikt hvem som deltok i møtet.

Se vedlagt presentasjon som ble gjennomgått i møtet, det ble beklaget at underlag
ROS-analyse ikke var sendt ut i forkant av møtet. Dette dokumentet legges ut på
nettsted i OUS så det blir tilgjengelig for deltakere i møtet. HSØ PO  legger med lenke
til dokumentet i OMEGA her men er usikker på om det lar seg åpne for alle deltakere i
møtet. 
20240313MedvirkningsmøteRokadeC1presentertimøtet.pdf

ROS-analyse bygging nær sykehus i drift - Rapport NRH

003 Godkjenning av referat 31.01.24 og oppfølgingssaker

Referatet fra møtet 31.01.24 ble godkjent i møtet.
Se bilde 4 i vedlagt presentasjon fra sak 002 for oppfølgingssaker fra forrige
møtereferat, dette ble gjennomgått som oppfølgende status i møtet. 

004 Avklaringer/særmøter

Se bilde 5 til 9 i vedlagt presentasjon fra sak 002, status ble gitt i møtet.

Følgende tema ble gjennomgått
A. Bygg E3 og E4 døgn og hjerteovervåkning

B. Bygg E3 og E4 akuttmottak utomhus
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C. Bygg B2, 1. etasje
Her ble det stilt spørsmål om det var noen hengepunkter etter en sak fra lokalt
verneombud hadde tatt opp noen problemstillinger som er svart ut etter henvendelsen.
Denne saken er lukket.  

D. Bygg B2 4. etasje

Forberedende arbeider - Midlertidig forplass 2
Omforent plan forankret med OUS og det er nå plass for tre helsebusser og inngang
trukket inn i fasade. 

005 Kntorfordeling Rokade C1

Se bilde 10 til 14 i vedlagt presentasjon fra sak 002, status ble gitt i møtet.
Det er avklart tre prinsipper for prioritering av arbeidsplasser:
Nærhet til pasientgrupper
Samlokalisering
Arealutnyttelse

Det er kartlagt at det er ca. 10.000 kvm kontorarealer i RH i dag, og ny fordeling kom
ut med ca. 100 kvm i minus. Det er i tillegg lagt til rette for ca. 100 kvm med fleksible
kontorplasser på tak C som alle klinikkene har tilgang til.

Det foreligger nå en omforent løsning på kontor og arbeidsplassfordeling internt i
OUS. 

Det ble gitt innspill om at det var opplevd som vanskelig prosess og at den omforente
løsningen var det noen som hadde opplevelse av at ikke var helt omforent, men at
man hadde konkludert for dette var det man fikk til innenfor rammen som lå fast. 
Vernetjenesten ønsker å få svar på prosessen som har resultert i forslaget. Saken
handler ikke om omorganisering, men om å flytte/rokere på ulike funksjoner i RH. Det
er mulig at man skal se på hvordan det kan lages justeringer og tilpasninger på senere
tidspunkt når man får mer erfaring med bruk av kontorer og arbeidsplasser på nye
lokasjoner. Det har vært gjennomført 5 møter i prosessen. 
Det ble gitt innspill fra gruppedeltakere om at det er mer flekisibelt å gjøre tilpasninger
når rommene har god størrelse, det er lite fleksibilitet med små kontorer, det er mye
mer vanskelig å lage gode løsninger inne i eksisterende bygg der de minste kontorene
er. 
Det ble gitt innspill fra gruppedeltakere om at nå er potten er delt ut og det vil være
enklere å kunne optimalisere senere. Det oppleves som bra at det foreligger løsning
for en funksjonsavklaring som veldig mange i sykehuset har viet stor oppmerksomhet. 
Det ble stilt spørsmål om det var nok IKT uttak i modulbygg tak C, og dette ble svart ut
som OK.
Det har i arbeinnidsgruppen vært sjekket ut om det finnes arealer andre steder i OUS
for å dekke inn de 100 kvm og dette har ikke gitt resultat inne på RH. Det pågår også
rokering og innplassering av arbeidsplasser i for eksempel Sogn arena.  
Alle har ønsket seg å være tett på klinisk drift, alt ble løst ved at KRN har tatt
forvalterboligen. 
Medvirkningsgruppen hadde ingen flere innspill utover det som er notert over

006 Kostnadsoptimalisering Rokade C1

Se bilde 15 i vedlagt presentasjon fra sak 002, disse ble gjennomgått i møtet.

Det er en felles jobb vi alle har for å gjøre det godt nok i byggfasen. Det er en
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øknomisk ramme til rådighet og den må vi alle bidra sammen for at vi skal holde oss
til.
For å sikre fremdriften og ivareta funksjonsløsninger innenfor kostnadsramme og for
driftssikkerhet så må det gjøres vanskelige prioriteringer i Rokadeprosjektet og her må
også OUS bidra fortløpende for å sikre at prosjektet nå kommer i mål. 
Det vil være nøkternt i de prosjektene som inngår i Rokadeprosjektet, det kommer for
eksempel ikke nye møbler og nytt utstyr utover det som må prioriteres for å sikre drift.
Ingen automatikk at nye arealer git ny innredning når man skal flytte. 

007 Rokade C1 - relaterte saker fra programstyremøtet NSA og NRH 08.03.24

Se bilde 16 til 33 i vedlagt presentasjon fra sak 002 status ble gitt i møtet.

Temaene omhandler følgende saker og medvirkningsgruppa kommer med innspill:
A. Status Nye Rikshospitalet
B. Forsinket ferdigstillelse av E3/E4 – konsekvenser for sengepostflytt i C2 og C4
C. Foreldreovernatting i modulbygg C7 - status
D. ROS-analyse – bygging nær Rikshospitalet i full drift

Tema B:
Forsinket ferdigstillelse av E3/E4 - konsekvenser for C2 og C4

Det har vært krevende prosess ved å gå fra 3 til 2 år for prosjektet.
Det har blitt gjennomført arbeid for å finne løsning med kortere og rimeligere
ombygging. 
Nytt forslag blir presentert i møtet om hvilke justeringer som ønskes gjennomført og
dette skal sikre at pasientbehandlingen er ivaretatt i ny løsning på samme måte som
den er ivaretatt i dag. Det nye forslaget som presenteres vil også gi vesentlig mindre
konsekvenser for forstyrrelse av eksisterende drift i etasjene under sengepostene som
skal inn i bygg C2 og C4.

Verneombudet stiller spørmsål til hvordan har prosessen vært og det blir gitt
informasjon om at det skal gjennomføres særmøter med de gruppene som er etablert
som del av prosjektet Rokade C1. Der skal det være prosesser for å gjennomgå
detaljer for å finne løsninger innenfor rammen. 
Løsningen nå er å gjenbruke eksisterende sengepostarealer i C2 og C4 og kun gjøre
de tilpasningene som sikrer at noen rom justeres for ulik behandling i arealene . Dette
er areal for sengeposter på samme måte som når man bytter plass mellom to
sengeposter internt i OUS på sommeren og ellers i driften. 

Tema C: 
Foreldreovernatting modulbygg C7 har følgende status. 
Anbudskonkurranse avlyst, nå forhandlinger med leverandører
Tilbud som tidlgere ble mottatt og utløste at man avlyste konkurransen skjedde for
tilbudene gikk ut over absolutte krav fra reguleringsmyndigheter + for høy kostnad
Det er i en prosess nå gjennomført kostnadsoptimalisering av bygget 
                  *Arealbruk er effektivisert
                  *Færre sengerom – men med opsjon om å øke antall sengerom til
tilnærmet det antall foreldreovernattingen har disponert i E4 de siste årene (to - tre
færre, inkludert de 15 rom foreldreovernattingen vil disponere i E4 5. etasje)
Det pågår nå forhandlinger med leverandører og avgjørelse med valg av entreprenør
blir tatt i løpet av mars 2024. 

Innspill fra medvirkningsgruppen til foreldreovernatting:
*Det blir gitt innspill fra brukterrepresentant i møtet om at tall fra erfaring drift i
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pasienthotellet er annerledes enn om pårørende rom hadde ligget inne på sykehuset,
de opplever at flere foreldre velger å bo på pasientrom og ikke pårørende rom av
hensyn til avstand. 

Tema D
ROS-analysen - skulle være sendt ut i forkant av møtet, beklager at det ikke er sendt,
det sendes ut lenke til hvor denne ligger med referatet fra dette møtet. 
Hensikten for Ros-analysen blir presentert og det handlet om å få alle parter inn og
alle planer på samme bord, slik at hensikten som var å sikre liv og helse i
byggeperioden kunne risikovurderes. 
Det er nå laget tiltak for perioden år 2024 og 2025, det skal gjentas tilsvarende ROS
analyser på nytt for perioden 2026 og 2027 osv, ca. hvert andre år. 
Det som var viktigst i prosessen sett etterpå var kanskje der man så på konsekvenser
for pasentene og det ble samlet deltakere fra OUS til "speed-date". Analysen har
bidratt til ytterligere oppmerksomhet om risikoforhold blant alle involverte aktører
Det ble gitt informasjon om at det er stort dokument, men finnes sammendrag som
alle bør gjennogå og gøre seg kjent med. 
Det er ikke avdekket risikoforhold som tilsier at prosjekter skal stanses eller utsettes,
og den samlede risiko vurderes som akseptabel.
Det er etablert egen gruppe for å se på videre tiltak og arbeid med trafikkavvikling
Det jobbes videre med å finne tiltak for å redusere konsekvenser av støy og
vibrasjoner

Innspill fra medvirkningsgruppen:
*Det var veldig bra prosess
*Det oppleves veldig godt å komme inn den midlertidig hovedinngang, så OUS har
gode erfaringer med seg fra dette delprosjektet som er del av byggearbeider fra
Rokade C1 og forberedende arbeider. 
*Det er veldig flott det er laget ROS analyse og at det blir gjennomgått og prsesentert i
dette møtet "vi gleder oss til å lese rapport"
*Det bør være fokus videre på hvordan prosjektet og OUS kan vi jobbe med
omdømmebehandling
*Det er kommet bekymring til fagorganisasjoner og andre forøvrig om at befolkningen
og våre medlemmer ikke føler seg trygge på at dette store byggeprosjektet skal gå bra
*Brukerutvalgsrepresentant presiserte i møtet at alle som deltar som ansatte,
brukerrepresentanter osv. har jo også en viktig oppgave å sikre god kommunikasjon
med våre medlemmer, det ønskes en plan for hvordan budskapet fra ROS-analysen
er planlagt å kommunisers ut. 
*Det ønskes en kommunikasjonsstrategi som alle fra dette møtet og andre som har
ansvar for å dele informasjon kan bruke felles, medvirkningsgruppen ønsker 5
lysbilder som alle kan bruke for å sikre god, felles kommunikasjon. 
* Brukerrådet er egnet fora i OUS som man bør benytte for å dele slik kommunikasjon
ut. Må lage en presentasjon og plan som sikrer at dette fora blir brukt for å dele slik
informasjon for å ivareta omdømmet. 
*Vernetjenesten ønsker at man inviterer til allmøter eller andre fora der flere enn bare
de ansatte for informasjon også naboer og evt. andre interessenter. 
*Metoden fra arbeidet med ROS analysen med "speed-date" bør benyttes videre, den
var veldig god og sikret at alle som har spørsmål eller noe de lurer på får svar.  
*Det ble gitt informasjon fra representant KIT om at det hadde vært noen hendelser i
bygg A om forskningsdyr som må følges opp. Ingen i møtet har hørt om disse
hendelsene og saken følges opp videre av Nye OUS og byggeplasskoordinator.  

008 Status fremdrift for Rokade C1

Se bilde 34-36 i vedlagt presentasjon fra sak 002, status ble gitt i møtet.

Innspill fra medvirkningsgruppen:
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Vernetjenesten har spørsmål om når det skal sendes søknader for medvirkning om
midlertidig forplass II og justeringer som er gjort innendørs i B2. Det gis informasjon
om at det er planlagt for å kunne behandle saken i sentralt AMU i OUS,  april 2024. 
Elfys saken, her er det oversendt innspill skriftlig men som også tas opp muntlig i
møtet med forslag om det kan jobbes med en løsning der de som nå har
arbeidsplasser i arealene der El-fys lab skal etableres kan på samme måte som andre
fagområder i sykehuset har gjort, se på en midlertidig fortetting av arbeidsplasser og
bruk av fleksiplasser for å sikre fremgang med å ferdigstille arbeidet med El-fys lab. 
Det blir stilt spørsmål om når Helipad skal ferdigstilles og OUS gir informasjon om at
fremdriften her nå forseres så den leveres som planlagt på tid.  
Det blir gitt ros for arbeidet og prosessen som er etablert med god informasjon og
involvering av de som er berørt av arbeidet med bygging i bygg B2. Det ønskes at
dette videreformidles til prosjektledere, entreprenører og andre som hele tiden er med
på å sikre god dialog i prosessen med de som har drift i områdene som blir berørt av
støy og byggearbeider. 

009 Evt. Rokade C1

TV gir informasjo om at de får tilsendt henvendelser med spørsmål om hvordan
byggprosjektene ivaretar miljøvernkrav, vern av natur osv. De ønsker at det blir gitt
mer informasjon om hvordan dette arbeidet er og blir ivaretatt, her mange spørsmål.
Dette gjelder også infromasjon om hvordan veier vil legges om osv. De TV har sendt
skriftlig henvendelse og ønsker svar på sine spørsmål om dette tema. Det blir fra
møtet ønsket ferdig kommunikasjonsunderlag som omhandler tema miljø og vern som
da kan brukes for å gi informasjon ut. Gjerne en presentasjon med 5 slides som
beskriver arbeidet.  

010 Del II av møtet, Forberedende arbeider og byggeplasskiller

Velkommen og gjennomgang av agenda, se bilde 38i vedlagt presentasjon fra sak
002. 

011 Satus rivearbeider på forplass

Se bilde 39 i vedlagt presentasjon fra sak 002, status og informasjon ble gitt i møtet.
Rivearbeidene er godt i gang og det skjer endringer på tidligere forplass fortløpende
fremover. 

012 Tetboring E1 - støyutfordringer

Se bilde 40-43 i vedlagt presentasjon fra sak 002, status fra testboring og informasjon
om arbeidet videre ble gitt i møtet. 
Det ble innledningsvis brukt litt tid på å forklare ulike begrep knyttet til hvordan ulik
type støy påvirker sykehuset i drift.  
Luftbåren støy vs. strukturstøy
Gjort målinger i ulike rom og områder på sykehuset og UiO. Det kommer en rapport
om disse resultatene, denne skrives nå i mars og OUS er involvert i prosessen. 
Det er bestemt som at det vil settes inn flere varevinduer i sykehuset, dette som del av
tiltak. De som blir berørt for å sikre at vinduer blir målt og får varevinduer blir kontaktet
fortløpende gjennom etablert samhandlingslinje mellom prosjektet og OUS. 
Det vil i videre arbeid planlegges for å utføre arbeider med spunting i sykehusets
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ferieperiode, da er aktiviteten redusert og det er bedre handlingsrom for å kunne gjøre
organisasatoriske tiltak i sykehuset for å ivareta pasienter, ansatte og besøkende i
forhold til støyutfordringer. Det planlegges tiltak fra uke 26/27 og fremover. 

013 Særmøter

Se bilde 44 og 45 i vedlagt presentasjon fra sak 002, status og informasjon ble gitt i
møtet. 
A. Brann og røming bygg E1, gjennomført særmøte med de som har aktivitet i 1.
etasje. 
Projsektet ser på om det er mulig å redusere omfanget av de invendige arbeidene
som tidligere er presentert, evt. at arbeidene utføres når det er redusert drift i sommer.
Informasjon vil bli gitt når dette er avklart. 

B. Nukleærmedisin, gjennomført særmøte med de som har aktivitet der. Det er etter
dette møtet avklart at prosjektet setter inn flere varevinduer i disse
funksjonsområdene. 

Annen informasjon om fleksiplasser i B1, 4. etasje. Dette for å sikre at det er rom som
kan benyttes for arbeid når kontor man er i til daglig må kort fraflyttes pga støy eller
annet arbeid fra prosjektet. 

014 Byggeplasskiller mellom C1 og C2

Se bilde 46 i vedlagt presentasjon fra sak 002, status og informasjon ble gitt i møtet. 
Det pågår utarbeidelse av et oppdatert dokument som vil angi hvor rivesnittet mellom
C1 og C2 vil komme, her vil det også beskrives hvilke rom i C2 som vil bli berørt i
forhold til drift, der det skal bygges provisoriske vegger. Hvordan det vil bli beskyttelse
og vegger inn mot glassgaten der C1 er i dag osv. Dette dokumentet vil bli oversendt
og delt med OUS når det er ferdig. 

015 Evtentuelt

Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)

,
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Rokade C1
Forberedende arbeider og byggeplasskiller

Medvirkningsmøte
13. mars 2024
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Rokade C1
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Godkjenning av referat fra møte 31.01.2024

Oppfølgingspunkter fra medvirkningsmøte 31.01.2024

• ingen åpne saker fra forrige møte

Ny informasjon vedr. aksjoner fra tidligere medvirkningsmøter

• Sak 002 Flytteprosess UiO til bygg 10: Det er gjennomført møte for avklaring av planer for 
flytteprosess UiO. Saken pågår.

• Sak 003 Bygg B2, dialyse og nyrelaboratoriet
• ny plassering av rørpost er avklart og kommer i B2 4. etasje
• ikke avklart plassering av utestasjonerte dialysemaskiner
• antall arbeidsplasser i arbeidsrom/ekspedisjon må avklares etter nye innspill fra Vernetjenesten OUS

• Sak 011 brann og rømning bygg E1
• Pågår avklaringer etter endringer i forbindelse med spunt

20240313MedvirkningsmøteRokadeC1presentertimøtet.pdf (002 - Velkommen)



Avklaringer / særmøter

A. E3 og E4 Døgnområde og 
hjerteovervåkning 

• Sykeromskanaler vist- oppfølging videre 
mht. O2 uttak

• Gjennomgang av endring av rom i 4. etg

• Scop sentralen – Oppfølging mht. 
skjermer

• Status fremdrift 

Følges opp videre av mottaksprosjektet 
Rokade C1, medvirkning i detaljprosjektet 
er ferdig
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Avklaringer / særmøter
B. Bygg E3/E4 akuttmottak (utomhus)

Avklart 
ambulanseplasser
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Avklaringer / særmøter
C. Bygg B2 – Hovedinngang og andre funksjoner

Avklart resepsjon

Avklart Lager til sikkerhet

Noen ønskede justeringer 
på te-kjøkken og størrelse 
på base
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Avklaringer / særmøter

D. Dialyse B2 4. etasje

• Gjennomgang av rom
• Utfordring med rom for utemaskiner 

til dialysen 
• Skjermer til pasienter
• Status fremdrift 

Følges opp videre av mottaksprosjektet 
OUS, medvirkning i detaljprosjektet er 
ferdig
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Avklaringer / særmøter

E. Midlertidig forplass 2

Ferdig medvirket på. Følges 
opp i samhandling mellom 
NOUS og HSØ-PO
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Kontorfordeling Rokade C1

Hensikt

Arbeidsplasser tildeles klinikkene som har mistet kontorareal i Rokade C1

Prosess

Arbeidsgruppen, med klinikkontakter, arealkontakter, Nye OUS og 
OSS Eie, lager et forslag til fordeling av arbeidsplasser. Det er avholdt 5 
møter med justeringer av saksunderlaget underveis. Det er gjort noen 
bytter mellom klinikkene av kontorer på RH. 

Forslaget presenteres medvirkningsgruppen for Rokade C1
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Kontorfordeling Rokade C1 - Prinsipper for 
prioritering av arbeidsplasser

Nærhet til pasientgrupper: Arbeidsplasser til klinisk personell som driver 
pasientbehandling skal plasseres i nærheten av de relevante 
pasientgruppene for å sikre rask og effektiv kommunikasjon og behandling.

Samlokalisering: Arbeidsplasser skal organiseres slik at relaterte fagområder 
er samlokalisert. Dette vil fremme tverrfaglig samarbeid og kunnskapsdeling.

Arealutnyttelse: Arbeidsplass skal designes for å oppnå en mer effektiv 
utnyttelse av tilgjengelig areal. Dette vil bidra til å minimere ubrukt plass.
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Kontorfordeling Rokade C1 - Prinsipper for 
prioritering av arbeidsplasser

20240313MedvirkningsmøteRokadeC1presentertimøtet.pdf (002 - Velkommen)



Kontorfordeling Rokade C1 – Forslag   
  
Kontorer mistet i Rokade C1 er 
erstattet i:

• Modulbygg tak C

• Forvalterboligen (KRN)

• E3 1. og M. etg, der ABU er i 
dag

• B2 4. etg.
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Kontorfordeling Rokade C1 – Forslag   
  
Forslaget innebærer:

• Få endringer i byggets infrastruktur

• Sentralt området på tak C (merket lysegrønt) er et 
fleksibelt areal med PC plasser og «quiet pods» 
tilgjengelig for alle ansatte

• Klinikkene ønsker å prioritere kontorplasser nærme 
klinisk virksomhet fremfor «sosiale soner»

• Møterom er omdisponert til kontorer for klinikkene på 
tak C. Møterom er erstattet i forvalterboligen 

• En endring av flere kopirom til stillerom. Beholdt 2 i 
planet.

Alle berørte klinikker var omforent om forslaget på sitt 
siste gruppemøte. 
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Kostnadsoptimalisering Rokade C1

• Kostnadsoptimalisering skal alltid være i fokus
• Vi har en samlet økonomisk ramme til rådighet; bruker vi for mye ett sted, må vi 

kutte et annet sted
• Bruker vi i Rokade C1 mer penger enn det som er satt av, må vi kutte i nye bygg 
 <>  praksis fra tidligere ombygninger i eksisterende bygg

• Selv om noen er forespeilet en løsning på ett tidspunkt, vil dette være 
åpent for revurderinger helt frem til byggene står ferdig 

• I eksisterende bygg tilstreber vi å etablere erstatningsarealer som er av 
tilsvarende standard som vi har i dag. Og møbler og utstyr som er brukbare 
i dag, vil oftest også være brukbare i nye arealer noen meter unna 
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Rokade C1-relaterte saker i programstyret 
08.03.2024

A. Status Nye Rikshospitalet

B. Forsinket ferdigstillelse av E3/E4 – 
konsekvenser for sengepostflytt i C2 og C4

C. Foreldreovernatting i modulbygg C7 - status

D. ROS-analyse – bygging nær Rikshospitalet i 
full drift

Innspill fra medvirkningsgruppa?
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Forsinket ferdigstillelse av 
E3/E4 - konsekvenser for 
sengepostflytt i C2 og C4
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Planlagte sengepost-rokader i Rokade C1
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Ferdigstillelse av Rokade C1 – uten tiltak
Forsinker oppstart grunnarbeider – og i verste fall forsinkes ferdigstillelse 
av Nye Rikshospitalet
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Alternativer for å bidra til kostnadsreduksjon 
og sikre fremdrift

1. Redusere fra to til ett sengepostflytt, og redusere ombygging 
av sengepost i C2 (dvs. TKA direkte til C2 3. etasje)

2. Beholde to sengepostflytt, men da med sterkt reduserte 
ombygninger i C2 og C4
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C2 3. etasje og C4 4. etasje

• Nye OUS har i samarbeid med klinikkledelsen fra de involverte klinikkene HLK og NVR, vurdert at 
det kan gjennomføres langt mindre ombygninger av sengeområdene enn det som ble planlagt i 
forprosjektet

• TKA legges til C4 4. etasje og NS til C2 3. etasje

• Det er etablert en arbeidsgruppe med deltakere fra Nye OUS, OSS, HSØ PO og PG

• Kvalitetssikre og prosjektere justerte løsninger

• Kalkyle i forprosjekt C2/C4 er 40 mill. Det forventes at kostandene reduseres betydelig  og at 
arealene blir ferdigstilt innen tilmålt tid
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Forprosjekt  C4 4. etasje  Revidert forslag
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Foreldreovernatting i modulbygg C7 - status

20240313MedvirkningsmøteRokadeC1presentertimøtet.pdf (002 - Velkommen)



• Anbudskonkurranse avlyst, nå forhandlinger med leverandører
• Tilbud gikk ut over absolutte krav fra reguleringsmyndigheter + for høy kostnad

• Gjennomført kostnadsoptimalisering av bygget
• Effektivisere arealbruk
• Færre sengerom – men med opsjon om å øke antall sengerom til tilnærmet det antall 

foreldreovernattingen har disponert i E4 de siste årene (to - tre færre, inkludert de 
15 rom foreldreovernattingen vil disponere i E4 5. etasje)

• Forhandlingene forventes fullført mars 2024

Foreldreovernatting
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Foreldreovernatting
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ROS-analyse – bygging nær Rikshospitalet i full drift
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• Sikre liv og helse i byggeperioden

• Identifisere risiko fra en samlet prosjektaktivitet ved 
Rikshospitalet for å iverksette nødvendige tiltak både for 
sykehus og for prosjekt

• Etablering av nye bygg i regi av HSØ PO

• Rokade C1 (HSØ PO)

• OUS sine egne byggeprosjekter (påbygg D2 – D3, tidsbegrenset 
helikopterlandingsplass, syklotronsenter)

• Danne grunnlag for beslutninger om tiltak og aksjoner for å 

• unngå belastinger utover tålegrenser

• unngå tilfeller med ikke-planlagte driftsforstyrrelser

Formål med analysen
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Gjennomføring
Tema Kommentar Tidspunkt

Oppstartsmøte
Felles oppstartsmøte med alle deltakere. Introduksjon til opplegg og 
gjennomgang av faseplaner for prosjektene for 2024 og 2025.

Fredag 10.11.2023

Infrastruktur Strøm, vann og avløp, IKT/nettverk og fjernvarme Torsdag 16.11.2023

Byggeplass Støy, støv, vibrasjoner og brannberedskap Onsdag 22.11 2023

Transport Tilkomst, trafikksikkerhet, varelevering Fredag 1.12.2023

Pareto-analyse av bygging 
nært sykehus i drift

Vurdering av konsekvenser byggeaktivitetene kan medføre for 
sykehusdrift inkludert forskning og undervisning

Onsdag 13.12 2023

Konsekvens for klinisk 
virksomhet inkl. forskning

Vurdering av konsekvenser for pasienter, ansatte, forskning og 
undervisning, for et utvalg av områder ved sykehuset og hos UiO.

Fredag 12.1.2024

Analysen er gjennomført med bred deltakelse fra OUS og UiO i møtene, med nærmere 90 personer samlet sett som har 
deltatt i hele eller deler av prosessen. Tillitsvalgte og vernetjenesten har deltatt i møtene.
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Konsekvenser for pasienter, ansatte, forskning og undervisning

Bygning E1 1. etg Poliklinikk barn 2. og 3. etg Sengepost barn 4. etg. Sengepost kirurgi barn

Beskrivelse av funksjon/ 
aktivitet (utkast)

Barn og unge (0–18 år). Pasientene kommer til utredning, 
diagnostikk, behandling, kontroll, samtale og veiledning.

Medisinsk sengepost med døgnplasser for barn og unge i 
alderen 0–18 år.

Kirurgisk sengepost med døgnplasser for barn og unge i alderen 0–18 
år.

Støy Dårlig tid, lite rom for utsettelse. Kommunikasjon viktig og 
pasienter og ansatte kan ikke ha støydempende 
hodetelefoner eller lignende. Lokalet ligger ut mot 
byggegrop i yttervegg.

ME-pasienter er mer utsatt for støy, men disse kan flyttes til 
bedre tidspunkter. 

I lokalet er det oppvåkningsstue og anestesirom hvor man 
trenger ro. Alle rom mot byggegrop har pasienter. 

Ved tidligere spunting ble støynivået for høyt, slik at rom ut 
mot byggegrop til poliklinikk ikke kunne benyttes.

Langtidsliggende pasienter, kun ett rom ut mot fasaden. 
Ingen sengerom i 3.etg.

5 pasientrom som vender ut mot byggeplass med nyopererte 
pasienter/pre-/postoperativ behandling. Har også undersøkelsesrom 
(kommunikasjon viktig), vaktrom og kontorer. 

Som regel full drift og må benytte samtlige pasientrom. Mye 
øyeblikkelig hjelp (kort planleggingshorisont). 

Hele E1-fløyen er planlagt med ekstra varevindu mot byggegrop

Vibrasjoner Anestesiutstyr er sensitivt, men vibrasjoner antas innenfor 
grenseverdi

Lungefunksjonstest-maskiner er vibrasjonssensitive. Kan 
heller ikke flyttes, krever rekalibrering dersom de skal være 
aktive ved anleggsarbeid som medfører vibrasjoner.

Poliklinikk må være på varslingsliste for sprengning. Setting 
av sprøyter på barna kan påvirkes av vibrasjoner.

Kritiske leveranser/ 
redusert 
fremkommelighet

Intet spesielt

Pasienter må kunne komme frem i tide til avtaler

Støv

Immunsupprimerte pasienter og lungesyke pasienter i 1. etg

Immunsupprimerte pasienter (ett sengerom). Kan flyttes 
dersom behov. Noe spillerom for å flytte pasienter til 
Ullevål

Annet: eksponert for Legionella-bakterie

Enkelte pasienter med respiratoriske utfordringer som er sensitive 
for støv. Det er muligens behov for å justere ventilasjon. Tiltak: Gjøre 
målinger.

Egne møter for å identifisere konsekvenser og med tilhørende kritikalitet for enheter/avdelinger som er tettest på bygge-aktiviteten, og i hvilken grad det er behov for 

organisatoriske tiltak, f.eks. i situasjoner hvor støynivå overstiger grenseverdiene. 

Eksempel som viser konsekvenser for et område 
(her bygning E1) dokumentert i analyseskjema. 
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Presentasjon av konsekvenser av hendelser

Konsekvenser 

Sannsynlighet

Se oversikt over planlagte tiltak og forslag til 
ytterligere tiltak i vedlegg 4

Samlet 
risikovurdering med 

planlagte og nye 
tiltak

Begrunnelse

Uønskede hendelser/ 
scenarier

Kritikalitet (K)
Uten planlagte 

tiltak (Su)
Med planlagte 

tiltak (Spl)

Med planlagte og 
nye forslag til tiltak 

(Spl + nye)
(R= S * K)

Brudd i 
vannforsyningen 
til sykehuset

Kritisk Middels Lav Lav Lav
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• Det er ikke avdekket risikoforhold som tilsier at 
prosjekter skal stanses eller utsettes, og den samlede 
risikoen vurderes som akseptabel

• Risikoforhold er identifisert gjennom prosjekteringen og 
det er iverksatt risikoreduserende tiltak

• Behov for videre arbeid med 

• tiltak for trafikkavvikling (egen arbeidsgruppe), og

• ytterligere tiltak for å redusere konsekvenser av støy og 
vibrasjoner i enkelte deler av bygget

• Analysen har bidratt til ytterligere oppmerksomhet om 
risikoforhold blant alle involverte aktører 

Sammendrag
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Status fremdrift
Rokade C1 (1)
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Status fremdrift Rokade C1 (1)
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Status fremdrift Rokade C1 (2)
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Eventuelt 
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Status rivearbeider 
på adkomsttorg 
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Testboring E1
Støyutfordringer

Luftbåren støy vs. strukturstøy

Behov for organisatoriske tiltak 
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Om testprogrammet
• Stabiliseringstiltak for Bygg E innebærer endret løsning for 

spunting inn mot E1. Det er gjennomført prøveboring for å 
få belyst konsekvensene i regi av rådgiver Akustikk.

• Se på spredningen av strukturstøy, og forventet 
dempning i bygningsmassen (vertikalt og horisontalt)

• Kvalitetssikre prognosene for støynivå fra utstyr, og 
støy inne i bygget

• Få målinger for forventet støydemping i fasadene (kun 
vurdert teoretisk tidligere)

• Boringen ble gjennomført med spuntrigg med Ø270-rør, 6m 
høyde

• Spuntrigg var plassert ca. 60 cm fra fasade, tilsvarende som 
worst case-plassering ved utførelsen

• Det var plassert ut 9 mikrofoner og 4 geofoner 
(vibrasjonsmålere)
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Preliminær konklusjon

• Strukturstøy er en vesentlig faktor ved boring 

så tett mot fasaden

• Dersom det skal være full drift i E1, 

og  støykravene i T-1442 skal opprettholdes, vil 

det bli store begrensning på byggearbeidet, 

med tilhørende lang gjennomføringstid

• Overskridelsen forventes å være i ca. 20 m 

radius fra U1 - 3. etg. Sterilsentralen vil være 

særlig utsatt, pga. nærhet til fundamenteringen 

og lite intern dempning pga. innervegger
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Videre arbeid

• Det etableres en arbeidsprosess 
mellom  Nye OUS og HSØ PO for vurdering 
av konsekvens for virksomheten

• Det vurderes mulighet for at det mest 
støyfulle arbeidet planlegges utført i 
fellesferien 2024

• Det vurderes ytterliggere anleggelse av 
varevinduer i D1 og B1 (2. og 3. etasje)

• Kontorer etc. inn mot adkomsttorget (særlig 
de nederste etasjene) bør forberedes for 
minimal bruk i sommerferien

Kontrakt Bygg/Område Aktivitetsnavn Kostnader U23 U24 U25 U26 U27 U28 U29 U30 U31 U32 U33

2111 spunt
Spunt (nord mot D1) (rørvegg) - hele veien 

mellom B1 og E1
810 kr

68 338 338 68

2111 spunt Spunt langs E1, fra D mot sør 2 800 kr 151 378 378 378 378 378 378 378

Planlagt arbeid med spunt
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Særmøter

Brann og rømning E1
• Pga av endring av spuntlinjen vurderes det 

om det er behov for i hele tatt etablere ny 
rømningsvei i enden av E1

• Ser på mulighet for tidlig etablering av 
rømning vest

Nukleærmedisin
• Vurderer ekstra støytiltak for to sensitive 

behandlingsrom ut mot fasade
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Fleks-plasser i B1 4. etasje
20240313MedvirkningsmøteRokadeC1presentertimøtet.pdf (002 - Velkommen)



20240313MedvirkningsmøteRokadeC1presentertimøtet.pdf (002 - Velkommen)



Eventuelt 
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Rokade C1
Forberedende arbeider og byggeplasskiller


Medvirkningsmøte
13. mars 2024







Rokade C1







Agenda







Godkjenning av referat fra møte 31.01.2024


Oppfølgingspunkter fra medvirkningsmøte 31.01.2024


• ingen åpne saker fra forrige møte


Ny informasjon vedr. aksjoner fra tidligere medvirkningsmøter


• Sak 002 Flytteprosess UiO til bygg 10: Det er gjennomført møte for avklaring av planer for 
flytteprosess UiO. Saken pågår.


• Sak 003 Bygg B2, dialyse og nyrelaboratoriet
• ny plassering av rørpost er avklart og kommer i B2 4. etasje
• ikke avklart plassering av utestasjonerte dialysemaskiner
• antall arbeidsplasser i arbeidsrom/ekspedisjon må avklares etter nye innspill fra Vernetjenesten OUS


• Sak 011 brann og rømning bygg E1
• Pågår avklaringer etter endringer i forbindelse med spunt







Avklaringer / særmøter


A. E3 og E4 Døgnområde og 
hjerteovervåkning 


• Sykeromskanaler vist- oppfølging videre 
mht. O2 uttak


• Gjennomgang av endring av rom i 4. etg


• Scop sentralen – Oppfølging mht. 
skjermer


• Status fremdrift 


Følges opp videre av mottaksprosjektet 
Rokade C1, medvirkning i detaljprosjektet 
er ferdig







Avklaringer / særmøter
B. Bygg E3/E4 akuttmottak (utomhus)


Avklart 
ambulanseplasser







Avklaringer / særmøter
C. Bygg B2 – Hovedinngang og andre funksjoner


Avklart resepsjon


Avklart Lager til sikkerhet


Noen ønskede justeringer 
på te-kjøkken og størrelse 
på base







Avklaringer / særmøter


D. Dialyse B2 4. etasje


• Gjennomgang av rom
• Utfordring med rom for utemaskiner 


til dialysen 
• Skjermer til pasienter
• Status fremdrift 


Følges opp videre av mottaksprosjektet 
OUS, medvirkning i detaljprosjektet er 
ferdig







Avklaringer / særmøter


E. Midlertidig forplass 2


Ferdig medvirket på. Følges 
opp i samhandling mellom 
NOUS og HSØ-PO







Kontorfordeling Rokade C1


Hensikt


Arbeidsplasser tildeles klinikkene som har mistet kontorareal i Rokade C1


Prosess


Arbeidsgruppen, med klinikkontakter, arealkontakter, Nye OUS og 
OSS Eie, lager et forslag til fordeling av arbeidsplasser. Det er avholdt 5 
møter med justeringer av saksunderlaget underveis. Det er gjort noen 
bytter mellom klinikkene av kontorer på RH. 


Forslaget presenteres medvirkningsgruppen for Rokade C1







Kontorfordeling Rokade C1 - Prinsipper for 
prioritering av arbeidsplasser


Nærhet til pasientgrupper: Arbeidsplasser til klinisk personell som driver 
pasientbehandling skal plasseres i nærheten av de relevante 
pasientgruppene for å sikre rask og effektiv kommunikasjon og behandling.


Samlokalisering: Arbeidsplasser skal organiseres slik at relaterte fagområder 
er samlokalisert. Dette vil fremme tverrfaglig samarbeid og kunnskapsdeling.


Arealutnyttelse: Arbeidsplass skal designes for å oppnå en mer effektiv 
utnyttelse av tilgjengelig areal. Dette vil bidra til å minimere ubrukt plass.







Kontorfordeling Rokade C1 - Prinsipper for 
prioritering av arbeidsplasser







Kontorfordeling Rokade C1 – Forslag   
  
Kontorer mistet i Rokade C1 er 
erstattet i:


• Modulbygg tak C


• Forvalterboligen (KRN)


• E3 1. og M. etg, der ABU er i 
dag


• B2 4. etg.







Kontorfordeling Rokade C1 – Forslag   
  
Forslaget innebærer:


• Få endringer i byggets infrastruktur


• Sentralt området på tak C (merket lysegrønt) er et 
fleksibelt areal med PC plasser og «quiet pods» 
tilgjengelig for alle ansatte


• Klinikkene ønsker å prioritere kontorplasser nærme 
klinisk virksomhet fremfor «sosiale soner»


• Møterom er omdisponert til kontorer for klinikkene på 
tak C. Møterom er erstattet i forvalterboligen 


• En endring av flere kopirom til stillerom. Beholdt 2 i 
planet.


Alle berørte klinikker var omforent om forslaget på sitt 
siste gruppemøte. 







Kostnadsoptimalisering Rokade C1


• Kostnadsoptimalisering skal alltid være i fokus
• Vi har en samlet økonomisk ramme til rådighet; bruker vi for mye ett sted, må vi 


kutte et annet sted
• Bruker vi i Rokade C1 mer penger enn det som er satt av, må vi kutte i nye bygg 
 <>  praksis fra tidligere ombygninger i eksisterende bygg


• Selv om noen er forespeilet en løsning på ett tidspunkt, vil dette være 
åpent for revurderinger helt frem til byggene står ferdig 


• I eksisterende bygg tilstreber vi å etablere erstatningsarealer som er av 
tilsvarende standard som vi har i dag. Og møbler og utstyr som er brukbare 
i dag, vil oftest også være brukbare i nye arealer noen meter unna 







Rokade C1-relaterte saker i programstyret 
08.03.2024


A. Status Nye Rikshospitalet


B. Forsinket ferdigstillelse av E3/E4 – 
konsekvenser for sengepostflytt i C2 og C4


C. Foreldreovernatting i modulbygg C7 - status


D. ROS-analyse – bygging nær Rikshospitalet i 
full drift


Innspill fra medvirkningsgruppa?







Forsinket ferdigstillelse av 
E3/E4 - konsekvenser for 
sengepostflytt i C2 og C4







Planlagte sengepost-rokader i Rokade C1







Ferdigstillelse av Rokade C1 – uten tiltak
Forsinker oppstart grunnarbeider – og i verste fall forsinkes ferdigstillelse 
av Nye Rikshospitalet







Alternativer for å bidra til kostnadsreduksjon 
og sikre fremdrift


1. Redusere fra to til ett sengepostflytt, og redusere ombygging 
av sengepost i C2 (dvs. TKA direkte til C2 3. etasje)


2. Beholde to sengepostflytt, men da med sterkt reduserte 
ombygninger i C2 og C4







C2 3. etasje og C4 4. etasje


• Nye OUS har i samarbeid med klinikkledelsen fra de involverte klinikkene HLK og NVR, vurdert at 
det kan gjennomføres langt mindre ombygninger av sengeområdene enn det som ble planlagt i 
forprosjektet


• TKA legges til C4 4. etasje og NS til C2 3. etasje


• Det er etablert en arbeidsgruppe med deltakere fra Nye OUS, OSS, HSØ PO og PG


• Kvalitetssikre og prosjektere justerte løsninger


• Kalkyle i forprosjekt C2/C4 er 40 mill. Det forventes at kostandene reduseres betydelig  og at 
arealene blir ferdigstilt innen tilmålt tid







Forprosjekt  C4 4. etasje  Revidert forslag
   







Forprosjekt  C2 3. etasje  Revidert forslag







Foreldreovernatting i modulbygg C7 - status







• Anbudskonkurranse avlyst, nå forhandlinger med leverandører
• Tilbud gikk ut over absolutte krav fra reguleringsmyndigheter + for høy kostnad


• Gjennomført kostnadsoptimalisering av bygget
• Effektivisere arealbruk
• Færre sengerom – men med opsjon om å øke antall sengerom til tilnærmet det antall 


foreldreovernattingen har disponert i E4 de siste årene (to - tre færre, inkludert de 
15 rom foreldreovernattingen vil disponere i E4 5. etasje)


• Forhandlingene forventes fullført mars 2024


Foreldreovernatting







Foreldreovernatting







ROS-analyse – bygging nær Rikshospitalet i full drift











• Sikre liv og helse i byggeperioden


• Identifisere risiko fra en samlet prosjektaktivitet ved 
Rikshospitalet for å iverksette nødvendige tiltak både for 
sykehus og for prosjekt


• Etablering av nye bygg i regi av HSØ PO


• Rokade C1 (HSØ PO)


• OUS sine egne byggeprosjekter (påbygg D2 – D3, tidsbegrenset 
helikopterlandingsplass, syklotronsenter)


• Danne grunnlag for beslutninger om tiltak og aksjoner for å 


• unngå belastinger utover tålegrenser


• unngå tilfeller med ikke-planlagte driftsforstyrrelser


Formål med analysen







Gjennomføring
Tema Kommentar Tidspunkt


Oppstartsmøte
Felles oppstartsmøte med alle deltakere. Introduksjon til opplegg og 
gjennomgang av faseplaner for prosjektene for 2024 og 2025.


Fredag 10.11.2023


Infrastruktur Strøm, vann og avløp, IKT/nettverk og fjernvarme Torsdag 16.11.2023


Byggeplass Støy, støv, vibrasjoner og brannberedskap Onsdag 22.11 2023


Transport Tilkomst, trafikksikkerhet, varelevering Fredag 1.12.2023


Pareto-analyse av bygging 
nært sykehus i drift


Vurdering av konsekvenser byggeaktivitetene kan medføre for 
sykehusdrift inkludert forskning og undervisning


Onsdag 13.12 2023


Konsekvens for klinisk 
virksomhet inkl. forskning


Vurdering av konsekvenser for pasienter, ansatte, forskning og 
undervisning, for et utvalg av områder ved sykehuset og hos UiO.


Fredag 12.1.2024


Analysen er gjennomført med bred deltakelse fra OUS og UiO i møtene, med nærmere 90 personer samlet sett som har 
deltatt i hele eller deler av prosessen. Tillitsvalgte og vernetjenesten har deltatt i møtene.







Konsekvenser for pasienter, ansatte, forskning og undervisning


Bygning E1 1. etg Poliklinikk barn 2. og 3. etg Sengepost barn 4. etg. Sengepost kirurgi barn


Beskrivelse av funksjon/ 
aktivitet (utkast)


Barn og unge (0–18 år). Pasientene kommer til utredning, 
diagnostikk, behandling, kontroll, samtale og veiledning.


Medisinsk sengepost med døgnplasser for barn og unge i 
alderen 0–18 år.


Kirurgisk sengepost med døgnplasser for barn og unge i alderen 0–18 
år.


Støy Dårlig tid, lite rom for utsettelse. Kommunikasjon viktig og 
pasienter og ansatte kan ikke ha støydempende 
hodetelefoner eller lignende. Lokalet ligger ut mot 
byggegrop i yttervegg.


ME-pasienter er mer utsatt for støy, men disse kan flyttes til 
bedre tidspunkter. 


I lokalet er det oppvåkningsstue og anestesirom hvor man 
trenger ro. Alle rom mot byggegrop har pasienter. 


Ved tidligere spunting ble støynivået for høyt, slik at rom ut 
mot byggegrop til poliklinikk ikke kunne benyttes.


Langtidsliggende pasienter, kun ett rom ut mot fasaden. 
Ingen sengerom i 3.etg.


5 pasientrom som vender ut mot byggeplass med nyopererte 
pasienter/pre-/postoperativ behandling. Har også undersøkelsesrom 
(kommunikasjon viktig), vaktrom og kontorer. 


Som regel full drift og må benytte samtlige pasientrom. Mye 
øyeblikkelig hjelp (kort planleggingshorisont). 


Hele E1-fløyen er planlagt med ekstra varevindu mot byggegrop


Vibrasjoner Anestesiutstyr er sensitivt, men vibrasjoner antas innenfor 
grenseverdi


Lungefunksjonstest-maskiner er vibrasjonssensitive. Kan 
heller ikke flyttes, krever rekalibrering dersom de skal være 
aktive ved anleggsarbeid som medfører vibrasjoner.


Poliklinikk må være på varslingsliste for sprengning. Setting 
av sprøyter på barna kan påvirkes av vibrasjoner.


Kritiske leveranser/ 
redusert 
fremkommelighet


Intet spesielt


Pasienter må kunne komme frem i tide til avtaler


Støv


Immunsupprimerte pasienter og lungesyke pasienter i 1. etg


Immunsupprimerte pasienter (ett sengerom). Kan flyttes 
dersom behov. Noe spillerom for å flytte pasienter til 
Ullevål


Annet: eksponert for Legionella-bakterie


Enkelte pasienter med respiratoriske utfordringer som er sensitive 
for støv. Det er muligens behov for å justere ventilasjon. Tiltak: Gjøre 
målinger.


Egne møter for å identifisere konsekvenser og med tilhørende kritikalitet for enheter/avdelinger som er tettest på bygge-aktiviteten, og i hvilken grad det er behov for 


organisatoriske tiltak, f.eks. i situasjoner hvor støynivå overstiger grenseverdiene. 


Eksempel som viser konsekvenser for et område 
(her bygning E1) dokumentert i analyseskjema. 







Presentasjon av konsekvenser av hendelser


Konsekvenser 


Sannsynlighet


Se oversikt over planlagte tiltak og forslag til 
ytterligere tiltak i vedlegg 4


Samlet 
risikovurdering med 


planlagte og nye 
tiltak


Begrunnelse


Uønskede hendelser/ 
scenarier


Kritikalitet (K)
Uten planlagte 


tiltak (Su)
Med planlagte 


tiltak (Spl)


Med planlagte og 
nye forslag til tiltak 


(Spl + nye)
(R= S * K)


Brudd i 
vannforsyningen 
til sykehuset


Kritisk Middels Lav Lav Lav







• Det er ikke avdekket risikoforhold som tilsier at 
prosjekter skal stanses eller utsettes, og den samlede 
risikoen vurderes som akseptabel


• Risikoforhold er identifisert gjennom prosjekteringen og 
det er iverksatt risikoreduserende tiltak


• Behov for videre arbeid med 


• tiltak for trafikkavvikling (egen arbeidsgruppe), og


• ytterligere tiltak for å redusere konsekvenser av støy og 
vibrasjoner i enkelte deler av bygget


• Analysen har bidratt til ytterligere oppmerksomhet om 
risikoforhold blant alle involverte aktører 


Sammendrag







Status fremdrift
Rokade C1 (1)







Status fremdrift Rokade C1 (1)







Status fremdrift Rokade C1 (2)







Eventuelt 







Agenda 







Status rivearbeider 
på adkomsttorg 







Testboring E1
Støyutfordringer


Luftbåren støy vs. strukturstøy


Behov for organisatoriske tiltak 







Om testprogrammet
• Stabiliseringstiltak for Bygg E innebærer endret løsning for 


spunting inn mot E1. Det er gjennomført prøveboring for å 
få belyst konsekvensene i regi av rådgiver Akustikk.


• Se på spredningen av strukturstøy, og forventet 
dempning i bygningsmassen (vertikalt og horisontalt)


• Kvalitetssikre prognosene for støynivå fra utstyr, og 
støy inne i bygget


• Få målinger for forventet støydemping i fasadene (kun 
vurdert teoretisk tidligere)


• Boringen ble gjennomført med spuntrigg med Ø270-rør, 6m 
høyde


• Spuntrigg var plassert ca. 60 cm fra fasade, tilsvarende som 
worst case-plassering ved utførelsen


• Det var plassert ut 9 mikrofoner og 4 geofoner 
(vibrasjonsmålere)







Preliminær konklusjon


• Strukturstøy er en vesentlig faktor ved boring 


så tett mot fasaden


• Dersom det skal være full drift i E1, 


og  støykravene i T-1442 skal opprettholdes, vil 


det bli store begrensning på byggearbeidet, 


med tilhørende lang gjennomføringstid


• Overskridelsen forventes å være i ca. 20 m 


radius fra U1 - 3. etg. Sterilsentralen vil være 


særlig utsatt, pga. nærhet til fundamenteringen 


og lite intern dempning pga. innervegger







Videre arbeid


• Det etableres en arbeidsprosess 
mellom  Nye OUS og HSØ PO for vurdering 
av konsekvens for virksomheten


• Det vurderes mulighet for at det mest 
støyfulle arbeidet planlegges utført i 
fellesferien 2024


• Det vurderes ytterliggere anleggelse av 
varevinduer i D1 og B1 (2. og 3. etasje)


• Kontorer etc. inn mot adkomsttorget (særlig 
de nederste etasjene) bør forberedes for 
minimal bruk i sommerferien


Kontrakt Bygg/Område Aktivitetsnavn Kostnader U23 U24 U25 U26 U27 U28 U29 U30 U31 U32 U33


2111 spunt
Spunt (nord mot D1) (rørvegg) - hele veien 


mellom B1 og E1
810 kr


68 338 338 68


2111 spunt Spunt langs E1, fra D mot sør 2 800 kr 151 378 378 378 378 378 378 378


Planlagt arbeid med spunt







Særmøter


Brann og rømning E1
• Pga av endring av spuntlinjen vurderes det 


om det er behov for i hele tatt etablere ny 
rømningsvei i enden av E1


• Ser på mulighet for tidlig etablering av 
rømning vest


Nukleærmedisin
• Vurderer ekstra støytiltak for to sensitive 


behandlingsrom ut mot fasade







Fleks-plasser i B1 4. etasje











Eventuelt 
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