
Byggherre felles

C Dialyse - NSA

Forskningsparken

Dato/tid: Lokasjon:

24.05.2023 08:30

Ansvarlig Neste møte i serien

Elisabeth Sogstad Grannes

Beskrivelse

Møte 1, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet

Agenda

001 Deltagere

Se vedlagt fil for deltagere i møtet. Listen ligger som større versjon 
etter side 7. 
Deltagere medvirkningsgrupper møte 1.pdf

002 Agenda

- Velkommen – presentasjon av deltakere i møtet v/fagkoordinator
- Status for funksjonsområdet v/fasilitator
- Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen til romskisser og spørsmål
som er oversendt
- Gjennomgang av gruppens kvalitetssikring av romfunksjonsprogram
og utstyrsliste (for unike rom og rom med avvik)
- Oppsummering (punkter til arbeidslogg – åpne og lukkede saker)
- Eventuelt
Møte 01 pulje 1 - C Dialyse - NSA

003 04.02.001 - Dagplass, Dialyse
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24.05.2023 11:05:08

Hvordan håndteres eventuelle vannlekkasjer dersom man ikke har
sluk?

Christopher Ollobiev
Ihle 01 jun 2023

26.05.2023 14:52:21

Dersom
man ikke kan ha sluk i rommet så kan det legges til grunn
lekkasjedeteksjon med
varsling. Automatisk avstengning er å forstå at ikke aktuelt pga.
funksjon.
Lekkasjedeteksjon med varsling fordrer at det til enhver tid er
personale
tilgjengelig som får med seg varslingen, med kompetanse til å
frakoble og bytte
utstyr. Understreker at bakgrunnen for vannlekkasje er som
følge av feil på
utstyr tilknyttet dialysesøyler og ikke faste rørinstallasjoner. En
slik
løsning gjøres med deteksjon ved en hensiktsmessig posisjon
ved gulv. Denne
løsningen vil innebære risiko for feilmelding som følge av vask
eller søl og
vil derfor kunne forårsake unødvendig varsling. (Christopher
Ollobiev Ihle)

24.05.2023 09:47:11

Gruppen beskriver hvor ofte det er behov for skjerming av plassene i
flersengsrom før ARK lager forslag til løsning for skjerming på tvers av
rommet. (Skjermvegger mellom plassene ligger fortsatt inne.)

Trine Karlstad 01 jun
2023

01.06.2023 09:35:32

Gruppen ønsker fastmontert skjerming mellom plassene som
tegnet inn. Det vil være behov for skjerming på tvers av rommet
i korte perioder ved på- og avkopling som best kan dekkes av 2
-3 mobile skjermbrett (Trine Karlstad)

24.05.2023 09:45:53

PG undersøker muligheten for soneinndeling av lys pr. plass. Henriette Steineger
06 sep 2023

24.05.2023 09:45:20

PG undersøker muligheten for liggende glassfelt mot korridor i stedet
for stående og farger på veggene etter ønske fra gruppen.

Henriette Steineger
06 sep 2023

24.05.2023 09:36:41

RUT undersøker om det er behov for et dialysepanel pr. plass eller om
det kan være 4 stk. - må avklares om det kommer i konflikt med
skjermvegger mellom plassene.

Charanjit Singh Jhutti
06 sep 2023

24.05.2023 09:11:32

Det er huket av for sluk i RFP.
Hvordan håndteres eventuelle vannlekkasjer?

Trine Karlstad 01 jun
2023
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Det antas at det er behov for sluk, men gruppen undersøker hvordan
dette er planlagt i rokadeprosjektet for RH.

26.05.2023 12:50:17

Jeg har snakket med Joachim Hagerup på Eiendom VVS (RH)
som støtter ønsket om sluk i gulvet i dialyserommene. Han
mener at et sensorsystem som kan stenge vannet ved lekkasje
er vanskelig å etablere. Han sier at en løsning som kan brukes
for å hindre uttørking av slukene er å helle litt matolje i sluket,
som legger seg som en hinne over vannet og reduserer
fordampning. Det vil dermed redusere risikoen

 for uttørking av slukene. Men det vil neppe påvirke risikoen for
bakterievekst – det er mer sannsynlig at matoljen faktisk vil øke
bakterieveksten. Det kan jo tenkes at det går an å helle et
desinfeksjonsmiddel i sluket før det legges på olje, og det kan
tenkes at det finnes andre flytende «lokk» enn matolje og som
ikke lukter. Dette er i så fall noe som bør utredes, kfr. min
kommentar i dag om mulighetene for utprøving av alternative
løsninger i nåværende lokaler. 

Jeg understreker at dette i så fall bare vil gjelde den risikoen
man har på dialyserommene, med lekkasje om natten når det
ikke er folk i lokalene. Det er altså ikke noen generell aksept
fra Smittevern for sluk i gulv i øvrige arealer. Med vennlig
hilsen Egil Lingaas (Trine Karlstad)

24.05.2023 09:09:15

Behov for pasientunderholdning i form av skjerm ved hver plass. Det
skal legges opp til underholdning, men type må avklares på et senere
tidspunkt

22.05.2023 12:49:21

Det er beskrevet sykeromskanal i tillegg til dialysepanel. Kan
dialysepanelet ivareta
behovet for sykeromskanal?

Trine Karlstad 01 jun
2023

24.05.2023 09:35:53

Hvis alt i sykeromskanalen kan integreres i dialysepanel, er det
ønskelig. Viktig at det er tilgjengelig uten å måtte flytte på
utstyr/møbler. RUT undersøker om det er behov for et
dialysepanel pr. plass eller om det kan være 4 stk. - må
avklares om det kommer i konflikt med skjermvegger mellom
plassene. (Elisabeth Sogstad Grannes)

22.05.2023 12:48:46

Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i
rommet?

Trine Karlstad 01 jun
2023

24.05.2023 11:08:46

Garderobeskap kan tas ut. 
2 stk. stikkestoler (runde stoler på hjul) legges til.
Stoler ved arbeidsplasser endres til ordentlig kontorstoler.
Sidebord ved pasient skal være hev/senk (ikke vanlig nattbord)
for kombinert bruk for ansatte og pasienter. 
2 stk. sekkestativ skal legges til (avfall og tøy). Blod (ikke
rennende) kan kastes i restavfall dersom det er i egen pose.
Infusjonsstativ kan tas ut - ligger i dialysemaskinen.
Skjerming av plassene: ARK ser på mulighet for skjerming av
alle plasser som ivaretar smittevern.
 (Elisabeth Sogstad Grannes)

22.05.2023 12:48:20

Hvilket nivå av pasientovervåking er det behov for? Er det behov for en
pr plass eller mobil

Trine Karlstad 01 jun
2023
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løsning?
24.05.2023 09:30:01

Pasientmonitor med blodtrykksapparat, EKG og SpO2-måler
kan være på tralle - én felles for alle. Ikke behov for 1 pr. plass.
(Elisabeth Sogstad Grannes)

22.05.2023 12:46:44

Plassering arbeidsstasjon - er det behov for skjerming av ansatte?
Ja, det er behov for skjerming. Sykepleiere vil være tilstede hele tiden.
ARK tegner forslag til løsning som sikrer overblikk og arbeidsro samt
hev/senk-bord.

Henriette Steineger
06 sep 2023

22.05.2023 12:46:27

Hvor mange besøksstoler er det behov for? Trine Karlstad 01 jun
202324.05.2023 09:01:02

Besøksstoler kan reduseres fra 6 til 2 stk.  (Elisabeth Sogstad
Grannes)

004 04.02.163 - Varmedesinfeksjon, dialysemaskiner

24.05.2023 10:01:43

Gruppen undersøker hvor mange dialysemaskiner det er behov for å
lagre i rommet.

Trine Karlstad 01 jun
2023

24.05.2023 10:03:35

Behov for 10 maskiner. (Elisabeth Sogstad Grannes)

22.05.2023 12:51:58

Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i
rommet?

Trine Karlstad 01 jun
2023

24.05.2023 10:04:55

Behov for plass til 2 mobile vannrenseanlegg til bruk i andre
funksjonsområder. 
Vasken kan utgå.
Behov for søppelbøtte. (Elisabeth Sogstad Grannes)

22.05.2023 12:51:18

Er det ekstra krav til gulv-, veggoverflater utover våtrom? Trine Karlstad 01 jun
202324.05.2023 10:05:55

Våtromstandard er tilstrekkelig.
Behov for antistatisk gulvbelegg (generelt i hele avdelingen).
(Elisabeth Sogstad Grannes)

005 04.02.098 - Vannrenseanlegg, Dialyse
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22.05.2023 12:54:13

Er det behov for en utslagsvask på vegg? Trine Karlstad 01 jun
202324.05.2023 10:09:41

Kan tas ut. (Elisabeth Sogstad Grannes)

22.05.2023 12:54:02

Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i
rommet?

Trine Karlstad 01 jun
2023

24.05.2023 10:10:09

Ønskelig å flytte vannrenseanlegget til innervegg (mot høyre)
og vinkles 90 grader for å bedre tilgang til konsentratdunkene.
Må være tilgang til anlegge fra alle sider. (Elisabeth Sogstad
Grannes)

22.05.2023 12:53:47

Er det behov for lagring / oppbevaring i rommet? Trine Karlstad 01 jun
202324.05.2023 10:12:01

Behov for plass til 1 pall til. (Elisabeth Sogstad Grannes)

22.05.2023 12:53:32

Er det ekstra krav til gulv-, veggoverflater utover våtrom? Trine Karlstad 01 jun
202325.05.2023 16:13:01

Gruppen antar det er behov for antistatisk gulv. (Elisabeth
Sogstad Grannes)

22.05.2023 12:53:13

Er det behov for terskelfri passasje - jekketralle inn og ut av rom? Trine Karlstad 01 jun
202324.05.2023 10:15:21

Ja. (Elisabeth Sogstad Grannes)

006 04.02.147 - Isolat, kontaktsmitte undersøkelse

22.05.2023 12:56:05

Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i
rommet?

Trine Karlstad 01 jun
2023

24.05.2023 10:33:09

Infusjonsstativ kan utgå.
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Koffertskap kan utgå. Erstattes med knagg på vegg.
Lenestol kan utgå.
Nattbord erstattes med dialysebord.
Pasientbord kan utgå.
Mobil PC-tralle legges til.
Callinganlegg må kunne brukes til å ringe eksternt.
Klappstol tas ut. Erstattes av 1 stikkestol.
Pasientvekt legges til i badet.
Dekontaminator kan tas ut på badene. (Elisabeth Sogstad
Grannes)

007 04.02.148 - Isolat, kontaktsmitte undersøkelse

22.05.2023 12:57:47

Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i
rommet?

Trine Karlstad 01 jun
2023

25.05.2023 16:14:41

Se kommentarer til rom 04.02.147 - Isolat, kontaktsmitte
undersøkelse. (Elisabeth Sogstad Grannes)

008 04.02.076 - Garderobe

22.05.2023 13:01:44

 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i
rommet?

Trine Karlstad 01 jun
2023

24.05.2023 10:42:12

Behov for håndvask (med speil).
Garderobestang kan utgå.
Behov for 60 skap.
Knagger kan utgå. (Elisabeth Sogstad Grannes)

22.05.2023 13:01:31

Er nåværende plassering av rullestolvekt i garderobe mest
hensiktsmessig?

Trine Karlstad 01 jun
2023
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24.05.2023 10:38:01

Må plasseres så den er lettere tilgjengelig fra korridor eller i
nisje i korridor. Brukes hyppig. (Elisabeth Sogstad Grannes)

22.05.2023 13:01:14

Det er beskrevet rullestolvekt - ønskes den som fast plass eller mobil? Trine Karlstad 01 jun
202324.05.2023 10:43:44

Skal være mobil med rampe (skal kunne tilknyttes strøm, nett
og pasientkurve). (Elisabeth Sogstad Grannes)

22.05.2023 13:00:46

Er det behov for avlastningsbenk eller bord i gardedoben? Trine Karlstad 01 jun
202324.05.2023 10:44:03

Nei. (Elisabeth Sogstad Grannes)

22.05.2023 13:00:29

Hva skal oppbevares i garderobeskapene? Er antall skap tegnet
tilstrekkelig?

Trine Karlstad 01 jun
2023

24.05.2023 10:45:00

Personlige eiendeler (pledd, tøfler osv.) yttertøy o.l.
Behov for 60 skap. (Elisabeth Sogstad Grannes)

009 04.02.075 - Venteplass

22.05.2023 13:05:24

Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i
rommet?

Trine Karlstad 01 jun
2023

24.05.2023 11:11:19

2 stk. runde bord erstattes med 1 stk. dialysebord.
Vanndispenser erstattes med isbitmaskin. (Elisabeth Sogstad
Grannes)

22.05.2023 13:05:13

Er antall stoler tilstrekkelig? Trine Karlstad 01 jun
202324.05.2023 10:50:47

2 stoler skal utgå for å få plass til flere rullestoler (totalt 8
stoler).
Stolene skal ikke være stabelbare, men faste (vaskbare)
venteromsstoler. (Elisabeth Sogstad Grannes)

010 Eventuelt

011 Tilbakemelding fra OUS
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Klinikk Navn Yrkesbakgrunn Rolle Tilstede
MED Christa Brun Seksjonsleder Gruppeleder NSA x
MED Jon Arne Birkeland Lege Fagperson NSA x
MED Erik Kruger Engebretsen Sykepleier Fagperson NSA x
MED Mari Elise Grøstad Sykepleier Fagperson NSA x

TIK Kai Refsahl
Medisinsk-teknisk 
ingeniør

Fagperson NSA x

KIT Kristian Heldal Lege Fagperson NSA x
VO Maiken Forsberg MED Fysioterapeut Verneombud x
DNLF Benedicte Rønning Lege Tillitsvalgt x
NSF Lillian Larsen Sykepleier Tillitsvalgt x
OSS Egil Lingaas Lege Fagperson smittevern x
BRUKERREP Rune Berglien Brukerrepresentant x
NYE OUS Trine Karlstad Sykepleier Fagkoordinator NSA x
HSØ PO Tina Sønnichsen Fasilitator NSA x
HSØ PO Elisabeth S. Grannes Referent NSA x
PG Henni Steineger Arkitekt NSA x
PG Astrid Koksvik Engen Arkitekt NSA x
RUT Charanjit Singh Jhutti Utstyrsrådgiver NSA x
PG Ihle, Christopher Ollobiev Rådgiver VVS NSA x

Gruppe C - Dialyse

Deltagere medvirkningsgrupper møte 1.pdf (001 - Deltagere)



Deltagere medvirkningsmøte 1.PNG (001 - Deltagere)
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Medvirkning funksjonsprosjektet

ARH/0000 - Byggherre felles

Møte 01 pulje 1 - C Dialyse - NSA

Møte 01 pulje 1 - C Dialyse - NSA

Sak ID:

33915

Alvorlighetsgrad

4 - Medium

Opprettet/rapportert av:

Andreas Stårvik

Opprettet

25.04.2023 10:09:43

Steg 1 - Underlag og godkjenning Completed by Anne-Lise Katle, 2023-05-08 10:06

Underlag klart til distribusjon til medvirkningsgruppen.

Ralf Kristensen 2023-04-25 13:09

PG laster opp plantegning funksjonsområde, oversikt over rom til medvirkning, romliste, romskisser og
spørsmål

'Completed By:  ' + Henriette Steineger

Ralf Kristensen 2023-04-25 13:08

HSØ PO laster opp agenda

'Completed By:  ' + Henriette Steineger

Ralf Kristensen 2023-04-25 13:08

RUT laster opp RFP og utstyrslister

'Completed By:  ' + Henriette Steineger

Agenda medvirkningsmøte 01 pulje 1 .pdf

Dialyse NSA RFP og utstyrsliste.pdf

NSA C Dialyse.pdf

Steg 2 - Nye OUS kvitterer mottak Completed by Ole Eskil Simonsen, 2023-05-08 13:07

Mottatt og distribuert til deltakere fra OUS

Steg 3 - Arbeidslogg
Completed by Elisabeth Sogstad Grannes, 2023-05-31

19:01

Arbeidslogg klar for distribusjon til medvirkningsgruppen.

[Opprettet av] - [Opprettet]

Oppdatert saksunderlag tilsendt på mail fra Anne-Lise Katle.
NSA C Dialyse.pdf

C Dialyse - NSA ARBEIDSLOGG 20230524.pdf

Steg 4 - Arbeidslogg distribuert

Delt med

0201 - Oslo universitetssykehus HF
8201 - Prosjektering NSA
8202 - Prosjektering NRH
9001 - Rådgiver utstyr
0000 - Byggherre felles

Abonnenter:

Charanjit Singh Jhutti
Ole Eskil Simonsen
Astrid Koksvik-Engen
Trine Karlstad
Henriette Steineger
Tina Sønnichsen
Elisabeth Sogstad Grannes

Printed By Elisabeth Sogstad Grannes, 01.06.2023 09:41:59+02:00:00. (ID:arpt_Workflow_Item)

Filter: ID=33915
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Klinikk Navn Yrkesbakgrunn Rolle Tilstede
MED Christa Brun Seksjonsleder Gruppeleder NSA x
MED Jon Arne Birkeland Lege Fagperson NSA x
MED Erik Kruger Engebretsen Sykepleier Fagperson NSA x
MED Mari Elise Grøstad Sykepleier Fagperson NSA x


TIK Kai Refsahl
Medisinsk-teknisk 
ingeniør


Fagperson NSA x


KIT Kristian Heldal Lege Fagperson NSA x
VO Maiken Forsberg MED Fysioterapeut Verneombud x
DNLF Benedicte Rønning Lege Tillitsvalgt x
NSF Lillian Larsen Sykepleier Tillitsvalgt x
OSS Egil Lingaas Lege Fagperson smittevern x
BRUKERREP Rune Berglien Brukerrepresentant x
NYE OUS Trine Karlstad Sykepleier Fagkoordinator NSA x
HSØ PO Tina Sønnichsen Fasilitator NSA x
HSØ PO Elisabeth S. Grannes Referent NSA x
PG Henni Steineger Arkitekt NSA x
PG Astrid Koksvik Engen Arkitekt NSA x
RUT Charanjit Singh Jhutti Utstyrsrådgiver NSA x
PG Ihle, Christopher Ollobiev Rådgiver VVS NSA x


Gruppe C - Dialyse













