
 
 

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,  
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,  

Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private  
leverandører og avtalespesialister. 

Helse Sør-Øst RHF  Telefon: 02411 

Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 

2303 Hamar  postmottak@helse-sorost.no  
   Org.nr. 991 324 968 

    

Møte:  
Avsluttende møte med deltakere i 
medvirkningsgruppen – B2 (midlertidig hovedinngang 
og prøvetaking) 

Prosjekt: Rokade C1 

Møtedato: 12.05.23 Sted: Bergvillaen RH 

Referent: Thea Ekren Koren   

Møtedato: 12.05.2023 09:00 
Plassering: Bergvillaen RH 
Invitasjonsmelding 

Nå med Teams mulighet, men vi ønsker fysisk deltakelse der det er mulig  
   
Hei  
Dere har medvirket i Rokade C1 på ovennevnte delprosjekt. 
  
Styret Helse Sør-Øst RHF godkjente 16.12.22 at prosjekt Rokade ved rivning av C1 på Rikshospitalet legges til grunn for den videre 
gjennomføringen av prosjektet. Helse Sør-Øst RHF overtar prosjekteierskapet og organiserer Rokade C1 videre som del av prosjektet Nye 
Rikshospitalet. OUS vil håndtere samhandling med HSØ PO i ulike akser, der Nye OUS har den koordinerende og overordnede rollen. Prosjektet 
vil følge «Prosedyre for samhandling mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF» (HSØ PO).   
  
Dere inviteres i denne forbindelse til oppsummerende avslutningsmøte for medvirkningsprosessen som dere har vært del av.    
  
Agenda:  

• Gi status for delprosjektet  
• Oppsummere aktiviteter som har behov for videre bearbeidelse og avklaring. 

  
Vel møtt 
  
  
 
 
________________________________________________________________________________ 
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Deltakere
Stian Ilebrekke (Møtearrangør), deltok
Johanne Lovise Holstad, deltok på Teams
Guro Myrvold Funjem, deltok, seksjonsleder Deichman OUS, 

Rikshospitalet
Espen Joakim Engen, deltok
Vidar Arnesen
Anders Halden
Ole Andreas Gresholt, deltokTV NITO, KLM
Anne Gro Valla, VO, deltok på Teams
Aksel Einar Halvorseth
Poul Løvgreen Stensby
Henning Mathisen
Øivind Skotland (HLF Oslo Nord-Øst), deltok, 

brukerrepresentant, brukerutvalg OUS
Liv Inger Homleid-Helland
Nina Eriksen
Egil Lingaas, deltok, smittevern OUS
Gry Eirin Strand, leder byggeplass koordinering OUS, deltok 

på Teams
Jan Sørflaten-Thuen
Ida Helene Morgenstierne Skard Heier, deltok
Randi Bergersen
Erlend Franz Solvang, prosjektleder, deltok
Koren, Thea, HSØ PO, referent, deltok
Bjørn Aage Feet, Programleder NRH, Nye OUS, deltok
Per Oddvar Synnes, prosjektverneombud OUS, deltok
Michael Geyer | Arkitekt, deltok
Martin Lieungh, fagkoordinator, Nye OUS, deltok
Kevin Angel, portør TV, deltok
Gergely Jàszay, arkitekt, deltok
Simona Ferrari, arkitekt, deltok på Teams

(Skjul)
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Referat fra møtet 
Sak 1 Oppsummere status for delprosjektet i Rokade C1 
 
Velkommen til oppsummerende avslutningsmøte for medvirkningsprosessen som dere har vært del av.    
  

• Styret Helse Sør-Øst RHF godkjente 16.12.22 at prosjekt Rokade ved rivning av C1 på Rikshospitalet legges til grunn for den videre 
gjennomføringen av prosjektet.  

• Helse Sør-Øst RHF overtar prosjekteierskapet og organiserer Rokade C1 videre som del av prosjektet Nye Rikshospitalet.  
• OUS vil håndtere samhandling med HSØ PO i ulike akser, der Nye OUS har den koordinerende og overordnede rollen. 

Prosjektet vil følge «Prosedyre for samhandling mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF» (HSØ PO).   
  
Det ble gitt informasjon om de endringer i medvirkning/samhandlingsansvar som er overført fra OUS til HSØ PO.  

 
Prosjektleder Erlend Franz Solvang, sammen med arkitekter fra prosjekteringsgruppen oppsummerte og presenterte funksjonsområdene. 

 
Følgende medvirkning er gjennomført for prosjektet:  
31.08.2021 - Brukermøte Pasientbibliotek og LMS 
15.09.2021 - Brukermøte Prestetjenesten  
23.09.2021 - Brukermøte Pasientbibliotek  
12.10.2021 - Brukermøte Prøvemottak 
28.10.2021 - Brukergruppemøte 
05.11.2021 - Brukermøte Renhold 
24.11.2021 - Brukermøte Prøvemottak 
08.12.2021 - Brukermøte Prøvemottak 
Uformelle avklaringsmøter og befaringer med berørte klinikker og enheter står ikke oppført. 
 
Delprosjektet omhandler funksjoner fordelt på to faser.  
 
Fase 1 primo 2025: 

1. Midlertidig hovedinngang med nærliggende støttefunksjoner: 
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• Kontor, resepsjon og kontrollrom for sikkerhet 
• Pasientbibliotek 
• Læring & Mestring 
• Kiosk 
• Automatkantine 
• Rullestollager 
• Venterom portør 
• Vestibyle (ca 340 kvm) 

2. Prøvetaking 
• 8 stk Ordinære prøvetakingsrom 
• 2 stk Hempol prøvetakingsrom 
• 1 stk Smitte prøvetakingsrom 
• LAB 
• Ventesone (ca 100 kvm) 

 
Fase 2 – Når Nye RH ferdigstilles (år 2031): 

1. Prøvemottak 
• 21 stk Ordinære prøvetakingsrom (+ 13 fra Ullevål) 
• 2 stk Hempol prøvetakingsrom 
• 1 stk Smitte prøvetakingsrom 
• LAB 
• Ventesone (ca 250 kvm) 

 
2. Disponibelt areal ca. 230 kvm  

 
 
 
 
 
Tegninger og modell ble presentert og gjennomgått i møtet: 
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Bilde 1 - Fase 1 Prøvetaking og midlertidig hovedinngang, bygg B2 plan 01 
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Deltakere i møtet gav innspill til prosess og status. Det ble gitt informasjon fra vernetjenesten at de har jobbet godt i prosessen med å lage løsninger 
som ivaretar risikoreduserende tiltak jfr. vold, trusler og sikkerhet for ansatte og besøkende. Vernetjenesten sa de var fornøyde med løsningene og at 
de har deltatt i medvirkning. Funksjonsområdet ivaretar for inngangsområdet ca. samme antall plasser i midlertidig området som i eksisterende 
løsning. Det er jobbet med lydkrav, akustikk osv. og det foreligger lydplaner og tiltak er planlagt jfr. materialvalg og andre tiltak i området. 

I området for prøvetaking er det planlagt flere innganger, og ekspedisjon er planlagt samlet i kjernen. Det er planlagt gjenbruk av eksisterende 
kontorer som omgjøres til prøvetakingsrom, dører, vegger og vinduer gjenbrukes og endres ikke, (dørbredder, lydkrav osv, sjekkes ut).  Det er planlagt 
for servanter 3 stykker i korridorområdet utenfor prøvetakingsrommene. (Det blir i møtet gitt innspill om ønske om servant i prøvetakingsrom for 
hematologiske pasienter og smitterommet.) Det ble presentert løsninger for støttefunksjoner til ansatte, pasienter og besøkende med toaletter, lager, 
personalfunksjoner osv.  

I underetasje er det planlagt for støttefunksjoner med avfallsrom, teknisk rom til dialyse, bokmagasin og lager for kiosk.  

 

Bilde 2 - Fase 2 mulighet for utvidet område for prøvetaking, bygg B2, plan 01 

Det ble presentert at løsning for OUS med å utvide prøvetaking er gjennomførbart 
i fase 2. Det vil også være disponibelt areal for andre funksjoner i området.  
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Klinikkontaktene er Nye OUS sitt kontaktpunkt inn mot den enkelte klinikk. Deltakere til en overordnet medvirkningsgruppe og særgrupper innen 
enkelte delprosjekter vil bli innmeldt etter samme mal som i forprosjektet.  Ytterligere behov for kontaktpunkter inn mot den enkelte klinikk 
etableres via Nye OUS og klinikkontaktene. Medvirkning via de brukergrupper som ble benyttet i forprosjektet, er avsluttet. 
 
Fremdriftsplan ble presentert og arbeidet skal påbegynnes april 2024 og skal være klart for bruk senest desember 2024. Det er planlagt å sende 

søknad for arbeidet senest september 2023. Rokadeprosjektet har egen tabelloversikt som viser planer for de ulike søknadsprosessene som er del av 

prosjektets fremdriftsplan.  

 
  

Sak 2 Oppsummering av aktiviteter som har behov for videre bearbeidelse og avklaring 
 

• Døren til midlertidig hovedinngang er ikke avklart, pågår koordinering og avklaringer slik at det som er planlagt på innsiden av bygget og 
presentert i møtet, må henge sammen med terreng og funksjonskrav som skal være på utsiden av den midlertidige hovedinngangen. Egen 
prosess for dette pågår og det er planlagt medvirkningsprosess for midlertidig forplass 2 utomhus.  

• Brukerrepresentanten som har vært i gruppen har det skjedd noe med i forhold til e-postadresse, det avtales derfor særmøte med 
brukerrepresentanten så deres innspill til prosessen blir gjennomgått. Ansvar Nye OUS i samarbeid med HSØ PO.  

• Underlaget sjekkes ut i forhold til arbeidsmiljøavdelingen i OUS.  
• Dørene til prøvetakingsrommene er planlagt gjenbrukt og de har lydkrav som ivaretar kravene. Funksjonskravene sjekkes ut og ivaretas i 

videre detaljprosjektering. Prosjekteringsgruppe avklarer sammen med prosjektledelse og Nye OUS.  
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