
Byggherre felles

Oppstartsmøte medvirkningsgruppe Rokade C1 NR

Forskningsparken, Fauna

Dato/tid: Lokasjon:

20.06.2023

Ansvarlig Neste møte i serien

Thea Ekren Koren

Beskrivelse

Medvirkningsmøte som del av ny organisasjonsstruktur etter forprosjektet ble vedtatt 16.12.22.

Rokade C1 ved Rikshospitalet innbefatter de rokader som må gjennomføres og det erstatningsareal
som må fremskaffes før byggearbeidene på nye bygg kan startes opp. Arbeidet skal være
gjennomført innen årsskiftet 2024/2025.

Forprosjektrapporten ble godkjent i styret til HSØ 16.12.2022, og frem til og med forprosjekt har dette
vært et rent OUS-prosjekt.
I samme styresak ble prosjekteierskapet av Rokade C1 overført fra OUS til HSØ PO. Overordnet
samhandling og organisering av medvirkningsprosess knyttet til rokade C1 skal skje videre gjennom
Nye OUS. Dette for å benytte allerede etablerte strukturer og prosesser for samhandling og
medvirkning som vi har mot Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Det ble i mai gjennomført oppsummerende avslutningsmøter for de enkelte delprosjekter der
deltakerne fra særmøtene (lokale brukergrupper) var invitert. Referatene fra disse møtene var vedlagt 
innkallingen til møtet.
Det er nå etablert en medvirkningsstruktur etter samme mal som ble benyttet i forprosjektet. Det er
gjennomført en ny innmelding der det er oppfordret til at tidligere deltakere som kjenner godt til
prosjektet, tas med videre.

Det er meldt inn deltakere til
A. Medvirkningsmøte med deltakelse fra alle klinikker, TV, VO, bruker, bedriftshelsetjeneste,
                       UiO og Nye OUS
B. Særmøter innenfor det enkelte delprosjekt med deltakelse fra ansatte med konkret
                         kunnskap innenfor hvert delprosjekt. TV og VO er invitert til hver gruppe.

Agenda
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møteplan utarbeides og innkalling sendes



001 Agenda

Velkommen
2. Orientering om mandat
3. Rokade C1 – hvor er vi nå, og hvilke muligheter er det for fortsatt å
medvirke i dette arbeidet?
4. Medvirkningsmøter vs. særmøter
5. Videre møteplan

002 Deltakelse i møtet

Inviterte ressurser til møtet, de som er markert med * deltok i møtet:
*Bjørn Aage Feet (Møtearrangør) 

 Morten Syversen
 *Marianne Hægh Martinussen 
*Nils Einar Wilhelmsen 
*Hanne Elisabeth Akselsen
*Thea Renate Høilo Johnsrud

Pål Andre Holme
Arne Karlsen

*Anne-Sofie Letting 
*Mari Elise Grøstad

Angelika Gabriele Sorteberg
Guri Galtung Kjæserud 

*Oddny Bjelkerøy Hitland
Thor Børre Sangesland 

*Anders Halden 
*Else Riise 
*Per Oddvar Synnes 
*Anne Gro Valla 
*Nenad Tomic 
*Martin Lieungh 
*Mette Neergård

Ellinor Lønnå
Rune Andersen 

*Ole Andreas Gresholt 
*Søren Pischke UiO 
*Øyvind Skotland,  oisland@online.no 
*Koren, Thea, (referent)
*Stian Ilebrekke 
*Trond Bakkerud, bedriftslege BHT

003 Orientering om mandat

Presentasjon av Bjørn Aage Feet, se vedlagt presentasjon, bilde 02 til
og med 06. 

Begrepet brukermøter er utgått, nå heter det medvirkningsmøter og
særmøter. 
Nå ivaretar programleder Bjørn Aage Feet koordineringsansvaret og
oppgavene gitt Nye OUS jfr. samhandlingsprosedyren, fagkoordinator i
Nye OUS, Martin Lieungh, vil etter sommeren 2023, være bindeleddet
for samhandlingen og kommunikasjon inn mellom OUS og
prosjektorganisasjonen HSØ PO. Stian Ilerekke er områdeleder U8 i
prosjektorganisasjonen til HSØ PO og har ansvaret for aktiviteter i
Rokade C1. Thea Koren er områdeleder samhandling i HSØ PO og er
bindeleddet mot OUS, se vedtatt prosedyre for samhandling, vedlagt. 
2023 06 20 Rokade C1 Rikshospitalet - medvirkningsmøte (003).pdf

Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf
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004 Rokade C1 - hvor er vi nå, og hvilke muligheter er det for fortsatt å
medvirke i dette arbeidet?

Presentasjon av Bjørn Aage Feet, se presentasjon vedlagt i sak 003,
bilde 07 til og med 17. 
Det er nylig blitt behandlet 5 saker fra Rokade C1 i AMU for å sikre
fremdrift med søknad om samtykke til Arbeidstilsynet. 

Fremdriftsplanen og mandatet for Rokade C1 styres etter en stram
plan, der rekkefølgen på ulike aktiviteter er nøye planlagt for å sikre at
prosjektet kan gjennomføres i henhold til mandat. 

Det fremkom i møtet innspill om at midlertidig tilkomst for fødende som
ikke skal benytte midlertidig hovedinngang C2/C3 vil ha en transportvei
fra via dagens akuttmottak og videre til KK, denne transporten blir det
sagt at ikke er forankret i linjen for KK og de vil løfte dette i egen linje
slik at saken blir meldt til Nye OUS i henhold til etablert styringslinje for
prosjektet. 

Det kommer spørsmål fra gruppen til kontorarbeidsplasser, blir det nok
kontorplasser i sykehuset også i den midlertidige fasen med Rokade
C1. Det blir gitt informasjon om at det pågår arbeid internt i OUS, der
(Eiendomsforvaltning med Kine Hjelkerud og Aleksandra Amundsen)
jobber med å sikre riktig kontorer på riktig sted i byggene på RH, dette
har OUS ansvar for å sikre at blir ivaretatt. 

26.06.2023 09:34:35

Klinikkontakt KK vil avklare og evt. løfte sak om hvordan det er planlagt
å ivareta tilkomst for fødende som skal til sykehuset men ikke kan
benytte hovedinngang som inngang. Saken oversendes evt. til Nye
OUS for å fremskaffe planforutsetningene som nå foreligger i
prosjektet.

005 Mevirkningsmøter vs. særmøter

Presentasjon av Bjørn Aage Feet, se presentasjon vedlagt i sak 003,
bilde 18 til og med 21. Deltakerlisten for medvirkningsmøter og
særmøter vil utvides med å ivareta deltakelse fra
Bedriftshelsetjenesten i OUS også i de grupper der de ønsker å delta.
Nye OUS følger opp dette i samarbeid med lederen i BHT. 

26.06.2023 09:31:29

Avklare deltakelse fra Bedriftshelsetjenesten i medvirkningsgruppen og
evt. særmøter for Rokade C1.

Bjørn Aage Feet 31
aug 2023

006
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Videre møteplan

Diskusjon og innspill fra gruppen om behovet for medvirkningsmøter 
og hvilken hyppighet som ønskes. Gruppen var omforent om at 
medvirkningsgruppen bør ha en møteplan som ivaretar møter ca. hver
6. uke, evt ekstramøter ved behov.

Innkallinger vil sendes ut etter møtet slik at alle får møteserien i 
kalenderen. Møtene vil senest en uke før gjennomføring få utsendt 
informasjon om møterom og agenda.
agenda inkludert saksunderlag.  Referat vil sendes ut senest en uke 
etter møtene er gjennomført. Har deltakere saker eller aksjoner de 
ønsker å ha inn i møtene så kontakter de møteleder Nye OUS for å 
melde saker i god til før møtet skal gjennomføres.

Møtene skal ivareta agenda som sikrer møtedeltakere status om 
fremdrift, samt resultater og orientering fra særmøtene som



gjennomføres. Gruppen ønsker å se sammenhenger og gi tydelig råd
om valg av løsninger slik at beslutningsmøter i samhandlingsstrukturen
har rådene fra medvirkningsgruppen med som underlag når
beslutninger tas. 

Forprosjektets beslutninger presenterer også løsninger som ligger til
grunn for de videre detaljbearbeidingene som nå pågår for ulike
delprosjekter i Rokade C1. 

26.06.2023 09:45:34

Innkalle til medvirkningsmøter hver 6. uke Bjørn Aage Feet 01
jul 2023

007 Eventuelt

mandag 26. juni 2023sykehusbygg.omega365.com 4/4



Rokade C1 - Rikshospitalet

Medvirkningsmøte
20. juni 2023

2023 06 20 Rokade C1 Rikshospitalet - medvirkningsmøte (003).pdf (003 - Orientering om mandat)



Velkommen!

• Hva innbefatter rokade C1?

• Rokade C1 skal være gjennomført innen årsskiftet 2024/2025

• Prosjekteierskap overført fra OUS → HSØ PO

• Medvirkning og samhandling→ Nye OUS

• Det ble i mai gjennomført oppsummerende avslutningsmøter for de 
enkelte delprosjekter der deltakerne fra særmøtene (lokale brukergrupper) 
var invitert. Referatene er sendt ut sammen med innkalling til dette møtet.
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Rokadeprosjektets organisering i HSØ PO
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Medvirkning og samhandling

• Det er nå etablert en medvirkningsstruktur etter samme mal som ble 
benyttet i forprosjektet. Det er gjennomført en ny innmelding der det er 
oppfordret til at tidligere deltakere som kjenner godt til prosjektet, tas med 
videre.

• Det er meldt inn deltakere til
• Medvirkningsmøte med deltakelse fra alle klinikker, TV, VO, bruker, 

bedriftshelsetjeneste, UiO og Nye OUS
• Særmøter innenfor det enkelte delprosjekt med deltakelse fra ansatte med konkret 

kunnskap innenfor hvert delprosjekt. TV og VO er invitert til hver gruppe.

4
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Medvirkning og samhandling (forts.)

• Møteserie for medvirkningsgruppen (20.06.2023 →)

• Videre særmøter nå i detaljprosjektet legges til samme periode som 
arbeidstegninger utarbeides av prosjekteringsgruppen (fra høsten 
2023)
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Deltakere

Klinikk Navn

DST, Nye OUS Bjørn Aage Feet

AKU Søren Pischke

BAR Morten Syversen

HHA Marianne Hægh Martinussen

HLK Nils Einar Wilhelmsen

KLM Hanne Akselsen

KIT Thea Renate Høilo Johnsrud

KRE Pål Andre Holme 

KRN Arne Karlsen

KVI Anne Sofie Letting

MED Mari Elise Grøstad

NVR Angelika Sorteberg

OPK Guri Galtung Kjæserud

OSS Oddny Bjerkerøy Hitland
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PHA Thor Børre Sangesland

PRE Anders Halden

TIK Elise Riise

DST, Prosjektverneombud Per Oddvar Synnes

VO Anne Gro Valla 

Brukerrepresentant Øyvind Skotland

Arbeidsmiljøavdelingen/BHT Nenad Tomic

UiO Jorun Ur

DST, Nye OUS Martin Lieungh

NSF Mette Neergård

Fagforbundet Ellinor Lønnå

NITO Ole Andreas Gresholt

DNLF Rune Andersen

HSØ PO Thea Koren

HSØ PO Stian Ilebrekke
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D-0 og kantine

C1

Milepæler:
Før grunnarbeidet for J-bygget starter, må hovedinngangen, D-0 og deler av kantine fraflyttes. 
Før grunnarbeidet for M- og N-byggene starter, må C1 fraflyttes. Hotellet skal rives i siste del av 
2024.

Hotell

2023 06 20 Rokade C1 Rikshospitalet - medvirkningsmøte (003).pdf (003 - Orientering om mandat)



Planlagt ny funksjonsplassering
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Foreldreovernatting fra E4 og kontorer fra E3 flyttes til hotellet. 
E3 og E4 kan nå bygges om til døgnområde, hjerteovervåkning og akuttmottak.

E3 E4

Hotellet
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Midlertidig hovedinngang 2
Fra Q1-Q2 2025

Midlertidig hovedinngang 1
Fra Q1 2024
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Midlertidig hovedinngang 2 

Bygg 10 (Velferdsbygget)

Bygg 14

Foreldreovernatting

Bygg 14 bygges til PHA og Renhold. Bygg 10 bygges til UiO (Medisinsk bibliotek, lesesaler).
B2 1. etg: Midlertidig hovedinngang 2, resepsjon, blodprøvetaking, pasientbibliotek, læring og 
mestring, portørrom, kiosk, kontrollrom
B2 4. etg: Dialyse
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Hjerteovervåkning fra C1 3. etasje og kardiologisk sengepost i C2 3. etasje flyttes til E3 og E4. 
Akuttmottak flyttes fra C1 2. etasje til E3 2. etasje. 
Døgnområder i C2 og C4 bygges om pga. intern rokade.

E3 og E4 Bygges om til døgnområde, 
hjerteovervåkning og akuttmottak

E3 E4
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1. Bygge sengeposter i E3 og E4
2. Flytte KAD overvåking fra C1, 3. etg til E (14 senger)
3. Flytte KAD sengepost fra C2, 3 etg til E
4. Bygge om C2, 3. etg for Nevrologisk sengepost
5. Flytte Nevrologisk sengepost fra C4, 4. etg til C2 3. etg
6. Bygge om C4, 4. etg for Thorax
7. Flytte Thorax kir. Intermediær/sengepost fra C1, 4 etg til C4, 4. etg

1

2
3

4

5
6
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Kontorer i modulbygg på tak C2 – C6
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Foreldreovernatting til modulbygg C7
2023 06 20 Rokade C1 Rikshospitalet - medvirkningsmøte (003).pdf (003 - Orientering om mandat)



Saker til behandling i sentralt AMU 15.06.23
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Status fremdrift Rokade C1 
År Mnd Aktivitet

2023

April • Sykehotellet (Gaustad hotell) avvikler sitt overnattingstilbud og gjøres om til kontorer fra E3 og foreldreovernatting fra E4.
• Oppstart arbeider på tak C for etablering modulbygg

Mai • Riving i E3 og E4, pågår frem til etter sommeren.

Juni • Oppstart montering av moduler på tak C

August • Oppstart bygging E3 og E4 for etablering av sengeposter og akuttmottak
• Bygg 14 tas i bruk inkl. gymsal for PHA og OSS Renhold.
• Riving i bygg 10. (for ombygging til UiO bibliotek, ferdighetssenter og lesesaler)

Oktober • Midlertidig hovedinngang mellom C2-C3 etablert (innvendige arbeider og fasade).

November • Modulbygg tak C tas i bruk. (kontorplasser for B2 og D4)

Desember • Arealer mot byggeplass bygg J fraflyttes (pasientbibliotek, kantine, læring og mestring)
• Oppstart bygging B2, 4. etg (Dialyse og nyrelab.)

2024

Februar • E3 og E4 ferdigstilt og tas i bruk (sengepost for HLK og nytt akuttmottak)
• Oppstart ombygging C2, 3. etg. (sengepost for Nevrologisk)

Mars • Oppstart arbeider på tak E for modulbygg (OBS! Er til KS for vurdering av behov)
• Oppstart forberedelser og BH leveranser til modulbygg C7

April • Bygg 10 ferdigstilt. UiO flytter fra B2 (Medisinsk bibliotek, ferdighetssenter og lesesaler).
• Ombygging i B2 for midlertidig hovedinngang, prøvetaking, portørrom og andre funksjoner som er planlagt hit.

August • Ferdigstilt ombygging C2, 3. etg. (sengepost for Nevrologisk)
• Oppstart ombygging C4, 4. etg. (sengeposter)

September • Ferdigstilt B2, 4. etg. (Dialyse og Nyrelab)

Oktober • Ferdigstilt modulbygg C7 klar til innflytting
• Sykehotellet fraflyttes og frigjøres for riving (Kontorer til modulbygg tak C og C7, foreldreovernatting til C7).
Milepæl: Sykehotellet frigjort til Nye Rikshospitalet.

Desember • Ferdigstilt ombygging C4, 4. etg. Sengepost for Thoraxkirurgisk Intermediær i C4, 4. etg..
• Ferdigstilt B2, 1. etg. med midlertidig hovedinngang, resepsjon, blodprøvetaking, pasientbibliotek, læring og mestring, portørrom, kiosk og 

kontrollrom Elfys 5 i D4
• Ferdigstilt Klinisk forskningspost i C2, 2. etg.
Milepæl: C1 klart til riving av Nye Rikshospitalet.
Milepæl: Midlertidig hovedinngang etablert.
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Medvirkningsmøte vs. særmøte

Medvirkningsmøtet 

• skal bistå med å koordinere det helhetlige brukerperspektivet og gruppen består 
av representanter fra klinikkene, tillitsvalgte, vernetjenesten, brukerrepresentant, 
UiO, bedriftshelsetjenesten og Nye OUS. 

• vil ha jevnlige møter der gruppen blir orientert om status og framdrift i de ulike 
delprosjektene. 

• Rokade C1 vil rapportere status og større problemområder til programstyret for 
Nye Aker og Rikshospitalet

Særmøter

• I det videre detaljeringsarbeidet legges det opp til å bruke særmøter innenfor det 
enkelte delprosjekt. Deltakere i disse gruppene bør ha konkret kunnskap og 
kompetanse om de ulike temaene som skal diskuteres/utredes. TV + VO deltar i 
særmøtene.

• Overordnede problemstillinger vil bli løftet opp til medvirkningsgruppen for 
behandling. 
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Særmøter

• Det er via klinikkontakter innmeldt deltakere til 11 ulike særmøter – de 
aller fleste har deltatt i tilsvarende møter i forprosjektet (da kalt lokale 
brukermøter)

• Foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud / prosjektverneombud 
er forelagt innmelding til henholdsvis TV og VO. Det er gjort noen 
endringer i deltakelse fra VO

• Det forventes at det innenfor enkelte områder ikke vil være behov for 
særmøter fremover. Det ble nå gjort en samlet innmelding for å ha 
etablerte særmøter klare dersom behovet kommer

19
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Særmøter (forts.)

Det er meldt inn deltakere til særmøter for følgende delprosjekt:

1. E3 + E4, døgnområde + hjerteovervåkning

2. Akuttmottak

3. Personalkantine

4. Døgnområde C4 4. etasje (TKA sengepost)

5. Foreldreovernatting

6. Elfys 5

7. B2 hovedinngang

8. Dialyse og nyrelab

9. Døgnområde C2 3. etasje (nevrologisk sengepost)

10.Klinisk forskningspost

11.Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri
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Referater og arbeidslogg

• Det skal skrives referater fra medvirkningsmøtene, mens det skrives 
en arbeidslogg fra særmøtene

• Saksunderlag og referater/arbeidslogg legges ut på nettet tilsvarende 
hva som gjøres for medvirkningsprosessen for Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet

21
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Forslag til møtestruktur videre

• Medvirkningsgruppen inviteres til møte hver 6. uke (nå først medio 
september). Agenda og evt. saksunderlag sendes ut en uke i forkant

• Enkelte særmøter inviteres nå før sommeren til 1 – 2 møter i den 
perioden prosjekteringsgruppen utarbeider arbeidstegninger. 
Oppstart ultimo august

22

2023 06 20 Rokade C1 Rikshospitalet - medvirkningsmøte (003).pdf (003 - Orientering om mandat)



2023 06 20 Rokade C1 Rikshospitalet - medvirkningsmøte (003).pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)



Prosedyre for samhandling mellom OUS og HSØ PO, signert versjon.pdf (003 - Orientering om mandat)


	Lysbilde 1: Rokade C1 - Rikshospitalet  Medvirkningsmøte 20. juni 2023 
	Lysbilde 2: Velkommen!
	Lysbilde 3: Rokadeprosjektets organisering i HSØ PO
	Lysbilde 4: Medvirkning og samhandling
	Lysbilde 5: Medvirkning og samhandling (forts.)
	Lysbilde 6: Deltakere
	Lysbilde 7
	Lysbilde 8: Planlagt ny funksjonsplassering
	Lysbilde 9
	Lysbilde 10
	Lysbilde 11
	Lysbilde 12
	Lysbilde 13
	Lysbilde 14
	Lysbilde 15
	Lysbilde 16: Saker til behandling i sentralt AMU 15.06.23
	Lysbilde 17: Status fremdrift Rokade C1 
	Lysbilde 18: Medvirkningsmøte vs. særmøte
	Lysbilde 19: Særmøter
	Lysbilde 20: Særmøter (forts.)
	Lysbilde 21: Referater og arbeidslogg
	Lysbilde 22: Forslag til møtestruktur videre
	Lysbilde 23

