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Agenda

001 Agenda

Det var en del forhold rundt produksjonsrommene i U2 som ikke ble
løst i medvirkningsmøte 1. 
Sykehusleveranser ble ikke gjennomgått i medvirkningsmøtet. Det ble
derfor avtalt å følge opp disse områdene i et eget særmøte.

I etterkant av medvirkningsmøtet har Sykehusapotekene oversendt
forslag til endret løsning for produksjonsrom, cytostatika og
sykehusleveranser, se vedlegg.

ARK viste revidert forslag til løsning

Nye Aker - forslag til plassering av rom Sykehusleveranser og Prod.pptx

23 06 13 Nye Aker skisse sykehusleveranser plan U2 alt 2.pdf

23 06 13 Nye Aker skisse sykehusleveranser plan U2 alt 1.pdf

002 En-dose - produksjonsrom / lager / sluse / arbeidsrom

En-dose flyttes i sør-østre hjørnet (nederst til høyre i arealet). 
Det er ikke behov for et eget lager i tilknytning til produksjonsrommet,
rommet utgår og areal flyttes til produksjonsrom cytostatika.
Det ønskes flere kasse-/bakkeskap i produksjonsrommet for
oppbevaring/lagring.

Det er beskrevet at man skal ha en "Pouch inspector" - dette er en
kontrollenhet for en-doser

Sykehusapoteket avklarer om det er behov for 2 pakkemaskiner (som
det ligger inne i dRofus) 
Pakkemaskinen må ha plass på hver side, også bak. Har en PC på
arm. Tilførsel (el/IKT) bør skje ovenfra.

Det må fortsatt være en sluse til produksjonsrommet, denne kan evt ha
inngang via arbeidsrommet. 
Det er behov for et eget arbeidsrom for en-dose, dette kan evt være
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åpent mot sykehusleveranser.

13.06.2023 16:37:14

Sykehusapotekene avklarer antall pakkemaskiner Trine Braaten 27 jun
2023

13.06.2023 16:33:02

Lager, forbruksvarer til en-dose utgår. dRofus oppdateres Elisabeth
Gudmundsen 20 jun

2023

003 Sykehusleveranser

I den siste skissen er produksjonsrom for en-dose flyttet for å gi mest
mulig åpen plass til sykehusleveranser.  Det samme gjelder støtterom
som kjølerom og lager.

Foreløpig er det lagt inn en varelagerrobot i utstyrslisten. Størrelsen på
pakkemaskin avhenger av om OUS skal ha pasientbundne eller
pasientmerkede en-doser. Pasientbundne en-doser medfører den
største pakkemaskinen.

Plassering av rørpost følges opp i medvirkningsmøte 2.

13.06.2023 16:23:48

Sykehusapotekene avklarer størrelse på vareroboten som skal tegnes
inn i arealet

Trine Braaten 27 jun
2023

004 Varemottak

Det er ikke hensiktsmessig med inngang fra varemottaket til lager.
Det vil være 4 personer som jobber i varemottaket. Her er det ikke
tilgang til dagslys.
Portører og andre som kommer for å hente legemidler må kunne
henvende seg uten å gå inn i avdelingen. Varemottak og AGV-stasjon
snus 90 grader for å gi mulighet for dette via varemottaket.

Sykehusapotekene etterspør hvor varer ut skal gå. Dette følges opp i
medvirkningsmøte 2.

005 Kjølerom / Lager, frysere

Kjølerom i sykehusleveranser er foreslått plassert mot teknisk rom.
Plassering av de to kjølerommene er ok. Lager for frysere og Lager,
brannfarlig plasseres sammen med kjølerommet ved produksjon.
Resterende areal beholdes som lager. Dette kan være et åpent areal
med inngang til kjølerom. 

006 Vaskerom

Det er behov for to separate vaskerom. Et av vaskerommene
plasseres ved siden av kjølerommet i sykehusleveranser, det andre
ligger  i produksjonsenheten.

007 Poduksjonsrom cytostatika

Rommet tilføres 10 kvm fra lager, en-dose. Det skal være 3 isolatorer i
rommet. 2 av dem kan stå ut i rommet, rygg mot rygg

13.06.2023 16:32:09

Oppdatere areal i dRofus Elisabeth
Gudmundsen 20 jun
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Gudmundsen 20 jun
2023

008 Poduksjonsrom steril

Det skal være 2 isolatorer, rommet beholdes som det er.
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