
Byggherre Felles

B Akuttfunksjoner inkl. observasjonspost - NSA

Forskningsparken

Dato/tid: Lokasjon:

28.09.2023 08:30

Ansvarlig Klassifiseringskode

Ingeborg Sand

Beskrivelse Neste møte i serien

Møte 2, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet

001 Agenda

- Velkommen – presentasjon av deltakere i møtet v/fagkoordinator
- Flyt
- Eventuelt
agenda medvirkningsmøte 2 pulje 1.pptx

WFL-41263: Møte 02 pulje 1 - B Akuttfunksjoner inkl. observasjonspost -
NSA

002 Deltakerlliste

Gruppe B - Akuttfunksjoner inkl. Obspost NSA.xlsx

003 Hendt siden sist

Det har vært avholdt arbeidsmøter som har omhandlet ambulansehall,
PHA-rom, og bildediagnostikk i akuttmottaket. Følgende endringer er
implementert:

Bildediagnostikk:
- CT-laboratoriet og generell røntgen har byttet plass, dette er
begrunnet med en bedre flyt i området.

PHA-rom:
- PHA-rom er plassert sør i korridoren ved undersøkelse rom. Dette vil
gi en bedre flyt samt mulighet for sambruk av rommene.
- Observasjon, avklaringsrom er flyttet mot øst (tidligere plassering av
PHA-rom).  

Plassering av triage og arbeidsrom 09.01.051 (garasjen):
- Det er innarbeidet direkte passasje fra ambulanseinngangen til
retriage. Ett triage rom er flyttet lenger mot vest. 

Ambulansehall:
- Lager områdene tilhørende ambulansehallen er detaljert ut. 
- Gruppen påpeker behov for tøytraller til ambulanser i området.
- Det er ønskelig at vaskeplass i ambulansehallen tegnes inn etter
avtalt plassering i særmøte. 

Andre endringer:
- OBS-post -Arbeidsrom, tverrfaglig er flyttet lenger sør i korridoren.
- Medisin rom flyttet til nordøst.
- Lager rent og desinfeksjon er flyttet mer sentralt.

Følgende ble belyst av gruppen:
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- Få arbeidsplasser i OBS-post - totalt 9 arbeidsplasser fordelt på 3
kontorer. 
- Gruppen ønsker å flytte oppstillingsplass akuttutstyr (03.01.035) til
OBS-post. 
- Gruppen mener det kan vær hensiktsmessig å dele opp større lager,
tøy i mindre rom- 2 kvm.
- Det er viktig med nærhet til mobilt røntgenapparat ved akuttrom,
us.rom og bildediagnostikk. Utstyret har behov for IKT-punkt og el.
punkt i området det står plassert. 

02.10.2023 09:12:52

Mobilt røntgenapparat; plasseres nær akuttrom og us.rom og
radiologisk enhet. Vurdere om det kan plasseres som nisje ved lager
(03.01.064).

Trine Braaten, due
date:  16 okt 2023

13.10.2023 11:05:48

Det ønskes å tilrettelegge for en nisje og redusere areal i lager
03.01.064. Nisjen skal ligge i akuttkorridor. Nisjen skal ha plass
til mobilt rtg apparat, blyfrakker (4 stk) og evt et ultralydapparat.
(Trine Braaten)

02.10.2023 09:11:39

Rengjøring av ambulansebårer må ses på slik at det kan plasseres
tøytrallernært dette området. Må se på flyt for dette temaet.

Trine Braaten, due
date:  16 okt 2023

13.10.2023 11:09:12

Vaskesonen må tegnes inn i ambulansehallen og det
forutsettes nærhet til ambulanselager. Tøy bør oppbevares i
ambulanselageret sammen med annet forbruksmateriell og
medikamentkabinett.  (Trine Braaten)

02.10.2023 09:08:59

Det kan vurderes å dele opp rom (tøynisjer)  som er større enn 2 kvm?
Vil da bli flere tøynisjer nær pas rom.

Trine Braaten, due
date:  16 okt 2023

13.10.2023 11:10:58

Det er pr nå 2 tøynisjer i akuttmottaket og på obs post, dette
anses å være ok. De ligger også godt plassert på arealet.
(Trine Braaten)

02.10.2023 09:07:34

Det var ønskelig fra møtet å flytte akuttutstyr (03.01.035?) til OBS-post
- akuttutstyr er dekket i opprinnelig område ved akuttrom.

Live Thorsen Næss,
due date:  16 okt

202303.10.2023 11:01:14

Oppstillingsplass akuttutstyr kan flyttes til OBS-post,
forslag/alternativer til plassering vises i forberedende møter
med PO før møte 3 (Live Thorsen Næss)

02.10.2023 09:05:41

Se på mulighet til flere arbeidsplasser i OBS-post - totalt 9
arbeidsplasser fordelt på 3 kontorer. Vurdere å endre
kontorarbeidsplasser til tverrfaglig arbeidsplasser. Arrangere et

Trine Braaten, due
date:  16 okt 2023
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særmøte med dette som tema.
13.10.2023 11:21:10

03.02.070 Stillerom ønskes endret til tverrfaglig arbeidsrom
med 2 medlertidige arbeidsplasser, 03.02.051 ønskes innredet
med 4 arbeidsplasser, rundt bord med stoler kan tas ut. Alle
arbeidsrom må utstyres med ekstra stikkontakter og IKT punkt,
fordelt på alle vegger i rommet for å gi mulighet for fleksibel
innredning av rommet. (Trine Braaten)

004 Tilbakemeldinger på flyter

Flyt varer/ avfall:
- Gruppen ønsker å detaljere alle lager. HSØ PO oversender
utstyrslister til gruppen for gjennomgang.

Flyt rene senger/ urene senger:
- Gruppen mener det er få oppstillingsplasser for seng i området, 6 stk.
Det presiseres i møte at akuttmottaket er plassert på samme plan med
kort avstand til sengesentralen som vil forsyne akuttmottaket med
senger.

Flyt mat:
- Tekjøkken forsynes fra kjøkken OBS-post. Det er en pågående aksjon
for kjøkken i akuttmottak, intensiv, PO mm.

Flyt pas:
- Transport fra helikopterplattform til akuttmottaket er beregnet til 45
sekunder. 
- Det er flere heiser som kan ivareta transport fra akuttmottaket til
intensiv - akuttheis og heis i vest, se grønne heiser i utklipp 1.

Flyt bildediagnostikk: 
- Gruppen er fornøyd med området og flyt for bildediagnostikk i
akuttmottaket.
- Gruppen understreker økt bruk av ultralyd, det etterlyses nisjer for
plassering av slikt utstyr. Det ble diskutert plassering på lager, følges
videre opp i aksjon angående lager. 

02.10.2023 09:36:16

Areal us rom - målsette rom slik at man bedre forstå rommet for
ansatte/ planlegge drift. Det er ønskelig med målsetting i de ulike
rommene som ikke er like.

Live Thorsen Næss,
due date:  16 okt

2023

03.10.2023 10:51:55

Tegninger til møte3 kan ha med nødvendig målsetting av
aktuelle rom, avklares i et forberedende med PO (Live Thorsen
Næss)

02.10.2023 09:34:49
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Gruppen mener det er lang avstand til toalettene for pasienter. Nye
OUS vurdere om toaletter ved observasjon, avklaring kan bytte plass
med venteplass (03.01.049).

Trine Braaten, due
date:  16 okt 2023

13.10.2023 11:24:38

Se notat fra gruppeleder angående plassering av toalett og
forslag til endring av areal (Trine Braaten)

02.10.2023 09:33:18

Sikkerhet; vaktsentral er plassert ved hovedinngang. Spørsmål om
tilrettelegging for tilstedeværelse av vekter/ eget vaktrom/ arbeidsplass
for vekter/ politi. Nye OUS ser på behov og plassering. Vurdere videre
om det er behov for et særmøte med sikkerhet OUS.

Trine Braaten, due
date:  16 okt 2023

13.10.2023 11:25:57

Det har vært gjennomført møte med sikkerhet OUS, se forslag
til løsning i vedlagt notat fra gruppeleder (Trine Braaten)

02.10.2023 09:26:10

OUS avklarer hvor gipsvask bør plasseres, samt utstyrsbehov. Trine Braaten, due
date:  16 okt 202313.10.2023 11:27:49

Gipsvask ønskes plassert på desinfeksjonsrommet. Gipsvask
bør være i tillegg til utslagsvask. (Trine Braaten)

02.10.2023 09:25:19

Gruppen ønsket å få utsendt oppdaterte utstyrslister for alle rom. Morten Tønnessen,
due date:  16 okt

2023

02.10.2023 09:24:17

 Lab i akuttmottak; ønske om endring - får tilsendt ønske fra
gruppeleder, og vurdere om blodskap skal beholdes i akuttmottak.

Trine Braaten, due
date:  16 okt 2023

13.10.2023 11:33:57

10.01.001 Ønske om å endre dør fra korridor i øst til korridor
nord og syd (to innganger). Ønske om ekstra 1-til-1 rørpost
som skal ligge ved rørpost på obs posten. Det er ønske om
mulighet for å koble opp blodskap for kriseblod i laboratoriet. 
(Trine Braaten)

02.10.2023 09:22:32

Skal ultralydapparater lagres i korridor/ nisjer? Trine Braaten, due
date:  16 okt 202313.10.2023 11:36:10

Se tidliger punkt hvor det foreslås at ultralyd apparat lagres i
nisje med rtg apparat. Det er meldt inn 1 ultralyd apparat i obs
post og 4 i akuttmottak, disse er plassert på rom og i lager. Kun
ønske om ett apparat i nisje. (Trine Braaten)

02.10.2023 09:20:58

Gruppen ønsket en gjennomgang av bruk og utstyrslister for alle lagre
slik at man er sikker på tilfredsstillende lagerkapasitet. Innkalles til et
særmøte for denne saken.

Morten Tønnessen,
due date:  16 okt

2023

02.10.2023 09:18:45

Undersøkelse og behandlingsrom PHA oppdateres med utstyrsliste
avklart i standardromsprosessen for PHA.

Nina Kristiansen, due
date:  23 okt 2023

02.10.2023 09:17:50

Ønskelig med en beskrivelse av hvilke rom som har teleslynge, evt
krav.

Ingeborg Sand, due
date:  16 okt 2023

08.10.2023 21:06:11

Rom 03.01.038 ekspedisjon og 03.02.014 arbeidsstasjon ytre
sone er planlagt med teleslynge. (Ingeborg Sand)

02.10.2023 09:16:32

Gruppen avklarer om det er tilstrekkelig med 6 oppstillingsplasser for
seng. Nye OUS kaller evt. inn til særmøte for å se på andre muligheter.

Trine Braaten, due
date:  16 okt 2023

13.10.2023 11:44:23

Det er behov for oppstillingsplass for rullestol og seng/båre i
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ambulanseinngangen. Det er behov for oppstillingsplass for
rullestol og båre/seng i selvhenvenderinngangen. Totalt antall
sengeoppstillingsplasser anses å være for få. Til
sammenlikning har akuttmottaket på Ullevål 8 faste
sengeoppstillingsplasser. Sengesentralen på NSA ligger i
nærhet og det forutsettes at akuttmottaket forsynes med
senger kontinuerlig etter behov. (Trine Braaten)

02.10.2023 09:14:18

Gruppen ønsket en mer sentral plassering av rom for legemidler
(03.02.069). Gruppen gir tilbakemelding om hvilket rom det er ønskelig
at legemiddelrommet bytter plass med, lager utstyr?

Trine Braaten, due
date:  16 okt 2023

13.10.2023 11:46:00

Det er ønske om å endre plassering, viser til notat fra
gruppeleder. (Trine Braaten)

006 Eventuelt

02.06.2023 11:04:30

Alle venteplasser i akuttmottaket prosjekteres med glassvegger Live Thorsen Næss,
due date:  15 jun

2023
03.10.2023 10:59:43

Alle venteplasser i akuttmottaket er prosjektert med
glassvegger, med unntak av ventesone i bildediagnostikk i
akuttmottak. Der er ventesone kun en nisje i korridor. (Live
Thorsen Næss)

008 Status og veien videre

Møte 3 avholdes som planlagt i november 2023. Før dette møtet
avholdes det særmøter som oppfølging av aksjonspunkter.
Status og veien videre i prosjektet for pulje 1.pdf

009 Notat fra gruppelder

Vedlagt notat med tydelig og spesifisert informasjon på de ulike
aksjonspunktene
Tilbakemleding NSA akutt møte 2.docx
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1. Velkommen – presentasjon av deltagere i møte v/fagkoordinator

2. Hensikt og mål med møte v/fagkoordinator

3. Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen v/gruppeleder OUS

a. Tilbakemeldinger på flyter som utsendt
b. Andre flyter som medvirkningsgruppen ønsker å belyse

4. Oppsummering (punkter til arbeidslogg) v/HSØ PO

5. Eventuelt

Agenda medvirkningsmøte 2, pulje 1
agenda medvirkningsmøte 2 pulje 1.pptx (001 - Agenda)



KIT Jessica Sylvan Sykepleier Fagperson NSA
PHA Bengt Erik Antell Seksjonsleder Fagperson NSA x
MED Kristine Listou Sykepleier Fagperson NSA x
AKU Anders Borge Martinsen Lege Fagperson NSA x
KRN Lisbeth S. Andersen Radiograf Fagperson NSA x
AKU Helle Midtgaard Lege Fagperson NSA
PRE Anders Halden Ambulansearbeider Fagperson NSA x
TIK Heinrich Georg F Graf Medisinsk-teknisk ingeniør Fagperson NSA x
AKU Helle Midtgaard Lege Fagperson NSA
VO Randi Gammelsrud Skjørsæter AKU Sykepleier Verneombud x
VO Sam Priestley BAR Sykepleier Verneombud x
NSF Gaute Bærem Sykepleier Tillitsvalgt x
FAGF Morten Marthinsen Paramedic Tillitsvalgt
DNLF Anders Dyreborg Nielsen Lege Tillitsvalgt
OSS Kjersti Hochlin Operasjonsykepleier/hygienesykepleier Fagperson smittevern x
BRUKERREP Per Gjertsen Brukerrepresentant x
BRUKERREP Geir Bornkessel Brukerrepresentant x
NYE OUS Terje Hellerud Kluften Fagkoordinator NSA x
NYE OUS Trine Braaten Jordmor Fagkoordinator NSA x
HSØ PO Nina Kristiansen Fasilitator NSA
HSØ PO Ingeborg Sand Referent NSA x
HSØ PO Morten Tønnessen Referent NSA x
PG Ryoko Austigard Arkitekt NSA x
PG Live Thorsen Næss Arkitekt NSA x
RUT Bjørn Tore Mølsæter Utstyrsrådgiver NSA

Gruppe B - Akuttfunksjoner inkl. Obspost NSA.xlsx (002 - Deltakerlliste)
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Status og veien videre i prosjektet for pulje 1

  Medvirkning om funksjoner, rom og flyterMedvirkning om funksjoner, rom og flyter

ForprosjektForprosjekt

Bygging og installeringBygging og installering

Funksjoner og behov

Løsninger og funksjonalitet

Gjennomføring

Sluttfase

Har gitt grunnlag for prosjektering, anskaffelser og gjennomføring: 
• Aktivitet og generisk utstyr i rom og funksjonsområder er beskrevet
• Plassering av rom innenfor funksjonen er kvalitetssikret
• Flyter av pasienter, ansatte og varer er verifisert

• Endringer som i vesentlig grad påvirker funksjonaliteten i et funksjonsområde, 
kommuniseres fra PO til OUS

2021
2024

2031
2029

 I  I driftdrift

Eksempler på temaer for videre samhandling 
• Adgangskontroll og sikkerhet
• Robusthet
• Overflater (tak, vegger og gulv)
• Dører og låser
• Inventar og utstyr
• Farger og miljø
• Solavskjerming
• Utearealer

• Testing
• Opplæring

 Samhandling                                                                       Samhandling Samhandling                                                                       Samhandling

Videre detaljprosjekteringVidere detaljprosjektering

UtstyrsanskaffelserUtstyrsanskaffelser

2025

FunksjonsprosjektFunksjonsprosjekt

2023
2022

Funksjonsprosjekt - pulje 1 - Medvirkningsmøte 2

Status og veien videre i prosjektet for pulje 1.pdf (008 - Status og veien videre)
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Notat
Til: Tilbakemeldinger NSA møteserie 2 møte 

2

Fra: Jens Holmberg gruppeleder 
Akuttfunksjoner NSA

Dato: 13.10.2023

Tilbakemeldinger til møte 2 samt aksjonslogg
‘
Konkret til tegninger, flyter og aksjonspunkter

Toalett i nærhet til 03.01.058 – observasjon og avklaring. 
• Det er ønskelig med toalett på rom, enten et lite 2m2 toalett som på US- rom, eller at 

man flytter kopi 03.01.040 inntil observasjonsrom – og benytter dette til toalett. Kopi 
og lager rekvisita er ønskelig i nærhet til ekspedisjon/resepsjonsområde i 
akuttmottak

Sikkerhet – det er avholdt møte med sikkerhet. 
• Er et ønske om å etablere en arbeidsplass som et multi-funksjonell – men kan 

benyttes av sikkerhet dersom samfunnsutvikling tilsier at det er behov for vekter fast 
i akuttmottak. 

• Denne bør ligge/være en del av 03.01.033. Ber om at en ser på muligheter for deling 
av dette arbeidsrom. 

03.02.069 – Legemidler Obspost – 
• Dette bør bytte plass med WC-personal 03.02.049 & 03.02.010. Dør i sydvegg.
• Forskyve å endre disse fire rommene for å få dette til

Observasjonspost. Nisjer og lagring
• Det er behov for en stasjon med akuttutstyr sentralt på observasjonspost – i 

nedadgående korridor. 
• Det er behov for fire undersøkelsestraller med utstyr – to stk skal betjene hver 

nedadgående korridor på observasjonspost
• Er det mulighet til å benytte hvite felt i tegning ved 93.03.318 og 93.03.316 til noe av 

dette?
Akuttmottak. Nisjer og lagring

• Det er behov for to stasjoner for akuttutstyr – som på tegninger.  03.01.035 Endres til 
oppstilling akuttutstyr ved utrykning – vil være en stor sparkesykkel mm.

• 03.01.064 – etablerer en nisje i hele rommets bredde i nordvegg – skal være plass til 
mobilt røntgen, samt 4 blyfrakker på stativ – og dersom plass et ultralydapparat.

• Inne på rom 03.01.064 må det prosjekteres inn varmeskap til tepper og væsker
• På lager 03.01.063 må ha dørbredde for å kunne kjøre inn en seng – da det skal lagres 

øvelsesdukke i seng
• Bad 03.01.012 må planlegges med plass til mobilt badekar – ev må det finnes annen 

lagringsplass til dette. 

Akuttmottak, Ullevål

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus

Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Sentralbord: 915 02 770

Tilbakemleding NSA akutt møte 2.docx (009 - Notat fra gruppelder)



Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse 
Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner.

Org.nr.: NO 993 467 049 MVA
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• Behov for å ha en Gynbenk/bent til rektoskopi,  samt mobil operasjonslampe stående 
i nisje – sannsynligvis 03-01-008’

• Ultralyd plasserer et i nisje, et på akurom, et på retriage og et på avklaringsrom, på 
observasjonspost enten sentralt i nisje eller på lager utstyr

Arbeidsrom
• På alle arbeidsrom – observasjonsport og akuttmottak må det etableres godt med 

data og stikk ekstra på alle vegger – da rommene vil bli fortettet med arbeidsplasser. 
• På obspost bør 03.02.072 og 03.02.051 bør det prosjekteres med midlertidige 

arbeidsplasser – og sees på hvor mange arbeidsplasser som kan være på rommene
• Endre stillerom 03.02.070 til arbeidsrom tverrfaglig med midlertidige arbeidsplasser
• Rom 03.01.125 og 02.07.070 bør ha inngang fra begge sider vest og øst – begge rom 

fortettes som midlertidige arbeidsplasser
• Rom 03.01.124 og 03.01.051 fortettes som midlertidige arbeidsplasser
• Rom 03.01.065 fortettes som midlertidige arbeidsplasser – her bør det også være 

glass med mulighet for foliering inn mot 03.01.123 for dagslys
• På alle arbeidsrom er det ønskelig med delvis glassvegger med foliering for innsyn

03.01.068 desinfeksjon
• Må ha Gipsvask
• Må ha opplegg til vaskemaskin og tørketrommel – samt plass til dette. For vasking av 

urent pasient-tøy. Er avklart med hygiene. Må da også se om desinfeksjonsrom har 
tilstrekkelig areal.

03.01.036 Pauserom
• Ønskelig å flytte veskeskap til korridor utenfor(344) da det er behov for betydelig 

flere sitteplasser. 
• Vil være behov for en større kjøkkenløsning enn 5 moduler – da ansatte i akuttmottak 

ikke har lov til å forlate avdeling i arbeidstiden for pause. 
Rom 03.01.024

• Er ønskelig med dør bare fra sørsiden
Fra LAB/ labrom

• Det er det ønskelig med dører nord og syd på rom 10.01.001 – samt endring av 
innredning med tanke på labstol

• Samt at det etableres en ekstra en-til-en rørpost –nærmere retriagerom, dersom dette 
er mulig bør denne ligge i nærheten av rørpost på observasjonsrom. Da har man et 
alternativ dersom en av rørposter står, samt det blir enklere for observasjonspost

• På dette rommet skal det være kjøleskap til blodprodukter
Undersøkelse –mottak PHA rom

• Rom 02.07.038 og 02.07.039 skulle prosjekteres av PHA – men gjennomgås av akutt –
så man sørget for at de var funksjonelle i akuttmottak – og kunne benyttes til 
generelle pasienter – dette har ikke blitt gjort – ber om at man får og gjennomgår 
disse rommene

Annet
Til neste møte er det ønsket en gjennomgang og kvalitetssikring av 
romfunksjonsprogrammet til standardrom og unike rom i akuttmottak og observasjonsport 
for å kvalitetssikre disse, da disse er gjennomgått av to ulike grupper, men ulike 
forutsetninger og krav til arbeidet. Vi bør også ha et eget møte med relevante aktører for 

Tilbakemleding NSA akutt møte 2.docx (009 - Notat fra gruppelder)



Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse 
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rom 03.01.029. Her ble det sagt på første møte i vår – at Sykehusbygg skulle innhente 
erfaringer og spesifikasjoner fra tilsvarende rom fra andre nybygde/prosjekterte sykehus. 
Har ikke hørt noe tilbakemelding på dette. 
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Klar til utsendelse

Ralf Kristensen 2023-08-29 06:57

PG laster opp underlag til medvirkningsmøte 2.
Assigned To: Live Thorsen Næss

Completed Comment: PG laster opp underlag til medvirkningsmøte 2.

Live Thorsen Næss - 2023-09-14 06:34

Nina Kristiansen - 2023-09-12 08:18

Elisabeth Sogstad Grannes - 2023-09-05 09:37

Ralf Kristensen - 2023-08-29 06:57

PG laster opp underlag til medvirkningsmøte 2.
Agenda medvirkningsmøte 2 pulje 1.pdf

GRB-M2 Akuttmottak og observasjonspost.pdf

Steg 2 - Nye OUS kvitterer mottak Completed by Elise Emilsen Bakke, 2023-09-14 11:03

Mottatt og distribuert til deltakere fra OUS.

Steg 3 - Arbeidslogg

Delt med

9001 - Rådgiver utstyr
8201 - Prosjektering NSA
8202 - Prosjektering NRH
0201 - Oslo universitetssykehus HF
0000 - Byggherre Felles

Abonnenter:

Ole Eskil Simonsen
Live Thorsen Næss
Trine Braaten
Elise Emilsen Bakke
Martin Lieungh
Bjørn Tore Mølsæter
Anne Guri Grimsby
Ingeborg Sand
Nina Kristiansen
Terje Hellerud Kluften

Skrevet ut av Ingeborg Sand, 13.10.2023 16:59:46+02:00:00. (ID:arpt_Workflow_Item)

Filter: ID=41263

1/1

Agendapunkt: 001 - Agenda

https://sykehusbygg.omega365.com/workflow-item?ID=41263
https://sykehusbygg.omega365.com/file/download/workflow-item/dsFiles/C441B2BC-BEF8-4913-9D77-3D34C277B37D
https://sykehusbygg.omega365.com/file/download/workflow-item/dsFiles/3C3A8247-788D-4B9B-B345-4696F35538EF



