
S2 Samhandling

Særmøte Rokade C1 akuttmottak (inkl. utomhus) E

Dato/tid: Lokasjon:

06.09.2023 11:00

Ansvarlig Klassifiseringskode

Thea Ekren Koren

Beskrivelse Neste møte i serien

Gjennomføres i henhold til mandat for medvirkning
Rokade C1

Deltagere (avhuket = tilstede)

Bjørn Aage Feet, Lars Johansen Norberg,

Martin Lieungh, Stian Ilebrekke, HELSE SØR-ØST RHF

Thea Ekren Koren, HELSE SØR-ØST RHF

Agenda

001 Velkommen og presentasjon av deltakere i møtet

Møteinnkallingen blir godkjent og deltakere presenterte seg i møtet, se
oversikt deltakere

002 Struktur, ansvar og roller for særmøtene

Det ble gjennomgått og presentert struktur, ansvar og rollefordeling for
særmøtene.
Presentasjon og gjennomgang av samhandlingsstruktur og kontakt
mellom deltakere i særgruppene.
Kommunikasjon i OUS linje via Fagkoordinator Nye OUS.
Kommunikasjon i HSØ PO linje via områdeleder samhandling HSØ
PO.
Ingen kommunikasjon mellom særmøtedeltakere og de som
prosjekterer utenom særmøtene

Hensikt med særmøtene og arbeidslogg etter møtene ble presentert.
Felles presentasjon særmøter 06.09.23.pdf

003 Satus for akuttmottaket

EPJ-utskrift for prehospital i mottak er ivaretatt i området ved
ekspedisjon.

Det blir gjennomgått flyt som er planlagt for pasienter som kommer til
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akuttmottaket med ambulanse eller via ny midlertidig helipad.
Tilkomsten for de krtisk syke pasientene er god med denne nye
beliggenheten for mottaket, da det er korte transportveier til de
hyppigste behandlingsområdene. 

Akuttmottaket skal fortsatt driftes etter samme modell som dagens
mottak der målet er å ha pasientene kort i mottak, de fleste pasienter
skal bare gjennom mottaket på vei til andre behandlingsenheter som
ligger i bygget. 

Det er i Rokadeprosjektet gitt en tilleggsoppgave der man skal se på
sengeoppstilling i korridorer og området utenfor mottaket, dette må
bearbeides og jobbes videre med, slik at pasientflyten inn og ut fra
mottaket blir ryddig uten at det er korridorer med sengeoppstilling, slik
det er i området ved E-bygget i dag. 

Området i akuttmottaket skal gjennomgås med tanke på sikkerhet og
robusthet, sone og sikkerhetsplaner som gjelder i dagens mottak tas
med videre i nytt mottak. 

Flyt og ansvar knyttet til VIP er ivaretatt på god måte i løsningen som
blir gjennomgått i møtet. 

Området gjennomgås for å sikre standardisering av rom, utstyr og
løsninger  som underlag for videre detaljprosjektering. Det må også
gjennomgås slik at utstyr i mottaket som i dag deles mellom flere
enheter nå får riktig plassering og at funksjon blir ivaretatt, det nevnes
blodgassapparat, som i dag sambrukes med naboavdeling, denne må
på plass i mottaket. 

Det blir en kort internt OUS diskusjon om hvem som leverer pasienter i
mottaket og hvilke pasienter som prehospital følger videre gjennom
mottak. I møtet så blir det gjennomgått at dagens prinsipper skal
fortsette. Diskusjoner om endringer av dette må OUS avklare i linjen
før noe påvirker planene for nytt akuttmottak. Det er slik at de pasienter
som skal hentes, blir hentet i avdelingen der de er. Elektive transporter
er planlagt å kunne hentes ut nord i glassgaten, ikke gå via
akuttmottaket. 

004 Uteområdet utenfor akuttmottak

Uteområdet gjennomgås og det er ikke behov for 8
ambulanseoppstillingsplasser. Funksjonsløsninger fra dagens mottak
gjennomgås og det må sees på hvilke plasser utenfor
ambulanseinngangen som skal være markert for ambulansetransport
og evt. hvilke andre parkeringsplasser som skal være for andre
besøkende. Det er ønsket noen plasser for de fødende som ikke
kommer via hovedinngang pga. spesiell avtale med føde. Det skal
også ivaretas oppstillingsplasser for VIP og politi. Hele
takkonstruksjonen som er planlagt må gjennomgås for å se på
forenklet løsning, jfr. oppgaven om kostanadsoptimalisering. 

005 Flytting og ibruktakelse

Akuttmottaket vil ikke kunne flytte før helipad er klar for bruk. Det kan
være at akuttmottak blir liggende i eksisterende areal noe lenger enn
hva som tidligere er planlagt. Det fremkommer i diskusjjon i møtet at
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det er viktig å se på anskaffelser av evt. nytt utstyr og tidspunkt for
montereing, slik at utstyr ikke blir stående ubrukt over lenger tid, jfr.
garantier på utstyret. Gry Paulsen som ikke kunne delta i møtet har
laget en oversikt over dette som må jobbes videre med. 
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Deltakee i møtet.JPG (001 - Velkommen og presentasjon av deltakere i møtet)



Thea Koren, særmøter Rokade C1 06.09.23

Informasjon om struktur, ansvar og roller i 
prosjekt Rokade C1

Felles presentasjon særmøter 06.09.23.pdf (002 - Struktur, ansvar og roller for særmøtene)



Historikk:
Styret Helse Sør-Øst RHF godkjente 16.12.22 at prosjekt Rokade ved rivning av C1 på Rikshospitalet legges 
til grunn for den videre gjennomføringen av prosjektet. Helse Sør-Øst RHF overtar prosjekteierskapet og 
organiserer Rokade C1 videre som del av prosjektet Nye Rikshospitalet. OUS vil håndtere samhandling med 
HSØ PO i ulike akser, der Nye OUS har den koordinerende og overordnede rollen. Prosjektet vil følge 
«Prosedyre for samhandling mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-
Øst RHF» (HSØ PO).  

Mandat for medvirkning Rokade C1 ved Rikshospitalet er utarbeidet.
Rokade C1 er i gjennomføringsfasen og arbeidet er i full gang for flere av 
delprosjektene. Arbeidet skal være gjennomført innen utgangen av 2024.

Dokumentet beskriver organisering av medvirkning med 
• Medvirkningsgruppe
• Særmøter

Medvirkning inkluderer detaljering av de ulike områdene som ikke er ferdig 
detaljprosjektert. Medvirkning er rådgivende. 

Struktur, ansvar og roller
Felles presentasjon særmøter 06.09.23.pdf (002 - Struktur, ansvar og roller for særmøtene)



Samhandlingsstruktur
Felles presentasjon særmøter 06.09.23.pdf (002 - Struktur, ansvar og roller for særmøtene)



Deltakere og roller i særmøtene
• Deltakere i gruppen bør ha konkret kunnskap og kompetanse om de ulike 

tema som skal diskuteres/utredes.

• Deltakere fra OUS er fagpersoner og det er representanter invitert fra 
tillitsvalgte, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste i OUS. 
• Fra Nye OUS deltar fagkoordinator Martin Lieungh – han vil være møteleder i særmøtene 

og er ansvarlig for å koordinere alt fra deltakere i særmøter som skal kommuniseres til 
eller fra HSØ PO

• Fra prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst (HSØ PO) deltar: 
• Prosjektleder i område U8 (rokade C1) for funksjonsområdet som behandles i møtet (her 

ulike deltakere i de ulike møtene) 
• Områdeleder U8 (rokade C1), Stian Ilebrekke, deltar i enkelte møter og har ansvaret for 

Rokade C1 og sikrer den operative koordineringen i samarbeid med OUS og andre parter.
• Områdeleder samhandling S2, Thea Koren, ansvarlig for koordinering mellom HSØ-PO og 

OUS, er bindeleddet fra prosjektledere og prosjekterende i samhandling og medvirkning 
med OUS. Er i møtet ansvarlig for arbeidsloggen som skal skrives og sendes ut etter 
møtet med aksjonspunkter og avklaringer.

• HSØ PO kan ta med ressurs som er ansvarlig for å prosjektere løsninger i Rokade C1, 
dette er ofte en arkitekt eller teknisk ingeniør, person vil variere i de ulike møtene.

Felles presentasjon særmøter 06.09.23.pdf (002 - Struktur, ansvar og roller for særmøtene)



Hensikt 
• skal sikre at funksjon og utstyr i de enkelte rom og funksjonsområder detaljeres slik at det kan danne 

grunnlag for prosjektering, anskaffelser og gjennomføring innenfor kostnadsrammen og i henhold til 
fremdriftsplan

• sikre at planer for rokadearealer kvalitetssikres tidlig i detaljprosjektering, med sikte på 
kostnadsoptimalisering

• forankre løsninger i organisasjonen på samme nivå som for resten av prosjektet NRH

Felles presentasjon særmøter 06.09.23.pdf (002 - Struktur, ansvar og roller for særmøtene)
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Thea Koren, særmøter Rokade C1 06.09.23


Informasjon om struktur, ansvar og roller i 
prosjekt Rokade C1







Historikk:
Styret Helse Sør-Øst RHF godkjente 16.12.22 at prosjekt Rokade ved rivning av C1 på Rikshospitalet legges 
til grunn for den videre gjennomføringen av prosjektet. Helse Sør-Øst RHF overtar prosjekteierskapet og 
organiserer Rokade C1 videre som del av prosjektet Nye Rikshospitalet. OUS vil håndtere samhandling med 
HSØ PO i ulike akser, der Nye OUS har den koordinerende og overordnede rollen. Prosjektet vil følge 
«Prosedyre for samhandling mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-
Øst RHF» (HSØ PO).  


Mandat for medvirkning Rokade C1 ved Rikshospitalet er utarbeidet.
Rokade C1 er i gjennomføringsfasen og arbeidet er i full gang for flere av 
delprosjektene. Arbeidet skal være gjennomført innen utgangen av 2024.


Dokumentet beskriver organisering av medvirkning med 
• Medvirkningsgruppe
• Særmøter


Medvirkning inkluderer detaljering av de ulike områdene som ikke er ferdig 
detaljprosjektert. Medvirkning er rådgivende. 


Struktur, ansvar og roller







Samhandlingsstruktur







Deltakere og roller i særmøtene
• Deltakere i gruppen bør ha konkret kunnskap og kompetanse om de ulike 


tema som skal diskuteres/utredes.


• Deltakere fra OUS er fagpersoner og det er representanter invitert fra 
tillitsvalgte, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste i OUS. 
• Fra Nye OUS deltar fagkoordinator Martin Lieungh – han vil være møteleder i særmøtene 


og er ansvarlig for å koordinere alt fra deltakere i særmøter som skal kommuniseres til 
eller fra HSØ PO


• Fra prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst (HSØ PO) deltar: 
• Prosjektleder i område U8 (rokade C1) for funksjonsområdet som behandles i møtet (her 


ulike deltakere i de ulike møtene) 
• Områdeleder U8 (rokade C1), Stian Ilebrekke, deltar i enkelte møter og har ansvaret for 


Rokade C1 og sikrer den operative koordineringen i samarbeid med OUS og andre parter.
• Områdeleder samhandling S2, Thea Koren, ansvarlig for koordinering mellom HSØ-PO og 


OUS, er bindeleddet fra prosjektledere og prosjekterende i samhandling og medvirkning 
med OUS. Er i møtet ansvarlig for arbeidsloggen som skal skrives og sendes ut etter 
møtet med aksjonspunkter og avklaringer.


• HSØ PO kan ta med ressurs som er ansvarlig for å prosjektere løsninger i Rokade C1, 
dette er ofte en arkitekt eller teknisk ingeniør, person vil variere i de ulike møtene.







Hensikt 
• skal sikre at funksjon og utstyr i de enkelte rom og funksjonsområder detaljeres slik at det kan danne 


grunnlag for prosjektering, anskaffelser og gjennomføring innenfor kostnadsrammen og i henhold til 
fremdriftsplan


• sikre at planer for rokadearealer kvalitetssikres tidlig i detaljprosjektering, med sikte på 
kostnadsoptimalisering


• forankre løsninger i organisasjonen på samme nivå som for resten av prosjektet NRH
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