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Beskrivelse Neste møte i serien

Møte 2, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet

Agenda

001 Agenda

- Velkommen – presentasjon av deltakere i møtet v/fagkoordinator
- Flyt
- Eventuelt
agenda medvirkningsmøte 2 pulje 1.pptx

WFL-41363: Møte 02 pulje 1 - H Operasjon - NSA

002 Deltagere

Se vedlagt fil for deltagere i møtet.

Gruppe H - Operasjon NSA.xlsx
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003 Hendt siden sist

Tilbakemeldinger fra forrige runde; 
Gruppen påpeker at det fortsatt er uoverensstemmelse med ønsket plassering av
møblering i rom og dører inn til operasjonsstuene. Ønsket flyt inn til operasjonsstuene
ble beskrevet i møte 1. Arkitekt påpeker at noen dører ikke er mulig å flytte til ønsket
plassering, på grunn av større sjakter som er låst i bygget. Det avtales særmøte for
detaljert gjennomgang av hver enkelt stue. 

Overordnet prinsipp fra OUS er plassering av desinfeksjonsrom ved rent lager med
gjennomgående dekontaminator. Det er tidligere i medvirkningsprosessen ønsket å
opprettholde to mindre desinfeksjonsrom på ulik plassering i enheten på bekostning av
gjennomgående maskin til rentlager. Gruppen etterlyser skriv fra Nye OUS med
oppsummering for at desinfeksjonsrom i operasjon kan ligge "alene". Det blir foreslått å
omdisponere tilstøtende kontor for desinfeksjonsrom sør til lager rent. Det er enighet i
gruppen om at desinfeksjonsrommene og kontor opprettholdes slik det er tegnet. Nye
OUS gir tilbakemelding til HSØ PO om dette skal endres. 
     

Plassering av rørpost i forbindelse med preparatrom på tre ulike steder i operasjon
anses som ok av gruppen.

29 sep 2023 Kent Roger Bjørklund, due date:  13 okt 2023
Desinfeksjonsrom operasjon

Fagkoordinator informerer gruppen om om avklaring rundt avvik fra plassering av  lager rent
ved siden av desinfeksjonsrom.

28 sep 2023 Kent Roger Bjørklund, due date:  13 okt 2023
Gjennomgang av operasjonsrom

Det arrangeres særmøte for gjennomgang av alle operasjonsstuer med tanke på plassering av
utstyr i rom. Fagkoordinator kaller inn aktuelle deltakere fra medvirkningsgruppen til særmøte.

02 okt 2023

Kalt inn til møte 18.10.23 (Kent Roger Bjørklund)
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004 Tilbakemeldinger til flyter som utsendt

Flyt utstyr og varer; 
- Man må i dag passere tre dører for å komme inn til miljøstasjonen via utpakkingsrom,
dette anses som en uheldig flyt hvor rent og skittent krysses. Det er ønskelig at det
tilrettelegges med dør direkte fra korridor inn til miljøstasjon. 
- Gruppen anser at det ikke er nødvendig med forrom til utpakkingsområdet. Det er
ønskelig at forrom blir en del av utpakkingsrommet. Se tegning 1.

Flyt prosedyrevogner; 
- Gruppen ønsker gjennomgang av flyt fra sterilsentralen. 
- Det er ikke planlagt egen retursløyfe for artikler i prosedyrevogner som ikke benyttes
under operasjonen. Medvirkningsgruppen for sterilsentralen i samarbeid med avdeling
for smittevern vil se på hvordan man håndterer retur. 
- Gruppen diskuterte bruk av gjennomstikkskap, det framkom i møte 1 ønske om deling
av gjennomstikkskap i to deler, en for prosedyrevogner og en for faste forbruksvarer. En
mulig løsning for enkelte stuer ved Nye Aker kan være gjennomstikkskap mellom
oppdekkingsrom og operasjonsstuen. Gruppen må gi tilbakemelding om og for hvilke
operasjonsstuer dette vil være aktuelt for. 

Flyt medisin: 
- Gruppen anser flyten som god. 
- Det er ønskelig at det plasseres 3 PNA nisjer i nord tilknyttet hver korridor, PNA nisjene
bør plasseres i kombinasjon med legemiddelnisje og rørpost. 

Flyt senger:
- Nye Aker planlegges med sengeautomat hvor man ved hjelp av servicemedarbeider
fortløpende kan bestille opp rene senger og avlevere brukte senger. Det vil være aktuelt
for operasjon og benytte seg av sengeautomaten slik at det ikke blir stående brukte
senger utenfor hver enkelt stue. Sengeautomater tar ikke spesialsenger. flyt av disse ses
nærmere på i senere fase. 
-Det vil bli avholdt særmøte for operasjon og post-operativ med tema samedagsmottak.

Flyt personal:
-Det er tilrettelagt for en større grønn garderobe i U2 med direkte adkomst via heis eller
trapp opp til operasjon (grønn sone). Garderoben vil bli delt med personal fra
sterilsentralen og PCI, pacemaker. Gruppen gir tilbakemelding på utforming og flyt i
grønn garderobe. 
- Gruppen etterspør rutine for omkledning for far ved sectio. For Nye Aker må OUS jobbe
med hvordan denne rutinen skal løses fram mot idriftsettelse. 

Korridorbredde: 
- Gruppen hadde ingen kommentarer til korridorbredder

Flyt pasient:
- Gruppen påpeker viktighet med toalett for pasienter. Det er plassert en toalettkjerne for
pasienter i forbindelse med sammedagsmottaket.
- Gruppen er bekymret for avstand fra operasjon til PO. 

Flyt prøver:
- Det må koordineres med gruppen for laboratorietmedisin for flyt av prøver fra
operasjon.

tegning1.png
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06 okt 2023 Kent Roger Bjørklund, due date:  20 okt 2023
Avklaring retur av ubrukte varer fra prosedyrevogner

Nye OUS avklarer i samarbeid med medvirkningsgruppen for sterilsentralen i samarbeid med
avdeling for smittevern håndtering av returvarer.

11 okt 2023

Forholdet er meldt videre til medvirkningsgruppen for sterilsentral. Hvordan dette evnt.
skal håndteres vil være en del av den videre utviklingen av sterilsentralen.  (Kent Roger
Bjørklund)

29 sep 2023 Sigrid Rossebø Hansen, due date:  13 okt 2023
Akutt pasient fra sengepost til operasjon

Det er ønskelig med en beskrivelse av sløyfen akutt pasient fra sengepost til operasjon.

29 sep 2023 Morten Tønnessen, due date:  13 okt 2023
Utstyrsliste renholdsrom

Det er ønskelig at utstyrslisten for renholdsrom legges ved referatet.

12 okt 2023

Liste for begge rom følge referatet. (Morten Tønnessen)

29 sep 2023 Sigrid Rossebø Hansen, due date:  27 okt 2023
Tid fra operasjon til postoperativ

Gruppen ønsker en beskrivelse av tid fra operasjon til postoperativ, dag- og døgn. ARK
informerer om estimert tid.

29 sep 2023 Kent Roger Bjørklund, due date:  13 okt 2023
Grønn garderobe

Hvordan ivaretar man på en mest hensiktsmessig måte oppbevaring av sko i grønn
garderobe?

11 okt 2023

For grønn garderobe i plan 2 er det nødvendig å se på en løsning for vask av sko
innenfor planet. Renholdsgruppen vil bli kontaktet, hvor formålet er å se på hvorvidt det
kan tilrettelegges for vask av operasjonssko innenfor deres areal. Dette vil også kunne
håndtere smittesko også. 
Nye OUS vil se på en felles flyt for slikt både for NRH og NSA.   (Kent Roger Bjørklund)

29 sep 2023 Sigrid Rossebø Hansen, due date:  25 okt 2023
PNA-nisjer operasjon

Gruppen ønsker at det plasseres inn tre PNA-nisje i nord, en per korridor. Arkitekt ser på mulig
plassering.

29 sep 2023 Kent Roger Bjørklund, due date:  13 okt 2023
Gjennomstikkskap fra oppdekkingsrom til operasjon

Gruppen avklarer om dette er ønskelig med gjennomstikkskap fra oppdekkingsrom til
operasjon i tillegg til gjennomstikkskap for prosedyrevogn?

12 okt 2023

Det er ønskelig med ett gjennomstikkskap inn til hver stue fra oppdekkingsrommene.
Det er ønskelig at dette skapet tilsvarer et ordinært "kassebakkeskap" i full høyde. Selve
utformingen er det ønskelig at man ser på i møte (1810.23) hvor man ser på stuene mtp.
utstyrsplassering.  (Kent Roger Bjørklund)

29 sep 2023 Kent Roger Bjørklund, due date:  26 okt 2023
Flyt av prosedyrevogner

Gruppen ønsker gjennomgang av hele flytene for prosedyrevogner. Nye OUS kaller inn til
særmøte.

03 okt 2023

Nye OUS vil kalle inn til en slik gjennomgang felles for NRH og NSA, når flere forhold er
avklart i sterilsentralen.  (Kent Roger Bjørklund)
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29 sep 2023 Sigrid Rossebø Hansen, due date:  13 okt 2023
Ventilasjonsprinsipp 08.01.146 Utpakking

Rådgiver VVS beskriver prinsipp for ventilasjon i 08.01.146 Utpakking

29 sep 2023 Kent Roger Bjørklund, due date:  13 okt 2023
Flyt av lab prøver operasjon

Fagkoordinator koordinerer med gruppen for laboratorietmedisin angående flyt av prøver fra
operasjon.

11 okt 2023

Dette meldes videre, sammen med forhold knyttet til prøveflyt fra andre
medvirkningsgrupper. Det kan for flere av flytene også være nødvendig å innvolvere
OSS også.  (Kent Roger Bjørklund)

29 sep 2023 Sigrid Rossebø Hansen, due date:  25 okt 2023
Forrom, utpakking, rom utgår

Gruppen mener det er unødvendig med forrom (08.01.150) til utpakkingsrommet (08.01.146).
Vegg mellom rom fjernes.

28 sep 2023 Sigrid Rossebø Hansen, due date:  25 okt 2023
Inngang miljøstasjon (13.10.006)

Endre plassering av dør til miljøstasjon (13.10.006) fra utpakkingsrom til nord mot korridor.
Dette begrunnes av gruppen med smittehensyn, ikke blande rent og urent.

006 08.01.021 Operasjon

Følgende punkter ble belyst i møtet: 
- Krav til temperatur: krav til spesiell romtemperatur må samkjøres med NRH
- Oppdekking, sterilt: ønsker datapunkter
- Ønsker å dele gjennomstikkskap til to: et fast til varer og et til prosedyrevogn. Utforming
av gjennomstikkskap må ses på i sammenheng med sterilflyt av prosedyrevogner
- Søyle i fotenden må ha stor radius så den kan vris helt vekk 
- Behov for høytalervarsling /alarm  
- Ønsker mer lagringsplass på stuene
- Behov for varmeskap dedikert til anestesi
- Skjermer i felt må ikke være for store da dette kan hindre innsyn i felt for anestesi eller
annet personell på stuen 
- Hybrid, uro: behov for tre skjermer, inkludert 1 spl-skjerm
- Anestesi har behov for to skjermer i alle stuer
- Behov for cellsaver på fire stuer    
- Skap til forbruksvarer bør være mobile for å kunne fylles på utenfor stuen.

08.01.021 Operasjon.PNG

06 okt 2023 Kent Roger Bjørklund, due date:  20 okt 2023
Bestykning operasjonsstuer

Nye OUS gir omforent tilbakemelding om det er utstyrsbehov utover innmeldt behov i møte 1
som bør ivaretas.
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008 Eventuelt

Desinfeksjonsrom sør er plassert ved et kontor som kan omgjøres til lager rent - blir
liggende de er plasser ref møtet 270923.

29 sep 2023 Charanjit Singh Jhutti, due date:  13 okt 2023
Tilkobling CTG sectio stue

Det er ønske om tilkobling til CTG på operasjonsstuen dedikert for sectio.

29 sep 2023 Kent Roger Bjørklund, due date:  13 okt 2023
Særmøter -diverse.

Det er behov for en gjennomgang av flere forhold i operasjon. Gruppen tok opp følgende;
-Lager implantater.
-Hvor skal prosedyrevognene akutt stå oppstilt?
-Væskelager; har ikke eget væskelager. Behov?
-Diverse lager - behov for særmøte om lager?
-Lager anestesi.

03 okt 2023

Endelig lagerfordeling vil inngå i en større bearbeiding av vareflyt. En del kategorier vet
vi skal inn på lager, men på andre områder er det behov for et betydelig arbeid knyttet til
standardisering. Dette sistnevnte henger blant annet sammen med innføringen av
regional ERP. Videre gjøres det et betydelig arbeid med utviklingen av sterilsentralen,
som medfører at noe av lagerbehov er uavklart. Det anses derfor som lite
hensiktsmessig å se på enkelte lagerflyter nå. Dette vil kreve en omfattende
gjennomgang når flere av områdene som berører temaet er avklart.  (Kent Roger
Bjørklund)

009 Status og veien videre

Det ble avklart i medvirkningsgruppen at det ikke skulle avholdes flere
medvirkningsmøter, men at det skulle avholdes flere særmøter i løpet av høsten.
Status og veien videre i prosjektet for pulje 1.pdf

010 Annet

Det er et uttrykt ønske fra OUS, for både NRH og NSA, at man får mulighet til å se på en
mal for laparoskopi-stue. Dette er en utstyrstung operasjonsstue, som har særskilte
behov som ikke medvirkningsgruppen har fått tilgang til å se på tidligere. 

11 okt 2023 Ingeborg Sand
SRMAL Laparoskopistue

Av flyt og utstyrsmessige hensyn anses det som hensiktsmessig med en gjennomgang av en
laparoskopistue.

Deltagere (avhuket = tilstede)

Morten Tønnessen, SYKEHUSBYGG HF

Anita Sofie Fenne,

Charanjit Singh Jhutti,

Elisabeth Sogstad Grannes, HELSE SØR-ØST RHF

Ingeborg Sand, HELSE SØR-ØST RHF

Kent Roger Bjørklund,
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Ralf Kristensen, HELSE SØR-ØST RHF

Sigrid Rossebø Hansen,
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ForprosjektForprosjekt


Bygging og installeringBygging og installering


Funksjoner og behov


Løsninger og funksjonalitet


Gjennomføring


Sluttfase


Har gitt grunnlag for prosjektering, anskaffelser og gjennomføring: 
• Aktivitet og generisk utstyr i rom og funksjonsområder er beskrevet
• Plassering av rom innenfor funksjonen er kvalitetssikret
• Flyter av pasienter, ansatte og varer er verifisert


• Endringer som i vesentlig grad påvirker funksjonaliteten i et funksjonsområde, 
kommuniseres fra PO til OUS


2021
2024


2031
2029


 I  I driftdrift


Eksempler på temaer for videre samhandling 
• Adgangskontroll og sikkerhet
• Robusthet
• Overflater (tak, vegger og gulv)
• Dører og låser
• Inventar og utstyr
• Farger og miljø
• Solavskjerming
• Utearealer


• Testing
• Opplæring


 Samhandling                                                                       Samhandling Samhandling                                                                       Samhandling


Videre detaljprosjekteringVidere detaljprosjektering


UtstyrsanskaffelserUtstyrsanskaffelser


2025


FunksjonsprosjektFunksjonsprosjekt


2023
2022


Funksjonsprosjekt - pulje 1 - Medvirkningsmøte 2
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Ark1

		Gruppe H - Operasjon NSA



		Klinikk		Navn		Yrkesbakgrunn		Rolle		Tilstede

		AKU		Vilija Jeksrud		Seksjonsleder		Gruppeleder NSA		x

		AKU		Anne Lensu		Operasjonssykepleier		Fagperson NSA		x

		KVI		Minoush Benvan		Operasjonssykepleier		Fagperson NSA		x

		OPK		John Clarke-Jenssen		Lege		Fagperson NSA		x

		KIT		Dag Førland		Lege		Fagperson NSA

		KRN		Ole Jørgen Grøtta 		Radiolog		Fagperson NSA

		OSS		Jostein Barkholm		Sivilingeniør		Fagperson NSA

		TIK		Morten Olsen 		Medisinsk-teknisk ingeniør		Fagperson NSA

		AKU		Elisabeth Lund Hansen		Anestesisykepleier		Fagperson NSA

		AKU		Ingrid Elise Taraldsrud Hoff 		Lege		Fagperson NSA		x

		VO		Angelica Pram Graziano 		Operasjonssykepleier 		Verneombud		x

		VO		Ida Lill Aastebøll OPK		Operasjonssykepleier 		Verneombud		x

		NSF		Mette Neergård		Operasjonssykepleier		Tillitsvalgt

		DNLF		Roger Josefson		Lege		Tillitsvalgt

		OSS		Nora Græslie Elsebutangen		Hygienesykepleier		Fagperson smittevern		x

		BRUKERREP		Geir Bornkessel				Brukerrepresentant		x

		BRUKERREP		Pål Kjeldsen				Brukerrepresentant		x

		NYE OUS		Kent Roger Bjørklund		Intensivsykepleier		Fagkoordinator NSA		x

		HSØ PO		Ingeborg Sand				Fasilitator NSA		x

		HSØ PO		Elisabeth S. Grannes				Referant NSA

		HSØ PO		Morten Tønnessen				Referant NSA		x

		PG		Sigrid Rossebø Hansen				Arkitekt NSA		x

		PG		Kristina Rogers				Arkitekt NSA		x

		RUT		Stine Louise Johannessen				Utstyrsrådgiver NSA

		PG		Christian Ulriksen				Rådgiver VVS NSA		x







