
Byggherre Felles

D Endoskopi og rengjøringsenhet for endoskop - N

Forskningsparken

Dato/tid: Lokasjon:

28.09.2023 08:30

Ansvarlig Klassifiseringskode

Thea Ekren Koren

Beskrivelse Neste møte i serien

Møte 2, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet

001 Agenda

- Velkommen – presentasjon av deltakere i møtet v/fagkoordinator
- Flyt
- Eventuelt
WFL-41340: Møte 02 pulje 1 - D Endoskopi og rengjøringsenhet for
endoskop - NRH

002 Deltagere

Se vedlagt fil for deltagere i møtet.

Deltagere møte 2.pdf

003 Aksjoner utsendt som del av møteunderlaget

Oppstillingsplass til barnevogner plasseres i venteområdet. (til aksjon
under).
Takhengt C-bue er nødvendig. OK at det blir en sengeoppstillingsplass
mindre. 

28.09.2023 05:52:27

Takhengte C-buer i ERCP-labene utløser krav om nye tekniske rom.
Plantegningene viser nå et større felles rom for begge laber, plassert i
korridor. Rommet tar plass fra sengeopstilling. Er takhengt C-bue riktig
prioritet?

Trine Ertzeid, due
date:  28 sep 2023

11.10.2023 16:28:19

Tilbakemedling fra medvirkningsgruppen:
Det er riktig prioritet å ha takhengte C-buer i stedet for mobile.  
Dette gir optimal bildekvalitet i forbindelse med undersøkelsen,
og god HMS/pasientsikkerhet knyttet til bedre framkommelighet
ved akuttsituasjoner.
Tegningene viste rikelig med sengeoppstillingsplass i utenfor
dør på begge ERCP-laber. I tillegg er laber store nok til å kunne
ha pasientsengen plassert ved dør inne på undersøkelsesrom.
Dermed er den en grei løsning å etablere tekniskrom til ERCP
laber slik det var prosjektert i tegningene (Trine Ertzeid)

28.09.2023 05:50:47

I møte F1 ble det formulert behov for oppstilling av barnevogner i
anledning observasjonsrom barn. Vil rommet ovenfor gangen fungere
tilfredsstillende her?

Trine Ertzeid, due
date:  28 sep 2023

11.10.2023 16:29:30

Tilbakemedling fra medvirkningsgruppen:

Dette ble diskutert på møtet. Dersom det menes rommet på
andre siden av gangen for observasjonsrom, ble det på møtet
heller ønsket at dette rommet skulle bli samtalerom. Og at
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rommet som er i tegninger er samtalerom skulle bli
forberedelsesrom.

Det er forventet begrenset behov for lagring av barnevogner.
Få vogner. Videre når prosjektert areal har blitt såpass mye
større en det programmerte, kan behovet for lagring av et
begrenset antall barnevogner ivaretas på venterom og i
observasjonsenhet. (Trine Ertzeid)

004 Flyt

Gruppen svarer ut om rommene innenfor funksjonen er riktig plassert,
og at vare- og personflyt fungerer.
Innenfor de enkelte funksjonsområdene vil det være rom som er
endelig plassert og som ikke kan flyttes (som for eksempel 
operasjonsrom og MR-laber).

Barnefløyen (Øverste del mot ryggen). Godt fornøyd med det
prosjekterte i forhold til det programerte. Ønsker å benytte samtalterom
(184) som forberedelsesrom (anestesirom) og benytte IA rom som
samtalerom. Infrastruktur må oppdateres.  Dektor kan benyttes i det
store observasjonsplass (257?). Skjerming av pasienter fra M. Mest
mulig skjerming og hvis dette betyr transport via 4 etasje så er det
best, så heis (5 og 6) ned til plan 02.  Ønsker at eksterne kommer
direkte til funksjonsområdet. 
Senger til barn. Mellomlagres på observasjonsområdet.
Standardisering av senger. Stor turnover i poliklinikken. 
Mye transport av avfall. Har lagt inn ett avfallsug i en liten miljøstasjon. 
Plassering av legemiddelnisje må endres til inn på lagret (181). Alle
rommene må ha et lite låsbart skap til legemidler i rom til
undersøkelser og laboratorier. Detaljer rundt dette kommer seinere.
Vurdere å plassere inn ett stillerom hvor legemiddelnisjen ligger i dag. 
 
Ønsker at stillerommene (277 og 278) mot nord slås sammen til ett
større stillerom 

Voksensiden. Fornøyd med ny løsning for avfall og at legemiddelnisjen
flyttes. 
181, lager. Skal benyttes som lager og er tiltenkt som
undersøkelsesrom på sikt. 
Har lite venteplass for pasienter. 4 (eller 6) + 2. Ønsker mere areal til
venterom på bekostning av overskuddsareal gitt til undersøkelsesrom.
ARK ser på løsning om dette kan etableres i korridoren i J4.

Gruppe 2 rom ble bekreftet i møtet. 
Særmøte med 3 møte i morgen på desinfeksjon (283 og 180). Hvor
skal endelig løsning medvirkes på? Gjøres en vurdering. OUS kommer
tilbake på dette. 

005 Rom 04.01.163 Undersøkelse og behandling, spesialrom ERCP

Behandles videre i møte 3

25.05.2023 09:04:40

Gruppen ønsker at undersøkelsesrom for ERCP, romnr. 04.01.163 og
04.01.164 er innredet likt og ikke speilvendt. PG vurderer mulighet for
dette.

Thea Ekren Koren,
due date:  01 jun

2023

006 Rom 04.01.181 Lager, forbruksvarer
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Behandles videre i møte 3

25.05.2023 09:51:37

PG og RUT utarbeider forslag til innredning som ivaretar høy
fleksibilitet i rommet, for oppbevaring av endoskopiutstyr og
forbruksvarer

Thea Ekren Koren,
due date:  01 jun

2023

007 Rom 04.01.257 Observasjonsplass, 6 plasser

Behandles videre i møte 3

25.05.2023 10:32:49

Vurdere å fjerne ene døren inn til rommet og plassering. PG ser på
mulighet for å endre fra to til en dør inn i rommet.

Thea Ekren Koren,
due date:  01 jun

2023

008 Eventuelt

Neste møte (3) er kvalitetsikring av innspillene fra møte 1 og sjekke ut
at disse er ivaretatt. 

25.05.2023 14:25:39

Diatermi - Gruppen gav innspill om at de ikke trenger diatermiavsug i
rommene, da diatermi gjøres via endoskop inni pasienten. Ikke åpne
prosedyrer som på operasjon o.l. PO sjekker om dette er i henhold til
HMS/forskriftskrav

Thea Ekren Koren

25.05.2023 12:33:42

Gruppen meldte behov for å gå gjennom også følgende rom i senere
møter:
- venteplass, voksne
- venteplass, barn
- samtalerom, barn
Det vurderes om dette er rom som gjennomgås i senere i
medvirkningsprosessen.

Thea Ekren Koren

009 Tilbakemedling OUS
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Klinikk Navn Yrkesbakgrunn Rolle Tilstede
KIT Ivan Bjerknesli Dahl Sykepleier Gruppeleder NRH X

TIK Åse Schiefloe
IT-rådgiver med MTU-
kompetanse

Fagperson NSA

AKU Morten Høydal Fagperson NRH X
BAR Jon Andreas Berggreen Rove Lege Fagperson NRH X
BAR Vegard Hovland Lege Fagperson NRH X
HHA Cathrine Sellereite Nielsen Sykepleier Fagperson NRH X
VO Vemund Paulsen KIT Lege Verneombud X
MED Elisabeth H. Lindblom Sykepleier Fagperson NRH X
TIK Cecilie Graver Rådgiver Fagperson NRH X
VO Hege Cleve MED konsulent Verneombud
NSF Michelle Abustan-Hansen Sykepleier Tillitsvalgt X
DNLF Vikas Sarna Lege Tillitsvalgt
OSS Eivind Espeland Sykepleier Fagperson smittevern X
BRUKERREP Rune Berglien Brukerrepresentant
NYE OUS Trine Ertzeid Sykepleier Fagkoordinator NRH X
HSØ PO Thea Koren Fasilitator NRH X
HSØ PO Ralf Kristensen Referent NRH X
HSØ PO Ingrid Halvorsen Observatør NRH X
PG Karin Widahl Arkitekt NRH X
PG Marte Loen Arkitekt NRH X

Gruppe D - Endoskopi

Deltagere møte 2.pdf (002 - Deltagere)



Skrevet ut av Thea Ekren Koren, 13.10.2023 14:04:30+02:00:00. (ID:arpt_Workflow_Item)

Filter: ID=41340

1/1

https://sykehusbygg.omega365.com/workflow-item?ID=41340
https://sykehusbygg.omega365.com/file/download/workflow-item/dsFiles/194962EA-5141-42AA-B524-5684C6F684A9
https://sykehusbygg.omega365.com/file/download/workflow-item/dsFiles/A21AC3A4-48CE-43A1-B27A-F45B427B1D1A
https://sykehusbygg.omega365.com/file/download/workflow-item/dsFiles/56941F38-722C-45A9-A08F-91E4A466E955
https://sykehusbygg.omega365.com/file/download/workflow-item/dsFiles/A8A761F7-8A28-42F8-9822-405C012561AD




Klinikk Navn Yrkesbakgrunn Rolle Tilstede
KIT Ivan Bjerknesli Dahl Sykepleier Gruppeleder NRH X


TIK Åse Schiefloe
IT-rådgiver med MTU-
kompetanse


Fagperson NSA


AKU Morten Høydal Fagperson NRH X
BAR Jon Andreas Berggreen Rove Lege Fagperson NRH X
BAR Vegard Hovland Lege Fagperson NRH X
HHA Cathrine Sellereite Nielsen Sykepleier Fagperson NRH X
VO Vemund Paulsen KIT Lege Verneombud X
MED Elisabeth H. Lindblom Sykepleier Fagperson NRH X
TIK Cecilie Graver Rådgiver Fagperson NRH X
VO Hege Cleve MED konsulent Verneombud
NSF Michelle Abustan-Hansen Sykepleier Tillitsvalgt X
DNLF Vikas Sarna Lege Tillitsvalgt
OSS Eivind Espeland Sykepleier Fagperson smittevern X
BRUKERREP Rune Berglien Brukerrepresentant
NYE OUS Trine Ertzeid Sykepleier Fagkoordinator NRH X
HSØ PO Thea Koren Fasilitator NRH X
HSØ PO Ralf Kristensen Referent NRH X
HSØ PO Ingrid Halvorsen Observatør NRH X
PG Karin Widahl Arkitekt NRH X
PG Marte Loen Arkitekt NRH X


Gruppe D - Endoskopi





