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Ansvarlig Klassifiseringskode

Thomas Pryssing

Beskrivelse Neste møte i serien

Særmøte operasjon, hybrid

Agenda

001 Agenda

1. Velkommen
2. Status for prosjektet
  - Oppdaterte skisser for generell funksjonsplassering
  - Oppdaterte skisser for funksjonsområdet (plassering, flyt og logistikk)
3. Øvrige rammebetingelser/forutsetninger for funksjonsområdet, herunder bl.a.
  - Areal/disponering
  - Ventilasjon
  - Inntransport
4. Prinsipper, avklaringer, bemerkninger eksempelvis ift:
  - Kommandosentral
  - Anestesiologisk-forberedelsesrom
  - Manøverrom
5. Gjennomgang av standardrommet SRF 106.03 Operasjon, hybrid (samt tilhørende
manøverrom)
6. Oppsummering
7. Evt.

002 Deltakere i møtet

Presentasjonstunde, se vedlagt fil for deltakere i møtet.

Deltakere særmøte hybridstuer 251023.xlsx

003 Status for prosjektet

Særmøte for hybride operasjonsstuer går på tvers av prosjektene Nye Aker og Nye
Rikshospitalet. 
Gjennomgangen gjelder primært Nye Rikshospitalet, som har flest hybride
operasjonsstuer.

Status for Nye Rikshospitalet ble gitt, og oppdaterte skisser for generell
funksjonsplassering, samt skisser for plassering, flyt og logistikk ble gjennomgått, se
vedlegg.
10 cfu på hybride operasjonsstuer er anbefalt av smittevern i OUS. Alle hybride
operasjonsstuer er etter ønske fra OUS planlagt med 10 cfu og LAF. 
Operasjon_hybrid ppt_Medvirkningsmøte_Funksjonsprosjekt_20231020.pdf
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004 Øvrige rammebetingelser/forutsetninger for funksjonsområdet

Øvrige rammebetingelser lagt til grunn gjennom medvirkning i forprosjektet ble
gjennomgått, dette gjelder blant annet forutsetninger for
  - Areal/disponering
  - Ventilasjon
  - Inntransport

Følgende ble diskutert i møtet:
- Inntransport: Tegneteknisk er det noen stopp i flyten (blå linjer side 10 i vedlegg sak 3),
men dette har ikke påvirkning på flyt eller inntransporten. Dørene bør være brede nok til
inntransport av utstyr, slik at man ikke trenger å demontere dører og dermed kan
opprettholde renhet i området. 
- LAF er ikke ferdig detaljprosjektert. Størrelse på beskyttet sone er viktig for beregning
av luftmengder og størrelse på LAF-tak. OUS bør gi innspill til størrelse på 10 cfu-felt.
- Ny teknologi inkluderer blant annet c-bue og MR i samme operasjon. MR og CT i
operasjonsområdet ligger ikke som en del av prosjektet. I forprosjektet ønsket flyttet
OUS å flytte en CT fra plan 2 opp til plan 4, og valgt plassering var intensiv. Bygget
forberedes ellers for fremtidig tilrettelegging og ombygging ved utvidelse av
bildediagnostiske modaliteter. Det er for eksempel forberedt for og satt av plass til
senere utvidelse av antall 10 cfu-stuer. Ellers er det lagt lette funksjoner i plan 5 for
mulighet for senere utvidelse av tekniske arealer.
- Forsyning av sterilt gods skjer via prosedyrevogner på samme måte som operasjon for
øvrig. OUS jobber med detaljering av forsyningslinjer. 
- Funksjonsfordeling i OUS er ikke ferdigstilt. Ortopeder og KIT skal sannsynligvis inn i
nye bygg, og det bør vurderes om noen stuer kan utstyres for disse funksjonene.  

27 okt 2023 Anita Sofie Fenne frist:  08 nov 2023
Størrelse på 10 CFU-felt i operasjonsstuer

Størrelse på 10 CFU-felt i operasjonsstuer

Størrelse på beskyttet sone er viktig for beregning av luftmengder og størrelse på LAF-tak.
OUS gir innspill til størrelse på 10 cfu-felt.

31 okt 2023

I prosess. (Anita Sofie Fenne)

26 okt 2023 Marte Loen frist:  01 des 2023
Inntransport av utstyr og renhet i området

Inntransport av utstyr og renhet i området

Det er ønskelig at dørene i korridor er brede nok til inntransport av utstyr, slik at man ikke
trenger å demontere dører og dermed kan opprettholde renhet i området.
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005 Prinsipper, avklaringer, bemerkninger ift disponering

Prinsipper lagt til grunn gjennom medvirkning i forprosjekt og detaljprosjekt ble
gjennomgått, eksempelvis
  - Kommandosentral
  - Anestesiologisk-forberedelsesrom
  - Manøverrom

Følgende ble diskutert i møtet:
- 08.01.006 og 08.91.002 Operasjon hybrid er plassert ved akutte heiser mellom J3 og
J4. Det bør vurderes om disse operasjonsstuene utstyres for traumeinngrep.
- Plassering og fordeling av manøverrom ble gjennomgått. Gruppen bør kvalitetssikring
at flyt og utstyr inne i rommene er hensiktsmessig.  
- Kapasiteter (konvensjonelle og hybride operasjonsstuer) er gitt i mandatet fra Helse
Sør-Øst. Ansvar for 8 intervensjonsstuer 8 (6 kardiologiske og 2 radiologiske) ble i
forprosjektet overført fra Nye Rikshospitalet til OUS, da OUS ønsker å samle funksjonen
i eksisterende bygg. 
- Plassering og fordeling av manøverrom ble gjennomgått.
- Plassering av 08.01.159 Arbeidsstasjon kommandosentral er forankret i
medvirkningsgruppen for operasjon, og ble gjennomgått
- Plassering av 08.01.045 Forberedelse anestesi er forankret i medvirkningsgruppen for
operasjon, og ble gjennomgått 
- Orto.stue på Ullevål er utformet med alt av utstyr inne på stuen (navigasjon, skap,
mikroskop etc som er fastmontert).

27 okt 2023 Anita Sofie Fenne frist:  08 nov 2023
08.01.045 Forberedelse anestesi

08.01.045 Forberedelse anestesi

Gruppen verifiserer plassering og utstyrnfor 08.01.045 Forberedelse anestesi, som er forankret
i medvirkningsgruppen for operasjon

31 okt 2023

Dette må avklares i medvirkningsmøte for Operasjon i møteserie 3. (Anita Sofie Fenne)

27 okt 2023 Anita Sofie Fenne frist:  08 nov 2023
Arbeidsstasjon kommandosentral 08.01.159

Arbeidsstasjon kommandosentral 08.01.159

Gruppen verifiserer plassering og utstyr for kommandosentral romfnr 08.01.159, som er
forankret i medvirkningsgruppen for operasjon

31 okt 2023

Dette må avklares i medvirkningsmøte for Operasjon i møteserie 3. (Anita Sofie Fenne)

26 okt 2023 Anita Sofie Fenne frist:  08 nov 2023
Manøverrom

Manøverrom

Plassering og fordeling av manøverrom i J4 plan 4 ble gjennomgått. Gruppen kvalitetssikrer at
flyt og utstyr inne i rommene er hensiktsmessig.

31 okt 2023

Pågår (Anita Sofie Fenne)
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006 Gjennomgang av standardrommet SRF 106.03 Operasjon, hybrid

Gjennomgang av standardrommet SRF 106.03 Operasjon, hybrid (samt tilhørende
manøverrom). Standardrommet er genersisk og tilrettelegges etter ønske fra OUS for
flere fag, etter samme prinsipp som på Intervensjonssenteret. Standardrommet er felles
for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Rådgiver utstyr gjennomgikk utstyr som ble lagt til grunn i medvirkning i forprosjektet, se
vedlagt Excel-liste.

Følgende ble diskutert i møtet:
- Forutsetning om 10 cfu og LAF-tak gir noen begrensninger for valg og plassering av
utstyr. Bildediagnostisk enhet som er lagt til grunn er derfor gulvstående robot (c-bue).
Prosjekteringsgruppen undersøker om det finnes sykehus med tilsvarende forutsetninger
og takhengt c-bue. 
- Det er behov for at utstyr i de ulike hybride operasjonsstune spesifiseres. Gruppen gir
omforent innspill til spesifikt utstyrsbehov i hybridstuene, jmf Excel-liste. 
- Det er behov for at plassering av utstyr i rom spesifiseres for hver hybride
operasjonsstue for å ivareta flyten i rommet. Blant annet plassering og antall anestesi-
og  kirurgisøyler. Passasje bak robot bør være mulig. Gruppen gir omforent innspill til
plassering av utstyr i hybride operasjonsstuer. 
- Dørplassering mot korridor ligger endres ikke. Dør mot manøverrom kan flyttes for å
forbedre flyt.
- Operasjonsbord: faste operasjonsbord, som interereres med robot er programmert og
opprettholdes.

Utstyrsliste og spørsmål til avklaring_Operasjon hybrid_NRH_NSA_20231018.xlsx

27 okt 2023 Marte Loen
Plassering av 011.004.03 Intervensjon, hybrid (robot) i rom

Plassering av 011.004.03 Intervensjon, hybrid (robot) i rom

011.004.03 Intervensjon, hybrid (robot) bør plasseres slik i rommet at det er mulig å passere
bak utstyret

27 okt 2023 Anita Sofie Fenne frist:  08 nov 2023
Utstyr i SRF 106.03 Operasjon, hybrid

Utstyr i SRF 106.03 Operasjon, hybrid

Gruppen gir omforente innspill til utstyrsspørsmål i vedlagte Excel-liste

27 okt 2023 Anita Sofie Fenne frist:  08 nov 2023
Plassering av utstyr i hybride operasjonsstuer

Plassering av utstyr i hybride operasjonsstuer

Det er behov for at plassering av utstyr i rom spesifiseres for hver hybride operasjonsstue for å
ivareta flyten i rommet. Blant annet plassering og antall anestesi- og  kirurgisøyler. Gruppen gir
omforent innspill til plassering av utstyr i hybride operasjonsstuer.

31 okt 2023

Gruppen ber om følgende avledede standardrom å medvirke på: 
- hybridstue peroperativ CT og navigasjonsystem
- hybridstue med robotisert angio (Anita Sofie Fenne)

27 okt 2023 Thomas Pryssing frist:  08 nov 2023
Bildediagnostisk utstyr

Bildediagnostisk utstyr

Prosjekteringsgruppen undersøker om det finnes løsninger hvor kombinasjonen takhengt c-
bue, LAF og 10 cfu er løst
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007 Oppsummering

Uavklart virksomhetsplassering er utfordrende for bestykning og plassering av utstyr i
rom.
Frist for innspill på ovenfor nevte aksjoner er 8. november 2023

008 Evt.

Deltagere (avhuket = tilstede)

Anita Sofie Fenne,

Bjørn Tore Mølsæter,

Ellinor Bilet, HELSE SØR-ØST RHF

Marte Loen,

Thomas Pryssing, HELSE SØR-ØST RHF

Ralf Kristensen, HELSE SØR-ØST RHF

Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)

,
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