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Forord  
 

 

Denne rapporten sammenfatter arbeidet med en idéfase for utviklingen av Oslo universitetssykehus 

HF. En idéfase er det første planleggingstrinn i et sykehusprosjekt og skal danne grunnlag for valg av 

utviklingsretning for sykehuset. Idéfase OUS ‐ Campus Oslo foreslår etappevis oppføring av nye 

sykehusbygg fram til 2030 hvilket vil legge et godt grunnlag for moderne og kvalitetsmessig god 

pasientbehandling, forskning, utdanning og sunn økonomisk drift de neste 50 år. 

Arbeidet med idéfasen er utført av en prosjektgruppe ledet av Oslo universitetssykehus og med 

deltakere både fra sykehuset og eksterne spesialistmiljøer. Prosjektgruppen har vært underlagt en 

styringsgruppe med representanter fra sykehusets ledelse, Helse Sør‐Øst RHF, Universitetet i Oslo og 

Oslo kommune samt brukerutvalg, tillitsvalgte og vernetjeneste ved Oslo universitetssykehus. I tillegg 

til prosjektgruppen har eksterne fagmiljøer bistått med utredning av spesifikke temaer. Arbeidet er 

utført med god involvering av medarbeidere og brukere og med forankring av løsningsforslag på 

ledernivå. 

Utviklingen av Oslo universitetssykehus er et omfattende prosjekt som vil berøre en rekke 

interessenter. Universitetet i Oslo er en svært sentral samarbeidspartner for Oslo 

universitetssykehus. Det er derfor viktig å sikre at sykehusets og universitetets planer for langsiktig 

utvikling er samordnet og at de utbyggingsløsninger som blir valgt gir det best mulige grunnlag for et 

nært samarbeid. Videre er det viktig at planen er avstemt med Oslo kommunes behov, både med 

hensyn til helserelatert virksomhet og byutvikling.  Det er vår forhåpning at rapporten skal ivareta 

disse aspektene og at den skal legge grunnlag for en prosess som skal lede frem til et framtidsrettet 

sykehus til nytte for pasientene, medarbeiderne, byen og samfunnet forøvrig. 

Rapporten sendes ut på høring med frist for kommentarer 1. november 2014 og vil bli endelig 

ferdigstilt etter høringsperioden etterfulgt av formell godkjenning av styret for Oslo 

universitetssykehus. 

 

Bjørn Erikstein 

Administrerende direktør 
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1 Rapportens hovedpunkter 
Etter forutgående beslutning i styret i Oslo universitetssykehus (OUS) har idéfaseprosjektet utredet 
alternative organiseringer og plasseringer av virksomheten i sykehuset.  

De prosjektutløsende årsakene har vært: 

 Store deler av virksomheten foregår i dag i gammel bygningsmasse av til dels svært dårlig 
kvalitet. 

 Sykehuset har behov for å slå sammen likeartet aktivitet for å sikre bedre kvalitet og 
effektivitet i pasientbehandlingen. 

 Det forventes betydelig befolkningsvekst i årene fremover. 

Idéfasemandatet fra styret forutsatte at prosjektet skulle utrede følgende alternativer: Fortsatt bruk 
av dagens bygningsmasse, samling av virksomheten på Gaustad/Rikshospitalet, samling av 
virksomheten på Ullevål eller deling av virksomheten mellom disse to hovedlokalitetene. 

Behovet for ny eller oppgradert bygningsmasse i OUS er så omfattende at selv det å oppgradere 
eksisterende bygg vil representere et stort utviklingsprosjekt for sykehuset. Virksomhetsmessig 
anbefaler prosjektet, med bakgrunn i sykehusets strategi, at en såkalt klyngemodell legges til grunn 
for fremtidig arealutvikling. I klyngemodellen deler tematiske sentra på tung infrastruktur som 
befinner seg sentralt i sykehuset. Dette innebærer at det meste av virksomheten samles på ett 
geografisk sted. 

Omfanget av den aktuelle sykehusutbyggingen er omfattende og vil dermed påvirke byutviklingen i 
Oslo, dels der hvor de nye byggene vil bli lokalisert og dels ved det potensialet som arealene som 
etterhvert kan fraflyttes representerer. Også nabokommunene Asker og Bærum vil bli berørt. 

Dersom gamle og nedslitte bygg skal erstattes med ny bygningsmasse, har prosjektet kommet fram 
til i alt seks ulike løsninger for framtidig lokalisering og strukturering av hoveddelen av virksomheten i 
OUS. Alle de seks løsningene omfatter fortsatt bruk av Rikshospitalets sykehusanlegg og kombinerer 
dette enten med samling av nye bygg på Gaustad eller på Ullevål. Det anbefales ikke å gå videre med 
et syvende alternativ som innebærer fraflytting fra Rikshospitalet med samling av hoveddelen av 
virksomheten på Ullevål selv om det fremgår av rapporten at dette er mulig å gjennomføre. 

Alle løsningsalternativene innebærer at det samlede arealet i Oslo universitetssykehus HF kan 
reduseres vesentlig, til tross for at det er lagt til grunn at sykehuset skal dekke det medisinske 
behovet for en voksende befolkning. Det blir pekt på at Oslo universitetssykehus ikke vil være alene 
om å dekke hele det økende behovet for sykehustjenester i Oslo. Planlagte utbygginger ved 
Diakonhjemmet og Lovisenberg Diakonale sykehus vil bidra til å møte kapasitetsutfordringene. 
Rapporten viser at under rimelige forutsetninger, vil Oslo universitetssykehus kunne håndtere de 
økte kapitalkostnadene de store utbyggingsalternativene vil representere. Unntaket vil være en 
omfattende oppgradering av eksisterende bygningsmasse (det såkalte 0‐alternativet) fordi det da 
ikke vil kunne oppnås de samme effektiviseringsgevinstene som i de øvrige alternativene. Rapporten 
viser videre at alternativene som innebærer nybygg, har bedre langsiktig økonomisk bæreevne enn å 
oppgradere den nåværende bygningsmassen.  

Oppføring av nye sykehusbygg vil kunne gjennomføres i etapper i årene fram mot 2030. Etter hvert 
som etappene fullføres og de nye arealene blir tatt i bruk, vil Oslo universitetssykehus kunne avvikle 
bruken av sine dårligste arealer ‐ enten ved direkte innflytting i nye bygg eller ved interne rokader. 
Nyere bygningsmasse vil, uansett hvilket løsningsalternativ som blir valgt, måtte benyttes i mange år 
framover ‐ også utenfor området(‐ene) hvor sykehusets hovedlokalisering vil være. Endelig framdrift 
og etappevis plan vil fastlegges i senere faser av arbeidet med utviklingen av Oslo 
universitetssykehus.   
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2 Sammendrag 

2.1 Bakgrunn 

Hovedutfordringene ved Oslo universitetssykehus 
Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble etablert ved fusjon av universitetssykehusene i 
Oslo i 2009. Oslo universitetssykehus HF (OUS) er landets største og mest komplette sykehus med 23 
000 ansatte og et årlig driftsbudsjett på over 20 mrd. kroner. Oslo universitetssykehus er lokal‐ og 
områdesykehus for store deler av Oslo og er samtidig regionssykehus for helseregion Sør‐Øst og har 
nasjonale oppgaver innen spesialisert medisin. Oslo universitetssykehus er landets ledende 
universitetssykehus med omfattende utdanningsvirksomhet og internasjonalt anerkjente 
forskningsmiljøer. 

Det er primært tre behov som medfører at Oslo universitetssykehus trenger nye sykehusbygg: 

 Store deler av virksomheten foregår i bygningsmasse som er gammel, uhensiktsmessig og i 
dårlig, til dels meget dårlig, stand, hvilket krever tiltak for å sikre avansert medisinsk 
virksomhet og for å kunne følge den medisinske og teknologiske utviklingen. Bygningsmassen 
gir dårlige forhold for både pasienter og ansatte samt unødig stort areal som er ineffektivt og 
kostnadsdrivende.  

 En sammenslåing av likartede aktiviteter er nødvendig for å oppnå bedre kvalitet og 
effektivitet i pasientbehandlingen samt gi sunn økonomisk drift.  

 Det forventes en betydelig befolkningsvekst i Oslo og tilstøtende deler av regionen. 

Det fusjonerte sykehuset har sin drift fordelt på mer enn 40 ulike adresser. Dersom en ser bort fra 
Rikshospitalet på Gaustad, har bygningsmassen en snittalder på nærmere 60 år, mens lands‐
gjennomsnittet for sykehus ligger på 40 år. Fredet bygningsmasse utgjør hele 270 000 kvm av et 
samlet areal på ca. 1 000 000 kvm. En tilstandsanalyse utarbeidet for Helse Sør‐Øst RHF i 2011 
konkluderte med at 55 % av bygningsmassen til Oslo universitetssykehus er i utilfredsstillende eller 
svært dårlig teknisk stand. Dårlig bygningsmasse har medført en rekke pålegg fra ulike tilsyn knyttet 
til arbeidsmiljø og brannsikring, og det gjennomføres omfattende tiltak for å imøtekomme og 
forebygge pålegg.  

Det er viktig å understreke at Oslo universitetssykehus HF må benytte relativt nye bygg i lang tid, og 
samtidig oppgradere gammel bygningsmasse for å sikre forsvarlighet frem til nye bygg kan tas i bruk. 
Oppgradering av gammel bygningsmasse må gjøres på mest mulig kostnadseffektiv måte. Oslo 
universitetssykehus HF står således i en situasjon hvor omfattende bygningsmessige og arealmessige 
tiltak uansett må gjennomføres. 

På denne bakgrunn er det startet et planleggingsarbeid med et perspektiv fram mot 2030, der første 
trinn er en idéfase for å fremskaffe alternative løsningsmuligheter for både organisering av 
virksomheten og utvikling av egnet bygningsmasse.  

Gode og effektive helsetjenester 
Oslo universitetssykehus har aktivitet ved mange ulike lokaliteter. Av 83 avdelinger i sykehuset, 
hadde 51 virksomhet ved mer enn en lokalitet ved utgangen av 2013, og hele 35 avdelinger hadde 
drift tre eller flere steder. Flertallet av avdelingene hadde døgnkontinuerlig drift og behov for 
kostnadsdrivende beredskap og vaktlag mer enn ett sted. Delt virksomhet medfører ledelses‐
utfordringer. Samtidig er tversgående avdelinger viktige for å sikre likeverdig helsetilbud og god 
utnyttelse av kapasitet. Totalt sett tilsier dette et behov for samling av aktivitet for å sikre god og 
effektiv pasientbehandling.   
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Sykehusets strategi slår fast at standardiserte og godt koordinerte pasientforløp skal ligge til grunn 
for organiseringen innenfor sykehuset. Så langt det er mulig skal et tverrfaglig miljø som behandler 
én sykdom samles ved én lokalitet. For å kunne flytte sammen likeartede funksjoner i tråd med 
sykehusets strategi, vil det være behov for mer areal der funksjonene skal samles. Videre krever 
nesten all omfordeling av funksjoner bygningsmessige tilpasninger. Med et utgangspunkt i dagen 
situasjon, med aktivitet i nesten 200 bygninger, er en slik oppgave svært omfattende. Gjennom 
samling i nye bygg kan det legges bedre til rette for framtidsrettede behandlingsformer, med økt 
dagbehandling og poliklinikk, bedre smittevern, utnyttelse av ny medisinsk teknologi, IKT‐ og e‐Helse‐
løsninger samt mer effektiv logistikk og pasientflyt. 

Integrasjon mellom pasientbehandling, forskning, utdanning og innovasjon 
Pasientbehandling, forskning, innovasjon og utdanning er og skal fortsatt være tett integrert i Oslo 
universitetssykehus. Universitetssykehusets oppgaver knyttet til forskning og utvikling, utdanning og 
innovasjon løses i tett og forpliktende samarbeid med Universitetet i Oslo, høgskoler og andre 
relevante samarbeidspartnere. Potensialet i et slikt samarbeid er betydelig. Forskningsvirksomheten i 
Oslo universitetssykehus representerer mer enn 50 % av all medisinsk og helsefaglig forskning i 
norske helseforetak. Universitetet i Oslo er nærmeste samarbeidspartner, og forskningsgrupper, ‐
arealer og ‐infrastruktur er tett integrert mellom de to institusjonene. Planlegging av nye 
sykehusbygg, storbylegevakt og livsvitenskapsbygg skjer så nære hverandre i tid og sted at det gir en 
unik mulighet til å samordne løsninger. Utvikling av Universitetet i Oslo i retning av Gaustad ville gi 
spesielt gode muligheter for samlokalisering av likeartet virksomhet dersom Oslo universitetssykehus 
velger en løsning med tyngdepunkt i Gaustad‐området. 

Videreutvikling av medisinsk teknologi vil gjøre framtidig utstyr automatisert og/eller mer effektivt, 
samtidig som funksjonaliteten bedres og utstyret blir mindre kostbart. Det er ikke like klart hvilke nye 
teknologier som vil ha størst betydning for helsetjenester i 2030, men mye tyder på at nye IKT‐
løsninger, sensorteknologi, bioteknologi (inkl. kartlegging av genomet) og nanoteknologi om få år vil 
utløse nye muligheter som vil endre helsevesenet og gi pasienter et bedre behandlingstilbud. 

Befolkningsutvikling 
Prognoser for befolkningsutviklingen i Oslo og omegn viser en sterk vekst fram til 2030. I Oslo anslås 
økningen til å bli på over 180.000 innbyggere (30 %) som er en vesentlig høyere økning enn 
landsgjennomsnittet. I tillegg forventes det at befolkningen i Akershus og Vestre Viken 
sykehusområder kommer til å øke om lag like mye, både prosentvis og nominelt, noe som har stor 
betydning for antall gjestepasienter (gjennom fritt sykehusvalg) og for bruk av Oslo 
universitetssykehus som regionsykehus og som sykehus med nasjonale funksjoner. 

Befolkningsutviklingen vil preges av flere eldre. Andelen eldre over 80 år er beregnet å øke med om 
lag 60 % fram til 2030 (100 % fram til 2040). De eldre har et høyere forbruk av helsetjenester enn 
befolkningen for øvrig. Utviklingen vil trolig preges av flere friske eldre, men også av flere syke eldre, 
eldre med kreft og sammensatte lidelser.  

Økningen i antall ikke‐vestlige innvandrere vil trolig fortsette, og det samme vil forekomsten av 
livsstilssykdommer. Begge deler vil påvirke forbruket av helsetjenester. 
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2.2 Mandat og gjennomføring 

2.2.1 Mandat 
Med grunnlag i mandat for idéfasen er det identifisert og utredet alternative løsninger for 
samlokalisering av sykehusets virksomhet. I henhold til Veileder for tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter1 skal det tenkes bredt for å sikre at alle reelle og alternative utviklingsveier utredes 
og vurderes. Styret i Oslo universitetssykehus har i henhold til mandatet spesielt bedt om at følgende 
scenarioer utredes: 

 0‐alternativet: Dagens virksomhet opprettholdes i dagens bygg til en lavest mulig 
oppgraderingskostnad. 0‐alternativet skal framstilles sammenlignbart med de øvrige 
alternativene når det gjelder planhorisont, investeringer og drift. 

 Scenario 1A; full samlokalisering i området Gaustad‐Blindern: Hoveddelen av virksomhet 
flyttes til området som i dag huser Rikshospitalet, Gaustad sykehus og universitets lokaler 
ved Ring 3.  

 Scenario 1B; full samlokalisering på Ullevål sykehus: Hoveddelen av virksomheten flyttes til 
Ullevål sykehus. Siden mange av bygningene på Ullevål er fredet, kreves da et samarbeid 
med vernemyndigheter for å utvikle området på en hensiktsmessig måte. 

 Scenario 2; delt lokalisering mellom Ullevål og Rikshospitalet/Gaustad: Sykehusets 
virksomhet fordeles mellom Ullevål og Rikshospitalet/Gaustad. For utbygging på Ullevål 
gjelder samme forutsetninger som i scenario 1B. 

I tillegg til å foreslå en utviklingsretning for sykehusets virksomhet, skal idéfaseutredningen peke på 
mulig plassering av Storbylegevakten i nærheten av sykehuset. Det skal også sees på muligheter for 
omfordeling av oppgaver mellom Oslo universitetssykehus, Oslo kommune og de private ideelle 
sykehusene i Oslo. Forslagene skal ta utgangspunkt i faglige hensyn og føringer fra OUS Strategi 
2013‐18. Arbeidet skal koordineres med Helse Sør‐Østs parallelle prosess for vurdering av fremtidig 
funksjonsfordeling og kapasitetsbehov i hovedstadsområdet, og med de øvrige virksomhetseierne. 

Idéfasen har ikke hatt som oppgave å foreslå tiltak som måtte være påkrevet i et kortsiktig perspektiv 
(3‐10 år).  

2.2.2 Gjennomføring 
Arbeidet med idéfasen er utført av en prosjektgruppe under ledelse av prosjektdirektør fra Oslo 
universitetssykehus. Prosjektgruppen for øvrig har bestått av medarbeidere fra Oslo 
universitetssykehus og innleide ressurser. I tillegg til prosjektgruppen har både interne og eksterne 
ressurser bidratt innenfor ulike deler av prosjektet, inkludert kvalitetssikringen av arbeidet. 
Prosjektet er gjennomført med involvering av brukerutvalg, ungdomsråd, tillitsvalgte og 
vernetjeneste samt av eksterne samarbeidspartnere som Universitetet i Oslo, Helseetaten i Oslo 
kommune, de private ideelle sykehusene i Oslo og Helse Sør‐Øst. 

Arbeidet med idéfasen bygger på Strategi for Oslo universitetssykehus 2013‐18, og på oppdaterte 
forutsetninger fra Arealutviklingsplan 2025 2. Etter omfattende idésøk er ulike driftsmodeller for 
virksomheten og alternative fysiske løsninger identifisert og utredet på overordnet nivå. Deretter er 
alternativene sammenlignet med hensyn til ivaretakelse av behov, mål, kapasitet og økonomi. 

                                                      

 

1 Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, Helsedirektoratet 12/2011 
2 Arealutviklingsplan 2025, desember 2011 
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2.3 Virksomhetsbeskrivelse 

2.3.1 Virksomhetsmodeller 
Pasientenes behov skal være førende for virksomhetens struktur og innhold i Oslo 
universitetssykehus. Gode og forutsigbare pasientforløp skal ligge til grunn for valg av 
virksomhetsmodell. Den medisinske utvikling medfører en stadig økende grad av spesialisering, 
hvilket tilsier et økende behov for tverrfaglig samarbeid. I dag involverer de fleste pasientforløp flere 
medisinske spesialiteter, og det er behov for samling av det tverrfaglige miljøet som utreder og 
behandler de ulike pasientgruppene. Utviklingen innebærer at etablering av frittstående sykehus for 
enkelte diagnosegrupper er lite forenlig med helhetlige pasientforløp, grunnet behovet for tilgang til 
medisinsk kompetanse innen andre fagområder og ikke minst knyttet til tilgang til medisinsk 
infrastruktur som for eksempel intensivmedisin. Framtidens sykehus må således ha bygningsmessige 
og tekniske løsninger som legger til rette for samarbeid om pasientforløp på tvers av spesialiteter og 
yrkesgrupper i sykehuset. Samarbeid på tvers av funksjonsnivåer i helsetjenesten er også viktig for å 
gi bedre sammenheng i pasientforløpene. Samtidig vil nye samarbeidskonstellasjoner ha positive 
effekter på forskning og innovasjon. Ny og fleksibel bygningsmasse med moderne teknisk 
infrastruktur må til dersom Norges største universitetssykehus skal kunne utvikle seg videre som 
ledende akademisk senter innen forskning, utdanning og innovasjon. Nye samarbeidsformer, 
medisinske tilbud og teknologiske nyvinninger er også nødvendig dersom Oslo universitetssykehus 
skal bli i stand til å møte fremtidens befolkningsvekst og bemanningsutfordringer. 

Store deler av Oslo universitetssykehus sin virksomhet drives i bygningsmasse som er i så dårlig 
forfatning at det er vanskelig å drive god pasientomsorg. Kombinert med at virksomheten er svært 
spredt, medfører dette både kostbar drift og utfordringer med hensyn til kompetansedeling og ‐
utvikling. 

Overgang fra døgn‐ til dagbehandling, reduksjon i liggetid og effekten av nye IKT‐ og eHelse‐løsninger 
er de omstillingsfaktorene som er tillagt størst vekt i utredningen. Nye elektroniske måter å 
samhandle på har trolig et større potensial enn det som er lagt inn i dimensjoneringsberegningene, 
men tidspunktet for realisering av effekt er usikkert. Dette henger sammen med at utøvelse av såkalt 
”desktop‐medisin” forutsetter avklaring av juridiske, inntektsmessige og dokumentasjonsmessige 
forhold samt tilretteleggelse fysisk og tidsmessig for leger og sykepleiere.  

Oslo universitetssykehus er Norges mest komplette sykehus. Samling av det meste av virksomheten 
ved én lokalitet ville gi best mulighet til å oppfylle de strategiske målene for sykehuset. Et samlet 
sykehus vil legge forholdene til rette for helhetlige pasientforløp og for alle tenkelige tverrfaglige 
konstellasjoner og faglig og forskningsmessig samarbeid. Forsknings‐ og utdanningsmessig vil et 
samlet sykehus kunne tilby et pasientgrunnlag som spenner fra folkesykdommer til sjeldne 
syndromer. Dette gir godt grunnlag for forskning og utdanning. Samling av alle funksjoner ved en 
lokalitet ville dessuten kunne gi stordriftsfordeler innen mange områder. 

Flere deler av virksomheten innen så vel somatikk som psykisk helse og avhengighet kan og bør 
plasseres andre steder enn øvrig virksomhet. Konkret foreslår idéfaserapporten at dette gjelder et 
elektivt kirurgisk senter, distriktspsykiatriske sentra, barne‐ og ungdomspsykiatriske poliklinikker og 
ruspoliklinikker. Fremtidig lokalisering av de tyngste langtidsplassene innen sikkerhetspsykiatri må 
avklares. Ny og mer hensiktsmessig oppgavedeling i Oslo‐området ville også kunne bidra til å 
redusere størrelsen på et samlet Oslo universitetssykehus. Det er pekt på fagområder det kan være 
aktuelt å se nærmere på i denne sammenheng. Samlet arealbehov for disse fagområdene er estimert 
til ca. 50 000 kvm.  

Dersom det velges en organisasjonsløsning som gir inndeling i mindre, autonome enheter, finner 
man ikke holdepunkter for at samling ved én lokalitet (scenario 1) er uheldig. Mindre enheter 
(sykehus i sykehuset) vil ha gode muligheter for å kunne utvikle sin egen identitet og gi den 
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oversiktlighet som brukere etterlyser, og som styrker medarbeideres og pasienters opplevelse av 
tilhørighet. Samtidig vil en slik modell ivareta behovet for tverrfaglig samarbeid om pasientene.  

Det er sett nærmere på tre alternative virksomhetsmodeller. Modell 1 er en videreføring av dagens 
struktur. Modell 2 er et todelt sykehus ‐ delt etter funksjonsnivå (lands‐/regions‐/område‐/lokal‐
funksjoner). I modell 3 er sykehuset en klynge med virksomheter bestående av tematiske sentra som 
deler på tung infrastruktur (som intensiv, intervensjonsstuer, operasjonsstuer og avansert 
billedanalyse, laboratorievirksomhet og kjernefasiliteter), men som tilbyr mest mulig komplette og 
helhetlige pasientforløp på tvers av medisinske spesialiteter.  

De fleste av sentrene bør fysisk sett være plassert på en måte som gjør det mulig å dele tung 
infrastruktur. Med utgangspunkt i kunnskap om kliniske avhengigheter, er det foreslått å dele inn 
virksomheten a) etter hastegrad, b) tematisk etter pasientforløp og c) etter alder. Modellen bør 
ledsages av en organisering på tvers av fagområder.  

Figur 1 illustrerer strukturen i klyngemodellen. 
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Figur 1 ‐ Skjematisk illustrasjon av virksomhetsmodell 3: Klyngemodellen 

Med klyngemodellen vil det kunne være hensiktsmessig å plassere dagsenter/elektivt kirurgisk senter 
og DPS/ruspoliklinikk/BUP‐poliklinikk annet sted enn direkte inn i øvrig virksomhet. Det kan også 
være aktuelt å plassere de tyngste, sikkerhetspsykiatriske langtidsplassene annet sted, grunnet blant 
annet sikringsbehov. Det avventes føringer fra en utredning i Tilregnelighetsutvalgets som skal 
foreligge i løpet av høsten.  

Virksomheten i Oslo universitetssykehus inngår som del av en større sammenheng når det gjelder så 
vel pasientforløp som forskning, utdanning og innovasjon. Det er hensiktsmessig å tenke helhetlig om 
en virksomhetsmodell for spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet. Klyngemodellen egner seg 
godt også i et slikt perspektiv, der andre deler av spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten 
kan inngå i et utvidet klyngebegrep. Omfordeling av oppgaver mellom sykehusene i Oslo‐området vil 
ha konsekvenser for aktivitetsutviklingen i Oslo universitetssykehus. Utbygging av Lovisenberg 
Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus vil være ønskelige og viktige bidrag for å møte det 
voksende behovet for sykehustjenester til Oslos befolkning de nærmeste årene. 
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2.3.2 Forskning, utdanning, innovasjon og næringsutvikling 
Sykehusets Scientific Advisory Board ser et betydelig forskningsmessig potensial i å utvikle Oslo 
universitetssykehus etter klyngemodellen, i umiddelbar nærhet av og integrert med Universitetet i 
Oslo. Et nytt og moderne klyngesykehus vil åpne for samarbeidskonstellasjoner på tvers av gamle 
avdelings‐, institutt‐ og institusjonsgrenser. Nærhet mellom universitet og sykehus, og mellom 
forskjellige forskningsmiljøer innenfor sykehuset, vil gjøre det mulig å dele på laboratorieplattformer, 
biobanker, kliniske forskningsregistre og annen forskningsrelatert infrastruktur. 

Et samlet sykehus ville kunne tilby et pasientgrunnlag som spenner fra folkesykdommer til sjeldne 
syndromer og således kunne tilby store pasientmaterialer for forskning og fullstendige utdanningsløp 
for både grunn‐ og videreutdanninger.  

Flere stortingsmeldinger de senere årene omhandler behovet for innovasjon og næringsutvikling i 
tilknytning til den offentlige helsetjenesten. Innovasjon er nedfelt i oppdraget fra Helse Sør‐Øst til 
Oslo universitetssykehus og skal være et strategisk virkemiddel for å effektivisere og videreutvikle 
helsetjenesten. Visjonen er at Oslo universitetssykehus skal bli et av Europas ledende sykehus 
innenfor helseinnovasjon. Etablering av et samlet Oslo universitetssykehus med fysisk nærhet til 
Universitetet i Oslo gir mulighet for å etablere et senter for innovasjon. Dette kunne være et 
potensielt samarbeidsprosjekt mellom Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Oslo kommune 
og næringslivet. Et slikt senter vil kunne være en felles utprøvingsarena for ny teknologi og nye 
metoder. Innovasjonssenteret ville kunne synliggjøre et målrettet innovasjonssamarbeid og føre til at 
forskningsinvesteringene i Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Oslo kommune kommer 
enda bedre til nytte for pasienter og samfunn. 

Dersom dagens helsetjeneste skal klare å møte morgendagens utfordringer, må det arbeides 
systematisk med måten helsetjenester ytes på. Helsetjenesten må sees på som en samlet leveranse. 
Selvbetjening, monitorering, elektronisk samhandling og telemedisin må bli en integrert del av 
tilbudet. Det må bygges opp arenaer som gjør det mulig fortløpende å kartlegge grensesnittene 
mellom fagområder, nye forskningsresultater, klinisk kunnskap, teknologiske nyvinninger og 
overgangene mellom de ulike tjenestenivåene. Samhandling med førstelinjetjenesten blir sentralt om 
pasienten skal møtes på riktig måte, fortrinnsvis utenfor spesialisthelsetjenesten. Pasientens behov 
må være kjernen i tilnærmingen til nye løsninger både i forebyggende virksomhet, medisinsk 
diagnostikk og behandling samt oppfølging. Hjemmebaserte teknologier, sensorer, helse‐app’er og 
integrerte IKT‐løsninger forventes å forbedre sykehusets tilbud til pasientene og å redusere 
kostnader. 

Oslo har gode forutsetninger for å bli et sentrum for livsvitenskap. Regionen har universitet, 
høyskoler, store helseinstitusjoner, aktivt næringsliv, høy kompetanse og voksende 
innovasjonstilfang. Men det trengs en arena for samspill og utvikling av næringslivssamarbeid. I 
samspill med andre har Oslo universitetssykehus en viktig samfunnsoppgave i å bidra til 
næringsutvikling i regionen. 

En forutsetning for å lykkes med næringsutvikling basert på sykehusets innovasjonsvirksomhet, vil 
være at det i tillegg til fasiliteter i sykehusbyggene, settes av arealer i sykehusets randsone der 
bedrifter kan etableres og utvikle seg i samarbeid med sykehuset og universitetet. Dette vil omfatte 
arealer for kontorer, laboratorier og produksjonsformål. Finansiering og eierskap til slike arealer vil 
ligge utenfor sykehuset. 

Dette sykehusprosjektet vil kunne imøtekomme myndighetenes oppfordring om en sterkere satsing 
på innovasjonsarbeidet i helsevesenet slik dette er fremstilt i HelseOmsorg 21. I det videre arbeidet 
bør det utarbeides tydelige mål og planer for hvordan sykehus og næringsliv skal samarbeide blant 
annet gjennom realisering av et nytt sykehusanlegg, for å bidra til å oppnå en slik målsetning. 
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2.4 Dimensjonering 

2.4.1 Dimensjonerende forutsetninger 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved dimensjonering av sykehuset: 

 Dimensjoneringen av pasientrelaterte funksjoner, dvs. senger, poliklinikkrom, dagplasser 
etc., er beregnet ut fra forventet pasientgrunnlag i 2030. 

 Dimensjonering av personalerelaterte funksjoner som kontorer, møterom, garderober og 
kantine er gjort for forventet bemanning i 2030. Bemanningen er framskrevet til 2030 basert 
på pasientutviklingen. 

 For servicefunksjoner der det er vanskelig å beregne kapasitet, f.eks. kliniske 
støttefunksjoner og intern service, er det tatt utgangspunkt i arealutviklingsplanens 
forutsetninger, med tillegg som svarer til økningen i sengetall samt et generelt 
usikkerhetstillegg på 5 %. 

 Arealbehovet for forskning og utdanning er håndtert på samme måte som i 
arealutviklingsplanen, med 50 % av arealene integrert i den kliniske virksomhet og 50 % i 
egne bygg. 

Forhold mellom bruttoareal og nettoareal (brutto/netto faktoren) er satt til 2,1. Dette er den samme 
som ble brukt i arealutviklingsplanen, men den anses som utfordrende (lav) og bør vurderes 
nærmere i neste fase. 

Det er lagt til grunn følgende arealstandarder: 

 Enerom med eget bad i nye bygg, men fortsatt en del flersengsrom (inkl. 4‐6 sengs rom) og 
deling av bad i gamle bygg. 

 50 % av kontorer er plassert i egne bygg eller fløyer og 50 % er integrert i klinisk virksomhet. 
50 % av kontorene er i landskapsløsninger. 

Arealstandard for sengerom, kliniske spesialrom og strålebunkere med tilhørende rom er økt i denne 
rapporten i forhold til arealutviklingsplanen, mens de fleste andre romtyper har uendret 
arealstandard. Økningene er begrunnet i krav til universell utforming og er dels basert på erfaringer 
fra andre sykehusprosjekter. Den vesentligste endringen for Oslo universitetssykehus er at 
arealstandarden for enerom økes til 30 kvm. 

2.4.2 Arealreduksjon og arealbehov 
Samling i moderne bygg vil gi en betydelig arealreduksjon. I dag har Oslo universitetssykehus ca. 
1 000 000 kvm areal til sin samlede virksomhet og rundt 900 000 til den delen av virksomheten som 
omfattes av idéfaseprosjektet. Dersom dagens oppgavedeling mellom sykehusene i Oslo 
sykehusområde opprettholdes, vil sykehusfunksjoner innen somatikk, psykisk helse og avhengighet, 
samt forskning og utdanning, ha et samlet arealbehov på ca. 630 000 kvm. som innebærer en 
arealreduksjon på mellom 200 000 og 300 000 kvm. Når det tas hensyn til anbefalingen om at 
eksisterende bygg ved Rikshospitalet videreføres, innebærer dette behov for etablering av ny 
bygningsmasse på ca. 400 000 kvm. Arealbehovet for somatikk og psykisk helse og avhengighet, samt 
forskning og utdanning er vist nedenfor. Skadelegevakt med støttefunksjoner, som også i framtiden 
vil ligge sammen med Oslo kommunes legevakt samt DPS, BUP‐poliklinikker og ruspoliklinikker er 
ikke medregnet i arealbehovet. 
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Tabell 1 ‐ OUS arealbehov 2030 

OUS idéfase  
samlet arealbehov  
kvm brutto 

Somatikk 
Psykisk helse og 
avhengighet 

I alt 

Sykehusfunksjoner  475 000 56 000 531 000

Forskning og utdanning   92 000 7 000 99 000

I alt   567 000 62 000 630 000

 
Ovenstående arealbehov er basert på befolkningsframskrivninger til 2030 og på forutsetninger for 
omstilling og effektivisering, utnyttelsesgrader og arealstandarder samt videreførte forutsetninger 
fra Arealutviklingsplanen.  

Idéfaserapporten peker på ytterligere virksomhet med et arealbehov på ca. 25 000 kvm som kan 
tenkes plassert annet sted (elektivt kirurgisk senter og sikkerhetspsykiatri). Utredningen 
konkretiserer også muligheten for ny oppgavedeling mellom sykehusene i Oslo‐området som vil 
kunne redusere arealbehovet ved Oslo universitetssykehus med ytterligere ca. 50 000 kvm. Mulige 
endringer i oppgavedelingen i Oslo‐området utredes for tiden av Helse Sør‐Øst.  

Med unntak av 0‐alternativet, vil et nytt Oslo universitetssykehus drives på mindre enn halvdelen av 
dagens tomteareal. Store tomtearealer sentralt i Oslo og i attraktive deler av Oslos omegn (Bærum 
og Aker kommune) vil fraflyttes og kan utvikles til andre samfunnsnyttige formål. 

Flere andre store sykehus i Norge og Skandinavia har de siste årene planlagt og bygget nye lokaler for 
vesentlige deler av sin virksomhet. Ved Skejby i Danmark bygges det rundt 250 000 kvm nybygg for å 
etablere et samlet sykehus (av tidligere spredte enheter) på rundt 400 000 kvm. Karolinska 
sjukehuset i Stockholm har virksomhet ved to lokaliteter. På Karolinska Solna bygges det ca. 330 000 
kvm nybygg for å samle hoveddelen av den kliniske virksomheten og 90 000 kvm forskningsbygg for 
Karolinska Institutet. Ved Karolinska Huddinge bygges det 27 000 kvm til klinisk virksomhet og 15 000 
kvm til laboratorieforskning i tillegg til en eksisterende bygningsmasse på ca 450 000 kvm. I 
Stavanger er det gjennomført en idefase der ett av alternativene er et nybygg på rundt 250 000 kvm 
som erstatning for dagens sykehus på Våland. 

2.5 Bygningsmasse, fysiske løsningsalternativer og byutvikling 

2.5.1 Bygningsmasse 
Størstedelen av dagens arealer ved Oslo universitetssykehus befinner seg ved Ullevål sykehus, 
Rikshospitalet, Gaustad sykehus, Radiumhospitalet og Aker sykehus. Videre har Oslo 
universitetssykehus store arealer i Sognsvannsveien (Barne‐ og ungdomspsykiatrisk avdeling), ved 
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) i Bærum og på Dikemark i Asker. 

Bygningsmassen har utviklet seg gjennom en periode på over hundre år og gjenspeiler de ulike 
tidsepokers trender for sykehusvirksomhet og byggeskikk. En betydelig andel av bygningene er ikke 
egnet for moderne og framtidsrettet medisinsk virksomhet og dagens forventninger til 
pasientbehandling. Medisinsk behandling og teknologi vil endres vesentlig i framtiden, og behovet 
for funksjonelle utbedringer og ombygginger er stort. En stor andel av bygningene har imidlertid en 
lite tilpasningsdyktig struktur og er derfor vanskelige og svært kostnadskrevende å bygge om. Mer 
enn 100 bygninger ved Oslo universitetssykehus har verne‐ eller fredningsstatus, de fleste med 
fredning av eksteriør, noen også med interiørvern/interiørfredning. I tillegg er uteområder både på 
Dikemark, Sognsvannsveien, Gaustad og Ullevål fredet. For mange av bygningene vil det derfor ikke 
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være fysisk mulig eller økonomisk forsvarlig å investere i funksjonelle ombygginger. Et stort omfang 
av nye arealer vil være nødvendig for å få på plass et framtidsrettet sykehus. 

I 2010‐2011 ble det gjennomført en overordnet bygningsteknisk kartlegging og vurdering av 
tilstanden i helseforetakets bygningsmasse. Kartleggingen ble oppdatert i januar 20143. 
Tilstandsgradene er angitt iht. NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk og rangeres fra 0 som best til 3 
som dårligst. Kartleggingen har avdekket at bygningsmassen har svært varierende teknisk tilstand. En 
gjennomsnittlig tilstandsgrad på 1,6 for hele porteføljen er vesentlig dårligere enn det som er 
alminnelig ambisjonsnivå. Til sammenligning er landsgjennomsnittet for teknisk tilstand i sykehus 1,2 
– 1,3. 

Teknisk oppgraderingsbehov per 2014 er estimert til over 8 mrd. kroner med en anslått tidshorisont 
på 10 år. Kostnadsestimatet er basert på at samtlige bygninger skal beholdes og oppgraderes slik de 
er i dag. Teknisk oppgradering vil bidra til bedre luftkvalitet, temperaturregulering, hygieneforhold, 
teknisk sikkerhet (blant annet for elektro‐løsninger) og oppussing av overflater, eventuelt tak og 
yttervegger, men det omfatter ikke ombygginger som gir forbedring i funksjonell egnethet. 

 
I oversiktene nedenfor illustreres den tekniske tilstanden ved de fire 
lokalitetene Aker sykehus, Rikshospitalet med Gaustad sykehus, Ullevål 
sykehus og Radiumhospitalet. Fargeleggingen gjenspeiler tilstandsgrad per 
bygg som er vurdert etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk hvor 0 er 
god, 1 er akseptabel, 2 er dårlig og 3 er svært dårlig. Bygg i hvitt er ikke 
kartlagt. 

 

Figur 2 ‐ Oversikt teknisk tilstand Aker sykehus  

                                                      

 

3 Det er i 2014 totalt kartlagt teknisk tilstand for 843 510 kvm BTA eide bygg 
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Figur 3 ‐ Oversikt teknisk tilstand Rikshospitalet og Gaustad sykehus 

 

Figur 4 ‐ Oversikt teknisk tilstand Ullevål sykehus  
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Figur 5 ‐ Oversikt teknisk tilstand Radiumhospitalet 

 

2.5.2 Fysiske løsningsalternativer 
I idésøket etter fysiske løsninger, er det gjennomført mulighetsstudier med stor bredde innenfor de 
ulike lokalitetene. En rekke varianter med hensyn til plassering og utforming av bygningsmasse er 
studert. Gjennom grovsortering av alternativer har man kommet fram til fem løsninger (se 2.5.2.1‐4) 
som blir oppfattet som de mest aktuelle. Disse løsningene er blitt bearbeidet videre og studert med 
hensyn til kvalitet på løsningen, muligheter for trinnvis utbygging og gjennomførbarhet.  

En del av samfunnsmålet for Oslo universitetssykehus er å «utvikle Campus Oslo sammen med 
Universitetet i Oslo, Oslo kommune, næringsliv og andre aktører i et samfunnsøkonomisk perspektiv 
og som et internasjonalt senter for livsvitenskap». Løsningene som vurderes er derfor også vurdert i 
lys av hvordan samvirke og samarbeid mellom sykehus og andre aktører kan gi gevinster ut over 
sykehusvirksomheten. 

Nedenfor beskrives de bearbeidede fysiske løsningsforslagene nærmere. 
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2.5.2.1 «Gaustad Øst» ‐ samling på Gaustad med nybygg øst for Rikshospitalet 
I denne løsningen er det forutsatt at Gaustad sykehus beholdes som en del av Oslo 
universitetssykehus og benyttes til kontorer, undervisningsrom og andre teknisk lette funksjoner. 
Nybygg for psykiatrien plasseres nord for Gaustad sykehus med god nærhet til Rikshospitalet.  

Løsningen baseres videre på at bygningsmassen til Sogn videregående skole rives og erstattes av 
nybygg for sykehuset. 

Løsningen gir dårlig forbindelse mellom Rikshospitalet og nybygg ved Sogn videregående skole, og 
det vil derfor tydelig framstå som et todelt sykehus. Kontakten med universitetet begrenses av Ring 
3, som fortsatt vil ligge som en barriere mellom sykehuset og universitetscampus. Store deler av 
bygningsmassen vil bli liggende tett på Ring 3 og være utsatt for støy og støv. 

Med hensyn til kollektivdekning har dette alternativet T‐bane fra vest ved Gaustad stasjon og fra øst 
ved Ullevål Stadion stasjon. Alternativet gir svært begrenset bidrag til ønsket byutvikling. 
Plasseringen og tomtens begrensede størrelse gjør at sykehuset må utvikles i en kompakt løsning 
som i liten grad bidrar til mulighet for integrering av byfunksjoner i sykehuset, og som begrenser 
framtidige utvidelsesmuligheter. 

Ved en samlet utbygging i Gaustad‐området vil Ullevålstomten sammen med Montebello‐området, 
og områder i Bærum og Asker kunne frigis for by‐ og eller annen samfunnsutvikling. 
 

 
Figur 6 ‐ «Gaustad Øst» ‐ samling på Gaustad med nybygg øst for Rikshospitalet 
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2.5.2.2 «Gaustad Sør» ‐ samling på Gaustad og utbygging sørover 
Løsningen forutsetter at Ring 3 legges i tunell under sykehusområdet, slik at store tomtearealer 
frigjøres og områdene nord og sør for Ring 3 knyttes sammen. Løsningen åpner for en samlet 
utvikling av Oslo universitetssykehus, hvor nye bygninger knyttes tett sammen med Rikshospitalet. 
Psykisk helse og avhengighet plasseres nord for Gaustad sykehus med god nærhet til Rikshospitalet. 

Løsningen legger til rette for god samhandling mellom sykehus og universitet ved en utvikling av 
sykehuset sørover fra Rikshospitalet og universitetet nordover fra Blindern. Ved etablering av nytt 
bygg for livsvitenskap og framtidig utvikling av universitetsfunksjoner i dette området, vil sykehusets 
og universitetets arealer kunne smelte sammen som indikert i figuren nedenfor. 

Denne løsningen har et stort potensial for en ønsket byutvikling. Ved at Ring 3 legges i tunell, vil store 
tomteområder frigjøres og grøntområder etableres fra Skøyen og Frognerparken til de mye brukte 
områdene i marka. De nye tomteområdene gjør at sykehus, universitet, næringsliv, skoler, 
barnehager og boliger kan utvikles i det som vil framstå som en ny bydel i Oslo. 

En samling på Gaustad med utbygging sørover via et ”lokk” over Ringveien ville være en dårligere 
løsning for så vel Oslo universitetssykehus som Universitetet i Oslo og Oslo kommune. En lokkløsning 
vil gi et vesentlig mindre disponibelt areal for utbygging. En slik løsning kan imidlertid vurderes 
nærmere dersom en større oppgavedeling vil medføre et sykehus med mindre dimensjoner. Det kan 
eventuelt også inngå i en langsiktig plan hvor en lokk‐løsning over tid blir erstattet av tunell. 

Ved en samlet utbygging i Gaustad‐området vil Ullevåltomten sammen med Montebelloområdet, og 
områder i Bærum og Asker kunne frigis for by‐ og/eller annen samfunnsutvikling. 

 
Figur 7 ‐ «Gaustad Sør» ‐ samling på Gaustad med tunell 
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2.5.2.3 Samling på Ullevål hensyntatt fredede bygg 
Dette alternativet innebærer en større utbygging ved Ullevål sykehus. Det utredete løsningsforslaget 
illustrerer konsekvensene av en samling av Oslo universitetssykehus på Ullevåltomten når det tas 
hensyn til fredningen av bygg og uteområder.  

Fredede anlegg forutsettes integrert i bygningsstrukturen og benyttet til sykehusformål, dog med 
betydelig lavere utnyttelse enn nye bygninger. For å få innplassert alle funksjoner i tomteområdet, er 
det nødvendig å fortette tomtedelen for somatikk med svært kompakte bygningsstrukturer opp til 10 
etasjer.  

Psykiatri i nordenden av tomten bygges ikke så kompakt, men deler av virksomheten innen psykisk 
helse kan ikke samlokaliseres her, fordi tomten ikke gir tilstrekkelig store uteområder og nødvendige 
avstander.  

Parken med den fredede bebyggelsen ved laboratoriebygget deler også somatikken i to 
bygningsmasser, noe som anses som ufordelaktig. 

Ved ferdig utbygging vil tomten være fullt utnyttet slik at en ytterlig utvikling av OUS anses som 
svært krevende å gjennomføre. I tillegg innebærer alternativet en fraflytting av Rikshospitalet, noe 
som ikke vurderes å være aktuelt før anlegget på Rikshospitalet er utdatert om flere ti‐år.  

 
Figur 8 ‐ Samling på Ullevål 
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2.5.2.4 Delte løsninger med utbygging på Ullevål (nord eller sør) og Gaustad med lokk over Ring 3 
I dette alternativet beskrives en løsning med utbygging på Gaustad og sørover med lokk over Ring 3 
samtidig som det på Ullevål foreslås utbygging av tomten enten nord eller sør for den fredede 
bebyggelsen ved laboratoriebygget. 

Det er utredet en løsning med videreutvikling av bygningsmassen i sørenden av Ullevålstomten, der 
dagens sykehusbygg er plassert. En trinnvis fornying og rehabilitering her vil strekke seg over lang tid 
og vil ha store konsekvenser for pågående sykehusaktivitet. 

I motsetning til en delt løsning med utbygging på sørenden av Ullevåltomten, åpner en utbygging på 
tilgjengelige områder i norddelen av tomten for en utbygging som i mindre grad påvirker driften ved 
sykehuset. Siden store deler av dagens sykehusbygg erstattes, vil dette gi tilfredsstillende løsninger 
for drift og vedlikehold av sykehusbygg på Ullevål. Tilgjengeligheten til området med 
kollektivtransport er begrenset og svekkes i forhold til dagens situasjon. De nye sykehusbyggene blir 
liggende relativt langt fra trikke‐ og busstraséen, og området har ikke forbindelse med T‐bane. 

Med hensyn til ønsket byutvikling, vil Ullevål sykehus i disse løsningene kun delvis bli frigjort for 
andre formål, og ved Gaustad vil løsningen være en utvidelse av Rikshospitalet uten vesentlig bidrag 
til byutvikling i dette området.  

 
Figur 9 ‐ Delt løsning – Ullevål Nord 
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_

 
Figur 10 – Delt løsning – Ullevål Sør 

 
Figur 11 – Delte løsninger – «Lokk» på Gaustad 
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2.5.3 Hovedalternativer  
De tre virksomhetsmodellene (kapittel 2.3.1) er ikke like godt egnet ved alle de ulike fysiske 
løsningsalternativene (kapittel 2.5.2). Både dagens virksomhetsmodell og klyngemodellen vil egne 
seg best ved en fysisk samlet, eller nesten samlet løsning. Den funksjonsnivådelte 
virksomhetsmodellen derimot, har mest hensikt dersom sykehuset blir utviklet som en fysisk todelt 
løsning.  

På dette grunnlag er det – i tillegg til 0‐alternativet, syv hovedalternativer som er bearbeidet og 
studert videre: 

Alternativ 1  Gaustad øst 
Dagens virksomhetsmodell 

Alternativ 2  Gaustad sør 

Alternativ 3  Ullevål nord/Gaustad med lokk 
Nivådelt virksomhetsmodell 

Alternativ 4  Ullevål sør/Gaustad med lokk 

Alternativ 5  Gaustad øst 
Klyngemodell 

Alternativ 6  Gaustad sør 

Alternativ 7  Samling Ullevål  Dagens virksomhetsmodell 

Figur 12 – oversikt hovedalternativer 

2.5.4 Byutvikling 
Samling av arealene for Oslo universitetssykehus vil ha et så stort arealomfang og berøre så mange 
mennesker at det også må tas spesielle hensyn for å tilpasse seg sine omgivelser. Oppgaven i 
idéfasen har derfor ikke bare vært å finne fram til anbefalte løsninger for utvikling av sykehuset, men 
også å legge til rette for ønsket utvikling av store tomteområder. Det dreier seg dels om utvikling av 
attraktive sykehustomter i Oslo, Asker og Bærum som kan bli frigjort, og dels om byutvikling i 
tilknytning til fremtidens sykehus. Med over 20 000 ansatte og et tilsvarende antall studenter, 
pasienter og pårørende innenfor samme område, er det viktig å synliggjøre gode løsninger i et 
byutviklingsperspektiv. Det store antallet personer som vil bli knyttet til sykehuset representerer en 
unik konsentrasjon av mennesker med et bredt behov for tjenester og produkter. Sykehusområdet 
utgjør således en mulighet for unik byutvikling og en potensiell arena av betydelig omfang for 
næringsutvikling. 

Sykehusutbyggingen gir muligheter for å skape et levende byrom i og rundt sykehusområdet. 
Avgjørende for å skape områder med aktivitet er, i tillegg til bygging av sykehusbygg, å etablere en 
blanding av boliger og variert næringsvirksomhet. Dersom sykehusområdet skal være en aktiv bydel 
både på dag‐ og kveldstid, hverdag og helg, må det etableres variasjon i funksjoner som tiltrekker seg 
personer med forskjellige behov og interesser. En levende bydel vil i betydelig grad kreve etablering 
av funksjoner ut over sykehusets virksomhet. 

Nøkkelen til et vitalt bymiljø er at det bor folk i området og å etablere aktivitetstilbud mellom 
husene, der husene bygges med flerbruksmuligheter. Bygningsmassen må være robust med tanke på 
omlegging og fleksibel mht. anvendelse og ekspansjonsmuligheter. Byrommet skal fungere og være 
levende i alle årstider, også om vinteren. 

Det legges opp til å etablere en kvartalsstruktur med tomteutnyttelse innenfor de retningslinjer som 
kommunen gir for byutviklingsområder. Samtidig som det søkes høy utnyttelse av tomtearealet, må 
bygningsmassen utformes slik at den framstår som åpen mot bebyggelsen rundt. 

Med flere titalls tusen personer som daglig reiser til og fra universitetssykehuset, må det 
tilrettelegges for effektive kollektivløsninger med stor kapasitet. Det er vektlagt at T‐bane og trikk får 
korte avstander for overgang mellom transportmidlene og mellom stoppesteder og arbeidsplasser. 
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Et annet viktig element å ivareta i byutviklingssammenheng er miljøaspektet, med opprettholdelse 
og styrking av grønne korridorer som binder sjøen og marka sammen. Dette er av særlig betydning i 
Gaustad‐området, der riktig arealdisponering vil kunne utvide en sammenhengende grønn 
forbindelse mellom Frognerparken og marka. Alle disse aspektene er søkt ivaretatt på best mulig 
måte i løsningsalternativene. 

I utkast til kommuneplan for Oslo, Oslo mot 2030, fokuseres det på tre satsningsområder; smart, 
trygg og grønn. Innenfor disse aspektene er det definert en rekke mål for utvikling av byen. Flere av 
disse målene er retningsgivende både for den planleggingen som skal gjennomføres av Oslo 
universitetssykehus innenfor sykehusområder, i randsoner og på de sykehustomtene som frigis. 

2.6 0‐alternativet 
I idéfaseutredningens mandat beskriver 0‐alternativet slik:  

Ingenting endres. Man satser på å opprettholde dagens virksomhet i dagens bygg til en lavest mulig 
kostnad. 0‐alternativet skal framstilles sammenliknbart med de øvrige alternativene når det gjelder 
planhorisont og konsekvenser for investering og drift. 

For OUS betyr dette at virksomheten må drives videre i eksisterende bygg, med unntak av eventuelle 
bygg som allerede er besluttet fraflyttet. 

I 0‐alternativet forutsettes det at dagens arealer kan yte kapasitet tilsvarende dagens aktivitetsnivå 
ved Oslo universitetssykehus, men at all aktivitetsøkning fram mot 2030 skal dekkes gjennom 
arealutvidelser i form av nybygg. Det er lagt til grunn 77 000 kvm nybygg pga. vekst (inkl. integrerte 
arealer for forskning og undervisning), 9 500 kvm nybygg for Regional sikkerhetsavdeling/ Psykiatrisk 
avdeling for psykisk utviklingshemmede (RSA/PPU), 20 000 kvm ekstra bygg til forskning og 
undervisning, samt 10 000 kvm rokeringsbygg (behov for ekstra arealer ved oppgradering av 
eksisterende bygningsmasse for å kunne opprettholde drift mens oppgradering pågår). Lokalisering 
av nybyggarealet er ikke konkretisert.  

Oslo universitetssykehus leier i dag en rekke lokaler, noe som forutsettes videreført i 0‐alternativet. 
Det innebærer at ingen leide arealer erstattes av nybygg i dette alternativet. 

2.7 Økonomi 

2.7.1 Innledning 
Det er gjennomført analyse av investeringsbehov basert på en overordnet gjennomgang av de ulike 
virksomhetsmodeller kombinert med bygningsmessige alternativer. Sammen med verdivurdering av 
frigitte eiendommer og driftsgevinster, gir dette en første indikasjon på det økonomiske bildet.  

De økonomiske analysene omfatter seks alternativer i tillegg til 0‐alternativet. Alternativet med full 
samling på Ullevål (alternativ 7) faller ut etter den kvalitative vurderingen og er derfor ikke analysert 
med hensyn på økonomi. 

2.7.2 Investeringsbehov 
For investeringsbehov skilles det mellom nybygg, ombygging og teknisk oppgradering. Kostnads‐
anslaget er basert på erfaringstall og ambisjonsnivå. For nybygg er det tatt utgangspunkt i to større 
sykehusprosjekter: Akershus universitetssykehus og Nytt østfoldsykehus. Det er tatt høyde for de 
miljøtiltak som forventes ‐ i praksis «grønt sykehus». Tabellen under viser investeringsbehovet 
(prisnivå januar 2014).  
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Tabell 2 – investeringsbehovet 

Kategori 
  

0‐Alternativet  Alternativ 1 og 5  Alternativ 2 og 6  Alternativ 3  Alternativ 4 

Kvm  MNOK  kvm  MNOK  kvm  MNOK  kvm  MNOK  kvm  MNOK 

Nybygg  119 030 7 062  426 236 26 898 426 236 26 898 397 586 24 787  387 236  23 917

Ombygging  221 600 5 988  19 400 502 19 400 502 0 0  0  0

Tekn. oppgradering 
(permanente bygg) 

496 500 4 333  176 000 1 320 176 000 1 320 235 500 2 265  265 500  2 577

Tekn. oppgradering 
(avvikles før 2030) 

0 0  557 300 4 511 557 300 4 426 502 700 4 259  468 700  3 657

Andre kostnader  915    2 484 4 635 1 963     1 918

Delsum  837 130 18 299  621 636 35 715 621 636 37 782 633 086 33 274  652 736  32 069

Byggelånsrenter  0 1 716  0 3 356 0 3 310 0 3 047  0  3 015

Riving  17 700 44  86 000 215 81 000 203 143 000 358  196 260  491

Leiebygg  59 000    19 100   19 100 19 100    19 100   

Sum    896 130 20 059  640 736 39 286 640 736 41 295 652 186 36 678  671 836  35 575

Alt. 1:  Gaustad Øst ‐ Dagens virksomhetsmodell                             Alt. 4:  Ullevål Sør / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet 
Alt. 2:  Gaustad Sør ‐ Dagens virksomhetsmodell                             Alt. 5:  Gaustad Øst ‐ Klyngemodell 
Alt. 3:  Ullevål Nord / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet        Alt. 6:  Gaustad Sør – Klyngemodell 
 

 Alternativ 1 og 5 samt 2 og 6 er like når det gjelder areal‐ og investeringsbehov. Nivådelt 
virksomhetsmodell (alternativ 4 og 5) gir noe mer arealbehov. Det er i alle alternativer lagt til grunn 
fortsatt leie av Forskningsveien (19 000 kvm). Kostnader ved kjøp av eiendommer er medtatt, og det 
er i alternativ Gaustad Sør (2 og 6) lagt inn full kostnadsdekning for tunell. 

Alternativene med samling på Gaustad øst (alternativ 1 og 5) viser et investeringsbehov på 39,3 mrd. 
kroner, mens alternativene med samling på Gaustad sør (alternativ 2 og 6) viser et investeringsbehov 
på 41,3 mrd. kroner. Alternativene med delt løsning mellom Ullevål og Gaustad viser et 
investeringsbehov på 35,5 – 36,7 mrd. kroner. 

2.7.3 Usikkerhetsanalyse 
Det er foretatt usikkerhetsanalyse av investeringsbehovet. Analysen er tilpasset det presisjonsnivå 
for kostnadsanslag som etter god prosjektstyringspraksis kan forventes i denne tidlige fasen. Det 
understrekes at analysen ikke har som formål å fastsette kostnadsramme, men å synliggjøre 
forskjeller mellom alternativene. Endelig kostnadsramme skal ikke fastlegges før etter forprosjektet. 
Tabellen nedenfor viser resultatet fra usikkerhetsanalysene rundt investeringskostnader (tall i mill. 
kroner, eksklusive byggelånsrenter og leiekostnader, avrundet til nærmeste 100 mill. kroner).  

Tabell 3 ‐ Resultater usikkerhetsanalyse investeringskostnader 

MNOK  0‐Alternativet 
Alternativ  
1 og 5 

Alternativ  
2 og 6 

Alternativ  
3 

Alternativ  
4 

Basis  18 343  35 930  37 985  33 632  32 560 

Forventningsverdi  22 800  37 000  39 100  36 500  36 100 

50 %  22 200  36 400  38 500  35 600  35 100 

85 %  28 600  45 700  48 300  45 900  46 200 

Standardavvik  24 %  22 %  22 %  25 %  27 % 

Sannsynlighet basis  23 %  48 %  48 %  41 %  39 % 

Alt. 1:  Gaustad Øst ‐ Dagens virksomhetsmodell                             Alt. 4:  Ullevål Sør / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet 
Alt. 2:  Gaustad Sør ‐ Dagens virksomhetsmodell                             Alt. 5:  Gaustad Øst ‐ Klyngemodell 
Alt. 3:  Ullevål Nord / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet        Alt. 6:  Gaustad Sør – Klyngemodell 
 

Tallene viser at 0‐alternativet har betydelig større usikkerhet enn de andre alternativene, og derfor 
vil komme relativt sett dårligere ut enn øvrige alternativer ved avvik fra basisberegningen. 
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Ny bygningsmasse for Oslo universitetssykehus vil kunne driftes mer effektivt enn dagens sykehus. 
To kategorier driftskostnader inngår i analysen: 

 FDVU‐kostnader 

 Kostnader i kjernevirksomheten (sykehusets driftskostnader utenom FDVU) 

Effektene for kjernevirksomheten er vurdert med utgangspunkt i: 

 Erfaringer fra andre prosjekter og helseforetak  

 En analyse basert på tall fra Samdata (sammenligning med andre sykehus) 

 Metoden som ble benyttet i Arealutviklingsplan 2025 (reduksjon i antall årsverk basert på 
vurdering av reduksjon i antall administrative enheter.) 

Alle de tre framgangsmåtene viser et potensial for effektivisering av kjernedriften. Informasjon fra 
andre større byggeprosjekter, sammenligning basert på Samdata og Arealutviklingsplanen viser et 
årlig potensial for effektivisering på mellom 350 og 1 200 mill. kroner. 

Virksomhetsmodell 3 ‐ klyngemodellen vurderes til å ha størst potensial for effektiv drift. 
Virksomhetsmodell 1 ‐ dagens virksomhetsmodell vurderes til å ha et noe lavere potensial enn 
klyngemodellen, mens virksomhetsmodell 2 ‐ nivådelt virksomhetsmodell er vurdert til å ha lavest 
potensial for effektivisering. Etter en samlet vurdering er potensialet i virksomhetsmodell 3 satt til 4 
% av OUS sitt budsjett for 2014, tilsvarende 800 mill. kroner. 

Driftsøkonomiske vurderinger i denne fasen er gjort på overordnet nivå og etter enkle metoder, og 
det er i denne tidlige fasen stor usikkerhet knyttet til hvilke driftsøkonomiske effekter som kan 
oppnås. I påfølgende faser vil det være behov for å gå mer i dybden, med beregninger og analyser i 
tråd med Helsedirektoratets veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. 

2.7.4 FDVU‐kostnader 
Det er gjennomført beregning av FDVU‐kostnader basert på erfaringer fra de første driftsårene ved 
Ahus og St. Olavs Hospital, Multiconsults erfaringstall, FDV‐nøkkelen til Holte AS4 samt Oslo 
universitetssykehus sine regnskapstall for 2010‐2012. 

FDVU‐kostnadene er beregnet for dagens og for framtidig situasjon. I tillegg er det foretatt 
periodisering. Kostnadene vil variere avhengig av teknisk kompleksitet i arealene og brukstid 
gjennom døgnet, og de differensieres derfor på ulike bygningstyper. Videre vil behovet for 
vedlikeholds‐ og utskiftningskostnader variere og være økende gjennom bygningenes livsløp.  

                                                      

 
4 Holte AS.  FDV‐nøkkelen er et program for planlegging og oppfølging av forvaltnings–, drift– og 
vedlikeholdsoppgaver knyttet til bygg og eiendom 



    Oslo universitetssykehus    Idéfase OUS – Campus Oslo 

 

Idéfaserapport  31  versjon 1.0– 19.6.2014 

Tabell 4 ‐ FDVU‐kostnader over tid for ulike utbyggingsalternativer 

 
Alt. 1:  Gaustad Øst ‐ Dagens virksomhetsmodell                             Alt. 4:  Ullevål Sør / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet 
Alt. 2:  Gaustad Sør ‐ Dagens virksomhetsmodell                             Alt. 5:  Gaustad Øst ‐ Klyngemodell 
Alt. 3:  Ullevål Nord / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet        Alt. 6:  Gaustad Sør – Klyngemodell 
 

For nybygg er det lagt inn normtall for verdibevarende vedlikehold. For eksisterende bygninger er 
vedlikeholds‐ og utskiftningskostnader lagt på et minimum før oppgradering/ombygging. Det 
forutsettes at det mest akutte vil ivaretas gjennom tiltaksplan/vedlikeholdsplan de nærmeste årene 
samt gjennom ombygginger/teknisk oppgradering i de ulike alternativene. Etter oppgradering/ 
ombygging er det tatt høyde for verdibevarende vedlikehold. 

Oslo universitetssykehus står foran mange år med krevende oppgaver som krever ekstraordinær 
innsats knyttet til forvaltning, og som vil belastes driftsbudsjettet. Forvaltningskostnaden er derfor 
økt noe i forhold til dagens nivå, som vurderes som for lavt. 

Anslag for FDVU‐kostnader over tid er vist i figuren ovenfor. FDVU kostnadene stiger i årene etter 
2030 etter hvert som økt behov for vedlikehold og utskiftninger i de nye/rehabiliterte bygningene 
inntrer.  

2.7.5 Bortfall av leiekostnader 
Oslo universitetssykehus leier i dag areal for å tilfredsstille sykehusets behov, og dette utgjør 
tilsammen ca. 85 500 kvm til et årlig leiebeløp på ca. 165 mill. kroner. Gjennom realisering av nybygg 
vil flere av disse leieforholdene ikke lenger være aktuelle. Gjennomgang av leiekostnadene viser at 
bortfall av leiekostnader utgjør ca. 44 mill. kroner årlig. I tillegg vil en i 0‐alternativet leie lokaler hos 
OCCI (Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark) for 4 mill. kroner årlig. OUS vil i framtiden fortsatt ha et 
vesentlig omfang av leie, bl.a. i Forskningsveien 2 samt lokaler til ambulansestasjoner og DPS. Disse 
leiekostnadene er uavhengig av alternativ og er ikke tatt med i de økonomiske beregningene. 

2.7.6 Realisering av verdier 
Ved samling av sykehusets virksomhet vil flere av sykehusets eiendommer kunne avhendes. Det er 
foretatt en verdivurdering av disse. Verdien av eiendommer som kan avhendes dersom sykehuset 
samles i Gaustad‐området er anslått til i underkant av 6 mrd. kroner. Anslagene anses som nøkterne, 
både ved at det er forutsatt at eiendommene selges uten omregulering og derved tilrettelegging for 
verdiøkning og fordi verdipotensialet i spesialbygg ikke er hensyntatt. 
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2.7.7 Økonomisk bæreevne 
Det er utført beregninger av Oslo universitetssykehus sin evne til å bære kostnadene ved de store 
investeringsalternativene, såkalt økonomisk bæreevne. Investeringene kan da ikke lenger sees 
isolert, men må settes inn i en sammenheng med forventet utvikling i drift av foretaket forutsatt at 
investeringsprosjektene gjennomføres. Økonomisk bæreevne på lang sikt blir i stor grad et spørsmål 
om foretaket over tid klarer å gjennomføre driften innenfor forutsatte tildelte inntekter, dvs drive i 
økonomisk balanse i et flerårig perspektiv.  

Helse Sør‐Øst sin modell for økonomisk langtidsplan (ØLP) er benyttet som modell for beregningene. 
Det er beregnet bærekraft for 0‐alternativet og alternativ 6 Gaustad sør med klyngemodell. Det siste 
er valgt fordi det innebærer det høyeste investeringsnivået.  

Beregningene viser at det er mulig å tegne et scenario for Oslo universitetssykehus for de kommende 
ti‐år basert på rimelige forutsetninger som innebærer at helseforetaket har økonomisk bæreevne til 
å håndtere kostnadene forbundet med investeringene i det alternativet som innebærer det høyeste 
investeringsnivået (alternativ 6 Gaustad Sør med klyngemodell). Dette er imidlertid nøye knyttet til 
forutsetningene om produktivitetsvekst fra 2015‐2018 slik styret har lagt til grunn i økonomisk 
langtidsplan og et betydelig omfang av ytterligere effektiviseringsgevinster når de nye 
sykehusbygningene tas i bruk. 

Det understrekes at det er betydelig usikkerhet knyttet til slike framskrivninger. Mindre endringer i 
forutsetningene videreført i mange år vil gi store utslag på resultat‐ og balanseverdier. 

2.7.8 Øvrige samfunnseffekter 
De fleste effektene som berører pasienter, pårørende, ansatte, befolkningen generelt og sentrale 
interessenter som kommune, universitet, høyskole og næringsliv er dekket av de kriteriene som er 
lagt til grunn i evalueringen av alternativene. I et samfunnsøkonomisk perspektiv er i tillegg følgende 
effekter identifisert; tilgjengelighet og transport, natur og miljø, attraktivt for rekruttering, 
beredskap, fordelingsvirkninger samt fleksibilitet og usikkerhet. Samling på Gaustad sør for 
Rikshospitalet med tunell kommer best ut, primært grunnet mulighet for god tilgang til skinnegående 
kollektivtransport og etablering av nye grøntdrag. Klyngemodellen synes å være noe bedre enn 
dagens organisering når det gjelder å rekruttere kompetent arbeidskraft. Derfor kommer samling på 
Gaustad sør med tunell og med klyngemodell best ut i en kvalitativ samfunnsøkonomisk vurdering. 

2.7.9 Finansiering 
Denne idefaseutredningen legger til grunn at utbygging for et nytt Oslo universitetssykehus skal skje i 
etapper og finansieres etter den tradisjonelle modellen for sykehusfinansiering med  inntil 70 % lån 
fra Helse‐ og omsorgsdepartementet, og at resten av prosjektkostnaden må finansieres av RHF/HF 
gjennom tilgjengelig likviditet, salg etc.  Det er videre forutsatt at deler av universitetsarealene 
finansieres med tilskudd 

Det er i idéfasen også gjort innledende vurderinger av muligheter, begrensninger og sentrale 
problemstillinger når det gjelder alternativ finansiering.  

2.8 Vurdering av alternativer 
Med bakgrunn i de prosjektutløsende behovene (jf kap. 2.1) og strategiske planer er det utarbeidet 
mål for hva som ønskes oppnådd ved et nytt sykehus. Et sett av kriterier er så utarbeidet for å gi 
grunnlag for å vurdere i hvilken grad målene oppnås med de ulike alternativene. I tillegg til kriterier 
for måloppnåelse er det utarbeidet kriterier relatert til samfunnsøkonomi og kriterier som omfatter 
økonomi, gjennomførbarhet og risiko. 
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Kriteriene som er lagt til grunn ved evaluering av løsningsalternativene omfatter: 

 Mål mht. sykehusets kjernevirksomhet 

 Mål for bygg‐ og eiendomsutvikling 

 Mål for byutvikling, innovasjon og næringsutvikling 

 Gjennomførbarhet 

 Robusthet; generalitet, fleksibilitet og elastisitet 

 Risiko 

 Øvrige samfunnsøkonomiske effekter 

 Økonomi 

De tre virksomhetsmodellene har blitt kvalitativt vurdert gjennom en rekke samlinger i ulike fora. 
Alle vurderingene går i favør av virksomhetsmodell 3 ‐ klyngemodellen. 

Alternativet med samling på Gaustad i en klyngemodell, med utvikling mot sør og der Ring 3 er lagt i 
tunell, kommer kvalitativt best ut i rangeringen. Alternativet er vurdert best med hensyn til mål for 
sykehusets kjernevirksomhet og med hensyn på gjennomførbarhet, men det er en usikkerhet knyttet 
til bygging av tunell. Etablering av tunell er vesentlig for å gi mulighet for samlokalisering og 
samhandling med Universitetet i Oslo, så vel som arealer til nærings‐ og boligutvikling, og for å oppnå 
tilgjengelige arealreserver i området. 

Tre alternativer kommer deretter noenlunde likt ut: Å bygge ut sykehuset på Gaustad øst (med to 
ulike virksomhetsmodeller) og alternativet med delt løsning mellom Gaustad og Ullevål nord (med 
nivådelt virksomhetsmodell). Alternativene samlet løsning Gaustad øst med nåværende 
organisasjonsstruktur og samlet løsning Gaustad øst med klyngemodell, vurderes som likeverdige, da 
en klyngemodell i praksis ikke vil kunne fungere fullt ut med valg av Gaustad øst. Dette skyldes at 
alternativet innebærer at den somatiske delen av sykehuset deles i to, med Gaustad sykehus i 
mellom. Nivådelt virksomhetsmodell med bruk av Gaustad og Ullevål nord kommer noe svakere ut 
enn å samle sykehuset på Gaustad øst. Dette er i hovedsak knyttet til avstand mellom sykehusene og 
utfordringer med deling av mange spesialiteter i sykehuset. En nivådelt virksomhetsmodell medfører 
flytting av pasienter mellom sykehusene ved pasientforløp som går på tvers av funksjonsnivå.  Drift 
av akuttmottak på to steder er utfordrende med hensyn til å kunne sikre rask tilgang til riktig 
kompetanse i alle akuttsituasjoner. Ullevål nord mangler også gode offentlige transportløsninger. 

Gjennomførbarhet og risiko under gjennomføringen vurderes som krevende ved delt løsning med 
bruk av Gaustad og Ullevål sør, spesielt med tanke på konflikter mellom drift og utbygging på Ullevål i 
en lang byggeperiode. I positiv retning trekker en større grad av tilgjengelig tomt med 
utvidelsesmuligheter og en enklere reguleringsprosess. 

Full samling på Ullevål er særdeles utfordrende med hensyn til vernebestemmelser, gjennomføring 
og nødvendig robusthet. Å drive klinisk virksomhet og omfattende utbygging på samme område vil 
medføre store utfordringer og ta lang tid å gjennomføre. En annen svakhet er at den fysiske 
nærheten til universitetet ikke styrkes. Ved å beslaglegge hele tomten vil det heller ikke åpnes for by‐
/næringsutvikling i dette området og det vil heller ikke være rom for videreutvikling av sykehuset ved 
behov for dette. I tillegg fordrer dette alternativet at bygningsmassen på Rikshospitalet fra flyttes, og 
dette ansees ikke som aktuelt før anlegget på Rikshospitalet er utdatert. Alternativet vurderes derfor 
som uegnet og inngår ikke i den økonomiske vurderingen. 

0‐alternativet fremstår som meget krevende, særlig med sikte på konflikter med infrastruktur og drift 
i rehabiliteringsperioden som må antas å bli meget lang. 0‐alternativet er kommer dårligst ut av 
vurderingen. 
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Det er gjennomført nåverdianalyser som viser at alternativ 5 Gaustad øst med klyngemodell kommer 
best ut, noe bedre enn alternativ 1 Gaustad øst med dagens virksomhetsmodell, alternativ 3 Ullevål 
nord/Gaustad med lokk og nivådelt virksomhetsmodell, samt alternativ 6 Gaustad sør med 
klyngemodell. Ved å ta hensyn til inntekter ved salg (dvs. analyse på HF‐nivå), kommer alternativ 3 
dårligere ut og man står igjen med alternativene 5, 1 og 6 som de «beste». Det er som nevnt over i 
kapittel 2.7.7 også utført beregninger av Oslo universitetssykehus HFs evne til å bære kostnadene 
ved de store investeringsalternativene, hvor beregningene viser at 0‐alternativet ikke har bæreevne 
på lang sikt (negativ bæreevne), mens at beregningene for alternativ 6 viser at helseforetaket har 
økonomisk bæreevne til å håndtere kostnadene gitt de forutsetninger som er lagt til grunn. Det 
understrekes som nevnt at det er usikkerhet knyttet til slike beregninger.  

2.9 Plan for videre arbeid 
Gjennom Idéfase OUS – Campus Oslo er det utredet og evaluert alternative virksomhetsmodeller og 
alternative fysiske løsninger. Utbyggingen av Oslo universitetssykehus blir et omfattende prosjekt 
som kommer til å pågå over mange år. Det vil være nødvendig å dele opp prosjektet i etapper eller 
utbyggingstrinn som blir organisert og styrt som delprosjekter ‐ samtidig eller i sekvens. Før man kan 
starte en etappevis planlegging og utbygging, må det fastlegges hvilket helhetlig løsningsforslag som 
skal realiseres. På grunnlag av høring og avklaringer av dimensjonerende forutsetninger (basert på 
arbeidet til Helse Sør‐Øst med kapasitetsvurderinger og oppgavedeling i hovedstadsområdet, 
Tilregnelighetsutvalgets utredning og eventuelle føringer fra Nasjonal helse‐ og sykehusplan) høsten 
2014, forventes det et tilstrekkelig grunnlag til å fremme en anbefaling om alternativer som skal 
videreføres i neste fase av arbeidet sammen med 0‐alternativet. Ved videreføring av to til tre 
alternativer kan man i neste fase arbeide videre med tanke på en endelig anbefaling om lokalisering 
(samlet eller delt), fysisk løsning og virksomhetsmodell. Videre planlegging av helhetlig løsning må 
gjøres i nært samarbeid med Universitetet i Oslo og Oslo kommune, der hensynet til universitetet, 
ønsket byutvikling og ivaretakelse av kommunens behov inngår. I neste fase må det også 
gjennomføres konsekvensutredning av forhold som ligger utenfor selve etableringen av sykehusbygg.  

I tillegg til helhetlig planlegging må neste fase også omfatte arbeid med å definere hensiktsmessige 
etapper for de ulike alternativer som videreføres. Inndeling i etapper gir mulighet for 
erfaringsoverføring og gjenbruk av generiske løsninger som blir utviklet i tidligere etapper. Dette gjør 
planlegging og bygging raskere i de etterfølgende etappene. Etappevis planlegging og utbygging gir 
også ønsket fleksibilitet gjennom mulighet til å justere planene underveis. Etappenes fremdrift og 
omfang må tilpasses foretakets finansieringsmuligheter, og disse må avklares før planarbeidet med 
første etappe igangsettes. Inkludert i dette ligger regionale føringer samt beslutning om 
medfinansiering fra Kunnskapsdepartementet/Universitetet i Oslo knyttet til undervisnings‐ og 
forskningsarealer. 

En helhetlig planlegging vil ikke avsluttes ved oppstart av tidligfaseplanlegging for første 
utbyggingsetappe, men vil måtte videreføres frem til siste etappe er planlagt. Dette for å ivareta 
tversgående løsninger og for å sikre at hver etappe styres etter en samlet løsning.   

Når det foreligger en beslutning om hvilken helhetlig løsning som skal realiseres, vil det være 
grunnlag for å initiere arbeidet med kommunal planbehandling etter Plan‐ og bygningsloven. Dette 
vil omfatte utarbeidelse av planprogram etterfulgt av detaljregulering. 
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3 Bakgrunn, mandat og arbeidsprosess 

3.1 Bakgrunn, hensikt og hovedkonsept 
Oslo universitetssykehus HF (OUS) består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, 
Rikshospitalet‐Radiumhospitalet og Ullevål universitetssykehus og driver sin virksomhet på mer enn 
40 adresser. Sykehuset leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands‐, regions‐, område‐ og 
lokalsykehusfunksjoner. OUS er landets største sykehus med over 23 000 ansatte og har et årlig 
driftsbudsjett på over 20 mrd. kroner. Sykehuset står for størstedelen av medisinsk forskning i norske 
sykehus og spiller en sentral rolle i utdanningen av landets helsepersonell. På sikt ønsker OUS å 
konsentrere sin virksomhet på færre lokaliteter. En flytting og sammenslåing av likartede aktiviteter 
vil gi bedre kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen samt legge grunnlag for en sunn økonomisk 
drift. 

Idéfasen skal belyse om det er mulig å samle hele OUS på én lokalitet, eller om det er nødvendig eller 
ønskelig å benytte to områder langs Gaustad‐Blindern‐Ullevål‐aksen. Det skal vurderes alternative 
løsningsforslag til utforming, sammensetning og organisering av sykehuset, inkludert omstilling av 
virksomheten basert på sykehusets overordnede strategi. Dette kan åpne for et mer kompakt og 
spesialisert sykehus med mindre arealbehov, men med større behov for å arbeide i nettverk med 
andre deler av helsetjenesten. 

Av mandatet framgår at man ved siden av sykehusets primære behov, også skal utrede løsninger og 
mulighetsrom som oppføring av et nytt sykehus skaper for utvikling av samarbeidet med Oslo 
kommune, Universitetet i Oslo (UiO) og andre relevante aktører. Dette for å synliggjøre det samlede 
potensial for verdiskaping som foreligger innen pasientbehandling, utdanning, forskning, byutvikling 
og næringsutvikling ved å la sykehus og universitet vokse seg sammen. Endelig skal det potensialet 
som ligger i å utvikle frigjorte OUS‐arealer i Oslo og omegn tas med i utredningen. 

3.2 Behovsanalyse 
Det er primært tre hovedårsaker til at OUS har behov for nye sykehusbygg: 

 Store deler av virksomheten foregår i bygningsmasse som er gammel, uhensiktsmessig og i 
dårlig, til dels meget dårlig, stand, hvilket krever tiltak for å sikre avansert medisinsk 
virksomhet og for å kunne følge den medisinske og teknologiske utviklingen. Bygningsmassen 
gir dårlige forhold for både pasienter og ansatte samt unødig stort areal som er ineffektivt og 
kostnadsdrivende 

 En sammenslåing av likartede aktiviteter er nødvendig for å oppnå bedre kvalitet og 
effektivitet i pasientbehandlingen samt gi sunn økonomisk drift.  

 Det forventes en betydelig befolkningsvekst i Oslo og tilstøtende deler av regionen. 

I tillegg til pasientbehandling har OUS omfattende og viktige oppgaver knyttet til forskning, utvikling, 
utdanning og innovasjon, oppgaver som løses best i samarbeid med nære samarbeidspartnere som 
UiO, Oslo kommune og høgskolene. Planlegging av nye sykehusbygg, storbylegevakt og 
livsvitenskapsbygg skjer så nær hverandre i tid og sted at det oppstår muligheter som går utover det 
enkelte prosjekt. 

3.2.1 Folketallsvekst 
Prognoser for befolkningsutvikling i Oslo og nærmeste omegn viser en sterk vekst fram til 2030. I 
Oslo anslås økningen å bli på over 180 000 innbyggere (30 %), en vesentlig høyere økning enn 
landsgjennomsnittet. I tillegg øker befolkningen i Akershus og Vestre Vikens sykehusområder med 
om lag like mye både prosentvis og nominelt, noe som har stor betydning både for gjestepasienter 
gjennom fritt sykehusvalg og for OUS som regionsykehus og sykehus med nasjonale funksjoner. 
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Befolkningsutviklingen fram til 2030 vil også preges av at det blir flere eldre, selv om andelen eldre vil 
øke noe mindre enn i landet for øvrig. Dette gjenspeiler dels at befolkningsveksten i Oslo 
hovedsakelig skyldes innvandring til Oslo fra resten av landet og utlandet, dels høy fertilitet og 
sosioøkonomiske forskjeller i levetid. Andelen eldre over 80 år er beregnet til å øke med om lag 60 % 
i perioden (og 100 % i perioden fram til 2040). Den eldre befolkningen har et høyere forbruk av 
helsetjenester enn befolkningen for øvrig. Utviklingen vil trolig preges av flere friske eldre, men også 
av flere syke eldre med sammensatte sykdomstilstander. Behov for behandling og innleggelse siste 
leveår forventes å bli som i dag 

Økningen i livsstilsykdommer vil mest sannsynlig fortsette og i noen grad påvirke forbruket av 
helsetjenester innen enkelte områder. 

Befolkningsøkningen vil innebære økt aktivitet for alle nivåer i helsetjenesten. Selv om en 
folketallsvekst på 30 % i perioden ikke vil gi behov for en tilsvarende arealøkning, forutsatt mer 
moderne bygg og investeringer i IKT og medisinsk teknologi som kan gi mer effektive pasientforløp 
gjennom bedre samhandling og nye behandlingsmetoder, er det et åpenbart at den demografiske 
utviklingen i seg selv gir økt arealbehov. 

3.2.2 Bygningsmessige forhold 
Store deler av bygningsmassen er i dårlig teknisk stand og lite egnet som bygg for dagens og 
framtidens helsetjenester. En tilstandsanalyse utarbeidet i 2011 for Helse Sør‐Øst RHF (HSØ) av 
Multiconsult viser at den gjennomsnittlige alderen for bygningsmassen i OUS var 49 år, mens 
landsgjennomsnittet for sykehusbygninger var ca. 40 år. Dersom bygningsmassen ved Rikshospitalet 
holdes utenfor sammenlikningen er snittalderen for den resterende bygningsmassen i OUS nå 
nærmere 60 år. Bygningsmassen ved OUS vurderes til å ha dårligere tilstandsgrad enn sykehus i 
resten av regionen og landet. 

Rapporten viser videre at om lag 52 % av bygningsmassen er av tilstandsgrad 2 eller dårligere, som 
tilsvarer utilfredsstillende eller svært dårlig tilstand. Ullevål har dårligst vektet tilstandsgrad av alle 
sykehus i HSØ, og Aker har tredje dårligste tilstandsgrad. Rikshospitalet‐Radiumhospitalet som var ett 
foretak til 2009, kommer bedre ut enn gjennomsnittet. Erfaringene etter at rapporten ble skrevet, er 
imidlertid at det meste av bygningsmassen som brukes til klinisk aktivitet ved Radiumhospitalet er 
betydelig dårligere enn tidligere antatt. Rikshospitalet (fra 1999) og forskningsbygg, hotell og 
strålebygg på Radiumhospitalet er i god stand.  Rikshospitalet er imidlertid maksimalt utnyttet nå 
med infrastruktur som ikke tåler ytterligere belastning. 

 
Figur 13 ‐ Arealfordeling per vektet tilstandsgrad 
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Tabell 5 ‐ Vektet tilstandsgrad per lokalitet 

Lokasjon  Samlet vektet tilstandsgrad 

SSE  1,3 

Aker sykehus  1,6 

Gaustad  1,8 

Ullevål sykehus  1,7 

Dikemark  1,9 

Rikshospitalet  1,4 

Radiumhospitalet  1,7 

Samlet  1,6 

 

Tilstandsgrad er vurdert etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk hvor 0 er bra, 1 akseptabel, 2 
dårlig og 3 svært dårlig.  

Dårlig bygningsmasse har medført en rekke pålegg knyttet til arbeidsmiljø, brannsikring og sikkerhet. 
Utbedringer knyttet til arbeidsmiljø alene er beregnet å koste 8‐9 mrd. kroner, hvorav utbedringer 
med en kostnad estimert til 4 mrd. kroner burde vært gjennomført omgående. Det er igangsatt 
omfattende tiltak for å imøtekomme pålegg og forhindre nye. Omfanget er imidlertid så stort at det 
er nødvendig med omfattende prioritering av hensyn til økonomi, tilgang på kompetanse og 
driftsutfordringer for den kliniske virksomheten knyttet til byggeaktivitet. I slik prioritering er det 
bare de viktigste tiltak som når opp. 

HSØ har gjennom budsjett for 2014 stilt til disposisjon ekstraordinær likviditet på inntil 350 mill. 
kroner til nødvendige bygningsmessige investeringer for å lukke avvik knyttet til arbeidsmiljø og 
tilsyn fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap. OUS vil ha betydelige årlige kostnader knyttet til 
slike bygningsmessige tiltak i mange år framover. Utfordringen er også at slike tiltak i liten grad 
medvirker til å effektivisere den kliniske virksomhet. 

En ytterligere problemstilling er knyttet til vernebestemmelser. Rundt 273 000 kvm av OUS sin 
bygningsmasse er vernet eller fredet gjennom Landsverneplanen for spesialisthelsetjenesten. Dette 
gjør det vanskelig å tilpasse og videreutvikle byggene til å møte nye tekniske eller funksjonelle krav 
knyttet til den kliniske driften. 

3.2.3 Sykehusets strategi for gode og effektive helsetjenester 
Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble etablert ved fusjonen av universitetssykehusene i 
Oslo i 2009. OUS er landets mest komplette sykehus. Det fungerer som lokal‐ og områdesykehus for 
Oslos befolkning, samtidig som det er regionssykehus for innbyggerne i HSØ. Sykehuset har også en 
rekke nasjonale funksjoner og er en stor og aktiv forsknings‐ og utdanningsinstitusjon.  

Utfordringene i det sammenslåtte sykehuset er mange og store. Virksomheten foregår spredt ved 
ulike lokaliteter, hvilket vanskeliggjør samordning og utvikling av gode samarbeidsformer. I tillegg til 
utfordringer med dårlig bygningsmasse, har sykehuset utfordringer av økonomiske og kapasitets‐
messige art. Pasienter gir tilbakemelding om at de opplever tilbudet som oppstykket og lite 
samordnet. 

For å oppnå bedre kvalitet i pasientbehandlingen samt legge grunnlag for en sunn økonomisk drift 
har OUS i Strategi 2013 ‐ 2018 vedtatt å konsentrere sin virksomhet på færre lokaliteter. Spesielt for 
mindre fagområder og for utstyrskrevende fag kan det være betydelige kvalitetsgevinster eller 
besparelser knyttet til sambruk av personell og utstyr. For de største fagmiljøene kan det være 
aktuelt å omfordele funksjoner og beredskap for å skille bedre mellom elektiv og akutt virksomhet. 
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For å kunne flytte sammen likeartet aktivitet i tråd med denne strategien, trengs mer areal der 
funksjonene samles og mindre areal der aktivitet reduseres. Videre krever nesten all omfordeling av 
funksjoner bygningsmessige tilpasninger. Med et utgangspunkt på om lag en million kvadratmeter 
spredt på mer enn 40 adresser og om lag 185 bygninger, er en slik oppgave svært vanskelig uten en 
mer samlet bygningsmasse. Gjennom nye bygg kan det også bedre legges til rette for framtidsrettede 
behandlingsformer som økt dagbehandling/poliklinikk, bedre smittevern, utnyttelse av ny teknologi 
samt å få til en mer effektiv logistikk og pasientflyt. Denne utviklingen vil i noen grad også kunne 
gjennomføres uten nybygg, men både hastighet på omstillinger og samlet potensial for forbedringer 
er begrenset av dagens bygningsmessige forhold. 

I tillegg til mer effektiv drift og økt kvalitet gjennom flytting og sammenslåing av likeartede aktivitet, 
vil nye bygg gi grunnlag for mer arealeffektiv drift. Om lag en million kvadratmeter bygningsmasse er 
betydelig mer enn OUS har bruk for om det hadde det vært en moderne og effektiv bygningsmasse. 
Framtidig areal i OUS avhenger av valg av utbyggingsløsning og andel nybygg.  

Figuren nedenfor viser hvilken somatisk virksomhet som foregår ved OUS sine fire hovedlokaliteter. 
Mange pasientforløp omfatter flere av lokalitetene. De horisontale linjene indikerer hvilke 
pasienttilbud som finnes flere steder i sykehuset. Intensivtilbud finnes kun ved Rikshospitalet og 
Ullevål. Når pasienter ved Radiumhospitalet eller Aker får behov for intensivbehandling må de 
transporteres til Rikshospitalet eller Ullevål. For svært syke pasienter kan transport være uheldig og 
medføre svekket prognose. 

 
Figur 14 – Dupliserte funksjoner i OUS 

RIKSHOSPITALET RADIUMHOSPITALET ULLEVÅL AKER

(Akuttmottak) Akuttmottak Akuttmottak på post

Intensiv / PO PO Intensiv / PO PO

Hjerte‐, lungekirurgi Hjerte‐, lungekirurgi

Karkirurgi  Karkirurgi

Hjerte‐, lungemedisin Hjerte‐, lungemedisin

Nevrokir. og nevrologi Nevrokir. og nevrologi

Gastrokir. og 

gastromed.
Gastrokir.

Gastrokir. og 

gastromed.

Nyremed. Nyremed.

Blodsykdommer Blodsykdommer

Infeksjonsmedisin Infeksjonsmedisin

Onkologi Onkologi

Kvinne, barn Kvinne, barn

Plastikk kir. Plastikk kir. Plastikk kir.

Bryst‐, endokrinkir. Brystkir. Endokrinkir.

Endokrinologi Endokrinologi Endokrinologi

Urologi Urologi Urologi

Ortopedi Ortopedi Ortopedi Ortopedi
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3.2.4 Potensial for samarbeid om behandling, forskning og verdiskapning 
OUS sine oppgaver knyttet til forskning og utvikling, utdanning og innovasjon løses best i et 
samarbeid med UiO, Oslo kommune, høgskolene og andre relevante aktører. Potensialet i disse 
samarbeidsrelasjonene er betydelig. Planleggingen av nye sykehusbygg, storbylegevakt og 
livsvitenskapsbygg skjer så nær hverandre i tid og sted at det oppstår muligheter utover det enkelte 
prosjekt. Utvikling av UiO i retning av Gaustad som vist i UiO sin utviklingsplan gir spesielt gode 
muligheter for samlokalisering av likeartet virksomhet dersom OUS velger en løsning med (deler av) 
sin aktivitet i Gaustad‐området.. 

Videreutvikling av medisinsk teknologi vil føre til at større det av medisinsk teknisk utstyr (MTU) blir 
automatisert eller mer effektivt, samtidig som funksjonaliteten bedres og man får mer igjen for 
investeringene. Det er ikke like klart hvilke nye teknologier som vil ha størst betydning for helse‐
tjenestene fra 2030 og framover, men mye tyder på at nye IKT‐løsninger, sensorteknologi, 
nanoteknologi og ny molekylærgenetisk forståelse om få år vil åpne for muligheter som kommer til å 
endre helsevesenet slik at man blir i stand til å tilby pasienter et helt annet behandlingstilbud enn i 
dag. Store deler av utviklingen vil skje innenfor fagområder som bioinformatikk, molekylærbiologi, 
matematikk eller andre matematisk‐naturvitenskapelige fag. Nært samarbeid og helst 
samlokalisering med de naturvitenskaplige miljøene ved UiO vil gi gode forutsetninger for å utvikle 
seg som internasjonalt ledende miljø innenfor livsvitenksap.  

OUS skal planlegges med god tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon for pasienter, pårørende, 
ansatte og studenter. Det er viktig med god tilgjengelighet både for akuttransport og for annen 
transport samt bedre tilknytning til kollektiv transport. Videre skal det planlegges for mindre behov 
for interntransport i sykehuset. Tilrettelegging for noe mer service‐ og utleieareal vil bidra til å øke 
allmenhetens tilgjengelighet til den medisinske bydelen(e). 

Potensialet som ligger i å utvikle frigjorte arealer, vil gi mulighet for byutvikling i form av både 
boligareal og næringsareal. Foreløpige planer for utvikling av frigjorte arealer er drøftet med 
kommunen og et utvalg naboer og eiendomsutviklere. Selv om det er tidlig i prosessen framstår det 
som om den skisserte byutviklingen vil være attraktiv og kan gjennomføres i tråd med kommunale 
føringer. 
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3.3 Mål for Idéfase OUS – Campus Oslo 
Prosjektgruppen for idéfasen skal med basis i prosjektets mandat og prosjektets hensikt, identifisere 
og utrede flere alternative løsninger for samlokalisering av sykehuset. Det skal tenkes bredt for å 
sikre at flere alternative utviklingsveier for OUS utredes og vurderes. Styret for OUS har likevel bedt 
om spesielt å vurdere konsekvensene av følgende hovedalternativer: 

 0‐alternativet: Ingenting endres. Man satser på å opprettholde dagens virksomhet i dagens 
bygg til en lavest mulig kostnad. Nullalternativet skal framstilles sammenlignbart med de 
øvrige alternativene når det gjelder planhorisont og konsekvenser for investeringer og drift. 

 Scenario 1A: full samlokalisering i området Gaustad‐Blindern: All virksomhet flyttes til 
området som i dag huser Rikshospitalet, Gaustad sykehus og UiO sine lokaler ved Ring 3. 
Dette alternativet forutsetter at Ring 3 legges i tunell ved Gaustad, og at det bygges nytt i 
området rundt. 

 Scenario 1B: full samlokalisering på Ullevål sykehus: All virksomhet flyttes til Ullevål sykehus. 
Siden mange bygninger på Ullevål er fredet, kreves da et samarbeid med vernemyndigheter 
for å utvikle området på den mest hensiktsmessige måten. 

 Scenario 2: delt lokalisering mellom Ullevål og Rikshospitalet/Gaustad: Sykehusets enheter 
og funksjoner fordeles mellom Ullevål og Rikshospitalet/Gaustad. For utbygging på Ullevål 
gjelder samme forutsetninger som i scenario 1B, og for Gaustad‐området gjelder samme som 
i scenario 1A. 

I senario 1A vil det være mulig å etablere et begrenset alternativ som kun benytter arealer på 
oversiden av Ring 3, men full utnyttelse av området krever at Ring 3 legges i tunell. Her vil det være 
aktuelt å se på ulike varianter. 

I scenario 1A, 1B og 2 skal det også synliggjøres investeringsbehov i eksisterende bygningsmasse fram 
til nye bygg i disse scenarioene kan tas i bruk. 

I tillegg til å legge grunnlag for en utviklingsretning for sykehusets virksomhet og bygningsmasse, skal 
idéfasen peke på hvordan en nyetablert Storbylegevakt kan plasseres i nærheten av OUS sitt 
akuttmottak i de ulike løsningsforslagene. Som en del av virksomhetsavklaringer, inngår det å se på 
mulig omfordeling av oppgaver mellom OUS, Oslo kommune og de private ideelle sykehusene. Hvilke 
funksjoner som kan overføres til andre skal kartlegges og defineres etter faglig utredning og i 
henhold til sykehusets overordnede strategi. Arbeidet skal koordineres med parallell prosess for 
funksjonsfordeling og kapasitetsbehov i hovedstadsområdet. 

Sykehusets muligheter til valg av løsninger for drift, arealbehov og lokalisering avhenger av 
involvering, samarbeid og avklaringer med flere aktører. Behovet for avklaringer med andre, 
avhenger blant annet av lokalisering og hvilket alternativ man utreder. 

Planleggingen skal avstemmes med UiO sine vedtatte planer for nytt livsvitenskapsbygg i 
Forskningsparken på Gaustad. Planleggingen skal også ta hensyn til planene om Storbylegevakt og 
andre større samfunnsprosjekter som kan være aktuelle i Oslo. 

Idéfasen har ikke hatt som oppgave å foreslå tiltak som måtte være påkrevet i et kortsiktig perspektiv 
(3‐10 år).  
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3.4 Mandat og rammer for Idéfase OUS – Campus Oslo 
Følgende styrevedtak i OUS er sentrale for Idéfase OUS – Campus Oslo: 

 Styret for OUS vedtok i styremøte 29.3.2012, sak 18/2012, at videre arbeid med utvikling av 
bygningsmassen i OUS skulle ta utgangspunkt i Arealutviklingsplan 2025. Videre ble det 
besluttet at fag‐ og virksomhetsstrategi for OUS skulle utgjøre det faglige grunnlaget for 
planleggingsarbeidet. 

 Styret for OUS vedtok i styremøte 17.12.2012, sak 84/2012, Strategi for Oslo 
universitetssykehus 2013‐18 

 Styret for OUS vedtok i styremøte 17.12.2012, sak 85/2012, igangsettelse av samlet idéfase 
for videre utvikling av sykehusets drift, areal og plassering. Styrets vedtak lyder: 

o Styret vedtar oppstart av samlet idéfase for somatikk, psykisk helse og avhengighet i 
OUS. 

o Styret ber om å bli holdt løpende orientert. 

Videre har Styret i HSØ i møte den 14.3.2013, sak 020/2013, gitt sin tilslutning til at idéfasearbeidet 
igangsettes. Det ble presisert at realisering vil kreve en trinnvis prosess som må tilpasses økonomiske 
rammebetingelser. Styrets enstemmige vedtak: 

 Det er etter styrets oppfatning i den framlagte utviklingsplanen lagt et godt grunnlag for 
videreføring av arbeidet med utviklingen av Oslo universitetssykehus HF, herunder en videre 
utvikling av bygningsmassen. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet videreføres i tråd med det 
som er skissert. 

 Styret vil påpeke at det framlagte mandatet for idéfase beskriver en utvikling som er svært 
omfattende, med et innhold som omfatter byutvikling, utvikling relatert til UiO i Oslo og 
omfattende samferdselsrelaterte problemstillinger. Både planens omfang og tidshorisont er 
av en slik art at den må kunne sies å ligge på grensen av det som normalt vil være omfattet 
av en ordinær idéfase. Styret legger til grunn at realisering og videre utvikling av Oslo 
universitetssykehus HF uansett vil kreve en trinnvis prosess med flere enkeltprosjekter som 
må planlegges innenfor en helhetlig ramme og retning. Det forutsettes at idéfasemandater 
for enkeltprosjekter som foreslås på basis av dette arbeidet forelegges HSØ før videre arbeid 
med slike prosjekter igangsettes, og at prosjektene tilpasses de økonomiske 
rammebetingelser. 

 Styret ber Oslo universitetssykehus HF i sitt videre arbeid nøye vurdere hvordan 
utviklingsplan og idéfasearbeidet skal avstemmes i forhold til arbeidet med enkeltprosjekter, 
slik at det sikres et godt fundament for den videre utvikling av helseforetaket. 

 Styret forutsetter at det iverksettes nødvendige tiltak ved Oslo universitetssykehus HF for å 
oppfylle bygningsmessige lovkrav og for å opprettholde en forsvarlig drift inntil den endelige 
utbyggingen er fullført. 

På bakgrunn av styrets vedtak har administrerende direktør for OUS fastsatt et styringsdokument for 
Idéfase OUS – Campus Oslo. Styringsdokument fastlegger rammevilkårene for idéfaseutredning av 
nytt OUS, og beskriver hva denne delen av tidligfaseplanleggingen omfatter, mål for arbeidet, 
hvordan styringsstrukturen er bygget opp, hvilke aktører som inngår i prosjektet, hvilket ansvar og 
fullmakter som er tillagt de ulike aktørene samt krav til leveranser. Videre redegjøres det for 
strategier for at prosjektet skal oppnå målene. 

Prosjekteier er OUS ved administrerende direktør. 
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3.5 Organisering og medvirkning 
Administrerende direktør har vært prosjekteier og ledet styringsgruppen som har bestått av 
viseadministrerende direktør for medisin, helsefag og utvikling, viseadministrerende direktør for 
økonomi, juridisk og IKT, direktør for forskning, innovasjon og utdanning, kommunikasjonsdirektør, 
direktør for Oslo sykehusservice, tillitsvalgte, vernetjeneste og leder for brukerutvalget, 
kommunaldirektørene for Byutvikling og Eldre og sosiale tjenester i Oslo kommune, 
eiendomsdirektør ved UiO, Dekan ved Det medisinske fakultet ved UiO og konserndirektør fra Helse 
Sør‐Øst. 

Arbeidet med idéfasen har vært organisert med en prosjektgruppe under ledelse av en 
prosjektdirektør fra OUS. Prosjektgruppen for øvrig har til dels bestått av ansatte fra sykehuset og til 
dels av innleide ressurser fra Hospitalitet, Terramar, Faveo, COWI og Nordic Office of Architecture. 
For øvrig har Ratio Arkitekter, C.F. Møller, Multiconsult, Foss & Co, SINTEF, Bygganalyse, Oslo 
Economics og OPAK/Metier utført oppdrag for prosjektet. Prosjektgruppen har hatt ukentlige møter 
hvor drøfting og vurdering av de ulike oppgavene har vært på agendaen. Styringsgruppen har hatt 
møter om lag en gang pr. måned. 

Det har vært holdt en rekke møter med ledergruppen i OUS, tillitsvalgte, brukerutvalg og 
ungdomsråd. En faglig rådgivningsgruppe med representanter fra klinikkene, de private ideelle 
sykehusene, UiO, tillitsvalgte, brukere og HSØ har vært sentral i arbeidet med virksomhetsløsninger.  

 
Figur 15 – Organisasjonsdiagram ‐ prosjektorganisasjon 

OUS og HSØ har, uavhengig av prosjektet, arbeidet med flere utredninger som prosjektet har 
hensyntatt i arbeidet. Dette gjelder bl.a. pågående idéfase for protonsenter, tidligere idéfase for 
Regional sikkerhetsavdeling, de regionale prosjektene vedrørende fremtidig kapasitetsbehov og 
oppgavedeling i HSØ, plan for bygningsmessig utbedring mv. Idéfase OUS – Campus Oslo er så langt 
mulig koordinert med disse utredningene. 
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Det har vært avholdt møter og gitt informasjon om prosjektet til UiO og til Høgskolen i Oslo og 
Akershus. Det er videre avholdt flere møter med Oslo kommune, både i forhold til tomte‐ og 
reguleringsspørsmål, som ansvarlig for Storbylegevakten og for generell informasjon om 
prosjektarbeidet. Det er også avholdt møter med Lovisenberg diakonale sykehus (LDS) og 
Diakonhjemmet sykehus (DS) om fremtidig oppgavefordeling. Alle nevnte interessenter er viktige 
bidragsytere og samarbeidspartnere i det videre arbeidet med utviklingen av sykehuset. Det er også 
søkt råd hos andre organisasjoner som er vurdert som sentrale interessenter så som Statens 
veivesen, RUTER, Næringsforeningen og pressen.  

Det er videre søkt informasjon og råd fra andre foretak som har erfaring fra lignende prosjekt. 
Koordineringsmøte og erfaringsutveksling er gjennomført med Vestre Viken HF og Sykehuset Østfold 
HF sammen med HSØ. Studiebesøk er gjennomført på St. Olavs Hospital og Karolinska Sjukhuset. 
Begge disse sykehusene er nordiske universitetssykehus i en utbyggingsfase for sine respektive 
sykehus som det er nyttig å innhente erfaring fra. Det har også vært gjennomført studietur til London 
og Firenze, hvor hovedfokus var på hhv. organisering av sykehus og integrasjon av sykehus i 
byperspektiv.  

3.5.1 Deltagere i prosjektet 
Prosjektet har bestått av en kjernegruppe på 10‐15 personer sammensatt av interne og eksterne 
ressurser. I tillegg har det inngått et sort antall personer som har vært inne i arbeidet med 
deloppgaver og disse ressursene har sammen med kjernegruppen utgjort en 60‐70 personer.  

Det har vært nedsatt en egen faglig rådgivningsgruppe som har bidratt i utredningen av 
virksomhetsløsninger. Det har også vært gjennomført tematiske møter om virksomhetsspørsmål og 
flere idédugnader om fysiske løsninger, byutvikling og innovasjon. Her har det vært bred deltagelse 
fra OUS, samarbeidspartnere og andre relevante aktører. Til sammen har mer enn 300 personer vært 
involvert i arbeidet.  

Delprosjekt virksomhetsløsninger: 
Tone Ikdahl, Kreft, kirgurgi og transplantasjonsklinikken /Stab medisin, helsefag og utvikling (leder) 
Harald Noddeland, Akuttklinikken 
Inger Nina Farstad, Klinikk for diagnostikk og intervensjon 
Morten Mowe, Medisinsk klinikk 
Odd Bakken, Kvinne‐ og barneklinikken 
Trine Sand Kaastad, Klinikk for kirurgi og nevrofag/ Stab pasientsikkerhet og kvalitet 
Øystein Dolva, Oslo Sykehusservice 
Øystein Kjos, Klinikk for psykisk helse og avhengighet 
Nina Engelhardtsen Fosen, Terramar AS 
Prosjektgruppen har hatt ukentlige møter. 

Faglig rådgivningsgruppe 

KBK:  Odd Bakken  Guttorm Haugen 
Med:  Kåre Birkeland  Nina Tallaksen 
HLK:   Ole Sejerstedt  May‐Britt Lund 
KDI:  Erik Fosse  Gunnar Sandbæk 
KKT:  Pål Dag Line  Kjell Magne Tveit 
PHA:  Anne Karin Rustad Rudi   Kari Bakke Larring 
Akutt:  Anders Holtan  Terje Kluften 
KKN:  Terje Osnes  Marianne Martinussen 
OSS:   Torun Gjesdahl 
Stab:  Kari Skredsvik  Elisabeth Søyland 
  Lars Erik Kjekshus  Turid Orvik   
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Faglig rådgivningsgruppe (fortsetter) 
Brukerutvalg:  Tove Nakken 
UiO:  Frode Vartdal  Morten Dæhlen 
HSØ:  Glenn Flandorfer  Jonny Kildal  Per Meinich 
Oslo kommune:  Endre Sandvik*  Jon Ørstavik 
TV:   Åsmund Bredeli  Vibeke Kristiansen   Ellen Tønsager 
VT:   Per Oddvar Synnes 
Lovisenberg  Erik Omland 
Diakonhjemmet  Anne Wenche Lindboe 

* Endre Sandvik deltok i faglig rådgivningsgruppe til årsskiftet 2013/14.  

Faglig rådgivningsgruppe har hatt 3 møter høsten 2013 og 3 møter vinter/vår 2014.   

Delprosjekt Kapasitet, areal og økonomi: 
Svein Petter Raknes, Hospitalitet (leder) 

Øyvind Wøllo, Glenn Ruud, Dag Refvem, Inger Heiberg, Thomas Magnusson, Elin Berggren m.fl. fra 
OUS/OSS. 

I tillegg har inngått 18‐20 eksterne ressurser fra firmaene, Sintef, Hospitalitet, Bygganalyse, 
Multiconsult, Oslo Economics, Foss % Co., 

Delprosjekt fysiske løsninger 
Johannes Eggen, Nordic (leder) 

I tillegg har inngått 12‐14 eksterne ressurser fra firmaene Nordic, Ratio, CF Møller, Norconsult, Sweco 
m.fl. 

Delprosjekt byutvikling og innovasjon 
Jon Østensvig , Terramar (leder) 

Andreas Moan (frem til 31.12.14) og Kari Kværner (siste del av prosjektet) fra OUS og Marius Øgaard, 
Oslotech. Gruppen har hatt en rekke møter og kontakter med relevante aktører og har videre jobbet 
tett integrert med delprosjekt fysiske løsninger og prosjektet for øvrig.  

Prosjektstøtte 

Lars Magnussen, Faveo Prosjektledelse (fom. 01.01.14). Gunnar Stumo, Hospitalitet (før 01.01.14) 

Øystein Dolva, Oddny Hitland, Tone Mydske Olsen, Oslo sykehusservice 

Berit Laagard, kommunikasjonsavdelingen OUS. 

I tillegg har juridisk avdeling utført bistand v/Camilla Njå, Nina Irgens Haugen og Anne Ckristine 
Røthe. For øvrig har direktørens kontor ved OUS i mange sammenhenger ydet verdifull bistand. 

 

Nils Hjorthol, OUS har vært prosjektleder.  

3.6 Aktiviteter i idéfasen 
Idéfasen har vært gjennomført i samsvar med veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. 
Etter et omfattende idésøk har ulike alternativer har vært identifisert og utredet på et overordnet 
nivå. Deretter er alternativene blitt vurdert og sammenlignet ut fra forutsetninger om behov, mål, 
ambisjonsnivå, kapasitet og økonomi. 
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Det er utarbeidet egne delrapporter for arbeidet i delprosjektene virksomhetsløsninger, kapasitet, 
areal og økonomi, fysiske løsninger og byutvikling og innovasjon. Vurderingene i delprosjektene er 
lagt fram for styringsgruppen for behandling underveis og løpende koordinert mellom 
delprosjektene. 

Evalueringen av alternativer som medtas videre er gjennomført i to faser;  

1. En grovevaluering av resultatene fra idésøk innen virksomhetsløsninger og fysiske løsninger for å 
bestemme hvilke signifikant forskjellige alternativer som er best egnet for inngående vurdering 

2. En samlet evaluering av de gjenstående virksomhetsmessige og fysiske løsninger med sikte på å fastslå 
hvilke alternativer som er best egnet for å utredes videre i neste fase. 

3.7 Kvalitetssikring 
Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av arbeidet i prosjektet i tre trinn med innhold; 1) 
Prosjektorganisering og styringsopplegg, 2) Prosess og metodikk og 3) Idéfaserapporten. Trinn 1 og 2 
er gjort henholdsvis innledningsvis og underveis i arbeidet, mens del 3 gjøres når rapporten 
foreligger for høring. To delrapporter med innspill til arbeidet er levert, i tillegg til løpende 
tilbakemeldinger. Innspillene er vurdert av styringsgruppen og ledergruppen i prosjektet og er 
hensyntatt i arbeidet.  

3.8 ROS‐analyse 
ROS‐analyse av aktuelle alternativer er gjennomført i sluttfasen av prosjektet. På dette stadiet av 
planleggingen blir vurderingene på et overordnet nivå, og mer detaljerte ROS‐analyser må utarbeides 
i senere faser av planleggingen. 

Den mest alvorlige risiko er så langt vurdert å være knyttet til alternativene som legger opp til lange 
perioder med klinisk drift tett inntil omfattende rehabilitering og oppgradering av bygg. 

3.9 Referanseprosjekter 
Flere andre store sykehus har de siste årene planlagt og bygget nye lokaler for vesentlige deler av sin 
virksomhet. Problemstillingen har i stor grad vært den sammen som ved OUS. Mye av lokalene har 
vært gamle, i dårlig teknisk forfatning, og uhensiktsmessige for dagens og morgendagens 
sykehusdrift. Ved OUS faller det meste av bygningsmassen inn under denne kategorien.  

Ved Skejby i Danmark bygges det rundt 250 000 kvm nybygg for å etablere et samlet sykehus (av 
tidligere spredte enheter) på rundt 400 000 kvm. Karolinska sjukehuset i Stockholm har virksomhet 
ved to lokaliteter. På Karolinska Solna bygges det ca. 330 000 kvm nybygg for å samle hoveddelen av 
den kliniske virksomheten. I tillegg vil det fortsatt være full klinisk virksomhet i Astrid Lindrens 
barnsjukhus (15 000 kvm) samt i et klinisk laboratoriebygg. Det er dessuten igangsatt 
byggeprosjekter svarende til 90 000 kvm forskningsbygg for Karolinska Institutet som flytter ut av 
45 000 kvm gammel bygningsmasse. Ved Karolinska Huddinge bygges det 27 000 kvm til klinisk 
virksomhet og 15 000 kvm til laboratorieforskning i tillegg til en eksisterende bygningsmasse på ca 
450 000 kvm. I Stavanger er det gjennomført en idéfase der ett av alternativene er et nybygg på 
rundt 250 000 kvm som erstatning for dagens sykehus på Våland. 
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4 Virksomhetsbeskrivelse 

4.1 Utgangspunkt i Strategi 2013–18 og Arealutviklingsplan 2025 
Arbeidet med virksomhetsløsninger bygger videre på den utviklingsretning som er lagt for OUS 
gjennom Strategi 2013‐18 og Arealutviklingsplan 2025. Siden arealutviklingsplanen hadde større 
fokus på utvikling av bygningsmasse enn virksomhet, har virksomheten blitt viet spesiell 
oppmerksomhet i idéfasen. Delprosjekt virksomhetsløsninger har oppdatert og supplert innholdet i 
arealutviklingsplanen, slik at det nå foreligger en fullverdig utviklingsplan som del av idéfasens 
beslutningsgrunnlag.  

Strategi 2013‐18 har som et hovedmål at OUS skal ta utgangspunkt i pasientenes perspektiv. Et 
sykehus som bygges for framtidens pasienter må være tilpasset en ny tids samfunnsmessige behov 
og utviklingstrender. Økende bevissthet blant brukerne om rettigheter og muligheter er i ferd med å 
forandre pasientens rolle fra passiv mottaker til informert medvirker. Det ligger et betydelig 
potensial i å involvere brukerne og sette dem i stand til både å ta større ansvar for egen helse og til å 
bidra aktivt i planleggingen av nytt sykehus.  

Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i sykehuset. Gode, forutsigbare 
pasientforløp skal ligge til grunn for valg av virksomhetsmodell. Tverrfaglige miljø som utreder og 
behandler pasienten skal samles. Det innebærer at et nytt sykehus må ha bygningsmessige og 
tekniske løsninger som legger til rette for samarbeid om pasientforløp på tvers av spesialiteter og 
yrkesgrupper i sykehuset. Det må være IKT‐løsninger som gjør det enkelt å kommunisere med så vel 
andre sykehus og primærhelsetjeneste som med pasienter. Samarbeid på tvers av spesialiteter, 
yrkesgrupper og funksjonsnivåer i helsetjenesten vil gi bedre sammenheng i pasientforløpene. 
Samtidig vil nye samarbeidskonstellasjoner ha positive effekter på forskning og innovasjon. Ny og 
fleksibel bygningsmasse med moderne teknologi må til dersom Norges største universitetssykehus 
skal kunne utvikle seg videre som ledende akademisk senter innen forskning, utdanning og 
innovasjon. 

Nye samarbeidsformer, medisinske tilbud og teknologiske nyvinninger er også nødvendig for å kunne 
møte framtidens befolkningsvekst og bemanningsutfordringer. 

4.2 Nasjonale og regionale føringer 
Staten har et overordnet ansvar for at befolkningen skal få de nødvendige tjenester fra 
spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenestens samfunnsansvar er å yte tjenester av god kvalitet 
innenfor rammene av velferdsstatens grunnleggende etikk og moral, og å følge bestemmelser gitt i 
pasientrettighetsloven, helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven, Nasjonal helse‐ og 
omsorgsplan samt føringer gitt i de årlige oppdrag fra Helse‐ og omsorgsdepartementet. 

Den nasjonale visjonen fra helsereformen i 2002 «Gode og likeverdige helsetjenester til alle som 
trenger når de trenger det, uavhengig av, alder, bosted, kjønn, økonomi og etnisitet» og de nasjonale 
verdiene for helseforetakene «kvalitet, trygghet og respekt», er lagt til grunn for OUS sin strategi og 
verdigrunnlag. 

Helse‐ og omsorgsdepartementet stiller midler til rådighet for HSØ og øvrige regionale helseforetak 
gjennom et årlig oppdragsdokument. HSØ skal utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styrings‐
kravene innenfor tildelte rammer og vedtar. 

I tråd med nasjonale føringer skal sykehuset sørge for at forskning, utdanning og opplæring av 
pasienter og pårørende ivaretas på en måte som underbygger god og forsvarlig pasientbehandling. 
Det skal legges vekt på likeverdige helsetjenester og arbeid for å redusere sosiale helseforskjeller 
mellom befolkningsgrupper, herunder innvandrergrupper. Pasienter og brukere må ha trygghet for at 
tjenestene er tilgjengelige, og for at de blir møtt med omsorg og respekt. 
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OUS er tillagt ansvar for en rekke nasjonale og regionale behandlings‐ og kompetansetjenester. 
Sykehuset samarbeider med universitet og høgskoler om utdanning av helsepersonell. Utdannings‐
aktivitetene er regulert i egne avtaler med utdanningsinstitusjonene og skal være tilpasset 
samfunnets framtidige behov. OUS har i samarbeid med UiO blitt tillagt en sentral rolle for 
forskningen i HSØ. Sykehuset skal støtte og styrke forskningsaktivitet ved de andre helseforetakene, 
blant annet gjennom sentrale støttefunksjoner og forskningsnettverk. 

Flere pågående regionale og nasjonale prosjekter kommer til å legge føringer for den videre utvikling 
av OUS. I HSØ pågår en kartlegging av framtidig kapasitetsbehov i regionen. Rapporten som vil 
foreligge høsten 2014, kommer til å få betydning for framtidig oppgavedeling mellom 
helseforetakene. En innstilling fra tilregnelighetsutvalget høsten 2014 vil få betydning for 
dimensjonering av regional sikkerhetsavdeling. Nasjonal helse‐ og sykehusplan som skal legges fram 
for Stortinget høsten 2015 kommer til å legge føringer for all sykehusplanlegging i Norge. 

4.3 Hovedtrekk i dagens virksomhet 

4.3.1 Opptaksområde og funksjonsfordeling 
OUS yter et bredt spekter av spesialisthelsetjenester og har nasjonale funksjoner, flerregionale og 
regionale funksjoner for HSØ samt område‐ og lokalsykehusfunksjoner for Oslo sykehusområde. 

I dag er Oslo kommune inndelt i sektorer etter bydel. Akershus Universitetssykehus (Ahus), LDS og DS 
dekker 3 bydeler hver, mens OUS har lokalsykehusansvar for de seks bydelene Bjerke, Nordstrand, 
Søndre Nordstrand, Nordre Aker, Østensjø og Sagene. I tillegg har foretaket områdeansvar for 
bydelene Vestre Aker, Ullern, Frogner, St. Hanshaugen, Gamle Oslo og Grünerløkka. Dette innebærer 
lokalsykehusansvar for i overkant av 250 000 innbyggere og områdeansvar for mer enn 500 000. For 
enkelte fag, som for eksempel øyesykdommer, strekker områdeansvaret seg utover Oslo 
sykehusområde og tilsvarer et befolkningsgrunnlag på nærmere en million innbyggere.  

I styresak 108‐2008 slår HSØ fast at akuttfunksjoner innenfor kirurgi som hovedregel skal samles ett 
sted i hvert sykehusområde. En fullstendig samling av akuttkirurgien i Oslo er ikke gjennomført, men 
OUS har ansvar for det akuttkirurgiske tilbudet til LDS sine tre bydeler i tillegg til sine egne. Det 
foreligger dessuten en avtale som gir LDS det indremedisinske ansvaret for Sagene bydel. LDS har 
også overtatt ØNH‐oppgaver fra OUS, mens DS har regionsansvar for revmakirurgi og deler av 
revmatologien. Flere spesialiteter slik som for eksempel nevrologi, urologi, pediatri, onkologi, 
hudsykdommer og gynekologi/obstetrikk finnes kun ved OUS.  

Selv om de private, ideelle sykehusene i Oslo har overtatt oppgaver for OUS, har begge sykehus 
betydelig lavere egendekningsgrad enn OUS. Dette gjenspeiler dels at de private sykehusene ikke har 
tilbud innenfor alle spesialiteter, dels at pasienter søker seg til OUS på grunn av fritt sykehusvalg. 
Også Ahus og Vestre Viken har mange pasienter i eget opptaksområde som behandles ved OUS.  

4.3.2 Organisering, størrelse og lokalisering 
OUS er organisert i ni klinikker (se figuren nedenfor), inkludert Oslo sykehusservice som leverer ikke‐
medisinske tjenester til resten av foretaket.  
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Figur 16 ‐ Organisasjonskart over Oslo universitetssykehus pr. april 2014 

Den somatiske virksomheten i OUS foregår i hovedsak på fire steder: Aker, Rikshospitalet, 
Radiumhospitalet og Ullevål. Klinikk for psykisk helsevern og avhengighet har aktivitet ved en rekke 
forskjellige adresser, med Ullevål, Dikemark, Aker, Gaustad og Barn‐ og ungdomspsykiatrisk avdeling, 
Sogn (BUPA), som de fem største lokalitetene. 

Vinteren 2012‐13 ble det gjort en intern gjennomgang av organisasjonen med hensyn på geografisk 
fordeling av virksomheten. Av 83 avdelinger i sykehuset hadde 51 virksomhet ved mer enn en 
lokalitet, og hele 35 avdelinger hadde drift tre eller flere steder. Flertallet av disse avdelingene hadde 
døgndrift og behov for beredskap og vaktlag på mer enn ett sted. Dette gir oppstykkede 
pasientforløp og økte driftskostnader. Dette er en uønsket situasjon både for pasienter, ansatte og 
ledelse i sykehuset. Delt virksomhet medfører også ledelsesutfordringer. 

4.3.3 Pasientbehandling – somatikk 
Hovedtyngden av OUS sin somatiske virksomhet er knyttet til lands‐ og regionsfunksjoner som utgjør 
mer enn 60 % av den somatiske virksomheten i sykehuset. Tabellen og figuren nedenfor viser DRG‐
produksjonen i 2012, inndelt etter tilstandens hastegrad og pasientens bosted i sykehusområde og 
region. Sykehusets DRG‐produksjon er økende. 

De siste årene har det vært arbeidet systematisk for å få redusert ventelister og fristbrudd. Arbeidet 
har gitt resultater. Det arbeides videre med tiltak som kapasitetsøkning og ny oppgavedeling i 
regionen for å løse de utfordringer som fortsatt finnes innen en del fagområder. Flaskehalsene innen 
radiologi og patologi blir viet spesiell oppmerksomhet, og det pågår kapasitetsøkning innen begge 
områder. 
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Tabell 6 ‐ DRG‐finansiert somatisk virksomhet inndelt etter hastegrad og bosted (fra styrepresentasjon, 25.april 2013). 

Bosted  Elektive  Ø.hjelp  Totalt 

Oslo sykehusområde  40 461 42 116 82 577

Egen region for øvrig  66 331 43 193 109 524

Andre regioner  9 536 5 101 14 637

Utlendinger  / andre  209 1 106 1 315

Totalt  116 537 91 516 208 053

 

 

Sykehuset har også utfordringer med operasjons‐, postoperativ‐ og intensivkapasitet. Akuttbygget på 
Ullevål som åpnet i februar 2014 vil bedre situasjonen på alle tre områder etter at ombygging i 
tilgrensende arealer i eksisterende bygg er ferdig. På Rikshospitalet pågår etablering av tre nye 
operasjonsstuer samt seks intensiv‐/postoperative plasser. Inntil økt kapasitet er på plass arbeides 
det med å utnytte tilgjengelige ressurser best mulig. Den økende intensivvirksomheten de senere år 
gjenspeiler OUS sin stadig viktigere rolle som «bakvakt» innen traumatologi og annen avansert 
kirurgi og intensivbehandling. 

Somatiske pasientaktivitet i OUS i 2012 er beregnet for:  

 Døgnbehandling målt som avdelingsopphold, liggedager i normal seng og gjennomsnittlig 
liggetid samt liggedager i observasjonsseng tilknyttet akuttmottak og hotell. 

 Dag‐ og poliklinisk behandling målt som antall dagbesøk og polikliniske besøk. 

Tabellen nedenfor viser fordelingen av aktiviteten mellom de somatiske klinikkene.  

Styrevedtak 108‐2008 i HSØ la som føring at dupliserte lands‐ og regionsfunksjoner i OUS skulle 
samles ved Rikshospitalet på Gaustad. Dette vedtaket har ikke latt seg gjennomføre, grunnet faglig 
avhengighet mellom virksomhet som foregår på Ullevål og kapasitetsutfordringer på Rikshospitalet. 

Store deler av den somatiske virksomheten drives i bygningsmasse som er i så dårlig forfatning at det 
er vanskelig å drive god pasientomsorg. Arbeidstilsynet har pålagt sykehuset å gjennomføre 
omfattende oppgraderingstiltak i en rekke av bygningene. Dårlig bygningsmasse er også en 
utfordring for forskning og innovasjon. 
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Tabell 7 ‐ Somatisk pasientbehandling i OUS 2012 

Klinikk  OUS 2012

Avd. 
opphold

Ligge‐
dager 
normal 
seng 

Gjnsn. 
liggetid 

Obs 
ligge‐
dager 

Hotell 
ligge‐
dager 

Dag‐
opphold 

Poli‐
klinikk 

B ‐ Medisinsk klinikk   14 895  74 304  5,0  8 355    18 419  86 840

C ‐ Klinikk for kirurgi og nevrofag  25 207  117 488  4,7      28 317  166 722

D ‐ Kvinne‐ og barneklinikken  24 142  93 640  3,9      9 605  116 649

E ‐ Kreft‐ kirurgi og 
transplantasjonsklinikken 

24 062  119 104  4,9      32 373  182 070

F ‐ Hjerte‐, lunge‐ og karklinikk   11 669  37 957  3,3      6 349  22 141

H – Akuttklinikken*         820       

I alt  99 975  442 493  4,4  9 175  64 614  95 063  574 422

* Data for 2012 inkluderer liggedager i observasjonssenger i Akuttklinikken. Øvrig aktivitet i Akuttklinikken som for 
eksempel intensivbehandling og smertebehandling er ikke medregnet her, men dimensjonert separat. Aktivitet tilknyttet 
Klinikk for diagnostikk og intervensjon inngår ikke i pasientgrunnlaget, men dimensjoneres separat. Data for poliklinisk 
behandling er ekskl. aktivitet i skadelegevakt, som lokaliseres sammen med storbylegevakten, samt stråleterapi som 
dimensjoneres separat.  

 

4.3.4 Pasientbehandling ‐ psykisk helse og avhengighet  

4.3.4.1 Generelt 
Det aller meste av OUS sin virksomhet innen psykisk helse og avhengighet er samlet i klinikk for 
psykisk helse og avhengighet. Klinikken leverer og utvikler hele bredden av tjenester, fra spesialiserte 
tjenester på sykehusnivå til desentraliserte tjenester på DPS‐nivå. Det er krav om at tjenestene skal 
være tilgjengelige og sammenhengende, ha høy faglig kvalitet og være tilpasset befolkningens 
økende behov.  

Hoveddelen av aktiviteten innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling består 
av område‐ og lokalsykehusfunksjoner. I 2012 var fordelingen 13 % nasjonale/regionale funksjoner 
og 87 % område/lokalsykehusfunksjoner. Til sammen 57 % av aktiviteten foregikk innenfor sykehuset 
(17 % lands‐ og regionsfunksjoner, 44 % område og lokalfunksjoner), mens de resterende 43 % som 
er lokalsykehusfunksjoner foregikk ved DPS‐ene. 

 

 

 
Figur 17 ‐ Fordelingen mellom nasjonale/regionale funksjoner og område/lokalfunksjoner i klinikk for psykisk helse og 
avhengighet (klinikk A) 
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Tabell 8 ‐ Pasientaktivitet innen psykisk helse og avhengighet i OUS 2012 

Klinikk  Avdeling  OUS 2012

Opphold Liggedager Dag‐
behandling 

Poliklinikk
Besøk 

Klinikk A  700423 Psykisk helse, nasj. og 
reg. funksj., avd 

185  14 651  90  25 762

700425 Psykisk helsevern 
døgnbehandling, avdeling 

1 318  49 243  13  9 656

700424 Rus‐ og 
avhengighetsbehandling, 
avdeling 

2 804  26 154  823  16 127

700426 Barne‐ og 
ungdomspsykiatrisk, avdeling 

91  4 311  1 015  40 914

Klinikk A i alt  4 398  94 359  1 941  92 459

DPS   109998 Josefinesgate DPS  340  10 977  654  16 350

110012 Søndre Oslo DPS  179  5 931  13  21 325

DPS i alt  519  16 908  667  37 675

OUS i alt      4 917  111 267  2 608  130 134

 

4.3.4.2 Sikkerhetspsykiatri 
OUS har regions‐, område‐ og lokalfunksjoner innen fagområdet sikkerhetspsykiatri. 
Sikkerhetspsykiatri er et fagfelt under utvikling og det pågår en utredning i regi av det såkalte 
Tilregnelighetsutvalget som bl.a. skal vurderer avgrensningen mellom sikkerhetspsykiatri og fengsel/‐
forvaring. Resultatet fra dette arbeidet vil få betydning for dimensjonering av sikkerhetspsykiatrien i 
OUS. Uavhengig av utvalgets konklusjoner foreligger et betydelig behov for moderne bygg til regional 
sikkerhetsavdeling og psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemming/autisme. 
Avdelingene er i dag lokalisert i meget dårlig bygningsmasse på Dikemark. 

4.3.4.3 Barn og unge 
Det meste av barne‐ og ungdomsvirksomheten innen psykisk helse og avhengighet – BUP ‐ drives i 
dag i utdaterte lokaler på Sogn. Det foregår imidlertid en dreining av virksomheten mot å legge BUP‐
poliklinikker i tilknytning til DPS, dvs. utenfor sykehusmiljø. DPS Syd, som er under oppføring på 
Mortensrud, planlegges med BUP‐poliklinikk. Samlokalisering av DPS, ruspoliklinikk og BUP‐poliklinikk 
tenkes også gjennomført ved DPS Nord5. 

BUP‐døgnplasser ivaretas i dag på sykehusnivå. Dette er et konsept som vil bli opprettholdt, gjerne i 
tett kontakt med behandling og ivaretakelse av øvrige barn i sykehuset. BUP‐miljøet har god erfaring 
med å samarbeide med primærhelsetjenesten i såkalt arenafleksibel virksomhet. Det arenafleksible 
tilbudet blir tilpasset brukerens skiftende behov mht. både tid og sted. 

4.3.5 Forskning 
Kvaliteten på moderne pasientbehandling er avhengig av kontinuerlig fagutvikling og oppdatering av 
kunnskap. Dette sikres gjennom integrering av forskning i de forskjellige klinikkene i sykehuset. En 
kan tale om både «klinikknær forskning» og «forskningsnær klinikk». Mange pasienter opplever det 
som både meningsfylt og viktig å bli forsket på. 

Med utgangspunkt i størrelse, ressurser og sterke forskningstradisjoner har OUS et særskilt ansvar 
for forskning, både regionalt og nasjonalt. Forskningsvirksomheten i OUS representerer mer enn 50% 

                                                      

 

5 DPS ligger utenfor idéfasens mandat. 
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av all medisinsk og helsefaglig forskning i norske helseforetak. UiO er nærmeste samarbeidspartner 
og forskningsressurser er tett integrert mellom de to institusjonene.  

Medisinsk fakultet er hovedsamarbeidspartner ved UiO. Samarbeid på tvers av fakulteter og økt 
satsing på livsvitenskap gjør også Det matematisk‐naturvitenskapelige fakultet til en stadig viktigere 
samarbeidspartner. Det ligger et betydelig potensial i å styrke samarbeidet med andre fakulteter og 
med andre universiteter innenlands og utenlands. Forskning innen helsefag og samhandling har fått 
økt oppmerksomhet og er en strategisk målsetting i OUS forskningsstrategi. 

OUS har sammen med UiO tre sentra for fremragende forskning (SFF). Sentrene er flerårige 
satsninger i regi av Forskningsrådet. 

 Center for Cancer Biomedicine (CCB) 

 Center for Immune Regulation (CIR) 

 Norwegian Centre for Mental Disorders Research (NORMENT) 

Tabell 9 ‐ Forskningsaktivitet i OUS 2012 

Forskning  2012 

Antall vitenskapelige artikler, tall fra Norsk institutt for studier av innovasjon, 
forskning og utdanning (NIFU) 

1 750 

Andel artikler i vitenskapelige tidsskrifter rangert på høyeste nivå (nivå 2/2a)  23 % 

Andel vitenskapelige artikler med utenlandske medforfattere  45 % 

Antall doktorgrader som i hovedsak er utført ved OUS  150 

Antall forskningsårsverk inkludert støttepersonell  1 201 

 

I idéfasen er beregning av framtidig arealbehov til forskning og utdanning basert på antall årsverk til 
forskning, forskningsstøtte og forskningsadministrasjon samt på det samtidige antall studenter og 
PhD‐studenter (se Tabell 11 og 13). 

Antall doktorgrader utført ved OUS er økende. Kandidatenes fakultetstilknytning gjenspeiler deres 
utdanningsbakgrunn. De fleste avhandlingene utgår fra det medisinske fakultet, men det utføres 
også et stort antall doktorgradsarbeider av realister og psykologer samt av kandidater med 
helsefaglig eller annen fagbakgrunn. Forskningssamarbeid på tvers av spesialiteter og fag er en 
forutsetning for god translasjonsforskning og bidrar til at grunnforskning kan omsettes til klinisk 
forskning og så til sist bli en del av klinisk praksis. 

OUS har de siste årene arbeidet med å styrke den kliniske forskningen gjennom etablering av 
formaliserte forskningsgrupper. Sykehusets forskningsstrategi peker på at det også må satses på 
oppbygging av sentral infrastruktur for biobanking. Det samles årlig inn et stort antall celle‐ og 
vevsprøver ved sykehuset i forbindelse med diagnostikk, behandling og forskning. 
Lagringsforholdene for biobankene er ikke gode. Fellesarealene er spredt, har varierende grad av 
infrastruktur og høyst begrenset kapasitet. 

4.3.6 Innovasjon 
Det foregår betydelig innovasjonsaktivitet i OUS og det blir lagt særlig vekt på å styrke 
tjenesteinnovasjon gjennom prosjekter med formål å forbedre pasientflyt og ‐logistikk. Det er behov 
for arenaer som gjør det mulig fortløpende å kartlegge grensesnitt mellom fagområder når det 
gjelder nye forskningsresultater, klinisk kunnskap, teknologiske nyvinninger og overgangene mellom 
de ulike tjenestenivåene. Pasientens perspektiv blir stadig viktigere og teknologiske framskritt vil 
kreve god samhandling internt i sykehuset for å motvirke såkalt «silotenkning», med manglende 
integrasjon mellom ulike spesialiteter og fagområder. 
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Klinikkstabene i OUS har dedikerte «innovasjonskontakter» som skal fremme arbeidet med 
innovasjon i klinisk hverdag. Mulighetene til å drive med innovasjonsvirksomhet i klinikken begrenses 
imidlertid av ressurser og finansiering. Likevel foregår atskillig innovasjonsaktivitet, målt i form av 
oppfinnelser og kommersialisering. Det samarbeides godt med teknologioverføringsenheten Inven2 
AS. 

Tabell 10 ‐ Innovasjon/utviklingsarbeid i OUS 2013 

Innovasjon/utviklingsarbeid  2013 
Herav innen 

psyk. helsevern 

Antall årsverk utført av overleger/leger i klinisk stilling  13,1  5,4 

Antall årsverk utført av psykologer i klinisk stilling  6,6  6,6 

Antall årsverk utført av forskere, postdoktorer, stipendiater  7,9  0,2 

Antall årsverk utført av øvrig sykehuspersonale
(Lab personale, tekn. og adm. støtte, sykepleiere, hjelpepleiere) 

102,5  36,5 

Antall forskningsårsverk inkludert støttepersonell  130,1  48,7 

 

4.3.7 Utdanning  
Utdanning er en lovpålagt oppgave og omfatter både grunn‐, videre‐ og etterutdanning. Sykehuset 
har, som det største medisinske og helsefaglige miljøet i Norge, et særskilt ansvar for å bidra til 
oppbygging av både bredde‐ og spisskompetanse hos medarbeidere i helsesektoren. Sykehuset 
utdanner flere helsearbeidere enn noe annet norsk sykehus. I nært samarbeid med utdannings‐
institusjonene skal OUS utdanne helsearbeidere basert på samfunnets framtidige behov. 
Utdanningsaktivitetene skal også bidra til at sykehuset til en hver tid innehar den kompetanse som et 
ledende universitetssykehus trenger.  

Tabell 11 ‐ Antall studenter/utdanningsplasser i OUS 2012 

Grunnutdanning  2012 

Praksisplasser til studenter på masternivå (medisinstudenter, psykologistudenter)  840 

Studenter totalt på bachelornivå med veiledet praksis ved OUS  1 535 

Ambulansearbeiderutdanningen, antall læreplasser  55 

Videreutdanning  2012 

Leger i spesialisering (NR id‐nr), fordelt på 42 spesialistutdanninger  708 

Øvrige helsefag; studenter i praksis totalt pr. år  505 

Videreutdanning på fagskolenivå, antall studenter i praksis pr. år  36 

 

OUS har de siste årene nedlagt betydelig arbeid for å strukturere sin utdanningsvirksomhet. OUS sin 
første utdanningsstrategi ble vedtatt av styret i februar 2013. Det er opprettet utdanningsutvalg som 
rådgivende organ for direktøren i utdanningsspørsmål. Samarbeidet med universitet, høgskoler, 
fagskoler og videregående skoler er systematisert og utvidet, blant annet gjennom faglige 
nettverksmøter for flere av de helsefaglige utdanningene. Som ledd i dette arbeidet har det foregått 
en harmonisering av avtaleverket med de samarbeidende høgskoler og fagskoler.  
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4.3.8 Samhandling og oppgavedeling med andre sykehus 

Oppgavedelingen mellom helseforetakene i Oslo er historisk betinget. Oslo kommune som eide Aker, 
Ullevål og Dikemark sykehus fordelte arbeidsoppgaver og ansvar på det som ble oppfattet som mest 
hensiktsmessige måte. Oppgaver som hørte hjemme i primærhelsetjenesten eller i sosial‐ og 
omsorgstjenesten kunne legges til sykehusene. Med dagens eierskap, finansierings‐ og 
ansvarsforhold (jf. samhandlingsreformen) er en del av de historiske løsningene blitt mindre 
hensiktsmessige. Oppgavedelingen mellom sykehusene i Osloområdet er derfor moden for revisjon. 
HSØ har i 2014 en prosess for å kartlegge det framtidige behov for helsetjenester i regionen. 
Samtidig ser HSØ på en ny oppgavedeling i hovedstadsområdet. I mai 2014 foreligger ingen endelige 
forslag eller beslutninger. 

4.3.9 Samhandling med Oslo kommune 
Som ledd i oppfølging av Samhandlingsreformen har OUS inngått avtaler og utarbeidet en rekke 
felles prosedyrer med øvrige sykehus i Osloområdet og Oslo kommune. Det er inngått en avtale med 
Oslo kommune om samhandling (Aker Helsearena) på Aker sykehus.  

Tabell 12 ‐ Samhandlingsaktiviteter ved Aker helsearena, Aker sykehus 

OUS  Rehabilitering, døgn
Rehabilitering, daghospital og poliklinikk 
Mammografiscreening 
Radiologi og laboratorietjenester 
Lærings‐ og mestringssenter  
 

Oslo kommune  Legevakt Aker 
Kommunal akutt døgnenhet (KAD) (se omtale nedenfor) 
Kommunal rehabilitering, døgn 
Geriatrisk ressurssenter m/visningsleiligheten Almas hus 
Senter for migrasjonshelse 
 
Kommunal kompetansetjeneste for rehabilitering 
 

Sunnaas  ”Raskere tilbake”‐ poliklinikk
Regionale kompetansetjenester rehabilitering 
 

Sophies Minde  Produksjon og tilpasning av ortopediske hjelpemidler
 

 

Tabell 12 viser en satsing på samarbeid om rehabilitering på Aker. Både OUS, Sunnaas og Oslo 
kommune har lagt deler av sin rehabiliteringsvirksomhet dit. HSØ har en uttrykt intensjon om å gjøre 
Aker til et «nasjonalt utstillingsvindu» innenfor rehabilitering. 

Kommunen har etablert Kommunal akutt døgnenhet (KAD) der med 32 senger og har planer om 
videre økning i sengetall. Tilbudet skal sikre døgnopphold for pasienter med behov for øyeblikkelig 
hjelp, men som ikke har behov for innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Innleggelser i KAD skal 
redusere behovet for innleggelser i sykehus.  

OUS og Oslo kommune har gjennom mange år samarbeidet om legevakt i Oslo. OUS har 
skadelegevakt, ortopedisk virksomhet og psykiatrisk legevakt samlokalisert med kommunens 
allmennlegevakt og psykososiale tjenester. Legevakten må etableres i nytt bygg grunnet forventet 
befolkningsvekst og dårlig bygningsstandard i Storgata 40. Det er enighet om at dagens driftskonsept 
er velfungerende og skal videreutvikles til Norges første Storbylegevakt.  Fagmiljøet anbefaler at den 
nye Storbylegevakten lokaliseres i umiddelbar nærhet til akuttsykehuset. Det foreligger en 
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konseptvalgutredning for lokalisering på Ullevål. Prosjektet avventer beslutning om framtidig 
lokalisering av akuttfunksjon ved OUS. Kommunens legevakt på Aker vil bli opprettholdt. 

Det blir samarbeidet med Oslo kommune om overføring av elektroniske epikriser fra OUS til 
kommunens EPJ‐system. Elektroniske epikriser sendes nå til samtlige sykehjem i Oslo. Innføringen av 
DIPS i OUS høsten 2014 vil gi elektronisk kommunikasjon mellom øvrig primærhelsetjeneste og OUS. 

Det skal nevnes at OUS har mye sykehusdrift på Aker som ikke er nevnt i tabellen over som viser 
samhandlingsaktiviteter på Aker. Det er planlagt overføring av sykehusvirksomhet fra Aker til andre 
deler av OUS: Samtidig har OUS konkrete planer om å opprette et dagkirurgisk og elektivt kirurgisk 
senter med tilhørende femdøgnspost på Aker. 

4.4 Utvikling av kjernevirksomheten 

4.4.1 Omstillingsfaktorer 

4.4.1.1 Metodikk 
I idéfasen er det foretatt en systematisk gjennomgang av de omstillingsfaktorer som ble lagt til grunn 
ved framskrivning av aktivitet i arealutviklingsplanen. Dimensjoneringsgrunnlaget er nå korrigert for 
effekten av samhandlingsreformen og omlegging av opptaksområdet til Ahus og Vestre Viken. Det er 
dessuten blitt sett på potensielle omstillingsfaktorer som ikke ble tillagt vekt i arealutviklingsplanen. 
Bredt sammensatte grupper av fagfolk har diskutert betydningen av faktorer som nye e‐Helse‐ og 
IKT‐systemer, alder, etnisitet, livsstilsfaktorer, ny brukerrolle og medisinsk‐teknologisk utvikling. 
Betydningen av de ulike faktorene er grundig diskutert i vedlegg (leveranse 3 fra delprosjekt virksom‐
hetsløsninger 28.2.2014). Nedenfor blir betydningen av nye IKT‐ og e‐Helse‐løsninger drøftet spesielt, 
siden denne omstillingsfaktoren forventes å få vesentlig betydning. 

4.4.1.2 Spesielt om betydningen av nye IKT‐ og e‐Helseløsninger 
I framtiden kan det forventes betydelig effekt av gjennomgående nye IKT‐løsninger som gir enkel og 
sikker tilgang til nødvendige opplysninger gjennom et pasientforløp, uavhengig av hvor i landet 
pasienten blir syk eller på hvilket nivå i helsetjenesten han eller hun blir utredet og behandlet. EU‐
landene Estland og Portugal har nylig innført gjennomgående elektronisk pasientjournalsystem (EPJ) 
for store deler av sin befolkning. Det amerikanske, private helsesystemet Kaiser Permanente som har 
drevet sin virksomhet med gjennomgående EPJ‐system siden 2002, rapporterer om betydelig 
effektiviseringsgevinst. Antall kontroller/polikliniske konsultasjoner ved sykehusene ble redusert med 
nærmere 20 % fra første år. Videre reduksjon har vært på 2‐5 % pr. år, målt i andel av konsultasjoner 
som foretas pr. sikker e‐post. 

Økt bruk av telemedisin og nye, interaktive e‐Helseløsninger kommer også til å bli viktig. Frammøte 
til kontroll vil kunne erstattes av elektronisk kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient. I 
noen tilfeller ville det være hensiktsmessig at en spesialist fra OUS deltar i pasientkonsultasjoner hos 
kolleger andre steder i landet ved hjelp av interaktive løsninger. Nye e‐Helse‐ og 
telemedisinløsninger vil imidlertid medføre behov for at areal settes av til denne nye typen 
pasientkontakt og samhandling. Driftsform og finansieringsordninger må legges om slik at leger og 
sykepleiere får reell mulighet både i tid og rom til å utføre «desktop medisin». 

Gjennomgående EPJ‐system vil sammen med bruk av telemedisin og interaktive e‐Helse‐løsninger 
redusere behovet for både poliklinisk areal og senger. Framskrivning av aktiviteten tar utgangspunkt i 
aktivitetstall fra 2012, før innføring av slike løsninger. Med utgangspunkt i erfaringer fra Kaiser 
Permanente og andre virksomheter som har tatt i bruk gjennomgående IKT‐systemer og nye e‐Helse 
løsninger, har forventet effekt av nasjonalt journalsystem og nye, interaktive e‐Helseløsninger blitt 
satt til en reduksjon på 25 % i antall poliklinikkbesøk ved OUS fram til 2030. Effekten på sengetall vil 
ventelig bli noe mindre enn for poliklinikk og er satt til en reduksjon på 15 %. Denne reduksjonen 
baserer seg på at gjennomgående IKT‐systemer vil gi bedre «vekslinger» mellom nivåene i 
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helsetjenesten, med bl.a. reduksjon i antall undersøkelser som allerede er foretatt ved annet sykehus 
eller hos primærlege. Dessuten vil større deler av mange pasientforløp kunne foregå ved lokal‐ eller 
områdesykehus. 

4.4.1.3 Betydning av de ulike omstillingsfaktorene 
Tabell 13 viser hvilken effekt de ulike omstillingsfaktorene ble tillagt i arealutviklingsplanen og 
hvilken effekt de er tillagt i idéfasen. Forventninger til mer effektiv elektronisk kommunikasjon 
internt i sykehuset og mellom sykehuset og andre sykehus, primærhelsetjeneste og pasientene, 
utgjør den største forskjell i beregningsgrunnlaget. 

Forventningene til den medisinsk‐teknologiske utvikling er økt idet det antas at nye 
behandlingsmetoder og høyere krav til medisinsk behandling kommer til å øke mer enn 
effektiviseringseffekten av genteknologi og annen medisinskfaglig utvikling. Det forventes også at 
økende prevalens av livsstilsykdommer (diabetes, fedme, kreft, nevroser etc.), ikke minst i den 
fremmedkulturelle del av befolkningen, vil medføre noe økt behov for polikliniske arealer samt noe 
mer areal tilrettelagt for læring, mestring og fysisk trening. 

Det foreligger et uforløst effektiviseringspotensial i å myndiggjøre brukerne og mobilisere deres egne 
krefter. På den annen side vil økt bruk av for eksempel egenmonitorering kunne gi økt etterspørsel 
etter konsultasjoner. Forholdene trekker i hver sin retning når det gjelder framtidig behov for 
sykehustjenester, og totaleffekten er vanskelig å estimere. Derfor er det ikke lagt inn noen faktor for 
disse endringene. 

En del av de generelle omstillingene som ble lagt til grunn for framskrivingen i arealutviklingsplanen 
er blitt redusert når effekten av e‐Helse er spesifisert for seg. Dette gjelder spesielt faktoren «økt 
samhandling» som nå er fjernet som egen faktor og istedenfor inkludert i betydningen av nye IKT‐ og 
e‐Helseløsninger. 

Tabell 13 ‐ Betydningen av omstillingsfaktorer slik de er vurdert i hhv. Arealutviklingsplan 2025 og idéfase 

Omstillingsfaktorer  Arealutviklingsplan 2025 Idéfase 2030

Alder/etnisitet/livsstil  Ikke vurdert  5 % økning av poliklinikk pga. 
livsstilsykdommer 
Økt behov for støtte‐ og pårørendeareal 

Ny brukerrolle  Ikke vurdert  Faktorer nøytraliserer hverandre 

Medisinsk‐teknologisk 
utvikling 

Ikke vurdert  Økt sengetall 0‐5 %  
Poliklinikk økt 5 % 

IKT og e‐Helse  Ikke vurdert  25 % reduksjon for poliklinikk 
15 % reduksjon for innleggelser 
Økt behov for spesialrom og støtteareal til 
”laptop‐medisin”. 

Fra døgn til dag – 
Reduksjon i 
korttidsopphold 

40 % Rikshospitalet og 
Radiumhospitalet, 50 % 
Ullevål, 75 % Aker 

30 % for lands‐ og regionfunksjoner  
40 % for resterende aktivitet 

Mer bruk av 
observasjonssenger 

75 % økning akutt korttid 
Aker+Ullevål 

Det samme; 75 % økning  av akutt korttid 
Ullevål 

Mer bruk av 
pasient/sykehotell 

5‐10 %  Det samme 
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Omstillingsfaktorer  Arealutviklingsplan 2025 Idéfase 2030

Kortere gjennomsnittlig 
liggetid 

10 % reduksjon på Rikshosp. 
og Radiumhosp., 20 % på Aker 
og Ullevål 

10 % reduksjon 

Sykdomsforekomst   Konkret vurdering utvalgte 
grupper som kreft  

Økning mht. realvekst kreftbehandling og 
transplantasjon. For øvrig opprettholdes 
vurderingene for somatikk. For psykisk helse 
og avhengighet forventes redusert aktivitet 
i sykehuset pga. større del av tilbudet på 
DPS‐nivå. 

Funksjonsfordeling andre 
sykehus 

Anslag mht. på overføring 
pasienter til Ahus/Vestre 
Viken 

Vestre Viken oppfyller sin målsetning om 
5 % økt egendekningsgrad.  

 

Omstillingsfaktorene i Tabell 13 har forskjellig sannsynlighet for å inntreffe innen 2030, og dersom de 
inntreffer vil de ha forskjellig betydning for framtidig aktivitetsnivå og arealbehov. Det er forholdsvis 
sikkert at det vil komme en betydelig befolkningsøkning og flere eldre i OUS sitt opptaksområde mot 
2030 samt at denne veksten vil få stor effekt for dimensjonering av sykehuset. Det er vesentlig større 
usikkerhet knyttet til sannsynligheten for at medisinskteknologisk utvikling og utvikling innen IKT og 
e‐Helse skal komme til å skje så raskt at den påvirker arealbehovet i 2030. Sistnevnte to faktorer har 
imidlertid potensial til å påvirke arealbehovet i betydelig grad dersom de inntreffer. F.eks. kan både 
nanoteknologi og e‐Helse‐løsninger medføre paradigmeskifter i utviklingen, men usikkerheten 
omkring når endringene vil inntre er så vidt stor at estimatene som brukes ved framskrivning av 
aktivitet og arealbehov foreløpig er holdt konservative. 

 
Figur 18 ‐ Omstillingsfaktorer og relativ grad av usikkerhet versus potensiell betydning 
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Figur 18 ‐ Omstillingsfaktorer og relativ grad av usikkerhet versus potensiell betydning viser 
sammenhengen mellom relativ sannsynlighet for at forskjellige omstillingsfaktorer skal opptre som 
forventet og hvilken potensiell betydning dette i så fall vil få for aktivitetsnivå og arealbehov. 

Ny oppgavedeling innenfor Oslo sykehusområde vil også kunne påvirke arealbehovet i stor grad. Her 
pågår det prosesser i HSØ sin regi som ikke er avsluttet. Effekten av ny oppgavefordeling kan være 
stor, men usikkerhet om dette medfører at det kun er tatt hensyn til at Vestre Viken oppfyller sin 
målsetting om økt egendekningsgrad. Det er også forutsatt at Ahus kommer til å være i stand til å 
dekke det økende kapasitetsbehov som er ventet i deres opptaksområde. For øvrige faktorer er 
usikkerheten mer moderat mht. om de vil inntreffe og i så fall effekten av det 

4.4.2 Utvikling av den somatiske virksomhet 

4.4.2.1 Akuttfunksjonen 
Det legges til grunn at et framtidig sykehus skal ha ett sentralt akuttmottak som skal ta imot 
pasienter med uavklarte tilstander som trenger øyeblikkelig hjelp, dårlig medisinske pasienter samt 
slagpasienter som krever multidisiplinær tilnærming. Akuttmottaket skal kunne avklare og sortere alt 
og utføre alle livsnødvendige tiltak. Pasienter med avklarte tilstander kan i stor grad sendes direkte til 
diagnostisk og/eller behandlende enhet. Dette er i tråd med HSØ styresak 108‐2008 og føringen om 
at akuttfunksjoner for kirurgi og ortopedi som hovedregel skal samles under en ledelse og 
fortrinnsvis på ett sted i hvert sykehusområde.  

Et nytt sykehus skal ha eget akuttmottak for syke barn, men barn med multitraume blir tatt i mot i 
det sentrale akuttmottaket. Psykiatri og avhengighet (rusakutt) bør ha egne akuttmottak, men 
lokalisert i nærheten av det somatiske akuttmottaket.  

Den antas at den prehospitale virksomheten vil få tilgang til et økende spekter av diagnostiske og 
teknologiske muligheter, slik at en større del av akuttpasientene vil bli traigert og diagnostisert 
utenfor sykehus. I lengre tid har man for eksempel hatt mulighet til å sende EKG av hjertesyke 
pasienter fra ambulanse til sykehus for å få stilt diagnose før pasienten kommer til sykehus. Det er 
også startet forsøk med mobile CT‐løsninger i ambulanse med hensyn til diagnostikk av slagpasienter.  

4.4.2.2 Behandling av barn 
Etablering av et barnesykehus i sykehuset ligger som en føring i mandatet for idéfasen. Et framtidig 
barnesykehus skal inneholde all pediatri inkludert nyfødtintensiv og barnehabilitering samt 
døgnbehandling innen både somatikk og psykisk helse for barn og ungdom. Tilbudet innen kirurgi på 
barn/barnekirurgi/barneintensiv vil være avhengig av tett samarbeid med flere voksenspesialiteter. 
Barnesykehuset bør ha eget akuttmottak. Fagfolkene som har vært involvert i idéfasearbeidet mener 
at avhengigheten mellom gynekologi og fødselshjelp samt mellom fødsler og nyfødtintensiv, er så 
stor at kvinnesykdommer bør samlokaliseres med barnevirksomheten. Et fremtidig ”barnesykehus” 
er helt avhengig av nærhet til intensivavdeling og flere andre spesialavdelinger og kan i likhet med 
kreftvirksomheten (se kap. 4.4.2.3) ikke lokaliseres annet sted i Oslo enn OUS øvrige virksomhet.  

OUS har 10 000 fødsler pr. år som er 1500 fødsler mer enn antall fødsler i OUS sitt opptaksområde. 
Antall fødsler er høyt for en enkelt institusjon også sett i internasjonal sammenheng. Fagmiljøet 
anbefaler at fødslene i sykehuset samles ett sted, med et differensiert tilbud til de fødende. Nærhet 
til nyfødtintensiv er grunnleggende. Økningen i fødsler fra nå og til 2030 kan med fordel ivaretas av 
andre, mindre fødeavdelinger i Oslo‐området. 

4.4.2.3 Kreftbehandling 
Kreftrisiko øker med alderen og eldrebølgen vil føre til en betydelig økning av kreftforekomst i 
befolkningen. Kreftkirurgi i OUS vil øke mer enn kreftforekomsten grunnet nasjonale og regionale 
føringer om sentralisering av avansert kreftkirurgi. 
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Økende kreftforekomst og nye behandlingsmuligheter forventes å gi en signifikant økning av 
medikamentell kreftbehandling (ca. 50 % mot 2030). Til nå har medikamentell kreftbehandling i Oslo 
vært samlet ved OUS. Aktivitetsøkning gjør det betimelig å vurdere om ett av lokalsykehusene i Oslo 
bør etablere onkologisk poliklinikk som gir medikamentell kreftbehandling. 

Aktiviteten innen strålebehandling vil også øke betydelig. Fagrådet for kreft har pekt på at man bør 
desentralisere tilbudet gjennom etablering av stråleenheter ved ett eller flere områdesykehus i 
regionen. 

I dag foregår utredning og behandling av kreft ved alle de fire hovedlokalitetene. En stor andel av 
pasientforløpene omfatter mer enn en lokalitet. En betydelig del av virksomheten innen ulike former 
for kreftkirurgi, onkologi og gastro‐ og lungemedisin er fortsatt duplisert.  

I et nytt sykehus bør kreftomsorg og ‐forskning samles i et kreftsenter planlagt etter Comprehensive 
Cancer Center‐prinsipper. Senteret må ligge i umiddelbar tilknytning til øvrige regions‐ og 
landsfunksjoner i sykehuset for å sikre nødvendig tilgang til spesialkompetanse, inkludert 
intensivavdeling. Ny og avansert kreftbehandling er forbundet med en risiko for alvorlige 
komplikasjoner. Et rent kreftsykehus lokalisert annet i Oslo ville ikke kunne tilfredsstille det 
medisinske forsvarlighetsbehovet som må legges til grunn for moderne kreftbehandling. Et framtidig 
proton‐/partikkelsenter bør lokaliseres i umiddelbar nærhet til den øvrige kreftvirksomhet. OUS vil 
ha behov for en økning på 3 høyvolt strålemaskiner (linacer) utover dagens 17 linacer. Nærhet 
mellom laboratorieforskning og klinikk er av stor betydning, og en må arbeide for å finne løsninger 
som gjør det mulig å flytte virksomheten ved Institutt for kreftforskning sammen med den kliniske 
virksomheten. 

4.4.2.4 Avdeling for kompleks epilepsi 
Statens Senter for Epilepsi er, og må forbli, et nasjonalt toneangivende miljø inne fagområdet. 
Samlokalisering med OUS øvrige virksomhet legges til grunn, og et slikt større tverrfaglig miljø 
forventes å kunne gi positiv effekt for både pasientbehandling, forskning og faglig utvikling. Som for 
psykisk helse legges det til grunn at samling av virksomhet knyttet til barn har høy prioritet, og SSE 
bør derfor flyttes til OUS hovedcampus med en delt løsning der SSE sin barneaktivitet legges til 
barnesykehuset. Fagmiljøet ved SSE peker på ulemper knyttet til en slik oppsplitting av virksomheten. 
Man er bekymret for at et delt fagmiljø vil miste sin ledende nasjonale stilling innen deler av fagfeltet 
samt svekke den gode samhandlingen mellom barne‐ og voksenepileptologene. Endelige 
beslutninger om framtidig lokalisering og organisering av virksomheten i avdeling for kompleks 
epilepsi vil kreve omfattende og gode prosesser som ligger utenfor idéfasens mandat. I påvente av 
slike prosesser i linjeorganisasjonen har en i idéfasesammenheng holdt fast ved det overordnede 
prinsipp at all barnevirksomhet i sykehuset skal samles i ett senter som er spesielt tilrettelagt for syke 
barn. Prinsippet gjelder uavhengig av valgt virksomhetsmodell (se senere). 

4.4.3 Utvikling av virksomheten innenfor psykisk helse og avhengighet  

4.4.3.1  Generelt 
OUS behandlingstjenester innen psykisk helse og avhengighet foregår både på sykehus og på DPS 
som ligger utenfor sykehus. Sykehusfunksjonene innen psykisk helse og avhengighet har behov for 
særlig høy bemanning, tverrfaglig kompetanse og tett integrasjon med forskning og utdanning, og 
forventes i framtiden å bli enda mer spesialisert. Døgnbehandling og spesialiserte poliklinikker innen 
psykisk helsevern og rusbehandling bør samles. 

Det er solid faglig hold for at pasientgruppen bør behandles utenfor sykehus når det er mulig. Derfor 
bør DPS‐virksomhet, BUP‐poliklinikker og ruspoliklinikker fortsette å ligge desentralt, og en økende 
andel av pasientene bør få sin behandling der. Undersøkelser har også vist at de fleste pasienter 
foretrekker å bli behandlet hjemme eller i nærområdet, fremfor i sykehus.  
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4.4.3.2 Akuttilbud 
Akutt‐tilbudet innen psykisk helse og avhengighet er tredelt: psykiatrisk legevakt i Storgata 40, 
psykiatrisk akuttmottak og et eget rusakuttmottak. Psykiatrisk legevakt bør være plassert som i dag, 
dvs. sammen med den kommunale legevakten i den framtidige Storbylegevakten.  

Psykiatrisk akuttmottak ved OUS bør være forbeholdt psykiatri, med mulighet for rask videreføring til 
fagdifferensierte døgnenheter. Dette akuttmottaket vil ha større behov for skjerming enn for nærhet 
til det somatiske akuttmottaket, og kan gjerne ligge for seg selv. Rusakuttmottaket kan også ligge for 
seg selv, men bør ligge nær både psykiatrisk og somatisk akuttmottak. Det siste for å sikre tilgang på 
medisinsk spesialkompetanse ved behov. 

Samfunnsutviklingen tilsier at det må forventes et økt behov for kompetanse innen psykisk helse og 
tverrfaglig rusbehandling i det somatiske mottaket, og det må legges til rette for en slik 
tilstedeværelse og løsning. 

4.4.3.3 Tilbudet til barn og unge 
Tilbudet til barn og unge skal styrkes. Blant annet forventes satsning på tidlig diagnostikk å kunne gi 
positive individuelle og samfunnsmessige konsekvenser. Tilnærmingen til de unge bør skje i tett 
samarbeidet med førstelinjetjenesten og gjennom ambulante team. Etablering av fagnettverk på 
tvers av tjenestenivåer og enheter i spesialisthelsetjenesten kan også bidra til sikre bedre 
koordinerte og tilpassede tjenester. Nye teknologiske løsninger vil gi nye muligheter til å komme i 
kontakt med og holde kontakt med de unge pasientene. 

Samling av hele sykehustilbudet for barn i OUS i et barnesykehus er et viktig prinsipp i idéfasen og 
omfatter også barn og unge med behov for BUP‐døgntilbud. BUP‐senger i barnesykehuset vil gi den 
nødvendige tilgang til somatiske servicefunksjoner (MR/radiologi/lab), en stadig viktigere del av 
utredningen ved alvorlige og sammensatte lidelser hos barn og unge.  

4.4.3.4 Sikkerhetspsykiatri 
Demografisk utvikling, endringer i lovverk og samfunnets vektlegging av behov for samfunnsvern vil 
gjøre det nødvendig å se nærmere på organisering, dimensjonering og lokalisering av 
sikkerhetspsykiatrien i OUS. En rapport fra Tilregnelighetsutvalget som skal være ferdigstilt til høsten 
vil kunne gi føringer som er av betydning for disse forhold. 

OUS har regions‐, område‐ og lokalfunksjoner innen fagområdet sikkerhetspsykiatri. Denne type 
døgnbehandling er arealkrevende grunnet høye krav til sikkerhet og skjerming. En samling av hele 
fagområdet sikkerhetspsykiatri ville bidra til en mer effektiv areal‐ og ressursutnyttelse. Av hensyn til 
kravene til perimeter sikkerhet bør virksomheten plasseres i et avskjermet område i utkanten av eller 
utenfor hovedcampus. Fagmiljøet ønsker samlokalisering med Kompetansesenter for fengsels‐, 
sikkerhets‐ og rettspsykiatri, helst på samme lokalitet som den øvrige virksomheten innen psykisk 
helsevern. 

4.4.3.5 Rusbehandling 
Pasienter med alvorlige eller kroniske rus‐ og avhengighetstilstander har ofte behov for langvarig 
behandling som veksler mellom ulike nivåer i helsetjenesten. Dette forutsetter samarbeid mellom 
døgn‐ og dagbehandling, poliklinikk og arenafleksibelt tilbud for å gi et mest mulig helhetlig 
pasientforløp i samarbeid med kommune eller bydel. Det er behov for å videreutvikle tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling for å gi tilstrekkelig tilbud til de pasientgrupper som ikke får slikt tilbud i 
dag. 

4.4.4 Medisinske servicefunksjoner 
OUS laboratorietjenester understøtter sykehusets lokale, regionale og nasjonale funksjoner og er 
også en viktig leverandør av tjenester til rekvirenter utenfor OUS. Det forventes at betjening av 
eksterne vil fortsette, og at den vil vokse.  
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Det er enighet om at den utstyrstunge laboratorievirksomheten bør samles i størst mulig grad. 
Lokaliseringen bør være sentral, men ikke nødvendigvis helt i kjernen for det framtidige sykehuset. 
Nærhet til og integrasjon med både klinikk og forskning må ivaretas. Det må videre være 
laboratorievirksomhet tett på akuttmottaket. Når det gjelder radiologi er det viktig for effektiv drift 
at modaliteter knyttet til akuttvirksomhet i størst mulig grad er sentralisert. OUS radiologitjenester 
håndterer store pasientvolum, og for å sikre gode pasientsløyfer åpnes det for at deler av 
radiologivirksomheten som er operativ på dagtid kan desentraliseres.  

4.4.5 Ikke‐medisinske servicefunksjoner 
Det har stor driftsmessig betydning å velge hensiktsmessige løsninger som gir effektive og 
framtidsrettede service‐ og logistikktjenester. Ulike løsninger har forskjellig arealbehov, og det må 
tas stilling til valg av løsninger innenfor områder som varelevering, vaskeri, kjøkken, renhold, 
medikamentforsyning, avfallshåndtering, IKT, administrative funksjoner og medisinsk‐teknisk service 
i neste planleggingsfase. Arealutviklingsplan 2025 vurderte arealbehov knyttet til slike funksjoner til 
mellom 60 000 og 100 000 kvm. HSØ bør involveres i valgene slik at en sikrer stordriftsfordeler 
gjennom standardiserte løsninger på tvers av helseforetakene i regionen.  

4.4.6 Storbylegevakt 
Sammen med de prehospitale tjenester vil den framtidige Storbylegevakten ha en svært viktig 
funksjon når det gjelder sortering og håndtering av akuttpasienter i Oslo. Oslo kommunes 
planlegging av Storbylegevakt er viktig for Oslo og for OUS, og det er i mandatet for idéfasen sagt at 
alternative løsninger for lokalisering av Storbylegevakten skal inkluderes i arbeidet. Det har vært god 
dialog med Oslo kommune i denne saken underveis i idéfasen. 

Det konsept som i dag fungerer godt i Storgata 40 bør videreføres og utvikles videre. Dette betyr at 
samlokalisering av skadelegevakt med ortopedisk virksomhet, psykiatrisk legevakt, allmennlegevakt 
og psykososiale tjenester i all hovedsak søkes opprettholdt. Videreutvikling av Storbylegevakt‐
konseptet for å møte framtidig vekst i antall besøkende og nødvendigheten av å snu flest mulig før 
sykehusinnleggelse forventes også å medføre behov for nye og tettere samarbeidsformer mellom 
OUS og legevakt. Storbylegevakten bør derfor både få en lokalisering og sikres en fysisk fleksibilitet 
som gjør en slik utvikling mulig. 

Det er bred enighet om at Storbylegevakten må ligge i nærheten av sykehusets akuttmottak og at 
den med fordel kan ligge i nærheten av sykehusets ortopediske virksomhet. Det kan være aktuelt å 
diskutere hvorvidt det skal være ortopediske senger og operasjonsvirksomhet begge steder, eller om 
det er mer hensiktsmessig å samle all ortopedisk virksomhet ett sted. Skadelegevakten må uavhengig 
av hvilken løsning som blir valgt sikres kompetansestøtte av ortopediske spesialister. Det kan også 
diskuteres om det kunne være hensiktsmessig å plassere annen elektiv kirurgisk virksomhet i 
nærheten av Storbylegevakten. 

I tidligere planlegging av Storbylegevakten inkluderte OUS rusakuttmottaket som i dag ligger på Aker 
i konseptet. Nå er man imidlertid kommet til at det er mer ønskelig å plassere rusakuttmottaket 
sammen med øvrig tverrfaglig spesialisert rusbehandling på sykehusnivå i OUS, dvs. ikke som en del 
av Storbylegevakten. 

4.4.7  Samhandling med Oslo kommune 
Ved Samhandlingsarena Aker har tjenestetilbudet fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, 
tidlig intervensjon, rehabilitering samt koordinering av behandling og oppfølging. Intensjonen er å 
selektere pasientgrupper eller områder hvor pasientene profiterer på at tjenestenivåene samhandler 
og er samlokalisert. Denne arenaen forventes videreutviklet. 
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Tilsvarende forventes samhandlingen mellom OUS og Oslo kommune om Storbylegevakten å 
kontinueres og utvikles videre i forbindelse med relokalisering av Storbylegevakten i nærheten av 
sykehusets sentrale akuttmottak (se kap. 4.4.6). 

Det forventes videre at samhandling og innovasjon i grensesnittet mellom spesialist‐ og 
primærhelsetjenesten vil øke framover. Teknologisk og medisinfaglig utvikling vil kunne understøtte 
dette, og det samme gjelder endringer i samarbeid med fastleger og avtalespesialister, der begge 
grupper i framtiden antas å kunne utføre oppgaver som i dag gjøres av spesialisthelsetjenesten. 

Innen psykisk helse arbeider man allerede i dag med arenafleksible tjenester. Innen somatikk er det 
også etablert for eksempel ambulerende sårteam. Denne type samhandling og leveranse av 
sykehustjenester på arenaer ut over det fysiske sykehuset forventes å øke, samtidig som teknologi 
kan bidra til at slike tjenester også kan leveres uten fysisk tilstedeværelse av spesialister. 

4.5 Forskning, innovasjon, næringsutvikling og utdanning 

4.5.1 Forskning 
Sykehusets Scientific Advisory Board (SAB) ser et betydelig forskningspotensial i å utvikle OUS i 
umiddelbar nærhet av og integrert med UiO. I møtereferat fra 11.2.2014 uttaler SAB: 

"This is a great opportunity to adapt a new university hospital to the recent dynamic development of 
science within medicine and medical technology. It gives the opportunity to not only Transfer current 
activities but to Transform and modernise. The open attitudes to various models are promising and 
as mentioned above clinical research at OUS is right now in a positive phase showing a great 
potential to reach the ”cutting edge” in medical sciences of benefit for tomorrows patients".  

I løpet av det 21. århundre vil biomedisinsk forskning sannsynligvis forandre medisinen radikalt. Den 
medisinsk‐teknologiske utviklingen, særlig fremskrittene innen sekvensering av genomet, gjør det 
teknologisk mulig å skaffe til veie detaljert og kompleks informasjon om individ og sykdomstilstand. 
Prisen på kommersielle analyser er fallende. Moderne biomedisinsk forskning genererer store, 
uhåndterlige mengder data som skal analyseres, ofte sammen med strukturerte data fra register og 
ustrukturert informasjon fra pasientjournaler. Avanserte analyser ved bioinformatiker fra 
realfagmiljøet må til for å forstå den biologiske sammenhengen bak observasjonene, og forskningen 
vil i større grad enn tidligere foregå ved computeren og ikke ved laboratoriebenken. Den økende 
kompleksiteten i biomedisinsk forskning medfører behov for nye samarbeidspartnere på tvers av 
fakulteter, fag og yrkesgrupper. Avansert utstyr, store datamengder (rådata) og høyt spesialisert 
kompetanse må gjøres tilgjengelig på tvers av avdelingsgrenser i sykehuset og mellom institusjoner 
som OUS og UiO. De samme laboratorieplattformene vil bli benyttet på tvers av ulike forskningsfelt. 
Den mest banebrytende teknologien er ofte resultat av større internasjonale og globale 
samarbeidsprosjekter. 

Et nytt og moderne sykehus i umiddelbar nærhet av og integrert med UiO åpner for nye samarbeids‐
konstellasjoner på tvers av gamle avdelings‐, institutt og institusjonsgrenser. Samarbeid med 
fysikkmiljøet ved UiO om forskning og utvikling i et framtidig proton‐/partikkelsenter, beliggende i 
umiddelbar nærhet til begge institusjoner, vil for eksempel kunne resultere i ny og bedre 
strålebehandling for kreftpasienter. Nærhet mellom universitet og sykehus og mellom forskjellige 
forskningsmiljøer innenfor sykehuset vil også gjøre det mulig å dele laboratorieplattformer, 
biobanker, kliniske forskningsregistre og annen forskningsinfrastruktur. «High‐throughput‐analyser» 
fra ulike forskningsfelt vil kunne utføres av de samme ingeniørene ved en felles kjernefasilitet. For 
øvrig kommer store deler av analysene til å foregå i kommersielle laboratorier utenfor sykehuset 
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4.5.2 Innovasjon og næringsutvikling 
Myndighetene har gitt tydelige signaler om at virksomheten i offentlig helse og omsorg må sees i 
sammenheng med verdiskapingen i næringslivet. I flere stortingsmeldinger de senere årene omtales 
behovet for innovasjon og næringsutvikling. Spesielt er Helse‐ og omsorgsdepartementet opptatt av 
at de samfunns‐ og næringsøkonomiske effektene av sykehusets virksomhet skal være en del av 
målbildet for helseforetakene. Blant annet sies det: 

«De regionale helseforetakene representerer fire av Norges største kunnskapsorganisasjoner med et 
budsjett på ca. 100 mrd. kroner og 97 777 årsverk i 2010. Vi har gode forutsetninger for å bidra til 
innovasjon og næringsvirksomhet, men det må igangsettes tiltak for å skape og kommunisere en slik 
kultur. Det er nylig fremhevet at en virksomhet ofte trenger et visst press for å innovere, og at målet 
må være en nasjonal kultur for nyskaping i helsesektoren.» 

I St.meld. nr. 7 (2008‐2009) («Innovasjonsmeldingen») uttales følgende: 

«Økt innovasjonsevne i helse‐ og omsorgssektoren gir verdiskaping gjennom bedre løsninger for 
pasientene og bedre ressursutnyttelse. I mange tilfeller vil økt innovasjonsevne i sektoren samtidig gi 
økt privat verdiskaping. Forskning og innovasjon i samarbeid med næringslivet er en av 
fremgangsmåtene som helse‐ og omsorgssektoren bør ta i bruk for å utvikle et pasienttilbud som gir 
bedre kvalitet i behandlingen, økt effektivitet og bedre velferd. Det er ingen motsetning mellom å 
ruste opp helse‐ og omsorgssektoren for de kommende utfordringene og å ta best mulig vare på 
verdiskapingspotensialet. Innovasjon i helse‐ og omsorgssektoren forutsetter blant annet 
behovskartlegging, forskning, utvikling og testing av produkter og tjenester. Erfaringer fra Norge og 
andre land tyder på at utvikling av nye varer og tjenester i helse‐ og omsorgssektoren har best 
forutsetninger for å lykkes når utviklingen skjer i et samspill mellom offentlig sektor, FOU miljøer og 
næringslivet nasjonalt og internasjonalt.» 

Innovasjon er også tydelig nedfelt i det årlige oppdragsdokumentet fra HSØ. Oppdragsdokumentet 
for 2013 har følgende bestilling til sykehuset: 

 Økt forskningsbasert og behovsdrevet innovasjon i helseforetakene 

 Økt omfang av innovasjoner som understøtter helhetlige pasientforløp og bedre samhandling 
mellom den kommunale helse‐ og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten 

 Økt implementering av nye produkter, tjenester, diagnostikk‐ og behandlingsmetoder, 
organisatoriske prosesser og løsninger som bidrar til økt kvalitet, effektivitet, 
kostnadseffektivitet, samhandling og mer helhetlige pasientforløp. 

 Økt innovasjonseffekt gjennom bruk av offentlige innkjøp, før‐kommersielle avtaler og 
prosjekter med leverandørindustrien. 

Basert på styrende dokumenter har OUS utviklet sin egen innovasjonsstrategi. Her sies det: 

«Landets største sykehus, Oslo universitetssykehus, som er førende innen medisinsk forskning og 
utvikling i Norge, vil også ta et overordnet ansvar for innovasjon». Visjonen er at Oslo 
universitetssykehus skal bli et av Europas ledende sykehus innenfor helseinnovasjon. «Innovasjon 
skal være en integrert og tydelig del av sykehusets virksomhet, skape verdi gjennom bedre 
pasientbehandling og nye behandlingsrutiner og slik bidra til optimal ressursbruk og økonomisk 
gevinst». 

Det er en erkjennelse at effektivisering alene ikke kan løse helsetjenestens kostnadsutfordringer 
knyttet til behov for forebyggende helsearbeid og ivaretakelse av kroniske lidelser. National Health 
Service i England har derfor valgt innovasjon som strategisk verktøy for å effektivisere og 
videreutvikle helsetjenesten og har identifisert 5 satsingsområder knyttet til nyskaping/innovasjon.  
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OUS ønsker å bygge opp sin innovasjonssatsing omkring de samme områdene: 

 Tjenesteinnovasjon og behandlingsforløp 

 Bidra til pasientrettet IKT 

 Sørge for at forskning kommer til nytte 

 Samarbeid om utdanning og opplæring  

 Samspill med næringsliv 

Disse er nærmere utdypet nedenfor. 

4.5.2.1 Tjenesteinnovasjon og pasientforløp 
Dersom dagens helsetjeneste skal bli i stand til å møte morgendagens utfordringer må det arbeides 
systematisk med måten vi yter helsetjenester på. Helsetjenesten må sees på som en samlet 
leveranse. Selvbetjening, monitorering, elektronisk samhandling og telemedisin må bli en integrert 
del av tilbudet. Det må bygges opp arenaer som gjør det mulig fortløpende å kartlegge grense‐
snittene mellom fagområder, nye forskningsresultater, klinisk kunnskap, teknologiske nyvinninger og 
overgangene mellom de ulike tjenestenivåene. Samhandling med førstelinjetjenesten blir sentralt om 
pasienten skal møtes på riktig måte og fortrinnsvis utenfor spesialisthelsetjenesten. Pasientens 
behov må være kjernen i tilnærming til nye løsninger både i forebyggende virksomhet, medisinsk 
diagnostikk og behandling samt oppfølging.  

Basert på pasientens behov må helsetjenestens samlede kompetanse skape slike arenaer for å 
videreutvikle morgendagens løsninger. Den raske utviklingen av nye teknologier vil i økende grad 
gjøre det mulig å understøtte integrerte og pasientrettede tilnærminger, og bidra til at den enkelte 
pasient kan få et persontilpasset forløp. Pasientens perspektiv vil bli stadig viktigere og vil sammen 
med teknologiske fremskritt kunne motvirke ”silo‐tenkning” mellom de ulike spesialitetene og 
fagområdene i sykehuset. 

4.5.2.2  Pasientrettet IKT 
I dag utføres nesten 90 % av alle helsetjenester gjennom personlig kontakt6 . Selvbetjeningsteknologi 
kan med fordel erstatte en del av dagens løsninger. Hjemmebaserte teknologier, sensorer, helse‐
app´er og integrerte IKT‐løsninger forventes å forbedre tilbudet og redusere kostnader. Imidlertid 
gjør dagens strenge krav til dataoverføring samt mangel på pasientvennlig teknologi dette til en 
kostbar, vanskelig og langsom prosess. Det er stort behov for ny IT‐arkitektur og en tilpasning av 
lovverket i forhold til pasientsikkerhet, som gjør at man kan støtte samhandling, gode 
pasienttilnærminger og samarbeid på tvers av institusjoner. Se for øvrig kap 4.4.1.2. 

4.5.2.3 Implementering av forskningsresultater 
I dag kjennetegnes sykehusene av at nye forskningsresultater og ny klinisk kunnskap ikke i 
tilstrekkelig grad blir omsatt og integrert som del av medisinsk praksis. Man er ikke gode nok til å ta i 
bruk ny teknologi, drive aktiv kunnskapsoverføring og dele nye løsninger nasjonalt. Sykehusets 
samlede kompetanse innenfor forskning og klinisk virksomhet er høy. Denne kunnskapen bør 
utnyttes i langt større grad. Sykehuset må by på et «laboratorium» for uttesting som vil gjøre det 
mulig å dele kunnskap på tvers av fagområder, tjenestenivåer og yrkesgrupper, og som åpner for et 
samspill med næringslivet. Det nye sykehuset må bygges med fleksible arenaer for uttesting og 
verifisering av nye behandlingstilnærminger både sammen med næringslivet og ved bruk av ny 
teknologi. Dette vil styrke norsk næringsliv og gjøre det mulig å tilby pasienten den mest moderne 
behandling (bidra til «best practice»). 
                                                      

 

6 Ref. Christensen, K., Doblhammer, G., Rau, R., & Vaupel, J. W. (2009). Ageing populations: the challenges 
ahead. Lancet, 374(9696) 
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4.5.2.4 Samarbeid om utdanning og opplæring 
Befolkningsutviklingen vil føre til ubalanse mellom behov og tilgang på kompetent helsepersonell i 
årene som kommer. Det blir en viktig oppgave for sykehuset å utdanne tilstrekkelig mange 
helsearbeidere innenfor de ulike profesjoner og fagområder. Utdanning og kompetanseheving må 
sees i sammenheng med utviklingen innen medisinen. Nye behandlingsformer vil stille krav til ny 
kompetanse i form av nye profesjoner og må håndteres med utgangspunkt i pasientens behov. 

4.5.2.5 Samspill med næringsliv 
Norge har en helsetjeneste preget av høy kvalitet, og sykehusene er en velegnet arena for uttesting 
og validering av nye metoder for diagnostikk, behandling og forebyggende helse. For at forskning og 
klinisk kunnskap skal komme til nytte i form av nye produkter og tjenester må sykehuset åpnes for 
viktige samarbeidspartnere. Samspill med næringsliv er en forutsetning for å kunne møte 
etterspørselen etter helsetjenester i framtiden. 

HelseOmsorg21 peker på mangelfull systematikk i innovasjonsarbeidet i helsevesenet. Rapporten fra 
arbeidsgruppe næringsliv oppfordrer til en mer helhetlig tilnærming med samspill mellom private og 
offentlige aktører, spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste, for å knytte sammen kunnskap, 
tjenestetilbud og verdiskaping. På samme måte peker innovasjonsmeldingen Et nyskapende og 
bærekraftig Norge på at sykehusene bør samarbeide med næringslivet for validering og verifisering 
av teknologi og nye behandlingsløsninger. 

OUS har en ambisjon om å bli et av Europas ledende sykehus innenfor innovasjon og 
næringsutvikling innen helse og har nedfelt som ett av sine prinsipper for innovasjonsvirksomhet at: 
«Sykehuset skal legge til rette for samarbeid med næringslivet i utviklingen av nye produkter og for et 
tett samarbeid med Inven2 AS som kommersialiseringspartner». 

I tillegg til sykehuset og UiO er en rekke forskningsinstitutter lokalisert i det geografiske område for 
utbygging av nytt sykehus. Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, Oslo Medtech og Forskningsparken 
er eksempler på aktører i en helserelatert næringsutvikling i sykehusområdet. Inven2 AS er Norges 
største innovasjonsselskap og felles aktør for OUS og UiO i arbeidet med å kommersialisere arbeids‐ 
og forskningsresultater med næringsmessig potensial.  

En forutsetning for samarbeid med næringslivet vil være at OUS sammen med andre helseaktører 
tilrettelegger for innovative anskaffelser, deltar som part i innovasjonsprosjekter og stiller 
testarenaer til rådighet for næringslivet og forskere. Helseaktørene må stille sin infrastruktur, 
kompetanse og brukermiljøer tilgjengelig for utprøving og testing av diagnostikk, legemidler, 
medisinsk utstyr, informasjonsløsninger og velferdsteknologi.  

En annen forutsetning for å lykkes med næringsutvikling med grunnlag i sykehusets 
innovasjonsvirksomhet vil være at det i tillegg til fasiliteter i sykehusbyggene, settes av arealer i 
sykehusets randsone, der bedrifter kan etableres og utvikle seg i samarbeid med virksomheten ved 
sykehuset og UiO. Dette vil omfatte arealer for kontorer, laboratorier og produksjonsformål. 

Sykehuset har i dag i liten grad tatt i bruk innovasjonsvirkemidler i anbudsprosesser (pre‐
kommersielle innkjøp). Dette er et virkemiddel som i større grad kan tas i bruk for å bygge opp under 
ønsket næringsutvikling. 

For å lykkes med ambisjonene beskrevet ovenfor må OUS i samråd med UiO og Oslo kommune ta en 
ledende rolle i oppbygging av allianser med utvalgte aktører, der det etableres et formalisert 
samarbeid. Samarbeidet må være attraktivt for så vel næringsliv som førstelinjetjenesten (Oslo 
kommunen m.fl.) og akademia. 

For nærmere beskrivelse vises det til vedlagte delprosjektrapport «Innovasjon og næringsutvikling». 
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4.5.3  Utdanning 
Ved prestisjetunge universitetssykehus i utlandet, der undervisning og utdanning har en høyere 
status enn i Norge, har man erkjent betydningen av å anstrenge seg for å rekruttere de beste 
kandidatene. Selv om det i øyeblikket utdannes tilstrekkelig mange innen de fleste grupper 
helsepersonell, viser ulike utredninger at Norge vil stå overfor et gap mellom tilgang på og 
etterspørsel etter helsearbeidere fra ca. 2020.7 Eldrebølge i kombinasjon med små årskull i yrkesaktiv 
alder ligger til grunn for misforholdet. De siste årene har underskudd på intensiv‐ og 
operasjonssykepleiere vist hvor sårbar sykehusdriften er for mangel på spisskompetent personell. 

Nok helsepersonell og helsepersonell med nøkkelkompetanse kommer til å bli en kritisk faktor i OUS 
sin framtidige drift. Utviklingen innen biomedisinsk forskning gjør at sykehuset også må skaffe seg 
realister med relevant utdanning på mastergradsnivå. Innenfor disse gruppene vil sykehuset måtte 
konkurrere med det private næringsliv. Utdanningstilbudet i sykehuset må være attraktivt på både 
grunn‐, videre‐ og etterutdanningsnivå dersom OUS skal tiltrekke seg det nødvendige antall 
studenter og ferdig utdannet helsepersonell og realister. Det må satses på behovsdrevet utdanning 
gjennom styrket samarbeid mellom ulike utdanningsaktører for å tilpasse utdanningens innhold i takt 
med medisinsk utvikling. Simuleringslaboratorier, samlet i egen undervisningsfløy og integrert i de 
kliniske arealene, vil få økende betydning både i teknisk ferdighetsopplæring og trening på 
samhandling. Sykehuset må selvsagt også tilpasse seg bemanningsutfordringene på andre måter, 
blant annet gjennom nye, mer effektive driftsløsninger, ny teknologi og oppgaveglidning mellom 
yrkesgrupper. 

4.6 Befolkningsutvikling 
Demografi er en sentral og styrende faktor for framtidens behov for helsetjenester. Hvor mange 
inbyggere blir det, og hvordan blir alderssammensetningen? Demografisk framskriving besvarer disse 
spørsmålene, men med noe usikkerhet i og med at både fødselsrater, dødelighet og flyttemønster 
endrer seg over tid. 

I denne idéfaseutredningen er den demografiske analysen benyttet til å belyse utviklingen i det 
befolkningsområdet OUS dekker. I praksis betyr dette: 

 Hele landet – for landsfunksjoner 

 HSØ området – for regionfunksjoner 

 Bydeler i Oslo – for lokal‐ og områdefunksjoner. 

Tidsperspektivet for idéfasens behovsberegninger er satt til 2030, dvs. at kapasitet og areal skal 
beregnes ift. forventet 2030‐befolkning. I kapasitetsberegningene legges «MMMM‐alternativet» fra 
Statistisk Sentralbyrå til grunn. Demografiske utvikling er i tillegg belyst i et tidsperspektiv til 2040, og 
det er gjort følsomhetsanalyser ved å legge inn andre forutsetninger enn «MMMM‐alternativet». 
Dette viser noe av usikkerheten i slike analyser. Historisk har f.eks. Oslo vokst fortere enn det en har 
forutsett i «MMMM‐alternativet». 

4.6.1 Framskriving etter MMMM‐alternativet for hele Norge 
Tabellen nedenfor viser befolkningsframskriving i Norge inndelt i sju aldersgrupper. Anslått økning i 
folketallet for alle aldersgrupper fram til 2040 vises i tabellen. Iht. framskrivingen blir folketallet i 
Norge rundt 6 millioner i 2030 og 6,4 millioner i 2040, altså hhv. 21 % og 28 % økning fra 2012. 

                                                      

 
7 St.meld. nr. 25 (2005‐6) om fremtidens omsorgsutfordringer. 
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Befolkningstallet i aldersgruppene 67 år og eldre øker raskere en i de yngre aldersgruppene. F.eks. 
blir aldersgruppen 67 år og eldre litt over 1 million mennesker i 2030 som er nesten 60 % økning fra 
2012, og i 2040 har økningen blitt 93 %. Til sammenligning er økningen hos aldersgruppen 0‐66 på 16 
% og 19 % til hhv. 2030 og 2040. 

Tabell 14. Befolkningsframskriving 2012‐2040, hele Norge 

Aldersgruppe  2012  2025  2030  2040 

0‐17   1 118 225  1 273 482  1 321 998  1 349 587 

18‐44   1 833 951  2 042 149  2 082 367  2 118 518 

45‐66   1 379 093  1 553 330  1 594 689  1 666 233 

Sum 0‐66   4 331 269  4 868 961  4 999 054  5 134 338

67‐74   302 817  430 074  456 376  538 330 

75‐79   130 201  233 333  234 494  272 284 

80‐84   107 918  145 289  195 007  218 626 

85+   113 665  122 016  152 395  236 834 

Sum 67+   654 601  930 712  1 038 272  1 266 074

Sum   4 985 870  5 799 673  6 037 326  6 400 412

 

For å sjekke følsomheten i framskrivingen ved justering av ulike forutsetninger, ble framskrivingene 
som gir de laveste og høyeste befolkningstallene hentet fra SSB. Disse framskrivingene har 
betegnelsene LLML og HHMH. Figuren nedenfor viser befolkningstall i Norge pr. aldersgruppe i 
forhold til lav og høy vekst. Figuren viser hvordan LLML og HHMH‐alternativene avviker fra MMMM‐
alternativet i prosent. Avviket øker med økt tidsperspektiv. Forskjellen mellom HHMH og MMMM‐
alternativene er mer enn forskjellen mellom LLML og MMMM i forhold til framskrevet befolkningstall 
i 2040. Det er altså mer sannsynlig at befolkningstallet blir høyere i 2040 enn at det blir lavere, 
sammenholdt med MMMM‐alternativet. 

 
Figur 19. Følsomhetsanalyse, Norge 

4.6.2 Helse Sør‐Øst‐området 
Tabellen nedenfor viser befolkningsframskriving pr. fylke i HSØ‐området fram til 2040 og 
befolkningsendringen fra 2012. Befolkningen i hele HSØ‐området blir rundt 3,2 millioner mennesker i 
2030, som er 24 % økning fra 2012. I 2040 blir befolkningen rundt 3,5 millioner, som er 32 % økning 
fra 2012. 

Veksten i Hedmark, Oppland og Oslo blir litt annerledes en i de andre fylkene. Hedmark og Oppland 
vil oppleve lavere vekst enn de andre fylkene, mens befolkningen i Oslo øker raskere. 
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Tabell 15. Befolkningsframskriving 2012‐2040 pr. fylke, Helse Sør‐Øst området 

Fylke  
2012  2025  2030  2040 

Bef.tall  Bef.tall  Endring  Bef.tall  Endring  Bef.tall  Endring 

Østfold   278 352  322 754  15,95 %  337 250  21,16 %  360 115  29,37 % 

Akershus   556 254  672 343  20,87 %  708 299  27,33 %  763 892  37,33 % 

Oslo   613 285  753 833  22,92 %  784 842  27,97 %  833 733  35,95 % 

Hedmark   192 791  211 879  9,90 %  218 600  13,39 %  228 550  18,55 % 

Oppland   187 147  205 416  9,76 %  211 694  13,12 %  221 007  18,09 % 

Buskerud   265 164  315 655  19,04 %  331 229  24,91 %  355 186  33,95 % 

Vestfold   236 424  273 831  15,82 %  285 771  20,87 %  303 916  28,55 % 

Aust‐Agder   111 495  133 764  19,97 %  140 918  26,39 %  152 119  36,44 % 

Vest‐Agder   174 324  207 065  18,78 %  217 904  25,00 %  235 312  34,99 % 

Sum Helse SØ  2 615 236  3 096 540  18,40 %  3 236 507  23,76 %  3 453 830  32,07 %

 

Følsomheten for ulike beregningsforutsetninger i HSØ‐ området er belyst nedenfor. Tabellen viser 
befolkningstall pr. fylke i forhold til lav og høy vekst. Figuren nedenfor viser hvordan LLML og HHMH‐
alternativene avviker fra MMMM‐alternativet i prosent. Økt tidsperspektiv gir større usikkerhet. 

 
Figur 20 ‐ Følsomhetsanalyse HSØ‐området 

4.6.3 Oslo 
Tabell 20 nedenfor viser befolkningsframskrivingen pr. bydel i Oslo fram til 2040 sammenlignet med 
2012. Befolkningen i Oslo blir rundt 780 000 mennesker i 2030 som er 29 % økning fra 2012 og i 2040 
blir befolkningen rundt 830 000, som er 37 % økning fra 2012. Dette er en raskere vekst i folketall 
sammenlignet med hele Norge og HSØ‐området. Tabellen viser også betydelig forskjell i 
befolkningsutvikling mellom områdene i Oslo. Utviklingen i OUS sitt opptaksområdet er nokså likt 
med gjennomsnittet for hele Oslo, mens i DS’ område vil det bli mindre vekst i befolkningen. Derimot 
vil bli det bli en raskere befolkningsøkning i LDS’ bydeler. 

Tabell 19 og Figur 12 viser befolkningsutviklingen i Oslo pr. aldersgruppe. Aldersgruppen 67 år og 
eldre vil øke raskere sammenlignet med andre aldersgrupper. Oslo vil imidlertid fortsatt ha relativt 
færre mennesker som er eldre enn 67 år sammenlignet med hele Norge og HSØ‐ området. Ifølge 
framskrivingen vil antall mennesker 67 år og eldre bli 12 % av befolkningen i 2030 (økning fra 10 % i 
2012) sammenlignet med 16,5 % og 17 % i hhv. HSØ‐ området og i hele Norge. 
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Figur 21. Bydelkart av Oslo 

Tabell 16. Befolkningsframskriving 2012‐2040 pr. bydel i Oslo 

 
Bydeler 

2012  2025  2030  2040 

Bef.tall  Bef.tall  Endring  Bef.tall  Endring  Bef.tall  Endring 

Sagene  35 990  46 875  30,24 %  48 319  34,26 %  50 721  40,93 % 

Nordre Aker  48 432  58 591  20,98 %  61 462  26,90 %  65 837  35,94 % 

Bjerke  29 090  37 712  29,64 %  39 547  35,95 %  42 177  44,99 % 

Østensjø  47 164  58 745  24,55 %  62 117  31,70 %  67 439  42,99 % 

Nordstrand  47 696  58 577  22,81 %  61 825  29,62 %  66 792  40,04 % 

Søndre Nordstrand  36 304  43 077  18,66 %  45 144  24,35 %  48 237  32,87 % 

Sum OUS opptaksområdet  244 676  303 577  24,07 %  318 414  30,14 %  341 203  39,45 %

Frogner  52 531  61 186  16,48 %  62 423  18,83 %  65 395  24,49 % 

Ullern  31 275  37 524  19,98 %  39 205  25,36 %  41 569  32,91 % 

Vestre Aker  45 186  54 145  19,83 %  56 578  25,21 %  59 939  32,65 % 

Sum DS  128 992  152 855  18,50 %  158 206  22,65 %  166 903  29,39 %

Gamle Oslo  44 958  58 232  29,53 %  60 311  34,15 %  63 503  41,25 % 

Grünerløkka  49 307  62 754  27,27 %  64 408  30,63 %  67 372  36,64 % 

St. Hanshaugen  34 109  43 700  28,12 %  44 706  31,07 %  47 052  37,95 % 

Sentrum  963  1 625  68,74 %  1 688  75,29 %  1 704  76,95 % 

Sum LDS  129 337  166 311  28,59 %  171 113  32,30 %  179 631  38,89 %

Grorud  26 777  32 743  22,28 %  34 311  28,14 %  36 722  37,14 % 

Stovner  30 554  36 864  20,65 %  38 591  26,30 %  41 176  34,76 % 

Alna  47 786  58 822  23,09 %  61 613  28,94 %  65 721  37,53 % 

Sum andre bydeler  105 117  128 429  22,18 %  134 515  27,97 %  143 619  36,63 %

Sum OUS Område  608 122  751 172  23,52 %  782 248  28,63 %  831 356  36,71 %
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Tabell 17. Befolkningsframskriving pr. aldersgruppe 2012‐2040, Oslo i alt. 

Aldersgruppe  2012  2025  2030  2040 

0‐17  122 079  152 247  158 762  162 810 

18‐44  282 560  337 078  341 935  347 136 

45‐66  146 407  177 087  185 339  200 265 

Sum 0‐66  551 046  666 412  686 036  710 211

67‐74  28 085  40 570  44 269  53 529 

75‐79  11 462  22 124  21 779  26 666 

80‐84  10 198  13 506  18 460  20 759 

85+  12 494  11 269  14 323  22 585 

Sum 67+  62 239  87 469  98 831  123 539

Sum   613 285  753 881  784 867  833 750

 
Følsomheten for ulike vekstforutsetninger i HSØ‐området er belyst i Figur 16 nedenfor. På samme 
måte som for hele Norge, blir det mer utslag i framskrivingene når tidsperspektivet forlenges, og 
forskjellen mellom HHMH og MMMM‐alternativene er betydelig større enn forskjellen mellom LLML 
og MMMM. 

Sammenlignet med hele Norge og HSØ, kommer det fram at følsomheten i befolkningsframskriving 
for Oslo er litt høyere enn tilsvarende tall for hele Norge og HSØ‐området.  

 
Figur 22. Aldersgruppe fordeling 2012‐2040, OUS opptaksområdet 

 
Figur 23. Følsomhetsanalyse, Oslo 
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4.6.4 Etnisitet 
Nedenfor er det vist en sammenligning av befolkningssammensetningen i Oslo og Norge mht. 
innvandreres andel av folketallet. Befolkningssammensetningen er litt annerledes i Oslo enn i Norge 
som helhet. Oslo har ca.12 % av Norges innbyggere, mens nesten 27 % av Norges innvandrere bor i 
Oslo. Omlag 30 % av Oslos befolkningen er innvandrere, mens tilsvarende tall for hele landet er 14 %. 

Tabell 18. Innbyggere og innvandrere. Sammenligning mellom Norge i alt og Oslo. 

  Norge  Oslo  % Oslo 

 Antall innbyggere  5 051 631  626 913  12,41 % 

 Antall innvandrere  710 465  189 400  26,66 % 

 % Innvandrere  14,06 %  30,21 %  ‐ 

 

4.6.5 Oppsummering 
Her er vist befolkningsframskrivinger for hele Norge, HSØ‐ området og Oslo. Fokus er på utviklingen 
fra 2012 og fram til 2025, 2030 og 2040. Framskrivingene er hentet fra SSB. De er basert på fire 
komponenter: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. 

Den historiske befolkningsutvikling viser at fra 1950 har befolkningen i HSØ‐området (uten Oslo og 
Akershus) vokset med om lag den samme hastighet som i hele landet. Befolkningen i Oslo og 
Akershus har på den annen side vokset mye raskere enn hele landet. 

De demografiske framskrivingene indikerer at denne trenden i befolkningsutviklingen vil fortsette, 
dvs. Oslos befolkning vil øke raskere enn i resten av landet sett under ett. I 2030 vil folketallet i Oslo 
bli ca. 782 000, 3 515 000 i HSØ‐området og 6 037 000 i Norge i alt. Det betyr en forventet økning fra 
2012 til 2030 på 29 % i Oslo, 24 % i HSØ‐området og 21 % i hele landet. 

Framskrivingene viser at alderssammensetningen blir annerledes i framtiden enn i dag. Antall 
innbyggere 67 år og eldre blir relativt flere i 2030 enn i dag. I 2012 var det ca. 650 000 innbyggere i 
denne aldersgruppen. I 2030 forventes dette å øke til ca. 1 038 000 og i 2040 til 1 266 000, dvs. 
nærmere en dobling til 2040. Fordi de eldste aldersgruppene er de som bruker mest helsetjenester, 
er det av stor betydning for kapasiteten at denne aldersgruppen øker så mye i årene fram mot 2030 
og 2040. 

Innvandrere i Oslo utgjør 30 % av Oslos befolkning mens de utgjør 14 % i hele Norge. 
Sammenligningen viser også at innvandrere med opprinnelsesland utenfor Europa er relativt flere i 
Oslo enn i hele Norge. 

4.7 Effektivisering og omstilling 
Det demografisk framskrevne pasientgrunnlaget for somatikk og psykisk helse og avhengighet er 
justert i forhold til de endringsdrivere som er beskrevet tidligere. Disse oppsummeres nedenfor med 
henvisning til konsekvensene for pasientaktiviteten:  

 Alder, etnisitet og livsstil: øking i poliklinikk og dagbehandling 

 Medisinsk‐teknologisk utvikling: økning i poliklinikk, dagbehandling og liggedager 

 IKT og e‐Helse: reduksjon poliklinikk, avdelingsopphold og liggedager 

 Omstilling og effektivisering somatikk:  

o Fra døgn‐ til dagbehandling: reduksjon avdelingsopphold og liggedager og økning i 
dagbehandling og poliklinikk 
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o Mer bruk av observasjonssenger: reduksjon avdelingsopphold og liggedager og fler 
observasjonssenger 

o Hotell: økt bruk av hotell, flytting av liggedager fra normal seng til hotellseng 

o Kortere gjennomsnittlig liggetid: reduksjon av liggedager 

 Omstilling og effektivisering psykisk helse og avhengighet: 

o Fra døgnbehandling i sykehus til DPS: reduksjon i opphold og liggedager i sykehus og 
økning i DPS 

o Kortere gjennomsnittlig liggetid: reduksjon av liggedager 

Endringsdriverne er i prinsipp de samme for somatikk og psykiatri. Men omstilling i somatikk skjer i 
stor grad innenfor sykehuset, mens det i psykisk helse og avhengighet i stor grad er tale om 
omstilling fra sykehus til DPS. 

For somatikk er det korrigert for Vestre Viken sin ambisjon om økt egendekningsgrad til 75 %. 

For psykisk helse og avhengig korrigeres for følgende forhold:  

 DPS medregnes ikke i arealet til OUS 

 BUP‐poliklinikk samt ca. 40 % av ruspoliklinikkene flyttes til DPS og medregnes dermed ikke i 
arealet til OUS 

Pasientframskrivning for somatikk blir ut fra dette som vist i tabellen nedenfor. 

Tabell 19 ‐ OUS somatikk, framskrivning av aktivitet til 2030. 

Klinikk  OUS 2012 OUS 2030 idéfase (etter omstilling og effektivisering og 
ekskl. Vestre Viken) 

Avd. 
opphold 

Ligge‐
dager 
normal 
seng 

Gjnsn. 
liggetid 

Obs 
ligge‐
dager 

Hotell 
ligge‐
dager 

Dag‐
opphold

Poli‐
klinikk 

Avd. 
opphold

Ligge‐
dager 
normal 
seng 

Gjnsn. 
liggetid 

Obs 
ligge‐
dager 

Hotell 
ligge‐
dager 

Dag‐
opphold

Poli‐
klinikk 

B ‐ Medisinsk klinikk   14 895  74 304  5,0  8 355    18 419 86 840 16 980 75 970 4,5 12 031     36 726 93 031

C ‐ Klinikk for kirurgi 
og nevrofag 

25 207  117 488  4,7       28 317 166 722 27 062 111 735 4,1 1 023     41 146 174 487

D ‐ Kvinne‐ og 
barneklinikken 

24 142  93 640  3,9       9 605 116 649 24 111 73 840 3,1 351     13 545 117 075

E ‐ Kreft‐ kirurgi og 
transplantasjonsklini
kken 

24 062  119 104  4,9       32 373 182 070 28 830 128 887 4,5 650     53 529 210 051

F ‐ Hjerte‐, lunge‐ og 
karklinikk  

11 669  37 957  3,3       6 349 22 141 13 885 38 984 2,8 83     9 547 25 082

H – Akuttklinikken*           820        1 055        

I alt  99 975  442 493  4  9 175  64 614 95 063 574 422 110 867 429 416 4 15 193  97 461  154 493 619 727

Vekst % 2012‐2030          11 % ‐3 % ‐12 % 66 %  51 %  63 % 8 %

* Det foreligger ikke kvalitetssikrede tall for intensivvirksomheten i Akuttklinikken for 2012. Dimensjoneringen for 
intensivvirksomheten i 2030 er håndtert på særskilt måte.  Poliklinisk virksomhet i Akuttklinikken og Klinikk for 
diagnostikk og intervensjon som heller ikke er indikert i tabellen, er i 2030‐perspektiv dimensjonert som kliniske 
spesialrom i egne beregninger, ikke basert på aktivitetstall.  

Tabellen over viser utviklingen fra 2012 til 2030 (vekst %), hvor det framgår en mindre økning for 
avdelingsopphold, en reduksjon for liggedager i normalsenger og stor økning for 
observasjonsliggedager, hotelldøgn samt dagbehandling og poliklinikk. Dette er en konsekvens av de 
endringsdriverne som er lagt inn i framskrivningen. 

Det fremkommer en reduksjon av aktivitet i normalsenger og en økning i observasjons‐ og 
hotellsenger, slik at det samlede antall senger total sett øker med ca. 100 i perioden. 

Beregning av sengetall er basert på liggedager og utnyttelsesgrad som varierer noe mellom 
funksjoner (se avsnitt om utnyttelsesgrader). Rapportert sengetall fra OUS i 2012 er noe lavere enn 
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tallet man har kommet frem til her, da rapportert sengetall er beregnet basert på 85 % belegg for 
«alle senger» (effektive senger).  Det bør vurderes nærmere i den videre bearbeidingen om 
utnyttelsesgradene, som grunnlag for kapasitetsberegning, skal justere for noen av 
funksjonsområdene. 

For psykisk helse og avhengighet blir resultatet av framskrivningen som vist i tabellen nedenfor. 

Tabell 20 ‐ Tabell: OUS psykisk helse og avhengighet framskrivning av aktivitet til 2030 

Klinikk  Avdeling  OUS 2012  OUS idéfase 2030 

   Avd. 
opphold 

Liggedgr. 
normal‐ 
seng 

Dag‐
opphold 

Poli‐
klinikk  

Avd. 
opphold 

Liggedgr. 
normal‐ 
seng 

Dag‐
opphold 

Poli‐
klinikk  

A ‐ Psykisk helse 
og avhengighet 
  
  
  

Psykisk helse, nasj. og reg. 
funksjoner 

185 14 651 90 25 762 198 14 338  117  27 751

Psykisk helsevern 
døgnbehandling 

1 318 49 243 13 9 656 1 442 49 357  23  12 433

Rus‐ og avhengighets‐
behandling  

2 804 26 154 760 11 547 3 239 27 323  1 113  12 863

Barne‐ og ungdomspsykiatrisk  91 4 311 1 015   108 4 921  1 655 

OUS ekskl. DPS, BUP‐poliklinikk og ruspoliklin.  4 398 94 359 1 878 46 965 4 987 95 939  2 909  53 046

Vekst i %    13 % 2 %  55 %  13 %

 
Nederst i Tabell 20 er den samlede utviklingen fra 2012 til 2030 vist. Det fremgår at det er en mindre 
økning i aktiviteten. Antall normalsenger blir ca. 306 sammenlignet med 300 i 2012, hvilket må sees i 
sammenheng med at en økende del av sengebehovet vil bli ivaretatt i DPS. 

4.8 Utnyttelsesgrader 
I dette avsnitt vises hvilke utnyttelsesgrader som benyttes i framskrivning av kapasitets‐ og 
arealbehov. Bruk av utnyttelsesgrad på under 100 % for senger ivaretar de normale uke‐ og 
sesongsvingningene i et sykehus. 

For senger er vist utnyttelsesgradene i tabellen under. 

Tabell 21 ‐ OUS utnyttelsesgrader senger 

Utnyttelsesgrader 
senger 

OUS  Kommentarer  

Somatiske senger   82 % 
Gjennomsnitt: 80 % for lands‐ og regionspasienter (elektive) og 85 % for 
lokal‐ og områdepasienter 

Hotellsenger  70 %  Redusert utnyttelse, f.eks. ikke belegg i helg  

DPS‐senger  90 %  20‐30% av DPS‐sengene er beredskapssenger som belegges ca. 60 % 

Voksenpsykiatri  90 %  Jf. Sintef's framskrivning av sengetall i Helse Øst 

BUP‐senger  73 %  Redusert utnyttelsesgrad pga. få senger 

Rus/avhengighet  80 %   

Barn  70 %  Redusert pga. små grupper og sesongsvingninger 

Observasjon  80 %  Redusert utnyttelsesgrad pga. øyeblikkelig hjelp 

 
Det er lagt inn en utnyttelsesgrad for poliklinikker og dagbehandling etc. på 230 dager i året, som er 
tilsvarende som i arealutviklingsplanen og ved planlegging av St. Olavs Hospital. Ved Ahus og Nytt 
østfoldsykehus er det lagt til grunn 240 dager. 
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Ti timer effektiv åpningstid pr. dag er lagt til grunn for de investeringsmessig tunge funksjoner 
(billeddiagnostikk og operasjon) mens 8 timer er lagt til grunn for beregning av poliklinisk virksomhet. 
Ti timer pr. dag for poliklinikk har vært vanlig planforutsetning i HSØ, men har vist seg vanskelig 
realisbart i praktisk drift. Det er derfor valgt å gå ned til 8 timer for poliklinikkfunksjoner i OUS. 

For undersøkelses‐ og behandlingsfunksjoner er det anvendt følgende utnyttelsesgrader, som for det 
meste samsvarer med de utnyttelsesgradene som ble benyttet i arealutviklingsplanen.  

Tabell 22 ‐ OUS utnyttelsesgrader, undersøkelse/behandling 

Utnyttelsesgrader dag/poliklinikk 
undersøkelser/behandlinger 

Dager/år Timer/dag Minutter pr. 
unders. / beh. 

Kommentarer

Dagplass  230  

Polikliniske standardrom 230 8  

Pediatri  230 8 40  

Gynekologi og føde  230 8 30  

Anestesiologi (smertebehandling)  230 8 40  

Kirurgi og ortopedi  230 8 30  

Medisinske fag og hjerte‐/lungekirurgi  230 8 40  

Kjevekirurgi  230 8 30  

Plastikkirurgi  230 8 30  

Nevrokirurgi  230 8 30  

Barnekirurgi  230 8 30  

Nevrologi  230 8 40  

Revmatologi  230 8 40  

Øre‐nese‐hals  230 8 30  

Øye  230 8 30  

Onkologi  230 8 40  

Psykiatri og habilitering 230 8 75  

Fysikalsk med. og rehabilitering  230 8 40  

Psykosomatikk  230 8 75  

Kompleks epilepsi  230 8 75  

Billeddiagnostikk  230 10  

Konvensjonell røntgen 230 10 20 90 % i dagtid 

Angiografi  230 10 110 90 % i dagtid 

Ultralyd, CT, Nukleærmedisin  230 10 30 90 % i dagtid 

PET  230 10 70 100 % i dagtid 

MR  230 10 60 90 % i dagtid 

Mammografi  230 10 20 100 % i dagtid 

Operasjon  230 10   

Kirurgi *)  230 10 190 90 % i dagtid 

Ortopedi **)  230 10 190 90 % i dagtid 

Nevrokirurgi **)  230 10 190 90 % i dagtid 

Plastikkirurgi ***)  230 10 160 90 % i dagtid 

Gynekologi/føde ***)  230 10 160 90 % i dagtid 

Øre‐nese‐hals ***)  230 10 160 90 % i dagtid 

Øyesykdommer  230 10 60 90 % i dagtid 

Dagkirurgi (ekskl. øye) 230 8 90 100 % i dagtid 

*) Gastrokirurgi, thoraxkirurgi, urologi, barnekirurgi. Basert på måling i RH: 175 min/OP 
**) Basert på måling i RH: 178 min/OP 
***) Basert på måling i RH: 144 min/OP 
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Sammenliknet med arealutviklingsplanen er det foretatt justering for PET og mammografi. Disse 
undersøkelsene foregår bare på dagtid, og foreslås derfor justert til 100 % på dagtid. 
Operasjonstidene er basert på data fra arealutviklingsplanen. 

4.9 Virksomhetsalternativer 

4.9.1 Innledning 
OUS er Norges mest komplette sykehus. Samling av hele virksomheten ved én lokalitet ville være den 
av de tre scenarioene nevnt i idéfasemandatet som gir best mulighet til å oppfylle OUS sine 
strategiske mål. I et samlet sykehus ville forholdene ligge til rette for helhetlige pasientforløp og for 
alle tenkelige multidisiplinære konstellasjoner og faglig og forskningsmessig samarbeid. Et samlet 
sykehus kunne tilby et pasientgrunnlag som spenner fra folkesykdommer til sjeldne syndromer og 
således gi mulighet for tilbud om store pasientmateriale for forskning og fullstendige utdanningsløp 
for både grunn‐ og videreutdanning. Samling av alle funksjoner ved en lokalitet ville dessuten kunne 
gi stordriftsfordeler innen mange områder.  

Medarbeidere og brukere er opptatt av at sykehuset ikke må bli for stort. Det finnes imidlertid ikke 
evidensbaserte holdepunkter for at samling av det meste av sykehuset ett sted (scenario 1) er 
uheldig, forutsatt at man velger en organisering som gir inndeling i forholdsvis autonome enheter. 
Slike enheter ville kunne utvikle sin egen identitet og ha den oversiktlighet som arbeidstakere og 
brukere etterlyser, og som gir både medarbeidere og pasienter en opplevelse av tilhørighet.8  

Tre virksomhetsmodeller er vurdert nærmere. Virksomhetsmodell 1 innebærer en videreføring av 
dagens struktur; modell 2 har en todeling av virksomheten etter funksjonsnivå og modell 3 er en 
virksomhetsmessig klyngemodell med tematiske sentra som deler på tung infrastruktur beliggende 
sentralt i sykehuset.  

Følgende prinsipper ble utarbeidet på tidlig tidspunkt og lagt til grunn for videre arbeid med 
virksomhetsmodeller: 

1. Pasientperspektivet skal være førende for valg av modell. 

2. Av hensyn til forskning, utdanning og opprettholdelse av kompetanse, bør OUS ha ansvar for 
virksomhet som spenner fra det høyspesialiserte til det alminnelige.  

3. Forskning og utdanning skal være tett integrert med både den høyspesialiserte og den 
alminnelige delen av virksomheten. 

4. Akutt og elektiv virksomhet bør skilles for å oppnå god drift.  

5. Pasienter med behov for OUS høyspesialiserte tjenester må sikres behandling mest mulig 
uforstyrret av akuttvirksomhet eller store volumer av pasienter med alminnelige, ofte 
sammensatte og kroniske tilstander. 

6. Behandling av pasienter med vanlige, kroniske og sammensatte tilstander skal skjermes fra 
den høyspesialiserte delen av virksomheten i sykehuset for å sikre gruppen den nødvendige 
oppmerksomhet, best mulig behandling og samhandling med primærhelsetjenesten 

7. Oslos befolkning skal sikres likeverdige helsetjenester. Dette gjelder både pasienter med 
behov for høyspesialiserte tjenester og pasienter som behøver behandling for vanlige, 
sammensatte og kroniske tilstander. 

                                                      

 

8 Kjekshus, L. E. En evidensbasert fusjon? Tidsskrift for Den norske legeforening; 131: 2497‐9, 2011 
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8. Samling av virksomhet er et gode, men enheter må av drifts‐ og ledelsesmessige hensyn ikke 
bli uhensiktsmessig store.  

Gjennom arbeidet med virksomhetsmodeller i en bredt sammensatt faglig rådgivningsgruppe, i 
ledergruppe, N3‐lederforum og annen sammenheng, er det blitt tydelig at inndeling av virksomhet 
etter hastegrad (prinsipp 4) er mer sentralt enn inndeling etter «grad av spesialisering» (prinsipp 5 og 
6). 

4.9.2 Generelt for alle modeller 

4.9.2.1 Virksomhet som det kan være hensiktsmessig å legge annet sted enn sykehusets 
hovedområde 

All virksomhet behøver ikke en sentral plassering på campus. Flere deler av virksomheten kan ha en 
fordel av å ligge annet sted. 

Innen psykisk helse og avhengighet 
Det legges til grunn at DPS‐ene i OUS også i framtiden skal være lokalisert i pasientens nærmiljø. DPS‐
ene vil om mulig, ha god nytte av samlokalisering med somatiske sykehusenheter som ivaretar 
alminnelig somatisk behandlingstilbud. En samlokalisering mellom DPS og ruspoliklinikk samt BUP‐
poliklinikk og dagbehandling, etter modell fra Mortensrud, anbefales av virksomheten. DPS 
samlokalisert med BUP‐poliklinikk og ruspoliklinikk er lagt til grunn for alle virksomhetsmodellene. 

Sikkerhets‐ og rettspsykiatri 
Det pågår en utredning (Tilregnelighetsutvalget) som vil foreligge til høsten, og signaler tyder på at 
samfunnsvernet vil tillegges større vekt ved utbygging av tilbudet innen sikkerhetspsykiatri. Dette vil 
få betydning både for behovsanslag mht. antall plasser, fysisk utforming og lokalisering av 
sikkerhetsavdelinger. Fagmiljøet i OUS synes det er lite ønskelig at fengsler skal overta ansvaret for 
pasientgruppen og mange mener det er viktig at sikkerhetspsykiatrien ikke løsrives organisatorisk og 
fysisk fra øvrig psykisk helsevern. Det kan likevel være aktuelt å legge de tyngste langtidsplassene 
utenfor campus, primært på grunn av kravene til perimeter sikkerhet (fysisk sikring, oversiktlige 
arealer og adgangskontroll). En eventuell beslutning om å legge de tyngste langtidsplassene annet 
sted enn det sentrale sykehusområdet, ville gjøre det mulig  å frikoble prosjektet fra den øvrige 
tidligfaseplanleggingen i OUS. Dette kunne gi en raskere byggeprosess. 

Innen kirurgi 
Skjerming av utvalgte, elektive forløp fra den akutte virksomheten anses fordelaktig både for pasient 
og virksomhet. Det gir mulighet for effektiv drift og vil kunne bidra til å redusere ventetider og risiko 
for strykning av planlagte operasjoner. En rent elektiv kirurgisk enhet kunne både ligge alene eller i 
tilknytning til ny storbylegevakt. Lokalisering i en elektiv kirurgisk enhet er først og fremst aktuell for 
virksomhet med store volumer og som er lite intensivkrevende samt for elektiv kirurgi som enten 
foretas dagkirurgisk eller der pasientene ligger maksimalt 3 dager. Eksempler på slik kirurgi finnes 
innenfor øyesykdommer, ortopedi, gastrokirurgi, urologi, plastikkirurgi, ØNH, nevrokirurgi, karkirurgi 
og gynekologi. 

Det er foretatt anslag for hvilken omtrentlig størrelse et slikt senter for elektiv kirurgi burde ha. Det 
er kun regnet elektiv kirurgi for voksne. Anslaget viser at man burde etablere et senter med 12–14 
operasjonsstuer. Selv om volumet skulle reduseres noe av ulike faglige grunner, vurderes det 
sannsynlig at det vil bli tilstrekkelig stort til å kunne utgjøre en effektiv og hensiktsmessig driftsenhet 
i sykehuset. 

4.9.2.2 Hvilke pasienter skal gjennom akuttmottaket? 
Det er bred enighet om at man må ha ett stort akuttmottak, med triágefunksjoner og multimodalt 
med nærhet til alle nødvendige funksjoner og spesialiteter.  
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Prinsippene for akuttmottaket skal være: 

 Pasienter med akutte uavklarte tilstander skal inn gjennom sykehusets sentrale akuttmottak. 

 Pasienter med akutte avklarte tilstander (f.eks. hjerneslag) som krever multidisplinær 
tilnærming skal innlegges gjennom sykehusets sentrale akuttmottak. 

 Pasienter med akutte avklarte tilstander skal til en diagnostisk eller behandlende enhet iht. 
følgende presisering:  

o Predefinerte «fast tracks» som ikke krever multidisiplinær tilnærming, slik som PCI, 
fødsler, rus m.fl. Disse pasientene kan innlegges direkte i behandlende enhet.  

o Akuttpasienter som ikke har tilstander med akutt hastegrad, men som kan 
behandles/utredes i løpet av noen timer eller dager. Disse pasientene bør innlegges 
direkte i behandlende/utredende enhet. Eksempler er oppstart av kreftutredning og 
‐behandling samt ortopediske «delayed emergency»‐tilstander. 

o Pasienter med psykiske lidelser får øyeblikkelig hjelp ved psykiatrisk legevakt eller 
DPS, eller sendes til akuttpsykiatrisk mottak. Det somatiske akuttmottaket må inneha 
kompetanse innenfor områdene psykisk helse og rus. 

o Rusakuttmottak ligger utenfor sykehusets sentrale akuttmottak, men i nærheten av 
akuttpsykiatrisk mottak. Det sentrale mottaket må også ha ruskompetanse. 

 Elektive pasienter skal ikke gjennom akuttmottaket. De tas imot direkte på sengepost, i dag‐
enhet eller poliklinikk. 

Som vist i Figur 24 vil enkelte pasienter med akutt hastegrad (røde) bli tatt imot rett i behandlende 
enhet. Det gjelder f.eks. pasienter som kommer til PCI eller pasienter til rusakutt. Pasienter med 
avklart tilstand som haster (gule) vil i hovedsak innlegges direkte i behandlende enhet, mens 
uavklarte pasienter med gul hastegrad må gjennom akuttmottaket for triáge (avklaring, prioritering). 

 
Figur 24 ‐ Skissen illustrerer hvilke akuttpasienter mottaket (mottakene) i OUS skal dimensjoneres for.  

Akuttmottaket skal kunne avklare alle tilstander og utføre livsnødvendige øyeblikkelige tiltak. 
Akuttmottaket må ha et tydelig pasientansvar, også for sammensatte og uavklarte lidelser.  

Det må sikres tilstrekkelig areal og funksjonalitet for pårørende i et akuttmottak. Dette har vesentlig 
betydning for ivaretakelse av pasienten. 

Til sammenlikning kan nevnes at akuttmottaket for somatikk på Ullevål i 2012 håndterte 27 000 
pasienter, Rikshospitalet ca. 3 500 (stort sett avklarte), mens 3 500 akuttpasienter ble behandlet på 
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Aker (urologi og kar). Til sammen utgjør dette ca. 34 000 akuttpasienter. I tillegg har gynekologi, 
barnemedisin, rus og psykiatri egne akuttmottak. 

4.9.2.3  Integrasjon mellom forskning, innovasjon, utdanning og klinikk 
Forskningsutvalg/forskningslederforum har anbefalt en kombinasjon av rene FoU‐arealer og FoU‐
arealer integrert i klinisk virksomhet. På dette grunnlag er idéfaseberegningene gjort med en 50:50 
fordeling mellom rene FoU‐arealer og integrerte FoU‐arealer gjennom hele sykehuset. I forbindelse 
med hovedfunksjonsprogrammet må det utarbeides en detaljert plan for hva som er hensiktsmessig i 
de ulike deler av sykehuset. 

Ved etablering av nytt sykehus med fysisk nærhet til UiO kunne innovasjonen vært styrket gjennom 
etablering av et senter for innovasjon, et mulig samarbeidsprosjekt mellom OUS, UiO, Oslo kommune 
og næringslivet. Ideen er ikke helt ny. Det er tidligere utarbeidet et forslag om etablering av Senter 
for medisinsk innovasjon (SMIA) som skulle skape interaksjon mellom sykehusets forskning og 
næringslivet. SMIA skulle inneholde kompetansesenter for kliniske studier, kjernefasiliteter, biobank 
og annen infrastruktur for forskning.  

I et framtidig Campus Oslo kunne konseptet vært utvidet til å omfatte OUS nære samarbeidspartnere 
UiO og Oslo kommune og til å bli en felles utprøvingsarena for ny teknologi og nye metoder. 
Innovasjonssenteret ville synliggjøre et målrettet innovasjonssamarbeid og føre til at 
forskningsinvesteringene i OUS, UiO og Oslo kommune kommer enda bedre til nytte for både 
pasienter og samfunn.  

4.9.3 Virksomhetsmodell 1: Videreføring av dagens virksomhetsmodell 
Dagens OUS er en tradisjonell fagbasert linjeorganisasjon med kliniske avdelinger som svarer til de 
ulike medisinske spesialiteter. Avdelingene er samlet i klinikker som i noen grad er tematisk 
sammensatt. Medisinske og ikke‐medisinske støttefunksjoner er samlet i tre serviceklinikker som yter 
bistand på tvers av klinikkene. Av historiske årsaker er virksomheten i dag spredd over en rekke ulike 
lokaliteter. 

 
Figur 25 ‐ Klinikkstruktur i virksomhetsmodell 1 videreføring av dagens struktur. 

Den strategiske utviklingsretning som ligger til grunn for dagens virksomhetsløsning er at det 
tverrfaglige miljø som behandler én sykdom skal samles ved én lokalitet. Arbeidet med å kartlegge 
avhengigheter har vist at det er stor grad av samarbeid mellom flere kliniske avdelinger om de 
samme pasientene. I tillegg viste oppsummeringen etter gjennomført spørreundersøkelse i 
organisasjonen at de fleste avdelingene opplevde nærhetsbehov til andre avdelinger både innenfor 
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og på tvers av klinikkgrensene. Tematiske møter og gruppearbeid i ulike fora har vist behov for å 
videreutvikle og styrke samarbeidet mellom somatikk og psykiatri/rus og mellom kirurgiske og 
medisinske fag på tvers av funksjonsnivåene i sykehuset. Samarbeid om pasientforløp på tvers av 
spesialiteter, funksjonsnivå og klinikker gjør det vanskelig å oppfylle føringene i strategien dersom 
dagens modell skulle fordeles på to lokaliteter, Gaustad og Ullevål. 

4.9.4 Virksomhetsmodell 2: Funksjonsnivådelt virksomhetsmodell 
Virksomhetsmodell 2 er en funksjonsnivådelt modell der utredning og behandling av sjeldne 
tilstander som krever kostbare investeringer, spesiell kompetanse eller multidisiplinær tilnærming 
(lands‐ og regionsfunksjoner), skilles tydelig fra utredning og behandling av hyppige, ofte kroniske og 
sammensatte tilstander (område‐ og lokalsykehusfunksjoner) som også krever multidisiplinær 
tilnærming. 

 
Figur 26 ‐ Struktur i virksomhetsmodell 2 deling etter funksjonsnivå 

Modellen baserer seg på HSØ‐vedtaket i sak 108‐2008, som definerte at dublerte regions‐ og 
landsfunksjoner i utgangspunktet skulle samles på Gaustad «for å sikre framtidig samordning av 
høyspesialiserte fagmiljøer». I den senere tid har gode og effektive pasientforløp vært vektlagt, og 
dette gjenspeiles både i HSØ sin plan for strategisk utvikling 2013‐2020, i oppdrag og bestilling for 
OUS og i OUS sin strategi 2013‐18. 

Multitraume plasseres sammen med lands‐ og regionsfunksjonene. Mandatet for idéfasen legger 
som føring at akuttkirurgien skal foregå ved samme lokalitet. Utredning og behandling av hyppige, 
ofte sammensatte og kroniske tilstander vil dermed omfatte i all hovedsak indremedisinske 
tilstander, elektiv kirurgi på område‐ og lokalsykehusnivå samt psykisk helsevern og rusbehandling. 
Modellen tar med dette hensyn til de sterke avhengigheter mellom multitraume og lands‐ og 
regionsfunksjoner, samtidig som den erkjenner at multitraumevirksomheten vil være en «magnet» 
som tiltrekker seg annen akuttkirurgi og enkelte indremedisinske funksjoner. Det kan imidlertid 
tenkes at volumet av utsatt akutt gastrokirurgi og ortopedi («delayed emergency») er tilstrekkelig 
stort til å kunne foregå sammen med det hyppige, sammensatte og kroniske. 

Et framtidig OUS med nivådelt virksomhetsmodell ville passe best i et fysisk todelt sykehus. 
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4.9.5 Virksomhetsmodell 3: Klyngemodellen 

4.9.5.1 Hovedtrekk 
I klyngemodellen fordeles virksomheten i relativt autonome, organisatorisk og fysisk adskilte enheter 
(sentra) av passende størrelse. Sentrene kan sees på som mindre sykehus i sykehuset der klinisk 
virksomhet samles tematisk, på tvers av medisinske spesialiteter. Fysisk kan sentrene plasseres i en 
klynge på samme tomt eller fordeles mellom to eller flere lokaliteter.  

I den grad det er hensiktsmessig bør klyngemodellen samle mye av den tunge infrastrukturen 
(operasjonsstuer, intensivsenger, intervensjonsstuer, avansert billedanalyse og 
laboratorievirksomhet) sentralt i sykehuset. Sentrene deler på disse fellesressursene. Duplisering av 
den tyngste infrastrukturen ansees som lite hensiktsmessig, men det kan bli nødvendig dersom 
modellen skal appliseres i en videreutvikling av OUS i scenario 2 delt løsning. 

Utvikling mot en stadig mer spesialisert medisin gir økt behov for samarbeid på tvers av spesialiteter 
og yrkesgrupper. Det vil også bli økt behov for tverrfaglig samarbeid for å håndtere den voksende 
gruppen eldre pasienter med sammensatte sykdomsbilder. Nye elektroniske 
kommunikasjonsløsninger vil i noen grad kunne redusere fysisk nærhetsbehov mellom enheter i 
sykehuset. 

I arbeidet med utforming av klyngemodellen er det vurdert avhengigheter og nærhetsbehov mellom 
ulike deler av den kliniske virksomheten gjennom en spørreundersøkelse i linjeorganisasjonen samt 
gjennom analyse av virksomhetsdata fra 2012. Resultatet fra kartleggingen er sett i sammenheng 
med hvordan tematisk organiserte internasjonale referansesykehus har satt sammen sine tematiske 
enheter. Arbeidet har resultert i en modell som er illustrert i Figur 27 
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Figur 27 ‐ Struktur i virksomhetsmodell 3 klyngemodellen 

Klyngemodellen har fellestrekk med de tematisk organiserte referansesykehusene som prosjektet 
har studert, men klyngemodellen skiller seg fra de fleste av dem på to sentrale punkter: 

 Sentralisering av tung medisinsk infrastruktur 

 Et medisinsenter som ligger i fysisk tilknytning til akuttsenteret  
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Det har vært fokusert på i hvilken grad tung infrastruktur bør sentraliseres i tematisk organiserte 
sykehus. Den første tiden etter åpningen av St. Olav hadde man negative erfaringer med 
desentralisert drift av radiologi og akuttvirksomhet i den sentermodellen som var valgt. Større deler 
av disse funksjonene har blitt sentralisert. OUS er om lag tre ganger så stort som St. Olav. 
Størrelsesforskjellen gjør at et framtidig OUS organisert etter klyngemodellen nok vil tåle en 
desentralisering av medisinske servicefunksjoner bedre enn St. Olav, men kvelds‐ og nattdrift bør i 
stor grad samles sentralt i sykehuset, både av faglige og driftsøkonomiske årsaker. Sykehusledelsen 
ved St. Olav refererer til at pasienter med sammensatte indremedisinske problemstillinger ikke 
sjelden blir utskrevet fra en medisinsk avdeling i ett av de organbaserte sentrene, med henvisning til 
poliklinisk oppfølging hos en av de øvrige medisinske spesialitetene i et annet senter. Det er grunn til 
å tro at et medisinsk senter som omfatter de fleste indremedisinske spesialiteter ville gi bedre 
ivaretakelse av den voksende gruppen eldre med sammensatte medisinske tilstander.  

Dersom virksomheten i et sykehus med klyngemodell skal deles mellom to lokaliteter (scenario 2) vil 
det være mest hensiktsmessig å skille etter hastegrad, mellom sentre med overvekt av hhv. akutt og 
elektiv virksomhet. Det er avgjørende å beholde akuttvirksomheten samlet for sikre et helhetlig 
perspektiv og umiddelbar tilgang til riktig kompetanse i akuttsituasjoner.  

De tematiske sentrene skal sikre pasientene et tverrfaglig og helhetlig tilbud på tvers av spesialiteter. 
Kreftpasienten skal for eksempel ivaretas i kreftsenteret, den ortopediske pasienten i 
ortopedisenteret og pasienten med et sammensatt indremedisinsk sykdomsbilde skal få sitt tilbud i 
det medisinske senteret. Det bør likevel være mulig å la pasienten få gjennomført f.eks. et 
gastrokirurgisk inngrep med tilhørende postoperativ oppfølging av kirurger som har sin tilhørighet i 
buk/bekkensenteret. Det må så langt det er mulig tilrettelegges fysisk for samarbeid om pasienten på 
tvers av spesialiteter og senter gjennom felles sengeposter, dagenheter, poliklinikker og rom for 
multidisiplinære møter. Avhengigheter, nærhetsbehov, ønske om og voksende tverrfaglig samarbeid 
samt ivaretakelse av pasienten uavhengig av hvorvidt diagnosen er sjelden eller hyppig, forsterker 
behovet for samlokalisering av større deler av virksomheten. 

Det har vært diskutert hvorvidt andre enheter i klyngemodellen enn dag‐/elektivt kirurgisk senter, 
DPS/ruspoliklinikk/BUP‐poliklinikk og regional avdeling for sikkerhetspsykiatri, kunne plasseres 
utenfor hovedcampus i en delt klyngemodell. Det er konkludert med at dette ikke er ønskelig, basert 
på ovenfor nevnte avhengigheter og ønsket tverrfaglig samarbeid. Da er det mer aktuelt å se på 
reduksjon av aktiviteten ved hovedcampus som resultat av mulig ny oppgavedeling. 

4.9.5.2  Sentrene i klyngemodellen 
En klyngemodell kan utvikles på ulike måter og omfattende, gode og grundige prosesser vil være 
nødvendig før en kan fatte endelig beslutninger om hvilke senter som skal opprettes, hva hvert 
senter skal inneholde og hvordan sentrene skal plasseres fysisk i forhold til hverandre. Forslaget 
nedenfor er en første skisse og baserer seg på analyse av avhengigheter mellom ulike kliniske 
fagområder (gjennom spørreundersøkelse blant N3‐ledere og analyse av kontaktregistreringer fra 
2012). I tillegg er gode og helhetlige pasientforløp vektlagt slik at de tematiske sentrene sikrer 
pasientene et tverrfaglig og helhetlig tilbud.   

Kreftsenter 
Kreftsenteret skal ivareta pasienter som er under kreftbehandling. Senteret bør være utformet og 
plassert i nær relasjon til andre sentra som er involvert i multidisiplinær utredning og behandling av 
kreft og med tilgang til intensivavdeling.  

Kreftsenteret kunne omfatte onkologi, medisinsk fysikk, brystsenter, prostatasenter, gynekologisk 
kreft, onkologisk hematologi og institutt for kreftforskning. Et mulig fremtidig proron‐
/partikkelsenter bør også være integrert i kreftsenteret med geografisk samlokalisering. 

Plassering av dagkirurgiske stuer i senteret kan være hensiktsmessig for å sikre effektive 
pasientforløp, spesielt knyttet til brystkreftkirurgi. For øvrig er det argumenter som kan tale for at 
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kreftkirurgien kan foregå i operasjonsstuen til organbaserte senter, slik at en ikke splitter malign og 
ikke‐malign kirurgi utført av samme spesialitet. Dette forholdet behøver nærmere avklaring. 

Kreftsenteret skal i hovedsak utføre krevende diagnostisering, behandlingsvurdering, 
behandlingsoppstart og tung kreftbehandling, strålebehandling, partikkelbestråling, avansert 
medikamentell behandling etc. Andre deler av kreftbehandlingsforløpet kan skje utenfor OUS sitt 
kreftsenter og i samarbeid med andre sykehus i regionen. 

Hode‐/halssenter 
Hode‐/halssenteret kunne være sammensatt av nevrokirurgi, plastikkirurgi, øre‐nese‐hals, kompleks 
epilepsi hos voksne, kjeve‐ og ansiktskirurgi, øye, nevrologi og endokrinkirurgi. 

Senter for psykisk helse og avhengighet  
Dette senteret anbefales å omfatte all døgnbehandling for voksne innen psykiatri og rus/avhengighet 
samt avgiftning og spesialiserte poliklinikker. Senteret har eget psykiatrisk akuttmottak (pasienter 
innlagt på tvang). I tillegg kan det være hensiktsmessig å legge rusakuttmottaket til senteret, altså 
ikke i Storbylegevakten som tidligere planlagt i konseptet for denne. Begrunnelsen for heller å legge 
rusakuttmottaket til senteret for psykisk helse og avhengighet er nærheten til avgiftningsenhet samt 
til akuttsenteret. Sikkerhetspsykiatri kan vurderes lagt for seg selv grunnet bl.a. sikringsbehov. Det 
avventes føringer i utredning fra Tilregnelighetsutvalget som blir ferdigstilt til høsten. 

Akuttsenter 
Akuttsenteret kan inneholde akuttmottak, traume/multitraume, observasjonsenhet (ikke senger ut 
over observasjonssenger), konsultasjonsrom for tverrfaglig spesialisert behandling innen rus og 
psykisk helse. Senger for ivaretakelse av slagpasienter som ligger flere dager (5‐8) med behov for 
kombinasjon av akutt behandling og akutt rehabilitering må ivaretas nær akuttsenteret, f.eks. innen 
medisinsenteret eller i hode‐/halssenteret. 

Akuttsenteret må ha dedikerte lab‐ og røntgen fasiliteter samt dedikerte operasjonsstuer og 
hybridstuer til akutt og traume/multitraume. Tilknyttet akuttsenteret må det være 
helikopterlandingsplass og ambulansemottak. 

Storbylegevakten vil ha en viktig funksjon som buffer for akuttsenteret, og bør ligge i nærheten av 
akuttmottaket. 

Medisinsenter  
Medisinsenteret skal håndtere pasienter med medisinske diagnoser. Hovedtyngden vil være knyttet 
til hyppig forekommende, sammensatte/systemiske tilfeller. Tentativt ser man for seg at senteret 
kan inneholde gastromedisin, lungemedisin, hjertemedisin, infeksjonsmedisin, nyremedisin inkl. 
dialyse, hematologi, revmatologi, hud, psykosomatikk, geriatri, endokrinologi, sykelig overvekt og 
forebyggende medisin. 

Det er mange interne avhengigheter i medisinsenteret. Senteret kan med fordel ligge i nærheten av 
hjerte‐/lunge‐/karsenteret idet avhengighetsanalysene viser spesielt hyppig samhandling om 
pasientforløpene mellom disse sentrene. Det må også vurderes behov for organisering av 
gastromedisin i buk‐/bekkensenteret grunnet diagnostikk og behandling f.eks. med stent. Det samme 
gjelder organisering av hjertemedisin og lungemedisin i sin helhet i hjerte‐/lunge‐ og karsenteret. 
Videre må det vurderes organisering av hematologi i kreftsenteret. Dette må utredes videre. 

Hjerte‐lunge‐karsenter 
Hjerte‐/lunge‐/kar senteret vil som nevnt være et av sentrene der akuttpasienter kan komme 
direkte. PCI bør håndteres her. For øvrig er det skissert at karkirurgi, funksjoner innen hjertemedisin 
og lungemedisin, hjerte‐ og lungetransplantasjoner samt thoraxkirurgi hører hjemme i dette 
senteret. 
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Ortopedisenter 
Ortopedisenteret kunne omfatte ortopedi, smerteklinikk, rehabilitering, fysikalsk medisin og kanskje 
idrettsmedisin. Senteret skal håndtere elektive pasienter og pasienter med hastegrad som tilsier 
tiltak innen rimelig tid (timer eller dager).  

Det ortopediske senteret kan med fordel ligger nær Storbylegevakten som inkluderer OUS 
skadelegevakt, siden det er stor grad av samhandling og kompetansedeling mellom skadelegevakt og 
ortopedisk avdeling, som skadelegevakten er en del av. I denne modellen er det imidlertid trolig mer 
hensiktsmessig å samle alle ortopediske operasjonsstuer og tilhørende senger i ortopedisenteret 
fremfor å opprettholde virksomhet knyttet til elektiv og «delayed emergency» ortopedi i 
Storbylegevakten. Forholdet krever nærmere avklaring. Ortopedisk poliklinikk kan det kanskje være 
gunstig å ha begge steder. 

Barnesykehus med fødselshjelp og kvinnesykdommer 
Modellen legger til grunn at alle barn skal ivaretas i Barnesykehuset. Dette betyr at barn samles her 
uavhengig av om de skal behandles medisinsk, opereres eller om de er psykisk syke. Barnesykehuset 
skal sikre spesiell og god ivaretakelse av syke barn, en uttalt målsetting i Strategi 2013‐18.  

Nærhetsbehov og avhengighet mellom nyfødtmedisin og fødsler gjør at senteret også bør omfatte 
gynekologi og fødsler. Gynekologiske operasjoner vil enkelte ganger kreve samarbeid med kirurger 
med tilhørighet i buk‐/bekkensenteret. 

Tentativt foreslås det å samle følgende virksomhet i Barnesykehuset: akuttmottak for barn med 
pediatrisk poliklinikk, barnemedisin, barnehabilitering, barnenevro, barneepilepsi, spiseforstyrrelser, 
barne‐ og ungdomspsykiatri døgn, sengepost for kirurgiske barn, gynekologi, fødsler, nyfødtintensiv 
og barneintensiv. For sistnevnte må nærhet til voksenintensiv ivaretas for mulig samdrift og 
fleksibilitet. Barnekirurgi/kirurgi på barn kan utføres av kirurger tilhørende andre senter, men barna 
skal uansett ivaretas i barnesykehuset. Klinisk genetikk også er også et fagområde som bør finnes i 
dette senteret. 

Buk‐/bekkensenter 
Buk‐/bekkensenteret skal ivareta pasienter innen urologi, gastrokirurgi, lever‐ og 
nyretransplantasjoner og evt. også omfatte spesialisert dialyse for transplanterte pasienter. I tillegg 
foreslås kirurgi knyttet til både gynekologisk kreft og fedme ivaretatt i senteret, idet kompetansen 
knyttet til buk‐/bekken utvikles her. Det bør også vurderes om gastromedisinsk virksomhet skal 
legges til senteret med tanke på diagnostikk og behandling med stent etc. 

Tung infrastruktur og medisinske støttefunksjoner 
Klyngemodellen har en kjerne av tung infrastruktur som kan omtales som sentral eller 
gjennomgående tung infrastruktur. I illustrasjonen er den gjennomgående infrastrukturen tegnet 
som en «hånd med fingre» inn i de ulike sentrene. Dette er gjort for å vise at det vil være noe 
infrastruktur innen medisinsk service som plasseres desentralisert nær eller i sentrene. Den tunge 
infrastrukturen som er gjennomgående og samlet sentralt vil bestå av intensivstuer, 
operasjonsavdeling, intervensjonsstuer, tung radiologi, nuklærmedisin og laboratoriefunksjoner samt 
kjernefasiliteter for forskning.  

Det er et poeng å samle laboratoriefunksjoner. På den annen side vil den sentrale enheten, dersom 
alle slike funksjoner samles ett sted, kunne bli uhensiktsmessig stor. Det foreslås derfor at 
laboratoriefunksjoner samles i stor grad, men ikke nødvendigvis alle inne i kjernen av sykehuset. 
Hensyn til dag/døgndrift, grad av hast, typer prøver som inngår i store analysemaskiner og type 
interaksjon med kliniske miljøer kan bidra til å avklare plassering. God integrasjon mellom 
laboratorieforskning og klinisk laboratorievirksomhet er vesentlig. 
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Klyngemodellen legger til grunn at akuttvirksomhet i størst mulig grad samles, mens de øvrige 
senterene (med noen unntak) er av mer elektiv karakter. Dette gjør det også mulig å redusere andel 
tung infrastruktur som er i drift kveld og natt i disse sentrene, som illustrert i Figur 28. 

Bemanning av infrastruktur i flere av «fingrene» kan unngås utenom kjernetiden. Kun 
infrastrukturvirksomhet knyttet til akuttfunksjoner opprettholdes døgnet rundt. Litt svakere, oransje 
farge på «fingeren» merket thorax/transplantasjon som er knyttet til hjerte/lunge/karsenteret 
indikerer at deler av virksomheten her evt. kan stenges kveld og natt. Dette senteret behøver 
infrastruktur som kan håndtere PCI og evt. akuttoperasjoner på inneliggende pasienter. 

DAG KVELD/NATT

Akuttvirksomhet Bemannet rift infrastruktur (Operasjon, rad, Lab osv. Ikke bemannet infrastruktur (Operasjon, rad, Lab osv.

Feil! Fant ikke referansekilden. 

Figur 28 ‐ Illustrasjon av klyngemodellen og bemanning av tung infrastruktur gjennom døgnet 

4.9.6 Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten i Oslo‐området 

4.9.6.1  Innledning og bakgrunn 
I en styresak i desember slo HSØ fast at «det bør skje en sterkere grad av koordinering mellom 
sykehusene i de tre sykehusområdene» og at «som en del av denne samordningen er det også 
nødvendig å foreta en avklaring av den langsiktige utviklingen av lokalsykehusfunksjonen i Oslo 
sykehusområde. Det er særlig viktig at dette avklares i sammenheng med den regionale 
kapasitetsanalysen og idéfasearbeidet i OUS. Oslo kommune må delta i dette arbeidet». 

I styresaken foreslo styringsgruppen i HSØ‐prosjektet Kapasitetsutfordringer i hovedstadsområdet i 
tillegg til kortsiktige tiltak, også konkrete muligheter som kunne få betydning på lenger sikt og som 
burde arbeides videre med: 

 LDS har planer for nybygg med 100‐120 nye somatiske senger som kan realiseres i løpet av 2‐
3 år. 

 Martina Hansens Hospital har mulighet til å utvide elektiv ortopedisk virksomhet, noe på kort 
sikt og ved investeringer på lengre sikt. 

 Vestre Viken Bærum har mulighet til å bemanne 35 senger med hovedvekt på indremedisin, 
ortopedi og noe kirurgi. 
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 Vestre Viken Bærum har også kapasitet til ytterligere 300 fødsler pr år. 

 Det er viktig at KAD‐plassenes intensjon om å forebygge unødvendige sykehusinnleggelser 
realiseres. 

 Samarbeid mellom OUS og Oslo kommune om storbylegevakt 

 Samarbeid med LDS og DS om ny oppgavedeling. 

 Videre arbeid med oppgavedelingen i hovedstadsområdet innen områder som for eksempel 
palliasjon, ortopedi og generell indremedisin 

 Samarbeid mellom sykehusavdelinger og avtalespesialister. 

4.9.6.2  Helhetstilnærming 
Virksomheten i OUS inngår i en større sammenheng når det gjelder pasientbehandling, forskning, 
utdanning og innovasjon Det er derfor hensiktsmessig å tenke helhetlig om en virksomhetsmodell for 
spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet. 

 
Figur 29 ‐ Virksomheten i OUS sett i helhetlig sammenheng 

Figur 29 viser virksomheten i OUS sett i en helhetlig sammenheng der andre sykehus, 
primærhelsetjeneste, universitet og høgskoler er samarbeidspartnere som leverer selvstendige 
bidrag til pasientforløp, forskning og utdanning. Samtidig er det viktig å påpeke at det er pasienten 
som står i sentrum og at OUS på mange måter fungerer som en ”bakvakt” og siste skanse for mange 
kritisk syke pasienter i Norge, og således samhandler med hele spesialisthelsetjenesten i landet til 
pasientens best.  
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Endring i oppgavedeling mellom aktørene vil ha konsekvenser for aktivitetsutviklingen i OUS. 
Utbygging av LDS og DS ville være ønskelige og viktige bidrag til å møte behovet for sykehustjenester 
til Oslos voksende befolkning. I løpet av idéfaseprosjektet er det blitt klart at en bør se på fordeling 
av sektorer mellom sykehusene i Oslo sykehusområde på ny og at det også vil være hensiktsmessig å 
videreutvikle den faglige profilen til det enkelte Oslosykehus utover den sektorbaserte 
lokalsykehusprofilen. DS har allerede markert seg med en ”eldre/revmatologi/ortopediprofil” og LDS 
med ”hospice/øre‐nese‐hals/elektiv ortopediprofil”. I tillegg har begge sykehus omfattende 
virksomhet innen psykisk helse. OUS bør bidra til at de private ideelle sykehusene får utvikle sine 
faglig sterke områder videre, som ledd i best mulig helhetsløsninger for spesialisthelsetjenesten i 
Oslo. 

4.9.6.3  Omfordeling av oppgaver 
Som oppfølging av styresaken i HSØ om kapasitetsutfordringer i hovedstadsområdet i desember 
2013, har prosjektet sammen med faglig rådgivingsgruppe og ledergruppen i OUS diskutert oppgaver 
som kan tenkes fordelt på andre måter mellom OUS og samarbeidende sykehus. 

Det er i første rekke naturlig å se på oppgaver med lav kompleksitet og høyt volum. Ved omfordeling 
av mer komplekse oppgaver er det vesentlig at det legges vekt på kompetanseoverføring og 
oppfølgende rådgivningsstøtte i en overgangsfase. Nye IKT/e‐Helse/telemedisinløsninger (felles 
RIS/PACS, digitalt patologisystem, laboratoriesystem og håndteringssystem for cytostatika) åpner for 
medvirkning fra regionavdelingen, slik at større deler av pasientforløpene til regionpasienter kan 
foregå utenfor OUS. Et annet hensiktsmessig tiltak ville være å utvide bruk av «rullerende» 
spesialister. Ny oppgavedeling må ledsages av omfordeling av undervisnings‐/universitetsoppgaver. 

I Oslo‐området kan det være aktuelt å fordele lokal‐ og områdesykehusoppgaver til LDS, DS, Sunnaas, 
Martina Hansens Hospital (MHH), Ahus, Vestre Viken Bærum eller til private aktører og/eller 
avtalespesialister. Spesielt vil dette gjelde fremtidig vekst innen lokal‐ og områdefunksjonene. Fra et 
OUS‐perspektiv ser en det som viktigere å fordele oppgaver i hovedstadsområdet etter funksjon enn 
etter sektor‐ og bydelsansvar. Dette ville gi samarbeidende sykehus anledning til å utvikle og styrke 
en faglig profil utover det å fungere som lokalsykehus for visse deler av byen. Primærhelsetjenesten i 
bydelene som sogner til de private, ideelle sykehusene er svært fornøyd med sine lokalsykehus. God 
detaljkunnskap om lokale forhold og tilbud samt spisskompetanse når det gjelder oppfølging av 
kronikere med alminnelige, ofte sammensatte tilstander gjør LDS og DS til gode samarbeidspartnere 
for hjemmesykepleie og leger i bydelene. Det ville derfor være hensiktsmessig at sykehusene utviklet 
seg videre som nærsykehus for et geografisk område samtidig som de styrker sin faglige profil. En slik 
kombinasjon vil bidra til å styrke den samlede kompetanse innen spesialisthelsetjenesten i 
hovedstadsområdet. 

Det er behov for systematisk gjennomgang av hvilke regionsfunksjoner som kan omdefineres til 
flerområde‐ eller områdefunksjoner samt å se etter nye og hensiktsmessige arbeidsdelinger som 
avgrenser regionsykehusets bidrag i langvarige, sammensatte pasientforløp. Disse problemstillingene 
er ikke utredet i idéfasen. 

Omfordeling av oppgaver som i dag løses i OUS og omfordeling av fremtidig vekst innen de samme 
områdene vil redusere størrelsen på et framtidig samlet sykehus. Det er derfor av interesse å vurdere 
hvilken potensiell betydning omfordeling kunne få for framtidig arealbehov i OUS. Tabellen nedenfor 
viser innspill til konkrete oppgaver som det er interessant å se nærmere på i denne sammenheng. 
Det er estimert at oppgavene som er listet opp ville ha behov for et areal på ca. 50 000 kvm i 2030.  

Det presiseres at forslagene er høyst tentative og at det må gjennomføres gode og omfattende 
prosesser knyttet til oppgavedeling i regi av linjeorganisasjonen. Flere av de aktuelle 
fordelingsmulighetene kunne gjennomføres i et mer kortsiktig perspektiv enn det 2030‐perspektivet 
som ligger til grunn for planleggingen i idéfasen. 
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Tabell 23 ‐ Oppgaver som kan bør vurderes med tanke på ny oppgavedeling  

Oppgave  I idéfasesammenheng har vi framskrevet aktiviteten til 2030 og 
estimert tilhørende arealbehov for følgende oppgaver: 

Medisin/nevrologi 
o Generell indremedisin 
o Dialyse 
o Rehabilitering (nevrovaskulær, 

traume, lungemedisin, geriatri)  
o Geriatri  
o Nevrologi 

 

o Anslagsvis ½ ‐ 2/3 av lokalsykehusfunksjonen knyttet til 
disse oppgavene kunne tenkes fordelt til eksisterende 
sykehus eller avtalespesialister. 

 
 

Kirurgi 
o Gastrokirurgi 
o Ortopedi 
o Øyesykdommer 
o Urologi 
 

o Anslagsvis ½ av OUS’ elektive lokal‐ og områdekirurgi 
innenfor nevnte områder kunne tenkes fordelt til 
eksisterende sykehus, avtalespesialister eller private 
spesialister. 

 

Kvinne/Barn 
o Gynekologi 
 
o Fødsler 
 
o Reproduksjon/IVF 

 
o Barn  

 
 

o Poliklinisk oppfølging hos avtalespesesialister, evnt andel 
gynekologiske operasjoner til private 

o Vekst i fødsler kan ivaretas av andre sykehus i Oslo‐ 
området 

o Kan vurderes om noe av virksomheten kunne foregå hos 
private eller i et elektivt senter utenfor Campus 

o Kontroller og kronikeroppfølging i større grad hos 
avtalespesialister og fastleger   
 

Akutt 
o Akuttmedisinsk 

kommunikasjonssentral (AMK) 
o PCI 
 
 

o AMK behøver ikke ligge på Campus 
 

o Noe av virksomheten overført som områdefunksjon til 
Ahus. 

 

Kreft 
o Palliasjon 
 
 
 
o Medikamentell kreftbehandling 

 
 

o Strålebehandling 
 
 
 

o Kreftkirurgi 
 
 
 
 

o Bør fordeles etter LEON‐prinsippet. Regionstilbud til pas 
med spesielt komplekse problemstillinger forutsetter at 
OUS har et volum generell palliasjon. Kunne tenkes overført 
½‐2/3 av dagens aktivitet.  

o Overføre ½ av ikke‐høyspesialisert cytostatikabehandling 
for Oslopasienter til annet sykehus i Oslo (svarende til andel 
som i dag foregår ved områdesykehus utenfor Oslo).  

o Overføre større andel av strålebehandlingen 
(regionsoppgave) til utvalgte områdesykehus. Gir negativ 
realvekst for strålebehandling på 15 % (er allerede lagt inn i 
framskrivningene).  

o Sentralisering av avansert kreftkirurgi (fra område til 
flerområde/regionsoppgave) iht. nasjonale og regionale 
handlingsplaner. Økning 15% aktivitet (lagt inn i 
framskrivningene allerede). 

Psykisk helse 
o Alderspsykiatri 
o Lokalsykehusoppgaver Sagene 

o Hele volumet 
o Aktiviteten for Sagens bydel 
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4.9.6.4 Fremtidige kapasitetsutfordringer i Osloregionen  
Idéfasen har i sine framskrivninger av aktivitet lagt til grunn forventet utvikling i 
alderssammensetning og befolkningsvekst til 2030. Den betydelige befolkningsøkning som forventes i 
hele Osloregionen og som anslås opp mot 30 %, vil være en felles utfordring for alle sykehusene i 
området. Vestre Viken som har ansvar for vestre del av regionen planlegger nytt sykehus som skal 
kunne realiseres i løpet av de neste 10 år. Fram til det forventer foretaket å kunne håndtere den 
økende befolkning med de plass‐ og bygningsmessige ressurser de har til rådighet. Nytt 
østfoldsykehus åpner i 2015. For Oslos vedkommende er det, i tillegg til OUS, de tre sykehusene LDS, 
DS og Ahus som skal løse oppgavene. Både LDS og DS har planer om kapasitetsmessige utvidelser 
som kan ivareta mer enn befolkningsøkningen innenfor eget område. Dette betyr at all vekst knyttet 
til OUS sitt opptaksområde ikke behøver å skje i OUS. Det må avklares i hvilken grad og hvor lenge 
utbyggingene ved LDS og DS vil kunne møte det økte kapasitetsbehovet  i Oslo. Ahus har ansvar for 
de tre bydelene i Groruddalen og for øvre og nedre Romerike samt Follo. Oslos østlige områder, både 
nord og sør samt øvre og nedre Romerike med Folloregionen, er de deler av Osloregionen som 
kommer til å få størst befolkningsvekst de neste årene. Ahus og OUS deler på disse områdene og 
Ahus har allerede utfordringer med å ivareta helsetilbudet til økende befolkning innenfor sitt 
ansvarsområde.  

Det ligger utenfor idéfasens mandat å finne løsninger for de andre sykehusområdene. HSØ har 
pågående prosesser for å se helhetlig på de fremtidige kapasitetsutfordringene og muligheten for ny 
oppgavedeling i regionen og må i denne sammenheng også vurdere behov for evt et nytt 
lokalsykehus. Det uansett grunn til å se på om de voksende kapasitetsbehovene i Oslo, Ahus, Østfold 
og Vestre Viken sykehusområder burde møtes med løsninger som går på tvers av dagens 
sykehusområder. En etappevis utvikling av OUS vil også gi mulighet for nye vurderinger underveis. 

4.9.7 Virksomhetsmessig vurdering av scenarioer og modeller 

4.9.7.1 Scenario 0 
Et scenario 0 som medfører at OUS fortsetter å drive virksomhet i stor grad som i dag, dvs. like spredt 
og i en bygningsmasse som ikke fremmer mulighet for utvikling av effektiv moderne 
sykehusvirksomhet, vil være svært utfordrende.  

Det må også forventes at pasienter, pårørende og OUS‐ansatte vil forvente bygg med bedre 
fasiliteter (enerom, inneklima, IKT etc.) i framtiden.. Det tegnes også et fremtidsbilde der Norge vil 
mangle hender i helsevesenet. OUS vil, som andre sykehus, være avhengig av framstå som en 
attraktiv arbeidsgiver for å tiltrekke seg arbeidskraft. Et scenario 0 vil ikke kunne bidra til å innfri 
disse behov og/eller forventninger. 

For øvrig vises det til kapittel 7 der 0‐alternativet er beskrevet. 

4.9.7.2 Scenario 1 og 2 ‐ Samling versus delt lokalisering av virksomheten 
Samling av store deler av virksomheten ved en lokalitet ville være den av de to løsningene som gir 
best mulighet til å oppfylle strategiske mål for OUS. Dersom  sykehuset samler store deler av 
virksomheten ved en lokalitet ville forholdene ligge til rette for helhetlige pasientforløp og 
multidisiplinære konstellasjoner og faglige og forskningsmessige samarbeid på tvers av spesialiteter 
og fagområder. Et samlet sykehus ville kunne tilby et pasientgrunnlag som spenner fra 
folkesykdommer til sjeldne syndromer og således gi mulighet for tilbud om store pasientmateriale for 
forskning og utdanningsløp for både grunn‐ og videreutdanning. Samling av  funksjoner ved en 
lokalitet ville dessuten kunne gi driftsmessige stordriftsfordeler. 

Idéfasens arbeid med virksomhetsløsninger har vist at medarbeidere i sykehuset er opptatt av at 
sykehuset ikke må bli for stort. En er bekymret for at samling av store deler av virksomheten skal 
være forbundet med flere stordriftsulemper enn stordriftsfordeler. Representanter for 
arbeidstakerorganisasjonene har uttrykt at de er skeptiske til et sykehus som er så stort at det 
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mangler identitet og blir uoversiktlig for både brukere og medarbeidere. Finnes det evidensbaserte 
holdepunkter for hva som er optimal størrelse på et moderne universitetssykehus? 

Det ble i 2011 publisert en gjennomgang av studier av sammenhengen mellom sykehusstørrelse og 
organisering og betydningen for effektivitet og kvalitet (Kjekshus, Tidsskrift for Den norske 
legeforening, 2011). Artikkelen konkluderer med at ”alle sykehus er for store og alle sykehus er for 
små”. Enten for store til å kunne drives effektivt eller også for små til å ha en tilstrekkelig kvalitet. 
Hovedbudskapet er at den optimale størrelsen på et sykehus er avhengig av hvilke 
organisasjonsløsninger som blir valgt. Dessuten er det av avgjørende betydning at de ansatte 
aksepterer konsekvensene av et nytt organisatorisk prinsipp for virksomheten, det å gå bort fra 
organisering etter fag. Sykehus organisert etter pasientforløp innebærer at det kan organiseres i 
mindre enheter som likevel er komplett for de pasientgruppene enheten behandler. Enheter som 
kan ta et helhetlig ansvar for hele pasientforløpet.  

Vi finner altså ikke holdepunkter som gir grunnlag for å mene at samling av hele OUS ved en lokalitet 
(scenario 1) er uheldig dersom en velger en organisasjonsløsning som gir inndeling i mindre enheter. 
Slike enheter ville gi den oversiktlighet som arbeidstakere og brukere etterlyser, med mulighet for å 
utvikle identitet ved og opplevelse av tilhørighet for medarbeidere og brukere til en mindre enhet i 
sykehuset. Det må imidlertid presiseres at en slik utvikling av sykehuset vil fordre en 
organisasjonsutvikling. 

DPS‐ene og elektiv kirurgisk virksomhet kan ha en fordel av å ligge utenfor et stort, fysisk samlet 
sykehus. En nærmere avklaring må til for å bestemme endelig lokalisering for ny regional 
sikkerhetsavdeling og psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemming/autisme. Det kan 
også være andre områder som bør lokaliseres annet sted. 

4.9.7.3 Vurdering av de tre virksomhetsmodellene 

Videreføring av dagens virksomhetsmodell 
Videreføring av dagens struktur (virksomhetsmodell 1) som er en faginndelt klinikkstruktur med 
tverrgående serviceklinikker, må samles ved en lokalitet dersom den skal gi rom for utvikling av 
helhetlige pasientforløp. Elektiv virksomhet er ikke skjermet fra akuttvirksomhet. Dette vil ha 
uheldige følger for så vel driftseffektivitet som kvalitet på pasientbehandlingen. Iht. konklusjoner 
over vil det kunne bli mer utfordrende å drive et stort, samlet OUS på denne måten, enn et sykehus 
delt inn i mindre, tverrfaglige enheter, organisert for å kunne yte helhetlig pasientbehandling for 
tematisk inndelte pasientgrupper (klyngemodellen).  

Nivådelt virksomhetsmodell 
Den nivådelte modellen har utgangspunkt i HSØ sitt styrevedtak 108‐2008 om at dupliserte lands‐ og 
regionsfunksjoner i OUS skulle samles på Gaustad. Et alternativ var da at Ullevål ble utviklet til et 
«storbysykehus» med akuttmottak og områdefunksjoner. Vedtaket har ikke latt seg implementere av 
flere grunner, både bygningsmessige og faglige pga. avhengigheter, og det fokuseres nå på gode og 
effektive pasientforløp, jf. HSØ sin plan for strategisk utvikling 2013‐2020 og OUS sin strategi 2013‐
18, I idéfasen er 108‐modellen modifisert ved at akuttkirurgi er lagt til den delen av sykehuset som 
har ansvar for lands‐ og regionsfunksjoner, inkludert traumebehandling.  

Modellen er lite realistisk å gjennomføre i scenario 1 samlet løsning. I delt løsning har den betydelige 
ulemper, ikke minst knyttet til duplisering av akuttmottak og deling av de fleste spesialiteter i 
sykehuset. Samling av traumevirksomhet og akuttkirurgi ved den ene av enhetene ville «virke som en 
magnet» på kirurgisk virksomhet, slik at det aller meste av kirurgien ville bli samlet ved denne 
lokaliteten. En kunne diskutere om det også burde vært lagt noe akuttkirurgi til den delen av 
virksomheten som behandler hyppige tilstander. Denne enheten kunne eventuelt vurderes plassert 
på alternative lokaliseringer, mens lands‐ og regionsfunksjoner kunne ligge i campusområdet.  
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Utdanning kunne tilrettelegges ved at studenter og spesialistkandidater fikk første del av sin 
utdanning ved lokaliteten med ansvar for behandling av hyppige tilstander og deretter roterte til 
lokaliteten med ansvar for utredning og behandling av sjeldne og infrastrukturkrevende tilstander.  

Klyngemodellen 
Klyngemodellen er sammensatt av ikke for store, delvis autonome enheter eller sentre, som kan tilby 
mest mulig komplette forløp til tematisk likartede pasientgrupper. Sentrene er fysisk plassert på en 
slik måte at de kan dele på tung infrastruktur som intensiv, intervensjonsstuer, operasjonsstuer og 
avansert billedanalyse, laboratorievirksomhet og kjernefasiliteter. Med utgangspunkt i kunnskap om 
kliniske avhengigheter, foreslås å dele inn virksomheten etter hastegrad, tematisk etter pasientforløp 
og etter alder. Modellen anses å ha flest fordeler dersom de fleste sentrene samles innenfor ett 
område . Modellen bør  ledsages av en reorganisering på tvers av fag. En slik prosess kan være 
utfordrende, men vil gi enheter av en oversiktlig størrelse, med identitet og muligheter for å tilby 
helhetlige pasientforløp. Klyngemodellen vil egne seg godt for etappevis utbygging av sykehuset og 
har vært den foretrukne av de tre modellene hos alle grupper som har vært involvert i arbeid med 
virksomhetsløsninger i idéfasen. 

Grovsortering 
Modellene har blitt kvalitativt vurdert gjennom samlinger i ulike fora, inkludert faglig 
rådgivningsgruppe, ledergruppe, N3‐lederforum, prosjektgruppe, scientific advisory board og i ulike 
tematiske møter i løpet av høsten og vinteren. Vurdering av de tre modellene har gått i favør av 
klyngemodellen.  

Som beskrevet over har en vurdert det slik at dagens virksomhetsmodell, vil være vanskelig å dele i 
to uten at dette går betydelig ut over et stort antall pasientforløp. Den nivådelte 
virksomhetsmodellen med deling etter funksjonsnivå er derimot først og fremst aktuell å utvikle i et 
fysisk todelt sykehus (scenario 2). Klyngemodellen egner seg best dersom alle eller de fleste sentrene 
samlokaliseres, men kan også utvikles på to lokaliteter. 

Tabell 24 ‐ Grovsortering av hvilke modeller det er aktuelt å gå videre med for hhv 0‐alternativ, scenario 1 og 2 

Scenario 

Virksomhetsmodell 
0‐alternativ 

Scenario 1 
Samlet ett sted 

Scenario 2 
Delt virksomhet 

1 ‐ Dagens virksomhetsmodell  X  X  ‐ 

2 ‐ Nivådelt virksomhetsmodell  ‐  ‐  X 

3 ‐ Klyngemodell  ‐  X  X 
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5 Arealbehov 

5.1 Oppsummering dimensjonerende forutsetninger 
På grunnlag av framtidig pasientgrunnlag i 2030 er det foretatt dimensjonering av de pasientrelaterte 
funksjoner i OUS, dvs. senger, poliklinikkrom, dagplasser etc. 

Operasjoner og billeddiagnostikk er framskrevet dels basert på aktiviteten i 2012 og dels under 
hensyntagen til den framskrevne pasientaktivitet. 

For akuttfunksjonen er det korrigert for 11 observasjonssenger i Oslo kommune. Skadelegevakt er 
heller ikke medregnet i arealbehov for OUS nybygg, da denne i framtiden er forutsatt lokalisert som 
en del av storbylegevakten. Dette innebærer også at billeddiagnostiske rom tilsvarende aktiviteten i 
skadelegevakten ikke er medregnet i OUS‐arealet. Det er også korrigert for at Vestre Viken HF 
planlegger å øke egendekningen i eget sykehusområde. Det er lagt til grunn at egendekningen i 
Vestre Viken sykehusområde økes til 75 %. 

Fremtidig bemanning er også av betydning for arealbehovet og danner grunnlag for dimensjonering 
av personalerelaterte funksjoner som kontorer, møterom, garderober og kantine. For vurdering av 
bemanningen 2030 er det tatt utgangspunkt i bemanningen 2012 i årsverk, ekskl. forskning og 
ekstern bemanning. Bemanningen er framskrevet til 2030 basert på pasientutviklingen. For somatikk 
er det korrigert for de funksjoner som er tenkt lagt annet sted enn hovedlokalisasjonen (blant annet 
DPS, BUP‐poliklinikker, deler av rus‐poliklinikker, skadelegevaktfunksjonen). Etter framskriving basert 
på pasientaktivitet er det beregnet en generell effektivisering som tilsvarer den som ble anvendt i 
arealutviklingsplanen, og korrigert for de endringer fra arealutviklingsplanen som er beskrevet i 
kapittel 4. Den framskrevne bemanningen danner grunnlag for dimensjonering av de personal‐
relaterte funksjonene svarende til prinsippene i arealutviklingsplanen.  

For servicefunksjoner som ikke umiddelbart kan kapasitetsberegnes, f.eks. kliniske støttefunksjoner 
og intern service, er det tatt utgangspunkt i arealutviklingsplanens forutsetninger, med tillegg som 
svarer til økningen i sengetallet samt et generelt usikkerhetstillegg på 5 %.  

Forskning og utdanning er omhandlet som i arealutviklingsplanen. 

5.2 Arealdefinisjoner, brutto‐ og nettoareal 
Arealene summeres først i nettoareal som er summen av funksjonsrommenes innvendige gulvareal. 
Dette tillegges arealer til trafikk, teknikk og konstruksjon til et samlet bruttoareal. Forhold mellom 
bruttoareal og nettoareal kalles brutto/nettofaktor, og det regnes med en brutto/nettofaktor på 2,1, 
det samme som ble brukt i arealutviklingsplanen. I tidligere prosjekter har denne faktoren ofte vært 
satt til 2,0, men realisering av de siste store sykehusprosjektene både i Norge og Danmark har vist at 
dette ikke er realistisk. 2,1 er også en krevende forutsetning, men er lagt til grunn her bl.a. for å være 
konsistent med forutsetningene i arealutviklingsplanen. Denne forutsetningen bør vurderes nærmere 
i konseptfasen. 

5.3 Arealstandarder 
Erfaringer fra nye delfunksjonsprogram har vist behov for å ta hensyn til nye krav til universell 
utforming. Det betyr at arealstandarden for noen funksjoner er økt sammenlignet med 
arealutviklingsplanen. For eksempel har delfunksjonsprogram for Nye Kirkenes Sykehus vist at en 
arealstandard på 27 kvm for en normalseng ikke er realistisk ved ensengsrom med eget bad i hvert 
rom, når kravet til universell utforming skal ivaretas. Det er størrelsen på badene som blir 
hovedutfordringen. For OUS bør arealstandarden økes til minimum 30 kvm for å oppfylle kravet. 
Tilsvarende økning vil i all hovedsak gjelde for alle sengerom. Tilsvarende effekt oppstår i areal i 
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møterom, slik at dette anbefales økt til 2 kvm pr. plass. For andre romtyper har erfaringer fra senere 
delfunksjonsprogram resultert i økt standard, for eksempel for kliniske spesialrom og stråleterapi. 

Ensengsrom med bad til hvert rom forutsettes i nye bygg, mens det for eksisterende bygg aksepteres 
en andel senger i flersengsrom og at flere rom kan dele bad. 

I arbeidet med idéfasen foreslås det å videreføre forutsetningene fra arealutviklingsplanen angående 
kontorer og dermed legge til grunn en arealstandard med ca. 50 % i landskap i nybyggene. Videre 
foreslås at ca. 50 % av kontorarealet kan lokaliseres i kontorbygg/kontorfløyer. Andel av ansatte som 
har behov for kontorplass endres heller ikke ift. arealutviklingsplanen. 

Generelt anbefales det at i alternativer der eksisterende bygningsmasse inngår i framtidig drift, 
legges det til grunn en modifisering av arealstandardene i retning av dagens situasjon, men selvsagt 
innenfor rammen av det som er fastsatt gjennom lov og forskrift knyttet til de aktuelle bygg og 
funksjoner. Konkret er dette omtalt under sengeområder ovenfor, men det vil også gjelde for andre 
funksjoner. 

For OUS er det anvendt følgende arealstandarder: 

Tabell 25 ‐ OUS arealstandarder 

Kapasitetsbærende enhet 
kvm netto
for OUS 

Bemerkning 

Kliniske funksjoner       

Senger somatikk  30,0  Økt pga. universell utforming 

Senger medisinsk overvåking  40,0  Hjerteovervåking ‐ 50 % av de hjertemedisinske senger 

Senger barn  42,0  Økt pga. universell utforming 

Senger infeksjonsmedisin  37,0  Økt pga. universell utforming 

Døgnplass voksenpsykiatri  45,0  Økt pga. universell utforming 

Skjermet døgnplass voksenpsykiatri  58,0  Økt pga. universell utforming 

Døgnplass ungdomspsykiatri  56,0  Økt pga. universell utforming 

Skjermet døgnplass ungdomspsykiatri  58,0  Økt pga. universell utforming 

Dagplass somatikk  15,0    

Dagplass dialyse og kreft  20,0    

Dagplass psykiatri  20,0    

Poliklinikkrom, standard 
(somatikk & psykiatri) 

30,0    

Spesialrom somatikk  45,0 
Økt pga. plassbehov til endoskopirom, erfaringer fra 
Aarhus og Gødstrup  

Stråleterapi  245,0  Økt pga. erfaringer fra Radiumhospitalet og Gødstrup 

Spesialrom psykiatri  30,0    

Hotellseng   25,0    

Observasjonsseng  30,0 
Økt pga. ekstra behov knyttet til 
akuttmottaksfunksjonen 

Medisinske servicefunksjoner       

Intensivsenger og tung overvåking  50  Gjelder både voksne og barn 

Postoperativ  16    

Operasjon, inneliggende  120    

Operasjon, dag   120    

Billeddiagnostikk, angio, CT, MR, PET, 
nukleærmedisin 

90    

Billeddiagnostikk, ultralyd  30  Inkl. andel i birom 

Billeddiagnostikk, øvrige  70    

Fødestue  70  Økt pga. erfaringer fra Østfold og Gødstrup 
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Kapasitetsbærende enhet 
kvm netto
for OUS 

Bemerkning 

Arbeidsplass laboratorier  15  Ekskl. spesial‐laboratorier og birom 

Donortapping  15    

Ikke‐medisinske servicefunksjoner       

Kontorarbeidsplass  8,5  Per kontorplass, inkl. printer/kopirom og toalett. Ca. 50 
% av kontorplassene er i landskap  Kontorarbeidsplass til administrasjon  9,0 

Møterom  2,0  Per plass. Økt pga. universell utforming 

Garderobeskap  0,8  Per skap 

Overnattingsrom  15,0  Inkl. toalett og bad samt andel i fellesrom 

Personalkantine og kafeteria  2,1  Per plass 

 

5.4 Arealbehov pr. hovedfunksjon 
På grunnlag av arealstandardene er det foretatt arealberegning for somatiske sykehusfunksjoner i 
OUS i 2030 samt tilsvarende for psykisk helse og avhengighet. 

Tabell 26 ‐ Arealbehov somatiske sykehusfunksjoner 2030 sammenlignet med arealutviklingsplanen 

OUS ‐ somatiske  
sykehusfunksjoner  

OUS idéfase 2030  Arealutviklingsplan 2025 

Senger   Nettoareal  Senger   Nettoareal 

Akuttfunksjoner  42  5 029  62  5 868 

Somatikk, klinikkene  1 841  119 580  1 584  98 059 

Medisinsk service    27 911     27 825 

Kontorfunksjoner    31 607     29 295 

Administrasjon og intern service    42 071     40 772 

I alt  1 883  226 199  1 646  201 819

Bruttoareal (b/n faktor 2,1), 
avrundet 

   475 000     424 000

 

Sengene er observasjonssenger, normale senger og hotellsenger. 

Arealet er eksklusiv funksjoner som er trukket ut. Til sammenligning vises arealet fra 
arealutviklingsplanen.  

Økningen av sengetall og areal i idéfasen skyldes særlig befolkningsutviklingen og at det nå er 
framskrevet til 2030 i stedet for til 2025 slik som i arealutviklingsplanen.  

Antall observasjonssenger er i idéfasen redusert fra arealutviklingsplanen pga. nedgang i akutte 
korttidsinnleggelser fra 2009 til 2012 samt for å ta hensyn for tilveksten av kommunale akutte 
døgnsenger.  
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For psykisk helse og avhengighet vises arealberegningene i tabellen nedenfor. 

Tabell 27 ‐ Arealbehov psykisk helse og avhengighet 2030 sammenlignet med arealutviklingsplanen 

OUS ‐ Psykisk helse og  
avhengighet 

OUS idéfase 2030 Arealutviklingsplan 2025

Senger Nettoareal Senger  Nettoareal

Akuttfunksjoner  13 935 13  896

Behandling  306 17 705 400  23 305

Kontorfunksjoner  5 294    10 861

Service  6 832    9 015

I alt  319 30 766 413  44 077

Bruttoareal (b/n faktor 1,8), 
avrundet 

55 000    79 000

 

Arealet er primært redusert fordi funksjoner nå er trukket ut sammenlignet med arealutviklings‐
planen (den omfattet alle OUS sine funksjoner). Dette gjelder DPS og poliklinikker for BUP og rus som 
ikke inngår i arealet for psykisk helse og avhengighet i idéfasen (som omtalt tidligere i dette 
kapittelet).  

Det samlede sengebehovet for OUS 2030 utgjør 2.200 som fordeler seg på somatikk, psykisk helse og 
avhengighet samt hotell. 

5.5 Samlet arealbehov og potensial for arealreduksjon 
I dette avsnitt vises det samlede arealbehovet til OUS sykehusfunksjoner for somatikk og psykisk 
helse og avhengighet samt forskning og utdanning.  

Tabell 28 ‐ arealbehov 2030 

OUS idéfase  
samlet arealbehov  
kvm brutto 

Somatikk 
Psykisk helse og 
avhengighet 

I alt 

Sykehusfunksjoner  475 000 56 000 531 000

Forskning og utdanning   92 000 7 000 99 000

I alt   567 000 62 000 630 000

 

Arealbehovet for OUS sin virksomhet framskrevet til 2030 er her vist med de aktuelle forutsetninger 
for endringsdrivere slik som beskrevet i kapittel 4, utnyttelsesgrader og arealstandarder samt for 
øvrig videreførte forutsetninger fra arealutviklingsplanen.  

I dag har OUS ca. 1 000 000 kvm areal til sin samlede virksomhet og rundt 900 000 til den delen av 
virksomheten som omfattes av idefaseprosjektet.  Basert på arealberegningene, og en løsning der 
eksisterende bygningsmasse utenom Rikshospitalet i hovedsak bygges nytt, vil arealbehovet 
reduseres fra dagens ca. 900 000 kvm til mellom 600 000 og 700 000 kvm. Dvs. en reduksjon på 
mellom 200 000 og 300 000 kvm. For å oppnå dette må det bygges vel 400 000 kvm nybygg, mens 
Rikshospitalet og noen begrensede arealer for øvrig beholdes. 

5.6 Arealbehov relatert til virksomhetsmodeller 
Det er beregnet arealbehov for alle de tre virksomhetsmodellene som ble beskrevet i kapittel 4.9 i 
tillegg til 0‐alternativet. Hovedprinsippene er oppsummert i tabellen nedenfor. 
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Tabell 29 ‐ OUS alternativene for areal og virksomhet 

OUS  
virksomhetsmodell 

Somatikk 
Psykisk helse og  
avhengighet 

Forskning og utdanning 

0‐alternativet 
(ingen endringer) 

Renovering og nødvendig 
utbygging av eksisterende 
funksjoner 

Renovering og nødvendig 
utbygging og utflytting av 
eksisterende funksjoner 

Renovering og nødvendig 
utbygging av eksisterende 
funksjoner 

Dagens 
virksomhetsmodell 
 

Lokalisert som en samlet 
løsning 

Lokalisert sammen med 
somatikk, bortsett fra 
regional sikkerhetpsykiatri 
(Regional 
sikkerhetsavdeling og 
Psykiatrisk avdeling for 
psykisk 
utviklingshemmede) som 
evt. kan lokaliseres 
separat. 

Lokaliseres sammen med 
somatikk og psykisk helse 
og avhengighet 

Nivådelt  
virksomhetsmodell 

Delt i to lokaliseringer 
1) Lands‐ og 
regionsfunksjoner samt 
akutt kirurgi (< 24 timer) 
med tilhørende 
fagområder  
2) Øvrig somatikk, 
forutsettes eget 
medisinsk mottak. 

Lokalisert sammen med 
”øvrig somatikk” bortsett 
fra regional 
sikkerhetspsykiatri som 
evt. kan lokaliseres 
separat. 

Somatikk: Anslagsvis 2/3 
lokaliseres sammen med 
lands‐ og regions‐ 
funksjoner og 1/3 med 
område‐ og 
lokalfunksjoner. 
Psykisk helse og 
avhengighet: Sammen 
med resten av 
virksomheten innen PHA 

Klyngemodell 

Oppdeles i en 
klyngemodell med to 
varianter. 
1) Medisinsk klynge med 
alle medisinske fag  
2) Gastromedisin i Buk‐
/bekkensenter og 
hjertemedisin + 
lungemedisin i hjerte‐
/lunge‐/karsenter 

Et senter for psykisk helse 
og avhengighet bortsett 
fra regional 
sikkerhetspsykiatri som 
evt. kan lokaliseres 
separat 

Omkring halvdelen av 
forskning og utdanning 
integreres med den 
kliniske virksomheten i 
klyngene. Resten 
etableres i egne FoU‐
bygg.  

Funksjoner som kan 
trekkes ut og 
lokaliseres «annet 
sted» (uavhengig av 
alternativ) 

Omfordeling av oppgaver 
etter prosesser i OUS, 
HSØ og de øvrige 
Oslosykehusene 
Resten etableres som 
alternativ 1, 2 eller 3 

En andel av område‐ og 
lokalfunksjoner overføres 
fra OUS sentralt og til 
DPS‐ene eller andre 
sykehus i Oslo‐området. 
Resten etableres som 
alternativ 1, 2 eller 3 

 

 
De arealmessige konsekvensene av de forskjellige virksomhetsmodellene oppsummeres i neste 
avsnitt. 
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5.6.1 0‐Alternativet 
I dag har OUS ca. 1 000 000 kvm areal til sin samlede virksomhet og rundt 900 000 til den delen av 
virksomheten som omfattes av idéfaseprosjektet. Veksten fram til år 2030 tilsvarer en økning på ca. 
70 000 kvm sykehusfunksjoner. En stor del av dagens areal er gammelt, uhensiktsmessig for 
sykehusdrift og dermed ikke i stand til å fange opp økt kapasitetsbehov. FoU mangler også arealer og 
er forutsatt å økes med ca. 20 000 kvm i 0‐alternativet for å bli tilnærmelsesvis sammenlignbart med 
de øvrige alternativer. I tillegg vil 0‐alternativet kreve et rokkeringsareal fordi det må drives 
kontinuerlig oppgradering og ombygging av eksisterende arealer. Dette er vurdert til ca. 10 000 kvm. 
Noe areal fases ut, men dette er begrenset da det bare er i noen tilfeller at hele bygg kan tømmes. 

5.6.2 Videreføring av dagens virksomhetsmodell 
Dagens virksomhetsmodell innebærer en samlet lokalisering av virksomheten i OUS, men med 
mulighet for separat lokalisering av regional avdeling for sikkerhetspsykiatri.  

Arealbehovet i dette alternativ er:  

Tabell 30 ‐ OUS bruttoarealbehov ved videreføring av dagens virksomhetsmodell 

OUS idéfase  
 
Dagens virksomhetsmodell 

Lokalitet 1 
(somatikk, psykisk 
helse, forskning og 

utdanning) 

Lokalitet 2 
(regional 
sikkerhets‐
psykiatri) 

I alt 

Somatikk, samlet løsning  475 018    475 018 

Psykisk helse (ekskl. regional 
sikkerhetspsykiatri) 

46 499  8 879  55 378 

Forskning og utdanning, somatikk  92 051    92 051 

Forskning og utdanning, psykisk helse  7 140    7 140 

I alt (avrundet)  621 000  9 000  630 000 

 

5.6.3 Virksomhetsmodell 2 
I virksomhetsmodell 2 er somatiske sykehusfunksjoner delt i en del som omfatter lands‐ og 
regionfunksjoner samt akuttkirurgi med tilhørende fagområder, og en del med øvrige somatiske 
funksjoner som omfatter område‐ og lokalfunksjoner, inkludert medisinsk mottak. 

Forskning og utdanning innen somatikk er fordelt med 2/3 knyttet til lands‐ og regionsfunksjoner og 
1/3 til lokal‐ og områdefunksjoner. 

Psykisk helse og avhengighet inkl. forskning og utdanning samlokaliseres med de øvrige somatiske 
funksjoner (lokal‐ og områdefunksjoner) mens regional sikkerhetspsykiatri eventuelt kan lokaliseres 
annet sted.  
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Arealbehovet er vist i tabellen under:  

Tabell 31 ‐ OUS bruttoarealbehov ved nivådelt virksomhetsmodell  

OUS idéfase  
Nivådelt 
virksomhetsmodell 

Lokalitet 1: 
somatikk lands‐ og 
regionsfunksj. + 
akuttkirurgi m. 
tilhørende 
virksomhet+ 
forskning og 

utdanning (kvm) 

Lokalitet 2: 
somatikk lokal‐ og 
områdefunksjoner 
med medisinsk 
mottak, psykisk 

helse, forskning og 
utdanning (kvm) 

Lokalitet 3:  
regional 

sikkerhets‐psykiatri 
(kvm) 

I alt:
(kvm) 

Somatikk oppdeles i 1) 
lands‐ og 
regionsfunksjoner + 
akuttkirurgi m. 
tilhørende fagområder 
2) øvrige somatikk med 
medisinsk mottak 

278 228  196 790    475 018 

Psykisk helse og 
avhengighet  

  46 499  8 879  55 378 

Forskning og utdanning, 
somatikk 

61 367  30 684    92 051 

Forskning og utdanning, 
psykisk helse og 
avhengighet 

  7 140    7 140 

I alt, avrundet  340 000  281 000  9 000  630 000 

 

5.6.4 Klyngemodellen  
I klyngemodellen er sykehusfunksjonene samlet i klynger som fremstilt under beskrivelsen av 
virksomhetsmodellene, med tilknyttede forskning og utdanning. 

Det etableres tematiske sentre: (se 4.9.5.2 for nærmere beskrivelse om innhold) 

 Akuttsenter 

 Barnesykehus med fødselshjelp og kvinnesykdommer  

 Kreftsenter 

 Buk‐/bekkensenter 

 Hode‐/halssenter 

 Ortopedisenter 

 Medisinsenter 

 Hjerte‐/lunge‐/karsenter 

 Senter for psykisk helse og avhengighet 

 
I tillegg kommer en kjerne av sentral tung infrastruktur og medisinske støttefunksjoner samt hotell. 
Dessuten er sikkerhetspsykiatri vurdert lagt for seg selv grunnet blant annet sikringsbehov.  

Til de ulike sentrene er det tilknyttet kliniske funksjoner som senger, poliklinikk og dagbehandling 
samt spesial‐ og kontorfunksjoner.  
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For hver senter er det dessuten foretatt en vurdering av behovet for nærliggende eller integrerte 
medisinske servicefunksjoner, i første rekke mht. operasjon og radiologi. Disse er tatt med i senterets 
areal, men bør fysisk ligge i grensesnittet mellom senteret og en sentral eller gjennomgående 
infrastruktur i sykehuset. «Sentraloperasjon» og sentertilknyttede operasjonsstuer bør fysisk sett 
være beliggende i det samme området, slik at grensene kan være fleksible både fysisk og 
organisatorisk.  

Videre er det vurdert hvilke servicefunksjoner som naturlig hører til i senteret f.eks. mht. 
pasientservice (skole og pårørendeovernatting til barnehospital), personalservice (garderober, 
kantine) samt fasiliteter til pasientopplæring og andre mestringsaktiviteter, personalutdanning, 
renhold og sengeoppredning.  

Medisinske servicefunksjoner, ikke‐medisinsk service og forskning og utdanning er plassert i sentrene 
som vist i tabellen på neste side. 
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Tabell 32 ‐ OUS klyngemodell i alternativ 3 

Senter  Medisinsk service 
funksjoner 

Service Forskning og utdanning

Akuttsenter  Akuttmottak
Prehospitale funksjoner 
Observasjonspost 
Operasjon & PO 
Sterilsentral 
Radiologi 
Laboratorium for 
pasientnære analyser 
(PNA) 
 

Pasientservice
Personalservice 
Utdanning personal 
Renhold 
Sengesentral 
 
 

10 % tillegg til forskning 
og utdanning 

Barnesykehus, fødsler og 
kvinnesykdommer 
Kreftsenter 
Buk‐/bekkensenter 
Hode‐/halssenter 
Ortopedisenter 
Medisinsenter 
Hjerte‐/lunge‐/karsenter 
 

Operasjon & PO
Sterilsentral 
Radiologi 
Laboratorium for PNA 
Klinisk støtte 

Pasientservice
Personalservice 
Utdanning personal 
Renhold 
 
 

10 % tillegg til forskning 
og utdanning 

Psykisk helse og 
avhengighet 
Regional 
sikkerhetspsykiatri  

Klinisk støtte Pasientservice
Personalservice 
Utdanning personal 
Renhold 
 

10 % tillegg til forskning 
og utdanning 

Sentral tung infrastruktur
 

Intensiv 
Operasjon & PO 
Sterilsentral 
Radiologi 
Laboratorium PNA 
Apotek 
Medisinsk teknikk 
 

Pasientservice
Personalservice 
Utdanning personal 
Renhold 

10 % tillegg til forskning 
og utdanning 

Laboratorier 
 

Laboratorier Personalservice
Utdanning personal 
Renhold 
 

10 % tillegg til forskning 
og utdanning 

Fellesfunksjoner 
 

  Pasientservice
Personalservice 
 

 

Ledelse/adm. 
 

  Ledelse/adm.
Personalservice 
Utdanning personal 
Renhold 
 

 

Ikke medisinske 
servicefunksjoner 
 

  Personalservice
Utdanning personal 
Renhold 
Servicefunksjoner 
 

 

Forskning og utdanning 
 

  Restfunksjoner forskning 
og utdanning 
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På denne bakgrunn er arealbehovet i alternativ 3 som vist nedenfor. 

Tabell 33– OUS brutto arealbehov ved klyngemodell  

OUS idéfase  
klyngemodell 

Lokalisering 1 (somatikk, psykisk helse, 
forskning og utdanning)  

Lokalisering 2 (regional 
sikkerhetspsykiatri) 

I alt

Senter  Sykehus‐
funksjoner 
(somatikk 
og psykisk 
helse) 

Forskning 
og 
utdanning, 
somatikk 

Forskning 
og 
utdanning, 
psykisk 
helse  

I alt Regional 
sikkerhe
tspsykiat
ri 

Forsk‐ning 
/ utdann., 
psykisk 
helse 

I alt    

Akuttsenter  22 902  2 290 25 192      

Barnesykehus, fødsler og 
kvinnesykdommer 

84 229  7 641 91 870      

Kreftsenter  54 136  5 414 59 550      

Buk‐/bekkensenter  34 007  3 401 37 408      

Hode‐/halssenter  41 675  4 167 45 842      

Ortopedisenter  19 649  1 965 21 614      

Medisinsenter  51 121  5 112 56 234      

Hjerte‐/lunge‐/karsenter  29 101  2 910 32 011      

Senter for psykisk helse og 
avhengighet 

38 681  3 868 42 549 8 879 888  9 767 

Sentral tung infrastruktur 39 797  3 980 43 777      

Hotell  22 378  22 378      

Laboratoriesenter  39 542  3 954 43 496      

Fellesfunksjoner  5 883  5 883      

Ledelse / administrasjon  6 265  6 265      

Ikke‐medisinske 
servicefunksjoner 

32 506  32 506      

Forskning og utdanning 
(somatikk og psykisk helse)

   51 217 2 384 53 601      

I alt, avrundet  522 000  92 000 6 000 620 000 9 000 1 000  10 000  630 000

 
Det er en svært begrenset arealøkning som følge av desentralisering i form av ekstra rom til 
billeddiagnostikk og noen ekstra rom til anestesi for preoperative tilsyn.  

Det er også utarbeidet en variant av dette alternativet, hvor gastromedisin legges i buk‐/bekken‐
senteret og hjertemedisin og lungemedisin i hjerte‐/lunge‐/karsenteret. Det betyr at medisinsenteret 
blir noe mindre og de to øvrige større. Tabell 36 viser arealbehov for klyngene Buk‐/bekkensenter, 
medisinsenter og hjerte‐/lunge‐/karsenter for klyngemodellen dersom gastromedisin, lungemedisin 
og kardiologi lokaliseres i hhv buk‐/bekkensenter og hjerte‐/lunge‐/karsenter i stedet for i 
medisinsenteret. 

Tabell 34 ‐ Arealbehov dersom gastromedisin, lungemedisin og kardiologi lokaliseres alternativt 

OUS idéfase  
Klyngemodell (alternativ) 

Lokalisering 1 (somatikk, psykisk helse, forskning og utdanning)  

Sentre i klyngemodellen  Sykehusfunksjoner 
(somatikk og psykisk 

helse) 

Forskning og utdanning, 
somatikk 

Forskning og utdanning, 
psykisk helse 

I alt 

Buk‐/bekkensenter  37 030 3 703    40 733

Medisinsenter  36 410 3 641    40 051

Hjerte‐/lunge‐/karsenter  40 861 4 086    44 947
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Det er identifisert oppgaver som kan tenkes omfordelt mellom sykehusene i Oslo‐området, jf. 
kapittel 4.9.6.3. 

Dette er oppgaver med høyt volum, og i hovedsak lokal‐ og områdefunksjoner. Dersom man 
beregner areal knyttet til oppgaver som kan omfordeles og tar hensyn til at kommende vekst innen 
de samme fagområdene kan dekkes av andre sykehus i hovedstadsområdet enn OUS, vil dette 
medføre en arealreduksjon i OUS på omkring 50.000 kvm.  

Utbyggingsplanene til LDS og DS vil dekke mer enn vekst knyttet til de bydeler som disse sykehusene 
dekker, og det kan vurderes om veksten i lokal‐ og områdefunksjoner knyttet til OUS sine bydeler kan 
dekkes av de private ideelle sykehusene.  

5.6.5 Følsomhetsvurdering arealbehov 
Det samlede areal som er beregnet ovenfor er et resultat av et estimert pasientvolum i 2030 samt en 
rekke forutsetninger relatert til dimensjonering av rom og areal. Pasientvolum i 2030 er basert på 
pasientaktivitet i 2012, demografisk utvikling til 2030 samt forutsetninger om omstilling og 
effektivisering. Befolkningsutviklingen i OUS sitt opptaksområde er betydelig, og derfor vil også 
usikkerhet i befolkningsutviklingen slå ut på pasientvolum og arealbehov. 

Det er således flere usikkerhetsfaktorer knyttet til areal, hvorav befolkningsutvikling vurderes å ha 
særlig betydning. Det er derfor gjort en følsomhetsanalyse av OUS‐arealet basert på variasjon i 
befolkningsframskrivingene, fra middels vekst, som er grunnforutsetningen, til lav respektiv høy 
vekst. 

Arealbehovet for de funksjonene som inngår i idéfasen er ca. 630 000 kvm basert på middels vekst. 
Ved lav eller høy vekst i befolkning svinger dette fra ca. 580 000 kvm til ca. 690 000 kvm. Se figuren 
og tabellen nedenfor. 

 
Figur 30 – vekstprognoser befolkningsutvikling 

Det tallmessige grunnlag er vist herunder:  

Tabell 35 – arealtilpasning til vekstprognoser for befolkningsutvikling 

Arealbehov 2030  Middels vekst  Lav vekst  Høy vekst 

Vektet endring %    ‐ 7,4 %  9,1 % 

OUS areal kvm  630 000  583 000  687 000 
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6 Lokalisering, tomtevalg og byutvikling 
 

6.1 Utviklingsperspektiv 
De fysiske løsningsmulighetene som er presentert i kapittel 6.7 og 6.8 er utarbeidet med 
utgangspunkt i et forventet kapasitetsbehov i 2030. Løsningsforslagene i kapittel 6.8 ligger til grunn 
for de økonomiske analysene presentert i kapittel 8. I kapittel 6.10 er det vist hvilket 
byutviklingspotensial hvert av disse løsningsforslagene innehar. I den sammenheng vil 
tidsperspektivet ikke være begrenset til 2030. Som det fremgår av drøftingen i kapittel 6.10, har 
løsningsforslagene svært ulikt utviklingspotensial i et langt perspektiv, og således ulik robusthet for å 
ivareta de endringer i behov som vil komme. Dette gjelder både behov for sykehusarealer og behov 
knyttet til utvikling av andre funksjoner.  

6.2 Eiendomsforhold 
Hovedtyngden av arealene ved OUS befinner seg på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Gaustad 
sykehus, Radiumhospitalet og Aker sykehus. Videre har OUS lokaler ved Barne‐ og 
ungdomspsykiatrisk avdeling i Sognsvannsveien, Statens Senter for Epilepsi (SSE) i Bærum og 
Dikemark sykehus i Asker. 

Tomtearealet som eies av OUS utgjør 980 daa. Dette omfatter ikke tomten som Rikshospitalet ligger 
på. Denne er fortsatt ikke er overdratt fra Statsbygg etter statens overtakelse av sykehusene i 2002. 
OUS har ikke hjemmel til Dikemark, da eiendommen ved overføring fra Oslo kommune i 2002 ikke 
ble fradelt og overskjøtet. Tomtearealene er vist i tabellen nedenfor. 

Tabell 36: Oversikt over tomtestørrelser OUS 

Lokalitet  Tomteareal daa 

SSE  340 

Aker  130 

Gaustad  50 

Ullevål   325 

Dikemark  200 

Rikshospitalet  350 1) 

Radiumhospitalet  50 

Sognsvannsveien (BUPA)  85 

Samlet  1 530 
1) Inkludert Domus Medica (UiO) iht. reguleringsplan 
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6.2.1 Ullevål sykehus 
For en utvikling av OUS på Ullevål forutsettes det at utbyggingen må gjøres innenfor eksisterende 
tomteareal. Det anses som svært lite sannsynlig å erverve nabotomter for utvidelse av sykehuset da 
tomten er omkranset av Kirkeveien, Sognsveien, godt etablerte boligområder og kirkegård.  
 

 
Figur 31 ‐ Eiendomsforhold Ullevål sykehus 
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6.2.2 Gaustad 
For utvikling av OUS på Gaustad/Rikshospitalet forutsettes det at sykehuset får tilgang til tomter 
gjennom overtakelse av festekontrakter med Statsbygg, Forskningsrådet eller ved kjøp av tomteareal 
fra Oslo kommune. 

 
Figur 32 ‐ Eiendomsforhold Gaustad‐området 

6.3 Eksisterende bygningsmasse og teknisk infrastruktur 
Med unntak av de nyeste bygningene er dagens bygningsmasse ved OUS preget av stor slitasje og 
mangelfullt vedlikehold over mange år. Tilstanden på bygninger, tekniske installasjoner og annen 
infrastruktur varierer stort, men er generelt sett dårlig og med omfattende behov for utskiftninger og 
oppgradering. 

Bygningsmassen er utviklet gjennom en periode på over hundre år, og gjenspeiler de ulike 
tidsepokers trender for sykehusvirksomhet og byggeskikk. En betydelig andel av bygningene er ikke 
egnet for moderne og framtidsrettet medisinsk virksomhet og samfunnets forventninger til 
pasientbehandling. Funksjonell standard er i mange bygninger langt unna det man vil forvente i 
nyere bygninger. Medisinsk behandling og teknologi vil framover endres vesentlig. Behovet for 
funksjonelle utbedringer og ombygginger er stort. En stor andel av bygningene har imidlertid lite 
tilpasningsdyktig bygningsstruktur og er derfor vanskelig og svært kostnadskrevende å bygge om for 
å forbedre funksjonell egnethet. I tillegg har 112 bygninger vernestatus, de fleste med fredning av 
eksteriør, noen også med interiørvern, og endelig er også uteområder både på Dikemark, 
Sognsvannsveien, Gaustad og Ullevål fredet.  
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For mange av bygningene vil det av nevnte årsaker ikke være fysisk mulig eller økonomisk forsvarlig å 
investere i funksjonelle ombygninger. Betydelig omfang av nye arealer vil være nødvendig om man 
skal oppnå et framtidsrettet sykehus. 

I 2010‐2011 gjennomførte Multiconsult en overordnet bygningsteknisk kartlegging og vurdering av 
helseforetakets eksisterende bygningsmasse. I 2011 ble det også gjennomført en kartlegging av 
funksjonell egnethet for virksomhet i de mest sentrale delene av anlegget. 

Tilstandsanalysen fra Multiconsult viste at den gjennomsnittlige alderen for bygningsmassen i OUS 
var 49 år, mens landsgjennomsnittet for sykehusbygninger var ca. 40 år. Dersom bygningsmassen ved 
Rikshospitalet holdes utenfor sammenlikningen, er snittalderen for den resterende bygningsmassen i 
OUS nå nærmere 60 år. Bygningsmassen ved OUS vurderes til å ha dårligere tilstandsgrad enn 
sykehus i resten av regionen og landet. 

Ny, oppdatert tilstandsanalyse er gjennomført i 2014 og kvalitetssikring av denne kartleggingen 
pågår. I denne rapporten er det tilstandskartleggingen fra 2010‐2011 som er vist.  

Kartleggingen har avdekket at bygningsmassen har svært varierende teknisk tilstand. En 
gjennomsnittlig tilstandsgrad på 1,6 for hele porteføljen er vesentlig dårligere enn det som er 
alminnelig ambisjonsnivå. Til sammenligning er landsgjennomsnittet for teknisk tilstand i sykehus 1,2 
– 1,3. 

Multiconsult har estimert det tekniske oppgraderingsbehovet i 2014 til ca. 8,4 mrd. kroner som 
representerer et samlet vedlikeholds‐ og investeringsbehov over 10 år. Estimatene er basert på en 
forutsetning om at samtlige bygninger beholdes og oppgraderes slik de er i dag og omfatter ikke 
funksjonelle ombygginger, dvs. ombygninger som er nødvendig for å kunne drive avansert medisinsk 
virksomhet samt følge den medisinske og teknologiske utviklingen. I dette beløpet ligger altså ikke 
kostnader til strukturelle endringer, utvidelse av kapasitet, endret alderssammensetning etc. 
Tiltaksbehov i eksisterende bygg er vurdert for alle alternativ i idéfasen. Vurderingene tar hensyn til 
ulike tidsperspektiv for fortsatt bruk av bygningene, hhv. 10 år, 15 år og 20 år eller lengre (mot 40 år). 
Strategi for tiltak og investeringer vil avhenge av om bygget ved utløpet av perioden planlegges 
avhendet eller om det fortsatt skal benyttes. Investeringsbehov i de ulike alternativene er presentert 
i kapittel 8. 

I oversiktene som følger er det illustrert teknisk tilstand for Aker sykehus, 
Rikshospitalet med Gaustad sykehus, Ullevål sykehus og 
Radiumhospitalet. Fargekodene gjenspeiler tilstandsgrad per bygg som er 
vurdert etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk hvor 0 er god, 1 er 
akseptabel, 2 er dårlig og 3 er svært dårlig. Bygg i hvitt er ikke kartlagt. 
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Figur 33 ‐ Oversikt teknisk tilstand Aker sykehus  

 

Figur 34 ‐ Oversikt teknisk tilstand Rikshospitalet og Gaustad sykehus 
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Figur 35 ‐ Oversikt teknisk tilstand Ullevål sykehus  

 

Figur 36 ‐ Oversikt teknisk tilstand Radiumhospitalet 

OUS står foran mange år med krevende oppgaver innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i 
eksisterende bygninger. Dette vil kreve ekstraordinær innsats fra eiendomspersonell i OUS og 
medføre økt ressursbehov til forvaltning, drift og vedlikehold.  Estimatene for FDVU‐kostnader tar 
hensyn til dette. 
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6.4 Byutvikling, regulering og annen kommunal planlegging 
En samling av arealene for OUS vil ha et stort arealomfang og berøre mange mennesker, slik at 
prosjektet kan ses på som et byutviklingsprosjekt. Det er derfor lagt vekt på å ha god og åpen 
kommunikasjon med kommunens planmyndigheter i arbeidet. Det har vært gjennomført egne møter 
med plan‐ og bygningsetaten, miljøetaten, RUTER og Statens vegvesen for å gi informasjon om 
prosessen og for å få innspill til arbeidet. Det har også vært arrangert et byutviklingsseminar hvor 
kommunen, UiO og private eiendomsutviklere var deltakere og bidragsytere. 

Alle de løsninger som studeres, forutsetter en relativt omfattende reguleringsprosess. Denne 
prosessen vil starte når lokalisering er valgt. 

Oslo kommune har ny kommuneplan ute til høring. Denne er gjennomgått og kommuneplanens 
føringer for byutvikling er lagt til grunn for idéfasearbeidet. 

Det er nærmere redegjort for byutviklingsaspekter og de forskjellige løsningsforslag i avsnitt 6.10. 

6.5 Idésøk og mulighetsstudier 
Det er gjennomført omfattende idésøk parallelt med innledende mulighetsstudier. 

Det er foretatt studiebesøk til London, Firenze, Stockholm og Trondheim. Tema ved studiebesøkene 
har vært organisering av akuttvirksomhet, integrering av og samhandling mellom sykehus og 
universitet samt samarbeid med primærhelsetjenesten. Under studiebesøkene er det også blitt 
innhentet informasjon om hvordan sykehusene har påvirket byutviklingen og i hvor stor grad det 
foregår et samspill mellom sykehus og andre byfunksjoner innenfor sykehusområdet. 

I utvikling av alternativene er det gjennomført mulighetsstudier med stor bredde innenfor de ulike 
lokalitetene. Basert på mulighetsstudiene og gjennomgang av disse er det gjennomført to runder 
med grovsortering for å ende opp med de løsninger som er studert nærmere. 

6.6 Teknisk og trafikal infrastruktur 
Fremtidig samling av virksomheten i OUS på én eller to hovedlokaliteter stiller krav til både teknisk og 
trafikal infrastruktur.  

Den tekniske infrastrukturen mht. VVS, strømforsyning og lignende stiller krav til leveringssikkerhet 
og stabil leveransene. Muligheten til å oppnå dette anses som lik i alle alternativene som blir drøftet i 
rapporten, selv om det i utgangspunktet kan være forskjeller i kapasiteten i eksisterende 
infrastruktur på Gaustad og Ullevål. Denne forskjellen fremkommer som kostnadsdifferanse mellom 
de fysiske løsningsforslagene. 

Trafikal infrastruktur i form av vei, T‐bane, trikk og buss med betydning for tilgjengeligheten til 
sykehuset er vesentlige faktorer når løsningsforslagene skal vurderes. Det er ikke medregnet eller 
tatt høyde for etablering av helt nye T‐banelinjer, men det er foretatt vurderinger av tilpasning av 
eksisterende traséer for trikk og T‐bane. 

Løsningsforslagene knyttet til Gaustad forutsetter relativt omfattende investeringer i form av nye 
veianlegg. Disse tiltakene er beskrevet senere i kapittelet. 
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Figur 37 – «Mulighetstreet» 
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6.7 Avgrensing av muligheter, grovanalyse 
I mandatet for idéfasen er det slått fast at det skal arbeides ut fra følgende scenarioer: 

 Scenario 1A –   Full samling av virksomheten på Gaustad 

 Scenario 1B –   Full samling av virksomheten på Ullevål 

 Scenario 2 –   Delt løsning mellom Ullevål og Gaustad 

Delprosjekt virksomhetsløsninger har arbeidet med prinsipielt forskjellige måter å strukturere og 
organisere virksomheten på. Arbeidet har munnet ut i tre modeller; videreføring av dagens 
virksomhetsmodell, en nivådelt virksomhetsmodell og en klyngemodell. Disse er nøye beskrevet i 
kapittel 4. 

I første fase av arbeidet med fysiske løsninger ble det studert flere varianter av fysiske løsninger 
innenfor hvert scenario, uavhengig av virksomhetsmodeller. Disse er beskrevet i neste avsnitt. 

I kombinasjon med mulige virksomhetsmodeller gir dette et stort antall muligheter (se Figur 27 ‐ 
«Mulighetstreet»). Det ble derfor gjennomført en første grovsortering av de forskjellige variantene, 
basert på vurderinger av tomteforhold, reguleringsforhold, vernebestemmelser og generell 
gjennomførbarhet og risiko. 

Etter denne «grovanalysen» ble en del varianter tatt videre i en mer inngående utredning. 
Løsningsvariantene ble så videreutviklet til konkrete løsningsforslag. Disse beskrives nærmere i 
avsnitt 6.8. 

6.8 Scenarioene og løsningsvarianter innenfor disse 
I første fase av arbeidet med fysiske løsningsforslag var det hovedfokus på å få opp et bredt spekter 
av forskjellige studier for alle scenariene, der den grunnleggende tilnærmingsmåten skulle være 
tydelig forskjellig fra hverandre. For å sikre bredden i studiene er dette arbeidet fordelt på flere team 
som har arbeidet delvis uavhengig av hverandre. 

For Scenario 1A: Full samling av virksomheten på Gaustad er det utarbeidet flere forslag, både med 
og uten Ring 3 i tunell.  

For en løsning med Ring 3 i tunell, er det utarbeidet en variant. 

For en løsning uten tunell er det utarbeidet flere varianter for å sikre bredde i analysene av 
muligheter. Det er ikke tatt særlig hensyn til gjeldende reguleringsbestemmelser, verne‐
bestemmelser og eiendomsforhold. Disse forholdene er imidlertid trukket inn i vurdering av 
variantene og i anbefalingene for hvilke varianter som skal vurderes videre. 

For Scenario 1B: Full samling på Ullevål, er det utarbeidet to kompakte løsninger, da tomtens 
størrelse gir klare begrensninger. 

For Scenario 2: Delt løsning, foreligger det to løsningsalternativer. Begge tar utgangspunkt i én fysisk 
løsning for den delen av virksomheten som blir liggende på Gaustad. For den delen av virksomheten 
som blir liggende på Ullevål er det utarbeidet to varianter, med hovedutbygging henholdsvis nord 
eller sør på tomten.  

I etterfølgende tekst og illustrasjoner er de mest relevante variantene for hvert scenario kort 
beskrevet med redegjørelse for muligheter, styrker og svakheter. 
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6.8.1 Scenario 1A Full samling av virksomheten på Gaustad 

6.8.1.1 Variant 1 ‐ «Nord, øst og sør» 
Variant «nord, øst og sør» kjennetegnes ved at en samlet løsning for OUS utvikles basert på en 
kombinasjon av følgende tiltak: 

 Utvidelser nord for eksisterende Rikshospitalet 

 Nye sengefløyer som erstatning for eller påbygging på eksisterende fløyer 

 Nybygg for psykiatri nord og øst for Gaustad sykehus 

 Nybygg på tomten for Sogn videregående skole og Sogn kolonihage. 

 

Figur 38 ‐ Variant 1A.1 ‐ «Nord, øst og sør» 

Denne varianten åpner for tidlig byggestart, da det sannsynligvis kan startes arbeider på Sogn 
videregående skole relativt raskt, forutsatt at det oppnås enighet med Oslo kommune. 

Løsningen har imidlertid en del svakheter, utfordringer og usikkerheter. Utbyggingen nord for 
Rikshospitalet forutsetter full omlegging av eksisterende teknisk infrastruktur, og løsningen 
forutsetter at store deler av bygningsmassen ligger delvis under bakken, med dagslys via nedsenkede 
lysgårder.  

En utbygging av Sogn kolonihage antas som lite realistisk, og OUS vil i dette området bli delt sør og 
nord for Ring 3 samtidig som avstanden mellom Sogntomtene og eksisterende Rikshospitalet blir 
stor. I tillegg binder variant «Nord, øst og sør» heller ikke sammen OUS og universitet på en 
overbevisende måte og varianten er derfor ikke medtatt i videre vurderinger. 



    Oslo universitetssykehus    Idéfase OUS – Campus Oslo 

 

Idéfaserapport  115  versjon 1.0– 19.6.2014 

6.8.1.2 Variant 2 – «Rambla» 
Variant «Rambla» kjennetegnes ved at en samlet løsning for OUS baseres på utbygging langs og på 
oversiden av Ring 3. Bygningsmassen knyttes sammen av en sammenhengende «ryggrad» som 
forbinder en serie med fløyer ut mot sør. Variant «Rambla» utnytter tomten fra Sogn videregående 
skole til eksisterende Rikshospitalet.  

Nybygg for psykiatri legges i denne varianten til Sogn videregående skole og Sognsveien. 

 

Figur 39 ‐ Variant 1A.2 ‐ «Rambla» 

Også denne varianten åpner for tidlig byggestart, da det sannsynligvis vil kunne starte arbeider på 
Sogn videregående skole relativt raskt, forutsatt at det oppnås enighet med Oslo kommune. 

Varianten åpner for en trinnvis utbygging hvor det nye sykehuset til slutt bindes sammen med 
eksisterende Rikshospitalet. Dette gjør at denne variantet på en mer overbevisende måte knytter seg 
til det eksisterende anlegget. 

Også denne løsningen har en del svakheter, utfordringer og usikkerheter. Utbyggingen forutsetter at 
det godkjennes bygging av sykehusbygg i det som er definert som «rød støysone» langs Ring 3. Dette 
forutsetter en dispensasjon fra gjeldende støyforskrifter. 

Svevestøv fra Ring 3 vil sannsynligvis by på store utfordringer for ute‐ og inneklima. Variant 
«Rambla» binder heller ikke sammen OUS og universitetet på en overbevisende måte og varianten er 
derfor ikke medtatt i videre vurderinger. 
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6.8.1.3 Variant 3 – «Høyhus» 
Variant «Høyhus» er utarbeidet for å studere en løsning som beslaglegger minst mulig tomteareal. 

 

Figur 40 ‐ Variant 1A.3 ‐ «Høyhus» 

Denne varianten forutsetter høye hus med relativt stor grunnflate og at Rikshospitalets avsnitt A, B 
og Preklinisk institutt rives. Dette forholdet samt at løsningen anses som svært lite fleksibel, gjør at 
det på et tidlig stadium ble besluttet at denne varianten ikke er medtatt i videre vurdering. 

6.8.1.4 Variant 4 – «Ring» 
Variant «Ring» er på mange måter en kombinasjon av «Rambla» og «Nord, sør og øst» 

 

Figur 41 ‐ Variant 1A.4 ‐ «Ring» 
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Varianten kjennetegnes med at det nye sykehuset utvikles rundt gamle Gaustad sykehus med 
bygningsmasse både nord for Gaustad og langs Ring 3, på sørsiden av tomten. Denne varianten har 
den samme utfordringen som «Rambla» mht. støy og svevestøv, selv om utfordringene vil berøre en 
noe mindre andel av bygningsmassen i ”Ring”‐varianten. 

Variant «Ring» vil ha uheldige konsekvenser for boligområdene nord for sykehuset, og gir en relativt 
ugunstig spredning av sykehusets bygningsmasse. Variant «Ring» binder heller ikke sammen sykehus 
og universitet på en overbevisende måte og varianten er derfor ikke medtatt i videre vurderinger. 

6.8.1.5 Variant 5 – «Torg» 
Variant 5 «Torg» kan ses på som en videre bearbeiding av variant 4 «Ring» 

Også denne tar utgangspunkt i at den gamle bygningsmassen på Gaustad sykehus danner et sentrum 
i det nye OUS. I motsetning til variant «Ring» er imidlertid bygningsmassen mer konsentrert og 
samlet rundt mindre torg som bidrar til å lette lesbarheten av anlegget. 

Denne varianten åpner for en tidlig byggestart på tomten for Sogn videregående skole, forutsatt at 
det oppnås enighet med Oslo kommune.  

Selv om heller ikke variant «Torg» binder sammen sykehus og universitet på en overbevisende måte, 
åpner denne varianten for mange interessante utviklingsmuligheter.  

 

Figur 42 ‐ Variant 1A.5 ‐ «Torg» 

Da denne varianten også kjennetegnes ved at den ikke forutsetter at Ring 3 legges i tunell, er denne 
varianten tatt med i videre arbeid. I videre arbeid må en se nøyere på utbyggingsrekkefølge, 
organisering av funksjoner samt tilpasning til tomtens topografi. 
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6.8.1.6 Variant 6 – «Lokk» 
Ingen av de varianter som er redegjort for ovenfor løser oppgaven med å binde sammen sykehuset 
og UiO sin bygningsmasse på Blindern. Derfor er det i studien av varianter uten tunell valgt å se på en 
løsning med lokk over Ring 3. 

Terrengnivået ved Preklinisk institutt ligger så pass høyt over eksisterende veitrasé at det anses som 
mulig å bygge et bredt betongdekke over veien slik at tomten ovenfor Ring 3 forbindes med tomten 
nedenfor Ring 3.  

Denne varianten muliggjør en første utbygging sør for Ring 3 som med et «lokk» forbindes med det 
eksisterende Rikshospitalet. Dette forutsetter at bygningsmassen i Forskningsveien 1A og 3B sør for 
Ring 3 frigjøres for rivning og nybygg. 

Psykiatri kan plasseres nord for dagens Gaustad sykehus. Denne varianten tilbyr derfor en 
sammenhengende bygningsstruktur fra nord til sør over ringveien med Rikshospitalet i sentrum. 
Deler av denne strukturen kan knyttes til universitetets område.  

 

Figur 43 ‐ Variant 1A.6‐ «Lokk»  

Selv om denne varianten ikke krever tunell, anses investeringene i infrastruktur etc. som relativt høye 
siden gevinsten ved å utvike et helhetlig område vil være begrenset. Dette begrunnes med 
betydelige høydeforskjeller på de to sidene av Ring 3 som fortsatt vil være en fysisk barriere i 
området og videre en høy belastning med støy og støv gjennom sykehusets område. 

I tillegg frigjør Ring 3 og en lokk‐konstruksjon (som ikke kan bebygges) mindre tomteareal enn en 
løsning med tunell. Dette gjør det krevende å få plass til tilstrekkelig bygningsmasse i 
utbyggingsområdet. Ut fra de vurderinger som så langt er foretatt anbefales det ikke at variant 
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«Lokk» medtas videre som en løsning for et samlet sykehus på Gaustad (scenario 1A) med et definert 
behov for nybygg på 430 000 kvm. Dersom arealbehovet reduseres noe som ledd i oppgavedeling 
eller ved plassering av deler av virksomheten utenfor Gaustad‐området, kan løsningen likevel være 
aktuell. Med en slik variant må det også finnes løsning for nødvendige universitetsarealer i området. 

For scenario 2 med en delt løsning blir utbyggingsbehovet på Gaustad ikke så stort og derfor er 
variant «Lokk» tatt med videre i vurdering av en delt løsning. Det kan eventuelt også inngå i en 
langsiktig plan hvor en lokk‐løsning over tid blir erstattet av tunell. 

6.8.1.7 Variant 7 ‐ «Tunell” 
Variant 7 «Tunell» er som beskrevet innledningsvis, basert på at Ring 3 legges i tunell og at en videre 
utvikling av sykehuset skjer i aksen sørover mot Blindern og Forskningsveien. Psykiatri legges som i 
variant «Lokk» nord for Gaustad sykehus og forbindes med somatikk i nordenden av Rikshospitalet  

Med sin barrierefrie utviklingsmulighet mot sør er denne varianten den eneste som fullt ut ivaretar 
visjonen om en sømløs sammenbinding av OUS og UiO. 

Denne varianten muliggjør en første utbygging sør for Ring 3 som etter bygging av tunell kan 
forbindes med det eksisterende Rikshospitalet. Dette forutsette at bygningsmassen i Forskningsveien 
1A og 3B sør for Ring 3 frigjøres for riving og nybygg.  

 

Figur 44 ‐ Variant 1A.7 ‐ «Tunell» 
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Variant 7 «Tunell» er et svært robust og utviklingsdyktig alternativ som også kan ivareta Oslo 
kommunes planer for kontakt mellom byen og marka (gjennomgående parkområde) samtidig som 
denne varianten gjennom videre bearbeiding også kan ivareta UiO sitt behov for utbygging.  

Varianten er derfor tatt videre i vurderingen og det er sett nøyere på utbyggingsrekkefølge, 
organisering av funksjoner samt tilpasning til tomtens topografi. En må også i samråd med UiO se på 
muligheten for en felles utviklingsstrategi for området. 

Omlegging av Ring 3 til tunell forutsetter imidlertid en godkjenning og innsats fra veimyndighetene. 
Dette forholdet vil bli viet spesiell oppmerksomhet i det videre arbeid. 

6.8.2 SCENARIO 1B Full samling av virksomheten på Ullevål 

6.8.2.1 Variant 1 «uten hensyn til fredning» 
Løsningen forutsetter at mange av de fredede bygninger i sentrum av området rives for å få plass til 
den nye bygningsmassen. Det tas heller ikke hensyn til fredede uteområder.  

 

Figur 45 – Variant 1B.1 – «uten hensyn til fredning» 

En full samling av virksomheten på Ullevål forutsetter med dette, som etterfølgende skisse viser, at 
tilgjengelig tomt utnyttes fullt ut med nybygg i 8 etasjer. Psykiatri i nordre del av tomten er ikke fullt 
så høyt bebygd, men sikkerhetspsykiatri med spesielle krav til sikring (avstand, inngjerding av 
uteområder med mer) kan ikke etableres her på grunn av for trange forhold. 
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Dersom denne varianten av utbygging gjennomføres vil det ikke være muligheter for senere 
utvidelser uten ekspropriasjon av boliger eller kirkegård på nabotomten. En eventuell framtidig 
utvidelse av Ullevål sydover i retning Veterinærhøgskolen er begrenset av Kirkeveien som 
representerer en utfordrende fysisk barriere og dessuten av vernet bebyggelse på sydsiden av veien.  

Løsningen gir ingen sammenbinding mot UiO på Blindern og anses som trafikalt uheldig da en svært 
stor trafikk av ansatte, pasienter og pårørende trekkes til en del av byen med dårlig veiforbindelse og 
uten T‐bane‐tilknytting. Varianten medtas derfor ikke videre i vurderingen. 

6.8.2.2 Variant 2 «med hensyn til fredede bygg og anlegg» 
Løsningen tar utgangspunkt i at de fleste fredede bygninger bevares og at det også tas hensyn til 
fredet parkområde i sentrum av sykehustomten på Ullevål. For å få plass til den samlede 
bygningsmassen fortettes tilgjengelige utbyggingsarealer ytterlige i forhold til bebyggelsen i variant 1 
”uten hensyn til fedning”. Det må regnes med at bebyggelsen for somatikk blir opp til 10 etasjer høy. 

Bortsett fra at det tas mest mulig hensyn til fredninger er ulempene rundt utbygging i variant 2 
nærmest lik i variant 1. Den store forskjellen ligger i at sykehuset faktisk deles i 3; somatikk sør for 
parken, somatikk nord for parken og psykiatrien i den nordre delen av tomten.  

 

Figur 46 ‐ Variant 1B.2 «med hensyn til fredete bygg» 

Denne varianten ansees derfor ennå mindre hensiktsmessig enn variant 1. Denne varianten av en 
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samlet utbygging på Ullevål sykehus er dog bedre sammenlignbar med utbyggingsvariantene rundt 
Gaustad fordi det også der tas hensyn til de fleste fredede bygg og områder.  

Til tross for nevnte utfordringer tas varianten likevel med videre i utredning av fysiske løsninger, først 
og fremst for å belyse ytterlige forhold rundt en samling av OUS på Ullevål.  

Dersom sykehusets arealbehov skulle bli mindre enn beregnet tidligere i rapporten (for eksempel 
pga. ny oppgavedeling), tilbyr denne varianten muligheter i kombinasjon med variant ”Lokk” på 
Gaustad.  Prinsippene for en utbygging på Ullevål, der hensyn til fredning ivaretas, legges derfor til 
grunn for en utbygging på Ullevål i scenario 2 med delt virksomhet mellom Gaustad og Ullevål. 

6.8.3 Scenario 2 Delt løsning mellom Ullevål og Gaustad 
For Scenario 2, delt løsning mellom Ullevål og Gaustad, er det som redegjort for innledningsvis, tatt 
utgangspunkt kun i én variant for Gaustad. For Ullevål er det utredet 2 varianter, med utbygging 
henholdsvis nord eller sør på tomten. For bygningsmassen på Gaustad er det i dette alternativet 
forutsatt at en ser på en videre utvikling av det som i scenario 1A er benevnt som variant 6 «Lokk», 
dog med noe mindre omfang. For bygningsmasse som skal plasseres på Ullevål er det sett på to 
varianter som bygger på prinsipper utredet for scenario 1B og tidligere utredninger i 
Arealutviklingsplanen. 

6.8.3.1 Variant «Nord» 
Variant 2.1 «Nord» baseres på utbygging av tomten nord for den fredede bebyggelsen ved 
laboratoriebygget. 

 

Figur 47 – Variant 2.1 ‐ «Nord» 

Variant «Nord» medtas videre i vurderingen. 
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6.8.3.2 Variant «Sør» 
Variant 2.2 «Sør» er en videreutvikling av løsningen fra Arealutviklingsplanen, hvor bebyggelsen sør 
for den fredede bebyggelsen ved laboratoriebygget suksessivt erstattes av nybygg.  

 

Figur 48 – Variant 2.2 ‐ «Sør»  

Denne varianten betyr større utbyggingstiltak ved Ullevål sykehus. Studier foretatt av teknisk 
infrastruktur viser at det forutsetter store investeringer i ny infrastruktur før bygging kan starte. 
Videre er det risiko for driftsstans knyttet til omlegging av infrastruktur som må gjøres før bygging 
kan starte.  

Gjennomføring av utbyggingen vil foregå tett på pågående sykehusvirksomhet og anses som svært 
komplisert og med uheldige driftskonsekvenser. Risikoanalyser viser at dette alternativet og 
alternativet med full samling på Ullevål har størst risiko og ulemper for drift. 

Denne varianten tas likevel videre i vurdering og evaluering. 
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6.9 Aktuelle løsningsforslag 
Som redegjort for ovenfor, har mulighetsstudiene med grovsortering av de fysiske løsningsvariantene 
resultert i fysiske løsningsforslag som er utredet videre: 

 Løsning:   «Gaustad øst»   Samling på Gaustad med nybygg øst for Rikshospitalet 

 Løsning:   «Gaustad sør»   Samling på Gaustad med nybygg sørover og tunell 

 Løsning:   «Samling Ullevål» med hensyn til fredede bygg 

 Delt løsning:    «Ullevål nord / Gaustad med lokk» 

 Delt løsning:    «Ullevål sør / Gaustad med lokk»  

Etter grovsortering er disse variantene blitt bearbeidet videre og studert nærmere med hensynt til 
muligheter for etappevis utbygging, gjennomførbarhet og kvalitet på løsning. De fysiske løsnings‐
forslagene er også blitt vurdert opp mot de tre ulike virksomhetsmodellene som er beskrevet i 
kapittel 4. I etterfølgende avsnitt beskrives de bearbeidede løsningene nærmere. En inngående 
beskrivelse og illustrasjon av løsningene er dokumentert i vedlegg 3 som gir en nærmere beskrivelse 
av alle de fysiske løsningsforslagene og byutviklingsaspekter. 

6.9.1 Løsning «Gaustad øst» ‐ Samling på Gaustad med nybygg øst for Rikshospitalet 
Dette alternativet er basert på variant 5 «Torg» fra grovsorteringen med noen innspill fra variant 1 
«Nord, Øst og Sør». 

En nærmere studie av tomt og topografi gjorde at oppdeling av sykehuset rundt flere torg ble forlatt 
og det ble konkludert med at bygningsmassen for nybygg i større grad måtte samles. Alternativet er 
basert på den forutsetning at Sogn videregående skole overtas av OUS og at bygningsmassen ved 
skolen rives og erstattes av nybygg. 

I dette alternativet er det også forutsatt at Gaustad sykehus beholdes som en del av OUS og benyttes 
til kontorer, undervisningsrom og andre teknisk lette funksjoner. Nybygg for psykiatri plasseres nord 
for Gaustad. Arealer for forskning, utvikling og universitet integreres. 

Alternativet gir ingen god forbindelse mellom eksisterende Rikshospitalet og nybyggene ved Sogn 
videregående skole og vil derfor tydelig fremstå som et todelt sykehus. Kontakten med UiO 
begrenses av Ring 3 som fortsatt vil ligge som en barriere mellom sykehuset og universitetscampus. 
Store deler av bygningsmassen vil bli liggende tett på Ring 3 og være utsatt for støy og støv fra veien. 

 

Neste side: 
Figur 49 ‐ Løsning «Gaustad Øst», samling på Gaustad med nybygg øst for Rikshospitalet 
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    Oslo universitetssykehus    Idéfase OUS – Campus Oslo 

 

Idéfaserapport  126  versjon 1.0– 19.6.2014 

6.9.2 Løsning «Gaustad Sør» ‐ Samling på Gaustad med nybygg sørover og tunell 
Dette alternativet er basert på variant 7 ”Tunell” fra grovsorteringen. 

I den videre bearbeidingen av alternativet er det lagt vekt på å benytte den søndre delen av 
eksisterende bygningsmasse i større grad enn hva man først tegnet ut. Dette gjelder bl.a. nyere deler 
av preklinisk bygg, som i utviklingsperspektivet 2030 beholdes, og derved ivaretas UiOs behov for 
arealer tett på sykehuset på en god måte. 

Alternativet forutsetter at Ring 3 legges i tunell slik at store tomtearealer frigjøres og områdene nord 
og sør for eksiterende Ring 3 knyttes sammen. 

Alternativet åpner for en samlet utvikling av OUS hvor dagens Rikshospitalet knyttes tett sammen 
med den nye bygningsmassen. 

I dette alternativet foreslås psykiatrien plassert nord for Gaustad sykehus med god nærhet til 
Rikshospitalet. Alternativet vil frigjøre store arealer for videreutvikling av UiO i Oslo. En særlig kvalitet 
er at det åpnes for en større byutvikling hvor sykehus, universitet, næringsliv og byfunksjoner som 
boliger, skole, barnehage og sykehjem kan danne en helhet.  

For at sykehuset skal kunne utvikles iht. denne løsningen forutsettes det at OUS overtar 
bygningsmassen i Forskningsveien 1A og 3B sør for Ring 3 og at bygningene rives for å bli erstattet av 
nybygg. 

 

Neste side: 

Figur 50 ‐ Løsning «Gaustad Sør», visjonsplan for samling av OUS på Gaustad med ringveien i tunell 
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6.9.3 Løsning ” Samling Ullevål” med hensyn til fredede bygg 
Det utredete løsningsforslaget illustrerer konsekvensene av en samling av OUS på Ullevåltomten når 
det tas hensyn til fredningen av bygg og uteområder.  

Fredede anlegg forutsettes integrert i bygningsstrukturen og benyttet til sykehusformål, dog med 
betydelig lavere utnyttelse enn nye bygninger. For å få plass til alle funksjoner i tomteområdet er det 
nødvendig å fortette tomtedelen for somatikk med svært kompakte bygningsstrukturer på opp til 10 
etasjer.  

Psykiatri i nordenden av tomten bygges dog ikke så kompakt, men sikkerhetspsykiatrien kan ikke 
samlokaliseres her fordi tomten ikke kan tilby tilstrekkelig rom for sikring, uteområder og nødvendige 
avstander.  

Dagens infrastruktur i og rundt området anses på ingen måte tilstrekkelig dimensjonert for å takle en 
utbygging i denne størrelsesorden. Derfor må det regnes med omfattende infrastrukturtiltak og 
belastningene for de etablerte områdene rundt vil være stor. 

Siden utbyggingen skjer med deler av sykehuset i drift må det regnes med ulemper på driftssiden selv 
om faseinndelingen optimeres best mulig. Ved ferdig utbygging vil tomten være såpass utnyttet at en 
ytterligere utvikling av OUS vil være svært krevende å gjennomføre. Uten elastisitet i bygnings‐
massen må det regnes med at all senere omstrukturering må skje innenfor bygningsmassens ramme, 
hvilket kan føre til konstant ombygging på lang sikt. 

Selv om den fredede delen av sykehustomten tilbyr et lite «pusterom» for pasienter og personale 
svarer dette arealet på ingen måte på ønsket om adgang til natur og grøntarealer som anses som 
helsefremmende.  

Det er lite aktuelt å flytte ut av moderne, gode arealer på Rikshospitalet. En eventuell fullstendig 
samling av virksomheten på Ullevål vil derfor først kunne skje i 2040‐50 når ”levetiden” til 
Rikshospitalet på Gaustad utløper.  

 

Neste side: 

Figur 51 ‐ Løsning «Samling Ullevål» 
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6.9.4 Delt løsning Ullevål nord / Gaustad med lokk 
I motsetning til delt løsning med utbygging på Ullevål sør, åpner dette alternativet for en utbygging 
som i mindre grad påvirker driften ved sykehuset fordi nye sykehusbygg etableres i tilgjengelige 
områder i norddelen av tomten. Siden store deler av dagens sykehusbygg erstattes vil dette gi 
tilfredsstillende løsninger for drift og vedlikehold av sykehusbygg på Ullevål, men det fører antagelig 
også til større investeringskostnader. 

Generelt må det imidlertid påpekes at tilgjengelighet til området med kollektivtransport er begrenset 
og svekkes i forhold til dagens situasjon. De nye sykehusbyggene blir liggende relativt langt fra 
busstraseen langs Ring 3 og området har ikke forbindelse til T‐bane eller trikk. 

 
Figur 52 – Delt løsning ‐ «Ullevål nord»  
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6.9.5 Delt løsning – ”Ullevål sør” / Gaustad med lokk 
I tråd med tidligere utredninger om utvikling på sykehustomten på Ullevål ble det også utredet en 
løsning med videreutvikling av bygningsmassen i sørenden av tomten, der dagens sykehusbygg er 
plassert. 

En trinnvis fornying og rehabilitering her vil ha store konsekvenser for pågående sykehusaktivitet og 
vil strekke seg over lang tid.  

 
Figur 53 – Delt løsning «Ullevål Sør»  
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6.9.6 Ullevål nord og sør og med utbygging på Gaustad med lokk over Ringveien 
Felles for løsningene for scenario 2 er at en utbygging på Gaustad med «lokk» over Ringveien ansees 
som den mest hensiktsmessige løsningen. Denne delen av løsningene bygger på variant «lokk» for 
scenario 1A, dog med betydelig mindre omfang av utbyggingen. Denne løsningen er nærmere 
beskrevet i vedlegg 3 til idéfaserapporten «Fysiske løsninger og byutvikling». 

Begrunnelsen for å velge lokk‐løsningen her er det sammenhengende sykehuset som da kan utvikles i 
en ønsket retning mot UiO. Andre varianter på Gaustad vil gi mer spredt bygningsmasse og ikke 
samme nærhet til UiO. 

 
Figur 54 – Delte løsninger – Gaustad med lokk 

6.10 Etappevis utbygging 
Det er en forutsetning at utbyggingen skal kunne gjennomføres i etapper. De aktuelle 
løsningsalternativene er forskjellige i forhold til muligheten for etappevis utbygging. 

I etterfølgende kommenteres muligheter og begrensninger for en del av løsningene. En mer 
omfattende etappeinndeling for hver av løsningene er redegjort for i vedlegg 3 ”Fysiske løsninger og 
byutvikling”. Generelt regnes det med minst 3 nødvendige hoved‐utbyggingsetapper i hver løsning 
som til dels deles opp i flere faser etter avhengigheter og behov. 

6.10.1 Løsning «Gaustad Øst» ‐ samling på Gaustad med nybygg øst for Rikshospitalet 
Dette alternativet gir relativt stor frihet i forhold til etapper. Alternativet er basert på overtakelse av 
Sogn videregående skole. Så snart denne overtakelsen er gjennomført, kan eksisterende bebyggelse 
rives og utbyggingen kan deles opp i hensiktsmessige etapper. Alternativet åpner for en første 
etappe med utbygging av somatikk og psykiatri. 

6.10.2 Løsning «Gaustad Sør» ‐ samling på Gaustad med nybygg sørover og tunell 
Dette alternativet er avhengig av at det etableres en tunell før full utbygging kan gjennomføres. 
Alternativet er basert på overtakelse av SINTEF sine bygninger sør for Ring 3. Så snart denne 
overtakelsen er gjennomført kan eksisterende bygningsmasse rives og en første etappe utbygges på 
nedsiden av Ring 3. Kombinert med denne kan utbygging for psykiatri påbegynnes. 
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Figur 55 ‐ Løsning «Gaustad Sør» ‐etappe 1 fase 1 + 2 

Parallelt med oppstart av byggearbeid kan arbeidet med tunellen starte. Så snart den er ferdig 
frigjøres store tomtearealer og de neste fasene kan gjennomføres. I denne fasen bindes det nybygde 
sykehuset på SINTEF‐tomten sammen med eksisterende Rikshospitalet. 

    
Figur 56 ‐ Løsning «Gaustad Sør» ‐ fase 3 + 4 
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Figur 57 ‐ Løsning «Gaustad Sør» ‐ fase 5 + 6 

6.10.3 Delt løsning ”Ullevål nord / Gaustad med lokk”  
I dette alternativet vil det være naturlig å starte med arbeider på Rikshospitalet, for så å gjennomføre 
en utbygging på Ullevål. 

6.11 Byutvikling 

6.11.1  Bakgrunn 
Av mandatet for idéfasen fremgår det at man ved siden av sykehusets primære behov, også skal 
utrede det mulighetsrom oppføring av et nytt sykehus vil skape for Oslo kommune, UiO og andre. 
Dette for å synliggjøre det samlede potensial for verdiskaping som foreligger innen 
pasientbehandling, utdanning, forskning, byutvikling og næringsutvikling. Videre skal potensialet som 
ligger i å utvikle frigjorte arealer i Oslo, Asker og Bærum belyses. 

En del av samfunnsmålet for OUS er å «utvikle Campus Oslo sammen med UiO, Oslo kommune, 
næringsliv og andre aktører i et samfunnsøkonomisk perspektiv og som et internasjonalt senter for 
livsvitenskap». Med dette som utgangspunkt er det utredet hvordan sykehuset skal samvirke med 
sine omgivelser, og hvordan dette kan gi gevinster ut over sykehusvirksomheten. 

Ved samling av sykehusets virksomhet står man i et byutviklingsperspektiv overfor to oppgaver:  

1. Utvikling av det fremtidige sykehusets nærområder og randsoner  

2. Utvikling av frigitte sykehusområder 

6.11.2  Kommuneplanens krav til byutvikling 
Utkast til kommuneplan for Oslo, Oslo mot 2030, fokuserer på satsningsområdene smart, trygg og 
grønn. Innenfor hvert av disse aspektene er det definert en rekke mål for utvikling av byen. Flere av 
målene er retningsgivende både for den planleggingen som skal gjennomføres av OUS innenfor 
sykehusområder med randsoner og på frigitte sykehustomter. 
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I kommuneplanene stadfestes: «Antatt befolkningsvekst tilsier behov for inntil 100 000 nye boliger og 
6–7 mill. kvm næring innen 2030. Kommuneplanen skal tilrettelegge for denne veksten, basert på 
prinsipper for samordnet areal‐ og transportplanlegging. Kommuneplanen skal stimulere til vekst og 
utvikling av områder med god kollektivtilgjengelighet. I tillegg til generell, løpende fortetting i indre 
og ytre by skal det tilrettelegges for at sentrale utviklingsområder utvikles arealeffektivt og som gode 
byområder. Dette forutsetter også at det avsettes areal til nødvendig sosial, teknisk, grønn og 
kulturell infrastruktur samt idrettshaller/‐anlegg.» 

6.11.3  Utvikling av det fremtidige sykehusets nærområder og randsoner 
Følgende hovedaspekter er lagt til grunn i planene for utvikling av sykehusets nærområder og 
randsoner: 

1. Mangfold og bærekraft 

2. Kunnskapsutvikling, innovasjon og næringsutvikling 

3. Ivaretakelse av miljøutfordringer 

Hver av disse er nærmere drøftet i det følgende. 

6.11.4 Mangfold og bærekraft 
En sykehusutbygging av stort omfang legger grunnlag for en byutvikling som tar inn i seg alle 
elementer som kreves for å skape en bærekraftig bydel. Det store antall personer som vil bli 
tilknyttet sykehuset ved en samling av OUS sin virksomhet, pasienter, pårørende, ansatte og 
studenter, representerer en unik konsentrasjon av mennesker med bredt behov for tjenester og 
produkter. Sykehusområdet utgjør således en mulighet for unik byutvikling og en potensiell arena av 
betydelig omfang for næringsutvikling. 

Etablering av en god byplanstruktur er utgangspunktet for utvikling av et nytt stort sykehusområde 
og må utvikles med tanke på gode siktlinjer, ryddige kvartalsstrukturer og effektive 
transportkorridorer. I denne strukturen planlegges så sykehuset og den øvrige bebyggelse som skal 
etableres. 

Målet er å skape et levende byrom i det aktuelle området. Dagens situasjon på Blindern, Gaustad og 
Ullevål‐området er at det er tilnærmet tomt for folk utenfor normal arbeidstid. På dagtid er 
områdene i all hovedsak besøkt av personer på vei til eller fra jobb, skole eller behandling. Det finnes 
ingen arenaer for adspredelse, intellektuell aktivitet eller sosialt samkvem og heller ikke kommersielt 
tilbud av noe omfang. Avgjørende faktor for å unngå pasifiserte arealer er å etablere en blanding av 
boliger og variert næringsvirksom. Dersom sykehusområdet skal være en aktiv bydel på dag‐ og 
kveldstid, hverdager og helger, må det etableres variasjon i funksjoner som tiltrekker seg personer 
med forskjellige behov og interesser. En «levende» bydel vil i betydelig grad kreve etablering av 
funksjoner ut over sykehusets virksomhet. 

Nøkkelen til et vitalt bymiljø er at det bor folk i området og at det etableres aktivitetstilbud mellom 
husene, der husene er bygget med flerbruksmuligheter. Bygningsmassen må være robust med tanke 
på omlegging og fleksibilitet i forhold til anvendelse og ekspansjonsmuligheter. Byrommet skal 
fungere og være levende i alle årstider, også om vinteren. 

Det bør legges opp til en kompakt bydel med høy tomteutnyttelse innenfor de retningslinjer som 
kommunen gir. Samtidig må bygningsmassen fremstå som åpen mot bebyggelsen rundt. 

Sykehusområdet bør utformes med allmenne kvaliteter som skiller seg vesentlig fra andre bydeler. 
Man bør søke å gi området et særpreg og egen profil. Gaustad‐området har en attraksjon, nemlig 
Gaustad sykehus, som bør fremheves i en slik sammenheng. Med en unik bygningsmasse og 
beliggenhet i et parkområde vil Gaustad sykehus kunne utvikles til et midtpunkt og samlingssted i en 
ny bydel, med et variert opplevelsestilbud. 
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6.11.5  Kunnskapsutvikling, innovasjon og næringsutvikling  
Tett samhandling mellom OUS, UiO og næringslivet i planleggingen av Gaustad‐området er nøkkelen 
for å kunne utvikle en bydel tilrettelagt for kunnskapsutvikling, innovasjon og næringsutvikling. Kun 
ved å samordne sykehusets og universitetets planer vil det være mulig å få full effekt av den unike 
muligheten for samhandling ved utvikling av Campus Oslo. 

Et hovedtema i kommuneplanen for 2030 er hvordan Oslo skal videreutvikles som kunnskapsby. Her 
har OUS sammen med UiO et særskilt ansvar og en enestående mulighet for å legge til rette for 
kommunens ambisjon om etablering av kunnskapsinstitusjoner på høyt internasjonalt nivå.  

Nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm representerer på mange måter et forbilde i denne 
sammenheng. Her utvikles Hagastaden parallelt med byggingen av sykehuset, hvor sykehus, 
universitet, næringsutvikling og byutvikling ses på som en helhet. 

For å lykkes med innovasjon og næringsutvikling med grunnlag i sykehusets virksomhet, må det 
settes av arealer i sykehusets randsone der bedrifter kan etableres og utvikle seg i samkvem med 
sykehus og universitet. Dette vil omfatte areal for kontorer, laboratorier og produksjonsformål. 

 
Figur 58‐  Nya Karolinska Sjukhuset i Hagastaden i Stockholm 

6.11.6  Ivaretakelse av miljøaspekter  
Et viktig element for å ivareta miljøaspektet er opprettholdelse og styrking av grønne korridorer som 
binder sjøen og marka sammen. Dette er av særlig betydning i Gaustad‐området, der riktig areal‐
disponering vil kunne utvide en sammenhengende grønn forbindelse mellom Frognerparken og 
marka. Dette aspektet er tillagt stor vekt i forslagene til utforming av området.  

Viktig er også tilgangen til offentlig kommunikasjon og etablering av kollektive knutepunkter. Med 
flere titalls tusen personer som daglig vil reise inn og ut av området i arbeidssammenheng, må det 
tilrettelegges for effektive løsninger med stor kapasitet. Både T‐bane og trikk må etableres med korte 
avstander, både for overgang mellom transportmidlene og mellom stoppesteder og arbeidsplasser. 
Det må etableres trygge holdeplassområder med god fremkommelighet for gående og andre 
trafikanter. 

Belastningen fra gjennomgående biltrafikk skal minimeres ved å etablere effektive 
kommunikasjonsveier i området, både i retning nord‐sør og øst‐vest. Gaustad‐området er i dag utsatt 
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for stor miljøbelastning ved at Ring 3 krysser området. For å avhjelpe dette er det nødvendig med 
omfattende tiltak. 

Også for gående og syklende må det etableres effektive kommunikasjonstraseer. Med kommunens 
ambisjon om at veksten i persontransport skal ivaretas gjennom kollektivtrafikk, sykling og gange, blir 
investering i gang‐ og sykkelveier særlig viktig i dette området. 

 
Figur 59 ‐ Mulig tilknytting av Gaustad‐området til kollektivtrafikk og offentlig veinett 

Med høye miljøambisjoner og med tanke på kommuneplanen, er OUS i samtaler med «Future Built» 
for å inngå en samarbeidsavtale for den videre utvikling av prosjektet (utkast til avtale foreligger). 
”Future Built” er et samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner (deriblant Oslo), kommunal‐ og 
moderniseringsdepartementet, Norske arkitekters landsforbund, Husbanken, Grønn Byggallianse, 
Direktoratet for byggekvalitet, Enova og Transnova. Future Builts visjon er å vise at det er mulig å 
utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet og godt bymiljø, og med mål om å 
kunne realisere forbildeprosjekter ‐ både områder og enkeltbygg, med lavest mulig klimagassutslipp. 
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6.11.7 Løsningenes egnethet for ivaretakelse av ønsket byutvikling 

6.11.7.1 Løsning «Gaustad Øst»‐ samling på Gaustad med nybygg øst for Rikshospitalet 
Dette alternativet samler sykehuset på Rikshospitalet, nord for Gaustad sykehus og på tomten for 
Sogn videregående skole. Det gir svært begrenset bidrag til en ønsket byutvikling. Når det gjelder 
kollektivdekning kommer dette alternativet miljømessig godt ut, da T‐banen når sykehuset fra vest 
ved Gaustad stasjon og fra øst ved Ullevål Stadion. 

 
Figur 60 ‐ Byutvikling i løsning «Gaustad Øst» 

Utbyggingen vil imidlertid bli konsentrert på et lite og sterkt utnyttet område tett ved Ring 3. 
Plassering og tomtens størrelse bidrar i liten grad til integrering av byfunksjoner i sykehusstrukturen, 
og det nye sykehuset vil i stor grad framstå som ett stort anlegg. 
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6.11.7.2 Løsning ”Gaustad Sør” ‐ Samling på Gaustad med nybygg sørover og tunell 
Dette alternativet gir det største potensialet og bidraget til ønsket byutvikling. Ved at Ring 3 legges i 
tunell vil store tomteområder frigjøres og byen vil bli knyttet til de mest brukte områdene i marka 
gjennom grøntområder som går helt fra Skøyen via Frognerparken og Gaustad‐området. 

De nye tomteområdene gjør at sykehus, universitet, næringsliv, skoler, barnehager og boliger kan 
utvikles i det som vil framstå som en ny bydel i Oslo. Når det gjelder kollektivdekning kommer dette 
alternativet miljømessig godt ut, da T‐banen når sykehuset fra vest ved Gaustad stasjon og i tillegg 
kommer tilgang til trikk. 

 
Figur 61 ‐ Byutvikling i løsning ”Gaustad Sør» 
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6.11.7.3 Løsning ”Samling Ullevål” med hensyn til fredede bygg 
En samlet utbygging ved Ullevål sykehus vil fylle tomten med sykehusfunksjoner og gi svært lite 
bidrag i forhold til byutvikling. Ullevål er ikke et høyfrekvent kollektivknutepunkt og en samling av så 
mange arbeidsplasser her vil i seg selv være et negativt bidrag til miljø‐ og byutviklingen. 

 
Figur 62  ‐ Byutvikling i løsning ”Samling Ullevål” 
 

6.11.7.4 Samlet vurdering av ivaretagelse av byutvikling 
De løsningene som samler aktiviteten ved Rikshospitalet vil indirekte bidra til en omfattende 
byutvikling gjennom at Ullevål sykehus frigis til byutvikling. 

De beskrevne alternativene for utbygging på Gaustad er imidlertid svært forskjellige i forhold til 
egnethet for ivaretakelse av ønsket byutvikling der.  

Ingen av løsningene med delvis utbygging på Ullevål og Gaustad gir et ønsket bidrag til byutvikling. 
Ullevål sykehus vil bare delvis bli frigjort og ved Gaustad vil prosjektet framstå som en utvidelse av 
Rikshospitalet uten spesiell bidrag til en ønsket byutvikling i dette området. 
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6.12 Utvikling av frigitte sykehusområder 
Ved samling av sykehusets virksomhet vil flere av eiendommene som eies av OUS kunne avhendes. 
Avhendede eiendommer vil kunne frigjøre kapital som kan bidra til finansiering av en utbygging.  

Ved samling på Gaustad vil salg av tomtene som huser Ullevål sykehus, Radiumhospitalet, BUPA 
(Sognsvannsveien) og SSE samt eventuelt deler av Aker sykehus kunne gi et betydelig bidrag til 
finansieringen. Ved delt løsning mellom Rikshospitalet og Ullevål vil eiendomssalget gi et vesentlig 
mindre bidrag.  

Dersom verdibegrepet utvides til å gjelde verdi for byens utvikling så vil en fraflytting av store 
sykehusarealer åpne betydelige muligheter for byutvikling i Oslo. Det er i vedlegg 19 beskrevet og 
illustrert idéer til hvordan de største eiendommene kan utvikles dersom sykehusvirksomheten helt 
eller delvis blir avviklet. 

Generelt vil alle de undersøkte løsningene skape muligheter for en byutvikling på deler av Aker 
sykehus og Montebello. Begge steder er det betydelig potensial for en bærekraftig, variert og effektiv 
videreutvikling ved å åpne dagens stengte områder og knytte dem til den omkringliggende 
bystrukturen. 

Ved en samling på Gaustad vil i tillegg en full fraflytting fra Ullevål åpne for en formidabel byutvikling 
sentralt i Oslo. En studie som ble utarbeidet i forbindelse med prosjektarbeidet viser at sykehus‐
tomten på Ullevål er attraktiv på grunn av sin sentrale beliggenhet mellom ettertraktete bo‐områder 
og Oslo sentrum. Den karakteristiske og representative historiske sykehusbebyggelsen gir tomten en 
identitet. 

Ullevål sykehus vil kunne transformeres til en ny bydel med svært mange boliger. De tidligere 
sykehusbyggene med sine karakteristiske stripete teglfasader vil gi området særpreg. Det foreslås å 
beholde paviljongbyggene og etablere en park mellom dem. Bislettbekken, som krysser tomten, kan 
delvis hentes til overflaten. Nærings‐, undervisnings‐ og idrettsfunksjoner bør orienteres mot Ring 2. 

 
Figur 63 – mulighet for utvikling av sykehustomten på Ullevål 

Tomten bør knyttes til omkringliggende veinett og gjøres til en del av byen. Deler av den 
eksisterende bygningsmassen vil egne seg for kommunale funksjoner, som sykehjem og for 
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studentboliger. Det kan bli en utfordring å finne gode bruksområder for enkelte av de eldste vernede 
bygningene.  

Utbyggingspotensialet for tomten er stort og Oslos kommuneplan legger opp til en høy tetthet. Selv 
om anslått bruksareal i studien tilsvarer omtrent nødvendig bygningsmasse for et samlet OUS, vil 
bebyggelsen med en blanding av boliger, næring og infrastruktur framstå som vesentlig mindre 
massiv enn et samlet universitetssykehus på Ullevål. Ved anvendelse til boligformål kan tomten 
utnyttes med en bedre fordeling av bygningsmassen, etasjehøyden kan være lavere og bygningene 
deles opp i mindre enheter.  

En samling av OUS på Ullevål ville medføre flere ulemper. Ved eventuell samling på Ullevål vil det 
neppe være aktuelt å frigi Rikshospitalet før det er brukt ”levetiden ut”, dvs. om flere ti‐år . Gaustad‐
området har ikke de samme utviklingskvalitetene som tomten på Ullevål selv om Gaustad sykehus 
ville kunne utvikles for eksempel som kultursenter til glede for byens borgere. Ensemblet rundt 
Gaustad sykehus sine vernede bygg og Ringveien vil imidlertid begrense boligutviklingen. Dessuten er 
utviklingsmulighetene for den store strukturen «Rikshospitalet» svært begrenset.  

Omvendt må derfor en utvikling av Ullevål sykehus til et attraktiv bo‐område i samspill med 
etablering av en «kunnskapsby» på Gaustad med Ringveien i tunell anses som en unik «vinn‐vinn»‐
situasjon for byutviklingen i Oslo, og som har mulighet for å skape mer verdier en alle de andre 
undersøkte lokaliseringsmulighetene. 
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7 0‐alternativet og øvrige investeringsbehov 

7.1 Definisjon av 0‐alternativet 
Idéfaseutredningens mandat beskrives 0‐alternativet slik: 

Nullalternativet skal vise konsekvenser av å opprettholde akseptabel ytelse for virksomheten 
og byggene over byggenes resterende levetid med minst mulig kostnader. 

Nullalternativet skal fremstilles sammenlignbart med de øvrige alternativene når det gjelder 
planhorisont og hvilke konsekvenser det har for investeringer og drift. 

For OUS betyr dette at virksomheten må drives videre i eksisterende sykehus med unntak av 
eventuelle bygg som allerede er besluttet fraflyttet.  

Videreføring av virksomhet i eksisterende bygg krever tiltak i to dimensjoner:  

 Hva må gjøres av tiltak inntil nybygg er på plass?  

 Hva må gjøres av tiltak ved langsiktig fortsatt bruk av eksisterende bygningsmasse (i hele 
planperiodens tidsperspektiv)? 

I det følgende beskrives bare nødvendige tiltak i et langsiktig perspektiv. Gjennomføring av 0‐
alternativet innebærer at bygningsmassen må: 

 Oppgraderes teknisk i henhold til lover og regler 

 Ombygges der dagens lokaler er vurdert spesielt dårlig egnet for medisinske virksomhet og 
slik at eventuelle nye krav som følger av medisinsk og teknologisk utvikling kan oppfylles 

 Utvides i form av nybygg/påbygg for å møte økt aktivitetsbehov i framtiden (2030) 

7.2 Referanse til offentlige veiledere og vedtak 
0‐alternativet skal vise hva som blir konsekvensen for bruk av eksisterende bygningsmasse hvis 
investering i nytt sykehus ikke gjennomføres. Krav til utredning av 0‐alternativet er definert i blant 
annet følgende dokumenter: 

 Finansdepartementets veileder nr. 8 datert 28.4.2010 hvor det står at 0‐alternativet skal: 

Ta utgangspunkt i dagens konsept/løsning ‐ fremtidig behovstilfredsstillelse skal ikke bli 
dårligere enn på beslutningstidspunktet. Inkludere ordinært vedlikehold,  

o korrigerende vedlikehold (reparasjoner av feil, skifte av ødelagte deler)  

o forebyggende vedlikehold (periodisk vedlikehold) 

 Helsedirektoratets veileder, utgitt 12/2011 kapittel 4.4, hvor det står at: 

0‐alternativet skal vise krav til kostnadsoptimalutvikling av bygget for å opprettholde 
akseptabel ytelse for virksomheten over byggets resterende levetid. Dette er den aktuelle og 
relevante løsningen hvis investeringsprosjektet ikke kan gjennomføres. 
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7.3 Beskrivelse av tiltak i 0‐alternativet 
For alle lokaler som omfattes av ombygging innebærer dette en forbedring av funksjonell egnethet 
knyttet til medisinsk virksomhet. Utover dette vil teknisk oppgradering bidra til blant annet bedre 
innemiljø, med bedre luftkvalitet og temperaturregulering enn i dag, bedre hygieneforhold og 
triveligere lokaler gjennom oppussing av overflater. Tilnærmet all eksisterende bygningsmasse vil 
være gjenstand for teknisk oppgradering eller ombygging i 0‐alternativet. 

Omfanget av ombygging er holdt på et nøkternt nivå. For arealer som ikke bygges om, er det 
forutsatt samme funksjonelle standard som i dag med hensyn til arealstørrelse, antall senger per 
pasientrom, våtromsdekning, antall rom for støttefunksjoner etc. En betydelig andel av lokalene vil 
dermed fortsatt ha mangler i forhold til behov og den standard man ville lagt til grunn i et nybygg. 
Dette betyr for eksempel at OUS vil måtte tilby pasienter og pårørende flersengsrom og rom uten 
egne bad, hvilket ikke vil tilfredsstille samfunnets forventning til kvalitet på pasientbehandling i 
sykehus ‐ og ei heller bidra til å fremme ansattes ytelse. Gammel infrastruktur og teknologiske 
begrensninger vil dessuten gjøre det mer komplisert å utnytte det potensial som ligger i den 
medisinske utviklingen, ny medisinsk teknologi og nye IKT‐løsninger. 

Utbedring i form av pålegg fra tilsynsmyndigheter forutsettes gjennomført. OUS har utarbeidet 
planer for å ivareta slike pålegg, særlig når det gjelder arbeidsmiljø, brannsikring og el‐forsyning, og 
dette inngår i den tekniske oppgraderingen. 

7.3.1 Arealer 
I 0‐alternativet forutsettes det at dagens arealer kan yte kapasitet tilsvarende dagens aktivitetsnivå, 
og at all aktivitetsøkning fram mot 2030 skal dekkes gjennom arealutvidelser i form av nybygg. OUS 
leier i dag en rekke lokaler, noe som forutsettes videreført i 0‐alternativet. Det innebærer at ingen 
leide arealer erstattes av nybygg. 

Alle bygg som ikke benyttes til «sykehusformål» og dermed ikke representerer funksjonsareal eller 
tilhørende tekniske arealer, og som heller ikke vil benyttes til sykehusformål i framtiden, er ikke 
medtatt. Basert på denne forutsetningen er følgende bygningstyper ikke inkludert som 
funksjonsareal: 

 Barnehager planlegges solgt og skal ikke drives i regi av OUS i framtiden 

 Boliger (uten pasientaktivitet) 

 Garasjer i egne bygg under 500 kvm tas ut. Større parkeringsanlegg er medtatt 

 Enkeltstående lagerbygninger 

 Verksteder (enkeltstående, mindre bygg) 

 Stabbur, fjøs, låver mv. 

 Nødstrømstasjoner (vil inngå i tekniske rom ved nybygg) 

 Museum – de fleste er underlagt fredning/vernestatus 

Videre er bygninger som benyttes av følgende virksomheter utelatt, da disse er like i alle alternativ: 

 Ambulansestasjoner 

 DPS‐er 

0‐alternativet skiller seg fra de øvrige alternativene ved at vesentlig mer areal benyttes i framtiden, i 
bygninger som gir lavere arealutnyttelse enn man vil få i nybygg.  
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Arealbruken i 2030 som legges til grunn i 0‐alternativet sett opp mot dagens situasjon er vist i 
tabellen nedenfor. 

Tabell 37 ‐ Dagens arealer 

Arealfordeling (kvadratmeter)  Dagens situasjon 0‐Alternativet 

Nybygg  ‐ 119 030 

Rikshospitalet  176 000 176 000 

Ullevål (inkl. Sognsvannsveien)  285 600 282 000 

Radiumhospitalet  110 500 97 000 

SSE  17 600 18 300 

Aker  94 000 71 200 

Gaustad  40 500 40 500 

Dikemark  75 500 35 500 

Leie Forskningsveien  19 100 19 100 

Øvrige (ekskl. ambulansestasjoner og DPS)  32 600 37 500 

SUM  851 000 896 000 

Tekniske mellometasjer  
Lab‐bygget Ullevål og Rikshospitalet 

39 300 39 300 

P‐hus (Rikshospitalet og Ullevål)  46 300 46 300 

DPS‐er  17 200 17 200 

Ambulansestasjoner  13 800 13 800 

Øvrige ikke medtatt  46 000 46 000 

Totalt brutto areal  1 014 000 1 059 000 

Hvorav eid  938 650   

Hvorav leid  76 600   

(«Øvrige ikke medtatt» i tabellen er arealer som består av lager, verksteder, barnehager, boliger, garasjer mv.) 

112 bygninger har vernestatus, hvorav 85 har verneklasse 1 fredning. Ved Gaustad og Dikemark 
sykehus har de fleste bygninger vernestatus.  

Heretter i rapporten omtales bare de arealene som inngår i summen på 896 000 kvm i 0‐alternativet 
(ca. 900 000 kvm). Dette vil være den framtidige situasjonen dersom nåværende bygninger og 
lokaliseringer i hovedsak opprettholdes, slik det i prinsippet vil være i 0‐alternativet.. På dette 
grunnlag framgår det at arealgevinsten i de øvrige alternativene vil være mellom 200 000 og 300 000 
kvm sammenlignet med 0‐alternativet. 

7.3.2 Nybygg 
Det er lagt til grunn 77 000 kvm nybygg pga. vekst (inkl. integrerte arealer for forskning og 
utdanning), 9 500 kvm nybygg knyttet til Regional sikkerhetspsykiatri, 20 000 kvm ekstra bygg til FoU 
samt 10 000 kvm rokeringsbygg. Lokalisering av nybyggarealet er ikke konkretisert. Oppføring av 
permanent(e) nybygg tidlig i perioden er en forutsetning for å kunne tømme virksomhet fra bygg som 
skal oppgraderes/ombygges, i tillegg til de 10 000 kvm med rokeringsbygg. 

7.3.3 Planer for teknisk rehabilitering og oppgradering 
I et langsiktig perspektiv må man forutsette teknisk oppgradering til et akseptabelt, men likevel 
nøkternt nivå. 

Betydelig andel av bygningsmassen ved OUS er i så dårlig teknisk tilstand at det er reell fare for 
havari, noe som vil medføre driftsstans eller stengning av hele eller deler av bygninger. Disse 
bygningene har akutte behov for utbedringer som må gjennomføres på kort sikt for å holde 
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bygningene i drift i 5‐10 år, og investeringene må tas så tidlig i perioden som mulig om de skal ha 
effekt. Omfanget av behov for utbedringer vil avhenge av tidsperspektivet for fortsatt bruk av 
bygningen. Dette forholdet er hensyntatt i kostnadsestimatet for de ulike alternativene i idéfase‐
utredningen. Eksempelvis vil bygg som planlegges avhendet være gjenstand for et minimum med 
tiltak, mens bygg som skal videreføres oppgraderes med tanke på langsiktig verdibevaring. 

Kostnadsestimatene er basert på følgende: 

Nyere forskriftskrav legges ikke til grunn med mindre det er snakk om større ombygginger og/eller 
bruksendringer som normalt vil defineres som hovedombygging og utløse nye forskriftskrav (TEK10). 

For en del av bygningene vil nødvendige tiltak i form av både teknisk oppgradering og funksjonelle 
tilpasninger bli så omfattende at det vil kunne utløse såkalt hovedombygging iht plan‐ og bygnings‐
loven. I kostnadsestimatene er det derfor gjort et generelt påslag på 10 % på multiMap–estimatene 
for å ta høyde for at TEK10‐krav gjøres gjeldende der det er praktisk gjennomførbart, og der 
bygningene forutsettes videreført i et langsiktig perspektiv. Det er ikke gjort en detaljert vurdering av 
enkeltbygninger i denne fasen fordi det ikke er kjent for hvilke bygg og hvilket omfang kravene vil 
kunne gjøres gjeldende. 

Det er ikke tatt høyde for full tilrettelegging for universell utforming. Det innebærer at dagens 
standard videreføres der det ikke gjennomføres større ombygging eller bruksendring. 

For bygg som planlegges avhendet innen 10‐15 år, er kun punktutbedringer av klimaskall (tak, 
vinduer, fasade, drenering) lagt til grunn, og da kun i bygg der tilstanden på klimaskallet er svært 
dårlig (tilstandsgrad 3). 

En del av bygningene har vernestatus, og dette er hensyntatt i kostnadsestimatene. 

Bygningsintegrert utstyr som understøtter driften som f.eks. sikkerhetsbenker, autoklaver, 
sengevaskemaskin, rentvannsanlegg etc., er medtatt med oppgraderingskostnad i investerings‐
behovet samt som utskiftningsbehov i FDVU‐estimatene. Det er lagt inn 115 mill. kroner i 
investeringskostnad i 0‐alternativet for dette formålet. 

Utbedring og vedlikehold av utendørs veier og plasser samt områdets tekniske infrastruktur 
(installasjoner som ligger utenfor og mellom byggene) er inkludert og lagt inn for 0‐alternativet med 
ca. 800 mill. kroner samlet. 

Etter at bygninger som skal benyttes i langsiktig perspektiv har vært gjenstand for teknisk 
oppgradering og/eller ombygging, forutsettes vedlikeholdskostnader på et nivå som tilsvarer 
verdibevarende vedlikehold. 

Tiltaksbehov i eksisterende bygningsmasse i de ulike alternativene er nærmere beskrevet i vedlegg 4 
”Økonomiske analyser – investeringer, driftsøkonomi og bæreevne”. 

7.3.4 Ombyggingsbehov for omstilling 
For bygninger som er vurdert dårlig egnet for dagens funksjon, er det forutsatt ombygging for 
funksjonell utbedring, dvs. ombygninger som er nødvendig for å kunne drive avansert medisinsk 
virksomhet samt følge den medisinske og teknologiske utviklingen. Videre er bygninger som har så 
dårlig teknisk tilstand at omfanget av utbedring med stor sannsynlighet vil utløse krav om 
hovedombygging, kategorisert under arealer som skal ombygges.  

Kostnader for funksjonell ombygging er beregnet ut fra de samme byggkategorier som nybygg, og i 
lett, middels og tung ombygging (henholdsvis 25, 50 og 75% av nybyggkostnad). 

Det er ikke vurdert behov for ombygginger som følge av eventuelle, framtidige organisatoriske 
omstillinger. I prinsipp er det forutsatt videreføring av dagens bruk av bygningene. Omfanget av 
ombygging i 0‐alternativet er derfor å anse som nøkternt. 
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7.4 Beskrivelse av tiltak ved de ulike lokalisasjoner 

7.4.1 Rikshospitalet 
Ved Rikshospitalet forutsettes dagens virksomhet og dagens bygninger videreført med nødvendig 
teknisk oppgradering. Bygningene nærmer seg 15 år. Noen tekniske installasjoner har nådd og andre 
nærmer seg sin forventede tekniske levealder. Behov for utskiftning i de tekniske anleggene vil derfor 
øke de kommende årene. Det vil således være svært viktig å sikre et tilstrekkelig nivå for 
verdibevarende vedlikehold gjennom årlige investeringer i planperioden. Det er i 0‐alternativet ikke 
tatt høyde for ombygginger ved Rikshospitalet, dvs. dagens løsning av arealer og rom videreføres. 

0‐alternativet vil ikke gjøre det mulig å samle regionsfunksjoner på Rikshospitalet, og dublering av 
slike funksjoner på Rikshospitalet og Ullevål vil måtte opprettholdes.  

7.4.2 Radiumhospitalet 
Radiumhospitalet har en stor andel eldre bygninger med omfattende behov for teknisk oppgradering 
og funksjonell utbedring. Noen av bygningene vurderes å være i så dårlig stand og lite egnet for 
videre bruk at de forutsettes revet i 0‐alternativet. Det gjelder: 

 Bygg E som ikke er i bruk i dag 

 Bygg D 

 Bygg G og H 

Det forutsettes at det inngås leieavtale med Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI), som er 
under bygging, for å huse den virksomheten som i dag holder til i bygg G og H, mens det som 
erstatning for bygg D forutsettes oppført et nytt bygg på tomten (rehabilitering anslås å koste det 
samme som nybygg). 

Med unntak av bygg J og K (stråleterapi‐ og forskningsbygget), vil øvrige bygninger bli gjenstand for 
omfattende teknisk oppgradering og/eller ombygging. Også bygg J og K vil bli gjenstand for noe 
oppgradering. Det må oppføres et rokadebygg på tomten slik at man får tømt virksomhet fra de 
lokaler som til enhver tid er gjenstand for ombygging/oppgradering. 

0‐alternativet medfører at kreftbehandling i OUS fortsatt vil foregå ved alle de tre lokalitetene 
Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Behandling av tyngre kreftpasienter på Radiumhospitalet 
er allerede i dag en utfordring på grunn av manglende intensivkapasitet. I 0‐alternativet må en 
forvente ytterligere utfordringer knyttet til økt kreftforekomst, nye avanserte behandlingsmetoder 
og forlenget overlevelse. 

Omfang av henholdsvis teknisk oppgradering og ombygging ved Radiumhospitalet fremgår av 
tabellen i kapittel 7.4.9. 

7.4.3 Ullevål sykehus 
Ullevål sykehus har en variert bygningsmasse, med stor spredning i både alder og tilstand. En stor 
andel er eldre bygninger som har omfattende behov for teknisk og funksjonell utbedring. En 
betydelig andel av bygningene har vernestatus. Noen steder er både bygninger og deler av tomten 
fredet.  

Alle bygninger (på Ullevål) videreføres i 0‐alternativet unntatt bygg 46 som forutsettes revet. En 
betydelig andel har behov for ombygging, og alle har behov for teknisk oppgradering.  

I 0‐alternativet forutsettes virksomheten tøy‐vaskeri og tekstilhåndtering opprettholdt slik som i dag. 

Deler av bygningsmassen på Ullevål byr på betydelige utfordringer for moderne og effektiv 
sykehusvirksomhet. Spredt bygningsmasse med flere mindre og vernede bygninger uten 
sammenheng vanskeliggjør dessuten tverrfaglig samarbeid om pasientbehandling.  
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Omfang av henholdsvis teknisk oppgradering og ombygging ved lokaliteten fremgår av tabellen i 
kapittel 7.4.9.  

7.4.4 Aker sykehus 
Dagens virksomhet ved lokaliteten Aker forutsettes videreført, selv om det er vedtatt at urologisk 
døgnvirksomhet skal overføres til Ullevål og karkirurgisk døgnvirksomhet skal overføres til 
Rikshospitalet. Det er planlagt for annen operativ virksomhet på Aker (elektiv kirurgi og dagkirurgi 
samt 5‐døgnspost), slik at en videreføring av dagens virksomhet kan legges til grunn for beregninger 
knyttet til oppgradering og ombygging.   

Området på Aker kan grovt deles i to ‐ søndre og nordre del. På den søndre delen av området har 
OUS i dag kun virksomhet i bygg 26 og 27 (daghospital rehabilitering og geriatrisk poliklinikk). Disse 
enhetene forutsettes flyttet til hovedkomplekset i nordre del av området. Etter denne flyttingen vil 
bygningsmassen i sørdelen av området ikke lenger være i bruk av OUS, og forutsettes avhendet eller 
utleid.  

Bygningsmassen knyttet til «hovedkomplekset» i den nordre delen av området huser i dag i all 
hovedsak enheter tilhørende OUS, Oslo kommune og Sunnaas sykehus som inngår i 
Samhandlingsarena Aker. Helt nord på området ligger flere mindre gårdsbygninger som er underlagt 
vern i verneklasse 1 og 2. Disse er i begrenset grad i bruk og huser ikke sykehusfunksjoner. Deler av 
et bygg leies i dag ut til cateringvirksomhet og en del areal benyttes til kontorer etc. Denne 
virksomheten forutsettes videreført i 0‐alternativet.  

De siste årene er det investert en del i diverse tekniske og funksjonelle oppgraderinger ved Aker, og 
det foreligger planer for videre tiltak både for opprettholdelse av OUS‐virksomhet og i forbindelse 
med utvikling av Samhandlingsarena Aker. Eksisterende bygninger har i varierende grad behov for 
både teknisk oppgradering og funksjonell ombygging. Omfang av henholdsvis teknisk oppgradering 
og ombygging ved lokaliteten fremgår av tabellen i kapittel 7.4.9. Det er ikke forutsatt nybygg ved 
Aker. 

7.4.5 Statens senter for epilepsi (SSE) 
Ved SSE forutsettes virksomheten videreført i de bygninger som er i bruk i dag. Her gjennomføres 
teknisk oppgradering der det er nødvendig. En del bygninger står ubrukt i dag og oppgraderes ikke. 
Det er ikke forutsatt noen utvidelse av arealer ved SSE. 

I dag benyttes et leid modulbygg på 670 kvm til pasientbehandling (ungdom og voksne). Det 
foreligger midlertidig brukstillatelse. Modulbygget er en erstatning for bygg G1 og G2 som er stengt, 
ettersom det ikke tilfredsstiller brannrømningskrav for den aktuelle pasientgruppen. Det er usikkert 
hvor lenge man kan opprettholde en midlertidig brukstillatelse. Det er imidlertid ikke tatt høyde for 
investering i nybygg som erstatning for modulbygget i 0‐alternativet. Det er heller ikke medtatt 
kostnader til riving av bygninger selv om de står ubrukt. 

7.4.6 Gaustad sykehus 
Dagens virksomhet forutsettes videreført i dagens bygningsmasse. Bygningsmassen består i all 
hovedsak av eldre bygninger, der de fleste har vernestatus og flere er fredet. Dette gjør at større 
endringer eller tilbygg vanskelig lar seg gjennomføre, med noen unntak. 

Slik arkitektur og bygg fremstår i dag, er utvikling av framtidsrettet og moderne 
pasientbehandling/sykehusvirksomhet innen psykisk helse utfordrende i disse lokalene. 

Det forutsettes teknisk oppgradering av bygningene samt en del ombygging, særlig i døgnenhetene, 
for å oppnå bedre teknisk og funksjonell standard i den grad vernestatusen tillater dette.  
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7.4.7 Dikemark sykehus 
Ved Dikemark er ca. halvparten av arealene i bruk, men arealutnyttelsen er lav og en del lokaler har 
kun sporadisk bruk som kontor/møterom o.l. Også her er en stor del av bygningsmassen vernet eller 
fredet, noe som i stor grad forhindrer riving. 30 av 32 bygg er fredet hvorav 7 både interiør‐ og 
eksteriørmessig. Tomtegrunn på 248 dekar er i sin helhet fredet med unntak av ca. 20 dekar. 

Det er forutsatt et nybygg i OUS for å huse sikkerhetspsykiatrien, noe som vil medføre at et bygg  
(Granli) vil bli tømt for virksomhet. Lokalisering av nybygget er ikke avklart. I 0‐alternativet 
forutsettes øvrig virksomhet ved Dikemark videreført i dagens bygg. Det betyr at til sammen åtte 
bygg på totalt 35.200 kvm vil bli benyttet videre i 0‐alternativet. Ca. 10.500 kvm forutsettes omfattet 
av lett ombygging, resten får en teknisk oppgradering. Øvrig bygningsmasse vil bli stående tom eller 
leies ut. Det er ikke medtatt investeringskostnader for disse, bortsett fra det som OUS har definert 
som akutte tiltaksbehov, og som er likt i alle alternativene. 

0‐alternativet medfører en fortsatt uønsket fragmentering av virksomheten innen psykisk helse, med 
tilhørende mangelfulle muligheter for effektivisering av drift både med hensyn til personale og bygg. 
Situasjonen er spesielt alvorlig for virksomheten ved regional sikkerhetsavdeling og psykiatrisk 
avdeling for personer med utviklingshemming/autisme. 

7.4.8 Sognsvannsveien 
Øverst i Sognsvannsveien ligger Barn‐ og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA, Sogn). De fleste 
bygninger har vernestatus, med verneklasse 1 fredning av eksteriør. To bygg har vern av både 
eksteriør og interiør samt at uteområdet er fredet. Etablering av nye bygg på området er derfor ikke 
mulig. Noen bygg står ubrukt i dag, da de ikke er egnet for bruk og/eller er i for dårlig teknisk tilstand.  

I 0‐alternativet forutsettes dagens virksomhet videreført og at bygningene som skal benyttes 
oppgraderes teknisk. 

7.4.9 Omfang av oppgradering og ombygging 
Oppsummering av nødvendige arealtiltak (teknisk oppgradering, ombygging, nybygg) er vist i tabell 
46. Omfanget av investering i 0‐alternativet omtales i eget kapittel om økonomiske analyser. 

Tabell 38 ‐ Arealbruk i 0‐alternativet (kvm brutto) 

Enhet 
Dagens 
situasjon 

Areal teknisk 
oppgradering 

Areal  
ombygging 

Arealer som 
ikke benyttes i 

2030* 

Disponibelt 
areal  

(eks. TME** og 
p‐hus) 

Aker  94 000  38 000 33 000 23 000  71 000

Dikemark  76 000  25 000 11 000 40 000  35 000

Gaustad  40 000  21 000 19 000   40 000

Radiumhospitalet  110 000  42 000 55 000 14 000  97 000

Rikshospitalet  176 000  234 000   176 000

SSE  18 000  18 000   18 000

Ullevål  285 000  185 000 121 000 10 000  282000

Nybygg psykiatri      9 500

Nybygg somatikk      90 000

Nybygg FoU, eget bygg      20 000

Leie i Forskningsveien  19 000    19 000

Øvrige  33 000    38 000

SUM  851 000  563 000 239 000 87 000  896 000

*)    Rives, selges ut, fraflyttes eller stenges. 

**) TME: Teknisk mellometasje 
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8 Økonomi 

8.1 Investeringskostnader 

8.1.1 Bakgrunn 
De økonomiske analysene er basert på de ulike virksomhetsmodellene og de ulike 
utbyggingsløsningene knyttet til virksomhetsmodellene.  

Sammen med informasjon om verdivurdering av frigitte bygninger, gir dette en første indikasjon av 
de økonomiske konsekvensene av alternativene. Totaløkonomien inneholder imidlertid også en del 
andre forhold, bl.a. driftsgevinster som de ulike alternativene gir grunnlag for. 

Anslag for investeringskostnader bygger på de arealer som inngår i idéfasen, og omfatter ikke alle 
arealer OUS har i sin virksomhet. Nedenfor er derfor en samlet oversikt for arealer som er med i 
selve idéfasearbeidet og øvrige arealer som ikke inngår, vist. Det framkommer at OUS disponerer ca. 
1,0 mill. kvm i dag, mens det etter gjennomført utbygging av et samlet sykehus kan ventes å være 
knapt 800 000 kvm (jf. nærmere forklaring i forrige kapittel). 

Tabell 39 – Arealfordeling i evalueringsalternativene 

Arealfordeling 
Dagens 
situasjon 

0‐
Alternativet 

Alternativ 
1 og 5 

Alternativ 
2 og 6 

Alternativ 3  Alternativ 4 

Nybygg  ‐  119 000 426 000 426 000 398 000  387 000

Rikshospitalet  176 000  176 000 176 000 176 000 176 000  176 000

Ullevål  
(inkl. Sognsvannsveien) 

285 600  282 000 59 500  89 500

Radiumhospitalet  110 500  97 000    

SSE  17 600  18 300    

Aker  94 000  71 200    

Gaustad  40 500  40 500 19 400 19 400    

Dikemark  75 500  35 500    

Leie Forskningsveien  19 100  19 100 19 100 19 100 19 100  19 100

Øvrige (ekskl. ambulanse‐
stasjoner og DPS) 

32 600  37 500    

SUM  851 000  896 000 641 000 641 000 652 000  672 000

Alt. 1:  Gaustad Øst ‐ Dagens virksomhetsmodell                             Alt. 4:  Ullevål Sør / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet 
Alt. 2:  Gaustad Sør ‐ Dagens virksomhetsmodell                            Alt. 5:  Gaustad Øst ‐ Klyngemodell 
Alt. 3:  Ullevål Nord / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet        Alt. 6:  Gaustad Sør – Klyngemodell 
 

Ved bare nybygg er arealbehovet beregnet til ca. 630 000 kvm for funksjoner som omfattes av 
idéfasen, med alternativer fra 640 000 til 670 000 kvm. Forskjellene skyldes ulik bruk av eksisterende 
bygg. Dermed framkommer OUS sitt samlede arealbehov i 2030 i de ulike alternativene. 

I tillegg kommer erstatningsbygg der bygg for OUS eller UiO rives. Dette gjelder primært deler av De 
prekliniske institutter (PKI) og sykehotellet ved en utbygging sørover fra Rikshospitalet. 

8.1.2 Forutsetninger for beregning av investeringskostnader 
Ved beregning av investeringskostnader skilles det mellom nybygg, funksjonelle ombygginger og 
tekniske oppgraderinger. Kostnad for nybygg er basert på prisanslag for kostnad pr. kvm. Bruttoareal 
ut fra erfaringstall og ambisjonsnivå. Erfaringstallene er hentet fra sammenlignbare prosjekter og 
ikke på konkrete bygningsmessige løsninger. Nybygg er delt i et begrenset antall kategorier med klare 
kostnadsforskjeller. Det er tatt utgangspunkt i de to siste større og representative sykehusprosjekter 
i HSØ; Ahus og nytt sykehus i Østfold. 
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Prisindeks er januar 2014. Investeringskostnad pr. kvm i nybygg er for somatikk ca. 67.300 kr/kvm og 
for psykisk helse og rus ca. 54.300 kr/kvm. Rene kontorbygg anslås til ca. 36.800 kr/kvm. 

Det er tatt høyde for de miljøtiltak/miljøløsninger som forventes, i praksis «grønt sykehus». Videre er 
det tatt høyde for utskifting av brukerutstyr på linje med det som er vanlig praksis i nybyggprosjekter 
i sykehus, og det er antatt en medflyttingsgrad for eksisterende utstyr på 25‐30 %. For IKT er det lagt 
til grunn ny IKT infrastruktur i byggene, men det er ikke lagt til grunn ekstraordinære utskiftinger av 
IKT‐systemer for selve sykehusdriften. Slike utskiftinger vil foregå før, etter og i samme periode som 
byggene fornyes, men uten å være et direkte resultat av nybygg. Det kan derfor være at det samtidig 
med utbygging kommer kostnader knyttet til IKT ut over det som framkommer i investerings‐
anslagene her. 

Ombygging deles i de samme byggkategorier som nybygg, og i lett, middels og tung ombygging som 
utgjør henholdsvis 25, 50 og 75% av nybyggkostnad. 

Teknisk oppgradering baseres på foreliggende estimater knyttet til Multimap‐analyser og kjente 
kostnadskonsekvenser av ulike myndighetspålegg. Multimap‐analysene med suppleringer er benyttet 
både i vurdering av 0‐alternativet og i «må tiltak» i påvente av nybygg i de andre alternativene. 

Riving håndteres på samme måte som i arealutviklingsplanen, med en gjennomsnittlig kostnad pr. 
kvm revet bygg. 

8.1.3 Resultater 
I arealutviklingsplanen ble det gjort en svært overordnet vurdering av «Scenario 1», som innebar en 
samling av sykehusvirksomheten på ett sted (en tomt). Dette scenarioet ble da vurdert til en kostnad 
på ca. 30 mrd. kroner eksklusiv ekstraordinære infrastrukturkostnader og kjøp av tomt (dvs. basert 
på samling på eiet tomt på Ullevål). Samling på to lokaliseringer (Ullevål og Gaustad, med betydelig 
videre bruk av eksisterende bygg), ble vurdert til 22‐23 mrd. kroner, også her eksklusiv ekstraordinær 
infrastruktur og kjøp av tomt. Det er nå gjort mer omfattende analyser av bl.a. behov for 
ekstraordinær infrastruktur og kostnader ved kjøp av tomter og eiendommer for ulike alternativer. 

Tallene nedenfor viser arealer og kostnadsanslag for hvert virksomhetsalternativ og tilknyttet 
utbyggingsløsning. 

Tabell 40 ‐ Investeringsbehov og arealer i de ulike virksomhetsalternativene 

Kategori 
  

0‐Alternativet  Alternativ 1 og 5  Alternativ 2 og 6  Alternativ 3  Alternativ 4 

kvm  MNOK  kvm  MNOK  kvm  MNOK  kvm  MNOK  kvm  MNOK 

Nybygg  119 030 7 062  426 236 26 898 426 236 26 898 397 586 24 787  387 236  23 917

Ombygging  221 600 5 988  19 400 502 19 400 502 0 0  0  0

Tekn. 
oppgradering 
(permanente bygg) 

496 500 4 333  176 000 1 320 176 000 1 320 235 500 2 265  265 500  2 577

Tekn. 
oppgradering 
(avvikles før 2030) 

0 0  557 300 4 511 557 300 4 426 502 700 4 259  468 700  3 657

Andre kostnader  915    2 484 4 635 1 963     1 918

Delsum  837 130 18 299  621 636 35 715 621 636 37 782 633 086 33 274  652 736  32 069

Byggelånsrenter  0 1 716  0 3 356 0 3 310 0 3 047  0  3 015

Riving  17 700 44  86 000 215 81 000 203 143 000 358  196 260  491

Leiebygg  59 000    19 100   19 100 19 100    19 100   

Sum    896 130 20 059  640 736 39 286 640 736 41 295 652 186 36 678  671 836  35 575

Alt. 1:  Gaustad Øst ‐ Dagens virksomhetsmodell                             Alt. 4:  Ullevål Sør / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet 
Alt. 2:  Gaustad Sør ‐ Dagens virksomhetsmodell                            Alt. 5:  Gaustad Øst ‐ Klyngemodell 
Alt. 3:  Ullevål Nord / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet        Alt. 6:  Gaustad Sør – Klyngemodell 
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0‐alternativet 
I 0‐alternativet er det lagt til grunn 77 000 kvm nybygg pga. vekst inkl. integrert FoU‐del, 9.500 kvm 
nybygg pga. regional sikkerhetspsykiatri, 20 000 kvm ekstra bygg til FoU samt 10 000 kvm 
rokeringsbygg. Det er lagt til grunn leie i OCCI‐bygget for laboratoriefunksjoner fra Radiumhospitalet. 

I alle alternativer er det lagt til grunn videreføring av leieareal i Forskningsveien. 

De fleste bygg omfattes av større eller mindre grad av oppgradering eller teknisk ombygging. 
Begrunnelse for og omfang av dette framgår mer konkret av egen beskrivelse av 0‐alternativet. 

Gaustad sør med dagens virksomhetsmodell og  
Gaustad sør med klyngemodell (Alternativ 2 og 6) 
Vel 140 000 kvm funksjonsareal ved Rikshospitalet videreføres og teknisk oppgraderes, mens resten 
av arealbehovet bygges nytt. Inkludert p‐hus og tekniske mellometasjer er Rikshospitalet vel 200 000 
kvm. Det endelige bruttoarealet inkludert disse funksjoner vil derfor være noe større enn det areal‐
behovet som er beregnet i idéfasen. Avviket i forhold til det beregnede arealbehovet er ca. 10 000 
kvm for Gaustad sykehus, jf. beskrivelsen nedenfor. I tillegg vil OUS ha arealer knyttet til bl.a. DPS‐er 
og ambulansestasjoner som ikke inngår i idéfasen. Dette forholdet gjelder for alle alternativene. 

Det må bygges erstatning for avsnitt A ved Rikshospitalets og hoveddelen av PKI samt at bygg i 
Forskningsveien 1og 3 må erverves. Gaustad sykehus er tatt med som 20 000 kvm brutto som bygges 
om og gir tilsvarende 10 000 kvm funksjonsareal. Øvrige deler av Gaustad sykehus forutsettes brukt 
til andre funksjoner som bidrar til å integrere byen i sykehuset og sykehuset i byen. Dette gjelder 
også for alternativ 1 og 5 (Gaustad øst). 

Teknisk oppgradering av Rikshospitalet samt alle kortsiktige tiltak ved øvrige bygg er tatt med. 
Teknisk oppgradering omfatter derfor både arealet på Rikshospitalet, og arealet ved øvrige enheter, 
men bare de kortsiktige tiltakene ved øvrige enheter. Hoveddelen av den tekniske oppgraderingen 
knytter seg til å holde arealer «flytende» fram til de erstattes av nybygg i perioden 2022‐2030. 

Gaustad øst med dagens virksomhetsmodell og  
Gaustad øst med klyngemodell (alternativ 1 og 5).  
Her inngår ikke kostnader ved å legge Ring 3 i tunell eller erstatningsbygg for deler av PKI. Det inngår 
nødvendig tomt østover, og det inngår anskaffelse av erstatningsbygg bl.a. Sogn videregående skole 
og øvrige bygg i tomteområdet. Anskaffelse av eiendommer inngår i «andre kostnader». 

Ullevål nord/Gaustad med lokk, nivådelt virksomhetsmodell (alternativ 3) 
Nivådelt modell, region‐ og landsfunksjoner på Gaustad, lokal‐ og områdefunksjoner på Ullevål (nord) 
sammen med psykisk helse og avhengighet (utenom regional sikkerhetspsykiatri) 

Ved å bygge nord på Ullevål ‐ vil bruken av eksisterende bygg på Ullevål bli noe lavere enn ved 
bygging sør på tomta, og behovet for nybygg øker dermed. Det er ikke beregnet Ring 3 i tunell, men 
lokk over Ring 3 inngår. 

Ullevål sør/Gaustad med lokk, nivådelt virksomhetsmodell (alternativ 4) 
Nivådelt modell, region‐ og landsfunksjoner på Gaustad, lokal‐ og områdefunksjoner på Ullevål (sør) 
sammen med psykisk helse og avhengighet (utenom regional sikkerhetspsykiatri) 

Her benyttes rundt 90 000 kvm eksisterende bygg på Ullevål i tillegg til vel 170 000 kvm på 
Rikshospitalet. Det er ikke beregnet Ring 3 i tunell, men lokk over Ring 3 inngår. Samlet areal er noe 
større pga. bruk av eksisterende bygg. 

8.1.4 Usikkerhetsanalyse  
Det er gjennomført usikkerhetsanalyse av investeringskostnader i hvert alternativ. 
Usikkerhetsanalysen er tilpasset det presisjonsnivå for kostnadsanslag som etter god 
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prosjektstyringspraksis kan forventes for en idéfase. Analysen har ikke som formål å fastsette 
kostnadsramme, men å synliggjøre forskjeller mellom alternativene. Kostnadsramme skal ikke 
fastlegges før i forprosjektfasen. 

Byggelånsrenter og leiekostnader inngår ikke i usikkerhetsanalysen, men inngår i beregninger av 
økonomisk bærekraft. Virksomhetsmodell 3 er modell 1 mht. areal og kostnader.  

I vurderingene har det vært fokus på å identifisere forskjeller mellom alternativene og i hvilken grad 
usikkerheten er knyttet til en potensiell «oppside» eller «nedside». Metodikk, input til og resultater 
fra analysen er dokumentert i vedlegg. 

Resultater av usikkerhetsanalysen av investeringskostnadene er vist som:  

 Tabeller gir viktige enkelttall som forventningsverdi, standardavvik (et mål på usikkerhet), 
sannsynlighet for at basisestimat er tilstrekkelig og ulike sannsynlighetsnivåer (for eksempel 
hvilket kostnadsnivå er tilstrekkelig med 50 % sannsynlighet) 

 S‐kurver viser langs vertikalaksen akkumulert sannsynlighet (0‐100 %) for at en kostnad eller 
gevinst er mindre eller lik korresponderende nivå på horisontalaksen.  

I Tabell 41 og Figur 64 vises resultatene av usikkerhetsanalysen for alternativene (0, 1 og 2). 
Alternativ 3 er lik alternativ 1. Resultatene er avrundet til nærmeste 100 mill. kroner.  

Tabell 41 ‐ Resultater usikkerhetsanalyse investeringskostnader (tall i MNOK, ekskl. byggelånsrenter og leiekostnader) 

MNOK  0‐Alternativet 
Alternativ 
1 og 5 

Alternativ 
2 og 6 

Alternativ  
3 

Alternativ 
4 

Basis  18 343  35 930  37 985  33 632  32 560 

Forventningsverdi  22 800  37 000  39 100  36 500  36 100 

50 %  22 200  36 400  38 500  35 600  35 100 

85 %  28 600  45 700  48 300  45 900  46 200 

Standardavvik  24 %  22 %  22 %  25 %  27 % 

Sannsynlighet basis  23 %  48 %  48 %  41 %  39 % 

Alt. 1:  Gaustad Øst ‐ Dagens virksomhetsmodell                             Alt. 4:  Ullevål Sør / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet 
Alt. 2:  Gaustad Sør ‐ Dagens virksomhetsmodell                            Alt. 5:  Gaustad Øst ‐ Klyngemodell 
Alt. 3:  Ullevål Nord / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet        Alt. 6:  Gaustad Sør – Klyngemodell 

 

 
Figur 64 ‐ Usikkerhetsanalyse, S‐kurve investeringsbehov 
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0‐alternativet har lavest forventningsverdi for investering med en kostnad på 22,8 mrd. kroner, mens 
alternativ 2 og 6 (bruk av arealer på Gaustad sør) har høyest forventningsverdi for investering med 
en kostnad på 39,1 mrd. kroner. De øvrige alternativene har forventningsverdier mellom 36,1 og 37,0 
mrd. kroner. 

Det er forskjell mellom alternativene i grad av usikkerhet. Alternativ 4 med bruk av Ullevål sør har 
størst standardavvik med 27 %. 0‐alternativet og alternativ 3 med bruk av Ullevål nord har standard‐
avvik på samme nivå, henholdsvis 25 og 24 %. Tilsvarende tall for alternativ 1, 2, 5 og 6 er 22 %. 
Denne forskjellen i usikkerhetsprofil innebærer at S‐kurvene krysser hverandre og at rangeringen av 
alternativene basert på kostnad endres ved ulike sannsynlighetsnivå. 

Forskjellen i usikkerhet skyldes primært: 

 Det er stor usikkerhet knyttet til kostnader ved ombygging. Det pågår tilstandsvurderinger av 
bygg 3 og 7 ved Ullevål som kan medføre større kostnader enn det som er inkludert i 
anslaget. Omfang av ombygging er betydelig større i 0‐alternativet enn i øvrige alternativer. 

 Det er stor usikkerhet ved gjennomføring av byggeprosjekter på Ullevål parallelt med 
sykehus i drift. Det gjelder spesielt alternativ 4 med bruk av arealene i sør. 

 Alternative gjennomføringsmodeller kan innebære et potensial for å bygge billigere enn det 
har vært vanlig i sykehusprosjekter. Denne muligheten vurderes som størst i 
virksomhetsmodeller med nybygg på nytt område (alternativ 1, 2, 5 og 6). 

I vedlegg er også vist hvilke elementer som bidrar mest til den totale usikkerheten i analysene. 

8.2 Tidsaspekter og etapper 
Det legges opp til en etappevis utvikling mot «framtidens OUS». Den samlede investering anbefales 
gjennomført i 3 sekvensielle etapper samt at det i noen etapper kan være «parallelle etapper» f.eks. 
for psykisk helse og avhengighet og for somatikk. 

Investeringsbehovet kan på denne måten fordeles over tid på lignende måte som ved utbyggingen av 
St. Olavs Hospital, hvor etappe 3 nettopp er ferdig. Dette vurderes både ut fra finansieringshensyn og 
ut fra prosjektgjennomføring som en aktuell tilnærming. For virksomhetens drift i byggeperioden vil 
det ha noen ulemper, både fordi etappene betyr en deling av driften over en lenger periode, og fordi 
noen som allerede er gamle og uhensiktsmessige bygg må driftes og huse helsetjenester fram til 
2025‐2030. Men det gir også noen fordeler ved en mulighet for erfaringsinnsamling fra hver etappe 
som kan brukes i neste etappe. 

Etappeforutsetningene er i hovedtrekk slik håndtert slik i de økonomiske analysene: 

 Etappe 1:   Startes 2015/2016   og   fullføres 2022/2023 

 Etappe 2:   Startes 2018/2019   og   fullføres 2026/2027 

 Etappe 3:   Startes 2022/2023   og   fullføres 2030. 

Det er noen nyanser i dette fordi ulik tiltak vil ha ulik gjennomføringstid. 

8.3 Driftsøkonomi 

8.3.1 Innledning 
Ny bygningsmasse for OUS ville kunne driftes mer effektivt enn dagens sykehus, ved reduksjon i 
antall lokaliteter og areal, antall organisatoriske enheter samt større grad av nærhet mellom enheter. 
Videre ville et nytt sykehus, i langt større grad enn 0‐alternativet, imøtekomme fremtidige behov for 
driftseffektive løsninger med nye arbeidsprosesser. Nye, fleksible sykehusbygg med moderne teknisk 
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infrastruktur må til dersom Norges ledende medisinske fagmiljø skal være i stand til å ta ut 
potensialet av fremtidens medisin og teknologi. 

To grupper av driftskostnader inngår i analysen: 

 Effekt på FDVU‐kostnader 

 Effekt på kostnader for kjernedriften (sykehusets driftskostnader utenom FDVU) 

I dette avsnittet blir driftsøkonomiske effekter knyttet til kjernedriften vurdert. Nivået på 
vurderingene er tilpasset idéfasen behov og er foretatt på et overordnet nivå der få detaljer er 
avklart. Det foreligger ikke avklaringer mht. på forhold som størrelse på enheter eller 
bemanningsbehov. I konseptfasen vil alternative løsninger bli utviklet videre, prosjektkostnader 
beregnet og driftsøkonomiske konsekvenser utredet ytterligere. 

Driftsøkonomiske effekter for kjernevirksomheten er vurdert med utgangspunkt i: 

 Erfaringer fra andre prosjekter og helseforetak  

 Analyse basert på tall fra Samdata (sammenligning med andre sykehus) 

 Metode som ble benyttet i Arealutviklingsplan 2025 

8.3.2 FDVU‐kostnader 
Det er gjennomført beregning av FDVU‐kostnader basert på erfaringer fra de første driftsårene ved 
Ahus og St. Olavs Hospital, Multiconsults erfaringstall, FDV‐nøkkelen til Holte samt OUS sine 
regnskapstall for 2010‐2012. FDVU‐kostnadene er beregnet for dagens og for framtidig situasjon. I 
tillegg er det foretatt periodisering. Kostnadene vil variere avhengig av teknisk kompleksitet i 
arealene og brukstid gjennom døgnet, og de differensieres derfor på ulike bygningstyper. Videre vil 
behovet for vedlikeholds‐ og utskiftningskostnader variere og være økende gjennom bygningenes 
livsløp.  

Anslag for FDVU‐kostnader over tid er vist i figuren nedenfor. FDVU‐kostnadene stiger i årene etter 
2030 etter hvert som økt behov for vedlikehold og utskiftninger i de nye/rehabiliterte bygningene 
inntrer.  

 
Alt. 1:  Gaustad Øst ‐ Dagens virksomhetsmodell                             Alt. 4:  Ullevål Sør / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet 
Alt. 2:  Gaustad Sør ‐ Dagens virksomhetsmodell                            Alt. 5:  Gaustad Øst ‐ Klyngemodell 
Alt. 3:  Ullevål Nord / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet        Alt. 6:  Gaustad Sør – Klyngemodell 
 

Figur 65 ‐ FDVU‐kostnader over tid for ulike utbyggingsalternativer 
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For nybygg er det lagt inn normtall for verdibevarende vedlikehold. For eksisterende bygninger er 
vedlikeholds‐ og utskiftningskostnader lagt på et minimum før oppgradering/ombygging. Det 
forutsettes at det mest akutte vil ivaretas gjennom tiltaksplan/vedlikeholdsplan de nærmeste årene 
samt gjennom ombygginger/teknisk oppgradering i de ulike alternativene. Etter oppgradering/ 
ombygging er det tatt høyde for verdibevarende vedlikehold. 

OUS står foran mange år med krevende oppgaver som krever ekstraordinær innsats fra 
forvaltningen, og som vil belastes driftsbudsjettet. Forvaltningskostnaden er derfor økt noe i forhold 
til dagens nivå, som vurderes som for lavt. 

8.3.3 Erfaring fra andre prosjekter og helseforetak 
Det pågår flere sykehusprosjekter i Norge. Informasjon om hvilke driftsøkonomiske effekter som er 
lagt til grunn ved et utvalg prosjekter er oppsummert i tabellen under. Det er en vesentlig utfordring 
at det i liten grad er utført oppsummering eller evaluering fra gjennomførte, større investerings‐
prosjekter som viser driftsøkonomiske effekter. Riksrevisjonens undersøkelse av eiendoms‐
forvaltningen i helseforetakene9 har også belyst denne problemstillingen.   

 
Figur 66 ‐ Driftsøkonomiske effekter av investeringsprosjekter 

Tabellen over viser anslag på driftsøkonomiske effekter av å gjennomføre investeringsprosjekter i 
nye bygg. For å oppnå bæreevne for de foretak som gjennomfører nybygginvesteringer vil kravet til 
driftseffektivisering ofte være betydelig høyere enn det som fremgår i tabellen. Det som inngår 
tabellen er den anslåtte effekt på drift ved å ta i bruk nye bygg. Som vist i tabellen, er det enkelte 
mindre prosjekter som har kvantifisert en driftsøkonomisk gevinst på over 10 %, mens det ved de 
store byggeprosjektene ved Vestre Viken, St. Olavs Hospital og i Østfold er forutsatt 2‐4 % 
effektivisering/resultatforbedring.  

                                                      

 
9 Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene, Dokument 3:11 (2010–2011) 
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I 2001 ble det gjennomført evaluering av Nytt Rikshospital i regi av Arbeids‐ og administrasjons‐
departementet. Rammene for Nytt Rikshospital forutsatte at et nytt sykehus ville gi årlig drifts‐
innsparing på 320 mill. kroner (1988‐kroner) målt opp mot budsjettene for de fire sykehusene som 
utgjorde det nye sykehuset. Innsparingen var basert på full innsparing ved tre av sykehusene og en 
generell 15 % reduksjon av kostnadene ved Rikshospitalet. I rapport fra 1.11.2001 fremgår det at 
«Størrelsesorden av denne reduksjonen, 320 mill. kr pr år, virker imidlertid for optimistisk og var 
beregnet på for enkelt grunnlag.» 

8.3.4 Sammenligning basert på Samdata 
Helsedirektoratet publiserer årlig rapporten «Samdata spesialisthelsetjenesten». Rapporten som 
publiseres i september hvert år, inneholder hovedtall for både somatisk sektor, psykisk helsevern og 
for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Formålet med rapporten er å gi svar på sentrale og 
grunnleggende helsepolitiske spørsmål om spesialisthelsetjenesten i Norge, som hvor mye av landets 
ressurser brukes på spesialisthelsetjenester, og er det noen deler av landet som bruker mer penger 
på spesialisthelsetjenester enn andre? 

Tall fra Samdata kan inngå i en vurdering om OUS har et sannsynlig potensial for resultatforbedring 
når det sammenlignes med de tre andre regionsykehusene som har regionsfunksjoner; Helse Bergen, 
St. Olavs Hospital og OUS Nord‐Norge (UNN).   

En slik sammenligning viser at OUS kan ha et potensial på mellom 4 til 6 %. Det er da lagt til grunn en 
sammenligning av lønnskostnad pr. DRG for somatisk virksomhet og driftskostnad pr. oppholdsdøgn 
for psykisk helsevern. Utfordringen ved en slik sammenligning er imidlertid stor. OUS har for 
eksempel en høyere andel av regional‐ og landsfunksjoner enn de andre regionale foretakene. 
Sykehus med mer spesialiserte funksjoner får i de fleste tilfeller en høyere kostnad pr. opphold.  De 
regionale helseforetakene har også gjennomført noen foreløpige vurderinger av Indikatorer for intern 
effektivitet i spesialisthelsetjenesten, der SAMDATA og driftskostnad pr. DRG‐poeng er vurdert. Dette 
arbeidet ga indikasjoner på at OUS kan ha et noe lavere relativt kostnadsnivå enn det som 
fremkommer i Samdata. En sammenligning basert på Samdata må derfor benyttes med forsiktighet, 
men kan gi en indikasjon på at det er et potensial for besparelser i OUS.  

8.3.5 Metode fra Arealutviklingsplan 2025 
I Arealutviklingsplan 2025 ble det tatt utgangspunkt i antall administrative enheter i 2011 med 
tilhørende årsverk for å beregne effekt på driftsøkonomi. Den årlige effektiviseringen fremkom ved 
reduksjon i antall administrative enheter og i antall årsverk. Dette ga en samlet effekt på 335 mill. 
kroner årlig. I tillegg ville fremtidig organisering og nye løsninger innen billeddiagnostikk kunne 
medføre ytterligere driftsøkonomisk effektivisering på ca. 70 mill. kroner. Anslaget for utvikling frem 
mot 2025 var basert på: 

 Scenario 2 for PHA ‐ all virksomhet utenom DPS og BUP poliklinikk samlet på to steder 
(Ullevål og Gaustad). DPS og BUP poliklinikk samles på to steder. 

 Scenario 3 med somatikk samlet primært på tre steder, Ullevål, Rikshospitalet og 
Radiumhospitalet. I tillegg fortsatt virksomhet ved SSE i Sandvika. 

Utgangspunkt for effektiviseringsgevinstene var nye bygg og samlokalisering av enheter. Omfanget 
av tiltak i alternativene som inngår i denne idéfasen er vesentlig større enn i arealutviklingsplanen. 
Gevinstene identifisert i arealutviklingsplanen må derfor forventes videreført og økt. Over halvparten 
av effekten identifisert i utviklingsplanen var knyttet til endring i antall årsverk ved sengeposter. Det 
foreligger flere rapporter som belyser driftsøkonomi knyttet til sengeposter og som understøtter et 
potensial for effektivisering. 
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 Gevinstrealisering, oppholdskapasitet 
Det ble i 2010 utarbeidet forslag til overordnet strategi for forvaltning av sykepleieressursene 
i sengepostene for å sikre god faglig kvalitet og god økonomistyring. Kartleggingen viste at 
sengepostene var svært ulike i størrelse både med hensyn til oppholdskapasitet og 
budsjetterte årsverk, og det ble også identifisert ulik bemanning for sammenlignbare enheter 
både internt i klinikker og mellom klinikker. For å sikre kostnadseffektiv drift ble det blant 
annet anbefalt at somatiske sengeposter for voksne bør være 25 – 30 senger. 

 Presentasjon om bemanningsnormering 
OUS ledermøte vedtok høsten 2011 «Retningslinje for bruk av bemanningsnorm for 
sykepleiere ved sengepostene». Formålet var like forutsetninger for drift og bemanning av 
sengeposter og å sikre faglig forsvarlighet samt ansattes og sykehusets behov for 
fagutvikling. Kartleggingen av 72 sengeposter viste at OUS drifter med flere årsverk enn det 
som er vedtatt normering. Korrigert for innrapportert pasienttyngde og intermediærsenger 
er dette anslått til 400 årsverk. Det er stor usikkerhet ved denne type beregninger. 

8.3.6 Forskjeller mellom alternativene 
Utbyggingsalternativene vurderes som langt bedre enn 0‐alternativet grunnet vesentlig omfang av 
nybygg og ombygginger som legger til rette for samling av oppstykkede pasientforløp, dupliserte 
funksjoner og spredt faglig virksomhet, som igjen gir mer effektiv drift. Og utfordringene med til dels 
gammel og uhensiktsmessig bygningsmasse spredt over mange lokaliteter, må forventes å øke 
fremover. 

Klyngemodellen er den av virksomhetsmodellene som er vurdert til å ha størst potensial for effektiv 
drift. Dette begrunnes med at modellen legger til rette for rasjonell drift gjennom ikke for store og 
relativt autonome enheter eller klynger, som tilbyr mest mulig komplette forløp til sine pasient‐
grupper, samt at klyngene er fysisk plassert slik at de kan dele på tung infrastruktur. Modellen vil 
enten være helt samlet eller noe desentralisert for noen aktiviteter. 

Videreføring av dagens virksomhetsmodell er vurdert til å ha et noe lavere potensial enn 
klyngemodellen. Ved videreføring av dagens virksomhetsmodell ville ikke elektiv virksomhet være 
skjermet fra akuttvirksomhet, noe som kan ha uheldige følger for så vel driftseffektivitet som kvalitet 
på pasientbehandlingen. Videre kan det være mer utfordrende å drive et meget stort, samlet OUS 
med dagens faginndelte klinikkstruktur, enn dersom det blir inndelt i mindre, tverrfaglige enheter, 
organisert for å kunne yte helhetlig pasientbehandling for tematisk inndelte pasientgrupper. 

Den nivådelte virksomhetsmodellen er vurdert til å være den av de tre modellene som har det 
laveste potensialet for effektivisering. Den funksjonsnivådelte strukturen anses kun som aktuell for 
en delt lokaliseringsløsning. En slik delt løsning vil innebære ulemper, ikke minst knyttet til 
duplisering av funksjoner, inkludert akuttmottak og deling av spesialiteter i sykehuset. 

8.3.7 Driftsøkonomiske utfordringer versus størrelse 
Samling av virksomhet har åpenbart noen driftsøkonomiske fordeler, men en omfattende samling 
kan også ha sider som også virker i motsatt retning. Store ledelsesmessige kontrollspenn, alternativt 
meget dyp organisering, sammen med en omfattende bredde av oppgaver som skal løses, kan være 
utfordringer med negativ effekt på driftsøkonomi. Det foreligger ikke noen entydig dokumentasjon 
for hva som er en driftsøkonomisk hensiktsmessig størrelse for et sykehus. Mindre enheter som det 
er lett å ha oversikt og kontroll over og som ikke er for langt fra besluttende myndighet, vil fortone 
seg som lettere styrbare og dermed ha større sjanse for å oppnå en god driftseffektivitet. 

I klyngemodellen kan bygningene i noen grad spres, men de fleste av sentrene bør holdes samlet 
dersom de skal kunne dele på tung infrastruktur. Modellen kan ha et potensial til både å ta vare på 
stordriftsfordeler ved at bygningene i stor grad kan plasseres på samme geografiske område, 
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samtidig som den gir mulighet for etablering av mindre, tematiske enheter organisert med 
utgangspunkt i pasientforløp, på tvers av spesialiteter. 

Klyngemodellen vil også kunne appliseres i en samlet bygningsmasse, men det antas at de 
driftsøkonomiske fordelene som separate bygninger gir i forhold til oversikt, tilhørighet og kontroll, i 
noen grad utviskes i en stor bygningsmasse. 

8.3.8 Oppsummering av effektivisering av kjernedriften 
Driftsøkonomiske vurderinger i idéfasen er gjort på overordnet nivå og etter enkle modeller. Ulike 
fremgangsmåter viser alle et potensial for effektivisering av kjernedriften ved helseforetaket. 
Informasjon fra andre større byggeprosjekter, en sammenligning basert på Samdata, og areal‐
utviklingsplanen viser et potensial på effektivisering i størrelsesorden 350 til 1.200 mrd. kroner, som 
svarer til 2‐6 % av årlig omsetning ved OUS. 

En effektivisering på 6 % vurderes som høyt. Dette nivået er basert på sammenligning av tall fra 
Samdata, en sammenligning som må benyttes med forsiktighet. Tilsvarende er 2 % lavt sett i forhold 
til informasjon som er innhentet og vurderinger som ble gjort i Arealutviklingsplan 2025. Etter en 
samlet vurdering er potensialet i virksomhetsmodell 3 satt til 4 % av OUS sitt budsjett for 2014, 
tilsvarende 800 mill. kroner. Det er gjort en skjønnsmessig vurdering av differansen til de to andre. 

Det er stor usikkerhet om hvilke driftsøkonomiske effekter som kan oppnås. Det er derfor gjort 
følsomhetsanalyser for ulike variabler, se nedenfor.  

Vurderingen har 2014 som referanseår. Effektivisering vil kunne økes i årene som kommer, blant 
annet grunnet aktivitetsvekst. I 0‐alternativet må det gjøres tiltak for at alternativet skal være et reelt 
for sammenligning. Det er lagt til grunn at tiltakene vil være driftseffektive, og det er tatt med en 
effektivisering tilsvarende 10 % av virksomhetsmodell 3 (klyngemodell).  

I påfølgende konseptfase vil det være behov for å gå mer i dybden, med beregninger og analyser i 
tråd med veilederen for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. 

8.3.9 Bortfall av leiekostnader 
OUS leier i dag arealer for å tilfredsstille sykehusets behov. Leiearealet er ca. 85 500 kvm og årlig 
leiebeløp er ca. 165 mill. kroner. De største leiearealene er i Forskningsveien 2, parkeringsanlegg ved 
Radiumhospitalet (for ansatte) , Fr. Nansens vei 12 (alderspsykiatri) og BUP i Gjerdrumsveien 21. 

Gjennom realisering av nybygg i alternativene 1 til 6 vil flere av disse leieforholdene ikke lenger være 
aktuelle. Årlig bortfall av leiekostnader utgjør ca. 44 mill. kroner. I 0‐alternativet vil sykehuset øke 
omfanget av leie av lokaler hos OCCI (Oslo Cancer Cluster Innovation Park) med  4 mill. kroner årlig. 
Disse endringene i leiekostnader mellom alternativene, samlet 48 mill. kroner, er tatt med i 
beregning av økonomiske bærekraft. 

OUS vil også i alle alternativene ha et vesentlig omfang av leie, bl.a. i Forskningsveien 2 samt lokaler 
til ambulanser og DPS. Disse leiekostnadene er uavhengig av alternativene og er ikke tatt med i 
økonomiberegningene. 

8.4 Gevinstrealisering 
Videre utvikling og utbygging ved OUS vil fordre en organisasjonsutvikling med tilhørende endringer i 
oppgavedeling og samarbeidsrelasjoner i sykehuset. Det må arbeides systematisk i linje‐
organisasjonen over tid for å ta ut gevinst ved slike omstillinger. Linjeledere må involveres, 
ansvarliggjøres og opparbeide eierskap til nye arbeidsmåter. I konseptfasen må dette utredes videre 
med driftsøkonomiske beregninger, gevinstrealisering og organisasjonsutvikling, gjerne basert på 
erfaringer fra andre sykehusprosjekter. 
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For nytt østfoldsykehus er det etablert eget OU‐prosjekt som forbereder organisasjonen på de 
endringer som følger av utbyggingen. Prosjektet skal bidra til konkrete planer for den nye 
sykehusorganisasjonen, tilpasset funksjonsløsninger, medisinsk‐teknisk utstyr og tekniske løsninger. 
Formålet er å finne de beste løsningene for pasientbehandling og arbeidsmåter. Det pågår blant 
annet et arbeid med forslag til bemanning i standard sengeområde. Resultatet av dette arbeidet vil 
være på plass i løpet av våren 2014.  

SINTEF har i samarbeid med UiO gjennomført følgeforskningsprosjektet «Ledelsens betydning for 
omstilling og endring» 10. Prosjektet skulle følge OU‐prosessens bidrag til gjennomføring av Ahus, 
spesielt ledelsens rolle i den sammenheng. 

8.5 Realisering av verdier 

8.5.1 Verdivurdering av eiendommer som kan frigis 
Ved samling av sykehusets virksomhet vil flere av sykehusets eiendommer kunne avhendes, forutsatt 
at hovedtyngden av virksomheten samles. Det er foretatt en verdivurdering av disse 
eiendommene,11. Dette gjelder områdene Radiumhospitalet, Aker, Ullevål, Sognsvannsveien (Barne‐ 
og ungdomspsykiatrisk avdeling), Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) i Bærum og Dikemark i Asker.12  

Verdivurderingene er gjort på bakgrunn av påregnet sannsynlig utviklingspotensial, nedjustert med 
ny eiers «risikopremie» for omregulering. Utviklingsformål er forutsatt i hovedsak å være boliger 
og/eller næringsbygg. 

Verdien av eiendommer som kan avhendes dersom sykehuset samles i Gaustad‐området er anslått til 
i underkant av 6 mrd. kroner. Anslagene anses som nøkterne, både ved at det er forutsatt at 
eiendommene selges uten omregulering og derved tilrettelegging for verdiøkning og fordi 
verdipotensialet i spesialbygg ikke er hensyntatt.  

Det er så langt ikke utarbeidet en strategi for hvordan OUS skal forvalte sine eiendommer etter at de 
frigis for annen anvendelse. Om eiendommer skal avhendes før eller etter omregulering må vurderes 
i senere planleggingsfase. Alternative strategier som vil vurderes for de enkelte eiendommene er:  

 Selge eiendommen som den er  

 Omregulering – selge  

 Omregulering – videreutvikle – selge  

                                                      

 

10 Rapporten: Ledelse i et sykehus i omstilling. En oppsummering av et følgeforskningsprosjekt ved Akershus 
universitetssykehus i perioden 2006‐2010, SINTEF Teknologi og samfunn, Helse, 2011‐03‐31 
 
11 Verdiestimat av portefølje av sykehuseiendommer – Utvikling, Multiconsult AS og Foss & Co 
Næringsmegling AS, mars 2014 
 
12 Verdivurdering av Dikemark, Helse Sør‐Øst RHF, mars 2014 
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Sammenhengen mellom verdi og risiko for OUS er prinsipielt illustrert i figuren nedenfor. 

 
Figur 67 ‐ Verdi og risiko for alternative eiendomsstrategier 

OUS er underlagt avhendingsinstruksen som gir retningslinjer for avhending av fast eiendom som 
staten eier. Eiendommer skal som hovedregel avhendes til den som gir høyest bud. Denne regelen 
kan bare fravikes dersom det vil være økonomisk mer fordelaktig for staten å avhende til en annen. 
Ved direkte salg må ikke salgsprisen være lavere enn takst basert på markedspris. 

8.6 Nåverdiberegning av alternativene 
Med bistand fra HSØ er det etablert en analysemodell for beregning av nåverdier for alle 
alternativene. Beregninger er gjennomført både for prosjektene isolert og for helseforetaket (ref. 
kapittel 8.8) 

Inngangsverdier for beregningene:  Forutsetninger: 

• Investeringsbehov 2015‐2030 (nybygg, 
ombygging, teknisk oppgradering, andre 
kostnader som infrastruktur, riving) 

• Driftsgevinster (FDVU, kjernedrift, 
bortfall av leiekostnader) 

 

• Rente på lån (årlig) 3 % 

• Avdragstid lån 25 år 

• Byggelånsrenter er inkludert i 
byggeperioden 

• Diskonteringsrente nåverdi, 4 % 

• Økonomisk levetid 27 år  

Det er i investeringsbehovet inkludert arealer til forskning og utdanning, og det er i beregningene 
forutsatt at UiO/KD finansierer 50 % av kostnadene til disse arealene. 

Modellen ivaretar etappevis utbygging, og det er lagt til grunn at fordeling av driftsgevinster per 
etappe baseres på andel nybygg per etappe. 

Arbeidet med idéfase har vist at det ikke er et alternativ ikke å investere i bygninger for Oslo 
universitetssykehus HF de kommende ti‐årene. Reelt sett er spørsmålet derfor hvilke investeringer 
som skal gjennomføres, enten med hovedtyngden av investeringene i oppgradering og forbedring av 
eksisterende bygninger (0‐alternativet) eller i form av nybygg slik det er vist i de ulike andre 
alternativene.  I figuren under er derfor nåverdiene til de enkelte alternativene vist i forhold til 0‐
alternativet. I beregningene som er gjengitt i denne figuren er ikke avhending av eiendom inkludert, i 
samsvar med praksis i Helse Sør‐Øst RHF.  Dette betyr at 0‐alternativet i beregningen kommer 
relativt sett bedre ut i og med at alle de andre alternativene frigjør betydelige deler av dagens tomter 
for salg, og at kostnadene ved å skaffe nye tomtearealer er tatt med på kostnadssiden. I tillegg 
kommer det faktum at 0‐alternativet faktisk dekker opp en mindre andel av utstyrsinvesteringene da 
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denne er estimert som en andel av nybygg. Et siste viktig punkt er at usikkerheten (i negativ retning) 
er større knyttet til 0‐alternativet enn ved de øvrige alternativene.  

 

 
Alt. 1:  Gaustad Øst ‐ Dagens virksomhetsmodell                             Alt. 4:  Ullevål Sør / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet 
Alt. 2:  Gaustad Sør ‐ Dagens virksomhetsmodell                            Alt. 5:  Gaustad Øst ‐ Klyngemodell 
Alt. 3:  Ullevål Nord / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet        Alt. 6:  Gaustad Sør – Klyngemodell 
 

Figur 68 ‐ Sum av nåverdier i millioner kroner for utbyggingen relativt til 0‐Alternativet neddiskontert til ferdigstillelse av 
den enkelte etappe 

Beregningene viser at alternativ 5 har høyest økonomisk nåverdi målt mot 0‐alternativet, foran 
alternativene 3, 1 og 6. Det er for alternativ 5 og 6 lagt til grunn de samme driftsgevinstene (FDVU, 
kjernedrift, bortfall av leiekostnader) i beregningene samt det samme arealbehovet. Alternativ 5 
kommer bedre ut enn alternativ 6 grunnet lavere investeringsbehov (ca. 2 mrd. kroner). Dette 
skyldes primært kostnader til tunell og riving (samt erstatningsbygg) av større deler av PKI og A‐
avsnittet enn i alternativ 5.  Alternativ 1 har det samme investeringsbehovet og nivå på FDVU‐
kostnader som alternativ 5, men et lavere potensiale for driftsgevinster på kjernedriften. Alternativ 3 
har vesentlig lavere investeringsbehov enn alternativene 1, 2, 5 og 6. 

I tabellen under fremkommer den akkumulerte kontantstrømmen år for år uten diskontering relativt 
til 0‐alternativet.  
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Alt. 1:  Gaustad Øst ‐ Dagens virksomhetsmodell                             Alt. 4:  Ullevål Sør / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet 
Alt. 2:  Gaustad Sør ‐ Dagens virksomhetsmodell                            Alt. 5:  Gaustad Øst ‐ Klyngemodell 
Alt. 3:  Ullevål Nord / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet        Alt. 6:  Gaustad Sør – Klyngemodell 
 

Figur 69 ‐ Akkumulerte kontantstrømmer for utbyggingen relativt til 0‐alternativet uten diskontering 

Ved å oppsummere de udiskonterte kontantstrømmene relativt til 0‐Alternativet blir rekkefølgen noe 
annerledes og alternativ 6 og 1 kommer om lag likt ut etter alternativ 5.  

8.7 Økonomisk bæreevne  
I dette kapittelet belyses Oslo universitetssykehus HF’s evne til å bære kostnadene ved de store 
investeringsalternativene, såkalt økonomisk bæreevne. Investeringene kan da ikke lenger sees 
isolert, men må settes inn i en sammenheng med forventet utvikling i drift av foretaket forutsatt at 
investeringsprosjektene gjennomføres. Også andre investeringer må inn i vurderingen, blant annet 
investeringene i medisinsk‐teknisk utstyr og IKT.  Økonomisk bæreevne på lang sikt blir i stor grad et 
spørsmål om foretaket klarer over tid å gjennomføre driften innenfor forutsatte tildelte inntekter, 
dvs. drive i økonomisk balanse i et flerårig perspektiv. I praksis vil dette være sammenfallende med 
hvorvidt foretaket er i stand til å opprettholde verdien av egenkapitalen over tid. 

8.7.1 Metode og startpunkt for vurdering av den økonomiske bæreevne 
For å beregne den økonomiske bæreevnen er det benyttet Helse Sør‐Øst RHF’s modell for økonomisk 
langtidsplan (ØLP) som for dette formål er utvidet til også å omfatte årene fra 2035‐2040. Det er 
utført enkelte beregninger i modellen også for årene 2040‐2065.  

Oslo universitetssykehus HF styrebehandlet økonomisk langtidsplan for årene 2015‐2018 (35) den 
24. april 2014. De driftsforutsetningene som ble lagt til grunn den gang er benyttet som 
utgangspunkt for vurdering av den økonomiske bæreevne i dette kapittelet.  

I den økonomiske langtidsplan er det lagt til grunn et krav om å effektivisere driften fra 2015‐2018 
med 1,5 pst per år, totalt 6 pst for planperioden. Dette kravet inngår i denne vurderingen av 
økonomisk bæreevne.   

8.7.2 Investeringsalternativ som er vurdert 
Det må gjøres en rekke vurderinger når de ulike investeringsalternativene skal kombineres på en 
konsistent måte med forutsetningene for drift. Så langt i arbeidet med å vurdere økonomisk 
bæreevne har det derfor ikke vært praktisk mulig å vurdere alle de aktuelle alternativene. De 
beregningene som presenteres nedenfor er derfor knyttet til to av alternativene: 0‐alternativet og 
investeringsalternativ 6. Det siste er valgt fordi det innebærer det høyeste investeringsnivået.  

Det er i tillegg lagt inn forutsetninger om investeringer også etter 2030 for å sikre at sykehuset også 
etter 2030 driftes i moderne og adekvate bygg. For 0‐alternativet er dette håndtert ved å fastsette 
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minimumsnivå på anleggsmiddelverdier til 17 milliarder kroner og for alternativ 6 er dette nivået satt 
til 25 milliarder kroner.  

8.7.3 Innarbeiding av endrede inntekts‐ og kostnadsforutsetninger i modell for økonomisk 
langtidsplan 

Alternativene i denne rapporten omfatter som nevnt ovenfor forutsetninger om aktivitet og drift i 
sykehuset frem til 2030. Fra 2031 og videre er det lagt til grunn uendret aktivitet, inntekter og 
ressursbruk i løpende drift.  

Aktivitetsbaserte inntekter er beregnet med bakgrunn i forutsatt aktivitetsvekst fra 2012 til 2030 (ref. 
kapittel 4), hensyntatt faktisk vekst og vekstanslag for perioden 2012‐2018 som er behandlet i 
økonomisk langtidsplan 2015‐2018. Dette innebærer om lag 0,5 pst inntektsvekst per år i perioden 
2019‐2030. For basisinntekter er det for perioden 2015‐2018 lagt til grunn de forutsetningene som er 
mottatt fra Helse Sør‐Øst RHF i arbeidet med økonomisk langtidsplan. Fra 2019‐2030 er det lagt til 
grunn tilsvarende vekst som i de aktivitetsbaserte inntektene.  

For vare‐ og lønnskostnader er det lagt til økning som tilsvarer vekst fra 2019‐2030. For 0‐alternativet 
og alternativ 6 er det lagt inn driftsinnsparing etter innflytting i nye bygg med henholdsvis 80 og 800 
mill. kroner (ref. kapittel 8.3). For andre driftskostnader er det lagt til grunn de beregnede årlige 
endringene i FDV‐ og leiekostnader. Det er ikke vurdert endringer i IKT kostnader etter 2018, det vil si 
at nivået fra 2018 er videreført hele perioden. Nivået i 2018 er om lag 300 mill. kroner høyere enn 
budsjett 2014. Resterende andre driftskostnader øker i takt med vekst i aktivitet på 0,5 % per år.  

Det er beregnet avskrivningskostnader som følger av investeringer i alternativene. For alternativ 6, 
Gaustad sør, klyngemodell er det lagt til grunn en avskrivningstid for investeringer i de bygg som skal 
erstattes med nye bygg som representerer restlevetiden, dvs. ingen restverdi ved planlagt utflytting i 
2030. Det høye nivået på investeringer i bygg som skal rives (4,4 milliarder kroner i alternativ 6) 
medfører alene årlige avskrivninger frem til 2030 på om lag 325 mill. kroner. Det er restverdier i 
balansen i 2030 for investeringer gjennomført til og med 2013 i bygg som er forutsatt solgt (blant 
annet Ullevål og Radiumhospitalet). Ettersom det ikke foreligger planer for endelig bruk/avhendelse 
av de bygg som har restverdier i 2030, er det ikke lagt inn ekstra avskrivninger/nedskrivninger eller 
ekstra salgsinntekter for disse byggene. Disse restverdiene inngår dermed i årlige avskrivninger for 
alternativ 6 Gaustad sør med klyngemodell, etter 2030 i denne beregningen. 

Finans‐inntekter og kostnader endres i takt med endringer i lån til investeringer, endringer i 
driftsresultatet og endringer i fordring på Helse Sør‐Øst RHF.  

8.7.4 Økonomisk bæreevne for 0‐alternativet 
Kortfattet er utviklingen i de viktigste forholdene som påvirker økonomisk bæreevne følgende:: 

 Økte avskrivninger, rentekostnader og FDVU kostnader 

o Avskrivninger i 2014 er på om lag 900 mill. kroner og vil øke med om lag 400 mill. 
kroner til 1 300 mill. kroner som et varig nivå fra 2030. 

o Netto finanskostnader (om lag like store renteinntekter som rentekostnader i 2014) 
svekkes med om lag 300 mill. kroner fra 2014 til 2031, men nivået bedres deretter i 
takt med økte fordringer på Helse Sør‐Øst RHF 

o Økning i FDVU kostnader utgjør om lag 350 mill. kroner fra 2014 til 2040 

 Effektivisering og bidrag fra drift 

o I årene 2015‐2018 er det forventet effektivisering for om lag 600 mill. kroner 

o Effektivisering når virksomhet flytter inn i nye bygg er estimert til 80 mill. kroner i 
reduserte lønnskostnader i klinikkene 



    Oslo universitetssykehus    Idéfase OUS – Campus Oslo 

 

Idéfaserapport  166  versjon 1.0– 19.6.2014 

Holdes disse forholdene opp mot hverandre viser beregningene at de krav som stilles til 
effektivisering av drift fra 2015 til 2018 og den effekt som er beregnet ved innflytting i nye bygg i 
dette alternativet ikke er tilstrekkelige til å håndtere de økte rente og avskrivningskostnadene som 
følger av investeringene. I grafen under vises beregnet resultatutviklingen i Oslo universitetssykehus 
HF.  

 
Figur 70 ‐ Utvikling i resultat 2013‐2040 med 0‐alternativet 

Modellen beregner også endringer i de balanseførte verdier. Følgende utviklingstrekk er beregnet for 
0‐alternativet: 

 Omfanget av varige driftsmidler øker i takt med investeringene frem til 2022 og reduserer 
etter dette til et nivå som anslås som nødvendig for å sikre adekvate forhold for sykehusdrift 
i gamle bygg frem til 2040.  

 Langsiktig gjeld øker frem til 2021 ettersom 70 pst av investeringene i bygg i 0‐alternativet 
forutsatt finansiert med lån fra departementet. Etter ferdigstillelse av bygg og 
oppgraderinger betales gjelden ned over 25 år.  

 Egenkapitalen utvikler seg negativt fra 2022 og i takt med de negative driftsresultater der alle 
inntekter og kostnader er innarbeidet. 

Det understrekes at det er stor usikkerhet ved denne type beregninger. Beregningene viser imidlertid 
at det med forutsetningene omtalt ovenfor er det ikke er økonomisk bæreevne i Oslo universitets‐
sykehus HF til å oppgradere og drifte virksomheten videre i gammel bygningsmasse når de aktuelle 
oppgraderingene som er forutsatt i 0‐alternativet skal gjennomføres. Sagt på en annen måte viser 
beregningene at foretaket må effektivisere virksomheten ytterligere utover det som så langt er lagt 
til grunn for at dette alternativet (0‐alternativet) skal være økonomiske bærekraftig.  
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8.7.5 Økonomisk bæreevne for alternativ 6 
Kortfattet er utviklingen i de viktigste forholdene som påvirker økonomisk bæreevne i alternativ 6 
(Gaustad sør med klyngemodell) følgende: 

 Økte avskrivninger og rentekostnader: 

o Avskrivninger i 2014 er på om lag 900 mill. kroner og vil øke med om lag 800 mill. 
kroner til om lag 1 700 mill. kroner som et varig nivå fra 2030. 

o Netto finanskostnader (om lag null i 2014) svekkes med om lag 500 mill. kroner fra 
2014 til 2031, men nivået bedres senere. 

 Effektivisering og bidrag fra drift: 

o I årene 2015‐2018 er det forventet effektivisering for om lag 600 mill. kroner 

o Effektivisering når virksomhet flytter inn i nye bygg er estimert til 800 mill. kroner i 
reduserte lønnskostnader i klinikkene 

o Endringer som følge av reduserte leiekostnader og økte forvaltnings, drift og 
vedlikeholdskostnader blir om lag utlignet  

Disse forholdene holdt opp mot hverandre viser at de krav som stilles til effektivisering av drift er 
tilstrekkelige til å håndtere de økte rente‐ og avskrivningskostnadene som følger av investeringene.  

I grafen under vises resultatutviklingen i Oslo universitetssykehus HF. Den grønne linjen viser 
beregnet resultatutvikling eksklusive beregnede gevinster fra eiendomssalg. De blå stolpene viser 
beregnet gevinst av eiendomssalg for de aktuelle årene.  

 
Figur 71 ‐ Utvikling i resultat 2013‐2040 med Alternativ 6, Gaustad sør, klyngemodell 
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Beregningene viser følgende utviklingstrekk for de balanseførte verdier i dette alternativet:  

 Varige driftsmidler øker i takt med investeringene frem til 2030 og reduserer etter dette til et 
nivå som anslås som nødvendig for å sikre egnede forhold for sykehusdrift på permanent 
basis.  

 Langsiktig gjeld øker frem til 2030 ettersom 70 % av investeringene i nye bygg er forutsatt 
finansiert med lån fra departementet. Etter ferdigstillelse av bygg betales gjelden ned over 
25 år.  

 Netto basisfordring/konsernkonto øker noe i perioden.  

 Egenkapitalen utvikler seg positivt og i takt med de positive driftsresultater der alle inntekter 
og kostnader er innarbeidet. 

Det er også regnet på effekten av reinvesteringer fram til 2065 hvor det forutsettes at anleggsmiddel‐
verdien av bygg holdes på 25 milliarder kroner. Beregningene viser at det etter reinvesteringer 
fremdeles er positive driftsresultater i årene 2040 til 2065.  

8.7.6 Følsomhet 
Framskrivingene av resultat‐ og balanseverdier i denne modellen er følsomme for endringer i 
driftsforutsetningene. Det er derfor regnet på hvordan resultat‐ og balanseverdier vil utvikle seg 
dersom effektivisering som kan oppnås som følge av at virksomhet flytter inn i nye bygg reduseres 
med 50 pst., dvs. en reduksjon fra estimerte 800 mill. kroner i reduserte lønnskostnader i klinikkene 
til 400 mill. kroner i reduserte kostnader.  Grafen under viser resultatutviklingen i Oslo 
universitetssykehus HF for alternativ 6, Gaustad sør med klyngemodell, under disse forutsetningene. 

 
Figur 72 ‐ Utvikling i resultat 2013‐2040 ‐ Alternativ 6, Gaustad sør med klyngemodell med 400 mill. kroner i reduserte 
driftskostnader   

Som grafen over viser er resultatene om lag på null mot slutten av perioden (2040). Som følge av 
eiendomssalg øker egenkapitalen frem til 2040 selv om driftsinnsparinger er betydelig redusert. Det 
er også regnet på effekten av reinvesteringer frem til 2065 der anleggsmiddelverdien av bygg holdes 
på 25 milliarder kroner. Beregningene tyder på at det med dette nivået på driftsinnsparinger 
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(redusert fra 800 mill. kroner til 400 mill. kroner) under disse forutsetninger ikke lenger ser ut til å 
være økonomisk bæreevne for foretaket etter 2040. Sagt på en annen måte så må effektiviserings‐
gevinsten som følge av gjennomføring av alternativ 6 være større enn 400 mill kroner for at Oslo 
universitetssykehus HF skal ha økonomisk bæreevne til å gjennomføre investeringene.  

Det er ikke regnet på følsomhet ved endrede rentebetingelser. Beregningene er foretatt i en 
fastprismodell og i en slik sammenheng vurderes om lag 3 pst rente (og tilsvarende nivå på realrente) 
å være høyt nok. Et mer nærliggende alternativ ville være å gjennomføre beregningene under 
forutsetninger av en viss nominell inntektsvekst utover realveksten og da tilsvarende høyere 
nominell rente. Så langt er det imidlertid ikke gjennomført slike beregninger i idéfasearbeidet.  

8.7.7 Samlet vurdering av beregningene av økonomisk bæreevne for Oslo universitetssykehus HF 
til å gjennomføre investeringsalternativene 

Det understrekes at det er betydelig usikkerhet knyttet til slike framskrivninger. Mindre endringer i 
forutsetningene videreført i mange år vil kunne gi store utslag på balanseverdier, herunder 
foretakets egenkapital. Beregningene viser imidlertid at det er mulig å tegne et scenario for Oslo 
universitetssykehus HF for de kommende ti‐år basert på rimelige forutsetninger som innebærer at 
helseforetaket har økonomisk bæreevne til å håndtere kostnadene forbundet med investeringene i 
det alternativet som innebærer det høyeste investeringsnivået (alternativ 6, Gaustad Sør med 
klyngemodell). Dette er imidlertid nøye knyttet til forutsetningene om produktivitetsvekst fra 2015‐
2018 slik styret har lagt til grunn i økonomisk langtidsplan og et betydelig omfang av ytterligere 
effektiviseringsgevinster når de nye sykehusbygningene tas i bruk. 

8.8 Rangering av alternativene hensyntatt deres innvirkning på helseforetakets 
økonomi 

Som nevnt ovenfor har det ikke vært mulig å gjennomføre bærekraftberegninger for alle 
alternativene. En del av oppgavene i et idéfaseprosjekt er imidlertid å gjennomføre en rangering av 
alternativene hvor ikke bare prosjektene som sådan inngår, men hvor også konsekvensene av de 
ulike alternativene på foretakets samlede økonomi vurderes. Som et alternativ til tilsvarende 
beregninger for alle alternativene som er gjennomført for 0‐alternativet og alternativ 6 er det 
foretatt korrigeringer av nåverdiberegningene som er omtalt i kapittel 8.6 hvor det på en forenklet 
måte er tatt hensyn til de ulike alternativenes innvirkning på øvrige økonomiske forhold i Oslo 
universitetssykehus. Som i kapittel 8.6 er disse alternativene regnet relativt til 0‐alternativet fordi 
formålet er først og fremst å bidra til innbyrdes rangering. De viktigste endringene fra kapittel 8.6 er 
at disse beregningene også hensyntar gevinster fra salg av eiendom.   
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Alt. 1:  Gaustad Øst ‐ Dagens virksomhetsmodell                             Alt. 4:  Ullevål Sør / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet 
Alt. 2:  Gaustad Sør ‐ Dagens virksomhetsmodell                            Alt. 5:  Gaustad Øst ‐ Klyngemodell 
Alt. 3:  Ullevål Nord / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet        Alt. 6:  Gaustad Sør – Klyngemodell 
 

Figur 73 ‐ Akkumulerte nåverdier i millioner kroner for helseforetaket for utbyggingen (4 % diskonteringsrente) relativt til 
0‐alternativet  

Beregningene som er gjengitt i figur 7 viser at alternativ 5 har høyest økonomisk bæreevne for 
helseforetaket målt mot 0‐Alternativet, foran alternativene 1, 6 og 2. 

I tabellen under fremkommer den akkumulerte kontantstrøm uten diskontering relativt til 0‐
alternativet. 

 
Alt. 1:  Gaustad Øst ‐ Dagens virksomhetsmodell                             Alt. 4:  Ullevål Sør / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet 
Alt. 2:  Gaustad Sør ‐ Dagens virksomhetsmodell                            Alt. 5:  Gaustad Øst ‐ Klyngemodell 
Alt. 3:  Ullevål Nord / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet        Alt. 6:  Gaustad Sør – Klyngemodell 
 

Figur 74 ‐ Akkumulerte nåverdier for helseforetaket for utbyggingen (4 % diskonteringsrente) relativt til 0‐alternativet 
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8.9 Finansiering 
Helse Sør‐Øst‐modellen for økonomiske analyser av investeringsprosjekter viser behov for 
låneopptak og konsekvensene for renter i byggeperioden (lånebehovet er korrigert for forventede 
salgsgevinster og arbeidsforutsetningen om medfinansiering fra Universitetet i Oslo). Resultatet av 
beregningene er vist i figuren under. 

 
Alt. 1:  Gaustad Øst ‐ Dagens virksomhetsmodell                             Alt. 4:  Ullevål Sør / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet 
Alt. 2:  Gaustad Sør ‐ Dagens virksomhetsmodell                            Alt. 5:  Gaustad Øst ‐ Klyngemodell 
Alt. 3:  Ullevål Nord / Gaustad med lokk ‐ Nivådelt virksomhet        Alt. 6:  Gaustad Sør – Klyngemodell 
 

Figur 75 ‐ Låneopptak og renter i byggeperioden 

8.10 Alternative modeller for finansiering 
Denne idéfaseutredningen legger til grunn at utbygging for et nytt Oslo universitetssykehus skal skje i 
etapper og at finansiering skal skje etter tradisjonell modell for sykehusfinansiering hvor inntil 70 % 
kan lånes fra HOD (til RHF‐et) og at resten av prosjektkostnaden finansieres av RHF/HF gjennom 
tilgjengelig likviditet. Det er videre forutsatt at deler av universitetsarealene finansieres med tilskudd. 

Det er i idéfasen også gjort innledende vurderinger av muligheter, begrensninger og sentrale 
problemstillinger når det gjelder alternativ finansiering.  
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8.11 Samfunnsøkonomisk vurdering av faktorer som ikke er fanget opp under 
prosjekt‐ og helseforetaksperspektivet 

De fleste effektene som berører pasienter, pårørende, ansatte, befolkningen generelt og sentrale 
interessenter som kommune, universitet, høyskole og næringsliv er belyst andre steder i 
idéfaserapporten. Følgende øvrige samfunnseffekter er identifisert utover dette: 

 Tilgjengelighet og transport 

 Natur og miljø 

 Attraktivt for rekruttering 

 Beredskap 

 Fordelingsvirkninger 

 Fleksibilitet i stort og usikkerhet 

I det etterfølgende presenteres disse effektene og hvordan de slår ut for de forskjellige alternativene. 

8.11.1 Tilgjengelighet og transportarbeid 
Tilgjengelighet dreier seg om hvor enkelt det er å komme seg til sykehuset, enten som ansatt, pasient 
eller pårørende, enten reisen foregår med ambulanse (bil eller helikopter), privatbil eller kollektiv‐
transport. Transportarbeid i denne sammenheng omhandler den samlede reiseavstanden og 
reisetiden som kreves for at ansatte, pasienter og pårørende skal komme til og fra sykehuset. Det er 
ønskelig med god tilgjengelig og minst mulig transport. 

Den største mengden reiser til og fra sykehuset står de ansatte for. Tilgjengelighet og transportarbeid 
for denne gruppen veier derfor tungt. Det må i fremtiden forventes at en stor andel av de ansatte 
reiser til sykehuset med kollektivtransport, til fots eller på sykkel. T‐bane er særlig viktig i denne 
sammenhengen, siden dette transportmidlet er effektivt og har stor kapasitet. T‐banedekningen på 
Gaustad sør er god, mens den er fraværende på Ullevål. Gang‐ og sykkelveinettet er også viktig. 
Dette er godt både på Ullevål og Gaustad, men Ullevål har den fordel at det ligger mer sentralt, og 
således i gang‐ og sykkelavstand for flere. 

Transportarbeidet for de ansatte vil på kort sikt øke uansett valg av alternativ (da med unntak for 0‐
alternativet, som er dagens situasjon). Det antas at de ansatte tilpasser bosted til arbeidssted på sikt. 
Forskjellen i transportarbeid mellom Gaustad og Ullevål er antagelig liten, og vil i stor grad handle om 
tilgjengelighet og ikke avstand, hvilket skulle tilsi at Gaustad sør kommer best ut. 

Tilgjengelighet ved øyeblikkelig hjelp kan være livsviktig. Ullevål kommer dårlig ut når det gjelder 
tilgang med bil, grunnet utfordringer med kø og støy. 

Det synes som om samling på Gaustad sør for Rikshospitalet kommer best ut på denne effekten. 
Nullalternativet er også akseptabelt særlig fordi det antagelig gir minst transport på kort sikt. Ullevål‐
tomtene svekkes av dårlig tilgang på skinnegående kollektivtransport. Det gjelder særlig nordre del 
av området, som også ligger langt fra bytrikk. Noe svakere tilgang for ambulanse trekker ned for 
Ullevålalternativene. Gaustad øst har også svakheter knyttet til skinnegående kollektivtrafikk, fordi 
deler av sykehuset vil ligge utenfor normalt akseptert gangavstand fra T‐bane og til dels trikk. 

8.11.2 Natur og miljø 
Et stort utbyggingsprosjekt vil ha noen negative effekter på lokalmiljøet i byggeperioden. Dette 
gjelder støy, støv og trafikk. Omfanget vil antagelig være om lag likt uavhengig av hvor utbyggingen 
skjer, men det kan være en forskjell på hvor mange mennesker som berøres. Det er ikke et stort 
antall bolighus i direkte tilknytning hverken til Gaustad‐tomta eller Ullevål‐tomta. Begge disse 
tomtene er dessuten allerede i dag preget av betydelig trafikk, på henholdsvis Ring3 og Ring2. Det 
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synes således ikke som om disse lokalmiljøutfordringene er betydelige eller vesentlig forskjellige for 
de to alternative tomtene. 

Når det gjelder naturinngrep er det derimot betydelige forskjeller mellom alternativene. På Gaustad 
vil alternativet med tunell åpne opp nye grøntkorridorer, mens alternativet østover vil legge beslag 
på om lag 100 mål som i dag er åpne sletter og skog, og som til dels er regulert til friområde. 

Gaustad sør med tunell kommer best ut her, mens Gaustad øst kommer dårligst ut. Alternativer der 
sykehuset er delt mellom Gaustad sør (men uten tunell) og Ullevål (enten nord eller sør på tomta) gir 
ikke vesentlige positive eller negative effekter. 

Frigivelse av tomter på Montebello, Sinsen og i Bærum vil kunne gi positive effekter i form av nye 
attraktive parker og grøntområder. Dette omtales særskilt annet sted i idéfaserapporten. 

8.11.3 Attraktivt for rekruttering 
For å sikre god kvalitet på tjenestene et sykehus leverer, er det viktig med kompetente 
medarbeidere. Det er da viktig at sykehuset evner å tiltrekke seg og beholde slike medarbeidere. 
Men kompetente ansatte på OUS kan også gi samfunnsmessige ringvirkninger ved at Oslo tar en rolle 
som kunnskapshovedstad, med kobling av kompetanse på universitet, sykehus og i næringslivet. 

For OUS er situasjonen den at det er attraktivt for dyktige fagpersoner å jobbe på sykehuset. Andre 
sykehus har betydelige større utfordringer knyttet til rekruttering. Likevel vil det være viktig for OUS 
å beholde og styrke en slik posisjon, særlig i en situasjon med knapphet på helsepersonell. 

Overordnet sett er det slik at alle alternativer gir større positive utslag på denne effekten enn hva 0‐
alternativet gjør. Særlig skyldes det ny bygningsmasse. Samling på Gaustad er noe bedre enn delt 
løsning, både fordi dette gir mest mulig samling av fagmiljø og fordi nybyggingen er størst. 
Klyngemodellen kan antas å være noe mer rekrutterende enn øvrige virksomhetsmodeller. 
Klyngemodell på Gaustad er derfor best på denne effekten. 

8.11.4 Beredskap 
Som regionalt traumesenter og det største medisinske akuttsykehuset har Oslo universitetssykehus 
en viktig funksjon ved store ulykker og andre hendelser som gir mange pasienter på kort tid. For å 
kunne fylle denne funksjonen må sykehuset være tilgjengelig i en beredskapssituasjon. 

I praksis er det i dag Ullevål sykehus som skal ta imot pasienter fra slike eksterne ulykker. Dersom 
Ullevål skulle være helt utilgjengelig som følge av for eksempel et gassutslipp vil den regionale 
traumefunksjonen flyttes til Akershus universitetssykehus, mens andre akuttpasienter fordeles 
mellom de øvrige sykehusene i Oslo og Akershus inklusive Rikshospitalet. Sannsynlighetene for en 
slik hendelse er lav, men konsekvensen kan være svært negativ.  

God beredskapshåndtering er nærmere knyttet til kompetanse enn til bygningsmasse, og 
kompetansen vil kunne opprettholdes og være lik ved de ulike alternativer som presenteres i 
rapporten.  

Videre er det slik at de ulike alternativene fortsatt kan baseres på at traumefunksjonen flyttes til 
Akershus universitetssykehus (ved en tenkt krise som rammer sykehuset), og at andre akuttpasienter 
fordeles mellom de øvrige sykehusene i Oslo og Akershus. Ved samling på et sted vil man måtte 
inkludere Vestre Viken i en beredskapsplan for omfordeling av pasienter, selv om det ved en 
klyngemodell vil være avhengig av hvor mange av de ulike sentrene som er rammet i en tenkt 
krisesituasjon.  

Et samlet OUS må planlegges slik at det er gode alternative ruter for ambulansetrafikk. På samme 
måte må det være mulig å lande flere helikopter samtidig i en beredskapssituasjon. 
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8.11.5 Fordelingsvirkninger 
Fordelingsvirkninger er når samfunnseffekter slår ulikt ut for ulike grupper. Man kan tenke seg at 
noen grupper rammes negativt selv om samfunnet i sum kommer positivt ut.  

Det kan være positivt å ha et sykehus i nærområdet fordi det skaper aktivitet og byutvikling, og fordi 
nærheten til attraktive arbeidsplasser kan øke eiendomsverdiene. 

Men det kan også være negative sider ved å være sykehus‐nabo; trafikkbelastningen i området blir 
stor, og sykehuset kan legge beslag på grøntområder. 

Det kan argumenteres for at det alt i alt er positivt for samfunnet om både de positive og de negative 
effektene spres til flest mulig innbyggere. Da blir fordelingsvirkningene små. 

Alle de vurderte alternativer plasserer sykehuset geografisk i den delen av Oslo der også øvrig 
sykehusaktivitet finner sted. DS, LDS, Gaustad og Ullevål ligger svært samlet. Viktige vekstområder i 
Oslo som Søndre Nordstrand har dermed forholdsvis lang vei til sitt nærmeste sykehus. Selv om 
avstandene i OUS sitt opptaksområde er veldig små, kan det argumenteres for at det ville være 
hensiktsmessig å skille ut lokalsykehusfunksjoner av samme omfang som DS eller LDS, og plassere et 
lokalsykehus sør i Oslo. 

Dersom det skulle bli endringer i oppgavefordeling mellom Ahus og OUS, slik at OUS tar tilbake 
ansvaret for beboerne i Groruddalen, ville det også kunne være aktuelt med et lokalsykehus i den 
delen av byen. 

Nærhet til pasientene er en styrke i seg selv, men det kan også argumenteres med at det kan følge 
positive ringvirkninger knyttet til by‐ og næringsutvikling til en sykehusetablering i disse delene av 
byen. Om et slikt sykehus driftes av OUS eller andre er i så måte ikke viktig. 

De samlede alternativene gir større fordelingsvirkninger enn de delte alternativene. Også i de 
samlede alternativene kan det antas at fordelingsvirkningene er relativt begrensede, siden naboskap 
til et sykehus vil ha både positive og negative sider. Denne effekten vektes derfor ikke tungt i den 
totale vurderingen, men det trekkes likevel frem at en utskilling av oppgaver til et nytt lokalsykehus 
annet sted i byen vil kunne være positivt. 

8.11.6 Fleksibilitet i stort og usikkerhet 
Fleksibilitet ivaretas gjennom bygg som kan tilpasses endrede driftsformer, og ved å sørge for 
mulighet til endret bygningsvolum i tilfelle vekst eller nedgang i produksjon. 

I det store bildet er det slik at OUS gir fra seg noe fleksibilitet når det frigjør tomteområder. I en 
situasjon der tilgang til egnede tomter er en knapphetsfaktor, kan det være slik at manglende 
tomtetilgang legger begrensninger på OUS i en fremtidig situasjon. Tilgjengelig byggeareal er 
vesentlig større i 0‐alternativet enn i øvrige alternativ. Samtidig er det slik at den fleksibiliteten som 
oppnås ved å besitte disse tomtene har en kostnad, siden tomtene som frigjøres kan bidra til å 
finansiere nødvendige investeringer i sykehuset. 

Mandatet for idéfasen har vært å se på en hel eller delvis samling av OUS sin virksomhet på Gaustad 
og eller Ullevål. Det kan tenkes at andre modeller, som går utover dette mandatet, ville vært 
hensiktsmessige. Arbeidet har vist at det er usikkerhetsmomenter knyttet til alle de forskjellige 
alternativene. For Gaustad‐alternativene er det usikkerhet knyttet til regulering og tomteerverv.  Det 
vises for øvrig til usikkerhetsanalyse og kapitlet om evaluering av alternativene.  

Det er antagelig hensiktsmessig ikke å forkaste for mange alternativer allerede i idéfasen, for å sikre 
at det er mulige konsepter å arbeide med selv om ett eller flere konsepter i senere faser skulle vise 
seg ikke å være gjennomførbart eller tilstrekkelig egnet. 
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8.11.7 Samlet vurdering av øvrige samfunnseffekter 
Alternativet med samling på Gaustad sør for Rikshospitalet med tunnel kommer best ut grunnet god 
tilgang til skinnegående kollektivtransport og etablering av nye grøntdrag. Klyngemodellen synes å 
være noe bedre enn dagens organisering når det gjelder å rekruttere kompetent arbeidskraft. Derfor 
kommer samling på Gaustad med tunnel og klyngemodell best ut.  
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9 Evaluering av alternativ 
 

9.1 Gjennomføring av evalueringen 

9.1.1 Hovedalternativer i mandatet 
Idéfase OUS – Campus Oslo skal identifisere og utrede alternative løsninger for lokalisering av 
sykehuset. I mandatet for idéfasen bes det spesielt om vurdering av følgende hovedalternativer: 

 0‐alternativet 

 Scenario 1A – Full samling av virksomheten på Gaustad 

 Scenario 1B – Full samling av virksomheten på Ullevål 

 Scenario 2 – Delt løsning mellom Ullevål og Gaustad 

Innenfor hvert av disse scenarioene skal det tenkes bredt slik at flere alternativer er utredet og 
vurderet. 

9.1.2 Utarbeidelse av kriterier og utvalgsprosess 
Med bakgrunn i de prosjektutløsende behovene og strategiske planer, er det utarbeidet effektmål for 
hva en ønsker å oppnå med et nytt sykehus. Effektmålene relaterer seg til sykehusets virksomhet, 
økonomi, prosjektets gjennomførbarhet, bygningsmessig utvikling samt byutvikling og innovasjon. Et 
sett av kriterier er så utarbeidet for å gi grunnlag for å vurdere i hvilken grad effektmålene oppnås 
med de ulike alternativene.   

Følgende hovedkriterier er lagt til grunn ved evaluering av løsningsalternativer: 

1. Hovedkriterier for sykehusets kjernevirksomhet 

2. Hovedkriterier for bygg‐ og eiendomsutvikling 

3. Hovedkriterier for byutvikling og innovasjon 

4. Gjennomførbarhet 

5. Generalitet, fleksibilitet og elastisitet, alternativets robusthet 

6. Alternativets risiko, muligheter og trusler 

7. Kvalitative samfunnsøkonomiske effekter 

8. Økonomi 

Alle hovedkriteriene har flere delkriterier som finnes i vedlagte evalueringsskjema for hvert alternativ 
(vedlegg 6). 

Evaluering basert på disse kriteriene inneholder både en kvalitativ og en økonomisk del. Resultatet av 
den kvalitative evalueringen (kriterium 1 ‐ 7) er vurdert opp mot kriterium 8 Økonomi. Figuren 
nedenfor illustrerer evalueringsprosessen. 
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Figur 76 ‐ Prosessen for evaluering av alternativer 

Prosessen med idésøk og vurdering av virksomhetsmodeller er beskrevet i kapittel 4. Idésøk og 
grovsorteringer av fysiske løsninger er beskrevet i kapittel 6. En grovsortering av et bredt spekter av 
fysiske løsningsmuligheter er basert på arkitektgruppens faglige vurderinger. Etter grovsorteringen 
gjenstår syv alternativer (kombinasjoner av virksomhetsmodell og fysisk løsning) i tillegg til 0‐
alternativet som er gått videre til en kvalitativ evaluering. Alternativet med full samling på Ullevål 
(alternativ 7) faller ut etter den kvalitative vurderingen og er ikke evaluert med hensyn på økonomi 
og alternativanalyse. 

Alternativene er behandlet i prosjektets arbeidsutvalg og styringsgruppe. De er dessuten presentert 
for styret i OUS og diskutert i sykehusets ledergruppe, i dialogmøter med tillitsvalgte samt i ulike fora 
med andre interessenter som UiO og Oslo kommune. En samlet vurdering av alternativene er utført 
av prosjektets ledergruppe, drøftet med arbeidsutvalget og behandlet i prosjektets styringsgruppe. 

9.2 Kvalitativ vurdering 

9.2.1 Vurderingen av virksomhetsmodeller  
Virksomhetsmodellene (se kapittel 4.8.) beskriver ulike måter å drive og organisere sykehuset på. 
Prosjektet har konsentrert seg om tre virksomhetsmodeller: En videreføring av dagens 
virksomhetsmodell, en nivådelt virksomhetsmodell der sykehuset er todelt etter funksjonsnivå 
(lands‐ og regionsfunksjoner samt akuttkirurgi med tilhørende fagområder versus område‐ og 
lokalfunksjoner med tilhørende medisinsk akuttmottak) og en klyngemodell. I klyngemodellen er 
sykehuset sammensatt av ikke for store, relativt autonome enheter som kan tilby mest mulig 
komplette pasientforløp til tematisk samlede pasientgrupper. Akuttvirksomhet er skilt fra elektiv 
virksomhet. Klyngene forutsettes fysisk plassert på en slik måte at de kan dele på tung infrastruktur 
som intensiv, intervensjonsstuer, operasjonsstuer og avansert billedanalyse, laboratorievirksomhet 
og kjernefasiliteter. 

De tre modellene (videreføring av dagens virksomhetsmodell, nivådelt virksomhetsmodell og klynge‐
modellen) er vurdert opp mot følgende prinsipper som danner grunnlag for evalueringskriteriet 
knyttet til sykehusets kjernevirksomhet: 

4. Pasientperspektivet skal være førende for valg av modell. 

5. Av hensyn til forskning, utdanning og opprettholdelse av kompetanse, bør OUS ha ansvar for 
virksomhet som spenner fra det høyspesialiserte til det alminnelige. 

6. Forskning og utdanning skal være tett integrert med både den høyspesialiserte og den 
alminnelige delen av virksomheten. 

7. Akutt og elektiv virksomhet bør skilles for å oppnå god drift. 
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8. Oslos befolkning skal sikres likeverdige helsetjenester. Dette gjelder både pasienter med 
behov for høyspesialiserte tjenester og pasienter som behøver behandling for vanlige, 
sammensatte og kroniske tilstander. 

9. Samling av virksomhet er et gode, men enheter må av drifts‐ og ledelsesmessige hensyn ikke 
bli uhensiktsmessig store. 

Virksomhetsmodellene har blitt kvalitativt vurdert gjennom en rekke samlinger i ulike fora, inkludert 
faglig rådgivningsgruppe, ledergruppe, N3‐lederforum, prosjektgruppe, scientific advisory board og i 
ulike tematiske møter i løpet av høsten og vinteren. Alle vurderingene har gått i favør av virksom‐
hetsmodell 3, klyngemodellen, og denne modellen har også fått tilslutning fra styringsgruppen og 
ledelsen ved OUS. 

9.2.2 Valg av fysiske alternativer knyttet til scenarioer 
I arbeidet med fysiske alternativer er en rekke varianter vurdert. Sammen med styringsgruppen er 
det gjennomført en grov evaluering av hvilke alternativer som skal inngå i en mer omfattende 
evaluering. Status etter grovsortering, og før sluttevalueringen, er illustrert nedenfor.  

 

 
Figur 77 ‐ Hovedelementene i evaluering av fysiske løsninger 

   

Scenarier
Evaluerings‐

alternativer

Mulighetsrommet Utvalg i  Utredede

studerte fysiske varianter Grov‐sortering fysiske løsninger

0‐Alternativet 0‐alternativ 0‐alternativ 0

Scenario 1A 1A.1 "Nord, øst og sør"

Full samling på Gaustad

1A.2 "Rambla"

1A.3 "Høyhus"

1A.4 "Ring"

1A.5 "Torg" X 1

X 5

1A.6 "Lokk"

1A.7 "Tunnel" X 2

X 6

Scenario 1B 1B.1

Full samling på Ullevål

1B.2 "med hensyn til 

fredning" X Alt på Ullevål

Scenario 2 2.1 "Nord" på Ullevål + 

Delt løsning mellom  "Lokk" på Gaustad

Ullevål og Gaustad 2.2 "Sør" på Ullevål +

"Lokk" på Gaustad 

X Gaustad Sør

Fysiske løsninger Virksomhetsmodeller

1

dagens 

virksom

hets‐

modell

2

Nivådelt 

virksom

hets‐

modell

3

Klynge‐

modell

Kun aktuell med klart redusert arealbehov (annen 

oppgavedeling / deler plasseres andre steder)

Forlatt, sykehuset delt av Ring 3, store inngrep i 

boligområder

Forlatt, helt inn mot Ring 3 og delvis under 

bakken,  uten nærhet til UiO

Forlatt, driftmessig uheldig, forutsetter riving 

hele PKI og A‐avsnitt

Forlatt, store interne avstander OUS og store 

inngrep i boligområder

X Gaustad Øst

"uten hensyn til 

fredning"
Forlatt, gir kompakt bebyggelse på 8 etasjer, 

uten å hensynta fredning

X
Ullevål Nord

+ Gaustad "Lokk"
X

Forlatt, gir bygg med opp til 10 etasjer og 

somatikk er delt pga. fredningsbelte

3

X
Ullevål Sør

+ Gaustad "Lokk"
X 4
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9.2.3 Vurdering knyttet til plassering av storbylegevakten 
Oslo kommune har vedtatt utbygging av ny legevakt som erstatter Storgata 40. Denne 
storbylegevakten er ønsket plassert nær akuttmottaket ved OUS. I alle alternativer er det tatt hensyn 
til muligheten for plassering av storbylegevakten, uten at det er gjort noe stedsvalg. I dagens 
legevakt i Storgata inngår en stor del akuttaktivitet fra OUS (skadelegevakt og psykiatrisk legevakt). I 
en ny storbylegevakt er denne aktiviteten tenkt videreført og videreutviklet. Dette omtales nærmere 
i kapittel 4. 

9.2.4 Omfordeling av oppgaver i hovedstadsområdet 
I avsnitt 4.9.6 beskrives en mulig omfordeling av oppgaver i Oslo sykehusområde. Oppgaver tenkes i 
første rekke overført til LDS og DS, men Sunnaas, Martina Hansens Hospital, Ahus, Vestre Viken, 
private sykehus eller avtalespesialister kan også være aktuelle mottakere for oppgaver fra OUS. Et 
konkret utvalg av forslag til oppgaver som eventuelt kunne vært løst utenfor et samlet OUS er 
estimert til et arealbehov i størrelsesorden 50 000 kvm. Konkrete anbefalinger i denne sammenheng 
ligger utenfor idéfasens mandat. Det forventes en avklaring fra Helse Sør‐Øst om muligheter for 
eventuell endring i oppgave‐/ansvarsdeling i Oslo‐området i løpet av høsten 2014. Det er naturlig å 
avvente den videre vurdering til denne foreligger. Det forutsettes at lokalsykehuskapasiteten som blir 
igjen på «hovedcampus» er tilstrekkelig til både å sikre effektiv drift og gi grunnlag for forsknings‐ og 
utdanningsformål. 

Idéfase OUS – Campus Oslo har ikke vurdert nytt lokalsykehus i Oslo som et selvstendig alternativ, da 
dette er utenfor idéfasens mandat.  

9.2.5 Oppsummering av den kvalitative evalueringen 
Tabellen på de neste sidene gir en oversikt over de 7 alternativene og 0‐alternativet som det er 
gjennomført en kvalitativ evaluering av. Tabellen oppsummerer evalueringen av alternativenes evne 
til å oppfylle de definerte kriteriene. Fargene indikerer grad av måloppfyllelse som følger: 

Grønn:   Svært bra 

Lys grønn:   Bra 

Gul:  Middels 

Oransje:   Dårlig 

Rød:   Svært dårlig  

I rangering av alternativene vektes «Mål for sykehusets kjernevirksomhet» med 30 %, 
«Gjennomførbarhet» vektes med 20 % og de øvrige mål/kriterier med 10 % hver (i sum 100 %). 

Alternativ 6 Gaustad sør ‐ Klyngemodell, med utvikling sørover i forhold til Rikshospitalet og der Ring 
3 er lagt i tunell, kommer kvalitativt best ut i rangeringen. Alternativet er vurdert best i forhold til mål 
for sykehusets kjernevirksomhet og godt med hensyn på gjennomførbarhet, men det er en risiko 
knyttet til bygging av tunell. Etablering av tunell er vesentlig for å gi mulighet for samlokalisering og 
samhandling med UiO, så vel som arealer til nærings‐ og boligutvikling, og for å oppnå tilgjengelige 
arealreserver i området. 

Alternativet som kommer nest best ut er alternativ 2 Gaustad sør ‐ Dagens virksomhetsmodell, og 
Ring 3 lagt i tunell. De to beste alternativene skiller seg bare ved at klyngemodellen vurderes som 
klart best i forhold til å innfri målene for klinisk virksomhet i en samlet løsning.  

Tre alternativer kommer deretter noenlunde likt ut: alternativ 1 og 5 med samling på Gaustad øst 
med henholdsvis klyngemodell og dagens virksomhetsmodell og alternativ 3 delt løsning Ullevål nord 
/ Gaustad med lokk ‐ med nivådelt virksomhetsmodell. Alternativ 1 Gaustad øst ‐ Dagens 
virksomhetsmodell og alternativ 5 Gaustad øst ‐ Klyngemodell, vurderes som likeverdige. Dette fordi 
en klyngemodell i praksis ikke vil kunne fungere fullt ut med valg av Gaustad øst. Det skyldes at 
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alternativet innebærer at den somatiske delen av sykehuset deles i to, med «gamle Gaustad» 
liggende som et skille i mellom. 

Nivådelt virksomhetsmodell med bruk av Gaustad og Ullevål nord kommer litt svakere ut enn de to 
foregående. Dette er i hovedsak knyttet til avstand mellom sykehusene og utfordringer med deling 
av mange spesialiteter i sykehuset. Det forventes at en nivådelt løsning medfører at pasientforløp 
som går på tvers av funksjonsnivå vil medføre flytting mellom sykehusene. Drift av akuttmottak på to 
steder er utfordrende med hensyn til å kunne sikre rask tilgang til riktig kompetanse i alle 
akuttsituasjoner. Ullevål nord mangler også gode offentlige transportløsninger. I positiv retning 
trekker en større grad av tilgjengelig tomt med utvidelsesmuligheter og en enklere 
reguleringsprosess. 

Gjennomførbarhet og risiko under gjennomføringen vurderes som krevende ved delt løsning med 
bruk av Gaustad og Ullevål sør, spesielt med tanke på konflikter mellom drift og bygging i en lang 
byggeperiode. 

Gjennom den kvalitative vurderingen av alternativet med full samling på Ullevål (scenario 1B), er det 
blitt tydelig at denne løsningen er særdeles utfordrende med hensyn til vernebestemmelse, 
gjennomføring og nødvendig robusthet. Det å drive klinisk virksomhet og bygging på samme område 
vil være utfordrende. Samarbeidet med universitetet eller by‐/næringsutvikling i dette området 
styrkes ikke. Alternativet vurderes derfor som uegnet, og inngår ikke i den økonomiske vurderingen. 

0‐alternativet fremstår som meget krevende, særlig med sikte på konflikter med infrastruktur og drift 
i rehabiliteringsperioden som må antas å bli meget lang. 0‐alternativet er rangert sist. 

På de neste to sider følger oppsummering av den kvalitative evalueringen: 

Tabell 42 ‐ Oppsummering av den kvalitative evalueringen  
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Lokalisering

Virksomhetsmodell
Videreføring av dagens 

virksomhetsmodell
Klyngemodell

Videreføring av dagens 

virksomhetsmodell
Klyngemodell

Mål for sykehusets 

kjernevirksomhet

God mulighet for samling 

og utvikl ing av fagmiljø ti l  

beste for pasienten, men 

svakere enn klyngemod. 

m/tverrfaglige enheter.  

Todelt sykehus  

utfordrende for effektive 

pasientforløp og 

utnyttelse av felles  

infrastruktur. 

Tilbyr komplette 

pasientforløp ti l  tematisk 

samlede pasient‐grupper. 

Forutsigbar elektiv 

virksomhet, men noe 

krevende interne 

transportavstander og 

utfordrende fysisk deling 

av sykehuset.

God mulighet for samling 

og utvikling av fagmiljø ti l  

beste for pasienten, men 

svakere enn klyngemod. 

m/tverrfaglige enheter.

Bra. Tilbyr komplette 

pasientforløp ti l  tematisk 

samlede pasient‐grupper. 

Forutsigbar elektiv 

virksomhet.

Mål for bygg‐ og 

eiendomsutvikling

Mål for byutvikling 

og innovasjon

Gjennomførbarhet
Tidspunkt for tunell  styrer 

utbyggingstakt

Tidspunkt for tunell  styrer 

utbyggingstakt. Gunstig 

for etappevis utbygging

Alternativets 

robusthet; 

generalitet, 

fleksibilitet og 

elastisitet 

Alternativets risiko, 

muligheter og trusler

Kvalitative samfunns‐

økonomiske effekter

Rangering av 

alternativet 3. 3. 2. 1.

Fargeforklaring:

Svært bra bra middels dårlig svært dårlig

Gaustad Øst  Gaustad Sør

Robust og god løsning Noe utfordrende høydeforskjell  

nord‐sør.  Mye frigjort areal

Meget god for utviklende samhandling med UiO , Oslo 

kommune og næringsliv. Frigjør areal  for byutvikling 

på Ullevål.

Meget bra for utvikling av Gaustad‐området mht. 

byutvikling, innovasjon og samarbeid med UiO. 

Krever tunell.

Samler fagmiljø i  nye bygg. Godt transporttilbid. Øker 

grøntareal

Noe krevende med deling av tomt og nærhet ti l  Ring 3. 

Mye frigjort areal  

Bygger kun sykehus. Stor avstand ti l   UiO, l ite 

disponibelt areal  ti l  UiO, næring og bydelen. Ikke T‐

bane. Frigjør areal  for byutvikling på Ullevål.

Regulering og ti lgang ti l  tomt noe krevende.  Lite 

påvirkning av drift i  byggeperioden.

Mange nye bygg med god generalitet. Senere utvidelse 

vil  forutsette riving av boliger

Krevende tomteerverv. Åpner i  l iten grad for 

byutvikl ing og samarbeid med UiO.

Noe svak ti lgang ti l  skinnegående off. 

kommunikasjon. Tar en del  grøntareal

Robust løsning med  god ti lgang på reserveareal
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Ullevål nord 

+ Gaustad "Lokk"

Ullevål sør 

+ Gaustad "Lokk"
Samlet Ullevål 0‐alternativet

Nivådelt modell Nivådelt modell
Videreføring av dagens 

virksomhetsmodell

Utfordrende deling av 

funksjonsnivå, noe dublering 

og forflytning av pasienter. Noe 

bedre mht. samhandling 

somatikk ‐ psykiatri  enn  

Ullevål  sør.

Kan gi  større mulighet for 

ti lhørighet, men vil  kunne 

medføre uklar ansvars‐ og 

oppgavefordeling internt.

Utfordrende deling av 

funksjonsnivå, noe dublering 

og forflytning av pasienter. 

Kan gi  større mulighet for 

ti lhørighet, men vil  kunne 

medføre uklar ansvars‐ og 

oppgavefordeling internt.

God mulighet for samling og 

utvikling av fagmiljø ti l  beste 

for pasienten, men svakere enn 

klyngemod. m/tverrfaglige 

enheter.

Oppstykket pasientforløp. 

Fysisk oppdelte/ spredte 

miljøer og svakest på kopling 

mot UiO

Delt på to tomter krever intern 

transport. Mange gamle bygg 

må beholdes. Kun delvis  

avhending av eiendom.

Delt på to tomter krever intern 

transport. Stort omfang av 

riving. Kun delvis  avhending av 

eiendom.

Kompakt løsning uten 

reserveareal.  

Kapasitet kan løses, for øvrig er 

krav vanskelig å oppfylle. Få 

muligheter for ti lpasning

Noe avstand mellom UiO og 

deler av sykehuset Noe 

utfordrende avstand ti l   

offentlig transport. Begrenset 

mulighet for byutvikl ing og 

innovasjon.

Noe avstand mellom UiO og 

deler av sykehuset Akseptabelt 

offentlig transport. Begrenset 

mulighet for byutvikling og 

innovasjon.

Bygger kun sykehus. Avstand og 

l ite disponibelt areal  ti l  UiO. 

Åpner ikke for by‐ og 

næringsutvikling på Ullevål, 

men frigjør Gaustad.

Bidrar ikke ti l  byutvikling og 

innovasjon

Tomt antas  tilgjengelig og 

enklere regulering enn ved full  

samling på Gaustad. Krever noe 

midlertidige bygg på Ullevål  og 

avklaring mht. vernede bygg

Store konflikter på Ullevål  både 

mot drift og infrastruktur.

Tomt antas  ti lgjengelig og 

enklere regulering enn ved ful l  

samling på Gaustad. Krever 

stor grad av  midlertidige bygg 

på Ullevål  samt avklaring mht. 

vernede bygg

Svært utfordrende mht. 

vernehensyn. Svært krevende 

gjenomføring mht. tid, kostnad 

og samtidig sykehusdrift.

Må deles  i  et høyt antall  

enkeltti ltak, krever 

rokkeringsareal  og vil  være 

svært krevende å gjennomføre 

med samtidig sykehusdrift, 

forskning og undervisning. 

Utfordrende infrastruktur

Mye nybygg og ti lgang på 

reserveareal. Noe krevende mht. 

interntransport mellom 

sykehusene. 

Mye nybygg og ti lgang på 

reserveareal. Tar lang tid før 

robusthet oppnås. Noe 

krevende mht. interntransport 

mellom sykehusene. 

Mye nybygg men uten  ti lgang 

på reserveareal. Ikke robust.

Dårlig, med unntak av mye 

tilgjengelig tomt samlet sett

Noen utfordringer med nærhet 

ti l  sykehus  i  drift på Ullevål. 

Usikkerhet vernekrav og 

regulering. Ingen god løsning 

for utvikling i  relasjon ti l  UiO.

Usikkerhet mht. regulering, 

svært krevende mot vernekrav, 

svært krevende for 

gjennomføring og stor 

sannsynlighet for negativ 

påvirkning av driftsforhold. 

Ingen god løsning for utvikling i  

relasjon ti l  UiO.

Usikkerhet mht. regulering, 

særdeles  krevende mot 

vernekrav, svært krevende for 

gjennomføring og stor 

sannsynlighet for negativ 

påvirkning av driftsforhold. 

Ingen god løsning for utvikling i  

relasjon ti l  UiO.

Høy risiko for at prosjektets  

effekt ikke hentes  ut. OUS 

disponerer tomteareal, noe 

enklere regulering. Svært høy 

risiko for prosjektets  

gjennomføring og økonomi  med 

mye nærhet ti l  sykehus  i  drift

Nye bygg er positivt. Svakere 

enn Ullevål  sør på transport.  

Bidrar l ite ti l  grønn byutvikling.

Nye bygg er positivt. Svak på 

transport ut over trikk og buss. 

Bidrar l ite ti l  grønn byutvikling.

Samler fagmiljø i  nye bygg. 

Svært l ite grøntareal. Dårlig 

løsning for traffikale 

utfordringer

Spredt virksomhet og variabel  

ti lgang ti l  transport. Bidrar ikke 

ti l  grønn byutvikling. Intet 

aktivum for rekruttering.  

5. 6. 7. 8.
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9.3 Økonomisk evaluering 
Den økonomiske evalueringen omfatter seks alternativer i tillegg til 0‐alternativet. Alternativet med 
samling på Ullevål (alternativ 7) faller ut etter den kvalitative vurderingen og er derfor ikke inkludert i 
den økonomiske evalueringen. 

De økonomiske effektene av alternativene er inngående omtalt i kapittel 8 og i vurderingene inngår: 

 Investeringsbehov (nybygg, ombygging, teknisk oppgradering, eiendommer som innløses, 
infrastruktur, riving) 

 Driftsgevinster (effekt på kjernedrift og FDVU‐kostnader samt bortfall av leiekostnader) 

 Egenfinansiering (avhending av eiendom) 

 Annen finansiering (delfinansiering fra Universitet i Oslo/Kunnskapsdepartementet av 
arealene til forskning og utdanning)  

Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse av investeringsbehovet. Analysen har ikke hatt som formål 
å fastsette kostnadsramme, men å synliggjøre forskjeller mellom alternativene. Kostnadsramme blir 
ikke fastlagt før etter forprosjekt. Usikkerheten er vurdert som høyere i alternativer med mye 
rehabilitering/ombygginger og ved bygging i eller tett ved sykehus i drift. Det vil si at usikkerheten er 
størst i alternativene med bruk av Ullevål (delt løsning, alternativ 3 og 4) og i 0‐alternativet. 

Videre er det gjennomført beregning av nåverdier, kontantstrømmer og økonomisk bæreevne for å 
vise hvilken effekt prosjektet har på helseforetakets økonomi når byggene tas i bruk og over dets 
levetid. Nåverdianalysen viser at alternativ 5 Gaustad øst ‐ Klyngemodell kommer best ut. Alternativ 
5 er noe bedre enn alternativ 1 Gaustad øst ‐ Dagens virksomhetsmodell, alternativ 3 Ullevål 
nord/Gaustad med lokk (nivådelt virksomhetsmodell) og alternativ 6 Gaustad sør – Klyngemodell. 
Ved å ta hensyn til inntekter ved salg (dvs. analyse på HF‐nivå), kommer alternativ 3 dårligere ut, og 
man står igjen med alternativene 5, 1 og 6 som de «beste». Når det gjelder kontantstrøm, kommer 
også alternativene 5, og deretter 1 og 6 best ut.  

Bæreevnevurdering er gjort basert på en bearbeiding av modellen for økonomisk langtidsplan (ØLP), 
der investeringene er sett i sammenheng med forventet utvikling for hele foretaket. Analysen er 
gjennomført for alternativ 6 Gaustad sør ‐ Klyngemodell og 0‐alternativet.  

0‐alternativet har ikke bæreevne på lang sikt (negativ bæreevne). For alternativ 6 framkommer det et 
positivt driftsresultat fra ca. 2030 og videre framover. Beregningene viser at det er mulig å tegne et 
scenario for Oslo universitetssykehus HF for de kommende ti‐år basert på rimelige forutsetninger, 
som innebærer at helseforetaket har økonomisk bæreevne til å håndtere kostnadene forbundet med 
investeringene i det alternativet som har det høyeste investeringsnivået (alternativ 6 Gaustad sør ‐ 
Klyngemodell). Dette er imidlertid nøye knyttet til forutsetningene om produktivitetsvekst fra 2015‐
2018 slik styret har lagt til grunn i økonomisk langtidsplan samt et betydelig omfang av ytterligere 
effektiviseringsgevinster når de nye sykehusbygningene tas i bruk.   
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9.4 Samlet økonomisk og kvalitativ evaluering  
Etter en samlet økonomisk og kvalitativ evaluering kommer alle alternativer med utbygging på 
Gaustadområdet bedre ut enn alternativene med delt løsning mellom Gaustad og Ullevål. Samlet 
løsning på Ullevål er allerede i den kvalitative vurderingen tatt ut. I den kvalitative vurderingen 
kommer alternativet med delt løsning mellom Gaustad og Ullevål nord ut noenlunde likt med 
Gaustad øst‐ alternativene, men dårligere i den økonomiske evalueringen. De fire gjenværende 
alternativer som da alle er lokalisert til Gaustad er: 

 Alternativ 1:   Gaustad øst ‐ Dagens virksomhetsmodell 

 Alternativ 2:   Gaustad sør ‐ Dagens virksomhetsmodell 

 Alternativ 5:  Gaustad øst ‐ Klyngemodell  

 Alternativ 6:  Gaustad sør ‐ Klyngemodell  

Den foretrukne virksomhetsmodellen er klyngemodellen. Denne vurderes i en så stor 
sykehusstruktur til å gi bedre mulighet for å tilrettelegge for et godt pasienttilbud, bedre ledelses‐ og 
arbeidsforhold, og er også vurdert som mest driftseffektiv med hensyn til økonomi.  

Alternativ 5 Gaustad øst ‐ Klyngemodell, gir i realiteten en fysisk todeling med begrensede 
forutsetninger for å utvikle en funksjonell klyngemodell, i det denne løsningen deler Gaustad‐
området i to ved at nåværende Gaustad sykehus blir liggende i midten. Alternativ 5 Gaustad øst ‐ 
Klyngemodell, vurderes derfor til å ha et noe lavere potensial for effektiv drift enn alternativ 6 
Gaustad sør ‐ Klyngemodell. I tillegg bidrar denne løsningen lite til ønskede samfunnsøkonomiske 
effekter. 

0‐alternativet fremstår som meget krevende, særlig med sikte på konflikter med drift og infrastruktur 
i rehabiliteringsperioden. I tillegg fremstår alternativet å ha dårligst økonomisk bæreevne på tross av 
lavest investeringskostnad. 

Krav til de alternativene som skal videreføres etter idéfase, er at de skal være ”relevante”, 
”gjennomførbare” og ”levedyktige”. 

Gjennom prosessen er de løsningsmulighetene som ikke er vurdert som relevante, det vil si ikke 
oppfyller de overordnede målene for helseforetaket, sortert ut. Dette gjelder blant annet samling av 
all virksomhet på Ullevål. Med unntak av 0‐alternativet, er de gjenstående alternativene som nå 
fremmes, vurdert som relevante. 

At alternativene skal være gjennomførbare betyr at de skal kunne gjennomføres innenfor 
helseforetakets finansielle handlingsrom. Denne vurderingen er vanskelig å gjøre siden det finansielle 
handlingsrom på dette tidspunkt ikke fullt ut er kjent. En slik vurdering må derfor gjøres senere. 

Økonomiske bæreevne er omtalt i kapittel 8. Alternativ 6, Gaustad sør ‐ Klyngemodell, viser 
økonomisk bæreevne på lang sikt og med de forutsetninger som er lagt til grunn. 0‐alternativet viser 
ikke økonomisk bæreevne.  
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10 Plan for neste fase 

10.1 Arbeidet i Idéfase OUS – Campus Oslo 
Arbeidet med Idéfase OUS – Campus Oslo avsluttes med at rapporten sendes ut på åpen høring med 
frist 1. november 2014. Deretter vil høringsinnspillene vurderes og innarbeides før endelig rapport 
fremlegges for styret i Oslo universitetssykehus HF i desember 2014. I tillegg til 0‐alternativet 
beskriver rapporten syv alternative kombinasjoner av virksomhets‐ og byggløsninger. Alternativet 
med full samling på Ullevål (alternativ 7) faller ut etter den kvalitative vurderingen slik at det for den 
samlede vurdering av kvalitet og økonomi, har vi vurdert 6 alternativer i tillegg til 0‐alternativet. 

10.2 Helhetlig planlegging og etappevis utbygging 
Før man kan starte en etappevis planlegging og utbygging, må det fastlegges hvilket helhetlig 
løsningsforslag som skal realiseres. På grunnlag av høring og avklaringer av dimensjonerende 
forutsetninger høsten 2014, forventes det et tilstrekkelig grunnlag til å fremme en anbefaling om 
alternativer som skal videreføres i neste fase av arbeidet sammen med 0‐alternativet. Ved 
videreføring av to til tre alternativer, kan man i neste fase arbeide videre med sikte på en endelig 
anbefaling om lokalisering (samlet eller delt), fysisk løsning og virksomhetsmodell.  

Videre planlegging av en helhetlig løsning må gjøres i nært samarbeid med UiO og Oslo kommune, 
der hensynet til universitetet, ønsket byutvikling og ivaretakelse av kommunens behov inngår. I neste 
fase må det også gjennomføres konsekvensutredning av forhold som ligger utenfor selve 
etableringen av sykehusbygg, konferer under om avhengighet til andre planprosesser.  

I tillegg til helhetlig planlegging må neste fase også omfatte arbeid med å definere hensiktsmessige 
etapper for de ulike alternativer som videreføres. Sykehusets og universitetets arealbehov er så stort 
at det totale prosjektomfanget må deles opp i mindre og styrbare etapper eller utbyggingstrinn som 
hver for seg kan planlegges og gjennomføres innenfor definerte rammer. Etappevis utbygging vil i 
denne sammenheng være utbygging i trinn som er fysisk og/eller tidsmessig atskilt. Etappene må 
defineres slik at de kan besluttes igangsatt enkeltvis og slik at sykehusets bygningsmasse totalt sett 
ved ferdigstillelse av hver etappe gir en hensiktsmessig driftssituasjon. Etablering av gode 
virksomhetsløsninger i tråd med idéfasens vurderinger, vil derfor være førende i definisjon av 
etappene. 

En helhetlig planlegging vil ikke avsluttes ved oppstart av tidligfaseplanlegging for første 
utbyggingsetappe, men vil måtte videreføres fram til siste etappe er planlagt. En slik løsning gir 
fleksibilitet til å justere planene underveis. Ved en parallell helhetlig og etappevis planlegging vil man 
kunne fange opp endringer i behov og forutsetninger for hver etappe, og forutsetningene kan så 
tilpasses og revideres for senere etapper i den grad det er behov for det. Samtidig vil en parallell 
prosess sikre en helhet i utviklingen av sykehusområdet med hensyn til reguleringsplanforhold, 
ivaretakelse av samlet prosjektkonsept (inkludert planer for andre aktører), total dimensjonering, 
innbyrdes plassering av funksjoner, gjennomgående tekniske løsninger, logistikk mv. En etappevis 
utvikling gir også mulighet for gjenbruk av generiske løsninger fra foregående etapper, hvilket gjør at 
både planlegging og bygging kan gå raskere i de neste etappene.  

Hensynet til økonomi i vid forstand er vesentlig ved planlegging av etappevis utbygging og vil derfor 
være et vesentlig kriterium ved valg av etapper og framdrift i gjennomføringen. Videre vil tilgang til 
finansiering legge begrensning for hvor mye som kan investeres i de enkelte tidsrom.  

Et behov for å redusere kostnader eller frigjøre likviditet, kan være et utgangspunkt for prioritering 
av utbyggingsetapper, herunder avhending av bygg med høye driftskostnader, lav utnyttelse og liten 
aktivitet. Et annet utgangspunkt for prioritering kan være behovet for å samle likeartet aktivitet i nye 
bygg. En slik prioritering kan innebære at ikke bare dårlige bygg, men også bygg med mer akseptabel 
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tilstand frigis, noe som igjen kan medføre et behov for rokering av klinisk virksomhet. Nyere 
bygningsmasse vil uansett løsningsalternativ måtte benyttes i mange år framover ‐ også utenfor 
sykehusets framtidige hovedlokalisering.  

Når det foreligger en beslutning om hvilken helhetlig løsning som skal realiseres, vil det være 
grunnlag for å initiere arbeidet med kommunal planbehandling etter Plan‐ og bygningsloven. Dette 
vil omfatte utarbeidelse av planprogram etterfulgt av detaljregulering. 

10.3 Avhengighet til andre planprosesser 
Behandlingen av Idéfase OUS – Campus Oslo, inkludert høringsperiode, forventes å pågå fram til 
desember 2014. Innen den tid antas det at resultater fra arbeidet til Helse Sør‐Øst med kapasitets‐
vurderinger og oppgavedeling i hovedstadsområdet, rapport fra Tilregnelighetsutvalget og eventuelle 
føringer fra arbeidet med Nasjonal helse‐ og sykehusplan vil foreligge. Det kan derfor bli behov for en 
gjennomgang av enkelte forutsetninger for dimensjoneringsgrunnlaget i idéfaserapporten, før 
endelig ferdigstillelse av idéfasen. 

Etappenes fremdrift og omfang må tilpasses foretakets finansieringsmuligheter, og disse må avklares 
før planarbeidet med første etappe igangsettes. Inkludert i dette ligger regionale føringer samt 
beslutning om eventuell medfinansiering fra Kunnskapsdepartementet/UiO knyttet til undervisnings‐ 
og forskningsarealer. 

De fremlagte alternativene krever arealer og løsninger som vil utløse konsekvensutredning etter 
Plan‐ og bygningsloven, samt medføre vesentlige tomte‐ og ervervsspørsmål, reguleringsarbeid og 
utredninger med egne planprosesser for infrastruktur (vei, T‐bane, trikk). Videre må sykehusets og 
universitetets plan for langsiktig utvikling harmoniseres. Det er derfor et omfattende koordinerings‐
behov inn mot en rekke andre aktører som må ivaretas i det videre planarbeidet. 
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11 Vedlegg 
 

11.1 Oversikt utarbeidete vedlegg  

Trykte vedlegg 
Vedlegg 1 Mandat for Idéfasen, styresak 085/2012 

Vedlegg 2 Virksomhetsløsninger, Idéfase OUS– Campus Oslo, Leveranse 28.2.14 

Vedlegg 3 Fysiske løsninger og byutvikling 

Vedlegg 4 Økonomiske analyser – investeringer, driftsøkonomi og bæreevne. 
Usikkerhetsanalyse. øvrige samfunnseffekter 

Vedlegg 5 Aktivitet, kapasitet og arealbehov 

Vedlegg 6 Evaluering av alternativ 

Vedlegg 7 Innovasjon og næringsutvikling 

Vedlegg 8 Demografi 

Utrykte vedlegg 
Vedlegg 9 Arealutviklingsplan 2025 

Vedlegg 10 Oslo universitetssykehus ‐ Strategi 2013‐18 

Vedlegg 11 Virksomhetsmodeller 2030 – første skisse,  
Delprosjekt virksomhetsløsninger leveranse 15.11.13 

Vedlegg 12 Framskriving, avhengigheter og utdypning av hovedtrekk ved virksomhetsmodeller 
2030, Delprosjekt virksomhetsløsninger, Leveranse 13.12.13 

Vedlegg 13 Arealbehov 2030, beregninger 

Vedlegg 14 Økonomiske beregninger 

Vedlegg 15 Verdiestimat av portefølje av sykehuseiendommer – utvikling 

Vedlegg 16 Verdiestimat portefølje av eiendommer – erverv 

Vedlegg 17 Verdivurdering av Dikemark 

Vedlegg 18 ROS‐analyse 

Vedlegg 19 Byutviklingspotensial av frigjorte tomter 
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