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Forslag til vedtak 

 

1. Styret godkjenner dokumentet "Samlet plan for forberedelse til drift og klinisk 

drift av Nye Radiumhospitalet" og ber om at det inngår som styringsverktøy for 

ferdigstillelse av Nye Radiumhospitalet. 

 

2. Styret ber om at "Samlet plan for forberedelse til drift og klinisk drift av Nye 

Radiumhospitalet" suppleres med en plan for fremtidig drift av Nye 

Radiumhospitalet 2024, og at denne planen legges frem for styret. 

 

3. Styret ber administrerende direktør etablere nødvendige tiltak og ressurser for å 

ivareta Oslo universitetssykehus ansvar for gevinstrealisering og ibruktakelse 

av Nye Radiumhospitalet. 

 

4. Styret ber om at status på aktivitetene helseforetaket har ansvar for inngår i 

rapporteringen til styret sammen med risikorapportering med oppdaterte tiltak, 

særlig dem med størst påvirkning for gevinstrealisering.  

 

 

 

 

Oslo, den 20. april 2022 

 

 

 

 

Bjørn Atle Lein Bjørnbeth 
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Bakgrunn  

Etter anbefaling fra styret i Oslo universitetssykehus godkjente styret i Helse Sør-Øst 

RHF den 21. november 2019 (sak 097-2019) forprosjektrapport for nytt klinikkbygg og 

protonsenter ved Radiumhospitalet.  Forprosjektet er prosjektets- og helseforetakets 

vedtatte styringsramme for virksomhetsinnhold, økonomi, tid, utforming. Samtidig med 

forprosjektet ble det også lagt frem planer for gevinstrealisering og for etablering av et 

mottaksprosjekt, samt medvirkning. 

 

Helse Sør-Øst RHF er byggherre for nytt klinikk- og protonbygg ved Radiumhospitalet 

og har etablert en egen prosjektorganisasjonen kalt prosjekt Nytt Radiumhospital 

(PRAD) som er gitt ansvar for gjennomføring og å koordinere aktiviteter, også i 

sluttfasen. I prosjektets styringsdokument står det følgende: 

 

“Nytt bygg og anlegg skal leveres uten feil og mangler som påvirker grunnlaget for 

stabil drift. Det er en forutsetning for klinisk ibruktakelse at tekniske systemer er ferdig 

installert, testet og utprøvd og at funksjonsrom/områder fungerer som planlagt. PRAD 

har ansvaret for forberedelse til drift frem til det punkt hvor sykehuset er klart for 

ibruktakelse (eierskifte). For å få en god overgang fra bygging til klinisk drift er det 

viktig at samarbeidet mellom PRAD og OUS er tett og godt, med tydelig definerte 

oppgaver og tydelige ansvarsgrenser. Det vil bli etablert en overordnet strategi for å 

sikre dette og som er forpliktende for alle parter som inngår i planen. Det skal 

utarbeides en helhetlig plan som definerer alle aktørers aktiviteter, ansvar og roller i 

sluttfasen, slik at det sikres et bredt og strukturert samspill i overgangsfasen fra 

utbygging til drift. Planen skal godkjennes i prosjektstyret og styret i OUS HF” 

 

Oslo universitetssykehus har i prosjektet ansvar for virksomhetsinnhold og for 

gevinstrealisering knyttet til nye bygg og utstyr. Ansvaret for gevinstrealisering 

understrekes av styret i Helse Sør-Øst i vedtakets punkt 3: 

 

"Styret understreker at Oslo universitetssykehus HF må arbeide videre med planer for 

effektivisering og ytterligere gevinstuttak i prosjektet for nytt klinikkbygg for å 

understøtte nødvendig økonomisk utvikling. Dette må følges opp som del av 

organisasjonsutviklingsprosjektet ved Oslo universitetssykehus HF." 

 

Oslo universitetssykehus’ ansvar omtales også i Helse Sør-Øst styresaken 097-2019 

under punkt 2.4: 

 

"Oslo universitetssykehus HF vil etablere eget mottaksprosjekt for linjeorganisasjonens 

arbeid med å utarbeide driftseffektive arbeidsprosesser for å skape helhetlige og trygge 

pasientforløp. I tillegg skal mottaksprosjektet arbeide med tilpasning av driften til nytt 

bygg, forberede de ansatte til å ta i bruk nytt sykehus og gi en god overgang fra prosjekt 

til drift." 

 

Oslo har etablert mottaksprosjektet som del av Nye Oslo universitetssykehus.  

Prosjektet Nye Radiumhospitalet koordinerer aktivitetene på tvers av klinikker og 

rapporterer fremdrift til et eget programstyre. I tillegg rapporteres status og risiko til 

styret i Oslo universitetssykehus HF for aktiviteter for en felles ferdigstillelsesplan for 

Nye Radiumhospitalet, kalt "Samlet plan for forberedelse til drift og klinisk drift av Nye 

Radiumhospitalet". 

 

Samlet plan for forberedelse til drift og klinisk drift av Nye Radiumhospitalet 

Samlet plan for forberedelse til drift og klinisk drift av Nye Radiumhospitalet, som 

ligger vedlagt, er et felles dokument mellom Helse Sør-Østs prosjektorganisasjon og 
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Oslo universitetssykehus og beskriver ansvar og myndighet for hver av partene i 

sluttfasen knyttet til nye bygg og grensesnittene for disse. Samlet plan for forberedelse 

til drift og klinisk drift av Nye Radiumhospitalet har hovedfokus på aktiviteter som 

kreves for å sikre at nytt sykehus blir ferdigstilt i tide, og at nødvendige forberedelser 

for helseforetaket, Sykehuspartner HF og Sykehusapoteket HF gjennomføres til rett tid.  

Behov for gjensidig forpliktelse til fremdriftsplanen og koordinering av aktiviteter 

mellom de enkelte aktørene, er viktige for et vellykket resultat. 

 

Oslo universitetssykehus har en rekke egne ansvarsområder som foretaket har et 

selvstendig ansvar for å iverksette og for å ressurssette. Disse er redegjort for i Samlet 

plan for forberedelse til drift og klinisk drift av Nye Radiumhospitalet. 

Mottaksorganisasjon tilrettelegger aktivitetene i riktig rekkefølge og samarbeider med 

de ordinære linjene i sykehuset slik at fremtidig drift blir klargjort.  

 

Totalplan for helhetlig drift og logistikk for hele Radiumhospitalet fra 2024 

Samlet plan for forberedelse til drift og klinisk drift av Nye Radiumhospitalet dekker 

bare de nye byggene og grensesnittene for disse, det vil si to av syv bygg på 

Radiumhospitalet. Oslo universitetssykehus skal imidlertid drifte det nye 

Radiumhospitalet i alle syv byggene, og det er derfor viktig at det også utarbeides en 

totalplan for helhetlig drift og logistikk for hele Radiumhospitalet fra ibruktakelse i 

2024.  Totalplanen skal beskrive de aktivitetene som går utover Samlet plan for 

forberedelse til drift og klinisk drift av Nye Radiumhospitalet, og som må være ivaretatt 

før åpning. Risikobeskrivelsene bør derfor dekke både aktivitetene i Samlet plan for 

forberedelse til drift og klinisk drift av Nye Radiumhospitalet som Oslo 

universitetssykehus har ansvar for samt aktivitetene som må til og som er beskrevet i 

totalplanen. Blant aktiviteter som skal detaljplanlegges og beskrives i en totalplan for 

helhetlig drift av Radiumhospitalet i 2024 er; 

 

 Beskrivelse av tiltak i omkringliggende bygg for å få en helhetlig drift i 2024. Her 

skal det også inkluderes de bygningsmessige tiltakene som er tatt ut av 

byggprosjektet, men som innholdsmessig må løses i eksisterende bygningsmasse. 

Blant disse er klargjøring av kontorarbeidsplasser for en rekke støttefunksjoner, 

garderobeplasser for ansatte knyttet til overføring av virksomhet samt studieplasser 

for Universitetet i Oslo samt en rekke mindre funksjoner. Deler av laboratoriedriften 

skal ligge igjen i bygg A og det er derfor viktig å beskrive bygningsmessige 

tilpasninger. Alt dette er beskrevet og planlagt i en rapport kalt rokade 2.0 som 

eiendomsavdelingen i Oslo universitetssykehus har ansvaret for, men det gjenstår å 

realisere planene. 

 

 Overflytting av virksomhet er en annen aktivitet som innbefattes av en totalplan. 

Dette gjelder spesielt virksomhet innen brystkreft (Ullevål sykehus og Aker sykehus) 

og endokrinkirurgi samt prostatakreft kirurgien som er på Aker sykehus. Flyttet 

omfatter også diagnostisk virksomhet og omfatter samlet i alt syv klinikker (KRE, 

KIT, HHA, AKU, KLM, KRN, OSS) For prostatakreft og brystkreft skal det 

etableres såkalte sentra som samler alle aktuelle ressurser rundt pasientforløpene 

innenfor disse diagnosegruppene. Det er viktig med en helhetlig planlegging av disse 

aktivitetene og at de berørte klinikkene både mht virksomhet og ansatte blir ivaretatt.  

Spesielt gjelder det omstillingsprosessene der deler og ikke hele aktiviteten innen en 

organisatorisk enhet skal flytte til Radiumhospitalet. 

 

 Bredding av IKT-løsninger i dagens bygningsmasse er en aktivitet som det må 

planlegges for i Totalplanen. Mange ansatte og noe pasientbehandling skal være i 
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eksisterende bygg. Det er viktig at det planlegges i en helhet og at Programstyret tar 

et helhetlig ansvar for totaliteten av Nye Radiumhospitalet. 

 

Oslo universitetssykehus skal sammen med Helse Sør Østs prosjektorganisasjon 

utarbeide en oversikt over hvilke myndighetsgodkjenninger som skal foreligge før 

ibruktakelse med en tydelig ansvarsmatrise som angir hvem som har ansvar for hva. 

Oslo universitetssykehus egne ansvarsområder skal beskrives og følges opp. Totalplan 

skal også inneholde en revidert gevinstrealiseringsplan  

 

Det arbeides nå med å få komplette oversikter over de gjenstående aktivitetene og for at 

detaljplaner for aktivitetene i Samlet plan for forberedelse til drift og klinisk drift av 

Nye Radiumhospitalet også legger til Oslo universitetssykehus sin andel av totalen.  

Styret i Oslo universitetssykehus vil få rapportering som omfatter begge planene, og har 

det overordnede ansvaret for å sikre at foretaket legger til rette for sin del av 

forutsetningene  

 

Samlet plan for forberedelse til drift og klinisk drift av Nye Radiumhospitalet er 

utarbeidet i fellesskap mellom Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF sin 

prosjektorganisasjon og er behandlet i begge organisasjoner. Saken er behandlet i 

Programstyret for Nye Radiumhospitalet den 15 mars 2022, i ledermøtet i Oslo 

universitetssykehus den 5 april 2022 og i dialogmøtet med tillitsvalgte og verneombud 

den 20 april 2022.   

 

 

Administrerende direktørs vurderinger  

Samlet plan for forberedelse til drift og klinisk drift av Nye Radiumhospitalet danner et 

godt grunnlag for et felles rammeverk for alle aktører som er involvert i arbeidet med 

ferdigstillelse til ibruktakelse av de to nye byggene og Nye Radiumhospitalet. Dette vil 

sikre en trygg overgang mellom utbygging og en robust igangsettelse og drift av nytt 

sykehus. 

 

Tidsplanen inneholder milepæler for de mest sentrale leveransene fra utvalgte aktører, 

som må gjennomføres for å sikre en vellykket ibruktakelse av nytt sykehus. Dette 

danner et godt grunnlag for hver enkelt aktør til å etablere egne planer/planverk for sine 

aktiviteter inn mot innflytting og ibruktakelse. For Oslo universitetssykehus HF vil 

planen danne et godt grunnlag for videre arbeid med detaljplanlegging av de enkelte 

aktiviteter som omfattes av helseforetakets ansvar. 

 

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner at vedlagte Samlet plan for 

forberedelse til drift og klinisk drift av Nye Radiumhospitalet legges til grunn for videre 

planlegging, og inngår som styringsverktøy for ferdigstillelse av nytt sykehus.   

 

Videre anbefaler administrerende direktør at Samlet plan for forberedelse til drift og 

klinisk drift av Nye Radiumhospitalet suppleres med en totalplan for fremtidig drift av 

Nye Radiumhospitalet 2024, og at denne totalplanen legges fram for styret i løpet av 

tredje tertial 2022. 


