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Prosjektstyret for Prosjekt UiO-OUS Livsvitenskap 

Saksfremlegg Statsbygg 
 

Til: 

Prosjektstyret for Prosjekt Livsvitenskap 

Fra: 

Per Roger Johansen Prosjektdirektør Statsbygg 

Dato: 

04.04.2022 

Sak: «Gjennomføringsavtale K201-3B Klimaskall» 

(Ref: PrSt#10, 08.04.2022) 

_____________________________________________________________________________ 

1 Innledning 

Prosjektet har i henhold til vedtatt kontraktstrategi (okt. 2018) gjennomført tilbudskonkurranse og 
kontrahering av totalentreprise K201. Primo april 2022 skal man inngå gjennomføringsavtale K201-
3B som konkretiserer kostnad og mengdemessig innhold. 

Gjennomføringsavtale for K201-3B Klimaskall for Livsvitenskapsbygget omhandler gjenstående 
prosjektering og utførelse av klimaskall, dvs. fasader og tak. Dette er siste gjennomføringsavtale 
for K201 og prosjektet har da oppnådd milepelen Tett bygg. 

De øvrige totalentreprisene er K202 bygningsmessig innredning, K301 rørarbeider, K302 
ventilasjonsarbeider, K401 elektroarbeider, K502 automasjon og SD, K701 utendørs. 

Det vises videre til saksfremlegget «LPS-forutsetning». 

2 Avtalesum og forventet sluttkostnad 

Avtalen K201-3B har forventet sluttkostnad som følger: 
 

Post Beløp i MNOK 

inkl. mva. 

Avtalesum inkl. dekningsbidrag  695 

+ Opsjoner og andre ytelser  - 

+ Byggherrens kontraktsreserve (10%)  70 

Forventet sluttkostnad avtale K201-3B Klimaskall  765 

Prisnivå 04-2022. Indeksregulering iht. BKI. 
Dekningsbidraget i K201-kontrakten fra 2018 var 15,45 %. 
 

Grensesnittet til BUT-MTU-IKT 
(BUT = brukerutstyr / MTU = medisinsk teknisk utstyr) 

Ikke relevant for denne avtalen. 

 

Valutarisiko 

Byggherren har risiko for svingninger i valutakurs for et beløp i størrelsesorden 18,3 mill. euro. 
Statsbygg vil ikke inngå valutasikringsavtaler fordi en valutasikring pr. 4. mars av totalentreprenør 
er estimert til å koste 16 MNOK. (Valutakursen i avtalen er satt til 1€ = 9,98 NOK. 10 øre dyrere € 
innebærer 1,8 MNOK valutatap.) 
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Risikofordeling 

Intensjonen i samspillskontrakten er videreført, og det er tilstrebet å oppnå en så balansert 
fordeling av risiko mellom byggherren og totalentreprenøren som mulig (som angitt under). 
 

Byggherrens risiko 

• Risiko for koordinering og grensesnitt mellom de ulike totalentreprisene: 
- Risiko for grensesnitt mellom bygningsmessig, utendørs og tekniske totalentrepriser. 
- Risiko for totaliteten i prosjekteringen, dvs. for premissfag som f.eks. brann, BREEAM og 

akustikk. 

• Risiko for at Statsbyggs CO2-mål (50% reduksjon i klimagassutslipp) ikke nås. 
Oppnåelse av klimagasskrav avhenger ikke alene av K201-3B-avtalen. Det er fremdeles et 
mulighetsrom i prosjektet til å nå kravet, men det er viktig å understreke at klimagassutslipp-
ene øker og at risikoprofilen for å oppnå kravet dermed også øker. 

• Brukermedvirkning: Endringer som introduseres av bruker kan påføre prosjektet kostnader 
som er innenfor byggherrens risiko. 

 

Totalentreprenørens risiko 

• Gjennomføring iht. NS8407 

• Fastpris 

3 Budsjettforutsetninger 

Prisstigning 

Det vises til saksfremlegget «LPS-forutsetning». 
 

K201 totalt 

Endring grunnkalkyle fra uke 16-2021 (ved USA#4) og frem til uke 11-2022: +640 MNOK 

Økning som følge av prosjektutvikling utgjør 372 MNOK og skyldes i hovedsak: 

• Bygning: mer omfattende grunnarbeider, økt detaljering av yttervegger, dekker, tak 

• VVS-kanaler overført fra annen entreprise 

• Restprosjektering overført fra prosjekteringskontrakt 

• Økte priser som følge av usikkerhet 
 

Prosjektets totale basiskostnad 

Basiskostnaden har utviklet seg negativt og reduserer reservene. Fra uke 16-2021 til uke 11-2022 
har grunnkalkylen økt med 1.160 MNOK. En andel av kostnadsøkningene skyldes den 
ukompenserte prisstigningen, ref. saksfremlegget «LPS-forutsetning». 
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Prosjektets totalbilde 

Når alle gjennomføringsavtalene er signert, forventes prosjektets reserver å være på ca. 5% (485 
MNOK) ift. styringsrammen, og 0% (-290 MNOK) ift. budsjettdisponeringsadgangen. 

 

Vannfallsdiagrammet (summen av de tre oransje søylene) viser at prosjektet har innberegnet 
reserver på ca. 1,2 mrd. NOK frem til ferdigstillelse.  

Forventet sluttkostnad baserer seg på prisene fra dynamiske kalkyler samt de usikkerhetene 
prosjektet har. Forventet sluttkostnad er en forenklet simulering av prosjektets P50. 

Prosjektets sluttkostnadsprognose er estimert til 10.973 MNOK som pr. 31.03.2022 gir en 
underdekning på 556 MNOK ift. prosjektets styringsramme. 

Ved prisstigningskompensjon i henhold til etterjustert SBED-indeks vil det pr. 31.03.2022 være en 
underdekning på 143 MNOK ift. prosjektets styringsramme. 

Ved prisstigningskompensasjon i henhold til Prognosesenterets referanseindeks vil det pr. 
31.03.2022 være en underdekning på 181 MNOK ift. prosjektets styringsramme. 

4 Statsbyggs vurderinger 

Det er gjennomført omfattende avklaringer med totalentreprenøren for å skape nødvendig trygghet 
for avtalens kostnadsestimat. 
 
Statsbygg har mottatt en fastpris for gjennomføringsavtalen for klimaskall. Sammen med 
totalentreprenøren har Statsbygg kunnet sikre både produksjonskapasitet og materiell for 
produksjon av den sorte fasaden hos Hent AS’ underleverandør KGC. 
I tilbudet ligger det en frist for signering av avtalen. Fristen er 13.04.2022. Dersom avtalen ikke 
signeres, vil de avtalte prisene og produksjonskapasiteten være automatisk avbestilt. 
Konsekvensene for prosjektet vil være økte kostnader og forsinkelser. 
 
Statsbygg anbefaler prosjektstyret at det inngås avtale med totalentreprenøren under følgende 
forutsetninger: 
 

• Statsbygg inngår ikke valutasikringsavtaler. Kostnaden for å sikre for valuta anses som større 
enn reell risiko. Eventuelle valutasvingninger over avtalens fastsatte kurs vil kompenseres som 
tilleggsbevilgning. 

• Prisstigningskompensasjoner for perioden mars 2021 til juli 2022 gis for både a) etterjustering 
for faktisk LPS iht. SBED-indeksen og b) den ekstraordinære prisstigningen. 

• Dersom prisstigningen ikke kan kompenseres, vil det være en underdekning på 556 MNOK ift. 
prosjektets styringsramme, og prosjektet anbefaler at kutt fra kuttlisten iverksettes. 
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5 Forslag til vedtak 

Vedtak 1: 

Enten: Kutt fra kuttlisten iverksettes. 
Eller: Alternativ fra saksfremlegget for Veien videre iverksettes. 
 
Vedtak 2: 

Med forutgående vedtak gis Statsbygg fullmakt til å inngå gjennomføringsavtale K201-3B 
Klimaskall innenfor en avtalesum på MNOK 695 inkl. mva. med forventet sluttkostnad MNOK 765 
inkl. mva. og en byggherrens kontraktsreserve på 70 MNOK. 
 
 

*********** 
 


