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Sammendrag 
Oppsummering 

Denne rapporten dokumenterer gjennomført utredning om innplassering av Klinikk for 
laboratoriemedisin (heretter kalt KLM) i Livsvitenskapsbygget (heretter kalt LVB). 
Gjennomføringen av arbeidet er tilrettelagt slik at styrene i OUS og i Helse Sør-Øst RHF, før 
sommeren 2021, kan behandle saken før forslag om ny kostnadsramme fremmes for Stortinget 
i statsbudsjettet 2022. 

KLM leverer diagnostikk og behandling innenfor laboratoriefag til de andre klinikkene i Oslo 
universitetssykehus HF (OUS), til eksterne rekvirenter og samarbeidspartnere. En fysisk 
samlokalisering og konsolidering av virksomheten i LVB vil muliggjøre realisering av gevinster – 
både økonomisk og faglig. Følgende deler av KLM foreslås flyttet til LVB: 

 Avdeling for medisinsk genetikk - forskning og diagnostikk 

 Avdeling for mikrobiologi - forskning og diagnostikk 

 Avdeling for farmakologi - diagnostikk og del av forskning 

 Avdeling for medisinsk biokjemi - del av forskning, og hormonlaboratoriet og 
ernæringslaboratoriet 

Avdelingene for immunologi og patologi har fordel av å ligge nært de kliniske avdelingene og 
foreslås ikke flyttet. Det flyttes heller ingen enheter fra Avdeling for rettsmedisinske fag til LVB, 
men det planlegges å opprette en forskningsnode i samarbeid med Avdeling for farmakologi. 
Det er ønskelig at Farmakologisk institutt (universitetsdelen av Avdeling for farmakologi) skal 
flytte til LVB. Dette inngår imidlertid ikke i programmet for OUS og må eventuelt ivaretas ved 
makeskifte med UiO. 

Det er som del av utredningen identifisert driftsgevinster ved samlokalisering i LVB og 
gjennomført økonomiske analyser etter definert modell for investeringsanalyser. Analysene er 
tilpasset beslutningen om at LVB vil inngå i statens husleieordning. I tillegg til husleie-
beregningen er det utarbeidet kalkyler for utstyr og overordnet IKT-konsept.   
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Anbefalingen om hvilke deler av virksomheten som bør flytte til LVB er endret i sluttfasen av 
utredningen. Hormonlaboratoriet og ernæringslaboratoriet er inkludert i LVB, mens forsknings-
seksjonene for IMM og PAT er tatt ut. Foreliggende rapport er i all hovedsak oppdatert for å 
ivareta endringen, men det pågår (av Statsbygg) vurderinger av eventuelle konsekvenser for 
fremdrift og kostnader. Statsbygg kommer med et addendum (tilleggsnotat) i forkant av 
styremøtet til Helse Sør-Øst RHF som belyser de eventuelle konsekvensene. 

Bakgrunn 

LVB på Blindern skal samle og legge til rette for et tverrfaglig miljø innen helsefagene 
livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo (heretter kalt UiO). Bakgrunnen for 
utredningen er at det planlagte prosjektet for UiO ikke kan realiseres innenfor vedtatt 
kostnadsramme, blant annet som følge av krevende grunnforhold. Regjeringen har derfor 
besluttet at det skal arbeides videre med sikte på å innplassere KLM ved OUS i det planlagte 
bygget, samt i tilbygg. Styrene i OUS og HSØ har sluttet seg til at det arbeides videre med denne 
løsningen. 

I brev fra Kunnskapsdepartementet (heretter kalt KD) og Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) av hhv. 23. og 24.9.2020 fikk UiO og HSØ i oppdrag å utvikle et kunnskapsgrunnlag for 
mulig innplassering av funksjoner ved OUS i LVB. Kunnskapsgrunnlaget er dokumentert i 
rapport datert 19.10.2020. 

Kort om KLM 

KLM utgjør det største fagmiljøet i Norge innenfor helserettet laboratorievirksomhet og leverer 
laboratoriediagnostikk for pasientene i Oslo universitetssykehus HF (OUS), andre sykehus, 
avtalespesialister og primærhelsetjenesten 

KLM leverer diagnostikk og behandling innenfor laboratoriefag til de andre klinikkene i OUS 
samt til eksterne rekvirenter og samarbeidspartnere. Klinikken er inndelt i syv avdelinger og 
dekker fagområdene farmakologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, 
medisinsk genetikk, mikrobiologi, patologi og rettsmedisinske fag. Klinikken har også en 
omfattende forskningsaktivitet og har et nært samarbeid med UiO. Klinikken ved Avdeling for 
rettsmedisinske fag leverer tjenester til rettsvesenet. 

En fysisk samling av teknologisk avanserte miljøer i klinikken vil muliggjøre realisering av 
gevinster – både økonomisk og faglig. I dag står avdelingene i klinikken for både dataproduksjon 
og dataanalyse innen sine respektive fagområder. Samling av virksomhet, i kombinasjon med 
robuste og lokale kjernelaboratorier tilpasset den kliniske virksomheten på Nye Rikshospitalet, 
Nye Aker og Nye Radiumhospitalet, vil gjøre det mulig å samle dataproduksjon rundt felles 
teknologi på tvers av fagområder på en måte som ikke er realiserbar i dagens organisering og 
bygningsmasse. En fysisk samling er også nødvendig for å kunne forsvare større investeringer i 
avansert utstyr, oppbygging av felles fagmiljøer innen analytisk teknologi og bioinformatikk 
samt utvikling av nye analysetilbud raskere enn det den enkelte avdeling kan evne. En fysisk 
nærhet mellom forskningsenheter vil styrke forskningsfellesskapet i KLM og mellom KLM og 
UiO. Det er ikke tilstrekkelig areal i LVB til å samle all diagnostikk og forskning. KLM har 
prioritert å samle funksjoner i LVB med størst potensiale for samordningsgevinster innenfor 
tilgjengelig areal. 
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Byggherre og oppdragsgiver 

Statsbygg er byggherre for LVB og skal gjennomføre prosjektet i henhold til oppdragsbrev, 
gjeldende regelverk, styringsdokumentet og i samsvar med de fullmakter som følger av 
Statsbyggs instruks. Det ferdige LVB vil inngå i statens husleieordning. OUS vil måtte dekke sin 
del av prosjektet gjennom en kostnadsdekkende husleie.  

KD er oppdragsgivende departement overfor Statsbygg med HSØ som medoppdragsgiver. Det 
er under etablering et eget prosjektstyre med ansvar for gjennomføring av prosjektet. HSØ og 
OUS vil være representert i prosjektstyret. 

Hovedprogram  

Det er som en del av utredningen utviklet et hovedprogram for innplassering av klinikk for 
laboratoriemedisin (KLM) i LVB. Hovedprogrammet beskriver forutsetninger og føringer som 
gjelder for innplassering av KLM i LVB, og er utarbeidet i henhold til konseptfasen i veileder for 
tidligfaseplanlegging i sykehusbyggprosjekter. Programmet beskriver krav til bygg og 
infrastruktur og gir en anvisning til Statsbygg med arkitekter og rådgivere om viktige prinsipper 
for utvikling av prosjektet. Hovedprogrammet har gitt underlag for å utarbeide driftskonsept og 
investeringskalkyle (husleie). Hovedprogrammet består av fire deler; (1) funksjon inkludert 
arealoversikter, (2) teknikk, (3) utstyr og (4) IKT-konsept. 

Status regulering 

For eiendommen gjelder reguleringsplan for Gaustadbekkdalen nord, S-4602. Eiendommen er 
regulert til formål: Byggeområde for bolig, forretning, bevertning, offentlig bygning/ 
allmennyttig formål – universitet, barnehage.  

Det søkes dispensasjon fra flere bestemmelser i reguleringsplanen, blant annet for 
byggehøyder. Videre er det søkt (april 2021) om dispensasjon fra bestemmelser om regulert 
formål som følge av samlokalisering med KLM. Bakgrunnen for søknaden er å få på plass et 
entydig juridisk grunnlag for rammene for virksomhet i formålsområdet, som tilrettelegger for 
at KLM kan flytte deler av sin virksomhet inn i LVB. Søknaden omhandler dispensasjon for å 
fravike regulerte formål.  
 
Beskrivelse av løsning 3a 

Det er besluttet at alternativ 3a av kunnskapsgrunnlaget skal legges til grunn. Alternativ 3a 
innebærer utvidelser av LVB mot vest og øst, og det er som del av utredningen utarbeidet en 
løsning som viser hvordan KLM sine funksjoner kan innplasseres i bygget, dels i nybygg mot vest 
og dels i arealer som opprinnelig var tiltenkt UiO. I tillegg til eksklusive arealer for KLM 
(laboratorier, kontorer, støttefunksjoner) vil en andel av kjernefasiliteter (avansert forsknings-
infrastruktur) og andel av fellesfasiliteter (som kantine, garderober, varemottak, etc.) inngå i 
arealet for KLM. Samlet areal for KLM er ca. 13 278 m2 (netto funksjonsareal) bestående av: 

 10 278 m2  Eksklusive arealer for OUS  

 603 m2  Andel av kjernefasiliteter   

 2 501 m2 Andel av fellesfasiliteter  
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Med en brutto/nettofaktor på 2,21 gir dette samlet areal for KLM på ca. 29 340 m2, av byggets 
samlede størrelse på ca. 97 450 m2. 

Statsbygg har oppdatert basiskalkylen for bygget. Arbeidet har vært gjennomført parallelt med 
en programmering for KLM sine funksjoner og en replassering av funksjonene til UiO. 
Oppdateringen av kalkylen har vært del av grunnlaget for Statsbyggs usikkerhetsanalyse. 
Resultatene fra usikkerhetsanalyse er benyttet i husleieberegningen. I tillegg til husleien 
kommer kostnader til utstyr og O-IKT som må finansieres fra OUS. 

Investeringsanalyser 

Tidligere realisering av gevinster ved samling av deler av KLM er isolert sett positivt for 
bæreevnen på helseforetaksnivå for OUS. Innplassering av miljøet i LVB medfører at gevinstene 
realiseres ni år tidligere enn etter opprinnelige planer for videreutviklingen av OUS. 

Analyser av investeringsprosjektet uavhengig av finansieringsform viser at prosjektet i seg selv 
har økonomisk bæreevne, med en positiv nåverdi på 145 millioner kroner. Nåverdien er om lag 
525 millioner kroner høyere enn alternativet med en ni år senere samling på Gaustad. 

Ved innarbeiding av finansiering ved leie til Statsbygg basert på statens husleieordning vises en 
negativ nåverdi på om lag 560 millioner kroner. Imidlertid blir akkumulert likviditetsstrøm ved 
utgangen av analyseperioden positiv, da driftsøkonomiske effekter overstiger kapital-
kostnadene, inkludert den kostnadsdekkende husleien til Statsbygg. Prosjektet har behov for 
mellomfinansiering frem til 2045 når likviditetsstrømmen blir positiv. Fra 2045 forbedres 
prosjektets likviditet og er om lag 2,1 milliarder kroner ved analyseperiodens slutt i 2066. Den 
viktigste årsaken til at prosjektet ikke oppnår økonomisk bæreevne er altså forutsetningene for 
den kostnadsdekkende husleien. Den årlige husleien som skal betales til Statsbygg inkluderer et 
realavkastningskrav på 4 %. Realavkastningskravet er høyere enn hva som ligger til grunn i 
finansieringsbetingelsene som spesialisthelsetjenesten har for investeringslån fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

Basert på utført usikkerhetsanalyse og husleieberegning (uten eventuelle konsekvenser grunnet 
endringen med hormonlaboratoriet etc.) vurderes OUS å ha økonomisk bæreevne med de 
forutsetningene som ligger til grunn for økonomisk langtidsplan 2022-2025. 

Videre arbeid 

Statsbygg har som byggherre for Livsvitenskapsbygget utarbeidet et sentralt styringsdokument 
for prosjektet i samsvar med kravene i statens prosjektmodell. Dette styringsdokumentet er 
under oppdatering for å ivareta innplassering av LVB. I utkast til oppdatert styringsdokument 
har Statsbygg angitt retningslinjer for innfasing av KLM i LVB, og det er lagt til grunn at 
prosjektering av OUS sine arealer har tatt igjen UiO i starten av april 2022.  

Det er under etablering et prosjektstyre for LVB. Prosjektstyret skal sørge for at prosjektet 
styres i henhold til de avtalte forutsetninger og rammer, og har fullmakt til å treffe beslutninger 
og gjøre disposisjoner innenfor styringsrammen (P50). Statsbygg er ansvarlig byggherre for 
prosjektet og rapporterer til prosjektstyret.  

Endelig husleieavtale skal utarbeides i neste fase og vil etter planen være klar for signering i 
løpet av 2021. Hovedprinsippene er avklart og lagt til grunn for de økonomiske analysene. Det 
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må i samarbeid mellom partene arbeides videre med driftsmodell for det nye bygget, med 
særlig vekt på å finne gode og effektive modeller samhandling og oppgavedeling mellom OUS, 
Statsbygg og UiO. 

Gjennomføring av store og komplekse prosjekter er forbundet med risiko hvor risikobildet vil 
endres gjennom prosjektets faser og gjennomføringen. Det er av den grunn sentralt å belyse og 
vurdere risikoforhold gjennom alle prosjektets faser med det formål å identifisere og iverksette 
tiltak som reduserer og begrenser risiko til akseptabelt nivå. Det er som del av utredningen 
gjort en vurdering av de mest sentrale risikomomentene for HSØ og OUS knyttet til 
innplassering av KLM i LVB.  

I tillegg til byggeprosjektet, skal HSØ/OUS anskaffe medisinsk teknisk utstyr, laboratorieutstyr, 
og IKT- og AV-utstyr til egne områder. Videre inngår løsninger for overordnet IKT (O-IKT) som 
tar utgangspunkt i regionale og foretaksvise løsninger som er ved OUS i dag eller teknologi som 
planlegges innført i foretaket i tidsrommet før flytting til LVB. Modeller for organisering og 
gjennomføring utstyrsanskaffelser og O-IKT skal vurderes nærmere i neste fase og legges frem 
for beslutning etter styrebehandlingene i OUS og HSØ. 
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1 Bakgrunn  

1.1 Hensikt 

Nytt bygg for livsvitenskap (Livsvitenskapsbygget, LVB) for Universitetet i Oslo (UiO) realiseres 
av Statsbygg på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD), som et nybygg for kjemi, farmasi 
og livsvitenskap. Målet er å utvikle et ledende universitetsmiljø innen livsvitenskap og gi Norge 
internasjonal konkurransekraft innen området. 

LVB skal realiseres som et anlegg for utstrakt tverrfaglig samhandling, teknologisk avansert 
utstyr, og utvikling av fremragende forskningsmiljø på tvers av fagområder og disipliner. Det 
nye bygget skal føres opp i Gaustadbekkdalen, mellom Campus Blindern og Rikshospitalet. UiO 
vil være største bruker av bygget. 

Byggeprosjektet kan ikke realiseres innenfor vedtatt kostnadsramme blant annet som følge av 
krevende grunnforhold. Regjeringen har derfor besluttet at det skal arbeides videre med sikte 
på å innplassere Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) i 
det planlagte bygget, samt i tilbygg. Styrene i OUS og HSØ har høsten 2020 sluttet seg til at det 
arbeides videre med denne løsningen. 

Innplassering KLM i LVB må ses i sammenheng med målbildet for OUS slik det ble vedtatt i 
foretaksmøtet for HSØ den 24.6.2016. 

Formålet med denne utredningen er å fremskaffe et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig 
sikkerhet for beslutning om innplassering av KLM i LVB, i tråd med vedtakene i styrene i OUS og 
HSØ. Beslutningsprosessen er lagt opp slik at styrene i OUS og HSØ kan behandle saken før 
sommeren 2021 og før forslag om ny kostnadsramme fremmes for Stortinget i statsbudsjettet 
for 2022. 

For gjennomføringen av utredningen har prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF (heretter 
kalt HSØ-PO) tatt utgangspunkt i Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2017) og 
innholdet i en konseptfase. Denne rapporten omhandler og dokumenterer gjennomført 
utredning for innplassering av KLM ved OUS i LVB.  

 

1.2 Grunnlag for utredningen 

Videreutviklingen av Aker (Nye Aker) og Gaustad (Nye Rikshospitalet) er et ledd i realiseringen 
av målbildet for OUS slik det ble vedtatt i foretaksmøtet for HSØ 24.6.2016. Målbildet 
innebærer at OUS skal utvikles med et samlet og komplett regionsykehus inkludert 
lokalsykehusfunksjoner på Gaustad (Nye Rikshospitalet), et lokalsykehus på Aker (Nye Aker) og 
et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional 
sikkerhetsavdeling (RSA) til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark. Forprosjektet 
for Nye Aker og Nye Rikshospitalet er igangsatt, mens nytt klinikkbygg og protonsenter på 
Radiumhospitalet er under oppføring. 

Videreutviklingen av Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal skje i to etapper. Laboratoriefag og 
forskningsarealer var opprinnelig planlagt videreført på Ullevål i første etappe sammen med 
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øyeavdeling, administrasjon og strålebehandling. Muligheten for å innplassere KLM i LVB 
innebærer at samling av laboratoriefag og forskningsarealer kan realiseres tidligere enn i en 
etappe 2 av utviklingen av OUS 

Grunnlaget for utredningen: 

 Pressemelding1 fra KD og HOD (17.11.2020) om at Regjeringen tar sikte på å få Oslo 
universitetssykehus inn i deler av Nytt bygg for Livsvitenskap. 
 

 Styrevedtak i HSØ (styresak 124-2020, vedtakspunkt 7)2: 
«Styret viser til orienteringen om mulig samlokalisering av deler av Oslo universitets-
sykehus’ virksomhet med Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget, og ber 
administrerende direktør utrede dette.» 
 

 Styrevedtak i Oslo universitetssykehus HF (styresak 95/2020)3: 
1. «Styret viser til orienteringen i saken, herunder pressemeldingen om Regjeringens 

behandling og styrevedtak i sak 124/2020 i Helse Sør Øst RHF og ber 
administrerende direktør å følge opp samarbeidet med å utrede en mulig 
samlokalisering av virksomhet i Livsvitenskapsbygget.  

2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med resultatet av 
utredningen inkludert driftsøkonomi- og risikovurdering før endelig beslutning 
fattes.» 
 

 Prop. 79 S (2020–2021) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)4 
«Nytt bygg for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo  
 
Byggeprosjektet Nytt bygg for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo kan ikke realiseres 
innenfor vedtatt kostnadsramme på 6 294 mill. kroner (2021-kroner), blant annet som 
følge av krevende grunnforhold. I Prop. 1 S (2020–2021) ble det derfor varslet at 
regjeringen vurderer kostnadsreduserende tiltak. Det er utredet ulike alternativer for 
innretning av prosjektet for å holde kostnadsrammen. Regjeringen vurderer at 
omfattende kutt vil medføre at prosjektets formål ikke kan realiseres. Regjeringen har 
derfor besluttet at det skal arbeides videre med sikte på å innplassere Klinikk for 
laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus (OUS) i det planlagte bygget, samt i 
tilbygg. Styret i Helse Sør-Øst RHF har sluttet seg til at det arbeides videre med denne 
løsningen. En slik samlokalisering vil styrke bygget som et anlegg for utstrakt tverrfaglig 
samhandling, kjernefasiliteter og utvikling av forskningsmiljø på tvers av fagområder og 
disipliner, i tråd med prosjektets samfunnsmål.  
 
Dette innebærer at deler av bevilgningen som Stortinget har gitt til arbeidet med Nytt 
livsvitenskapsbygg for 2021, vil bli benyttet til utredninger og forberedende arbeider for 

                                                      
1 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-tek-sikte-pa-a-fa-oslo-universitetssjukehus-inn-i-delar-av-nytt-livsvitskapsbygg/id2786001/ 

2 Brukerveiledning – saksfremlegg til styret i Helse Sør RHF (helse-sorost.no)  

3 https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styrem%C3%B8ter%202020/2020_12_18/Styresak%202020-95-

00%20Samlokalisering%20av%20virksomhet%20med%20Universitetet%20i%20Oslo%20i%20Livsvitenskapsbygget%2020201218.pdf  

4 Prop. 79 S (2020–2021) (regjeringen.no) 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-tek-sikte-pa-a-fa-oslo-universitetssjukehus-inn-i-delar-av-nytt-livsvitskapsbygg/id2786001/
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Godkjente%20protokoller/2020/-%20Godkjent%20protokoll%20fra%20styrem%C3%B8te%2026.%20november%202020.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styrem%C3%B8ter%202020/2020_12_18/Styresak%202020-95-00%20Samlokalisering%20av%20virksomhet%20med%20Universitetet%20i%20Oslo%20i%20Livsvitenskapsbygget%2020201218.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styrem%C3%B8ter%202020/2020_12_18/Styresak%202020-95-00%20Samlokalisering%20av%20virksomhet%20med%20Universitetet%20i%20Oslo%20i%20Livsvitenskapsbygget%2020201218.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/576cc7cd17d24286b2e7171a94b27053/no/pdfs/prp202020210079000dddpdfs.pdf
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å legge til rette for innlemming av Klinikk for laboratoriemedisin ved OUS i prosjektet. 
Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2022 orientere Stortinget om samlet omfang og 
kostnader for prosjektet. Før kostnadsrammen for samlokaliseringsalternativet fremmes 
for Stortinget, behandles saken i styret til Helse Sør-Øst RHF.  
 
Det ferdige livsvitenskapsbygget vil inngå i statens husleieordning. Helse Sør-Øst vil 
måtte dekke sin del av prosjektet gjennom en kostnadsdekkende husleie. Det legges til 
grunn at Universitetet i Oslo vil få full husleiekompensasjon inntil dagens 
kostnadsramme, justert for pris- og valutakursendringer, og med et tillegg som følge av 
midlertidig stans i prosjektet og covid-19. 
 

 Kunnskapsgrunnlaget 
Det ble høsten 2020 gjennomført en mulighetsstudie (kalt kunnskapsgrunnlag) for mulig 
innplassering av funksjoner ved OUS i LVB. Kunnskapsgrunnlaget (datert 19.10.2020) er 
nærmere beskrevet i kapittel 6.1.  

 

1.3 Kort om Klinikk for laboratoriemedisin 

KLM utgjør det største fagmiljøet i Norge innenfor helserettet laboratorievirksomhet og leverer 
laboratoriediagnostikk for pasientene i OUS, andre sykehus, avtalespesialister og primær-
helsetjenesten. Klinikken er inndelt i syv avdelinger og dekker fagområdene farmakologi, 
immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, mikrobiologi, 
patologi og rettsmedisinske fag. Klinikken har også en omfattende forskningsaktivitet integrert i 
avdelingene, og har et nært samarbeid med UiO. Klinikken ved Avdeling for rettsmedisinske fag 
leverer tjenester til rettsvesenet. 

I utviklingen av et fremtidig driftskonsept er det ønskelig å samle rutinedrift og forskning. 
Samtidig vil det i en fremtidig sykehusstruktur være lokale kjernelaboratorier tilpasset den 
kliniske virksomheten på Nye Rikshospitalet, Nye Aker og Nye Radiumhospitalet. I tillegg er 
enkelte avdelinger avhengig av nærhet til klinisk drift. 

En fysisk samling vil føre til at dataproduksjon og dataanalyse kan gjøres på en mer dynamisk og 
kostnadseffektiv måte enn det som er mulig i dag. Det er et mål å gå fra dagens fragmenterte 
dataanalyse tilknyttet de ulike fagområdene til en felles teknologi og datahåndtering på tvers av 
fagområder. Dette vil gi kostnadseffektive synergier, mulighet for felles kompetanseheving, 
samlet investering i teknologisk utstyr og trolig bedre løsninger. Informatikk og beregnings-
orientert kompetanse for både forskning og medisinsklaboratoriedrift vil være viktig for å 
lykkes.  

KLMs virksomhet kobler forskningsvirksomhet med rutinedriften. Dette bidrar igjen til at veien 
fra forskning til innovasjon kortes ned, og nye ideer og arbeidsmåter raskere translateres til 
diagnostikk og forbedret pasientbehandling. Dette styrker formålet med investeringsprosjektet 
og har direkte innvirkning på forskning, innovasjon og utvikling av kompetanse. 
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1.4 Prosjektutløsende faktorer 

Det er tre hovedårsaker til at OUS trenger nye sykehusbygg: 

 Mye av pasientbehandlingen ved OUS foregår i dag i gammel og uhensiktsmessig 
bygningsmasse med til dels svært dårlig standard. Dette gjelder spesielt medisinsk og 
kirurgisk virksomhet, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ved 
Ullevål.  

 I tillegg til behovet for fornyelse av bygningsmassen, viser befolkningsframskrivinger for 
hovedstadsområdet at det må planlegges for økt sykehuskapasitet.  

 OUS har behov for å slå sammen likeartet aktivitet for å sikre bedre kvalitet i 
pasientbehandlingen og mer effektiv drift, samt for å videreutvikle gode helsetjenester for 
pasientene i Oslo og regionen. 

Bakgrunnen for prosjektene (Nye Aker, Nye Rikshospitalet, Nytt klinikk- og protonbygg 
Radiumhospitalet og nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling) og de prosjektutløsende 
faktorene er beskrevet i konseptrapporten for videreutvikling av Aker og Gaustad5. 

Den utløsende faktoren for mulig innplassering av KLM i LVB fremfor i en senere etappe i 
videreutvikling av OUS, er at det planlagte Livsvitenskapsbygget ikke kan realiseres innenfor 
vedtatt kostnadsramme. Det er utredet ulike alternativer for videreføring av prosjektet 
innenfor kostnadsrammen. Regjeringen vurderer imidlertid at omfattende kutt vil medføre at 
prosjektets opprinnelige formål ikke kan realiseres, og har derfor besluttet at det skal arbeides 
videre med sikte på å innplassere KLM ved OUS i det planlagte bygget, samt i tilbygg.  

Fagområdene innen KLM har, med unntak av blodbankvirksomheten og medisinsk genetikk, 
ikke hatt mulighet til fysisk samlokalisering og konsolidering av virksomheten i etterkant av 
etableringen av OUS. Med samling i LVB kan KLM oppnå et driftskonsept for laboratorie-
virksomheten i felles bygg, kombinert med lokale kjernelaboratorier tilpasset den kliniske 
virksomheten på Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker. En fysisk samlokalisering av 
Livsvitenskap for UiO og KLM ved OUS vil muliggjøre realisering av gevinster – både økonomisk 
og faglig som beskrevet i denne utredningen. 

 

  

                                                      
5 Videreutvikling av Aker og Gaustad, Konseptrapport Oslo universitetssykehus HF, datert 16.11.2018 (versjon 02) 
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2 Prosjektets mandat 

2.1 Prosjektets mål 

LVB skal realiseres som et anlegg for utstrakt tverrfaglig samhandling, teknologisk avansert 
utstyr, og utvikling av fremragende forskningsmiljø på tvers av fagområder og disipliner. 

OUS og UiO hadde i forkant av kunnskapsgrunnlaget dialog om muligheten for at OUS skal 
kunne leie eller eie deler av LVB. OUS ser på dette som en svært spennende mulighet og det er 
vurdert at vesentlige deler av KLM kan legges til LVB. Dette vil gi faglige og forskningsmessige 
synergier, samt driftsmessige gevinster. Videre vil det bidra til å realisere målene for LVB. I 
tillegg vil det støtte opp under Oslo kommunes strategi for Oslo Science City. 

En samlokalisering av livsvitenskapsfag for UiO og KLM ved OUS vil styrke bygget som et anlegg 
for utstrakt tverrfaglig samhandling og utvikling av forskningsmiljø på tvers av fagområder og 
disipliner, i tråd med prosjektets samfunnsmål. 

Prosjektets samfunns- og effektmål er beskrevet i kapittel 3.3. 

 

2.2 Alternativer som skal utredes 

I den gjennomførte mulighetsstudien (Kunnskapsgrunnlaget høsten 2020) ble ulike alternativer 
for innplassering av KLM i bygget vurdert. Det fremgår av brev fra KD til Statsbygg (datert 
23.11.2020) om videreføring av prosjekt for nytt bygg for Livsvitenskap ved UiO, at alternativ 3a 
fra Kunnskapsgrunnlag for lokalisering av deler av OUS i nytt bygg for Livsvitenskap, skal legges 
til grunn for videre planlegging. Alternativ 3a er nærmere beskrevet i kapittel 6.4. 

Det er i denne utredningen ikke arbeidet med å identifisere, utvikle eller utrede andre 
alternative konsepter, i form av fysiske løsninger, som kan oppfylle premissene. Det 
opprinnelige prosjektet for LVB er i gjennomføringsfasen etter ferdigstilt skisse- og forprosjekt.  

Som del av den økonomiske analysen er det gjort en sammenligning av følgende alternativ: 

 Nullalternativet – videreføre eksisterende virksomhet i eksisterende lokaler 

 Alternativ 1 – etablering av et forsknings- og laboratoriebygg i etappe 2 (slik det 
opprinnelig var planlagt) 

 Alternativ 2 – etablering av KLM i LVB (alternativ 3a) 

Alternativene er beskrevet nærmere i kapittel 6. 

 

2.3 Organisering og styringsstruktur 

HSØ har etablert en egen prosjektorganisasjon (HSØ PO) med ressurser fra Sykehusbygg HF til å 
lede arbeidet med videreutvikling av OUS.  

Prosjektet Innplassering av forsknings- og laboratoriefunksjoner fra Oslo universitetssykehus HF 
i Livsvitenskapsbygget ble fra januar 2021 etablert som et nytt prosjekt i porteføljen til 
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prosjektorganisasjonen med ansvar for å følge opp utredningen på vegne av HSØ. Øvrige 
prosjekter i porteføljen er Nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet, nytt bygg for 
regional sikkerhetsavdeling, Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

Prosjektdirektør HSØ PO rapporterer til administrerende direktør i HSØ. Utredningen har vært 
ledet av en prosjektsjef som rapporterer til prosjektdirektøren.  

OUS har ansvar for å organisere og gjennomføre medvirkning og sørge for nødvendig forankring 
av tiltak og løsninger mot brukere og ansatte i egen organisasjon.  Helseforetaket har sammen 
med HSØ et særskilt ansvar for å etablere en gevinstrealiseringsplan.  

Nye Oslo universitetssykehus (Nye OUS) er fellesnavnet på de seks bygge- og utviklings-
programmene i sykehuset; Nye Radiumhospitalet, Storbylegevakten, Nye Aker, Nye 
Rikshospitalet og Ny sikkerhetspsykiatri. I tillegg er det opprettet et program for OUS i LVB. På 
sikt vil det opprettes et program for ivaretakelse av resterende drift på Ullevål sykehus frem til 
etappe to er ferdig. 

Statsbygg er byggherre og fremtidig eier av bygget og ivaretar prosjektering og bygging.  

 

2.4 Arbeidsmetode og prosess 

Utredningen er gjennomført med formål å utarbeide et tilstrekkelig grunnlag for at styrene i 
OUS og HSØ kan ta stilling til saken og rammer for videreføring av prosjektet før sommeren 
2021.  

Arbeidet har tatt utgangspunkt i Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter og 
gjennomføring av en konseptfase. Det er enkelte avvik mellom arbeidet med denne 
utredningen og nevnte veileder. Dette gjelder utvikling av alternative løsninger og plan for 
videre arbeid. 

Følgende hovedplan er fulgt: 

Oppgave Periode 

Virksomhetsavklaringer  Januar og februar, med justering i mai 

Utvikle løsninger inkl. skisser  Mars og april 

Kalkyler Ultimo april 

Usikkerhetsanalyse  Ultimo april 

Husleieberegninger Primo mai 

Økonomiske analyser  Mai  

Utarbeide rapport  April og mai  

Figur 1 Hovedtidsplan for arbeidet med utredningen 

Det er gjennomført kvalitetssikring (KSK) av utredningen i tråd med ytelsene definert i bilag 2 - 
vedlegg H i Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. KSK er utført som såkalt 
følgeevaluering. Dette innebærer at prosess, innhold og resultatdokumenter er evaluert 
parallelt med gjennomføring av konseptfasen. Prosjektet har hatt som mål å besvare / lukke / 
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korrigere fortløpende observerte avvik, mangler eller kommentarer til detaljeringsgrad. Det 
foreligger rapport fra KSK datert 24.5.2021. 

 

2.5 Samhandling med Statsbygg 

Utredningen er gjennomført i nært samarbeid med Statsbygg. Statsbygg er byggherre for LVB, 
og vesentlige deler av denne utredningen er utarbeidet av Statsbygg med deres rådgivere. 
Dette gjelder kapitlene om teknisk program (kapittel 4.3), plangrunnlag (5), beskrivelse av 
alternativ 3a (6.4), og deler av kapittel 8 om plan for videre arbeide (blant annet om sentralt 
styringsdokumentet og innfasing av KLM). Videre er investeringskalkylen for bygget, underlag 
for utstyrskalkyle, usikkerhetsanalyse og husleie utarbeidet av Statsbygg med rådgivere.   

Det er som del av utredningen gjennomført omfattende møteaktivitet og koordinering med 
Statsbygg: 

 Ukentlig koordinering med deltakelse fra Statsbygg, UiO, OUS og HSØ PO for å avklare 
arealbehov, funksjonskrav, etc. 

 Medvirkningsforum hver 14. dag – et forum for å avklare sentrale forhold ved 
gjennomføring av konseptfasen med deltakelse fra prosjektledelsen i Statsbygg, UiO, 
OUS og HSØ PO 

 Avdelingene i KLM er presentert for Statsbygg med rådgivere 

 Arbeidsmøter innen funksjon, utstyr, teknikk og IKT  

 Arbeidsmøter om spesifikke temaer som husleie, sentralt styringsdokument, etc. 

HSØ PO har deltatt i kostnads- og usikkerhetsanalysen som er gjennomført av Statsbygg med 
rådgivere.  

 

2.6 Samhandling med OUS 

Utredningen er gjennomført i nært samarbeid med OUS. For å sikre tett oppfølging og god 
kommunikasjon mellom OUS og HSØ, bygges det videre på styringsstrukturen som er etablert 
for de øvrige utbyggingsprosjektene i OUS, se figur 2 nedenfor.  

OUS har hatt ansvar for å koordinere medvirkningen samt å sikre forankring hos brukere og 
ansatte i egen organisasjon. Det er etablert medvirkning per avdeling innen KLM som har 
gjennomgått spesifikke tema innen funksjon, utstyr, logistikk m.m. Tillitsvalgte og verneombud 
har vært invitert inn i arbeidet. 

Det gjennomført en kartlegging av de laboratorie- og forskningsaktiviteter i eksisterende OUS 
som kan være aktuelle for flytting til LVB. Kartleggingen er gjort avdelingsvis og har omfattet 
arealbehov, antall ansatte, nærhet og avhengighet til andre funksjoner, faglig synergi til 
aktiviteter i LVB samt logistikk. 

Det er videre gjennomført arbeidsmøter med Statsbygg og deres prosjekteringsgruppe for å 
gjennomgå spesifikke tema disse har hatt behov for å få avklart for å kunne fortsette 
prosjektering av arealene. På disse møtene har representanter fra KLM og Nye OUS bidratt. 
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Det er også opprettet egne møteserier med deltagelse fra OUS for områdene: 

 Overordnet IKT, teknisk drift og sikkerhet 

 Funksjonsutstyr – MTU Medisinsk teknisk utstyr og IKT 

Disse har bidratt med avklaringer i forbindelse med utarbeidelse av Hovedprogrammets del 2-5. 

OUS har utarbeidet delrapporten om økonomiske driftsgevinster (datert 12.5.2021, versjon 
2.0). 

Figuren under viser struktur for samhandling med OUS. 

Prosjektsjefer HSØ PO 

Prosjektdirektør Administrerende direktør OUS HF

Prosjektledelsen  Nye OUS  

Samarbeidsmøte

Kontaktmøte 

Nytt klinikk- og protonbygg RSANye Aker Nye Rikshospitalet 

Samhandling  Nye RAD og HSØ 
PO 

Samhandling koordinering Nye Aker/Nye RH  - HSØ PO

koordineringsmøter på tvers av prosjektene 

Helse Sør-Øst RHF

Samhandling  OUS nye 
sikkerhetspsykiatri  og HSØ PO 

Styret OUS HF Prosjektstyre RAD Prosjektstyre A/RH 

Porteføljestyret Nye OUS

Programstyre
(Program for ibruktakelse av nye bygg)

M M

M

M

MM M

M

LVB

Samhandling  OUS 
livsvitenskapsbygget  og HSØ PO 

M M M MM M

M

M

MM M

M M M

M

M

MM M

M

 
Figur 2 Struktur for samhandling mellom OUS og HSØ PO 

 

2.7 Samhandling med UiO 

Utredningen er gjennomført i nært samarbeid med UiO.  

UiO har deltatt sammen med HSØ PO og OUS i møtene og koordineringen som er gjennomført 
med Statsbygg. I tillegg er det gjennomført egne koordineringsmøter (ukentlig) mellom UiO, 
OUS og HSØ for blant annet å avklare fasiliteter i bygget som skal deles mellom UiO og OUS. 

OUS har deltatt i hovedbrukergruppen, referansegruppen og styringsgruppen som er etablert 
ved UiO i planleggingen av LVB, jfr. organisasjonskartet for UiO vist under.  
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Figur 3 Organisasjonskart for UiO sitt arbeid med Livsvitenskapsbygget 

 

2.8 Samhandling med Sykehuspartner 

Arbeidet med overordnet IKT-konsept (O-IKT) er gjennomført i et samarbeid mellom HSØ PO, 
OUS og Sykehuspartner HF (SP).  
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3 Gjennomføringsstrategi 

3.1 Eier- og byggherrerollen 

I Prop. 79S (2020-2021) fremgår det at det ferdige livsvitenskapsbygget vil inngå i statens 
husleieordning. OUS vil måtte dekke sin del av prosjektet gjennom en kostnadsdekkende 
husleie. Det legges videre til grunn at UiO vil få full husleiekompensasjon inntil dagens 
kostnadsramme, justert for pris- og valutakursendringer, og med et tillegg som følge av 
midlertidig stans i prosjektet og covid-19.  

Statsbygg er byggherre for LVB og skal gjennomføre prosjektet i henhold til oppdragsbrev, 
gjeldende regelverk, styringsdokumentet og i samsvar med de fullmakter som følger av SBs 
instruks. For øvrig skal Statsbyggs interne styringssystemer legges til grunn for gjennomføring 
av prosjektet. 

Innenfor de rammer som gjelder for prosjektet skal Statsbygg legge til rette for medvirkning fra 
brukere og ansatte i OUS og UiO. 

 

3.2 Styringslinjer i prosjekt Nytt bygg for Livsvitenskap  

KD er oppdragsgivende departement overfor Statsbygg med HSØ som medoppdragsgiver. Det 
vil bli etablert et eget prosjektstyre med ansvar for gjennomføring av prosjektet. Mandatet til 
dette prosjektstyret vil være å sikre at prosjektet styres i henhold til prosjektets 
styringsdokument.  

Styringsrammen (P50) skal legges til grunn for gjennomføringen av prosjektet. Dersom prosjekt-
styret mener at utløsning av midler fra usikkerhetsavsetningen (over P50) bør vurderes for å 
sikre oppnåelse av effektmålene i prosjektet, skal prosjektstyret fremlegge slik anbefaling 
overfor KD og HSØ. Ved en økning av prosjektets sluttkostnad utover P50 vil HSØ bære risikoen 
for at husleien vil øke tilsvarende for OUS sin arealandel (kostnadsdekkende husleie). 

Beslutningsprosessen i styrene for henholdsvis OUS og HSØ i juni 2021, må ses i sammenheng 
med den statlige prosessen med KS2, regjeringsbehandling og endelig fastsettelse av kostnads- 
og styringsrammer. Det skal gjennomføres en supplerende analyse / oppdatert KS2 i henhold til 
Finansdepartementets (heretter kalt FIN) regime for ekstern kvalitetssikring. KS2-aktørens 
tilrådning om kostnads- og styringsrammer vil foreligge før styremøtene i OUS og HSØ. 
Styrebehandlingen i OUS og HSØ i juni 2021 vil også skje i forkant av regjeringens behandling. 
Med referanse til Veileder i tidligfaseplanlegging i sykehusbyggprosjekter, vil beslutningen i 
OUS og HSØ omfatte både: 

 B3: Endelig valg av hvilket konsept som skal bearbeides videre 
i neste fase (forprosjekt) og 

 B4: Investeringsbeslutningen ved at prosjekteier godkjenner at prosjektet videreføres.  

Endelig husleieavtale, som normalt skal foreligge ved B4, vil først være klar i desember 2021, 
slik at dette elementet i B4-beslutningen ikke kan besluttes nå. 
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3.3 Prosjektmål 

3.3.1 Samfunnsmål 

Samfunnsmålet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet slik det er formulert i konseptrapporten for 
videreutvikling av Aker og Gaustad (godkjent av styret i HSØ i sak 006-2019 og 050-2019): 

 Utviklingen av Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal sammen med et spesialisert 
kreftsykehus på Radiumhospitalet, ny regional sikkerhetsavdeling (RSA) og ny 
Storbylegevakt på Aker, sørge for at OUS gir et helsemessig godt og driftsmessig 
effektivt spesialisthelsetjenestetilbud til Oslos befolkning, samt at region-, lands- og 
universitetsfunksjoner ivaretas på en god måte og i henhold til forutsatte planer.   

 Videreutvikling av Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal tilpasses de føringer som 
framkommer av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 og Regional utviklingsplan 
2035 for utvikling av helsetjenester i et langsiktig perspektiv.  

 Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal videreutvikles sammen med UiO som sentrale 
nasjonale arenaer for forskning, utdanning og innovasjon, integrert med 
pasientbehandlingen. 

For LVB er det utarbeidet et samfunnsmål som ivaretar den verdiskapingen og ambisjonen som 
det nye universitetsanlegget skal føre til. Dette samfunnsmålet er bearbeidet for å ivareta 
innplassering av KLM i bygget i tråd med samfunnsmålet for videreutvikling for OUS. 
Samfunnsmålet for det samlede prosjektet (OUS og UiO) fremgår av oppdragsbrev fra KD til 
Statsbygg 19.4.21: 

«Livsvitenskapsbygget skal være et felles anlegg for ledende universitets- og sykehusmiljø innen 
livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området.» 

3.3.2 Effektmål 

Effektmålene for videreutvikling av Nye Aker og Nye Rikshospitalet er: 

1. Oslo universitetssykehus HF skal innfri befolkningens behov for spesialisthelsetjenester 
med god kvalitet på en kostnadseffektiv måte 

2. Oslo universitetssykehus HF skal være tilrettelagt for effektive arbeidsprosesser og gode 
arbeidsforhold 

3. Oslo universitetssykehus HF skal ha en ledende rolle innen forskning og utdanning 
4. Oslo universitetssykehus HF skal ha en god og tilpasningsdyktig bygningsmasse 
5. Utbyggingen skal gi et mest mulig klimanøytralt anlegg og være i tråd med Oslo 

universitetssykehus HFs målsetting om miljøsertifisering 

For å knytte effektmålene tydeligere til selve Livsvitenskapsprosjektet, foreslås følgende 
effektmål hvor OUS vil være ansvarlig for gevinstrealisering: 

1. Gjennom samlokaliseringen skal UiO og OUS styrke sine ledende roller innen forsking, 
innovasjon, utdanning, fag- og metodeutvikling. 

2. Klinikk for laboratoriemedisin skal levere tjenester med god kvalitet på en 
kostnadseffektiv måte. Samling og effektivisering av drift, sambruk av arealer og utstyr 
på tvers av fagområder skal bidra til en kostnadseffektiv drift.   
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3. Arealene for Klinikk for laboratoriemedisin skal være tilrettelagt for effektive 
arbeidsprosesser og gode arbeidsforhold. 

4. Bygningsmassen og arealet for klinikken skal være robust, generell og fleksibel, slik at 
dette bidrar til lave årlige kostnader til drift, vedlikehold og ombygging. 

5. Anlegget skal være mest mulig klimanøytralt i utbygging og drift, i tråd med OUS sin 
målsetting om miljøsertifisering.  

Det er tidligere fastsatt effektmål for UiO som vil bli vurdert i lys av at prosjektet utvides til å 
omfatte OUS. Effektmålene vil derfor kunne bli oppdatert. Det arbeidet som pågår med å 
konkretisere de felles effektmålene for prosjektet, vil underbygge og være konsistente med den 
planlagte sameksistensen i LVB. 

Det pågår et arbeid med å konkretisere egne målindikatorer for LVB på grunnlag av de 
spesifikke effektmålene for LVB. Dette skjer i samarbeid med UiO og Statsbygg. På samme måte 
som for de spesifikke effektmålene, vil OUS og HSØ-PO påse at det nye settet med 
målindikatorer blir konsistent med målindikatorene for Nye Aker og Rikshospitalet. 

De overordnede miljømålene som er definert for Nye Aker og Rikshospitalet er at «Utbyggingen 
skal gi et mest mulig klimanøytralt anlegg og være i tråd med Oslo universitetssykehus HFs 
målsetting om miljøsertifisering». De føringene som ligger til grunn for Statsbyggs oppdrag 
(supplerende oppdragsbrev fra KD 11.2.2014) er konsistente med miljømålet for Aker og 
Gaustad. De viktige miljømålene slik de er definert fra KD og UiO er: 

 Energi: Bygget skal minimum tilfredsstille «nesten-null-energi»-nivå. Det skal utvikles et 
konsept for miljøvennlig energiforsyning 

 Klimagassutslipp: Det skal velges løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp fra 
bygget for energi, materialer, transport og uteområdet. Det skal søkes å redusere 
klimagassutslippene med 50% ift. praksis ved prosjektoppstart. 

 Prosjektet skal sertifiseres til å oppnå BREEAM Excellent nivå. 

KD, UiO og Statsbygg har også definert miljømål for brukerutstyr og utarbeidet 
miljøoppfølgingsplaner (se også kapittel 4.3.2). 

3.3.3 Resultatmål 

I Statsbyggs utkast til styringsdokument er det angitt følgende resultatmål og målprioritering: 

«Resultatmålene for hvert av kriteriene tid, kost og kvalitet listes opp i prioritert rekkefølge.  

For gjennomføringsfasen (detaljprosjektering og bygging) gjelder følgende:  

• Resultatmål 1: Kostnad  

• Resultatmål 2: Kvalitet (miljømål er en del av kvalitetsmålet)  

• Resultatmål 3: Tid» 

Den planlagte prosessen med fastsettelse av endelig kostnads- og styringsramme høsten 2021, 
og målprioriteten ovenfor vil for HSØ / OUS innebære en «design-to-cost»-modell fra neste 
fase. 
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3.4 Statsbyggs oppdrag frem til beslutning om ny kostnadsramme 

KD har 19.4.2021, i samråd med HSØ, gitt Statsbygg oppdrag frem til beslutning om ny 
kostnadsramme.  

Frem til ferdig kvalitetssikret prosjekt Q2 / Q3 2021, dvs. en supplerende analyse / oppdatert 
KS2 i henhold til FINs regime for ekstern kvalitetssikring, er Statsbyggs oppdrag knyttet til: 

 Planlegge og legge til rette for gjennomføring av mulighet 3a), jamfør 
kunnskapsgrunnlaget av 19.10.2020 og "Notat for Forutsetningene for valgt 3A-

utredning". Vesentlige avvik fra kunnskapsgrunnlaget og dette notatet, skal forankres i 
prosjektstyret.  

 Samtidig forberede og fundamentering for dagens bygg og 3a. Dersom det er behov for 
å starte fundamenteringen, ber vi om at Statsbygg først varsler oppdragsgiver. 

 Løsningene det arbeides videre med, skal ikke være til hinder for at det vil være mulig å 

bygge dagens planlagte bygg i stedet for 3a dersom regjering / storting skulle beslutte 
det.  

 Legge til rette for og fremskaffe nødvendig underlag for kvalitetssikring, i samarbeid 
med HSØ, jf. enighet mellom KD, FIN, Statsbygg og HSØ om dette.  

 

Ferdig kvalitetssikret prosjektunderlag med forslag til samlet styrings- og kostnadsramme 
ferdigstilles innen primo juni i 2021, slik at styret i HSØ kan behandle saken regjeringen 
konkluderer med hensyn til forslag om ny kostnadsramme som skal fremmes for Stortinget i 
statsbudsjettet for 2022.  
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4 Hovedprogram 

4.1 Om funksjonsprogrammet og planforutsetninger 

Det er som en del av utredningen utviklet et hovedprogram for den virksomheten som skal 
flyttes til LVB. Hovedprogrammet beskriver forutsetninger og føringer som gjelder for 
innplassering av KLM i LVB, og er utarbeidet i henhold til konseptfasen i Veileder for tidlig-
faseplanlegging i sykehusbyggprosjekter. Programmet beskriver krav til bygg og infrastruktur og 
gir en anvisning til Statsbygg med arkitekter og rådgivere om viktige prinsipper for utvikling av 
prosjektet. Hovedprogrammet har gitt underlag for å utarbeide driftskonsept og investerings-
kalkyle (husleie). Hovedprogrammet består av fem deler; 1) Funksjon, 2) Teknikk, 3) Utstyr, 4) 
IKT-konsept og 5) Areal. 

Delene 1 - 4 følger som vedlegg til denne utredningen, mens areal (del 5) inngår i del 1 
Funksjon. Nedenfor følger et kort sammendrag fra hvert av programområdene.  
 

4.2 Del 1 Funksjonsprogram  

Funksjonsprogrammet beskriver dagens virksomhet i KLM, hvilke deler som skal innplasseres i 
LVB og grunnlag for dimensjonering og arealbehov.  

En fysisk samling av mange av de teknologisk avanserte miljøene i KLM kan muliggjøre 
realisering av både økonomiske og faglige gevinster. I dag står avdelingene i klinikken for både 
dataproduksjon og dataanalyse innen sine respektive fagområder. Samling av virksomhet, i 
kombinasjon med robuste kjernelaboratorier, vil gjøre det mulig å samle dataproduksjon rundt 
felles teknologi på tvers av fagområder på en måte som ikke er realiserbar med dagens 
organisering og eksisterende bygningsmasse. Også på dataanalysesiden er det generiske 
utfordringer knyttet til innføring av storskala molekylære analyser, blant annet innen 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og en samling vil kunne gi store synergieffekter. En 
fysisk samling er også nødvendig for å kunne forsvare større investeringer i avansert utstyr, 
oppbygging av felles fagmiljøer innen analytisk teknologi og bioinformatikk og utvikling av nye 
analysetilbud raskere enn det den enkelte avdeling kan evne. En fysisk nærhet mellom 
forskningsenheter vil styrke forskningsfelleskapet, noe som på sikt kan bidra til en høyere andel 
ekstern finansiering.  

KLM er i dag plassert på de forskjellige sykehusene i OUS og de fleste avdelingene er spredt på 
forskjellige lokalisasjoner. 

Ved vurdering av hvilke avdelinger / enheter som skal flytte til LVB er det tatt utgangspunkt i 
følgende forutsetninger: 

 Samling av miljøer / avdelinger i KLM som gir en effektivisering av drift, jfr. beskrivelsen 
over om at fysisk samling av mange av de teknologisk avanserte miljøene i KLM kan 
muliggjøre realisering av gevinster. 

 Styrking av forskningsmiljøer internt i KLM og mellom OUS og UiO. Bidra til at 
kunnskapen som utvikles gjennom forskning, utdanning og innovasjon raskere tas i bruk 
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gjennom innføring av nye arbeidsformer med sterkere integrert tverrfaglig samarbeid i 
LVB.   

 Tilgjengelig areal for OUS i LVB og målsettingen om 25 % arealeffektivisering 
sammenlignet med dagens situasjon. 

 Det skal ikke være pasientbehandling i LVB (jfr. bestemmelser i reguleringsplanen). 

 Klinikknære funksjoner som kjernelaboratorier skal ikke legges til LVB.  

 Rettsmedisinske fag skal ikke legges til LVB grunnet virksomhetens oppgaver og 
særskilte bygningsmessige behov. 

I kunnskapsgrunnlaget er det beskrevet behov for lett, tørrskodd adkomst mellom LVB og 
Rikshospitalet. På bakgrunn av dette har Statsbygg ved prosjekteringsgruppen gjennomført en 
studie for å se på muligheter og kostnader for en slik forbindelse mellom de to lokalisasjonene. 
Det er vurdert både tunnel- og broforbindelse. Kostnader for en slik forbindelse er ikke 
inkludert i kalkylen for LVB.  

I reguleringsplanen for det nye Rikshospitalet er det synliggjort nybygg på tomten for dagens 
parkeringshus. Et slikt nybygg er aktuelt i etappe 2 av utbyggingen på Rikshospitalet og en 
tørrskodd forbindelse fra LVB til dette nybygget er aktuelt. Det arbeides videre med tørrskodd 
forbindelse mellom bi-inngang og trikkestopp, og for en fremtidig forbindelse til bygg i etappe 
2. For rask og effektiv prøvehåndtering er det en forutsetning fra fagmiljøet at det blir etablert 
en toveis rørpostforbindelse mellom Rikshospitalet og LVB. 

4.2.1 Funksjoner som flyttes til Livsvitenskapsbygget 

Basert på de overordnede forutsetningene er det lagt til grunn at følgende funksjoner skal 
flyttes til Livsvitenskapsbygget: 

Felles prøvemottak 

Det etableres et felles sentralt prøvemottak med automasjonsløsning i LVB for mottak og 
fordeling av eksterne prøver som kommer til OUS. Unntaket er Avdeling for medisinsk biokjemi 
som mottar en stor andel frosne prøver som må gå direkte til avdeling (ødelegges ved for tidlig 
opptining) samt prøver til Avdeling for patologi. 

Avdeling for medisinsk genetikk 

Alle funksjoner som i dag er lokalisert på Ullevål flyttes til LVB. Flyttingen omfatter ikke de 
polikliniske seksjonene som er plassert i Forskningsveien i dag. 

Avdeling for farmakologi 

Laboratoriefunksjonene samles i LVB. I tillegg flyttes seksjonene for regionalt legemiddel-
informasjonssenter (RELIS) samt legemiddelkomité og -sikkerhet, inklusive Nasjonalt senter for 
legemiddelmangel og –beredskap. 

Det er sterkt ønskelig at Farmakologisk institutt (FAR) (universitetsdelen av avdelingen) skal 
flytte til LVB sammen med KLMs øvrige forskning. Dette inngår ikke i programmet for OUS og 
må eventuelt ivaretas ved makeskifte med UiO. 
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Flyttingen omfatter ikke Dopinglaboratoriet som blir liggende på Aker og Klinisk forskningspost 
som blir liggende på Rikshospitalet. 

Avdeling for immunologi 

Avdelingen inkludert forskningsseksjonen vil ha fordel av å ligge nært de kliniske avdelingene og 
flyttes ikke. Dette er en endring fra kunnskapsgrunnlaget. 

Avdeling for medisinsk biokjemi 

Deler av forskningsseksjonen, hormonlaboratoriet og ernæringslaboratoriet flytter til LVB. 
Kjernelaboratorier beholdes på sykehusene som i dag. Seksjon for medfødte metabolske 
sykdommer (MET) og Seksjon for hemostase og trombose (SHOT) videreføres på Rikshospitalet 
som i dag.  

Avdeling for mikrobiologi 

Hele avdelingen flyttes til LVB. Det legges opp til 24/7-drift innen diagnostikk. 

Avdeling for patologi 

Avdelingen inkludert forskningsseksjonen vil ha fordel av å ligge nært de kliniske avdelingene og 
flyttes ikke. 

Avdeling for rettsmedisinske fag  

Det flyttes ingen enheter fra RMF til LVB, men det planlegges å opprette en forskningsnode i 
samarbeid med Avdeling for farmakologi.  

Det er gjennom utredningen vurdert ulike sammensetninger av funksjoner til LVB for å sikre 
størst potensiale for samordningsgevinster innenfor tilgjengelig areal. På bakgrunn av behov for 
nærhet til klinisk drift, vurdering av driftsøkonomiske gevinster og tilgjengelig areal for KLM, er 
det gjort en ny vurdering i sluttfasen som innebærer at hormonlaboratoriet og ernærings-
laboratoriet foreslås flyttet inn i LVB, mens forskningsseksjonene til Avdeling for immunologi og 
Avdeling for Patologi ikke flyttes til LVB. 

4.2.2 Aktivitetsvekst og bemanningsgrunnlag 

KLM har etablert et nullalternativ med framskrivninger av både aktivitet og bemanning i 
tidsperioden 2022-2030 uten LVB. En samlet aktivitetsvekst, målt i antall analyser, er vurdert til 
22,5 % (2,5 % årlig vekst i gjennomsnitt) fra 2021 til 2030. Historisk har klinikkens aktivitet vokst 
rundt det dobbelte av aktiviteten til somatisk virksomhet i Oslo universitetssykehus, og i 
framskrivningen av klinikkens aktivitet er det forutsatt at denne historiske utviklingen 
fortsetter. Aktivitetsveksten knyttet til antall analyser er høyere enn oppdaterte befolknings-
framskrivinger og knyttes til en historisk utvikling der diagnostikk per pasient øker. Særskilt er 
det fagområdene medisinsk genetikk og molekylær patologi det er knyttet høyest vekstanslag 
til som følge av persontilpasset medisin. Klinikken forventer større vekst på poliklinisk aktivitet, 
enn på inneliggende aktivitet. 

Det er så gjort vurderinger av behov for bemanning som følge av LVB. Bemanningsgrunnlaget 
tar utgangspunkt i brutto årsverk (fast lønn, vikarer og ekstrahjelp) for OUS og ansatte ved UiO 
som er tilknyttet KLM som er del av flyttingen. For OUS er det lagt til grunn budsjett 2021 for 
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interne årsverk og et gjennomsnitt for 2020 for eksternt finansierte årsverk. For UiO er det lagt 
til grunn et tallgrunnlag mottatt fra universitetet. Det er i tillegg inkludert masterstudenter i 
grunnlaget. 

Det vises til vedlegg om økonomiske driftsgevinster, der framskrivninger på både aktivitet og 
bemanning er beskrevet. 

Oversikt over bemanning er vist i vedlagte hovedprogram Del 1 Funksjon. 

4.2.3 Kontorarealer 

Utforming, tildeling og bruk av kontorarbeidsplasser er regulert av en rekke bestemmelser bl.a. 
i Arbeidsmiljøloven, Arbeidsplassforskriften og Byggteknisk forskrift. OUS har sammenfattet 
disse med egne retningslinjer i en oppdatert prosedyre «Bruk og utforming av kontorarealer» 
(Ehåndbok Dok-ID: 164). Sammen med andre føringer vil denne prosedyren legge premisser for 
utforming og detaljering av kontorarbeidsplasser i den videre prosjektutviklingen. 

4.2.4 Areal for KLM i Livsvitenskapsbygget 

Vurdering av areal for KLM i LVB er gjort ut fra følgende forhold: 

 Forutsetning fra kunnskapsgrunnlaget om 25% effektivisering av dagens areal 

 Funksjoner i bygget og tilgjengelig areal for OUS 

 Prøvevolum - utstyrsbehov 

 Bemanning 

 Sammenligning med andre prosjekter  

Samlet areal eksklusivt for KLM er 10 174 m2 (netto funksjonsareal). En oversikt for disse er 
arealene er vist i kapittel 6.4.4. I tillegg til egne arealer vil OUS ha tilgang til flere typer felles 
fasiliteter i LVB. 

Fellesfunksjoner 

Fellesfunksjoner i LVB omfatter blant annet kantine, auditorier, møte- og undervisningsrom og 
varemottak. I kunnskapsgrunnlaget er dette omtalt som støtteområder. Det ble i kunnskaps-
grunnlaget lagt til grunn en generell fordeling 75 % / 25% mellom UiO og OUS. Det er gjort en 
gjennomgang av fordelingen som del av denne utredningen, og følgende fordeling er nå lagt til 
grunn: 

Tabell 1 OUS sin arealandel av fellesfunksjoner (netto funksjonsareal) 

Fasilitet 
Netto 

funksjons-
areal 

OUS 
andel i % 

OUS andel 
i areal 

Kommentar 

Kantine / kaffebar 1 150 30 % 345 
Kaffebar endret til loungeområde. 
Men medtatt som areal. 

Faculty club 106 25 % 27 Lager ikke medtatt. 

IT 233 30 % 70 
Fordeling serverrom ikke avklart. 
30/70 derfor brukt på alt foreløpig. 

Toaletter, birom 1 200 30 % 360 
Inkl. sykkelgarderober. Usikkert tall 
da nye rom ikke er tegnet ut. 

Renholdssentral 275 30 % 83  

https://ehandboken.ous-hf.no/
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Driftssentral 605 30 % 182 

Areal og fordelingstall ikke endelig 
kjent (270 kvm + nytt driftsareal i 
plan 2 på 335 kvm benyttet inntil 
videre). 

Varemottak, sentrallager 970 40 % 388 Foreløpig vurdering. 

Avfall 350 40 % 140 

Sentrale avfallsrom defineres som 
felles, avfallsrom tilknyttet 
eksklusive arealer defineres som 
henholdsvis UiO-OUS. Areal må 
økes. Ikke ferdig løst, usikre tall. 

Verksted 50 30 % 15  

Lager 750 0 % 0 
Lagerfunksjon tilknyttet UiOs 
eksklusive forskningsarealer.  

Informasjonspunkt / 
læringssenter (bibliotek) 

1 175 25 % 294  

Auditorier 1 361 20 % 272  

Undervisnings- / seminarrom 414 20 % 83  

Grupperom 662 30 % 199 Inkl. tro og tanke 

Undervisningslaboratorier 2 800 0 % 0  

Enhet for innovasjon, samfunns 
og næringskontakt (EISN) 

180 25 % 45  

Totalt Fellesfunksjon 12 281  2 501  

 

Kjernefasiliteter  

Kjernefasiliteter er avansert forskningsinfrastruktur som utgjør en teknologiplattform og 
kompetanse som både leverer tjenester til brukere og utvikler ny teknologi på området. 

Omfanget av kjernefasiliteter og OUS sin forventede andel av disse er gjennomgått på nytt og 
oppdatert denne våren. Den reviderte fordelingen ble godkjent i styringsgruppemøte ved UiO 
08.04.2021. Kjernefasilitetene som OUS har en andel i, bør så langt det er mulig plasseres nært 
tilhørende forskningsgrupper i KLM og samarbeidspartnere. Dette for å kunne sikre god 
samhandling, felles utnyttelse av fasiliteter / rom og utløse synergier. 

Tabell 2 OUS sin arealandel av kjernefasiliteter (netto funksjonsareal) 

Fasilitet FUA 
OUS 

andel i % 

OUS 
andel i 
areal 

Kommentar 

Elektronmikroskop og Cryo-EM 535    

Nukleær magnetisk resonans (NMR) 720   
 

Optisk mikroskopi 170 50 % 85 
 

Optisk spektroskopi og raman 268   
 

Massespektrometri 490 25 % 123 
 

Røntgendiffraksjon 300   
 

In vivo: fisk- og fisk-smitte 486   
 

Strukturbiologi 430 25 % 108 
 

High Throughput Screening (HTS) 200 25 % 50 
 

Radioaktivitetslaboratorier (isotop) 100 50 % 50 
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Laboratorier P3 (biosikkerhet) 100 50 % 50 Felles med UiO 

Vask og autoklavering 275 50 % 138 
 

Sum 4 074 
 

603 Kjernefasiliteter som deles  

 

I tillegg etableres følgende funksjoner som del av OUS sine eksklusive arealer: 

 Laboratorier P3 (biosikkerhet) – OUS sitt eget P3 laboratorium 

 Flow og cellesortering 

 High Throughput Sequencing («HTS2») 
 

Samlet areal for OUS / KLM 

Samlet areal for KLM i LVB er vist i tabellen under. 

Tabell 3 Samlet areal for KLM 

Type areal Areal 

Eksklusive arealer for KLM 
Herav kontorer og garderober 
Herav laboratorier, prøvemottak mm. 

10 174 m2 
4 724 m2 
5 450 m2 

Kjernefasiliteter 603 m2 

Fellesfasiliteter 2 501 m2 

Netto funksjonsareal 13 278 m2 

B/N-faktor 2,21 

Brutto areal KLM 29 344 m2 

 

4.2.5 Logistikk 

Bygget har én hovedinngang for ansatte plassert på plan 01 mot sør og en bi-inngang i øst på 

plan 02 i OUS sine arealer. Alle leveranser inn og ut av bygget skjer via varelevering mot nord. 

Logistikkløsningene er et viktig virkemiddel for å oppnå målsettingen om effektiv drift og 
driftsøkonomisk gevinst i LVB. Funksjonsprogrammet beskriver prinsipper for person- og 
varelogistikk som skal legges til grunn for videre planlegging. For virksomheten i LVB er logistikk 
og transport av prøver til og fra Rikshospitalet spesielt viktig, men det må også sikres en effektiv 
logistikk for eksterne prøver og prøvetransport til og fra de andre lokasjonene, i perioden 
2026–2030 også mellom LVB og Ullevål.  

Prøver mellom Rikshospitalet og LVB vil bli transportert med rørpost. Prøvetransport til og fra 
andre lokalisasjoner i OUS, fra andre helseforetak og fra primærhelsetjeneste foregår med bil 
eller per post. Det pågår utredninger om bruk av droner ved OUS. Intern transport i LVB vil 
foregå med én-til-én rørpost.  
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Forbruksvarer blir levert avdelingspakket fra regionalt forsyningssenter i HSØ og fra 
leverandører. 

Personaltøy kommer pakket på traller fra eksternt vaskeri og blir tilgjengelig for ansatte i KLM 
via tøyautomater. 

4.2.6 Pasientsikkerhet 

Med unntak av poliklinisk virksomhet i Avdeling for medisinsk genetikk (AMG) og klinisk 
forskningspost i Farmakologi (FAR, som ikke er tenkt innplassert i LVB) behandler ikke KLM 
pasienter direkte, men indirekte i form av pasientprøver som håndteres og analyseres som 
støtte for diagnostikk og behandling. 

Klinikken er akkreditert iht. internasjonale standarder og alle prosesser / aktiviteter i en 
prøvehåndtering er beskrevet i «levende» prosedyrer og brukerveiledninger. Kvalitetssikring og 
pasientsikkerhet har stort fokus i KLM. 

Ved innflytting til LVB, er det en viktig forutsetning at KLM får muligheten til å automatisere og 
digitalisere der det er mulig. Dette vil bidra til å ivareta og bedre pasientsikkerheten.   

Andre sentrale forhold som øker pasientsikkerheten: 

 Samling av fagmiljøer som i dag er spredt på flere lokalisasjoner. 

 Felles LIMS («Laboratory information management system») vil legge til rette for sømløs 
elektronisk samhandling med laboratoriedriften på Rikshospitalet, Radiumhospitalet, 
Aker og Ullevål, og det gir laboratoriepersonell tilgang til et samlet analysebilde for 
pasientene, noe som er viktig ved validering og tolkning av resultater. Felles LIMS vil 
muliggjøre elektronisk rekvirering for flere rekvirentgrupper, noe som bedrer 
pasientsikkerheten, gir økt kvalitet og kortere responstider. Det gir i tillegg rekvirentene 
en samlet oversikt over den enkelte pasients bestillinger og svar i DIPS.  

 Effektive logistikkløsninger som sikrer rask og sikker prøvetransport; rørpost, «1-1 
rørpost» og elektroniske transportbokser. 

 Felles prøvemottak med integrerte automasjonsløsninger som reduserer manuell 
håndtering av prøver. 

 Sporing av prøver. 

 Utvidet analysetilbud /-repertoar 

4.2.7 Arbeidsmiljø 

Effektmålene for Nye Oslo universitetssykehus beskriver en attraktiv arbeidsplass med tydelig 
og kompetent ledelse, og en arbeidsgiver som tilrettelegger for fagutøvelse og kompetanse-
utvikling. Det skal tilrettelegges for moderne dataverktøy og teknologi i funksjonsområdene 
som speiler organisasjonen og samfunnsutviklingen. Arbeidsmiljøet skal gi trygge 
arbeidsforhold i henhold til Arbeidsplassforskriften, dvs. å sikre at arbeidstakernes sikkerhet, 
helse og velferd ivaretas ved at arbeidsplasser og arbeidslokaler tilrettelegges og utformes i 
forhold til arbeidet som utføres, den enkelte arbeidstaker og til særskilte risikoforhold. 
Arbeidsplasser hvor det forekommer biologiske faktorer eller smitte som kan innebære 
helserisiko for arbeidstakerne, skal være utformet på en slik måte at eksponeringen reduseres 
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til et lavest mulig nivå, og slik at antall arbeidstakere som kan bli eksponert blir lavest mulig. 
Dette er planlagt ivaretatt i spesiallaboratorier med adgangskontroll og ved planlagt overgang 
fra manuelle arbeidsprosesser til mer automatiserte prosesser og analyseinstrumenter. 

 

4.3 Del 2 Teknisk program  

4.3.1 Generelt om det tekniske programmet 

Teknisk program beskriver de bygningsmessige og tekniske forutsetningene for LVB. Det er 
foretatt justeringer og suppleringer av programmet for å kunne ivareta krav fra OUS og HSØ. 

Teknisk program viser ambisjonsnivået for bygg og tekniske løsninger. Programmet viser 
overordnede krav og løsninger til bygningsutforming / -design, teknisk infrastruktur, miljø og 
energi mm. Programmet beskriver også inngående prosjektets løsninger for å ivareta 
generalitet og fleksibilitet.  

Følgende temaer er behandlet i teknisk program: 

 Generalitet og fleksibilitet  

 Reservekapasitet 

 Energi og miljø 

 Geometri- og volumstrategi. Arealeffektivitet 

 Arkitektur og arkitektonisk utforming 

 Innvendig materialvalg 

 Universell utforming innvendig 

 Akustikk 

 Det enkelte fagområdet som bygning, VVS, elkraft, IKT, andre installasjoner, utomhus, 
og spesialrom / laboratorier 

Det pågår, i regi av Statsbygg, vurderinger av konsekvenser av endret virksomhetsinnhold i LVB. 
Det kan derfor komme endringer til teknisk program. 

4.3.2 Om energi- og miljømål 

Det er satt høye miljømål for LVB. Bygningen, uteområder og tekniske anlegg skal for alle fag 
planlegges for å ivareta prosjektets energi- og miljøkrav i prosjektgjennomføringen og hele 
byggets levetid. Statsbygg har utarbeidet et overordnet miljøprogram for det opprinnelige 
prosjektet. En kort oppsummering av miljøprogrammet følger nedenfor. Det vises også til 
programmets del 2 Teknikk. 

Prosjektet har mål om å oppnå sertifiseringsnivå Excellent i BREEAM-NOR (versjon 1.1. 2012). 
Bygget skal minimum tilfredsstille "nesten-nullenerginivå". Dette gir strenge føringer for 
bygningskonstruksjonens ytelse, energieffektive tekniske installasjoner og belysning, utnyttelse 
av overskuddsenergi med høyeffektive varmepumper, samt egenprodusert strøm fra solceller. 

Det skal velges klimaeffektive, helse- og miljøvennlige byggematerialer og det stilles krav til 
dokumentasjon av materialvalg, både mht. klimapåvirkning fra produktets livsløp (Life Cycle 
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assessment, LCA), materialets påvirkning på innemiljøet, samt dokumentasjon av at produkter 
er ansvarlig og lovlig fremstilt og innkjøpt. Materialer skal oppfylle de spesielle kravene til fysisk 
sikring og robusthet som gjelder for laboratoriene og utdanningsarealene, og velges med tanke 
på å redusere CO2-utslippet og samtidig tåle de vaske- og desinfeksjonsmidler som vil bli 
benyttet. Videre skal det velges materialer som legger til rette for et godt innemiljø, slik at krav 
i BREEAM (HEA 9) ivaretas. En materialveileder for arealene til UiO er utarbeidet. Veilederen vil 
bli oppdatert med OUS arealene i en senere fase. 

Innkjøp av utstyr som bruker energi skal tilstrebe beste klasse i EUs energimerkesystem. 
Varmeavgivelse fra teknisk brukerutstyr skal kartlegges for å sikre optimalt inneklima og for å 
unngå overdimensjonering av tekniske systemer. Robuste produkter med lang levetid skal 
velges og dokumenteres. Helse- og miljøvennlig produkter skal velges for å redusere 
forurensning i inneluft. Muligheter for gjenbruk og samordning av bruk og innkjøp av utstyr skal 
identifiseres og prioriteres. Gjenvinning, returordninger og avhendingsrutiner for utstyres skal 
vektlegges ved valg av leverandører. I tillegg skal det etterspørres EPDer for miljøvurdering av 
produktvalg. Det skal unngås bruk av farlige kjemikalier. Konkrete krav til brukerutstyr og 
inventar følges opp i egne miljøoppfølgingsplaner (MOP). 

I de generelle arealene som kontorer og fellesarealer er støy fra tekniske anlegg normalt ikke 
problematisk. I auditorier og lignende undervisningsrom må dette ha betydelig mer fokus. 
Bygget skal ha en del laboratorier som utstyres med kabinetter med avsug, som erfaringsmessig 
er utfordrende å få tilstrekkelig stille. For disse anleggene er det satt alternative grenseverdier 
som oppfyller arbeidsmiljølovgivningen. Spesielt støyende utstyr skal plasseres i egne rom. 
Dagslys er utnyttet i så høy grad som mulig og bidrar til å redusere energibehov for kunstig 
belysning. 

 

4.4 Del 3 Utstyr  

Hovedprogram utstyr beskriver overordnede føringer og retningslinjer for arbeid med utstyr i 
prosjektet. Det skal: 

 Definere begreper og avgrensninger 

 Avklare mål og programforutsetninger 

 Avklare fordeling av budsjett / ansvar for anskaffelse og drift av utstyr 

 Beskrive overordnede strategier og føringer for valg av utstyr 

 Klargjøre behov for integrasjon mellom utstyr og IKT 

 Inkludere en vurdering av mulighet for gjenbruk av utstyr 

I utbyggingsprosjekter skilles det mellom byggutstyr og funksjonsutstyr / brukerutstyr. 
Hovedprogram utstyr omfatter i hovedsak funksjons- / brukerutstyr som er fordelt på flere 
utstyrskategorier: 

 Medisinsk teknisk utstyr / laboratorieutstyr (MTU) 

 IKT- / AV-utstyr 

 Grunnutrustning (GRU) 

 Møbler og inventar 
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Hovedprogrammet gir en overordnet beskrivelse av utstyr i de enkelte avdelinger / funksjoner i 
KLM. Byggpåvirkende utstyr i de enkelte avdelingene er kartlagt som en del av 
utredningsarbeidet. 

Utstyrskalkylen tar utgangspunkt i dagens utstyrspark / -nivå for MTU og GRU i de enkelte 
avdelingene / funksjonene som flytter til LVB. I tillegg er det tatt høyde for nye, automatiserte 
funksjoner i LVB.  

Det er lagt til grunn at eksisterende utstyr som er nyere enn 10 år flyttes med til LVB. Innen 
enkelte områder som genomikk går den teknologiske utviklingen svært raskt, slik at det her vil 
være aktuelt å legge en lavere aldersgrense for overflyttbart utstyr til grunn. 

Hovedprogrammet beskriver finansieringsansvar for de forskjellige arealene: 

 Arealer som skal disponeres av OUS / KLM 

 Fellesarealer 

 Kjernefasiliteter 

Det er en økende digitalisering av alle typer utstyr, og utstyret genererer etter hvert store 
mengder data. Dette betyr at det tradisjonelle skillet mellom utstyr og IKT blir mer og mer 
utvisket. Dette har store konsekvenser for gjennomføring av prosjektet, også organisatorisk. 
Avhengigheter og grensesnitt til regionale / lokale IKT-løsninger vil være et viktig moment når 
ansvar og organisering av MTU-anskaffelser skal besluttes, slik at helhetlige løsninger blir 
ivaretatt. 

 

4.5 Del 4 Overordnet IKT-konsept  

Overordnet IKT konsept (O-IKT) skal angi hvilke rammer og mål som gjelder for IKT i det nye 
sykehuset slik at det kan understøtte:   

 Mål for teknologiområdet i regional utviklingsplan i HSØ   

 OUS’ plan for virksomhetsutvikling og IKT  

 Spesifikke satsingsområder eller målsettinger i det nye bygget  

Styringsmodell for IKT i Byggeprosjekter i HSØ RHF6 legger til grunn at ide- og konseptfasen 
planlegger rammene for nytt sykehus i et tett samarbeid mellom HSØ og det lokale foretaket. 
Som en del av denne planleggingen etableres nødvendige rammer for IKT som skal leveres til 
nytt sykehus. Basis for dette er hvilke IKT-løsninger og -leveranser som planlegges i perioden 
fram til start innflytting i nytt bygg («Fase 1») hvorav de viktigste løsningene er: 

 Generell IKT infrastruktur gjennom SPHF  

 Regionalt ERP system   

 Regional EPJ modernisering og Regional løsning for Helselogistikk 

 Regional løsning for radiologi og multimediearkiv 

 Regional løsning for patologi og digital patologi 

                                                      
6 Dokument HSØ-000-F-AA-0004 «Byggeprosjekter i Helse Sør-Øst RHF – Styring av IKT» Revisjon 2 
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 Innføring av regional løsning for sporing og lokalisering («Entydig strekkoding GS1») 

Laboratorievirksomheten ved OUS er kritisk for klinisk drift ved OUS, for diagnostisering og opp-
følging av pasientbehandling. I tillegg til interne OUS-prøver, håndteres prøver som er rekvirert 
for analyse fra andre foretak og fra primær- og kommunehelsetjenesten. Gode teknologi- og 
logistikkløsninger er viktige virkemidler og forutsetninger for at OUS skal oppnå målsettingen 
om optimal, effektiv og kostnadsbesparende drift av høy kvalitet.  

I arbeidet fram mot innflytting i LVB er det viktig å etablere elektronisk rekvirering for alle 
enheter i OUS og til aktuelle LIMS før innflytting. Videre er det viktig å få på plass støtte for 
elektronisk rekvirering fra DIPS i andre HF og at prøvesvar kan sendes elektronisk til rekvirenter 
i andre HF utenfor HSØ. 

I forbindelse med etablering i nytt bygg, skal følgende IKT-løsninger etableres: 

 Integrasjon av LIMS med automasjonsløsninger og automatiserte analyseprosesser  

 Etablering av IKT-løsninger, med infrastruktur for sporing og lokalisering, som 
understøtter effektive logistikkløsninger for håndtering og transport av prøver fra og til 
lokalisasjonene i OUS og eksterne rekvirenter som primærhelsetjenesten, og i et felles 
prøvemottak. 

 Etablering av programvare og teknologi som understøtter forskningsfasilitetene.  

 Etablering av vareflyt basert på prinsippet om aktiv forsyning og bruk av regional ERP. 

Det forutsettes bruk av felles og samme laboratoriedatainformasjonssystem (LIMS) i LVB som 
for Rikshospitalet og øvrige samhandlende laboratorieavdelinger i KLM. 

SP levere følgende IKT-løsninger og -tjenester: 

 Datanettverk, trådløst nettverk i OUS lokaler, telefoni og nødvendige tilpasninger og 
utvidelser av nettverk og datasenterkapasiteter  

 Nødvendige tjenester forbundet med IKT- og utstyrsleveranser. Dette omfatter tjenester 
for migrering eller tilpasning av løsninger / data, integrasjon av utstyr og 
automasjonsløsninger, forskningsinfrastruktur, test og idriftsettelse av løsninger / utstyr 
samt tjenester for nødvendig prosjektledelse og i grensesnittet mot Statsbygg  

Det er avklart at Statsbygg ivaretar følgende løsninger og leveranser: 

 Adgangskontroll, innbruddsalarm og TV-overvåking. OUS får tilgang til løsninger for å 
administrere egne brukere til sine arealer. 

 SD-anlegg som overvåker og styrer lys, luft, vann, varme og energi i bygget. Løsningen 
skal ivareta nødvendig grensesnitt for OUS for lokal styring i laboratorieområdet. 
Dataene i anlegget for OUS virksomhet skal være tilgjengelig for analyse (RDAP). 

 IKT-kabling og IKT-skap og annet passivt utstyr i IKT-rom. 

 Nødvendige tjenester for klargjøring og testing av anleggene i forkant av leveranser 
gjennom HSØ og nødvendig deltakelse i klargjøring og test før endelig ibruktakelse. 

Arbeidet med Overordnet IKT Konsept for innplassering av laboratoriefunksjoner fra OUS i LVB 
er gjennomført i et samarbeid mellom HSØ sin prosjektorganisasjon, SP og OUS. 

  



Livsvitenskapsbygget Revisjon: 01 

Dokumentnr.: LVB-0000-Z-AA-0005 Dato: 27.05.21 

Tittel: Utredning Side: 33 av 71 

 

5 Plangrunnlag Livsvitenskapsbygget  

5.1 Planstatus og regulering 

For eiendommen gjelder reguleringsplan for Gaustadbekkdalen nord, S-4602. Eiendommen er 
regulert til formål: Byggeområde for bolig, forretning, bevertning, offentlig bygning / 
allmennyttig formål – universitet, barnehage. (§4). 

Tillatt bruksareal (BRA) skal ikke overskride 75 000 m2 (§4.3). 

Planen legger føringer for byggehøyder, volumoppbygging og utforming av utearealer (§4.4), 
utforming av veianlegg i nær tilknytning til bebyggelse (§6), avkjørsler (§7 og §10), parkering 
(§8), opparbeidelse av friområde (§9), overvannshåndtering (§11), støyhindrende tiltak (§12) og 
miljøprogram (§13). 

Det foreligger rekkefølgebestemmelser (§15) med krav om ferdig opparbeidet trimvei og gang- 
/ sykkelvei og friområde på strekningen Universitetskrysset-Blindern stasjon, samt gang-/ 
sykkelvei på sørsiden av Ring 3 inkludert bro over arm av Universitetskrysset. 

Det søkes dispensasjon fra følgende bestemmelser i reguleringsplanen: 

 Byggehøyder tårn-oppbygg (tinglyses og blir stående som heftelse på eiendommen) 

 Utforming av friområde (tinglyses og blir stående som heftelse på eiendommen) 

 Avkjørsler 

 Byggegrense i økonomigården 

 Parkering (vedr. antall biloppstillingsplasser over bakken) 

Videre er det søkt (april 2021) om dispensasjon fra bestemmelser om regulerte formål som 
følge av samlokalisering med OUS. Bakgrunnen for søknaden er å få på plass et entydig juridisk 
grunnlag for rammene for virksomhet i formålsområdet, som tilrettelegger for at KLM kan flytte 
deler av sin virksomhet inn i LVB. Søknaden omhandler dispensasjon for å fravike regulerte 
formål. 

Tiltaket berøres av veglovens §29 vedrørende avstand til vei. Statens Vegvesen gir sin uttalelse i 
dette forholdet. 

Tiltaket berøres av jernbanelovens §10 vedrørende avstand til sporvei. Søknad om dispensasjon 
sendes til Sporveien.  

Søknad om rammetillatelse er planlagt sendes inn i uke 26, 2021.  

 

5.2 Tomt og område 

Tomten for nytt livsvitenskapsbygg ligger innenfor Ring 3 i Gaustadbekkdalen. I tilknytning til 
byggeområdet ligger et friområde som Oslo kommune eier. Gaustadbekken har tidligere gått 
over tomten i et dalsøkk, men er nå lagt i rør. Tomten er fylt opp med diverse fyllmasser. 

Tomten har vært ubebygd med unntak av at Vegteknisk laboratorium lå lengst vest på tomten. 
Dette ble revet etter at Vegvesenet flyttet denne virksomheten til Bryn.  
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En grunn til at området ikke har vært utbygd er trolig grunnforholdene. Det har lenge vært 
kjent at det er en utfordrende byggegrunn på grunn av kvikkleire.  

Status i dag er at tomten er klargjort for nybygg. Fyllmasser er fjernet, tomten er utgravd, 
massene er stabilisert og det er utført magring av bunnen av byggegropa, slik at det er klart for 
å starte peling og fundamentering for nybygg.  

Kulverten med Gaustadbekken er lagt om, slik at den ikke er i konflikt med byggegrunnen. 
Kulverten skal opprettholdes som flomløp, men det er også en rekkefølgebestemmelse at 
Gaustadbekken skal gjenåpnes i et løp over området, primært i Oslo kommunes friområde.  

 

5.3 Infrastruktur 

Eiendommen ligger i nær tilknytning til ringvei 3 i nord med kjøreadkomst ved avkjørsel 
Universitetskrysset via Problemveien. Fra sør er det kjøreadkomst via Problemveien fra 
Forskningsparken og Blindern. 

Eiendommen ligger tett på Oslos sykkelnettverk med tilrettelagt sykkelvei langs ringvei 3, 
Gaustadalléen og sykkelvei gjennom det nærmeste friområdet langs byggets sør-østre side.  

Transport til eiendommen med offentlige transportmidler skjer med busslinjer på ringvei 3, 
med nærmeste holdeplass Gaustad (gangavstand ca. 300 meter), nærmeste holdeplasser trikk 
Gaustadalléen (gangavstand ca. 250 meter) og Forskningsparken (gangavstand ca. 220 meter). 
Nærmeste T-banestasjon er Forskningsparken (gangavstand ca. 220 meter). 

 

5.4 Eierforhold 

Statsbygg eier byggegrunnen og Oslo kommune eier friområdet inntil byggeområdet. Det er en 
kronglete grenselinje som følger opprinnelig bekkeløp og det er avtalt at det skal gjennomføres 
en grensejustering mellom Statsbygg og Oslo kommune på et senere tidspunkt. 
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6 Alternativer  

I dette kapitlet gis det en beskrivelse kunnskapsgrunnlaget (mulighetsstudien) som ble 
utarbeidet høsten 2020 og de alternativer som inngår i den økonomiske analysen. 

 

6.1 Kunnskapsgrunnlaget 

KD og HOD ga i brev av hhv. 23. og 24.9.2020, UiO og HSØ oppdrag med å utvikle et 
kunnskapsgrunnlag for mulig innplassering av funksjoner ved OUS i LVB. Dette ble utarbeidet 
høsten 2020 og dokumentert i rapport datert 19.102020. 

Følgende er hentet fra sammendraget til kunnskapsgrunnlaget: 

«Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet gjennom en intensiv prosess mellom HSØ, OUS, UiO og 
Statsbygg med prosjekteringsgruppen for LVB. UiO har i stor grad videreført gruppene som 
deltok i arbeidet med rapport til KD om veien videre for LVB og som ble levert av Statsbygg og 
UiO 30. september. OUS har under ledelse av prosjektleder for Nye Rikshospitalet i Nye OUS, 
hatt en rekke undergrupper som har vurdert potensialet for innplassering av funksjoner ved OUS 
inn i LVB, forvaltningsmodeller og prinsipper for kostnadsfordeling. Rapporten er behandlet i en 
egen styringsgruppe for arbeidet med deltakelse fra ledelsen ved HSØ, OUS og UiO. UiO har 
også gjennomført et ekstraordinært styremøte hvor rapporten er behandlet. 

OUS / HSØ og UiO har sammen med Statsbygg utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som: 

 Viser et utbyggingspotensial på tomten, som sammen med mindre nedskalering av UiOs 
virksomhet, gir mulighet for innplassering av de funksjoner som OUS vurderer som 
aktuelle for lokalisering i LVB. Det presenteres tre hovedalternativer; innplassering i 
dagens prosjekterte bygg, en moderat utvikling og en maksimumsløsning. For alle 
alternativene vurderes konsekvenser for prosjektets fremdrift, kostnad og usikkerhet. 

 Alternativene vil trolig medføre noe relokalisering av UiOs virksomhet til lokaler med 
behov for rehabilitering for å møte virksomhetens funksjonskrav.  

 OUS har vurdert dagens Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) som best egnet for 
innplassering i LVB. KLM utgjør det største fagmiljøet i Norge innenfor helserettet 
laboratorievirksomhet og har et nært samarbeid med UiO. KLM har en omfattende 
forskningsaktivitet integrert i avdelingene med over 50 forskningsgrupper som vil følge 
med en eventuell flytting til LVB.  

 En samling av store deler av KLMs virksomhet i ett bygg i nærheten av Nye 
Rikshospitalet, vil gi betydelige driftsøkonomiske gevinster for OUS. Dette er økonomiske 
forutsetninger som ligger til grunn for å kunne realisere nye sykehusbygg i Nye OUS. Nye 
lokaler i LVB for KLM må derfor ha et tilstrekkelig areal til å kunne huse klinikkens 
samlede behov. Dersom KLM ikke får samlet sin aktivitet i ett bygg, vil dette medføre en 
varig strukturell ulempe med negative økonomiske konsekvenser for OUS i flere tiår 
fremover. 

 I arbeidet har det fremkommet fem ulike alternativer for innplassering av OUS. Disse er 
av ulik størrelse med ulike konsekvenser både for OUS og UiO. Basert på oppdragsbrev 
fra KD og HOD mener UiO at flertallet av alternativene oppfyller arealbehovet som OUS 
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har lagt til grunn for arbeidet. OUS har i dette kunnskapsgrunnlaget tydeliggjort at nye 
lokaler i LVB må ha et tilstrekkelig areal til å kunne huse KLMs samlede behov.  

 Alternativene som vurderes i dette kunnskapsgrunnlaget er som følger:  
o Alternativ 1 – Innplassering i vestre tårn, samt ½ etasje plan 04, felt 02  
o Alternativ 2A – Innplassering i vestre tårn, samt ½ etasje plan 04, felt 02. Liten 

utvidelse av vestre tårn og tilbygg i vest (felt 01).  
o Alternativ 2B - Innplassering i vestre tårn, samt ½ etasje plan 04, felt 02. Stor 

utvidelse av vestre tårn og tilbygg i vest (felt 01).  
o Alternativ 3A – Innplassering i vestre tårn, samt 3. og 4. etasje, felt 02. Liten 

utvidelse av vestre tårn, tilbygg i vest (felt 01) og tilbygg i øst (utvidet felt 07).  
o Alternativ 3B – Innplassering i vestre tårn. Stor utvidelse av vestre tårn og tilbygg 

i vest (felt 01)  

 Ved at OUS legger store deler av sin forsknings- og laboratorievirksomhet til LVB, vil 
dette styrke bygget som et anlegg for utstrakt tverrfaglig samhandling, teknologisk 
avansert utstyr, og utvikling av fremragende forskningsmiljø på tvers av fagområder og 
disipliner. OUS er et av Nord-Europas største sykehus med en betydelig bredde innenfor 
spesialhelsetjenesten. OUS fyller lokale og regionale funksjoner for Norges tettest 
befolkede region, ivaretar en rekke nasjonale spesialfunksjoner, og står for en stor del av 
medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. OUS inntreden i LVB bringer 
inn helse og pasientbehandling som et fjerde element, og tilfører således en helt ny 
dimensjon til prosjektet. Videre er OUS’ forskningsaktivitet betydelig og omfatter en 
rekke forskningsmiljø som produserer medisinsk forskning av meget høy kvalitet (nivå-2 
publikasjoner).  

 OUS / HSØ ønsker klarhet rundt gjennomføring av byggeprosjektet for å sikre at risiko er 
best mulig klarlagt og at eventuelle hindringer blir avdekket i forkant. OUS/HSØ og UiO 
er enig i at dette må utredes nærmere med Statsbygg og prosjekteringsgruppen.  

 OUS / HSØ og UiO er enige om hvilke grunnleggende prinsipper som skal legges til grunn 
i det videre arbeidet med eventuelt å få på plass en avtale knyttet til samarbeid, 
kostnads- og risikofordeling og nødvendige avtalereguleringer, uavhengig av valgt 
modell (Eie-Leie). 

 Kunnskapsgrunnlaget avsluttes med en opplisting av videre utredningsbehov som 
partene mener bør belyses. 

Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget har vist at både OUS og UiO vil oppnå betydelige fordeler 
ved å samle fagmiljøene i KLM og UiOs planlagte virksomhet i LVB. 

En samling av KLMs virksomhet i LVB vil ikke kunne gjennomføres innenfor det areal som UiO 
kan tilby OUS i trinn 1. Det vil kreve en utvidelse av det vedtatte byggeprosjektet. Dette krever 
omprosjektering, replanlegging og nye offentlige søknader, men løsningene bygger på 
opprinnelig prosjekt og er i hovedsak innenfor reguleringsplanens bestemmelser. 

UiO vil tilby OUS / HSØ et nødvendig areal i LVB slik at KLM kan få samlet sin ønskede aktivitet i 
LVB. 

OUS / HSØ og UiO støtter en løsning der det vedtatte byggeprosjektet (trinn 1) gjennomføres 
samtidig som det blir lagt til rette for en utvidelse (trinn 2) med minimal tidsforskyvning (det vil 
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si alternativ 3). Skissene for de alternative løsningene viser at de totale arealene er så tett 
sammenkoblet og avhengige av hverandre at det vil være behov for å samordne planlegging og 
gjennomføring av trinnene. Dette for å oppnå å sikre en gjennomføring av byggeprosjektet med 
formål om minimal tidsforskyvning, unngå kostnads-krevende tiltak og legge til rette for en 
gradvis ibruktakelse av bygget mens utbygging pågår. 

OUS / HSØ går inn i et ferdig konsept som skal sikre intensjonene med investeringsprosjektet, og 
OUS vil delta i byggets fellesarealer, tekniske anlegg og felles forskningsinfrastruktur vurdert ut 
fra behovene til OUS sin virksomhet i bygget.» 

Det er som del av arbeidet med kunnskapsgrunnlaget vurdert alternative løsninger for 
innplassering av funksjonen fra KLM, og det er besluttet at Statsbygg skal legge alternativ 3a til 
grunn for det videre arbeidet. 

 

6.2 Nullalternativet 

Et nullalternativ ble utredet i forbindelse med idéfasen for videreutvikling av OUS. Det har 
derfor ikke vært aktuelt å gjøre dette i forbindelse med utredningen av LVB, ettersom målbilde 
og lokalisering er godkjent av foretaksmøte i HSØ 24.6.2016. Et rent driftsøkonomisk 
nullalternativ er likevel fremskrevet som grunnlag for utredningen av driftsgevinster og andre 
driftsøkonomiske effekter. 

 

6.3 Alternativ 1 (etappe 2) 

Før alternativet med LVB ble lansert, var planen å samle KLM i etappe 2 av realiseringen av 
målbildet på Nye Rikshospitalet. Dette alternativet er inkludert i de økonomiske analysene i 
denne utredningen for å synliggjøre den økonomiske differansen opp mot opprinnelig plan for 
realisering av målbilde for Nye OUS.  

Tilnærmingen for å utrede samling av KLM i etappe 2 vil være å ta utgangspunkt i det samme 
virksomhetsinnholdet som for LVB. Dette vil bidra til at alternativene kan sammenlignes selv 
om de realiseres i ulike bygg. Sammenlignbart virksomhetsinnhold innebærer også at 
investeringsestimatet i utgangspunktet forutsettes likt i de to alternativene, men justert for 
enkelte forhold som kostnader til tomt, midlertidig stans og Covid-19. 

Tilsvarende vil gevinstestimatene for LVB være utgangspunktet for gevinster for KLM i etappe 2. 
Periodiseringen av gevinstene vil også forskyves da etappe 2 først realiseres i 2036, mens LVB 
ferdigstilles i 2026, og dette vil være et sentralt moment i de økonomiske analysene. 
Sammenligningen vil kvantifisere de økonomiske effektene av å samle fagmiljøet i KLM tidligere 
enn planlagt. Det vil gjennomføres sensitivitetsanalyser både for investeringsestimatene og 
beregnede kjernedriftsgevinster for å teste robustheten i analysene.   
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6.4 Alternativ 3a  

6.4.1 Eksisterende konsept for LVB og alternativ 3a 

Alternativ 3a viderefører konseptet (kalt VEV) som er utviklet av Statsbygg og prosjekterings-
gruppen med utvidelser i base og tårn i øst og vest. Konseptet er beskrevet nedenfor. 

Arkitektonisk grep og orientering  

Idéen om det ytre landskapet som veves sammen med det indre landskapet, skaper et 
sammenhengende terreng med åpne, utadrettede funksjoner i de nedre planene. Lysgårder 
perforerer den kompakte bygningsmassen og tilfører dagslys samtidig som de skaper vertikal 
kontakt mellom planene.  

Bygningens inndeling i felt med en forskyvning gir en diagonal bevegelse gjennom bygget. 
Orienteringen langs diagonalen forsterkes av lysgårdene som del av allmenningen og danner 
romforløp og siktlinjer på en naturlig måte.  

Konstruksjonsgridet på 10.8x10.8m skaper store, åpne og fleksible arealer samtidig som det 
styrer intern organisering og underdeler arealer. Hvert felt har en teknisk kjerne som går på tvers 
av diagonalen og blir en rygg for en effektiv indre organisering og sirkulasjon. 

Landskap ute og inne 

Landskapet trekkes inn i et dobbelthøyt rom - «allmenningen» - som inneholder hovedinngang, 
vestibyle og sentrale funksjoner for lærings- og undervisningssenteret.  

Lysgårder bidrar til å gi gode dagslysforhold i hele bygget. På taket av basen ligger også en 
teknisk etasje for ventilasjon av kontorene, inntak av luft til hele bygget, samt tekniske rom for 
solenergiproduksjon. Sammen med de tekniske kjernene er lysgårdene et viktig grep for 
orientering i bygget.   

Varemottak og driftsfunksjoner ligger mot nord i byggets to første etasjer, og danner en rygg 
mot Problemveien og Ring 3 med skjerming mot støy og vind. 

6.4.2 Arkitektur og uttrykk 

Se også beskrivelse i vedlegg Del 2 Teknisk program kapittel 2.4 - 2.7. 

6.4.3 Funksjon 

Struktur, teknikk og prinsipper i basisprosjektet for UiO er lagt til grunn og videreføres for OUS-

funksjoner.  Dette betyr at prinsipper for generalitet og fleksibilitet, etasjehøyder, konstruktive 

løsninger, last- og vibrasjonskrav, miljøkrav, sikringskonsept og fasade- / takløsning og 

prinsippløsninger for laboratorier og kontor følger basisprosjektet. 

Løsning for kontorarealer er basert på stor grad av åpne kontorarbeidsplasser iht. til byggets 

løsning for øvrig. 

På grunnlag av overordnet funksjonsprogram er det utarbeidet funksjonsplaner som angir 

plassering av de ulike OUS-arealene. Se prinsippskisser nedenfor.  
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Bygget har én hovedinngang, på plan 01, felt 3 og en bi-inngang i øst på plan 02, felt 8. I 

utvidelsen mot vest er det etablert en bi-inngang på plan 02, felt 1.  

Alle leveranser inn og ut av bygget skjer via varelevering mot nord. Det er avsatt areal for 

fjernfryserlager på plan 1, felt 5 og 8. Dette er eksklusive arealer for OUS. For øvrig er OUS-

funksjoner plassert som vist i illustrasjoner nedenfor. 

 

Figur 3 Innplassering av OUS sine funksjoner i plan 1 

 

Plan 02, felt 1 og felt 2 

Kontorarealer er plassert mot syd. Dette grunnet tekniske areal i planet under, som begrenser 

mulighet for vann og avløp på plan 02. Et samlet driftsareal for OUS, UIO og Statsbygg er lagt 

mot nord.  

I deler av felt 2, mot nord, ligger et areal for garderober for OUS, for skifte til hvitt tøy. 

Undervisningsareal for UiO ligger også i dette planet. 
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Figur 4 Innplassering av OUS sine funksjoner i plan 2 

 
Plan 03, felt 1 og 2  

Laboratoriearealer for Avdeling for Mikrobiologi (MIK) er delvis plassert mot nord i felt 2 og i 
felt 1. Videre er det plassert kontorarealer mot syd. I felt 2 er det lagt til rette for et større 
åpent areal for analysehall / prøvemottak. Ved å fjerne lysgård mot nord i dette planet, kan 
dette innpasses innenfor byggets struktur. Funksjonen Medieproduksjon, som tilhører MIK, er 
lagt til felt 1, men skal samtidig ivareta UiO sitt behov for medier. Vask og autoklavering er lagt 
til felt 3 på samme plan, innenfor UiO sine arealer, og skal også ivareta OUS sitt behov.   

 
Figur 5 Innplassering av OUS sine funksjoner i plan 3 
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Plan 03 og 04, felt 3 og 5  

Areal for P3-laboratorier for UiO utvides med P3-arealer for OUS (plan 3). Vask og autoklavering 
er lagt til felt 5 (plan 4), innenfor UiO sine arealer, og skal også ivareta OUS sitt behov.   

Plan 04, felt 1, 2 og 4 

Laboratoriearealer for Avdeling for farmakologi (FAR) og Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) 
i felt 1 og 2. I felt 2 og 4 ligger kontorarealer for OUS mot syd. 

 
Figur 6  Innplassering av OUS sine funksjoner i plan 4 

Plan 06, tårn vest 

I tårn vest plan 6 er det kontorer, forskningslaboratorier og laboratorie for flow og 
cellesortering.   
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Figur 7 Innplassering av OUS sine funksjoner i plan 6 (tårn vest) 

Plan 07, tårn vest 

I tårn vest plan 7 er det kontorer og laboratorier for Avdeling for medisinsk genetikk (AMG).   

 
Figur 8 Innplassering av OUS sine funksjoner i plan 7 (tårn vest) 

Plan 08, tårn vest 

I tårn vest plan 8 er det kontorer og forskningslaboratorier for MIK.   
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Figur 9 Innplassering av OUS sine funksjoner i plan 8 (tårn vest) 

Statsbygg arbeider med en utvidelse i øst som vil gi UiO ca. 84 kontorarbeidsplasser. Utvidelsen 
gir mulighet for å flytte UiO ut av kontorer i felt 4. Det frigjorte arealet er satt av til kontor for 
OUS (vist i Figur 6). I tillegg til funksjoner beskrevet ovenfor er det angitt en prosentvis fordeling 
mellom OUS og UiO av fellesarealene, se Tabell 1 og Tabell 2.  

6.4.4 Arealoversikt  

Arealoversikt OUS-arealer basert på laboratoriekart (oversiktsplaner per 27.05.2021): 

 
Figur 10 Oversikt over eksklusive arealer for OUS (per 27.5.2021) 
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6.4.5 Logistikk 

Økonomigård 

Adkomst for varelevering skjer ved separat avkjøring fra Problemveien, nord for bygget. 
Lastebiler med vareleveranser kjører inn fra vei på nivå med 2. etasje og ned rampe til 
overdekket økonomigård på nivå med 1. etasje. Varemottak og miljøstasjon ligger samlet under 
samme tak. 

Det er planfritt mellom overdekket areal ute og varemottaket inne. Større biler losser av via 
egen bakløfter eller via løftebord ved kjøreport i bygget. Semitrailere kan rygge ned i 
økonomigård, og laste av med truck ute under tak. Mindre biler med små leveranser kan 
komme direkte utenfra til varemottaket uten å gå gjennom kjøreportene i bygget. Varer mottas 
og registreres i varemottaket og lagres kun midlertidig der frem til avhenting. Gass og 
kjemikalier leveres til anviste steder, via varemottaket eller direkte til gassanlegg på terreng 
rett innenfor port ved vei. 

Transport i bygget 

Varer transporteres via transportkorridor i bygget på plan 1 frem til vareheiser og videre ut til 
forbrukende avdelinger og lokale lager i byggets etasjer. Utpakking og registrering skjer i 
varemottaket. Varer forutsettes avhentet av forbrukende avdeling uten behov for lang 
mellomlagring. 

Post leveres til varemottak og sorteres for avhenting i postrom. Postansvarlige fra hver avdeling 
kommer selv ned og henter sin post daglig. Noe post og pakker kan også ankomme i 
resepsjonen ved hovedinngang. Denne fordeles via postrommet i varemottaket eller avhentes 
direkte. 

6.4.6 Generalitet, fleksibilitet og elastisitet 

Se beskrivelse i vedlegg Del 2 Teknisk program kapittel 2.1. 

6.4.7 Tomt og landskap 

For overordnet beskrivelse, se vedlegg Del 2 Teknisk program kapittel 3.6. 

At bygningen øker sitt fotavtrykk påvirker landskapsanlegget ved at tilgjengelig uteareal 
reduseres. Ny aktør og økt antall brukere medfører flere krav og funksjoner som skal løses 
innenfor redusert tilgjengelig areal. For å løse utfordringene, åpner Plan- og bygningsetaten for 
å ta i bruk områdene mot nordøst. Dette omfatter både regulert felles avkjørsel (Trimveien) og 
byggeområdet nord for denne.  
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Figur 11 Illustrasjon: Landskapsplan Alt.3A, foreløpig status per april 2021, røde omriss viser byggutvidelse 

Direkte påvirkes landskapsanlegget på to steder: 

I sørvest bygges Felt 1 ut i full høyde.  

For landskapsanlegget medfører dette tap av teknisk areal / trafikkareal som lå i Felt 1 mellom 
sykkelhotell / trafo, aggregathall og bygning. Arealet ivaretok oppstillingsplasser og funksjoner 
knyttet til trafo, nedfiringsluke og aggregathall.  

 Oppstillingsplasser og funksjoner tilknyttet aggregathall og nedfiringsluke ivaretas i Alt 
3A i en mer kompakt trafikkplass. Som en følge av utvidelse med ordinære etasjer over 
aggregathallen, må overkant gulv i – og dermed terrenghøyder foran, aggregathallen, 
senkes ca. 0,5m. Parkeringsplasser for forflytningshemmede og av- / påstigning 
opprettholdes innenfor det samme området. 

 Trafo har fått ny plassering. Kriterier for plassering er bl.a. nærhet til Felt 1, 
avstandskrav fra både bygningen og Problemveien, og samtidig sikre kjørbar tilkomst og 
oppstillingsplass for Hafslund. 

 Sykkelhotellet opprettholdes i samme posisjon – og med økt areal som følge av at trafo 
flyttes. Inngang i ny posisjon for god synlighet. 

Videre utgår det grønne oppholdsareal over aggregathallen, samt trappeforbindelsen langs 
bygget – fra forplass sør og opp mot gangkryssingen i Problemveien, og videre i retning 
fremtidig nybygg for odontologi.  
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 Sykkelhotell omprosjekteres til å etablere grønt oppholdsareal på tak, som en erstatning 
for det som forsvinner ifm. byggutvidelsen. Her etableres også sykkelparkering på 
terreng. 

 Gangforbindelse fra forplass nord opp til gangkryssing må skje via fortau langs 
Problemveien. Det etableres en snarvei fra inngang sør, via passasje mellom trafo og 
bygning. 

Bygningens hovedinngang på plan 1 opprettholdes, sammen med inngang nord på plan 2. I 
tillegg suppleres bygningen med ny inngang sør, også på plan 2.  

Alle leveranser inn og ut av bygget skal fremdeles skje via økonomigård langs bygningens 
nordfasade.  

Trafoplassering og tilhørende krav legger, sammen med ny inngang sør, sterke føringer på 
hvordan landskapsområdet kan utformes. Den trange situasjonen påvirker terrengforløpet og 
overvannshåndteringen / flomsikringen langs strekningen fra og med det grønne lokket over 
økonomigården, ned langs Felt 1 til og med avkjøring fra Problemveien. 

 

 
Figur 12 Illustrasjon: Utsnitt av Landskapsplan Alt.3A, foreløpig status per april 2021, rødt omriss viser byggutvidelse mot 
sørvest, stiplet linje viser takutspring 
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Bygningen forlenges også mot nordøst, med et nytt felt 8.  

Utvidelsen skjer her i sin helhet ut i originalt rent landskapsareal. Arealet som fortrenges 
utgjorde forplass- og oppholdsareal, parkeringsplasser for forflytningshemmede, 
parkeringsareal for sykkel, og andre trafikkfunksjoner knyttet til forplass og inngang nord.  

Nærhet til, og høydeforskjell ned til Trimveien, medfører at landskapsanlegget tar i bruk 
muligheten om å innlemme Trimveien og området nord for denne, i den nye landskapsplanen. 

 Hele området vurderes mht. optimalisering av løsning, og prosjekteres ut fra en 
tanke om «shared-space» / gatetun / sambruk – der Trimveiens trasé opprettholdes 
over et forplassområde. 

 Det formelle forplassarealet med opphold og annonsering av inngangen prioriteres 
foran inngang og byggnært langs fasaden. Høydeforskjellen håndteres i 
oppholdstrinn ned mot Trimveien. 

 Parkeringsplasser for forflytningshemmede opprettholdes, men flyttes noe lenger 
vekk fra inngangen. 

 Sykkelparkering ivaretas, primært i form av sykkelstativer på terreng, nord for 
Trimveien. Sykkelskur /-tak er under avklaring / prosjektering. Det opprettholdes 
også sykkelparkering nærmere fasaden. 

 Øvrige oppstillingsplasser for trafikkfunksjoner i dette området (mediebuss, 
brannbil, buss, bl.a.) ivaretas innenfor området. 
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Figur 13 Illustrasjon: Utsnitt av Landskapsplan Alt.3A, foreløpig status per april 2021, rødt omriss viser byggutvidelse mot 
nordøst, stiplet linje viser takutspring 

Utvidelsen innebærer også en forskyvning av fasadelivet mot sørøst – ut i parkområdet. Ny 
løsning opprettholder konseptet om gangsone langs bygningen. Prinsippet om en grønn 
skråning med sittetrinn foran studentkjelleren opprettholdes – men i en noe brattere situasjon, 
som egner seg mindre for opphold og mer for beplantning.  

Utvidelsen av bygget medfører en større takflate, noe som har konsekvens for prosjekterte 
løsninger for håndtering av takvann, herunder utløpspunkt, vadi og regnbed – som må 
omprosjekteres. 

Økt antall brukere, og endret brukermasse, medfører krav til økt antall sykkelparkeringsplasser 
som skal opparbeides innenfor prosjektet. Dette er funksjoner som krever store arealer, og som 
det arbeides med å finne gode løsninger på. 

Ut fra den informasjon vi har per i dag, påvirkes økonomigården minimalt. 

Forplass sør og parkområdet påvirkes også kun i liten grad, og prosjektet ser her ut til å kunne 
opprettholde de gode kvalitetene i oppholds- og rekreasjonsarealer som forplassen med 
dammen og det grønne parkområdet innehar.  

Oslo kommunes områder Sykkelvei med fortau og Friområde med bekkeåpning påvirkes ikke av 
alternativ 3A. 
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6.4.8 Teknikk 

For overordnet beskrivelse, se vedlegg Del 2 Teknisk program.  

Tekniske arealer i vest plasseres dels utenfor, dels tilpasset, nytt fotavtrykk i felt 1, herunder 
trafo, aggregathall / DRUPS og pumperom for sprinkler, samt kjølelagertanker og dieseltanker. 
Utstrekningen av K2 felt 1 beholdes uforandret, K3 for EL-kulvert videreføres gjennom felt 2. 
Kontor / generelle funksjoner i Plan 02 er forenlig med etablering av aggregathall i Plan 01 med 
akustisk støy / vibrasjoner, samt for å unngå avløp ned gjennom aggregathall. Det må 
etterstrebes videreføring av struktur og prinsippløsninger for teknikk med blant annet feltvis 
forsyning. Ventilasjonsaggregat etableres i oppbygg på tak av utvidelser i felt 1 og felt 8, med 
tosidig forsyning av kvadrant / felt. Utvidelser av tårn medfører etablering av tilhørende 
ventilasjonsaggregat i fotavtrykk av tårnutvidelse for å hensynta økt areal. Vertikalforbindelser 
etableres og tilpasses ny geometri. Basisprosjektet er forberedt for en høyere utnyttelsesgrad 
på tomta mht. avsatt areal for sentralinstallasjoner for EL- og termisk effekt. Alternativet 
utløser behov for etablering av den åttende trafoen og bruk av reserve-aggregatplass, samt øke 
installert kjøleeffekt i energisentral. 

Rørpost 

OUS har satt som forutsetning for en flytting til LVB at det blir en effektiv prøvetransport 
mellom Rikshospitalet og LVB. Statsbygg ved prosjekteringsgruppen har utarbeidet en 
mulighetsstudie med tilhørende kostnader for implementering av to-veis rørpost mellom de to 
lokasjonene. Det er også gjort en vurdering av kostnader for rørpostanlegg internt i LVB. 
Prosjekteringsgruppen har som en del av mulighetsstudien også gjort en vurdering av én-til-én 
transport av blodprøver (Tempus) både mellom Rikshospitalet og LVB og internt i LVB.  

Mulighetsstudien viser at det er mulig å få til rørpostforbindelse mellom Rikshospitalet og LVB 
og at dette legges til grunn i den videre planleggingen. Prøver skal kunne sendes begge veier 
mellom RH og LVB. Endelig konklusjon på utvendig trasé gjenstår. Mottaks- og sendestasjon 
plasseres i felles prøvemottak, p.t. plassert i felt 2 iplan 03, med vifter plassert i teknisk rom 
etablert i plan 02. Innvendig røranlegg mellom sentralt, felles prøvemottak og de ulike 
avdelingene er arealkrevende og utfordrende å løse. OUS vurderer at det ikke er nødvendig å 
gå videre med planlegging av rørpost internt i LVB dersom rørpoststasjonen plasseres i felles 
prøvemottak. Foreløpig vurdering er at Tempus er aktuell for transport av prøver internt i LVB. 

6.4.9 Investeringskalkyle for bygget 

Statsbygg har oppdatert basiskalkylen for LVB. Arbeidet har vært gjennomført parallelt med 
programmeringen for KLM sine funksjoner i bygget og en replassering av funksjonene til UiO. 
Den oppdaterte kalkylen har vært del av grunnlaget for Statsbyggs usikkerhetsanalyse.  

Samtidig gjennomføres våren 2021 en supplerende analyse / oppdatert KS2 i henhold til FINs 
regime for ekstern kvalitetssikring. Sammen med resultatene Statsbyggs usikkerhetsanalyse, vil 
tilrådingene fra KS2-aktøren danne grunnlag for fastsettelse av prosjektets styrings- og 
kostnadsrammer. 

Preliminære, men ikke endelige, forutsetninger fra Statsbyggs arbeid med FDVU (Forvaltning, 
Drift, Vedlikehold og Utvikling): 
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 BTA er oppgitt til å være 97 450 kvm for nybygget, iht. arealoversikt oppgitt av 
Bygganalyse. 

 Basert på tegningsunderlag utarbeidet av prosjekteringsgruppen, er Brutto- / netto-
faktor (B/N-faktor) oppgitt til å være 2,21. 

 Kostnader til drift, vedlikehold og utskifting av brukerutstyr er ikke medtatt. 

 Grensesnitt mellom bygg og brukerutstyr er definert av bygg / brukerutstyrsmatrisen for 
prosjektet.  

 FDVU-beregningen er basert på prisnivådato 15.03.2021. 

 Opparbeidet utendørsareal er oppgitt til å være totalt 18.230 kvm. 

 Analyseperiode er fastsatt til å være 40 år, der analyseperiodens start er fastsatt til 
2026, basert på føringer fra Statsbygg Eiendom og Byggherre. 

 Dersom det benyttes en annen avtaleperiode enn den som er spesifisert i dette 
dokumentet, kan ikke FDVU-beregningen gjøres gjeldende. 

 For bruk i estimeringen er bygget overordnet inndelt i arealkategoriene som vist 
nedenfor. Inndelingen er gjort for å sammenstille arealer av sammenlignbar karakter / 
funksjon, materialbruk og kompleksitet og for å forenkle analysene / estimeringen.  

Tabell 4 Arealkategorier benyttet til husleieberegning 

Arealkategori Kontor Undervisning Laboratorier Lager/verksted 

%-andel av areal 31 % 30% 38% 1 % 

 

6.4.10 Investeringskalkyle utstyr og O-IKT 

Som en del av utredningsarbeidet for innplassering av KLM i LVB er det utarbeidet kalkyler for 
overordnet IKT-konsept og funksjons- / brukerutstyr. Grunnlag for kalkylene for utstyr og O-IKT 
er beskrevet i et notat (utrykt vedlegg). 
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7 Økonomiske analyser 

Nedenfor følger oppsummeringen fra delrapport økonomiske analyser utarbeidet av Helse Sør-
Øst RHF. 

7.1 Innledning og resultater 

Tidligere realisering av gevinster ved samling av deler av klinikk for laboratoriemedisin er isolert 
sett positivt for bæreevnen på helseforetaksnivå for Oslo universitetssykehus HF. Innplassering 
av miljøet i nytt bygg for livsvitenskap medfører at gevinstene realiseres ni år tidligere enn etter 
opprinnelige planer for videreutviklingen av Oslo universitetssykehus HF. 

Analyser av investeringsprosjektet uavhengig av finansieringsform viser at prosjektet i seg selv 
har økonomisk bæreevne, med en positiv nåverdi på 145 millioner kroner. Nåverdien er om lag 
525 millioner kroner høyere enn alternativet med en ni år senere samling på Gaustad. 

Ved innarbeiding av finansiering ved leie til Statsbygg basert på statens husleieordning vises en 
negativ nåverdi på om lag 560 millioner kroner. Imidlertid blir akkumulert likviditetsstrøm ved 
utgangen av analyseperioden positiv, da driftsøkonomiske effekter overstiger 
kapitalkostnadene, inkludert den kostnadsdekkende husleien til Statsbygg. Prosjektet har 
behov for mellomfinansiering frem til 2045 når likviditetsstrømmen blir positiv. Fra 2045 
forbedres prosjektets likviditet og er om lag 2,1 milliarder kroner ved analyseperiodens slutt i 
2066. 

Den viktigste årsaken til at prosjektet ikke oppnår økonomisk bæreevne er altså 
forutsetningene for den kostnadsdekkende husleien. Den årlige husleien som skal betales til 
Statsbygg inkluderer et realavkastningskrav på 4 %. Realavkastningskravet er høyere enn hva 
som ligger til grunn i finansieringsbetingelsene som spesialisthelsetjenesten har for 
investeringslån fra Helse- og omsorgsdepartementet. I låneordningen er den nominelle 
lånerenten i gjennomsnitt beregnet til 2,3 % fra Livsvitenskapsbygget ferdigstilles i 2026 til 
analyseperioden avsluttes i 2066. Dersom et lavere realavkastningskrav ble lagt til grunn for 
husleieberegningen kunne prosjektets nåverdi potensielt blitt positiv, og likviditetsutviklingen 
ytterligere forsterket.    

Prosjektet har gjennomført en overordnet økonomisk sammenligning av løsningen med 
Livsvitenskapsbygget med samling av de samme funksjonene i etappe 2 av målbildet for nye 
Oslo universitetssykehus HF. Sammenligningen indikerer at dette alternativet har en noe bedre 
nåverdi enn samling i Livsvitenskapsbygget. I dette ligger i hovedsak at tidligere realisering av 
driftsgevinster blir mer enn oppveid av en dyrere finansieringsløsning slik den inngår i den 
kostnadsdekkende husleien for alternativet med Livsvitenskapsbygget. Samtidig er den 
økonomiske rangeringen av alternativene følsom for endringer i forutsetningene som er lagt til 
grunn. 

Økonomisk langtidsplan 2022-2025 for Oslo universitetssykehus HF viser at helseforetaket har 
økonomisk bæreevne gitt de forutsetningene som er lagt til grunn. Dette forutsetter at den 
økonomiske effektiviseringen som Oslo universitetssykehus HF har budsjettert med i 
økonomisk langtidsplan blir realisert og at helseforetaket realiserer de prosjektrelaterte 
økonomiske gevinstene knyttet til investeringsprosjektene ved helseforetaket. 



Livsvitenskapsbygget Revisjon: 01 

Dokumentnr.: LVB-0000-Z-AA-0005 Dato: 27.05.21 

Tittel: Utredning Side: 52 av 71 

 

7.2 Økonomisk bæreevne på prosjektnivå 

Et investeringsprosjekt har økonomisk bæreevne over investeringsprosjektets levetid dersom 
summen av driftsgevinstene (netto fri kontantstrøm) overstiger avdrag og renter på 
investeringen. Netto nåverdi må også være positiv. Samtidig må prosjektets eventuelle behov 
for mellomfinansiering etter ferdigstilt prosjekt være innenfor helseforetakets og regionens 
handlingsrom. Analysene skal forbedre kvaliteten av beslutningsgrunnlaget og bidra til økt 
bevisstgjøring av driftsøkonomiske konsekvenser av investeringsprosjektet. De økonomiske 
beregningene inngår i den samlede vurderingen for gjennomføring av prosjektet, som ett av 
vurderingselementene sammen med helsefaglige, bygningstekniske og kvalitative vurderinger. 

Analyser av prosjektets økonomiske bæreevne (uten egenfinansiering) gir et grunnlag for å 
vurdere prosjektets driftsøkonomiske konsekvenser opp mot totalinvesteringen, uavhengig av 
finansieringsform. De økonomiske analysene er sensitive for endringer i overordnede 
forutsetninger. Endringer i estimerte kjernedriftsgevinster, realavkastningskravet i husleien fra 
Statsbygg og endelig byggekostnad gir størst påvirkning på økonomisk bæreevne over 
prosjektets levetid. 

7.2.1 Akkumulert likviditetsstrøm og nåverdi for LVB-alternativet 

Figur 14 oppsummerer analysene av økonomisk bæreevne for LVB-alternativet uavhengig av 
finansieringsform. Figuren til venstre viser påvirkning på likviditetsstrøm på prosjektnivå sett 
opp mot nullalternativet som fremskriver dagens drift. Søylene i figuren viser årlige 
likviditetseffekt, og linjene viser akkumulert likviditetseffekt. Figuren til høyre viser prosjektets 
nåverdi gitt ulike avkastningskrav.  

Analysen viser at prosjektet har økonomisk bæreevne med en positiv akkumulert 
likviditetsstrøm på om lag 5,0 milliarder kroner og en positiv nåverdi på 145 millioner kroner for 
analyseperioden. Dette reflekterer at netto driftsgevinster ved prosjektet er høyere enn de 
kapitalkostnadene som normalt legges til grunn i sykehusbyggprosjekter i Helse Sør-Øst. 

 
Figur 14 Oppsummering av økonomisk bæreevne på prosjektnivå for Livsvitenskapsbygget uavhengig av finansieringsform 
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Regjeringen har i Prop. 79 S (2020-2021) forutsatt at Statsbygg skal eie Livsvitenskapsbygget og 
at Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo skal være leietakere. Figur 15 oppsummerer 
analysene av økonomisk bæreevne på prosjektnivå med de finansieringsforutsetningene som 
ligger til grunn. 

Delvis samling av klinikk for laboratoriemedisin i Livsvitenskapsbygget forventes å generere en 
positiv likviditet på 2,1 milliarder kroner ved utløpet av analyseperioden i 2066, inklusive renter 
på mellomfinansiering. Den negative likviditetsstrømmen i starten av perioden skyldes 
kostnader som oppstår før Livsvitenskapsbygget ferdigstilles, og de negative likviditets-
strømmene i 2027-2037 oppstår hovedsakelig som følge av tilbakebetaling av investeringer i 
utstyr og ikke-byggnær IKT. Akkumulert likviditetseffekt vil ligge på negativt 400-600 millioner 
kroner i perioden 2030-2039. Når investeringene er tilbakebetalte vil driftsøkonomiske 
gevinster overstige kostnadselementer ved husleien, og likviditetseffekten blir positiv fra 2045.  

 
Figur 15 Oppsummering av økonomisk bæreevne på prosjektnivå for Livsvitenskapsbygget 

Netto nåverdi består av summen av neddiskonterte investeringskostnader og årlige 
driftsgevinster som følge av investeringsprosjektet. I beregningen av nåverdi på prosjektnivå 
neddiskonteres investeringskostnadene med 2,5 % og driftsgevinstene med 4 %. 
Kapitalelementet i husleien behandles som kapitalkostnad og utstyrsinvesteringer kategoriseres 
som investering. Det anvendes en ulik diskonteringsrate fordi det antas å være større 
usikkerhet knyttet til at driftsgevinstene realiseres enn at byggeprosjektet kan oppføres til 
forventet kostnad. Metodikken er i tråd med etablert praksis for investeringsanalyser ved 
sykehusbyggprosjekter i Helse Sør-Øst. Delvis samling av klinikk for laboratoriemedisin i 
Livsvitenskapsbygget en negativ nåverdi på 559 millioner kroner. Prosjektet viser positiv 
nåverdi ved bruk at 3 % diskonteringsrente for driftsgevinstene.  

7.2.2 Akkumulert likviditetsstrøm og nåverdi for Gaustad-alternativet 

Prosjektet har gjennomført en overordnet økonomisk sammenligning av løsningen med 
Livsvitenskapsbygget med et alternativ hvor samling av de samme funksjonene realiseres i 
etappe 2 av målbildet for Oslo universitetssykehus HF på Rikshospitalet. Det er forutsatt 
tilsvarende nivå på driftsgevinster som i Livsvitenskapsbygget, realisert ni år senere. Videre er 
det forutsatt at investeringsnivåene vil være identiske mellom alternativene, med unntak av 
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kostnader knyttet til midlertidig stans og covid-19 samt tomtekostnader som kun ligger til 
grunn i LVB-alternativet.  

Den overordnede økonomiske analysen viser at Gaustad-alternativet har en noe bedre nåverdi 
(negativ nåverdi på om lag 380 millioner kroner), mens akkumulert likviditetsstrøm er estimert 
å være på samme nivå som for LVB-alternativet. 

 
Figur 16 Oppsummering av økonomisk bæreevne på prosjektnivå for Gaustad-alternativet 

Den økonomiske rangeringen av alternativene er følsom for endringer i forutsetningene som er 
lagt til grunn. Eksempelvis vil mindre endringer i forutsetningene knyttet til størrelsen på 
realavkastningskravet og nivået på kjernedriftsgevinster i de to alternativene kunne ha stor 
innvirkning på analysene.  

 

7.3 Økonomisk bæreevne på helseforetaksnivå 

Ved vurdering av helseforetakets bæreevne er egenfinansieringen og øvrige investeringsbehov 
og -planer ved helseforetaket inkludert, herunder deres tilhørende finansiering og økonomiske 
gevinster. Vurderingen av innplassering av klinikk for laboratoriemedisin i Livsvitenskapsbygget 
er gjennomført basert på helseforetakets egen oppdatering av økonomisk langtidsplan 2022–
2025 for Oslo universitetssykehus HF av 12. mai 2021, hvor prosjektet er innarbeidet med 
husleie, øvrige investeringer og gevinstestimater. 

Øvrige investeringsbehov og andre større investeringsprosjekter ved Oslo universitetssykehus 
HF er innarbeidet, slik de også var ved tidligere rullering av økonomisk langtidsplan for 
helseforetaket. 

Figur 17 viser framskrevet utvikling i netto driftskreditt og basisfordring ved Oslo universitets-
sykehus HF mot Helse Sør-Øst RHF. Dersom netto likviditet i grafen er negativ i en periode, har 
helseforetaket behov for tilsvarende lån av likviditet fra morselskapet Helse Sør-Øst RHF. 
Økonomisk langtidsplan 2022-2025 fra Oslo universitetssykehus HF viser at det er behov for 
mellomfinansiering i perioden fra 2030 til 2034, som i økonomisk langtidsplan 2021-2024. 
Bunnpunktet i 2030 viser et mellomfinansieringsbehov på om lag 4,1 milliarder kroner. Fra 
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2035 bortfaller behovet for mellomfinansiering og er på om lag samme nivå som i økonomisk 
langtidsplan 2021-2024.  

Livsvitenskapsbygget vil isolert sett redusere likviditeten i forhold til økonomisk langtidsplan 
2021-2024 med om lag 900 millioner kroner akkumulert fram til 2034, inkludert renteeffekt. 
Hovedforklaringen til dette er tilbakebetaling av utstyr- og IKT-investeringer i de første ti årene 
etter ibruktakelse. Deretter vil prosjektet bidra til en gradvis bedret likviditetssituasjon for 
helseforetaket.  

 
Figur 17 Netto av driftskreditt og basisfordring for Oslo universitetssykehus HF 

Figur 18Feil! Fant ikke referansekilden. viser budsjettert utvikling i driftsmargin før 
avskrivninger ved helseforetaket. Det er forventet at effektiviseringstiltak i forkant av Nye Aker 
og Nye Rikshospitalet vil bidra til å øke driftsmarginen fra omtrent 5 % i 2022 til om lag 7 % i 
2030. Etter ibruktagelse av nye bygg på Aker og Gaustad i etappe 1 er det forventet at 
driftsmarginene vil øke til om lag 10 %. Innflytting i Livsvitenskapsbygget i 2027 vil resultere i at 
driftsresultat før avskrivninger vil øke i forhold til Gaustad-alternativet. Grunnen til dette er 
tidligere realisering av driftsgevinster. Marginene vil holde seg på et høyere nivå fram til 
planlagt innflytting i nye bygg i 2036 i Gaustad-alternativet. I snitt ligger årlig driftsresultat før 
avskrivninger og salg av eiendom i denne perioden omtrent 200 millioner kroner over det 
prisjusterte nivået reflektert i økonomisk langtidsplan 2021-2024. Nivået på de totale 
driftsgevinstene er forutsatt likt i de to alternativene, og det forventes dermed en tilnærmet lik 
driftsresultatmargin etter 2035. Ettersom investeringene i Livsvitenskapsbygget i hovedsak 
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forutsettes finansiert med finansiell leie så reflekteres kapitalkostnadene i form av renter og 
avskrivninger, og påvirker ikke driftsresultatmarginen vist under.  

 
Figur 18 Driftsresultatmargin før avskrivninger uten salg av eiendom og driftsresultat før avskrivninger for Oslo 
universitetssykehus HF 

Basert på utført usikkerhetsanalyse og husleieberegning (uten eventuelle konsekvenser grunnet 
endringen med hormonlaboratoriet etc.) vurderes OUS å ha økonomisk bæreevne med de 
forutsetningene som ligger til grunn for økonomisk langtidsplan 2022-2025. 

 

7.4 Sentrale forutsetninger for de økonomiske analysene  

7.4.1 Prosjektkostnad 

Tabell 5 viser investeringskalkylen som ligger til grunn for de økonomiske analysene. I tabellen 
er investeringskalkylene oppgitt i mars 2021-kroner. Byggeinvestering i alternativet med 
utvikling som en del av etappe 2 er basert på Statsbygg sitt anslag for bygging av LVB, og 
forutsetter samme kvadratmeterpris og arealbehov. Øvrige investeringsanslag er basert på 
estimater utarbeidet av prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst i samarbeid med Oslo 
universitetssykehus HF og Sykehuspartner HF. 

Kalkyler - P50 (MNOK)    Samling av KLM i LVB 
Samling av KLM i 

etappe 2 

Kroneverdi mar. 21 mar. 21 

Byggeprosjekt *) 2 742**) 2 656 

Tomtekostnad 87**) - 

Utstyrsprogram 699 699 

Ikke-byggnær IKT 416 416 

Sum total  3 944 3 771 

Byggelånsrenter (eks. implisitt i husleieberegningen*) 7 177 

Sum total inkl. byggelånsrente 3 951 3 948 

Tabell 5 Estimert prosjektkostnad (P50 inkl. mva.) for prosjektet. Beløp i millioner mars 2021-kroner. *) P50 kalkylen for bygget 
er basert på en arealandel for OUS på 30,1 % av det samlede bygget. **) Statsbygg har beregnet den årlige kostnadsdekkende 
kapitalleien til 138 millioner kroner.  
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I tillegg har Oslo universitetssykehus HF estimert nødvendige investeringer på totalt 132 
millioner kroner for bygningsmessige tilpasninger og utstyr for å realisere gevinster fra samling 
av avdeling for patologi og avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin i bygg A på 
Rikshospitalet fra 2027. Denne samlingen muliggjøres av Livsvitenskapsbygget, og er inkludert i 
kjernedriftsgevinstene for prosjektet med om lag 36 millioner kroner årlig fra fullt gevinstuttak. 

7.4.2 Økonomisk levetid  

Analyseperioden i de driftsøkonomiske analysene definerer perioden fra investeringen tas i 
bruk og antall år med gevinstuttak fra prosjektet. Denne perioden settes normalt lik prosjektets 
økonomiske levetid. Økonomisk levetid defineres som tiden det vil ta før det må antas å være 
behov for større reinvesteringer for å sikre videre drift (dvs. nytt investeringsprosjekt). 
Økonomisk levetid estimeres normalt med utgangspunkt i kalkulerte investeringskostnader og 
tilhørende avskrivningstid for de ulike delkomponentene i investeringsprosjektet (vektet 
avskrivningstid).  

I LVB-alternativet er avtalt leieperiode 40 år. Reinvesteringsbehov i byggets levetid dekkes 
igjennom utskiftningselementet i husleien, som benyttes til å opprettholde byggeteknisk 
standard gjennom levetiden. For LVB-alternativet settes derfor analyseperioden til 40 år med 
oppstart 2027. 

Økonomisk levetid for Gaustad-alternativet er satt til å gi lik analyseperiode som for LVB-
alternativet. Dette gir en økonomisk levetid på 31 år fra ibruktagelse i 2036. Dette tilsvarer i 
hovedsak en skjønnsmessig vurdert levetid på 30 år. Denne skjønnsmessige vurderingen tar 
utgangspunkt i 34 år vektet levetid beregnet for bygg- og utstyrskalkylen på Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet, justert for høyere utstyrsandel. Normalt ligger byggeprosjektenes levetid i 
intervallet 30-40 år, avhengig av hvor teknisk bygget er og hvor mye utstyrsprogrammet utgjør. 
Et forsknings- og laboratoriebygg er vurdert til å være relativt teknisk som taler for en 
økonomisk levetid i nedre del av intervallet. 

7.4.3 Driftsøkonomiske gevinster 

Beregning av de driftsøkonomiske effektene er gjennomført av Oslo universitetssykehus HF. 
Det har vært opprettet en arbeidsgruppe som har jobbet med å vurdere hvordan 
byggeprosjektet og samlokalisering vil påvirke driften til berørte avdelinger og enheter i klinikk 
for laboratoriemedisin samt for Oslo sykehusservice. I denne prosessen ved Oslo 
universitetssykehus HF inngår involvering av tillitsvalgte og verneombud. 

Driftsgevinster for Livsvitenskapsbygget består i hovedsak av gevinster for kjernedriften. Det vil 
si netto endring i lønns- og driftskostnader som følge av samlokalisering av fagområder og 
bedre tilrettelagte arealer i nybygg, sammenlignet med nullalternativet. Totale driftseffekter 
inkluderer i tillegg et økt aktivitetsnivå for klinikken, netto kostnadsøkning ved forvaltning, drift 
og vedlikehold (FDV), andre driftsøkonomiske effekter og kostnader i forbindelse med ikke-
byggnær IKT. Det er lagt til grunn at de driftsøkonomiske gevinstene eksisterer gjennom hele 
analyseperioden.  

Kjernedriftsdriftsgevinster for Gaustad-alternativet er på overordnet nivå vurdert likt som for 
Livsvitenskapsbygget, men vil først oppstå ved ibruktakelse av bygg i 2036.  
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Virksomheten som omfattes av prosjektet genererer allerede i dag en prosjektuavhengig fri 
kontantstrøm. En andel av prosjektuavhengig fri kontantstrøm fra drift for Oslo 
universitetssykehus HF kan benyttes til å dekke økonomiske forpliktelser generert av 
prosjektet, og innregnes i analysene av økonomisk bæreevne på prosjektnivå. Driftsgevinstene 
for nybyggprosjektene er estimert som endringer fra nullalternativet og kommer i tillegg til 
denne underliggende kontantstrømmen. Fordi fri kontantstrøm fra drift er relatert til Oslo 
universitetssykehus HF sin underliggende drift forutsettes samme beløp i de to alternativene.  

Tabell 6 viser netto årlige gevinster og ulempekostnader fra byggestart og frem til stabilisert 
nivå i 2036 for LVB-alternativet. Gevinstene er forutsatt innfaset fra nytt bygg tas i bruk i 2027 
og Oslo universitetssykehus HF forutsetter full realisering av kjernedriftsgevinster fra 2030 og ut 
analyseperioden. 

 
Tabell 6 Kjernedriftsgevinster og andre driftsøkonomiske effekter for LVB-alternativet 

7.4.4 Finansieringsplan 

Byggeriene er forutsatt finansiert ved statens husleiemodell, jf. Prop 79 S (2020-2021). 
Investeringsbehov knyttet til utstyrsprogram forutsettes finansiert av Oslo universitetssykehus 
HF, hvor Oslo universitetssykehus HF i hovedsak har forutsatt bruk av finansielle leieavtaler. 
Ikke-byggnær IKT forutsettes finansiert ved regionale midler, hvor Oslo universitetssykehus HF 
betaler investeringen i form av årlig tjenestepris til Sykehuspartner HF over åtte år fra 
ibruktagelse. I tillegg har Oslo universitetssykehus HF estimert nødvendige investeringer på 
totalt 132 millioner kroner for bygningsmessige tilpasninger og utstyr for å realisere gevinster 
fra samling av avdeling for patologi og avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin i bygg A 
på Rikshospitalet fra 2027. 

 

Finansiering                                               LVB-alternativet  

Investering 
 

MNOK 
 

P50-vurdering byggekostnadskalkyle *) 2 742 
 

Andel av tomtekostnader 87  

Utstyrsprogram 699  

Ikke-byggnær IKT**) 416  

Prosjektkostnad P50  3 944   

    
Finansiering 

 
MNOK Andel 

Husleie fra Statsbygg 
 

2 829 72 % 

Delvis samling av KLM i LVB 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Kjernedriftsgevinster - samling av KLM -    -    -    -    -    -    148    175    200    227    227    227    227    227    227    227    227    

Husleie kapitalelement -    -    -    -    -    -    -138  -138  -138  -138  -138  -138  -138  -138  -138  -138  -138  

Husleie FDVU-element -    -    -    -    -    -    -59    -59    -59    -59    -59    -59    -59    -59    -59    -59    -59    

OU-prosess og flyttekostnader -    -    -    -16    -16    -16    -16    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Ikke-byggnær IKT -    -    -    -    -    -    -52    -52    -52    -52    -52    -52    -52    -52    -    -    -    

Kostnadsdekkende husleie fra UiO -    -    -    -    -    -    22      22      22      22      22      22      22      22      22      22      21      

Reduserte reinvesteringer i utstyr -    -    -    -    -    28      28      28      28      28      28      28      28      28      28      -    -    

Endring fra dagens driftsnivå for FDV utstyr -    -    -    -    -    -    8        8        -1       -1       -1       -1       -1       -1       -1       -1       -    

Administrasjonskostnader HSØ PO -7       -7       -10    -15    -17    -21    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Sum driftsøkonomiske effekter -7       -7       -10    -30    -33    -8       -59    -17    1        27      27      27      27      27      78      50      51      
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Regionale midler (ikke-byggnær IKT) 416 11 % 

Egenfinansiering Oslo universitetssykehus HF 699 18 % 

Sum finansiering 3 944 100 % 

*) P50 kalkylen for bygget er basert på en arealandel på 30,1 % for OUS (konsekvenser av endret virksomhetsinnhold og videre 
prosjektutvikling vil kunne påvirke både OUS sin arealandel og endelig sluttkostnad)  

**) HF dekker investeringen i form av årlig tjenestepris fra Sykehuspartner HF. Behandles derfor som driftskostnad for HF i analysene.  

Tabell 7 Finansieringsplan for prosjektet 
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8 Plan for videre arbeid 

8.1 Føringer fra Statsbygg 

Statsbygg har som byggherre for LVB utarbeidet et sentralt styringsdokument for i samsvar med 
kravene i statens prosjektmodell. Dette styringsdokumentet er under oppdatering for å ivareta 
prosjektets endrede forutsetninger. Det pågår per mai 2021 en supplerende analyse / 
oppdatert KS2 i henhold til FINs regime for ekstern kvalitetssikring, herunder kvalitetssikring av 
styringsdokumentet. Endelig styringsdokument skal behandles av prosjektstyret. 

Noen sentrale temaer i Statsbyggs styringsdokument er nærmere omtalt nedenfor. 

8.1.1 Statsbyggs gjennomføringsstrategi for bygg og utstyr  

I Statsbyggs styringsdokument er hovedelementene i gjennomføringsstrategien beskrevet slik: 

 Prosjektets gjennomføring skal baseres på LEAN prinsipper og metodikk, der helhet, flyt, 

transparens, involvering og prosessplanlegging vil være sentrale begreper. 

 Bygging, systematisk testing og brukerutstyr skal oppfattes som en enhet i hele 

gjennomføringsperioden for å oppnå best mulig synergieffekter. 

 Grunnleggende verktøy skal være bygningsinformasjonsmodellering (BIM), som tas med 

fra prosjekteringen, gjennom hele byggefasen og overleveres til Statsbygg Drift ved 

ferdigstillelsen. 

 Planlegging av bygg- og installasjonspåvirkende utstyr skal koordineres med utstyrs- og 

byggeprosjektet. 

 Prosjektet vil følge Statsbyggs føringer for systematisk ferdigstillelse. Systematisk 

ferdigstillelse er en metodikk som går ut på å tenke tidlig testing helt fra 

prosjekteringsfasen for verifikasjon av at anleggene er designet og bygget rett. Plan for 

systematisk ferdigstillelse er basert på prinsippene i «BA 2015 Systematisk 

ferdigstillelse». 

 Prosjektorganisasjonen skal oppfatte seg som ett prosjekt, ett team og ha en felles 

kultur. 

 Alle aktører skal være proaktive og forebyggende i sitt nærvær og sine handlinger. 

8.1.2 Innfasing av Klinikk for laboratoriemedisin  

Statsbygg har i utkast til oppdatert styringsdokument angitt følgende retningslinjer for innfasing 
av KLM i LVB: 

Arbeidet med å innplassere KLM i LVB startet januar 2021. Våren 2021 er OUS-delen av 
prosjektet fortsatt i en konseptfase, mens det for resten av prosjektet pågår detaljprosjektering 
og til dels bygging. På kort tid må prosjektering av OUS sine arealer hente inn UiO-delen. 

Beskrivelsen nedenfor tar for seg ulikhetene i modenhet for de to arealdelene av 
byggeprosjektet. Videre forklares hvordan modenhetsnivåene er definert i prosjektet, og hva 
status er for henholdsvis UiO- og OUS-arealene. Beskrivelsen angir hvordan det planlegges at 
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OUS-delen skal ta igjen UiO-delen. Innfasingen er også illustrert i figur 12, basert på gjeldende 
fremdriftsplan. 

Gjennomføringsmodell - prosjektering 

Prosjektets gjennomføringsmodell bygger på definerte modenhetsnivåer som er gjengitt under.  

Prosjektet har definert følgende modenhetsnivåer 

 Forutsetninger avklart (FA) 

 Overordnet løsning valgt (OLV). For OUS sine arealer vil denne inngå i SLV. 

 Spesifikk løsning valgt (SLV) 

 Ferdig prosjektert (FP) 

 Komplett produksjonsunderlag (KP) 

Forutsetninger avklart (FA) 

FA innebærer at alle forutsetninger for videre prosjektering er avklart og omforent. Dette 
inkluderer rom- og funksjonsprogram (RFP). Leveranser er bl.a. utstyrslister (dRofus) og at alle 
rom er etablert, funksjonelle krav til rommene er dokumentert, planskisser med plassering av 
hovedføringer for VVS og EL er tegnet. 

Ved oppnådd FA er forutsetningene for tverrfaglig prosjektering tydelige og omforente blant 
alle partene i prosjektet. Dette danner grunnlag for neste nivå, som for OUS innebærer SLV. 

Overordnet løsning valgt (OLV) 

OLV innebærer at overordnede løsninger og prinsipper er avklart. Det foreligger funksjons-
beskrivelser på systemer, hovedføringer, prinsipper for himlingshøyder og føringssjikt i himling, 
type himlinger osv. Det arbeides tverrfaglig med noen utvalgte, representative områder for å 
detaljere de overordnede, prinsipielle løsningene. 

Spesifikk løsning valgt (SLV) 

SLV innebærer tverrfaglig koordinering og standardisering av kritiske løsningsprinsipper og 
kritiske produkter i utvalgte, representative områder. Funksjonsbeskrivelser / grensesnitt-
notater / skjemaer / automasjonstabeller utarbeides. Definerte tidlige «tabletester» 
gjennomføres (se systematisk ferdigstillelse). Forventet modellmodenhet (BIM) spesifiseres for 
hvert område. Resultat av SLV er en «verktøykasse» som brukes når hele bygget skal 
prosjekteres ferdig. SLV danner derved grunnlag for neste modenhetsnivå. Hensikten med SLV 
er å unngå store iterasjoner i prosjekteringens produksjonsfase frem til modenhetsnivået 
komplett produksjonsunderlag. 

Ferdig prosjektert (FP) 

FP innebærer at prosjektet er ferdig prosjektert og at BIM-modellen «fryses». Endelig design er 
ferdig, alle beregninger er ferdige, alle produkter / objekter er valgt, funksjonsbeskrivelser 
endelige, systembeskrivelser og kalkyle versjon er endelig. Gjennom fasen skal løsningene og 
produktvalgene som er gjort i foregående milepæler, implementeres i hele bygget.  

Komplett produksjonsunderlag (KP) 

Produksjonsunderlaget foreligger. Ingen tverrfaglig prosjektering gjenstår. Leveransene følger 
takten på byggeplassen. Milepælen danner grunnlaget for utførelsen på byggeplassen. 
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Ledelse og styring 

Ledelse og styring frem til modenhetsnivå FA ivaretas av organisasjonen til prosjektsjef 
programmering i Statsbyggs prosjektorganisasjon. Ledelse og styring fra FA til KP ivaretas av 
prosjektsjef prosjektering og tilhørende samspillsorganisasjon med samspillsleder.  

Status modenhetsnivåer / faseulikheter UiO-delen og OUS-delen pr. april 2021 

 Grunn og fundament 
o UiO Mellom ferdig prosjektert (FP) og komplett produksjonsunderlag (KP) 
o OUS Tett opp mot ferdig prosjektert (FP) 

 Klimaskall 
o UiO Mellom spesifikk løsning valgt (SLV) og ferdig prosjektert (FP) 
o OUS Mellom spesifikk løsning valgt (SLV) og ferdig prosjektert (FP) 

 Innredning og teknikk 
o UiO arealer Tett opp mot spesifikk løsning valgt (SLV) 
o OUS arealer Ennå ikke nådd forutsetninger avklart (FA) 
o Sambruksarealer Tett opp mot spesifikk løsning valgt (SLV) 

Innfasing 

Figur 19 illustrerer den fremdriftsmessige innfasingen av KLM i prosjektet. Figuren viser med 
rød farge de tidlige fasene som OUS-delen må gjennom samtidig som UiO-delen gjennomgår en 
(ned)skalering og fortsatt SLV. Det er planlagt at OUS kan begynne SLV i desember mens UiO 
starter med FP. Det er videre lagt til grunn at OUS- og UiO-arealene er prosjektert til samme 
modenhetsnivå i starten av april 2022.  

 
Figur 19 Innfasing av KLM i detaljprosjektet til UiO (kilde: Statsbygg) 

OUS forventes å organisere og tilpasse sine ressurser iht. Statsbyggs organisasjon og påkrevd 
arbeidsinnsats. Videre forventes det at OUS tilegner seg prosjektets strategier og metodikker og 
at Statsbyggs gjennomføringsmodeller følges. 
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8.2 Utstyrsanskaffelser og delprosjekter i regi av HSØ 

Statsbygg skal anskaffe og installere ulike utstyrskategorier som standardiseres på tvers av 
områdene i bygget, blant annet: 

 Møbler og løst inventar 

 Grunnutrustning 

På bakgrunn av KDs oppdragsbrev til Statsbygg 19.4.2021 er grensesnittet mellom bygge-
prosjektet og gjeldende brukerutstyrsprosjekt gjennomgått og revidert. Deler av bygg- og 
installasjonsavhengig utstyr er overført til rammen for byggeprosjektet og husleiefinansieres.  

HSØ / OUS skal anskaffe følgende utstyr til egne områder: 

 Medisinsk teknisk utstyr (MTU) – laboratorieutstyr 

 IKT- og AV-utstyr 

Slikt utstyr har gjerne stor bygg- og installasjonspåvirkning (BIP-utstyr) eller det er utstyr som 
bør inngå i integrerte tester for bygget og det samlede anlegget. Utstyr som er svært bygg- og 
installasjonspåvirkende skal monteres i takt med øvrig produksjon og montasje på byggeplass. 
Anskaffelser, prosjektering, leveranser, testing og ibruktakelse må koordineres og integreres 
med Statsbyggs bygg- og utstyrsprosjekt.  

Utstyret skal grupperes i hensiktsmessige anskaffelsespakker basert på bl.a. leverandørmarked, 
omfang, kompleksitet og tidspunkt for anskaffelse. Utstyr med stor påvirkning på bygg og 
tekniske installasjoner anskaffes tidlig, mens avansert medisinsk teknisk utstyr med rask 
utviklingstakt anskaffes så sent som mulig. Hvordan høyteknologisk med til dels svært kort 
levetid skal håndteres, må avklares nærmere i neste fase.   

Anskaffelsesstrategi for utstyr skal utarbeides i neste fase. Det skal benyttes rammeavtaler der 
slike er tilgjengelige. Utstyrsanskaffelsene må koordineres med Sykehusinnkjøp, Strategi- og 
anskaffelsesavdelingen i OUS og mot øvrige prosjekter i porteføljen med videreutvikling av 
OUS.  

Overordnet IKT (O-IKT) 

Løsninger for overordnet IKT (O-IKT) i nytt sykehus tar utgangspunkt i regionale og foretaksvise 
løsninger som finnes ved OUS i dag eller teknologi som planlegges innført i foretaket i 
tidsrommet før flytting til LVB. Arbeidet koordineres med gjennomføring av byggeprosjektets 
arbeider. 
 

8.3 Organisering av det videre arbeidet  

8.3.1 Overordnet organisering 

Organiseringen av det videre arbeidet er basert på forutsetningen om at Statsbygg er byggherre 
for LVB. Den overordnede organiseringen av prosjektet for neste fase er vist nedenfor.  

Prosjektstyrets medlemmer skal handle til beste for prosjektet som helhet og i henhold til 
oppdraget gitt av KD og HSØ. Statsbygg er ansvarlig byggherre for prosjektet og rapporterer til 
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prosjektstyret. Prosjektstyret skal sørge for at prosjektet styres i henhold til de avtalte 
forutsetninger og rammer, og har fullmakt til å treffe beslutninger og gjøre disposisjoner 
innenfor styringsrammen (P50). Prosjektstyret skal også være et forum for gjensidig deling av 
informasjon, strategisk diskusjon, samarbeid og samordning av overordnede beslutninger.  

Alle saker i prosjektet som har konsekvenser for fremdrift, kostnader og kvalitet skal legges 
fram for Prosjektstyret. Det skal være et særskilt fokus på risikostyring og avviksrapportering.  

Prosjektstyret skal tilrå beslutninger som fattes av KD og HSØ som oppdragsgivere, eller av KD 
og HSØ i samråd med KMD. Det samme gjelder i saker som må forelegges regjeringen. 

HSØ og OUS vil være representert i de besluttende organene som er vist i figuren.  

 

 
Figur 20 Overordnet organisering av prosjektet (kilde: Kunnskapsdepartementet, utkast til mandat for prosjektstyret) 

 

De øverste nivåene i Statsbyggs prosjektorganisasjon er vist i figuren nedenfor. Statsbygg 
modell for organisering av medvirkning vil være basert på en tematisk inndeling. 
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Figur 21 Statsbyggs prosjektorganisasjon 

8.3.2 Organisering i HSØ og OUS 

Følgende forhold er viktige for vurdering av modeller for organisering av prosjektet i HSØ og 
OUS i neste fase: 

 Helhetlig oppfølging av forpliktelser, leveranser, økonomi og fremdrift. 

 Anskaffelsesstrategi for av eget utstyr (utstyr og IKT) som skal installeres og tas i bruk i 
nybygget. Disse anskaffelsene kommer i tillegg til det leveransene som ligger i Statsbygg 
oppdrag per i dag.   

 Løsninger for overordnet IKT (O-IKT) 

 Behovet for helhetlige løsninger på tvers av prosjektene (Nye Aker, Nye Rikshospitalet, 
LVB). 

 Helhetlig koordinering av medvirkning og samhandling, både inn mot 
prosjektorganisasjonens øvrige utbyggingsprosjekter og overfor Statsbygg som 
byggherre. 

 Ivareta aktuelle / relevante oppgaver knyttet til løsninger og systemer for IKT (O-IKT) 
ved OUS, inkludert koordinering av leveranser fra SP. 

 Planlegging av de etterfølgende fasene (detaljprosjektering, utstyrsmontasje, testing, 
igangkjøring og akkreditering). Dette krever tett, helhetlig koordinering med Statsbyggs 
planlegging av fremdrift og prosesser. 

Det foreligger tre ulike, prinsipielle modeller for organisering og gjennomføring av det videre 
arbeidet i HSØ og OUS. I alle modellene legges det til grunn at oppfølging og styring av 
Statsbyggs byggherreoppdrag skjer gjennom deltagelse i prosjektstyret og besluttende fora som 
angitt i 3. 

1. Prosjekt i HSØ / HSØ-PO med ansvar for: 
a) Utstyrsanskaffelser 
b) O-IKT 
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c) Oppfølging og samhandling, både inn mot prosjektets egne delprosjekter og overfor 
Statsbygg som byggherre. 

Denne modellen innebærer en videreføring av arbeidet slik det har vært gjennomført 
våren 2021. Prosjektet vil i denne modellen inngå i porteføljen med videreutvikling av 
OUS (som del av HSØ PO) og rapportere i linjen i HSØ. 

2. Del av Nye OUS / program LVB i OUS 

Programmet i Nye OUS får ansvar for punktene a-c) ovenfor. HSØ PO vil da ikke ha noen 
rolle i Livsvitenskapsprosjektet. 

3. Overføre oppgaver og delprosjekter til Statsbygg 

I dag har Statsbygg ansvaret for et eget brukerutstyrsprosjekt på vegne av UiO. 
Modellen vil i prinsipp innebære at Statsbygg på tilsvarende måte får ansvaret for hele 
eller deler at utstyrsanskaffelsen til KLM (MTU og IKT-utstyr).  

O-IKT vil kunne håndteres etter modell 1 eller 2. I alle tre modellene vil OUS ha ansvar for å 
koordinere medvirkning samt å sikre forankring hos brukere og ansatte i egen organisasjon. 

Modeller for organisering og gjennomføring skal vurderes nærmere i neste fase og legges frem 
for beslutning etter styrebehandlingene i OUS og HSØ. I denne vurderingen vil det være sentralt 
å avklare anskaffelsesstrategi for eget utstyr til KLM og planlegge etterfølgende faser med vekt 
på avklaring av samhandling og integrasjon med Statsbyggs fremdrift organisering. 

Mandat og styringsdokument for OUS/HSØ sine ansvarsområder tilpasset valgt styringsmodell 
vil bli utarbeidet i etterkant av styrebehandlingene i OUS og HSØ i juni 2021. Dette styrings-
dokumentet vil ivareta HSØ/OUS sine spesielle behov, egne resultatmål og leveranser. 
Resultatmålene for byggeprosjektet defineres i oppdragsbrev fra KD / HSØ og blir videreført i 
Statsbyggs styringsdokument, ref. også kap. 3.2.2. 

 

8.4 Rutiner for prosjektstyring 

Prosjektorganisasjonens (enten i OUS og HSØ PO) rutiner for prosjektstyring baseres på 
metodikk og styringsprinsipp gjeldende for øvrige prosjekter i porteføljen videreutvikling av 
OUS. 

Statsbygg vil for sitt oppdrag rapportere månedlig status, herunder risikostyring, til 
prosjektstyret som vil ha medlemmer både fra HSØ og OUS.  

 

8.5 Kvalitative risikovurderinger 

Gjennomføring av store og komplekse prosjekter er forbundet med risiko hvor risikobildet vil 
endres gjennom prosjektets faser og gjennomføringen. Det er av den grunn sentralt å belyse og 
vurdere risikoforhold gjennom alle prosjektets faser med det formål å identifisere og iverksette 
tiltak som reduserer og begrenser risiko til akseptabelt nivå.  
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De mest sentrale risikomomentene for HSØ og OUS knyttet til innplassering av KLM i LVB 
vurderes å være: 

 Prosjektutvikling: Prosjektering og videre utvikling av løsningen for OUS skal i løpet av 
kort tid nå samme modenhetsnivå som de øvrige delene av prosjektet. I Statsbyggs 
forslag til fremdriftsplan, ref. kap. 8.1, skal spesifikk løsning være valgt ca. 1.4.2022. 
Denne prosessen vil kreve betydelig ressursinnsats fra OUS og KLM. De kostnadsmessige 
rammene for prosjektet vil bli satt sommeren 2021 og prosjektutviklingen vil være 
strengt kostnadsstyrt. Dette stiller store krav til organisering og styring av 
medvirkningen det neste kalenderåret. 

 Statsbygg er byggherre: Dette er annen modell enn det som er normalt for 
sykehusprosjekter i regi av HSØ / OUS. OUS er leietaker og må innrette sin medvirkning, 
styring og oppfølging etter dette. Etableringen av KLM i LVB er en del av det samlede 
arbeidet med Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Det gjenstår å avklare hvor 
gjennomgående koordineringen av løsninger og prosesser skal være på tvers av 
prosjektene og hvor mye som kan / må være lokale tilpasninger i LVB.  

 Reguleringsplan: Statsbygg forbereder ny søknad om rammetillatelse som medtar 
utvidelsene og endringene av bygget. Videre er det sendt søknad om dispensasjon fra 
regulerte formål (Byggeområde for bolig, forretning, bevertning, offentlig bygning/ 
allmennyttig formål – universitet, barnehage) for å innlemme deler av KLM ved OUS 
som del av tiltaket. Utfallet av disse prosessene kan påvirke utvidelsene og arealene til 
KLM. 

 Økonomisk risiko: Livsvitenskapsbygget skal inngå i statens husleieordning. OUS vil 
måtte dekke sin del av prosjektet gjennom en kostnadsdekkende husleie. Dersom det 
under gjennomføringen av prosjektet blir behov for å trekke på usikkerhetsavsetningen 
(over P50), vil dette medføre økte husleiekostnader for OUS.  

 Husleieavtale: Endelig husleieavtale skal etter planen være klar for signering i løpet av 
2021. Inntil avtalen er endelig, kan det komme justeringer av kostnader og 
risikofordeling. På den annen side skal fremtidig driftsmodell utvikles i samarbeid 
mellom Statsbygg, OUS og UiO, noe som vil kunne gi økonomiske gevinster. 

 Utstyrsanskaffelser: Modell for organisering av utstyrsanskaffelser, operativ håndtering 
av grensesnitt mot Statsbyggs prosjekt og mobilisering av prosjektressurser er ikke 
avklart. 

 Sluttfase: Statsbygg vil legge prinsippene for systematisk ferdigstillelse til grunn for 
prosjektgjennomføringen og sluttfasen. Det gjenstår å konkretisere sammenhengen 
(fremdrift, ansvarsfordeling) mellom Statsbyggs ferdigstillelse og OUS sin kliniske 
prøvedrift, akkreditering mv. Dette kan innebære en fremdriftsrisiko, og dette må følges 
opp med utarbeidelse av mer spesifikke planer for sluttfasen. 

 

8.6 Mottaksprosjekt og medvirkning 

OUS skal bidra til at totalprosjektet planlegges og gjennomføres med god kvalitet i henhold til 
de definerte mål og rammer.  
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For å ivareta medvirkningen skal OUS etablere et egnet opplegg for medvirkning sammen med 
Statsbygg som involverer ansatte, brukere, ansattes organisasjoner og vernetjeneste slik at HSØ 
sine prinsipper for medvirkning blir ivaretatt. Dette skal sikre god forankring av arbeidet med 
utvikling av løsninger og tilhørende driftsmodeller og driftseffektivisering, og legge grunnlaget 
for at organisasjonen utvikler ressurser og kompetanse til å ta det nye bygget i bruk.  

Det må i neste fase gjennomføres en felles planlegging slik at OUS kan organisere og tilpasse 
sine ressurser iht. Statsbyggs behov, strategier og metodikk.  

Organiseringen av mottaksprosjektet i Nye OUS er vist i figuren nedenfor. 

 

 
Figur 22 Organisering av Nye OUS 

 

8.7 Husleieavtale 

Endelig husleieavtale skal utarbeides i neste fase og vil etter planen være klar for signering i 
løpet av 2021. Hovedprinsippene er avklart og lagt til grunn for de økonomiske analysene. 
Tomtekostnader inngår i husleieberegningen og UiO har stilt spørsmål til om dette er riktig.  

Det må i samarbeid mellom partene arbeides videre med driftsmodell for det nye bygget, med 
særlig vekt på å finne gode og effektive modeller samhandling og oppgavedeling mellom OUS, 
Statsbygg og UiO. Det forventes ikke at disse avklaringene vil påvirke de økonomiske analysene 
i ugunstig retning. 
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8.8 Plan for gevinstrealisering 

Oslo universitetssykehus (OUS) har utarbeidet gevinstkart og utkast til gevinstrealiseringsplan. 
Gevinstrealiseringsplanen gir en spesifisert oversikt over de økonomiske gevinster av 
samlokalisering og flytting av deler av KLM til nytt bygg, i tråd med krav til et forprosjekt. Se for 
øvrig vedlagte gevinstnotat fra OUS. 

Gevinstrealiseringsplanen vil være en operativ handlingsplan for virksomhetsledelsen til bruk i 
oppfølgingen av prosjektet og dets resultater. Planen er tilstrekkelig gjennomarbeidet til at den 
kan legges til grunn i helseforetakets videre arbeid og forberedelser til å oppnå de målene som 
er satt prosjektet. Prosjektet skal inkluderes i ØLP (økonomisk langtidsplan) og årlige budsjetter, 
og der vil man se endring i driftskostnader, basert på gevinstrealiseringsplanen.  

 

8.9 Sluttfasen – overordnede prinsipper 

Statsbygg vil legge prinsippene for systematisk ferdigstillelse til grunn for prosjektgjennom-
føringen og sluttfasen. Systematisk ferdigstillelse er en metodikk som går ut på å planlegge 
testing helt fra prosjekteringsfasen for å sikre verifikasjon av at anleggene er designet og bygget 
rett. Statsbyggs plan for systematisk ferdigstillelse er basert på prinsippene i «BA 2015 
Systematisk ferdigstillelse». 

Statsbyggs gjennomføring skal baseres på LEAN-prinsipper og -metodikk. Utstyr som er bygg- og 
installasjonspåvirkende bør monteres i takt med Statsbygg øvrige bygge- og montasjearbeider 
på byggeplass. Her vil det være nødvendig med tett koordinering og integrasjon mellom 
aktørene. Statsbygg har ansvaret for bygningsmessige arbeider og tekniske systemer og at disse 
er testet og klargjort før installasjon av utstyr og IKT for HSØ.  

Statsbygg har også ansvaret for planlegging og gjennomføring av sluttfasen frem til bygget er 
klart for prøvedrift. HSØ og OUS må involveres i planlegging og gjennomføring av integrerte 
systemtester og fullskalatester hvor byggets systemer og brukerutstyret skal testes under ett. 

Brukerutstyr skal integreres med IKT-løsninger, om mulig i eksisterende sykehus før flytting og 
full ibruktakelse. For alt brukerutstyr må det planlegges test, igangkjøring og behov for 
aktiviteter i forbindelse med validering og akkreditering. For å planlegge og gjennomføre en god 
ibruktakelse må det etableres en gjennomtenkt systematikk, struktur og terminologi i 
samarbeid med OUS.  Det vil bli etablert en overordnet strategi for å sikre dette.  

For en del utstyr og løsninger er det aktuelt med en «klinisk prøvedrift». Dette defineres som 
perioden etter at (deler av) bygget er tatt i bruk til tiltenkt funksjon, men før endelig 
godkjennelse. I prøvedriftsperioden er det viktig å få testet og prøvd ut funksjon på leveranser 
som kan påvirke pasientsikkerhet og krav til kvalitet på pasientbehandling. Omfang av 
prøvedrift og hvilke områder som skal omfattes av prøvedrift må avklares i samarbeid mellom 
Statsbygg, HSØ og OUS.  

Det skal etableres en helhetlig plan som definerer alle aktørers aktiviteter, ansvar og roller i 
sluttfasen, slik at det sikres et bredt og strukturert samspill i overgangsfasen til drift.  
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8.10 Hovedfremdriftsplan  

Statsbyggs foreløpige, overordnede milepælsplan for prosjektet frem til ferdigstillelse: 

 Oppstart Byggefase betong under bakke Q4 2021 

 Oppstart Innredningsarbeider og tekniske anlegg Q3 2023 

 Bygningsmessig ferdigstillelse Q1 2026 

 Oppstart Prøvedrift / Idriftsettelse (1 år) Q1 2026 

 Trinnvis overføring til UiO og OUS (detaljeres nærmere) Q1-4 2026 

 Trinnvis innflytting UiO og OUS (detaljeres nærmere) Q1-4 2026 

 Siste overtakelse fra entreprenører / avslutning Prøvedrift Q4 2026 

 Overlevering til SBs Eiendomsavdeling Q4 2026 

 Oppstart Reklamasjonsperiode Q4 2026 
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9 Vedlegg 

 Hovedprogram funksjon 

 Hovedprogram teknikk 

 Hovedprogram utstyr 

 Hovedprogram O-IKT 

 Delrapport om økonomisk analyser (datert 21.5.2021) 
 

Utrykket vedlegg 

 Økonomiske driftsgevinster Livsvitenskapsbygget, delrapport til utredning, Oslo 
universitetssykehus HF (versjon 2.0, 12.5.2021) 

 Notat om kostnadsestimat for overordnet IKT-konsept og brukerutstyr / funksjonsutstyr 
i Livsvitenskapsbygget (referanse: LVB-0200-21-0002) 


