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1 Hensikt, bakgrunn og prosess 

1.1 Hensikten med Overordnet IKT Konsept 

Overordnet IKT konsept (O-IKT) er del IV i Hovedprogram for Livsvitenskapsbygget. 

Om større utbyggingsprosjekter sier IKT-strategien i Helse Sør-Øst følgende om behovet for å 
tilpasse løsninger eller modernisering av IKT: 

«Behov for midler til eventuell lokal tilpasning, modernisering og etablering av IKT i forbindelse 
med nye bygg, finansieres i størst mulig grad gjennom de respektive byggeprosjekter ved 
låneopptak fra Helse- og omsorgsdepartementet. For store byggeprosjekter som utbygging av 
Oslo universitetssykehus HF og nytt sykehus i Vestre Viken HF, vil realisering av IKT-løsninger 
organiseres i egne program eller delprogram i byggeprosjektene.»  

Helse Sør-Øst RHF har derfor utviklet en styringsstruktur som skal gjelde for planlegging og 
gjennomføring av IKT i byggeprosjekter i regionen1. Dette delprogrammet skal angi hvilke 
rammer og mål som gjelder for IKT i det nye sykehuset slik at det kan understøtte:  

 Mål for teknologiområdet i regional utviklingsplan i HSØ  

 Foretakets plan for virksomhetsutvikling og områdeplan IKT 

 Spesifikke satsingsområder eller målsettinger i det nye sykehusprosjektet 

O-IKT skal være med å danne grunnlag for en beslutning om å gå videre til et forprosjekt. 
Forhold som krever nærmere avklaring, skal identifiseres og legges frem for beslutning hos 
Foretaket og hos HSØ før rammene for delprogrammet settes. 

1.2 Rammer for innholdet 

Styringsstrukturen1 setter opp et generelt gjennomføringsprinsipp som er med og danner 
grunnlag for innholdet i O-IKT. Dette prinsippet tar utgangspunkt i at parallell innføring av nye 
IKT-løsninger i et Foretak samtidig med forberedelse til og flytting til nytt sykehus, innebærer 
stor belastning på Foretaket og økt risiko i gjennomføringen. For å unngå dette, bør IKT-
løsninger være ferdig innført i sykehuset («Fase 1») før sluttfasen i byggeprosjektet starter 
(«Fase 2»). Løsninger som det ikke er realistisk å kunne innføre i god tid før innflytting, skal 
planlegges til etter innflytting og ibruktakelse (Fase 3). Dette gjennomføringsprinsippet fremgår 
av Figur 1 nedenfor. 

                                                      
1  Dokument HSØ-000-F-AA-0004 «Byggeprosjekter i Helse Sør-Øst RHF – Styring av IKT» Revisjon 2 
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Figur 1 Ramme for planlegging av IKT 

1.3 Gjennomføring av konseptfasen 

Formålet med konseptfasen er å utrede og fremskaffe et faglig godt grunnlag som gir 
tilstrekkelig sikkerhet for beslutning om innplassering av deler av Klinikk for laboratoriemedisin 
i Livsvitenskapsbygget.  

For å sikre en god prosess med involvering fra brukere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten 
er det etablert en medvirkningsstruktur som har sikret medvirkning og forankring på flere nivå. 

Arbeidet med Overordnet IKT Konsept for innplassering av laboratoriefunksjoner fra OUS i 
Livsvitenskapsbygget er gjennomført i et samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF sin 
prosjektorganisasjon, Oslo Universitetssykehus HF og Sykehuspartner HF.  

1.4 Forkortelser 

Forkortelse  betydning 

AK Aker 

AMG Avdeling for medisinsk genetikk 

FAR Avdeling for farmakologi 

HF Helseforetak 

HPC High performance computing 

IMM Avdeling for immunologi 

IVD Invitrodiagnostikk 

KHT Kommunehelsetjenesten (sykehjem, helsestasjoner, legevakt, 
jordmortjeneste)  

KLM Klinikk for laboratoriemedisin 

LIMS Laboratorie-information-management system (LIMS/labdatasystem) 

LVB Livsvitenskapsbygget 
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MBK Avdeling for medisinsk biokjemi 

MIK Avdeling for mikrobiologi 

MTU Medisinsk teknisk utstyr 

PAT Avdeling for patologi 

PHT Primærhelsetjenesten (fastleger) 

RA Radiumhospitalet 

RH Rikshospitalet 

RHF Regionalt helseforetak 

RMF Avdeling for rettsmedisinske fag 

SPHF Sykehuspartner Helseforetak 

SSE Spesialsykehuset for epilepsi Sandvika 

STIM Sykehuspartners program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering 

TSD Tjenester for sensitive data 

UL Ullevål 
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2 Føringer gjennom virksomhet i nytt bygg 

2.1 Foretakets målsettinger 

Oslo universitetssykehus HF fikk i 2017 i oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF å utarbeide en 
utviklingsplan som innarbeider grunnlaget fra idéfasen og det nye målbildet. Utviklingsplanen 
viser hvordan helseforetaket vil utvikle virksomheten for å møte framtidige behov for 
helsetjenester, og planen skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet 
felles mål.  

Fra sammendraget fra utviklingsplanen.    

«Medisinsk forskning og innovasjon vil bringe fram nye behandlingsmuligheter. … 
Samarbeidet med Universitetet i Oslo om utvikling av ny teknologi og ny behandling har 
hatt og vil i framtiden ha stor betydning. … 

Utviklingen innen persontilpasset medisin vil fortsette, med mer individualisert 
behandling for å kunne gi behandling med større grad av treffsikkerhet og reduksjon av 
uvirksom behandling. Diagnostikk og behandling vil få støtte av kunstig intelligens innen 
flere av sykehusets virksomheter.» 

Fra kapitlet om forskning: 

«Oslo universitetssykehus har mange sterke kliniske forskningsmiljøer, men også et stort 
omfang av basal- og translasjonsforskningsmiljøer. Sammen med Universitetet i Oslo 
(UiO) drives flere sentre for fremragende forskning og andre store satsinger oppnådd i 
hard nasjonal og internasjonal konkurranse.» 

Fra kapitlet om laboratoriemedisin: 

«Mot 2035 antas en utvikling med stort behov for integrert analyse av data fra 
genomikk, proteomikk, metabolomikk og digitalisert bildediagnostikk av celler og vev for 
alle fagfelt i tillegg til kliniske data. … 

Big Data – Storskala analysemetoder er i noen grad alt implementert i 
laboratoriediagnostikken, og vil øke betydelig i omfang i årene som kommer. Det vil føre 
til behov for en IKT-infrastruktur for tungregning og tunglagring. Digitalisering av 
bildediagnostikk (digital patologi) vil medføre det samme behovet. 

Selvmonitorering – Parallelt med storskala analyser i diagnostikk og digitalisert 
bildebehandling innen patologi, forventes økende bruk av selvmonitoreringsutstyr hos 
pasienter. Slikt utstyr vil kunne bli knyttet opp mot automatiserte IKT-algoritmer for 
kontinuerlig monitorering og diagnostikk. … 

Videre teknologisk utvikling av laboratoriefagene, inkludert automasjon, digitalisering 
og IKT-støtte, vil ha stor betydning for mer rasjonell utnyttelse av ressurser, prøveflyten i 
laboratoriene, anvendelse av billedanalyse i diagnostikken og for økt funksjons- og 
oppgavedeling mellom sykehus og regioner. … 

Tilgang til tung IKT-infrastruktur og avansert IKT-kompetanse blir avgjørende for 
utvikling av nødvendige IKT-verktøy for (semi-)automatisert analyse av svært store 
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datamengder. OUS vil arbeide for å etablere et regionalt (evt. nasjonalt) 
tungregnesenter for helsetjenesten i samarbeid med UiO. … 

Regionsykehuset bør også i større grad kunne ta på seg å utvikle og levere CE-merkede 
«in house» reagenser og produkter til øvrige HF der dette ennå ikke kan leveres fra 
industrien. 

En tilstrekkelig kapasitet i OUS til å levere laboratoriediagnostikk både til de private 
ideelle sykehusene og egne sykehus er avgjørende for å kunne sikre et likeverdig 
helsetilbud i Oslo sykehusområde. Videre vil det være viktig at OUS har tilstrekkelig 
kapasitet til å kunne ha hovedansvaret for laboratorietjenestene for 
primærhelsetjenesten og avtalespesialistene i eget sykehusområde, på linje med andre 
HF i HSØ. Dette krever økning i kapasiteten i forhold til i dag, men vil også gi en mer 
rasjonell driftssituasjon. 

Utvikling av et godt faglig nettverk i laboratoriemedisin i Helse Sør-Øst vil kunne styrke 
forutsetningene for bedre funksjons og oppgavefordeling og samhandling mellom 
helseforetakene i regionen. Dette krever gode IKT-løsninger.» 

 

2.2 Regional utviklingsplan 2035 

Regional utviklingsplan peker på samarbeidet mellom OUS og UiO som en viktig premiss for 
arbeidet innen forskning og innovasjon. 

«Innen regionen eksisterer det fruktbare samarbeidsrelasjoner mellom sykehusmiljøer, 
høyskoler og universitet, samt ulike aktører innen helsenæring som bidrar til 
kunnskapsutvikling, nye tjenesteformer og ny teknologi. Det er potensiale for økt 
samarbeid, ikke minst med involvering av kommunene. I Oslo ligger forholdene godt til 
rette for videreutvikling av samarbeid om livsvitenskap sammen med Universitetet i Oslo 
og utvikling av «Oslo Science City». utvikling av kunstig intelligens.» 

Med basis i Regional utviklingsplan har HSØ utarbeidet en regional delstrategi på 
teknologiområdet2. Innenfor de ulike innsatsområdene (se Figur 2) har regionen identifisert en 
rekke tiltak. I planene mot nytt Livsvitenskapsbygg, er det viktig at spesielt følgende tiltak blir 
fulgt opp: 

 Etablere neste generasjon elektronisk pasientjournal (EPJ) for mer helhetlige kliniske 
løsninger - omfatter EPJ-løsning, elektronisk kurve- og medikasjonsløsning, digitalt 
mediearkiv og systemstøtte for helselogistikk. 

 Etablere gode løsninger for å dele informasjon på tvers av behandlingsnivå. 

 Etablere nødvendig infrastruktur og teknologi for å understøtte persontilpasset medisin 
og etablere teknologi som er nødvendig for forskning innen persontilpasset medisin. 

 Etablere samarbeid med universiteter og høyskoler. 

 Styrke og videreutvikle Sykehuspartners kjernekompetanse og rolle som leverandør til 
helseforetakene. 

                                                      
2 HSØ RHF - «Regional delstrategi for teknologiområdet», versjon 1.0, 12. mai 2020 
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 Etablere og forvalte arkitekturstyring som en del av regional porteføljestyring og 
tydeliggjøre ansvar og roller knyttet til drift og forvaltning av MTU/IKT-utstyr slik at 
pasient- og informasjonssikkerheten og personvernet ivaretas. 

 Etablere en felles, moderne og sikker infrastruktur som legger til rette for samhandling, 
mobilitet og raskere endringstakt i foretaksgruppen. 

 Bruke nye sykehusbygg aktivt for å utvikle teknologien i Helse Sør-Øst. 
 

 
Figur 2 Innsatsområder i teknologiområdet 

Regional utviklingsplan 2035 viser til satsningsområder innenfor teknologi og utstyr samt de 
regionale programmene for regional klinisk løsning og virksomhetsstyring.    

En felles moderne infrastruktur en viktig forutsetning for effektiv og sikker drift og samhandling 
gjennom program «standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering» (STIM). 
Sykehuspartners prioriterte leveranseområder i 2021 er standardisering og sanering, smart 
bruk av Sykehuspartner og raskere kundeverdi. Sykehuspartner har et strategisk målbilde som 
gjelder frem til 2025. SMIL (Sykehuspartner Mission Possible) er en metode for at 
Sykehuspartner skal nå målet. Målet som er beskrevet i målbildet, er: Vi er den foretrukne 
teknologi- og tjenestetilbyderen som gjør informasjon tilgjengelig for dem som trenger det. 

SPHF har viktige programmer pågående inn mot flytting til LVB, og en koordinering med disse 
programmene må ivaretas i det videre arbeidet.  

OUS er i gang med innføring av regional patologiløsning med oppstart i 2021. Etter planen skal 
resterende patologiavdelinger i HSØ, innføre samme patologiløsning i slutten av 2022. Videre 
arbeid med Digital patologi er viktig da dette er funksjonalitet som danner grunnlag for effektiv, 
kostnadsbesparende drift av høy kvalitet, og ikke minst raskere svar til pasientene.  

Videre jobber OUS i regionalt prosjekt sammen med de øvrige HF-ene, for etablering av 
løsningen DIPS Interactor for elektronisk rekvirering fra PHT og KHT.  
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Et annet viktig arbeid i OUS er elektronisk meldingsutveksling av laboratorieresultater mellom 
HF i HSØ, og interregionalt. KLM anser at det ligger store gevinster i full elektronisk 
meldingsutveksling mellom de ulike helseaktørene regionalt og nasjonalt. 

2.3 Målsettinger for laboratorievirksomheten i OUS 2030 

Gjennom å samle deler av KLMs laboratorievirksomhet (AMG, MIK, FAR , Hormon, ernæring og 
forskningsmiljøer) i LVB, vil KLM og OUS realisere gevinster både økonomisk og faglig. Det gir 
grunnlag for effektiv, kvalitetssikker, automatisert, elektronisk og kostnadseffektiv drift. 

2.3.1 Overordnede mål. 

En fysisk samling av nevnte miljøer innenfor diagnostikk og forskning i LVB, i samhandling med 
laboratoriedriften ved de øvrige lokalisasjonene, vil muliggjøre et skille mellom dataproduksjon 
og dataanalyse på en mer dynamisk og kostnadseffektiv måte sammenlignet med dagens drift, 
der det er aktuelt. I dag står avdelingene i KLM for både dataproduksjon og dataanalyse 
innenfor sine respektive fagområder. Dette er ikke nødvendigvis kostnadseffektivt i en tid hvor 
mange av de samme generiske teknologiene benyttes i flere laboratoriespesialiteter. Samling av 
virksomheten, i kombinasjon med robuste kjernelaboratorier, vil gjøre det mulig å samle 
dataproduksjon rundt felles teknologi på tvers av fagområder på en måte som ikke er 
realiserbar i dagens situasjon hvor laboratoriefagene er svært fragmenterte. Samtidig er det 
gode argumenter for, i noen tilfeller, å beholde nærhet mellom dataproduksjon og dataanalyse. 
En fysisk samling er også nødvendig for å kunne forsvare større investeringer i avansert utstyr. 
Oppbygging av felles fagmiljøer innen analytisk teknologi og informatikk tilrettelegger for 
utvikling av nye analysetilbud raskere enn det den enkelte avdeling kan evne. 

Forutsetninger som ligger til grunn for å hente ut gevinster er optimale arealer, utstyr, logistikk 
og IKT-løsninger som felles LIMS.  

2.3.2 Samlokalisering rundt felles teknologi og utstyr 

Genomikk og massespektometri er eksempler på teknologier som benyttes i alle 
laboratoriemedisinske spesialiteter og krever både dyrt utstyr og høy, tverrfaglig kompetanse.  

Ved å samlokalisere rundt slik felles teknologi og utstyr kan virksomheten redusere duplisering 
av utstyr, redusere kostnader til kapital og service, utnytte kompetanse og bemanning på tvers 
av fagområder, bygge felles IKT-forvaltning og infrastruktur, bedre samlet instrumentstøtte og 
forenkle prøvemottak og preanalytiske prosesser. 

2.3.3 Samordning av laboratoriediagnostikk 

Samlokalisering muliggjør en større organisasjonsendring der klinikken får samlet flere fag-
miljøer og etablert nye strukturer med formål å bygge felles kultur, øke læring på tvers av 
fagene, utvikle felles diagnostiske rutiner, felles vaktordninger og utvidete åpningstider, 
effektiviserer arbeidet med kvalitet, akkreditering/sertifisering/IVD-godkjenning, samt skape et 
enklere kontaktpunkt for eksterne samarbeidspartnere og rekvirenter. 
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Et felles eksternt prøvemottak og effektive preanalytiske funksjoner, vil i kombinasjon med 
stordriftsfordeler og automatisering, bidra til at klinikken setter seg i posisjon der det er mulig å 
hente inn større aktivitetsvolum fra primærhelsetjenesten.  

2.3.4 Gevinster for rekvirenter og samarbeidspartnere 

Samling av flere laboratoriefunksjoner vil blant annet gi klinikerne raskere svartider – noe som 
vil gi et potensial for reduserte liggetider og effektivisering av pasientforløpene. 

Samling av virksomheten i LVB vil gi et solid utgangspunkt for å kunne understøtte 
pasientbehandlingen i OUS og levere samme servicenivå til Diakonhjemmet og Lovisenberg som 
for Aker og Radiumhospitalet, betjene primærhelsetjenesten med vesentlig større kapasitet og 
kvalitet, og levere fremtidsrettede region- og landsfunksjoner for øvrige sykehus i HSØ og i 
Norge for øvrig.   

Det vil være store synergieffekter for forskning både for UiO og OUS gjennom 
kompetansedeling og sambruk av kostbart utstyr. 

Gjennom etablering av KLM i Livsvitenskapsbygget legges grunnlaget for videre løft og 
modernisering av laboratorievirksomheten og tilhørende logistikk-konsepter også frem mot 
ferdigstillelse av Nye Aker og Nye Rikshospitalet i 2030. 

Ved at OUS legger store deler av sin forsknings- og laboratorievirksomhet til LVB, vil dette 
styrke bygget som et anlegg for utstrakt tverrfaglig samhandling, teknologisk avansert utstyr, og 
utvikling av fremragende forskningsmiljø på tvers av fagområder og disipliner. OUS er et av 
Nord-Europas største sykehus med en betydelig bredde innenfor spesialisthelsetjenesten. OUS 
fyller lokale og regionale funksjoner for Norges tettest befolkede region, ivaretar en rekke 
nasjonale spesialfunksjoner, og står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av 
helsepersonell i Norge. Videre er OUS’ forskningsaktivitet betydelig og omfatter en rekke 
forskningsmiljø som produserer medisinsk forskning av meget høy kvalitet (nivå-2 
publikasjoner).  

En stor andel forskere i KLM er tilknyttet både OUS og UiO, og har dermed tilgang til felles UiO 
forskningsfasiliteter og programvare. Forskere uten tilknytning til UiO kan få tilgang til UiO og 
benytte UiOs tilbud til forskere og tilrettelegge for godt samarbeid. Ved flytting av 
forskningsmiljøene til LVB vil IT-fasiliteter for forskning bli forbedret, da både HSØ og UiO 
tjenester vil være tilgjengelig i samme areal både som kablet og trådløst. 

2.4 Funksjoner som helt eller delvis flyttes til nytt bygg  

Funksjoner (bemanningsgrunnlag) som skal flytte inn i nytt bygg fremgår av Tabell 1 nedenfor. 
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Tabell 1 Avdelinger som skal flytte til nytt bygg 

  

Avdeling Seksjon Diagnostikk Forskning Totalt_

AMG  SEKSJON FOR FORSKNING OG UTVIKLING 7                    59                  66                  

 SEKSJON FOR KVALITET 13                  -                13                  

 SEKSJON FOR LABORATORIEDIAGNOSTIKK 108               5                    113               

AMG Totalt 128               64                  192               

FAR  Avdeling for farmakologi 3                    3                    6                    

 SEKSJON KLINISK FARMAKOLOGI RH 17                  -                17                  

 SEKSJON KLINISK FARMAKOLOGI SSE 8                    -                8                    

 SEKSJON KLINISK FARMAKOLOGI, ULLEVÅL 26                  1                    27                  

 SEKSJON LEGEMIDDELKOMITE OG -SIKKERHET 7                    -                7                    

 SEKSJON RELIS REGIONALT LEGEMIDDELINFORMASJONSSENTER SØR-ØST 18                  18                  

FAR Totalt 79                  4                    83                  

MBK  SEKSJON FOR FORSKNING 12                  12                  

 ERNÆRINGSLABORATORIET 3                    3                    

 HORMONLABORATORIET 49                  3                    52                  

MBK Totalt 52                  15                  67                  

MIK  Avdeling for mikrobiologi 3                    3                    

 MEDISINSK SEKSJON 25                  -                25                  

 SEKSJON FOR BAKTERIOLOGI 72                  -                72                  

 SEKSJON FOR FELLES EKSTERNT PRØVEMOTTAK 15                  -                15                  

 SEKSJON FOR FORSKNING -                87                  87                  

 SEKSJON FOR KONTROLL OG PRODUKSJON 21                  -                21                  

 SEKSJON FOR KVALITET, IT OG DRIFTSSTØTTE 7                    -                7                    

 SEKSJON FOR MOLEKYLÆRDIAGNOSTIKK, VIROLOGI OG SEROLOGI 41                  -                41                  

 SEKSJON FOR UTVIKLING 8                    -                8                    

MIK Totalt 192               87                  279               

Totalsum 452               170               621               
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3 Behov fram mot nytt bygg («Fase 1») 

Dette kapitlet beskriver de viktigste behovene som bør løses i forkant av forberedelser til 
innflytting i nytt bygg og beskriver de viktigste arbeidene som må løses i «Fase 1» (se kap 1.2).  

3.1 Regionale systemløsninger  

Det er lagt til grunn at det nye bygget som hovedprinsipp skal ha regional standard innenfor de 
områder som inngår i regionale programmer i Helse Sør-Øst:  

 Generell IKT infrastruktur gjennom SPHF (STIM) 

 Regionalt ERP system   

 Regional EPJ modernisering  

 Helselogistikk 

 Regional løsning for radiologi og multimediearkiv 

 Regional løsning for patologi og digital patologi 

 Innføring av regional løsning for sporing og lokalisering («Entydig strekkoding GS1») 

Det forutsettes at løsningene er tilrettelagt slik at de kan tilpasses for bruk i det nye bygget. 
Med det menes at prosjektene ikke blir avhengig av vesentlige oppgraderinger av disse for å ta i 
bruk nytt sykehus. 

3.2 Behov fremover for laboratorievirksomheten 

Laboratorievirksomheten ved OUS er kritisk for klinisk drift ved OUS, for diagnostisering og 
oppfølging av pasientbehandling. I tillegg til interne OUS-prøver, håndteres prøver som er 
rekvirert for analyse fra andre foretak og fra primær- og kommunehelsetjenesten (PHT/KHT). 

KLM jobber for en optimal drift med effektiv, kvalitetssikker og sømløs elektronisk samhandling 
mellom fagområder og driftsenheter i klinikken og OUS forøvrig. I tillegg ser KLM det som viktig 
å etablere gode elektroniske bestillings- og svarløsninger for eksterne rekvirenter fra PHT, KHT 
og andre HF. Viktige IKT-tjenester å etablere fremover er: 

 Elektronisk rekvirering fra DIPS til LIMS, er tilgjengelig for alle rekvirenter i OUS, til alle 
fagområder og på tvers av lokalisasjoner. 

 Elektronisk rekvirering fra PHT, KHT, andre skjer vha. DIPS Interactor. 

 Prøvesvar sendes elektronisk til DIPS, interne rekvirenter i OUS. 

 Prøvesvar sendes elektronisk til rekvirenter i andre HF i HSØ (DIPS). 

 Prøvesvar sendes elektronisk til rekvirenter i PHT/KHT, regionalt og nasjonalt. 

 Mulighet for å sende papirsvarrapporter der det ikke er mulighet for mottak av e-svar, 
og som back-up. 

 Elektronisk dialogbasert løsning for samhandling med rekvirenter bør forbedres for å 
sikre gevinstene ved større grad av prøver fra PHT/KHT. 

KLM har i dag flere ulike LIMS på de ulike lokalisasjonene. Flere av disse har ikke elektronisk 
samhandling med andre laboratorier i KLM/OUS. Dette gjør det utfordrende å samarbeide om 
prøver, analyse og svar på disse. Se Figur 3. 
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Figur 3 LIMS i OUS i dag 

 

3.3 Behov for forbedret IKT Infrastruktur 

Infrastruktursituasjon i dag 

AMG har sekvensatorer og drifter egen infrastruktur for pre-prosessering i "NSC-nettet" i bygg 
25 på Ullevål. TSD ved USIT UiO brukes som leverandør av tungregning, langtidslagring og IT-
plattform. TSD er godkjent som databehandler for diagnostiske pasientdata, siden 2015, i 
utgangspunktet som en midlertidig løsning. Datadeling nasjonalt må inntil videre skje med TSD. 
TSD dekker mange av dagens behov på en god og fleksibel måte, men noen viktige ulemper 
med TSD er at TSD ikke er direkte koblet til OUS nettverk eller Internett, og mangler 24/7 sup-
port og klinisk driftsstabilitet. Det er 8 år siden behovet for infrastruktur oppstod. Dagens 
situasjon fremgår av Figur 4. 
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Figur 4 Situasjon i dag 

Behov i dag 

Ved beslutning om etablering av tilsvarende TSD-miljø i OUS vil det være behov for tilgang til 
tungregneanlegg med køsystem, skalerbar lagring med nødvendig IO-kapasitet for HPC-clustere 
og backup til lagringen, høykapasitetsnettverk, og rigg for virtuelle maskiner. Virtuelle maskiner 
og tilhørende tjenester for selvadministrering er nødvendig slik at fagnært IKT-personell får en 
plattform der de kan forvalte, håndtere og kjøre mange og skiftende typer programvare og 
analyser.  Det vil være koblet mot OUS nettverk og med en driftsstabilitet av kategori 24/7/365. 

Kompetansen som kreves for å utvikle, drifte og forvalte en slik infrastruktur er vesentlig 
forskjellig fra annen klinisk drift (stikkord er Linux, regneklynge-drift, GPU/FPGA-prosessering, 
skiftende ikke-standard programvare og avhengigheter, kontinuerlig endring, uttesting og 
monitorering med DevOps og LIMS for automatisert databehandling.  Det er ingen sentrale 
løsninger i HSØ for tungregning/HPC/AI planlagt i perioden frem til innflytting som understøtter 
kravene til klinisk produksjon. Et slik miljø må i så fall etableres i OUS infrastruktur. 

Mulig løsning - overordnet beskrivelse 

AMG flytter til Livsvitenskapsbygget om fem-seks år. Dette er et fagfelt i rask utvikling og innen 
den tid vil mye skje, men basert på dagens situasjon kan man anta at AMG, og andre avdelinger 
i KLM, fremdeles har en betydelig lokal infrastruktur for pre-prosessering som fysisk flyttes inn i 
serverrom i kjelleren på Livsvitenskapsbygget, med plassering av lokal infrastruktur i LVB. Før 
den tid kan NSC logisk flyttes inn i OUS-sone. Det videre behovet for lokal infrastruktur 
avhenger av kvaliteten på en sentral IKT-infrastruktur. Behov for nærmere utredning mht. 
etablering av sentral HPC i serverrom på RH. Det vil være behov for fortsatt bruk av TSD sine 
tjenester i en overgangsperiode, og mulig videre mht. tjenester som langtidslagring, annen 
tungregning og datadeling.   
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Figur 5 Mulig fremtid med sentral HPC infrastruktur 

Generelt kan man si at så lenge IKT-rom står klart i nytt bygg, vil ikke kostnadene for 
maskinvare være høye. Ved bruk av det utstyret AMG i dag har på NSC og ved å benytte Dragen 
(en datamaskin med spesialinfrastruktur og programvare for hurtig prosessering av sekvenseringsdata) 
etc. så er behovene ikke store og kostnadene for flytting og etablering av AMG i LVB vil være 
moderate. Det som koster mest er driftspersonell. Det er allerede et stort behov for flere 
ressurser for å møte både dagens og fremtidens behov i LVB. Dette er en av flere grunner til at 
en skybasert løsning bør vurderes. 

3.4 Avgrensing mot andre arbeider fram mot nytt bygg 

Det er nødvendig å samordne arbeidene mot nytt bygg og sikre grensesnitt mot andre 
aktiviteter. Følgende avgrensinger gjelder: 

 Uavhengig av flytting til Livsvitenskapsbygget vil OUS ha behov for bygge opp 
kapasiteter for tungregning, analyse og lagring. Dette vil bygges opp på andre 
lokalisasjoner i OUS/Regionen. Det er tatt med noen estimater for tilpasning av dette i 
forbindelse med flytting til LVB (neste kapittel). 

 Regionale systemløsninger samt virksomhetens behov for forbedrete løsninger slik det 
er beskrevet i kap 3.1 og 3.2, er innført i god tid før forberedelse til innflytting starter. 

 I tiden fremover mot forberedelser til nytt bygg, må det tas stilling til om og når LIMS 
ved OUS skal over på regional standard. I forutsetningene for estimatene for O-IKT er 
det ikke tatt stilling til dette. Det er lagt til grunn at man benytter det LIMS som er 
tilgjengelig ved oppstart av fase 2, ny LIMS for medisinsk genetikk som er planlagt 
anskaffet, samt regional løsning for patologi som er basert på LVMS. En konsolidering på 
regional standard (LVMS) er ikke estimert eller ligger inne i kostnadsestimatene.  
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4 Samling i nytt bygg («Fase 2») 

Dette kapitlet omhandler de IKT-løsninger, -leveranser, -integrasjoner og -tjenester som må 
ivaretas i forbindelse med leveranser til nytt bygg («Fase 2» se prinsipper i kap 1.2). 

4.1 Viktige forutsetninger for virksomheten 

Laboratorievirksomheten ved OUS er kritisk for klinisk drift ved OUS, for diagnostisering og opp-
følging av pasientbehandling. I tillegg til interne OUS-prøver, håndteres prøver som er rekvirert 
for analyse fra andre foretak og fra primær- og kommunehelsetjenesten. 

Det er planlagt et felles prøvemottak i LVB for prøver fra eksterne rekvirenter (PHT/ KHT/ HF/ 
Andre). I tillegg vil dette fungere som prøvemottak for interne prøver til MIK, FAR, Hormon, 
Ernæring og AMG fra andre lokalisasjoner i OUS.  

Gode teknologi- og logistikkløsninger er viktige virkemidler og forutsetninger for at OUS skal 
oppnå målsettingen om optimal, effektiv og kostnadsbesparende drift av høy kvalitet. Et utvalg 
av analyser for FAR og MIK vil sendes for analysering til kjernelaboratoriet på RH. For 
virksomheten i LVB er logistikk og transport til og fra Rikshospitalet spesielt viktig, men i tillegg 
må også en effektiv logistikk til og fra de andre lokalisasjonene sikres, i 2026–2030 også mellom 
LVB og Ullevål. Dette må sikres gjennom et effektivt transport- og logistikksystem. 

I driftsforutsetningene ligger bruk av felles og samme laboratoriedatainformasjonssystem 
(LIMS) i LVB som for RH og øvrige samhandlende laboratorieavdelinger i KLM. Sammen med 
automasjonsløsninger i prøvemottak, effektive logistikkløsninger for håndtering og transport av 
prøver, og automatiserte analyseprosesser, vil driften tilknyttet prøvemottak, prøvehåndtering 
og analysering bli rask og forutsigbar. 

En illustrasjon av samlingen i nytt Livsvitenskapsbygg fremgår av Figur 6. 



Livsvitenskapsbygget Revisjon: 01 

Dokumentnr.: LVB-0000-Z-AA-0004 Dato: 26.05.21 

Tittel: Hovedprogram del IV Overordnet IKT Konsept Side: 18 av 30 

 

 
Figur 6 Samling av virksomheten i nytt bygg 

Som forberedelser før innflytting i LVB starter må følgende IKT-løsninger tilpasses og 
tilrettelegges: 

 Det vil være behov for å tilrettelegge IKT- og logistikkløsninger for å ta imot prøver fra 
PHT og KHT og utnytte økt analysekapasitet. 

 Det må etableres løsninger og infrastruktur ved enhetene i OUS for å transportere og 
spore frakt av prøvene fra de andre enhetene, og tilsvarende fra PHT/KHT, og til et felles 
prøvemottak. Transportkassene utrustes med sporingsbrikke for sanntids 
lokaliseringsdata basert på regional standard for dette. 

o Løsningen må inkludere nødvendig temperaturovervåking og kvalitet på 
prøvene. Dette innebærer behov for trådløs datalogger med sanntidslogging for 
temperatur og fuktighet. 

 Oversikt over status/omfang mht. rekvisisjoner, prøver under transport, preanalytiske 
prosesser og i analyse vil være kritisk for virksomheten.  

Etablering av nødvendig prøvelogistikk er kritisk før innflytting i Livsvitenskapsbygget. Det er 
tatt med et kostnadsestimat på å etablere nødvendig prøvelogistikk for OUS KLM som angitt 
ovenfor. For å redusere risikoen i omleggingen av driften til nytt bygg, bør prøvelogistikken 
være innført og utprøvd i OUS i god tid før innflyttingen starter.  

Det er en forutsetning å ha etablert full dekning mht. elektronisk rekvirering for alle enheter i 
OUS og til aktuelle LIMS før innflytting, slik det går fram av kap 3. 



Livsvitenskapsbygget Revisjon: 01 

Dokumentnr.: LVB-0000-Z-AA-0004 Dato: 26.05.21 

Tittel: Hovedprogram del IV Overordnet IKT Konsept Side: 19 av 30 

 

4.1.1 Behov for felles LIMS  

Det er viktig at Laboratoriedriften i LVB for fagområdene MIK,FAR, Hormon og Ernæring har 
felles og samme LIMS som laboratoriedriften for øvrig innenfor MBK, IMM og 
kjernelaboratoriene. Det hindrer parallelle aktiviteter, doble kostnader og unødvendig 
ressursbruk, og det er en forutsetning for samling i LVB. MIK, FAR, Hormon og ernæring er 
avhengig av en effektiv og sømløs elektronisk samhandling med nevnte laboratorier, på RH 
spesielt, men også med laboratoriene AK, UL og RA. 

Avdeling for farmakologi går fra laboratoriedrift på tre lokalisasjoner (SSE, RH og RA) med to 
ulike LIMS, til å samles i LVB på felles LIMS. Avdeling for mikrobiologi går fra laboratoriedrift på 
to lokalisasjoner (RH og UL) med to ulike LIMS, til å samles i LVB på felles LIMS. Tilsvarende vil 
Hormon- og Ernæringslaboratoriet samles i LVB og på felles LIMS. Denne situasjonen fremgår 
av Figur 7. 

 
Figur 7 LIMS ved OUS etter flytting 

 

Viktig funksjonalitet som må ivaretas i IKT-løsningene: 

 AMG har startet en anskaffelsesprosess for nytt LIMS, en løsning som flyttes med 
virksomheten og til LVB, sammen med blant annet Clarity-LIMS.  

 Det er kritisk at Hormon/Ernæring, FAR og MIK samles på felles LIMS i LVB, og det må 
være samme LIMS som benyttes ved RH og øvrige laboratorievirksomhet (MBK, IMM og 
kjernelab) i OUS. 
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 For FAR, MIK, og Hormon er det videre behov for konfigurering, integrasjoner 
(MTU/Andre) og tilpasninger for samling i felles LIMS, inkludert tilsvarende, 
eksisterende løsninger som i dag benyttes på UL, og andre driftssteder i KLM, men ikke 
ny funksjonalitet ift. det KLM kjenner til per nå. 

 Digitalisering av MIK innenfor bakteriologi ved bruk av ny funksjonalitet i regionalt Multi 
Media Arkiv (MMA), utløser behov for integrasjon mellom LIMS og MMA. 
Automasjonslinje for bakteriologi må anskaffes. Det forventes/planlegges en økt grad av 
automatisering av prosessene rundt dyrking av prøver. 

 AI og maskinlæring er et område i rask utvikling og som blir viktig frem mot LVB og 
videre mot nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

 Flytting og samling av laboratorievirksomhet vil kreve tilpasning/konfigurering i LIMS, 
«rekvisisjon- og svar-modulen» i DIPS m.m.  

4.1.2 Prøvemottak og -analyse 

I tilknytning til det planlagte felles eksterne prøvemottaket, planlegges det å samle 
automasjonslinje og analyseutstyr i et felles areal. KLM har som ambisjon å øke andel prøver til 
analysering fra PHT. Et felles prøvemottak, DIPS-Interactor for elektronisk rekvirering, 
servicesenter med ressurser til å betjene eksterne rekvirenter, også on-site, felles LIMS og 
elektroniske brukerhåndbøker for de ulike fagområdene i KLM, er viktige elementer for å nå 
dette målet. 

I det etablerte felles prøvemottaket i LVB vil biologiske prøver bli registrert og sortert/fordelt. 
Rørpoststasjonen og Tempus for forsendelse av prøver til og fra RH plasseres i prøvemottaket, i 
samme etg. som MIK. Tempus også til bruk for forsendelse av prøver internt i LVB. 

Etter registrering vil prøvene sendes videre til prøvepreparering og analysering i tilstøtende 
areal med automatiserte instrumenter, evt. i andre laboratorieenheter internt i LVB eller på 
Rikshospitalet/ andre lokalisasjoner. 

Det gjennomføres nå et prosjekt i OUS for å vurdere bruk av droner for transport av prøver 
mellom lokalisasjonene i helseforetaket. Pr. i dag vurderes det som mest hensiktsmessig at 
landingsplass for droner ivaretas på Rikshospitalet og at prøver sendes derfra til felles 
prøvemottak i LVB. 

Prøveflyt i LVB i samhandling med RH og øvrige lokalisasjoner i OUS: 

 Eksterne prøver transporteres til LVB med bil, Helseekspress eller post, i dedikerte 
transportbokser. Transportboksene med prøvene registreres ved ankomst vha. skanner, 
i felles prøvemottak, åpnes og håndteres automatisk over på en båndløsning.  

 Prøvene registreres/aktiveres i felles LIMS/aktuelt LIMS. 

 En automasjonslinje med roboter for pipettering- og prøvefordeling sorterer og 
viderefordeler prøvene til forsendelse til analysested internt i LVB, til RH og øvrige 
lokalisasjoner. 

 Prøver som kommer til felles prøvemottak og skal analyseres på kjernelab eller ved 
spesiallab på RH, transporteres til RH vha. rørpost, Tempus eller transportbokser (frys- 
og kjøleprøver). 
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 Prøver som skal analyseres ved andre laboratorier i OUS sendes med transportkasser 

 Intern transport i LVB mellom prøvemottaket og analyseenhetene i LVB vil fortrinnsvis 
foregå vha. Tempus.  

 Prøver fra RH og som skal analyseres i LVB sendes med rørpost/Tempus fra RH-
kjernelab. 

Viktig funksjonalitet som må ivaretas i IKT-løsningene: 

 For å håndtere et felles prøvemottak, korrekt håndtering av prøver, samhandling om 
prøveanalysering, forutsettes det gjennomført et prosjekt for en samling i felles LIMS. 
Dette vil kreve migrering av data fra et LIMS til et annet, noe som erfaringsvis kan være 
krevende. 

 LIMS skal integreres med aktuelle automasjonsløsninger/andre systemer hvor det vil 
være behov for systemstøtte som ivaretar nødvendig grad av automatisering på 
prøvemottak. 

 LIMS er koblet til en rekke mellomvareløsninger (MTU-mellomvare), og vil kobles til de 
nyanskaffede mellomvare-løsningene. Mellomvare er en del av MTU/båndanskaffelse, 
og det vil bli vurdert samlet. I en anskaffelsesprosess er det viktig å kartlegge 
mellomvarenes funksjonalitet, sikkerhetsaspekter og hvilket mulighetsrom de gir for 
driften. Vurderinger rundt «deling» av mellomvare med andre driftssteder i KLM/OUS, 
og bruk av mellomvarens funksjonalitet kartlegges og vurderes nærmere i 
anskaffelsesprosessen. 

 Automasjonsløsning for serologi på MIK-UL flyttes med til LVB og integreres med 
planlagt automasjonsløsning for mottak/registrering og fordeling av prøver i mottaket.  

 God «multi-lab», «multi-site» og «multi-fagområde» funksjonalitet er svært vesentlig, 
dvs. fleksible muligheter til lese- og evt. skrivetilgang til ulike laboratorier innen KLM. 

 Løsning for sporing og lokalisering og trådløs datalogging/temperaturovervåking av 
prøver, tilpasses nytt bygg og ny prøvelogistikk. 

 Effektiv statistikkmodul for uttrekk av produksjonsdata, økonomiske data, mikrobielle 
resistensdata mv. vil være viktige krav. I tillegg bruk av Klinisk datavarehus (KDVH) OUS 

 En løsning som gir oversikt over status på tilfang av og prosessering av prøver i 
mottaket, kan være aktuelt for andre målinger/oversikter, vurdere prøveflyten i 
mottaket med identifisering av flaskehalser o.a. 

4.2 Andre løsninger i nytt bygg 

4.2.1 Varelogistikk 

Planleggingen av vareflyt bygger på prinsippet om aktiv forsyning. OUS skal benytte HSØ EFS i 
størst mulig grad. All vareforsyning går via økonomigården inn i varemottaket. dette må ha 
tilstrekkelig kapasitet til å betjene OUS sitt behov for leveranser. or vareflyt er det planlagt med 
hyppige leveranser av varer herunder både forbruksmateriell, prøvemateriell, reagenser, mm. 

LVB har 2 vareflyter: 
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 Helse Sør-Øst sitt eksterne forsyningssenter (EFS) ankommer varemottaket i vogner 
pakket til de enkelte forsyningsområdene. De ferdigpakkede vognene transporteres 
videre til funksjonsområdene manuelt i LVB.  

 Direkteleveranser kommer i tillegg - dette gjelder leveranse med varer som kommer fra 
andre spesialiserte leverandører til laboratoriet. 

Servicepersonale må håndtere vareflyten internt til og fra varemottaket. For alt av varer som 

leveres på rampe i varemottaket, må det være plass til korttidslagring inntil alt er registrert og 

videre distribuert til brukersted. 

4.2.2 Forbruksmateriell 

Avdelingene i KLM får leveranser av reagenser og utstyrsspesifikt forbruksmateriell direkte fra 
utstyrsleverandørene. Dette leveres med egne biler til varemottaket. 

Alt rent tøy leveres fra ekstern leverandør. Rent personaltøy leveres i funksjonspakkede vogner. 
Vognene transporteres til varemottak med bil. For LVB skal personaltøy transporteres til 
sentrale tøyutleveringsenhetene i bygget plan U1 som er utstyrt med tøyautomater/kabinett. 

Utdeling av riktig tøy til riktig person med riktige størrelser og behov innebærer et behov for å 
registrere riktige persondata i løsninger for tøyutdeling. Dette berører for løsning for 
identitetshåndtering til SP.  

4.2.3 Medieproduksjon 

Avdeling for mikrobiologi har en stor produksjon av medier i dag, ca. 20 tonn pr år. Hele 
produksjonsenheten flyttes til LVB. Enheten produserer for salg til eksterne brukere og er 
sertifisert i henhold til ISO-13485. Det anbefales at funksjonen i MIK ivaretar produksjonen også 
for UiO. Det avsatte fellesarealet til medieproduksjon kan da frigjøres. Funksjonen omfatter 
også autoklaver til bruk i medieproduksjonen. MIK benytter i dag «Miclis – MlxSubstrat» til 
kontroll og medieproduksjon, en løsning som er planlagt overført til LVB ved flytting. 

4.2.4 Vask og autoklavering 

OUS produserer også en del smitteavfall fra P3-enheten og evt. andre funksjonsområder. 
Smitteavfall må håndteres i henhold til forskriftskrav og dekontamineres før det sendes ut av 
bygget. 

Det er behov for areal til vask og autoklavering av utstyr. Vaske og steriliseringsfunksjonen bør 
kunne ivareta både UiO og KLM sitt behov. Enheten bør ligge samlet med medieproduksjon for 
å utnytte areal, utstyr og bemanning mest mulig effektivt. 

4.2.5 P3-lab  

KLM har behov for P3-lab (P3 = BSL3/Biosafety level 3) utover det som er planlagt i bygget i dag. 
Det er mulig å ivareta OUS sitt behov for P3-lab til diagnostikk i umiddelbar nærhet til P3-laben 
til UiO. OUS har avklart med sitt fagmiljø at det kun er behov for en felles sluse med 
adgangskontroll til P3-lab for diagnostikk. Det bør gjøres en ROS-analyse av enheten hvor blant 
annet felles bruk av sluse er vurdert. 
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Utstyr i varemottak som reduserer kostnadene ved videre avhending av avfall, som 
komprimator, ozonator, autoklaver og andre tekniske løsninger som desinfiserer/steriliserer 
godset. Det er særlig viktig for risikoavfall, herunder tekstiler med smitte hvor 
vaskerikostnadene er høye.  

4.2.6 Behov for IKT-løsninger 

 Temperatur i rom og i fastmonterte kjølere overvåkes i Statsbyggs SD -anlegg. Andre 
tilstander (andre parametere, feil/alarmer eller hendelser) skal også overvåkes. Disse 
dataene skal være tilgjengelige for OUS’ SD-anlegg og for analyse i regional data og 
analyseplattform (RDAP). Temperatur i mobile kjølere overvåkes i en trådløs datalogger 
som spores/lokaliseres. 

 Regional ERP skal tilpasses behov for vareforsyning til nytt bygg og i henhold til 
regionale føringer. Det skal være støtte for varsling til OUS forsyningsmedarbeider. Det 
antas ikke spesiell tilrettelegging eller integrasjoner for å håndtere forbruksmateriell til 
laboratoriene. 

 MIK benytter i dag løsningen «MlxSubstrat» til kontroll og medieproduksjon, en løsning 
som er planlagt overført til LVB ved flytting. Systemet sikrer sporbarhet, fakturering, 
statistikk for produksjon av medier og reagenser. Det er planlagt videreutvikling av 
MlxSubstrat i samarbeid med leverandør, Miclis AS. Blant annet med onlinekobling av 
vekter og plan om onlinekobling av agarkokere, autoklaver mv. Det er et mål at 
videreutvikling av løsningen er ferdigstilt før innflytting i LVB og det er ikke tatt med 
kostnader for dette. 

 Tøyautomater og kabinetter bør integreres med SPs løsning for identitetshåndtering 
(IAM og PAGA). 

 Det er ikke vurdert nærmere å sikre sporing av kontaminert utstyr, risikoavfall, eller 
spesialtøy o.a. som er smittefarlig. Dette må vurderes i en senere fase. 

4.3 Forskning og kjernefasiliteter  

4.3.1 Virksomhet i nytt bygg 

Kjernefasiliteter er avansert forskningsinfrastruktur som utgjør en teknologiplattform og 
kompetanse som både leverer tjenester til brukere og utvikler ny teknologi på området. 
Kjernefasilitetene springer ut fra forskningsgruppene, er derfor avhengig av disse og den 
pågående prosjektporteføljen for å sikre tilstrekkelig kompetansebygging. OUS synspunkt er at 
kjernefasilitet uten nødvendig nærhet og aktivitet med sterk faglig tilhørighet, vil mangle 
tilstrekkelig evne til å opprettholde teknologisk front og relevans 

Som en følge av at aktivitet i KLM flyttes til LVB, etableres det en kjernefasilitet for Norsk 
sekvenseringssenter som inntil videre disponeres av OUS 100%. Fordeling mellom UiO/OUS vil 
bli gjennomgått som del av etablering av husleieavtaler.  

I LVB vil KLM etter planen plassere kjernefasilitet for flow, sekvensering, strukturbiologi, 
lysmikroskopi og proteomikk. Disse er felles for UiO og HSØ, men den presise fordelingen 
mellom UiO og OUS vil avhenge av hvordan man beregner de ulike bidragene (utstyr, drift (inkl. 
lønn), brukere, affiliering). 
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4.3.2 Forskningsportalen 

Helse Sør Øst har under etablering en forskningsportal. Hensikten med denne er bl.a.:  

 Prosessering og lagring. Forskningsprosjektene utvikler og tar i bruk avanserte tekniske 
tjenester. Disse stiller krav til prosesseringskraft og lagringskapasitet.   

 Behov for tilgang til data, flere datakilder og større datautsnitt. Utviklingen av 
laboratorieutstyr og medisinsk teknisk utstyr gir store muligheter for å sikre detaljer i 
prøver og analyser. Detaljrikdom gir muligheter for å utføre vurderinger med høyere 
presisjon. Forskningsprosjektenes tilgjengelige infrastruktur og verktøystøtte påvirker 
prosjektets kvalitet.   

 Felles arbeidsområde som er smidig og sikkert. Forskningsprosjekter samarbeider 
individuelt og institusjonelt ofte internasjonalt, og behovet for å sikre tjenester og 
forskningsdata er sentralt i prosjektets risiko- og sårbarhetsvurderinger. 
Forskningsportalen skal gjøre det enklere å samarbeide og dele tilganger til 
forskningsmateriale innenfor sikre rammer.    

Forskningsportalen gir bedre server- og lagringskapasitet til forskningsformål. Når 
prosjektområder skal etableres vil dette kunne leveres fra forskningsportalens datasenter. 
Sikker prosjektsone i forskningsportalen gir muligheter for å bearbeide forskningsdata og dele 
forskningsdata ut fra individuelle roller og oppgaver i prosjektet.   

Forskningsportalen i Helse Sør-Øst vil fra mars 2021 være under innføring og overlevering til 
ordinær forvaltningstjeneste i Sykehuspartner. Det vil i løpet av 2021 og 2022 utvikles flere 
tjenester og verktøy som brukere vil få tilgang til i arbeidsflaten i forskningsportalen. 

4.3.3 Behov for IKT-løsninger 

Følgende behov er viktig å løse: 

 Det vil bli behov for å gjøre arbeider på og tilpasse SPs løsninger og tjenester gjennom 
forskningsportalen.  

 Flytting av Norsk sekvenseringssenter fra OUS (Ullevål) til LVB. Det er vesentlig med 
samlokalisering i LVB da diagnostisk virksomhet og kjernefasilitet deler instrumentering 
og lokaler.  

 Infrastruktur for HPC etableres i OUS i «fase1». Tilpasninger/utvidelser til LVB er med. 

 Det er antatt at det må bestilles og etableres server- og lagring gjennom SPHFs tjenester 
for forskning. 

 Det er estimert et arbeid for å ta imot nytt laboratorieutstyr og medisinsk teknisk utstyr 
og sikre at data fra disse i prøver og analyser blir tilgjengelig gjennom 
forskningsportalen. Dette arbeidet må avklares nærmere. 

 Forskningsseksjonen patologi på Rikshospitalet er nå foreslått flyttet til LVB. Det har 
ingen avhengighet til digital patologi og det forutsettes at dette ikke krever ytterligere 
arbeider eller tilpasninger. 
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5 IKT Infrastruktur 

5.1 Målarkitektur 

Sykehuspartner har utarbeidet en målarkitekturi med en gapanalyse på de berørte 
virksomhetsområdene i OUS («Forretningsarkitektur»). De berørte komponentene fremgår av 
Figur 8 nedenfor. 

Identifisering av de berørte komponentene i arkitekturen danner grunnlag for videre arbeid 
med nærmere analyse av arbeidsprosesser, applikasjons- og informasjonsarkitektur.  

En foreløpig vurdering fra SPHF fremgår av målarkitektureni. Dette må analyseres nærmere i 
det videre arbeidet. 

 
Figur 8 Forretningsarkitektur gap 

5.1.1 Teknologiarkitektur 

Det vil etableres to hovedkommunikasjonsrom i LVB for å sikre krav om oppetid. Det skal ikke 
plasseres servere eller lagringsenheter på LVB, slik funksjonalitet plasseres i datasenter på 
Rikshospitalet.  

LVB er antatt definert som kritisk og er samtidig en del av RH pga fysisk nærhet. Datasenter på 
RH er definert og etablert som kritisk og bruk av dette for LVB vil automatisk gi riktig kritikalitet.  

LVB vil bli utrustet med to hovedkommunkasjonsrom med redundante fiberkabler mot RH.  
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Kommunikasjonsrom skal etableres for hver enkelt etasje i bygget. LVB utrustes med 
redundante nettverk for fast og trådløs dataoppkobling samt nettverk for telefoni. Det vil 
etableres telefoniløsning i henhold til OUS standard ved innflytting. 

Det vil etableres nødvendig IKT-utstyr og AV-utstyr. Kostnader for dette er tatt med i 
Hovedprogram utstyr. 

En skisse til teknologiarkitektur fremgår av Figur 9 nedenfor. 

 
Figur 9 Teknologiarkitektur Livsvitenskapsbygget 

5.2 Leveranser gjennom SP 

 SPHF skal levere følgende løsninger og tjenester: 

 Levering av datanettverk, trådløst nettverk i OUS lokaler, telefoni og nødvendige 
tilpasninger og utvidelser av kjernenettverk og datasenterkapasiteter (prosessering og 
lagring). 

 Nødvendige tjenester forbundet med leveranser beskrevet i dette kapitlet. Dette 
omfatter tjenester for migrering eller tilpasning av løsninger, integrasjon av utstyr og 
automasjonsløsninger, arkitekturleveranser, test og idriftsettelse av disse samt 
nødvendig prosjektledelse. 
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6 Byggnær IKT 

6.1 Statsbyggs leveranser 

Det er avklart at Statsbygg ivaretar følgende løsninger og leveranser: 

 Sikkerhetssystem i form av adgangskontroll, innbruddsalarm og TV-overvåking. OUS får 
tilgang til løsninger for å administrere egne brukere til sine arealer. 

 SD-anlegg som overvåker og styrer lys, luft, vann, varme og energi i bygget. Løsningen 
skal ivareta nødvendig grensesnitt for OUS for lokal styring i laboratorieområdet. 
Dataene i anlegget for OUS virksomhet skal være tilgjengelig for analyse (RDAP). 

 IKT-kabling og grunninstallasjoner i IKT-rom med nødvendig strømforsyning, kjøling, og 
datarack. 

 Nettverksutstyr for tekniske bygningsinstallasjoner (SD-anlegg og sikkerhetssystem). 

 Nødvendig klargjøring og testing av anleggene i forkant av leveranser gjennom HSØ. I 
dette inngår også nødvendig bistand og tilstedeværelse under testing helt fram til OUS 
har flyttet inn i bygget. Omfanget av dette skal avklares nærmere i en senere fase. 

Tilgang til OUS sitt nettverk i felles møterom og felles forskningsfasiliteter er foreløpig ikke løst 
og må avklares nærmere i en senere fase. 

6.2 Utenomhus IKT Kabling 

Det må etableres kabletraseer mellom Livsvitenskapsbygget og Rikshospitalet. Traseene må 
ivareta to adskilte veier for fiber mellom lokalisasjonene. 

 Kostnader fram til tomtegrense og knutepunkt for Livsvitenskapsbygget må ivaretas av 
Statsbygg. 

 Trase fra tomtegrense Livsvitenskapsbygget og fram til tomtegrense for Rikshospitalet 
må avklares i det videre arbeidet.  

OUS ivaretar føringsveier fra tomtegrense for Rikshospitalet og fram til SHKR. Det må etableres 
fiber mellom RH og LVB i en redundant struktur. Det er tatt med kostnadsestimat på dette.  



Livsvitenskapsbygget Revisjon: 01 

Dokumentnr.: LVB-0000-Z-AA-0004 Dato: 26.05.21 

Tittel: Hovedprogram del IV Overordnet IKT Konsept Side: 28 av 30 

 

7 Gjennomføring av arbeidene 

7.1 Premisser for gjennomføring 

Parallell innføring av nye IKT-systemer samtidig med forberedelse til og flytting til nytt sykehus, 
innebærer stor belastning på foretaket og risiko i gjennomføringen. For å redusere dette, bør 
IKT-løsninger være ferdig innført i sykehuset før sluttfasen i byggeprosjektet starter.  

I større byggeprosjekter involverer forberedelse til, og flytting og ibruktakelse av nytt bygg, 
store deler av organisasjonen. Kompleksitet i gjennomføring av IKT og risiko for problemer med 
innføring, ustabilitet og avvik øker og blir dermed også vanskelig å håndtere.  

For å redusere risikoen i gjennomføringen legges følgende forutsetning til grunn:  

 Nye regionale eller lokale IKT-løsninger skal være innført og tatt i bruk av berørte 
virksomhetsområder i god tid før innflytting i nytt sykehus (Fase 1) 

 Innførte IKT-løsninger og IKT-infrastruktur videreføres inn i nytt bygg (Fase 2) 

Videre bør gradvis ibruktakelse av bygget vurderes for å redusere risiko for brukerfeil og 
korrigere løsninger før neste innflyttingspulje. 

Viktige løsninger som må være innført i fase 1, fremgår av kap 3. 

7.2 Plan for gjennomføring 

Det er nødvendig å planlegge arbeidene med IKT og avgrenses disse nærmere med andre 
aktiviteter i regionen og ved OUS. Arbeidene må også planlegges nærmere mot aktiviteter som 
må ivaretas fram mot nytt sykehus på Aker og nytt sykehus på Rikshospitalet. En tidslinje for 
dette framgår av Figur 10 nedenfor. 
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Figur 10 Tidslinje for funksjonalitet laboratoriemedisin 

Følgende viktige leveranser må ivaretas i gjennomføringen 

 OUS arbeider videre med nytt LIMS for Medisinsk genetikk og tar dette i bruk i god tid 
start innflytting i nytt bygg. OUS arbeider også videre med IKT Infrastruktur for 
tungregning og analyse.  

 Det må gjøres et arbeid med å anskaffe en automasjonsløsning 
(«transportbokssystem») som understøtter en effektiv prøvelogistikk. I tillegg til at 
løsningen må anskaffes tidlig pga. bygningsmessige påvirkninger, må løsningen også 
tilpasses ny løsning gjennom regionale planer for innføring av sporing og lokalisering 
(«GS1 Entydig strekkode»). Løsningen bør være i drift på andre enheter før man legger 
om drift til nytt bygg og er en svært viktig basis for driftsgevinster for OUS. 

 I forkant av innflytting skal nytt utstyr og nye automasjonsløsninger integreres med IKT-
løsninger i OUS, testes og klargjøres for ibruktakelse. SPHF skal levere IKT Infrastruktur 
og -utstyr. 

 Alle IKT-arbeidene skal gjøres etter regionale retningslinjer og i et nært samarbeid med 
SPHF. 

Det er naturlig å samordne planene nærmere i IKT-plan for Nye Aker og Nye Rikshospitalet for å 
sikre en helhetlig tilnærming for OUS. 

Videre må leveranser og anskaffelser avklares nærmere mot prosjekteringsplanen for 
Livsvitenskapsbygget. Det er dette prosjektets plan for detaljprosjektering som avgjør tidspunkt 
for anskaffelser og eventuelt behov for gjennomføring av anskaffelser og/eller kun behov for 
tilgang til aktuell leverandør. Utstyr som påvirker videre prosjektering må anskaffes slik at 
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produkt-/leverandørinformasjon er tilgjengelig for korrekt prosjektering i samspillet med 
rådgivere og entreprenører på Livsvitenskapsbygget. Dette må avklares nærmere i den videre 
prosessen, og gir grunnlag for dette prosjektets anskaffelsesplan.   

7.3 Viktige leveranseområder 

Følgende aktiviteter er viktig å ivareta i videre gjennomføring: 

 Planlegging av arbeidene 

 Planlegge og gjennomføre nødvendige anskaffelser 

 Sikre krav og styre grensesnitt mot Statsbyggs leveranser 

 Sikre grensesnitt mellom ulike leveranser i regi av regionale prosjekter, arbeider på 
LIMS, SPs leveranser osv. 

 Sikre nødvendig testing og forberedelser til drift 

 Nødvendig prosjektledelse for dette 

Det er tatt med nødvendige kostnader for disse aktivitetene i estimatene. 
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