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Vedlegg 5 - Risikobilde OUS i nytt Livsvitenskapsbygg 

Bakgrunn 
Interim programstyre for LVB har avholdt 2 programstyremøter. Programstyret ledes av klinikkleder 

Andreas Matussek. 

OUS prosess er i Konseptfase og skal flytte inn som leietaker i et bygg som allerede er i detaljfase og 

skal starte byggearbeider i april. Det gir en del utfordringer da OUS må tilpasse seg byggets 

forutsetninger og har mindre muligheter for endringer.  

HSØ PO/US har levert notat «Funksjoner til Livsvitenskapsbygget» til Statsbygg. Notatet inneholder 

beskrivelser av hvilke funksjoner (avdelinger/seksjoner) som anbefales lagt til Livsvitenskapsbygget, 

nærhetsbehov mellom funksjoner, vurdering av antall ansatte og arealbehov, og forhold knyttet til 

logistikk.  

Innmeldt funksjons- og kontorarealer viser seg er vanskelig for Statsbygg å få plass til i de tiltenkte 

områdene, og det pågår en prosess med UIO og Statsbygg hvordan en løser arealbehovet til OUS i 

bygget. 

Det er laget en plan for risikostyring som ble presentert på første programstyremøte.  

Konkretisering av usikkerheter i gang, og her vil også usikkerhet i forhold til gevinstrealisering i KLM 

inngå. 

 

Risikobilde med matrise 

Figuren viser risikomatrisen for Livsvitenskapsbygget fra mars og april. Arbeid med risiko er pågående 

og det er identifisert flere risikoområder i prosjektet etter siste rapportering. Disse er videre forklart i 

dokumentet. 

 

Figur 1 - Risikobilde Livsvitenskapsbygget 
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Risiko: 65 
Tilpasninger/ endringer er nødvendig for å imøtekomme KLM funksjoner. 

Risikoeier:  
Klinikk for 
laboratorie-
medisin 

Beskrivelse 
Etter som KLM tilkommer mer kunnskap og informasjon om infrastruktur og bygget, dukker det 
opp behov for å gjøre nødvendige tilpasninger og justeringer for å tilkomme KLM funksjoner. Dette 
kan medføre redusert gevinstrealisering dersom behov ikke blir ivaretatt. Innvilgelse av 
endringsforslag kan medføre forsinkelser i bygge prosessen, økte investerings- og driftskostnader.   
 

Tiltak: 
 

Tiltakseier: 
 

KLM må konkretisere behov og fremsende endringsforslag. Klinikk for 
laboratorie-
medisin 

 

 

Risiko: 48 
Usikkerhet om alle i KLM kan flytte pga begrenset arealramme. 

Risikoeier:  
Klinikk for 
laboratorie-
medisin 

Beskrivelse 
Grunnet ikke tilstrekkelig arealramme i Livsvitenskapsbygget, vil det ikke være plass til alle de 
innmeldte avdelingene i Klinikk for laboratoriemedisin. De ansatte og tillitsvalgte er involvert i 
prosessen. Det er noe uro i klinikken da et eventuelt splittet fagmiljø vil kunne påvirke arbeidsmiljø 
og samarbeid på sikt. Det kan også medføre at enkelte miljø vil føle seg utenfor eller mindre 
prioritert. 

 

Tiltak: Tiltakseier: 

Pågående god og informativ prosess med klinikkleder, ansatte, tillitsvalgte og 
arbeidstakerorganisasjonene for å finne en god løsning. 

Klinikk for 
laboratorie-
medisin 

 

 

Risiko: 2344 
Usikkerhet om gevinstrealiseringen for KLM seksjoner kan realiseres hvis ikke 
alle planlagte funksjoner kan flyttes til LVB. 
 

Risikoeier:  
Klinikk for 
laboratorie-
medisin 

Beskrivelse: 
KLM  hadde en beregnet gevinst for samling av avdelingene i LVB. I prosessen med planlegging av 
funksjoner inn i LVB, blir det tydelig at alle funksjoner inkl. støtteareal og kontorareal vil kreve mer 
areal enn det som er satt av til KLM. Det betyr at samling av avdelingene på et sted ikke er mulig, 
det vil fortsatt være funksjoner lokalisert på flere steder og med en konsekvens at gevinsten blir 
redusert. 

Tiltak: Tiltakseier: 

Pågående prosess med Statsbygg om nok arealer til innplassering av alle 
planlagte funksjoner. 

Klinikk for 
laboratorie-
medisin 
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Risiko: 66 
Fungerende logistikksystemer i henhold til LVB konsept, kan medføre 
vanskeligheter for realisering grunnet OUS egne behov og gjeldende systemer 
 

Risikoeier:  
Klinikk for 
laboratorie-
medisin 

Beskrivelse: 
Planlagt drifts- og logistikk konsept i LVB har ikke tatt høyde for mengder/volum og flyt av varer, 
prøver og avfall som KLM vil genererer. KLM er tenkt å inngå i samme systemer som de NYE OUS 
prosjektene for øvrig, både for vareflyt, arbeidstøy og ikke minst transport av prøver til 
laboratoriene. Krav til driftssystem i LBV må oppjusteres og tilpasses langt høyere frekvens av 
varehåndtering og avfallsavhenting.  
 

Tiltak Tiltakseier: 

Pågående prosess med OUS/OSS, UIO og LVB for detaljert gjennomgang av 
planlagt konsept og kapasitet.  

Nye OUS 

 

 

Risiko: 64 
Usikkerhet om sambruk, fordeling av andel fellesarealer og 
kostnadsfordelingen/leieandel. 
 

Risikoeier:  
Helse sør-øst 

Beskrivelse: 
Endring av rollen som eier til leier, kan medføre at enkelte leietagere ønsker å frasi seg bruksrett til 
fellesareal da dette vil føre til lavere husleie. Dette kan være relatert til undervisningslokaler og 
auditorium som eksempel.   
 

Tiltak: Tiltakseier: 

OUS og UIO må enes om felles sambruk. Dette er en pågående prosess sammen 
med HSØ PO. 

Helse sør-øst 
Nye OUS 

 
 
 
 
 
 


