
PRESENTASJON
MEDVIRKNING FORPROSJEKT - MØTE 2

KONTORARBEIDSPLASSER OG MØTEROM - AKTIVITET C



1. Velkommen og agenda for dagens møte
2. Godkjenning av referat samt videre håndtering av tilbakemeldinger
3. Status funksjonsplassering
4. Inspirasjon
5. Status gjenstående aksjonspunkter fra møte 1
6. Oppsummering av dagens møte med aksjonspunkter
7. Eventuelt

Agenda for medvirkningsmøte 2



Til møte 2 bes gruppen vurdere om tilbakemeldinger er 
tilstrekkelig ivaretatt.
Er ønsker til plassering, funksjonalitet og flyt ivaretatt i det 
fremsendte materialet? 

For grupper der det er relevant vises inspirasjonsmateriale i møtet.

Forberedelse til medvirkningsmøte 2
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Kontorarbeidsplasser og møterom

KAPASITET OG AREAL

I HENHOLD TIL KONSEPTRAPPORT

Funksjon

Kontor
Møterom

I alt

Kapasitet Nettoareal

3.465 m²

FUNKSJONELLE KRAV

 Samlede kontorområder skal understøtte effektive arbeidsprosesser, god informasjonsflyt, mester-svenn læring og beslutningsstøtte.
 For å sikre en fleksibilitet vil disse arealene innredes med en blanding av ulike kontorarbeidsplasser (cellekontor, teamkontor og aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser).

675 m²

4140 m²

• Det er flere endringer i prosjektet for mange fagområder når det kommer til funksjonsplassering. Det vises i oversiktstegningene i denne 
presentasjonen.

• Kontorarbeidsplasser og møterom er ikke ferdig innplassert slik status er nå. Det har etter forrige møte blitt flere endringer for flere funksjonsområder, 
det som påvirker helheten spesielt er arbeidet med å samle barnefunksjonene i bygg M og N.   

• For kontorarbeidsplasser og møterom jobbes det nå videre med å innplassere funksjonene i en klyngemodell der funksjonsområdet blir plassert ut i de 
forskjellige byggene og etasjene, mer slik gruppen har kommet med innspill om. Det er ikke lenger slik at vi har samlet kontorarbeidsplassene og 
møterom i en etasje slik det ble vist i forrige møte. Det jobbes med å se på hvordan vi kan innplassere funksjoner tettere på døgnområder og andre 
funksjonsområder. 
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Plassering av kontorarbeidsplasser og møterom møte 1 Plassering av kontorarbeidsplasser og møterom møte 2
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ETASJE 10

ETASJE 09

ETASJE 08

ETASJE 06

ETASJE 03

Funksjonsplassering Kontorarbeidsplasser og møterom



Kontor/møte
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Etasje 03 Kontorarbeidsplasser og møterom

Hovedfunksjon

Akuttfunksjoner

Apotek

Barn

Bildediagnostikk

Døgnområde somatikk, voksne

Forskning og undervisning, OUS

Forskning og undervisning, UIO
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Ikke-medisinsk service

Intensiv

Kommunikasjonarealer

Kontorarbeidsplasser og møterom

Laboratoriemedisin

Medisinsk service

Nyfødt intensiv

Observasjonsplasser

Operasjon

Overvåkning

Poliklinikk og dagbehandling

Post operativ

Psykisk helsevern og avhengighet

Teknikk

Varemottak

Forskning og undervisning, UiO

Overnatting

Teknikk

Føde

Døgn

MTV

Kontor

Møte

Kontor

Stillerom

Kontor

Stillerom



Hovedfunksjon

Akuttfunksjoner
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Døgnområde somatikk, voksne
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Føde
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Intensiv

Kommunikasjonarealer

Kontorarbeidsplasser og møterom

Laboratoriemedisin

Medisinsk service

Nyfødt intensiv

Observasjonsplasser

Operasjon

Overvåkning

Poliklinikk og dagbehandling

Post operativ

Psykisk helsevern og avhengighet

Teknikk

Varemottak

Forskning og undervisning, UiO

Kontor/møte

Kontor

Teknikk
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Etasje 06 Kontorarbeidsplasser og møterom

Kontor
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Kontor
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Poliklinikk og dagbehandling

Post operativ
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Teknikk
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Kontor

Kontor

Møte
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Kontor/møte
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Etasje 08 Kontorarbeidsplasser og møterom
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Etasje 09 Kontorarbeidsplasser og møterom
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Eksempler på gruppering av rom Kontor 9

Grupperom 16

Kontor 9

Grupperom 16
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kontor 12
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kontor 9
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KontorKontor

KontorKontor
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KontorKontor

Grupperom

Exempel Korridor - Grupperom Exempel Kontor Exempel Kontor version 2

Kontor 9m2 Kontor 9m2 Kontor 9m2

Kontor 12m2 Kontor 12m2 Kontor 12m2

Grupperom 16m2 Kontor 36m2 Kontor 36m2

Stillerom Stillerom 
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Akustikpanel Akustikpanel Inspiation møblering Inspiation loungemøblementInspiration stillerom Inspiration stillerom
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Eksempler på gruppering av rom 
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Funksjonsfordeling

ETASJE 04:  OPERASJON

ETASJE 04:  INTENSIV

ETASJE 03:  FØDE

ETASJE 02:  BILDEDIAGNOSTIKK

ETASJE 01:  PRØVETAKNING

ETASJE U1:  AKUTTMOTTAK

ETASJE U2:  GARDEROBE

ETASJE 06:  TEKNIKK

ETASJE 07:  NYFØDTINTENSIV

ETASJE 09:  TEKNIKK

ETASJE 07:  DØGNOMRÅDE

ETASJE 10:  DØGNOMRÅDE

ETASJE 11:  TEKNIKK

ETASJE 03:  BARNESENGEOMRÅDE

ETASJE 01:  POLIKLINIKK BARN

ETASJE 01:  LÆRINGS OG MESTRINGSSENTER

ETASJE U1:  TEKNIKK

ETASJE 05:  LABORATORIEMEDISIN

ETASJE 06:  LABORATORIEMEDISIN,
PRØVEMOTTAK / ANALYSEHALL

ETASJE 07: TEKNIKK

ETASJE 02:  BARNESENGEOMRÅDE/ISOLAT

ETASJE 09:  FORSKNING/UNDERVISNING

ETASJE 11:  PERSONALKANTINE

ETASJE 03:  MTV
ETASJE 03:  DØGNOMRÅDE

ETASJE 05:  OPERASJON

ETASJE 05:  INTENSIV

ETASJE 06:  DØGNOMRÅDE

ETASJE 08:  DØGNOMRÅDE

ETASJE 09:  DØGNOMRÅDE

ETASJE 10:  TEKNIKK

ETASJE U1:  RENHOLD

ETASJE 01:  POLIKLINIKK

ETASJE 02:  POLIKLINIKK

ETASJE 01:  TRYKKAMMER

ETASJE U2:  SENGEVASK

ETASJE U2:  TEKNIKK 

ETASJE 03 : OVERNATTING PERSONEL
ETASJE 03: KONTOR 

ETASJE 02:  BARNEMOTTAK 

ETASJE 11:  FORSKNING/UNDERVISNING

ETASJE 03:  POLIKLINIKK BARN

ETASJE 03:  BARNESENGEOMRÅDE

ETASJE 04:  POLIKLINIKK BARN

ETASJE 05:  BARNESENGEOMRÅDE

ETASJE 08: FORSKNING/UNDERVISNING

ETASJE 08: DIALYSE

ETASJE 10: FORSKNING/UNDERVISNING

ETASJE U1: GARDEROBE
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Flytdiagram
Kulvert

AGV AGV

Rørkulvert

Transportkulvert med AGV

HELSE SØR-ØST RHF // REVIDERT SKISSEPROSJEKT NYTT SYKEHUS PÅ GAUSTAD 81 RATIO ARKITEKTER / ARKITEMA  ARCHITECTS / SWECO NORGE / METIER OEC |   MAI - 2019  |

Håndtering av tøy
Rent tøy leveres på tøytraller og distribueres med AGV. Skit-
tentøy leveres dels i sug, dels på traller med AGV. Det er satt 
av plass til lokale tøylager og tøysug.

Håndtering og vask av senger
Håndtering og vask av senger skal utredes videre i de neste 
faser. Det er satt av areal til sengesentral på plan 03, og 
forutsatt manuell flytting av senger. Sengesentralen har god 
forbindelse til alle heiser i bygg H. I neste fase må alternative 
løsninger og eventuelle automatiseringer vurderes.

Håndtering av medikamenter
Skisseprosjektet har avsatt arealer til medisinrom i de kliniske 
områdene, og en eventuell innplassering av programmets 
beskrivelse av farmasitun må utredes i de neste faser.

Rørpost
De vil i de neste faser bli utredet rørpostløsninger og even-
tuelle andre, nyere teknologiske løsninger for distribusjon av 
laboratorieprøver, post og pakker.

Avfall
I skisseprosjektet er avfallssentralen en del av nytt felles 
varemottak. I de kliniske områdene er det plassert avfalls- og 
tøysug. Det er avsatt arealer til containere for de ulike avfalls-
fraksjoner, og utstyr som komprimator, ozonator osv.

Spesialleveranser
Tilpassing til spesialleveranser med egne leveransesløyfer vil 
bli utredet i de videre faser.

Figur 6.62 Ny transport og teknikkulvert.
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Figur 6.64 Lagerlogistikk i Østfold Kalnes/Foto: Karin E Svend-
sen.

Figur 6.63 AGV i Østfold Kalnes/Foto: Bjørn Grimstad.
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Flytdiagram
Heiser
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Flytdiagram
Akutt
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Flytdiagram
Gående og besøkende
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Flytdiagram
Pasientlyt mellom nytt og eksisterende bygg
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Flytdiagram
Personale
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Flytdiagram
Senger



Foreløpig tegning
Medvirkning forprosjekt // aktivitet C
April 2021

Flytdiagram
Sterile Varer
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Utsnitt
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GÅENDE PASIENTER/ BESØKENDE
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Eksempel M/N bygg
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J1
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Etasje U2

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK
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LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT



Foreløpig tegning
Medvirkning forprosjekt // aktivitet C
April 2021

Funksjonsfordeling
Etasje U1

rent

J1
E1

D1

B1
B2

D2

E3

M1 M2

J2

J3

J4

J5

TRAUME

BILDEDIAGNOSTIKK

UNDERVISNING

OBSERVASJONSPOST

RENHOLD
TEKNIKK

KULVERT

ADGANG TIL
Q-BYGG

KULVERT

GARDEROBER

GARDEROBER

GARDEROBER

STERILLAGER

APOTEK

RENHOLD
STERILSENTRAL

AKUTT

PARKERING

SYKELPARKERING

AGV

AGV

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT

J1

J2

J3

J4

J5

GARDEROBE

GARDEROBE

SENGEVASK

TEKNIKK

PARKERING

N
100m0m

1 min 15 sek

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT



Foreløpig tegning
Medvirkning forprosjekt // aktivitet C
April 2021

Funksjonsfordeling
Etasje 01

J1
E1

D1

B1
B2

D2

D3

D4

D5

E2

E3

C6

C4

C3

D7

M1
M2

J2

J3

J4

J5

POLIKLINIKK

GLASSGATE

KONTOR

GARDEROBER

GARDEROBER

SYKELPARKERING
KJELLER

PARKERING
KJELLER

UNDERVISNING

KANTINE

POLIKLINIKK

SKOLE

GARDEROBER

SENGEVASK

AUDITORIUM POLIKLINIKK, BARN

INNGANG BARNESENTER/
GÅENDE AKUTT, BARN

HOVEDINNGANG

INNGANG GÅENDE AKUTT

INNGANG PERSONEL

TEKNIKK

POLIKLINIKKER

VESTIBYLE

VAKTSENTRAL
RESEPSJONCAFÉ

TRYKKAMMER

KLINISK SERVICE

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT

J1

J2

J3

J4

J5

GARDEROBE

GARDEROBE

SENGEVASK

TEKNIKK

PARKERING

N
100m0m

1 min 15 sek

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT



Foreløpig tegning
Medvirkning forprosjekt // aktivitet C
April 2021

Funksjonsfordeling
Etasje 02

J1
E1

D1

B1
B2

D2

D3

D4

D5

E2

E3

D6

C6

C5

C4

C3

C2
N1

N2

D7

E4

M1
M2

J2

J3

J4

J5

LABORATORIER

DØGNOMRÅDE

DØGNOMRÅDE

DØGNOMRÅDE

DØGNOMRÅDER

DØGNOMRÅDER

GARDEROBER

DØGNOMRÅDER

DØGNOMRÅDER

KONTOR

PET/SYKLOTRON

INTERVENSJON
KARDIOLOGISK

INTERVENSJON

BILDEDIAGNOSTIKKBILDEDIAGNOSTIKK

ENDOSKOPI

SPECT

BARNEMOTTAK

BARNETORGET

AMBULANSE

POLIKLINIKK

ISOLATER OG SENGER

P-KJELLER

PRØVETAKING, BARN

RADIOLOGI

RADIOLOGI, BARN

KLINISK SERVICE

PARKERING
KJELLER

AGV

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT

J1

J2

J3

J4

J5

GARDEROBE

GARDEROBE

SENGEVASK

TEKNIKK

PARKERING

N
100m0m

1 min 15 sek

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT



Foreløpig tegning
Medvirkning forprosjekt // aktivitet C
April 2021

Funksjonsfordeling
Etasje 03

J1
E1

D1

B1

B2

D2

D3

D4

D5

E2

E3

D6

C6

C5

C4

C3

C2
N1

D7

E4

M1
M2

J2

J3

J4

J5

BARNESENGEOMRÅDE

POLIKLINIKK, BARN

BARNESENGEOMRÅDE

BARNESENGEOMRÅDE

PET

KONTOR
TEKNIKK

OVERNATTING
PERSONAL

DØGNOMRÅDE

MTV

DØGNOMRÅDER
DØGNOMRÅDER

DØGNOMRÅDER

KONTOR

POLIKLINIKK FØDE

DØGNOMRÅDER

DØGNOMRÅDER

DØGNOMRÅDER

TEKNIKK

FØDE
AGV

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT

J1

J2

J3

J4

J5

GARDEROBE

GARDEROBE

SENGEVASK

TEKNIKK

PARKERING

N
100m0m

1 min 15 sek

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT



Foreløpig tegning
Medvirkning forprosjekt // aktivitet C
April 2021

Funksjonsfordeling
Etasje 04

J1
E1

D1

B1
B2

D2

D3

D4

D5

E2

E3

D6

C6

C5

C4

C3

C2
N1

D7

E4

M1
M2

J2

J3

J4

J5

INTENSIV

POSTOPERATIV

OPERASJON

DØGNOMRÅDE

KONTOR

DØGNOMRÅDER

DØGNOMRÅDER

OPERASJON

INTENSIV

DØGNOMRÅDER

DØGNOMRÅDER

BARNESENGEOMRÅDE

BARNESENGEOMRÅDE

AGV

AGV

AGVAGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT

J1

J2

J3

J4

J5

GARDEROBE

GARDEROBE

SENGEVASK

TEKNIKK

PARKERING

N
100m0m

1 min 15 sek

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT



Foreløpig tegning
Medvirkning forprosjekt // aktivitet C
April 2021

Funksjonsfordeling
Etasje 05

J1
E1

D1

B1
B2

D2

D3

D4

D5

E2

E3

D6

C6

C5

C4

C3

C2
N1

D7

E4

M1
M2

J2

J3

J4

J5

INTENSIV

TEKNIKK

POSTOPERATIV

OPERASJON

OPERASJON

LABORATORIEMEDISIN

BARNESENGEOMRÅDE

EVENTUEL BROFORBINDELSE
OVER TAK

AGV

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT

J1

J2

J3

J4

J5

GARDEROBE

GARDEROBE

SENGEVASK

TEKNIKK

PARKERING

N
100m0m

1 min 15 sek

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT



Foreløpig tegning
Medvirkning forprosjekt // aktivitet C
April 2021

Funksjonsfordeling
Etasje 06

J1

M1

J2

J3

J4

J5

TEKNIKK

DØGNOMRÅDE

FORSKNING/UNDERVISNING

FORSKNING/UNDERVISNING

DØGNOMRÅDE

DØGNOMRÅDE

LABORATORIEMEDISIN

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT

J1

J2

J3

J4

J5

GARDEROBE

GARDEROBE

SENGEVASK

TEKNIKK

PARKERING

N
100m0m

1 min 15 sek

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT



Foreløpig tegning
Medvirkning forprosjekt // aktivitet C
April 2021

Funksjonsfordeling
Etasje 07

J1

M1

J2

J3

J4

J5

NYFØDTINTENSIV TEKNIKK

ISOLAT

ISOLAT

DØGNOMRÅDE

FYS/ERGO

FORSKNING/UNDERVISNING

FORSKNING/UNDERVISNING

ISOLAT

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT

J1

J2

J3

J4

J5

GARDEROBE

GARDEROBE

SENGEVASK

TEKNIKK

PARKERING

N
100m0m

1 min 15 sek

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT



Foreløpig tegning
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April 2021

Funksjonsfordeling
Etasje 08

J1

M1

J2

J3

J4

J5

DØGNOMRÅDE

FYS/ERGO

FORSKNING/UNDERVISNING

FORSKNING/UNDERVISNING

DØGNOMRÅDE

DØGNOMRÅDE

DØGNOMRÅDE

DØGNOMRÅDE

DIALYSE

FORSKNING/UNDERVISNING

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT

J1

J2

J3

J4

J5

GARDEROBE

GARDEROBE

SENGEVASK

TEKNIKK

PARKERING

N
100m0m

1 min 15 sek

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT



Foreløpig tegning
Medvirkning forprosjekt // aktivitet C
April 2021

Funksjonsfordeling
Etasje 09

J1

M1

J2

J3

J4

J5

DØGNOMRÅDE

DØGNOMRÅDE

REHABILITERING

DØGNOMRÅDE

DØGNOMRÅDE

TEKNIKK

FYS/ERGO

FORSKNING/UNDERVISNING

FORSKNING/UNDERVISNING

FORSKNING/UNDERVISNING

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT

J1

J2

J3

J4

J5

GARDEROBE

GARDEROBE

SENGEVASK

TEKNIKK

PARKERING

N
100m0m

1 min 15 sek

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT



Foreløpig tegning
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April 2021

Funksjonsfordeling
Etasje 10

J1

M1

J2

J3

J4

J5

DØGNOMRÅDE

FORSKNING/UNDERVISNING

FORSKNING/UNDERVISNING

DØGNOMRÅDE

DØGNOMRÅDE

TEKNIKK

FORSKNING/UNDERVISNING

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT

J1

J2

J3

J4

J5

GARDEROBE

GARDEROBE

SENGEVASK

TEKNIKK

PARKERING

N
100m0m

1 min 15 sek

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT
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April 2021

Funksjonsfordeling
Etasje 11

J1

M1

J2

J3

J4

J5

PERSONAL KANTINE

FORSKNING/UNDERVISNING

TEKNIKK
AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT

J1

J2

J3

J4

J5

GARDEROBE

GARDEROBE

SENGEVASK

TEKNIKK

PARKERING

N
100m0m

1 min 15 sek

AGV

AGV

AGV

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

SENGEAUTOMAT

AGV HEIS

AKUTT HEIS

HEIS

TRAPP

LIGGENDE PASIENTER, SENGER
VARER
AKUTT
PERSONAL
AKUTT
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