
Byggherre ARH

D Barn dag og døgn PHA

Dato/tid: Lokasjon:

20 mar 2024 8:00

Ansvarlig Klassifiseringskode

Morten Tønnessen

Beskrivelse Neste møte i serien

Medvirkningsmøte 1 pulje 2

Agenda

001 Velkommen

WFL-62955: Møte 3 pulje 2 - D  Barn Dag og døgn

002 Deltagere

Se vedlegg

GruppeDBarndagogdøgnmøte3.pdf

003 Presentasjon av ARK/ LARK/ PO

20 mar 2024 Iselin Thulesius
Te kjøkken

Ark sjekker om tekjøkken kan legges med atkomst fra korridor, og reduseres iht. programareal
- slik at møterommet ved siden av kan bli større

20 mar 2024 Kristin Spradbrow Treloar
Gjerder rundt skjerming barn

Lark følger opp anbefaling fra medvirkning i videre detaljering:
Gjerdene rundt uterommene for skjerming bør være
- høye nok til å forsinke rømning
- gi mulighet for utsyn
- hyggelig

20 mar 2024 Marit Krogsrud frist:  09 apr 2024
Plassering av hundehus

Nye OUS avklarer om plassering av de 4 hundehusene er akseptabel?

20 mar 2024 Marit Krogsrud frist:  09 apr 2024
SRMAL for behandlingsrom dagbehandling

OUS vurderer behov for justert SRMAL for behandlingsrom dagbehandling med tanke på type
dataarbeidsplass, og gir input til eventuell ny SRMAL til PO
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https://sykehusbygg.omega365.com/nt/workflow?ID=62955&HideNav=true
https://sykehusbygg.omega365.com/api/view-pdf/meeting/dsAttachments/B578AD35-9244-44EA-BCFD-7CFABC33E72F/GruppeDBarndagogdøgnmøte3.pdf


20 mar 2024 Iselin Thulesius
Plassering av 14.01.019 Arbeidsstasjon tverrfaglig (FOU)

Etter innspill fra medvirkning flyttes 14.01.019 til vestre sidefløy plan 2, i bytte med
kontorarbeidsplasser for behandlere (fra programareal 02.05)

20 mar 2024 Marit Krogsrud frist:  09 apr 2024
Gruppen ønsker å erstatte de 3 klinikknære FOU rommene i hovedbygg plan 2 med
rom for utredning

Hvilke funksjonsrom ønsker gruppen å legge her i stedet?
- Kontorarbeidsplasser for behandlere? Som da flyttes fra vestre sidefløy plan 2
- Pasient- eller pårørendearealer? Som da må hentes fra programareal for dagbehandling og
utredning, som er vist på plan 1

005 Veien videre

Medvirkningsgruppen avsluttes etter 3. møte.

Veienvidereetterfunksjonsprosjekt.pdf

Deltagere (avhuket = tilstede)

Camilla Aanestad  OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Fanny Sæthre  HELSE SØR-ØST RHF

Iselin Thulesius  TEAM AKER ANS

Kristin Spradbrow Treloar  TEAM AKER ANS

Marit Krogsrud

Morten Tønnessen  SYKEHUSBYGG HF

Ole Eskil Simonsen

Ole Wang

Stine Louise Johannsessen

Thor Børre Sangesland  OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)
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https://sykehusbygg.omega365.com/api/view-pdf/meeting/dsAttachments/1FC59337-EDB6-42FF-8B8A-96B56494C607/Veienvidereetterfunksjonsprosjekt.pdf


Agenda Item: 001 - Velkommen

Medvirkning funksjonsprosjektet

ARH/0000 - Byggherre ARH

Møte 3 pulje 2 - D  Barn Dag og døgn

Møte 3 pulje 2 - D Barn Dag og døgn

Sak ID:

62955

Alvorlighetsgrad

4 - Medium

Opprettet/rapportert av:

Morten Tønnessen

Opprettet

12.03.2024 07:18:53

:

Underlag og godkjenning Completed by Morten Tønnessen, 13.03.2024 13:54:15

Ber om at underlaget sendes til deltagerne fra OUS.

Morten Tønnessen - 2024-03-13T13:53:48

Morten Tønnessen - 2024-03-12T19:15:05

Agenda Funksjonsprosjekt pulje 2 medvirkningsmøte 3 - Gruppe D - Barn dag og døgn.pdf

20240313_Medvirkning_GruppeD_ARK.pdf

Nye OUS kvitterer mottak Completed by Ole Eskil Simonsen, 14.03.2024 13:20:39

Saksunderlag distribuert til deltakere fra OUS

Morten Tønnessen 2024-03-13T14:30:26

Ber om at underlag LARK videresendes til deltagerne fra OUS.

Completed By: Ole Eskil Simonsen 03/14/2024 13:25:07

Completed Comment: Ber om at underlag LARK videresendes til deltagerne fra OUS.

Morten Tønnessen - 2024-03-13T14:30:26

Ber om at underlag LARK videresendes til deltagerne fra OUS.

Morten Tønnessen - 2024-03-13T14:30:06

20240311_LARK_Møte 3_Gr D Barn dag døgn (1).pdf

Steg 3 - Arbeidslogg

Delt med

9001 - Rådgiver utstyr
8205 - Rådgiver IKT
8201 - Prosjektering NSA
0201 - Oslo universitetssykehus HF

Abonnenter:

Morten Tønnessen
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