

# Medvirkningsmøte 2

## Gr T VDS

03.02.2025

HELSE  SØR-ØST

# Agenda medvirkningsmøte 2

1. Velkommen – presentasjon av deltagere i møte v/fagkoordinator
2. Hensikt og mål med møte v/fagkoordinator
3. Gjennomgang av AGV simulering v/fasilitator
4. Gjennomgang av funksjonsplan og rom med status på innspill fra møte 1 v/ARK
5. Gjennomgang overensstemmelse til BVL retningslinjer v/ARK
6. Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen v/gruppeleder OUS
  - a) Flyt i VDS (kvalitetssikring av romskisse, romfunksjonsprogram og utstyrliste)
  - b) Flyt i varegård (kvalitetssikring av skisse, funksjonsprogram og utstyrliste)
7. Oppsummering (punkter til arbeidslogg) v/HSØ PO
8. Eventuelt

# Hensikt og mål med møtet

- Medvirkningsmøtet skal ha følgende fokus:
  - Verifisering av romskisser, RFP og utstyrslistene i VDS.
  - Verifisering av flyt i varegård.
  - Verifisering av innspill til endringer av rom, RFP og utstyrslistene.

# Handlingsrom

Grønne – Rom som er plassert, men kan flyttes uten store konsekvenser rom

Gule – Rom som er endelig plassert. Endringer eller omdisponeringer kan vurderes men får konsekvenser for prosjektet

Grå - Konstruksjoner og rom som er endelig plassert og ikke kan flyttes



# Usikkerhet

- Planlagt omfang av bygging av bygg A1 er ombygging av eksisterende bygg med et tilbygg.
- Det er kjent usikkerhet for følgende:
  - Berg under varegård
  - Plassering av kjemikalietank
  - Søylar i varegård for bygg A1
  - Behov for flytting av plassering rom og omfang rom «tøysortering» for tøynedkast
- Punktene over kan medføre at skissene må oppdateres mellom møtene.

# Tilbakemeldinger mm – VDS NRH


Medvirkningsmøte 1

HELSE  SØR-ØST

# Arbeidslogg og tilbakemeldinger

- Hva er arbeidslogg?
  - Åpne og lukkede aksjoner listes opp i slutten av møtet
  - Åpne aksjoner etter møtet svares ut i loggen av fagkoordinator en uke etter møtet
  - Eventuelle supplerende tilbakemeldinger til RFP og utstyrliste skrives direkte inn i RFP og utstyrliste og lastes opp av fagkoordinator i eget agendapunkt i loggen

# Tidsplan – vei videre





# Eventuelt