

Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Temamøte PHA Dører



Dato/tid:

31 jan 2024 11:00

Lokasjon:

Ansvarlig

Morten Tønnessen

Klassifiseringskode

Beskrivelse

Neste møte i serien

28.02.2024 00:00

Agenda

001

Velkommen



[WFL-57438: Temamøte PHA - Dører](#)

002

Deltagere



[Deltagere temamøte dører PHA 31012024.xlsx](#)

<p>004</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Gjennomgang av tema med arkitekt og tilbakemelding fra OUS</p> <p>Det har vært en gjennomgang av fanen dører i dRofus for alle standardrom og unike rom. OUS bes om å se på type dører som skal brukes i polikliniske og døgnområder, etter at det har vært utført en KS på disse fanene med PO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SRA.108.01 - hvorfor større døråpning - Generelt om adgangskontroll - må gjennomgås når soneplan sikkerhet er lagt. - Skal alle pasientrom ha kortlås? Viktig avklaring til møte 2 - skille mellom voksen og BUP? - Trapperom - Korridorer - Drift til tekniske rom - har OUS drift noen mening om dette? - Sjekke NSP hvordan er dører vurdert? - Morten har gjennomgang med Marit - frist uke 6. - Besvare type dører i alle rom PHA - frist- etter møte 2. - Lage en arbeidsgruppe som skal ha ekstra fokus på dører fra A til Å <ul style="list-style-type: none"> o Deltagere fra OUS, NSP, klinikk, ARK og PO - Flytte temamøte dører til uke 10 - avklare tidspunkt med Pernille. - Utsending av materiell uke 9 <p>Fokusere på PHA Sør nå</p> <p><u>31 jan 2024</u> Marit Krogsrud frist: 09 feb 2024 <u>Har OUS/ drift noen innspill til type dører til tekniske rom?</u></p> <p><u>31 jan 2024</u> Marit Krogsrud frist: 09 feb 2024 <u>Avklare om OUS ønsker at alle dører til pasientrom skal være mulig å låse med for eksempel kortlås på dørhåndtak - lik NSP</u></p> <p><u>31 jan 2024</u> Marit Krogsrud frist: 05 feb 2024 <u>Etablere en gruppe som skal følge opp dører i PHA frem til overtagelse nye bygg 2031. Nye OUS kommer med forslag til deltagere fra OUS.</u></p> <p><u>31 jan 2024</u> Morten Tønnessen frist: 01 feb 2024 <u>PO innkaller Nye OUS til en gjennomgang i dRofus uke 5/6.</u></p>
<p>005</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Veien videre</p> <p>Møte flyttes til uke 10, underlag går ut uke 9, tilbakemelding fra OUS/ PO tidlig uke 6.</p>
<p>006</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Evt</p>
<p>Deltagere (avhuket = tilstede)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Camilla Aanestad OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fanny Sæthre HELSE SØR-ØST RHF</p> <hr/>	

Iselin Thulesius TEAM AKER ANS

Johel Huayanca Palacios TEAM AKER ANS

Julie Keinicke Jensen TEAM AKER ANS

Marit Krogsrud

Morten Tønnessen SYKEHUSBYGG HF

Ole Eskil Simonsen

Pernille Fagerstrøm TEAM AKER ANS

Silje Ballo Lassesen HELSE SØR-ØST RHF

Thor Børre Sangesland OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)

Temamøter

ARH/0000 - Byggherre Felles

Temamøte PHA - Dører

Temamøte PHA - Dører

Sak ID:

57438

Alvorlighetsgrad

4 - Medium

Opprettet/rapportert av:

Morten Tønnessen

Opprettet

25.01.2024 13:57:11

:

Steg 1 - Underlag før møtet

Delt med

8201 - Prosjektering NSA

8205 - Rådgiver IKT

NSA - Nye Aker

0201 - Oslo Universitetssykehus HF

Abbonenter:

Morten Tønnessen