

Særmøte Rokade C1, E3 og E4 døgnområde + hjerteovervåkning

Forskningsparken, onsdag 06.03.24 kl. 13.00

HELSE  SØR-ØST

Agenda

- Velkommen
- Status i prosjektet
 - Gjennomgang av aksjonspunkter fra prosjektleder og prosjekterende
 - Sykeromskanaler/uttakssentraler, presentasjons om viser hvordan det blir tilgjengelig strøm og gass/luft ved pasientsengene for å ivareta behandling
 - Status pasientsignalanlegg og hvordan dette skal settes opp for å sikre funksjon i drift av sengeposter i flere etasjer
 - Porttelefon
 - Dekning telemetri, callinger og telefoni
- Status og oppgaver i forbindelse med funksjonsutstyr og inventar som anskaffes nytt og utstyr som skal flyttes
 - Oppheng slaveskjerm
- Status fremdrift
- Overføring til Mottaksprosjektet OUS
- Eventuelt

Vedlegg

- Tegninger funksjonsområder – slik de nå bygges
- Tegninger som viser plassering av sykeromskanaler/
uttakssentraler
 - inklusiv en skisse som viser bestykningen av strøm/gass/luft ved hver pasientseng. Når det gjelder disse sykeromskanalene så skal jo dette være fra samme leverandør som er på sykehuset i dag.
- Liste med funksjonsutstyr