


Byggherre ARH Arbeidsmøte farmasitun PHA Sør			
Dato/tid: 05 nov 2024 9:00		Lokasjon:	
Ansvarlig Morten Tønnessen		Klassifiseringskode	
Beskrivelse		Neste møte i serien	
Agenda			
001 <input type="checkbox"/>	Velkommen Dette møte kommer etter særmøte farmasitun PHA Sør datert 22.10.2024 Fra Sykehusapoteket deltok Irene Sunnvoll (irene.sunnvoll@sahf.no), fra OUS deltok Anne Grønstad (agroen@ous-hf.no) og Elisabeth Grytten (uxelyt@ous-hf.no).		
002 <input type="checkbox"/>	Gjennomgang av saken I særmøte 22/10 ble det diskutert om farmasitun PHA Sør skal inneholde sammenstillingsrom eller tilbredningsrom. Det er i tillegg behov for gjennomgang av RFP og utstyr i begge rom - 02.07.065 og 0207.066.		
003 <input type="checkbox"/>	Tilbakemelding fra Sykehusapoteket og OUS Rom 02.07.065 Farmasitun, sammenstilling beholdes og rom 02.06.066 Farmasitun, arbeidsrom/ lager beholdes.. Rom 02.07.065 Farmasitun, sammenstilling <ul style="list-style-type: none"> - Høyde i sammenstillingsrom? En av maskinene er 2400 mm høy - Hva menes med beskyttelse? Fendring? - Fjerne håndvask og håndvaskmiljø fra utstysliste - Hylle på hjul - Legge til modulbord Rom 02.07.066 Farmasitun, arbeidsrom/ lager <ul style="list-style-type: none"> - Ønsker glassfelt i dør mellom rommene - Håndvask i rommet - Porttelefon ved inngangsdøren - obs soneplaner - 4 arbeidsplasser - Doble ikt uttak - SA og OUS har separate anlegg - Høyskap på hjul, ikke glassdør - 2 kjøleskap - Fjerne medisinvogn - 4 pc - Fjerne safe - Fjerne gj stikks skap - beholde 4 etikett skrivere - beholde 4 strek kodelesere 		

004

Veien videre

Det er planlagt og innkalt til siste særmøte i denne saken 26.11.2024.

ARK endrer tegninger i henhold til tilbakemelding - egen gjennomgang med S2.
RUT/U6 endrer utstyr i rom i henhold til dette referatet.

Deltagere (avhuket = tilstede)

Anette Sand ARKITEMA ARCHITECTS AS

Marit Krogsrud

Morten Tønnessen SYKEHUSBYGG HF

Trine Braaten

Elisabeth Gudmundsen HELSE SØR-ØST RHF

Ole Eskil Simonsen